

กฟจ.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
<u>แผนงานที่ 3 งานสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.</u>	3.1 จัดซื้อ และติดตั้งคอนสื่อบสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด เป้าหมาย ตามแผนงาน (เส้นทาง) ที่ กสทช. กำหนด กฟภ.3 จำนวน เส้นทาง ระยะทาง กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดส่งแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2566 ตามหนังสือ กบพ.เลขที่ กบพ(สท) 1026/2565 ลง 20 ต.ค.65 ภายในวันที่ 11 พ.ย.65 อยู่ระหว่างรอคำเป้าหมายจาก กสทช *หมายเหตุ : - ผู้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็น เจ้าของสายสื่อสาร จากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับสำนักงาน กสทช.	ม.ค.- ธ.ค.2566	3.1 เป้าหมาย 2 เส้นทาง ระยะทาง 5 กม ผลการดำเนินการ จัดซื้อคอนสื่อบสาร พร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	3.1 เป้าหมาย 2 เส้นทาง ระยะทาง 5 กม ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างอนุมัติแผนงานจัดซื้อคอนสื่อบสาร ผู้รับผิดชอบ คุณนิติศ ผปบ)	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กฟภ.ที่เกี่ยวข้อง
	3.2 นำเข้าข้อมูลคอนสื่อบสารตามข้อ 3.1 ในระบบ TAMS ให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามการดำเนินงานข้อ 3.1	ม.ค.- ธ.ค.2566			3.2 เป้าหมาย 5 กม ผล รออนุมัติแผนงานหลังการจัดซื้อและติดตั้งคอนสื่อบสาร	3.2 เป้าหมาย 5 กม ผล รออนุมัติแผนงานหลังการจัดซื้อและติดตั้งคอนสื่อบสาร

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
	OC1		สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	3.3 ปรับปรุงข้อมูลจำนวนสายสื่อสารตามผล ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแผนงานจัด ระเบียบสายสื่อสารของ กสทช. ในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน เป้าหมาย 100% ตามแผนงานที่ กสทช. กำหนด กฟภ.3 จำนวน เส้นทาง ระยะทาง กม. อยู่ระหว่างรอค่าเป้าหมายจาก กสทช	เม.ย.- ธ.ค.2566	3.3 เป้า 5 กม. ดำเนินการพร้อมปิดงาน F4 แล้ว	3.3 เป้า 5 กม. ผล หลังอนุมัติแผนงานจัด ระเบียบสายสื่อสาร)	กบล , การไฟฟ้าที่ เกี่ยวข้อง	กฟภ.ที่ เกี่ยวข้อง
แผนงานที่ 4 การดำเนินโครงการพัฒนา สำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)	4.1 ดำเนินการขอรับการรับรองจากกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ใหม่)			กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ		

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน			แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน																																																																																				
					ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566																																																																																						
OC1					สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566																																																																																						
การไฟฟ้าได้รับ การรับรอง <table><tr><th>ลำดับที่</th><th>ชื่อ กฟฟ.</th><th>ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง</th></tr><tr><td>1</td><td>สำนักงานเขต กฟภ.3</td><td>2563</td></tr><tr><td>2</td><td>กฟภ.สมุทรสาคร</td><td>2560</td></tr><tr><td>3</td><td>กฟภ.นครปฐม</td><td>2560</td></tr><tr><td>4</td><td>กฟภ.สุพรรณบุรี</td><td>2560</td></tr><tr><td>5</td><td>กฟภ.กาญจนบุรี</td><td>2559</td></tr><tr><td>6</td><td>กฟอ.สามพราน</td><td>2560</td></tr><tr><td>7</td><td>กฟอ.บ้านโป่ง</td><td>2561</td></tr><tr><td>8</td><td>กฟอ.กระทุ่มแบน</td><td>2560</td></tr><tr><td>9</td><td>กฟฟ.อ้อมน้อย</td><td>2561</td></tr><tr><td>10</td><td>กฟอ.นครชัยศรี</td><td>2560</td></tr><tr><td>11</td><td>กฟอ.อุทอง</td><td>2562</td></tr><tr><td>12</td><td>กฟอ.กำแพงแสน</td><td>2563</td></tr><tr><td>13</td><td>กฟอ.บางเลน</td><td>2562</td></tr><tr><td>14</td><td>กฟอ.บ่อทอง</td><td>2563</td></tr><tr><td>15</td><td>กฟอ.เสนาบวรบางบ่อ</td><td>2563</td></tr><tr><td>16</td><td>กฟอ.ท่ามะกา</td><td>2562</td></tr><tr><td>17</td><td>กฟภ.สมุทรสาคร32 (บ้านฉะวี)</td><td>2561</td></tr><tr><td>18</td><td>กฟฟ.โคกขาม</td><td>2564</td></tr><tr><td>19</td><td>กฟส.อ.หนองหญ้าไซ</td><td>2561</td></tr><tr><td>20</td><td>กฟส.อ.โพธิ์ชัย</td><td>2564</td></tr><tr><td>21</td><td>กฟส.อ.สามชัย</td><td>2564</td></tr><tr><td>22</td><td>กฟส.อ.ทองนาดี</td><td>2565</td></tr><tr><td>23</td><td>กฟส.อ.พนาทวน</td><td>2565</td></tr><tr><td>24</td><td>กฟส.อ.ด่านช้าง</td><td>2565</td></tr><tr><td>25</td><td>กฟส.อ.ดอนเจดีย์</td><td>2565</td></tr><tr><td>26</td><td>กฟส.ต.ท่าเรือ</td><td>2565</td></tr><tr><td>27</td><td>กฟย.ต.สวนแตง</td><td>2558</td></tr></table>			ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง	1	สำนักงานเขต กฟภ.3	2563	2	กฟภ.สมุทรสาคร	2560	3	กฟภ.นครปฐม	2560	4	กฟภ.สุพรรณบุรี	2560	5	กฟภ.กาญจนบุรี	2559	6	กฟอ.สามพราน	2560	7	กฟอ.บ้านโป่ง	2561	8	กฟอ.กระทุ่มแบน	2560	9	กฟฟ.อ้อมน้อย	2561	10	กฟอ.นครชัยศรี	2560	11	กฟอ.อุทอง	2562	12	กฟอ.กำแพงแสน	2563	13	กฟอ.บางเลน	2562	14	กฟอ.บ่อทอง	2563	15	กฟอ.เสนาบวรบางบ่อ	2563	16	กฟอ.ท่ามะกา	2562	17	กฟภ.สมุทรสาคร32 (บ้านฉะวี)	2561	18	กฟฟ.โคกขาม	2564	19	กฟส.อ.หนองหญ้าไซ	2561	20	กฟส.อ.โพธิ์ชัย	2564	21	กฟส.อ.สามชัย	2564	22	กฟส.อ.ทองนาดี	2565	23	กฟส.อ.พนาทวน	2565	24	กฟส.อ.ด่านช้าง	2565	25	กฟส.อ.ดอนเจดีย์	2565	26	กฟส.ต.ท่าเรือ	2565	27	กฟย.ต.สวนแตง	2558	4.1.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชีวิตที่กำหนด รวมทั้งตรวจประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสารสนเทศสำหรับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. (PEA Green Office Dashboard) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมนำขึ้นข้อมูลในระบบสารสนเทศตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จำนวนเป้าหมายตามที่ กฟภ. กำหนด - กฟภ.3 รวม 5 หน่วยงาน	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ	ออก., คณะทำงานฯ กฟส.ลญ. กฟส.ลช. กฟส.บปม. กฟส.ดคม. กฟส.ศปจ.	กฟส.ลญ. กฟส.ลช. กฟส.บปม. กฟส.ดคม. กฟส.ศปจ.
ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	ปี พ.ศ. ที่ได้รับการรับรอง																																																																																										
1	สำนักงานเขต กฟภ.3	2563																																																																																										
2	กฟภ.สมุทรสาคร	2560																																																																																										
3	กฟภ.นครปฐม	2560																																																																																										
4	กฟภ.สุพรรณบุรี	2560																																																																																										
5	กฟภ.กาญจนบุรี	2559																																																																																										
6	กฟอ.สามพราน	2560																																																																																										
7	กฟอ.บ้านโป่ง	2561																																																																																										
8	กฟอ.กระทุ่มแบน	2560																																																																																										
9	กฟฟ.อ้อมน้อย	2561																																																																																										
10	กฟอ.นครชัยศรี	2560																																																																																										
11	กฟอ.อุทอง	2562																																																																																										
12	กฟอ.กำแพงแสน	2563																																																																																										
13	กฟอ.บางเลน	2562																																																																																										
14	กฟอ.บ่อทอง	2563																																																																																										
15	กฟอ.เสนาบวรบางบ่อ	2563																																																																																										
16	กฟอ.ท่ามะกา	2562																																																																																										
17	กฟภ.สมุทรสาคร32 (บ้านฉะวี)	2561																																																																																										
18	กฟฟ.โคกขาม	2564																																																																																										
19	กฟส.อ.หนองหญ้าไซ	2561																																																																																										
20	กฟส.อ.โพธิ์ชัย	2564																																																																																										
21	กฟส.อ.สามชัย	2564																																																																																										
22	กฟส.อ.ทองนาดี	2565																																																																																										
23	กฟส.อ.พนาทวน	2565																																																																																										
24	กฟส.อ.ด่านช้าง	2565																																																																																										
25	กฟส.อ.ดอนเจดีย์	2565																																																																																										
26	กฟส.ต.ท่าเรือ	2565																																																																																										
27	กฟย.ต.สวนแตง	2558																																																																																										
	4.1.2 ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน (Internal Audit) แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกหน่วยงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ครั้ง	เม.ย.- พ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ	ออก. คณะทำงานฯ กฟส.ลญ. กฟส.ลช. กฟส.บปม. กฟส.ดคม. กฟส.ศปจ.	กฟส.ลญ. กฟส.ลช. กฟส.บปม. กฟส.ดคม. กฟส.ศปจ.																																																																																						

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	4.1.3 ตรวจสอบประเมินสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น (Pre-Audit) พร้อมทั้งสรุปรายละเอียดการตรวจสอบประเมินฯ เสนอคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม <u>เป้าหมาย</u> ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 4.2 การตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่ กฟภ. กำหนด (PEA Eco Standard)	มี.ย.- ก.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน ตรวจประเมินโดย กฟภ.3 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(ก) 1824/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานระดับทอง	กฟจ.สค.2(บพว) ไม่อยู่ในรายชื่อ ดำเนินการตรวจประเมิน โดย Auditor ของ กฟจ.สค.2(บพว) แล้ว เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินการ ระดับทอง -ตรวจประเมินโดย กฟภ.3 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(ก) 1824/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานระดับทอง	คณะทำงานฯ กอก. กฟส.ลญ. กฟส.ลช. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.	กฟส.ลญ. กฟส.ลช. กฟส.บปม. กฟส.ดตม. กฟส.ศปจ.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	4.2.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชีวิตที่กำหนด รวมทั้งตรวจประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลลงในระบบ PEA Green Office Dashboard เป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมนำขึ้นข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ กฟภ. กำหนด และมีคะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (รวม 6 หมวด) - กฟภ.3 รวม 27 หน่วยงาน	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กกก.	กกก. คณะทำงานฯ	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	4.2.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินโครงการตามเกณฑ์ชีวิตที่กำหนด รวมทั้งตรวจประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลลงในระบบ PEA Green Office Dashboard เป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมนำขึ้นข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ กฟภ. กำหนด และมีคะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (รวม 6 หมวด) - กฟภ.3 รวม 27 หน่วยงาน	เม.ย.- ก.ย.2566	ดำเนินการตรวจประเมิน โดย Auditor ของ กฟจ.สค.2(บพว) แล้ว เมื่อ 21 มิถุนายน 2566 ผลการดำเนินการ ระดับทอง ตรวจประเมินโดย กฟภ.3 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(ก) 1824/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานระดับทอง			

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
แผนงานที่ 5 งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานและ สถานี ไฟฟ้า (ระยะที่ 2)	- ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการตาม แผนงานที่ กฟภ. กำหนด (แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2 โดย กสพ.) <u>เป้าหมาย</u> ครบถ้วนทุกหน่วยงานตาม แผนงานที่ กฟภ. กำหนด - กฟภ.3 รวม 18 หน่วยงาน กฟภ1-3 จัดส่งแผนให้ กสพ.เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการติดตั้งช่วงไตรมาสที่ 3-4/2566 ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องงบประมาณ เนื่องด้วย อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR รอ แผนงานจากส่วนที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน หน่วยงาน - ผล จำนวน หน่วยงาน	กvv.	กvv. กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง	กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
(เพิ่มเติมตามแผน ก.3) แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน (แผนงานเพิ่มในปี 66) -ยกแผนงานและกิจกรรมมาจากมุมมอง Learning and Growth เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟผ. -เพิ่มเติมตามนโยบาย รพผ.(ก3)	6.1 ดำเนินการจัดทำแผนงานตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสารและอื่นๆ จุดเสี่ยงที่มีรัศมีผ่านตามถนนสายหลัก ในพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เป้าหมาย - ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมสรุปรายงานผลทุกไตรมาส *หมายเหตุ : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มพาดสายสื่อสาร และอื่นๆ (ตามหนังสือที่ กบว.(ก3) 525/2561 ลว. 24 พ.ค. 2561) หรือตามฉบับที่มีการปรับปรุงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการแล้ว 3 เส้นทาง เป้าหมายเดือนละ 1 เส้นทาง ผู้รับผิดชอบ คุณนิทัศน์ ผปบ)	ดำเนินการแล้ว 3 เส้นทาง เป้าหมายเดือนละ 1 เส้นทาง ผู้รับผิดชอบ คุณนิทัศน์ ผปบ)	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน (แผนงานเพิ่มใหม่ปี 66) <u>-ยกแผนงานและกิจกรรมมาจากมุมมอง Learning and Growth เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กฟผ.</u> <u>-เพิ่มเติมตามนโยบาย รพผ.(ก3)</u>	6.1 ดำเนินการจัดทำแผนงานตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสารและอื่นๆ จุดเสี่ยงที่มีรถผ่านตามถนนสายหลัก ในพื้นที่รับผิดชอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมสรุปรายงานผลทุกไตรมาส *หมายเหตุ : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มพาดสายสื่อสาร และอื่นๆ (ตามหนังสือที่ กบว.(ก3) 525/2561 ลว. 24 พ.ค. 2561) หรือตามฉบับที่มีการปรับปรุงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปรายงานผลการตรวจสอบการพาดสายเคเบิลสื่อสารฯ ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 เส้นทาง ตามรายงานประจำเดือน เม.ย., พ.ค. และ มิ.ย. 1. ก3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 688/2566 2.ก3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 803/2566 3.ก3 กฟจ.สค.2(บพว)(ปป) 688/2566 - กำหนดแผนงานตรวจสอบจำนวนทุกถนนสายหลักในพื้นที่ (ทางหลวง/ทางหลวงชนบท) ของปี 2567 (แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2566) ตามหนังสือเลขที่	จัดส่งแผนตรวจสอบแล้ว 12 เส้นทาง ตามอนุมัติ เลขที่ ก.3 กบล.(ธท) 108/2566 ดำเนินการแล้ว 6 เส้นทาง เป้าหมายเดือนละ 1 เส้นทาง (ผู้รับผิดชอบ คุณนิทัศน์)	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	6.2 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่ปลอดภัยและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน และรายงานผลทุกไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ดำเนินการตรวจสอบสายไฟข้ามทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ที่ไม่ปลอดภัย และรายงานผลดำเนินการทุกไตรมาส (มีการเก็บข้อมูลทุกเดือน)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่ปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน รายงานผ่าน https://pea-sms.pea.co.th/ -ข้อ 7.1 ,7.2	ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ไม่ปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน รายงานผ่าน https://pea-sms.pea.co.th/ -ข้อ 7.1 ,7.2	กวด. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
	6.3 ตรวจสอบให้คำแนะนำการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับไฟสาธารณะในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาวะอุทกภัย เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2566 - กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำกับหน่วยงานเทศบาล /อบต./อบจ./ทางหลวง เป็นต้น เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับไฟสาธารณะ ตามมาตรฐาน คู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วม (บทที่ 4 มาตรการ ปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าในพื้นที่เฉพาะที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้ง หัวข้อ 4.8 พื้นที่ของสาธารณะ)	ม.ค.-มี.ย.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566	รายงานผล	ถูกประเมิน
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
แผนงานที่ 6 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน [ต่อ]	6.4 ตรวจสอบและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนั้งร้านที่มีความเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้ 6.4.1 ดำเนินการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนั้งร้าน หากพบว่ามีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ (สายสื่อสารกรุงรังและไม่มีกริดติดตั้ง Cable Tray) ให้ดำเนินการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสาร เป้าหมาย <u>- กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. จัดทำแผนงานแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2566</u> <u>- กบล. สรุบน้ำเสนอของบประมาณจาก กปง. เพื่อจัดซื้อ Cable Tray และอุปกรณ์ประกอบ ภายในไตรมาสที่ 1/2566</u>	ม.ค.- มี.ค.2566	ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(รท)- 692 /2566 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2566	ดำเนินการจัดส่งแผนติดตั้ง Cable Tray แล้ว จำนวน 10 จุด อนุมัติเงิน เลขที่ ก.3 กบล.(รท) 692/2566 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้รับผิดชอบ คุณนิทิศ ผบป)	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 ประจำปีไตรมาสที่ ...4.../2566
 ด้าน Social and Environment

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1			สถานะเดือน ม.ค. - มี.ค.2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค.2566		
	6.4.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Cable Tray บริเวณหม้อแปลงนํ้ารั้นที่มีความเสี่ยงตามแผนงานข้อ 6.4.1 (ทั้งนี้ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปง.เรียบร้อยแล้ว) เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดภายในไตรมาสที่ 3/2566	ม.ค.- ก.ย.2566	- เป้าหมาย จำนวน10... จุด Cabletray จำนวน 19 ชุด - ผล จำนวน10... จุด Cabletray จำนวน 19 ชุด	ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแล้ว ตามใบจัดซื้อ/จ้าง เลขที่ 3002247966 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
	6.4.3 ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนํ้ารั้น ตามแผนงานข้อ 6.4.1 เป้าหมาย แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดภายในไตรมาสที่ 4/2566	ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน10... จุด Cabletray จำนวน 19 ชุด - ผล จำนวน10... จุด Cabletray จำนวน 19 ชุด	ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณหม้อแปลงนํ้ารั้นแล้วเสร็จ ทั้ง 10 จุด	กบล. การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน GOAL

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
GOAL			สถานะเดือน ม.ย.-ก.ย. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 1 แผนงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน	วิเคราะห์ผลประกอบการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน โดยบันทึกในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard ข้อ 04 (B) เป็นประจำทุกเดือน <u>เป้าหมาย</u> ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน	ม.ค.- ธ.ค.2566	- บันทึกข้อมูลในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard เมื่อวันที่		สพพ.(ก3)	สพพ.(ก3) กบญ.(ก3)
แผนงานที่ 2 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	2.1 จัดทำสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566 <u>เป้าหมาย</u> มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100 (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่โอนโคมให้จ่ายไฟได้ก่อน ทั้งนี้ให้ กฟฟ. ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่ย้ายไฟ)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566702..... ราย - มีสัญญาซื้อขาย702..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566702..... ราย - มีสัญญาซื้อขาย702..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ทุก กฟฟ.	ทุก กฟฟ. กขช.(ก3)
	2.2 จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย ร้อยละ 100 กฟภ.3 ครบถ้วนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566676..... ราย - มีการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า676..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ผู้ใช้ไฟทั้งหมดประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2566676..... ราย - มีการจัดทำหลักประกันการใช้ไฟฟ้า676..... ราย - คิดเป็นร้อยละ100.....	ทุก กฟฟ.	ทุก กฟฟ. กขช.(ก3)
	2.3 ติดตามหนี้ราชการค้างชำระสะสมถึงเดือน ก.ย. 2565 ให้มีการชำระเงินภายในอายุความ <u>เป้าหมาย</u> ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. <u>เป้าหมาย</u> กฟภ.3	ต.ค.- ธ.ค.2566	หนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ทั้งสิ้น240..... ราย - หนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ที่อายุความน้อยกว่า 1 ปี ราย - หนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ที่อายุความเกินกว่า 1 ปี ราย - ส่งหลักฐานหนี้ราชการก่อน ต.ค. 2565 ที่อายุความเกินกว่า 1 ปี ให้ ผกม.กอก ราย - รายละเอียดการดำเนินงานติดตามหนี้		ทุก กฟฟ. กขช.(ก3)	ทุก กฟฟ. กขช.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
	- ไตรมาสที่ 1/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระ สะสมถึงบิลเดือน มี.ค.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	ม.ค.- มี.ค.2566	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	- ไตรมาสที่ 2/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระ สะสมถึงบิลเดือน มิ.ย.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	เม.ย.- มิ.ย.2566	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	- ไตรมาสที่ 3-4/2566 ไม่ให้มีหนี้ค้างเกิน 1 ปี สถานะค้างชำระ สะสมถึงบิลเดือน ก.ย.2565 หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.	ก.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีหนี้ราชการเกิน 1 ปี	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
แผนงานที่ 2 บริหาร สินทรัพย์ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด [ต่อ]	2.4 เร่งรัดการตัดชำระหนี้ราชการ (GFMIS) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.สค เป็นผู้ดำเนินการ	กฟส.สค เป็นผู้ดำเนินการ	กฟส.นธ.,สพ., กฟส.กจ.,สค.	กฟส.นธ.,สพ., กฟส.กจ.,สค.
	2.5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดประเภทเอกชน รายใหญ่และเอกชนรายย่อย					

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
	2.5.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 (หากไม่สามารถเก็บค่าปรับได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันตั้งหนี้ ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. เพื่อดำเนินคดี)	ม.ค.- ธ.ค.2566	จำนวนลูกหนี้ละเมิดที่ต้องเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับทั้งสิ้น 42 ราย - จำนวนลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ 42 ราย - (กรณีไม่สามารถเก็บค่าปรับได้) ส่งหลักฐาน ให้ ผกม.กอก - ราย - คิดเป็นร้อยละ 100	จำนวนลูกหนี้ละเมิดที่ต้องเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับทั้งสิ้น 42 ราย - จำนวนลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ 42 ราย - (กรณีไม่สามารถเก็บค่าปรับได้) ส่งหลักฐาน ให้ ผกม.กอก - ราย - คิดเป็นร้อยละ 100	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.5.2 อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 (ยกเว้น อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือดำเนินการตามกฎหมาย) (เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดในระบบ SAP42..... ราย (สถานะเดือน ต.ค.66 - เดือน ธ.ค.66) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า 42..... ราย (สถานะเดือน ม.ค.66 - เดือน ธ.ค.66) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ100..... ของการตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด" - ลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ - ราย - ลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ	ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดในระบบ SAP42..... ราย (สถานะเดือน ต.ค.66 - เดือน ธ.ค.65) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า 42..... ราย (สถานะเดือน ม.ค.66 - เดือน มี.ค.66) - ปรับปรุงค่าไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ100..... ของการตั้งหนี้ค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด" - ลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับได้ - ราย - ลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.5.3 กชข. รายงานรายการอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	ม.ค.- ธ.ค.2566	ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ราย จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ราย กชข. รายงานผล ดังนี้ : เดือน ก.พ. ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน) 513/2566 ลว. 8 มี.ค.2566	- ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 4 ราย - จำนวนลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ราย - กชข. รายงานผล ดังนี้ : เดือน ก.พ. ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน) 513/2566 ลว. 8 มี.ค.2566	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.6 เร่งรัดจัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสื่อสารที่ตั้งหนี้ ให้ครบถ้วน เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 * หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดำเนินการต่อไป	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีลูกหนี้ค่าละเมิดพาดสายคาง	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีลูกหนี้ค่าละเมิดพาดสายคาง	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.7 กรณีที่ผู้ละเมิดไม่ชำระเงินค่าละเมิดพาดสายสื่อสารให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดำเนินคดี ภายใน 1 ปี นับจากวันตั้งหนี้ ให้ครบถ้วนทุกราย (เมื่อ ผกม.กอก.ได้รับเอกสารครบถ้วน ขออนุมัติฟ้องภายใน 3 เดือน) เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีลูกหนี้ค่าละเมิดพาดสายคาง	กฟส.สค.2(บพว) ไม่มีลูกหนี้ค่าละเมิดพาดสายคาง	กฟผ.3. ฝวบ.(ก3) ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
	2.8 ดำเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัดจัดเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าของลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย					
	2.8.1 การไฟฟ้าชั้น 1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ และรายงานแก่ กชข. เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	ม.ค.2566	- ดำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวน 35 คำสั่ง ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน)244/2566 ลว. 6 ก.พ.2566	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวน 35 คำสั่ง ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กชข.(บน)244/2566 ลว. 6 ก.พ.2566	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.8.2 กชข. วางไฟล์ข้อมูลลูกหนี้ค่าไฟฟ้า ในระบบงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชิงแบ่งปันรูปแบบ Power BI Dashboard ชื่อ 1.1 เป็นประจำทุกสัปดาห์ เป้าหมาย ทุกวันพุธ ก่อนเวลา 11.30 น.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการวางข้อมูลใน Dashboard แล้ว เป็น ประจำทุกวันพุธของทุกเดือน ตามเวลาที่กำหนด	- ดำเนินการวางข้อมูลใน Dashboard แล้ว เป็น ประจำทุกวันพุธของทุกเดือน ตามเวลาที่กำหนด	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)
	2.9 จัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ เป้าหมาย เดือน ธ.ค.2566 หนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ ค้างชำระลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เป้าหมาย กฟก.3 - ผบน.กชข.(ก3) จัดทำรายงานผลการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระประเภทเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ ทุกไตรมาส - กฟฟ. ที่ผลการดำเนินงานไม่ผ่านตามเป้าหมาย ให้ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุ ส่งให้ ผบน.กชข.(ก3)	ธ.ค.2566	- รายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส ตามหนังสือเลขที่ เกณฑ์วัดไฟฟ้าดีเด่น ประจำเดือน ก.พ.2566 - เอกชนรายใหญ่ ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 47.97 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 = 48.80 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 - เอกชนรายย่อย ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 457.46 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 = 376.75 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.64 - หนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและรายใหญ่ ลดลง ร้อยละ 15.80	- รายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส ตามหนังสือเลขที่ เกณฑ์วัดไฟฟ้าดีเด่น ประจำเดือน ก.พ.2566 - เอกชนรายใหญ่ ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 47.97 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 = 48.80 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 - เอกชนรายย่อย ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 457.46 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 = 376.75 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.64 - หนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและรายใหญ่ ลดลง ร้อยละ 15.80	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)	ทุก กฟฟ. กชข.(ก3)

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานที่ 3 เจริญ อุทกภัย	3.1 เจริญจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2566 จากการสำรวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ตั้งหนี้ค่าพาดสาย ราย เป็นเงิน บาท จัดเก็บหนี้ค่าพาดสาย ราย เป็นเงิน บาท - ติดตามทวงถาม ราย เป็นเงิน บาท จัดเก็บค่าพาดสายได้หลังติดตามทวงถาม ราย เป็นเงิน บาท	จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย.2566	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย - จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย.2566 (ยกเว้น กรณีมีอนุมัติให้ผ่อนชำระ)	ม.ค.- เม.ย.2566	ค่าพาดสายประจำปี 2565 จำนวน 12 ราย ติดชำระใน รูปแบบกรุปภายในวันที่ 26 เม.ย. 2566	ค่าพาดสายประจำปี 2565 จำนวน 12 ราย ติดชำระ ในรูปแบบกรุปภายในวันที่ 26 เม.ย. 2566	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	- กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 2	เม.ย.- มิ.ย.2566	ค่าพาดสายประจำปี 2565 ครบถ้วนทุกราย	ค่าพาดสายประจำปี 2565 ครบถ้วนทุกราย	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	- กรณีจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมาย ประจำ กฟช. เพื่อขออนุมัติดำเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3	ก.ค.- ก.ย.2566	ค่าพาดสายประจำปี 2565 ครบถ้วนทุกราย	ค่าพาดสายประจำปี 2565 ครบถ้วนทุกราย	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	3.2 เจริญจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 (ค่าสมทบการก่อสร้าง, ค่าบริการฯ รายปี)	ม.ค.- ธ.ค.2566	ค่าพาดสายระหว่างประจำปี 2566 ครบถ้วนทุกราย	ค่าพาดสายระหว่างประจำปี 2566 ครบถ้วนทุกราย	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
	เป้าหมาย - จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2566 ภายใน 45 วัน หลังจากตั้งหนี้ในระบบ SAP จากยอดในระบบ TAMS	ม.ค.- ก.ย.2566			ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	- หลังจากวันครบกำหนด (45 วัน) หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ติดตาม ทวงถามให้ชำระครบถ้วนทุกราย ไม่เกิน 15 วัน	ม.ค.- ธ.ค.2566	คงค้าง 1 ราย อย่างระหว่างการดำเนินการส่งหนังสือ ติดตาม	คงค้าง 1 ราย อย่างระหว่างการดำเนินการส่งหนังสือ ติดตาม	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	- กรณีไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้หลังจากมีการทวงถาม ให้ส่งเรื่องให้ ผกม.กอก. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกราย ภายใน 15 วัน	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการไตรมาส 4/2566	ดำเนินการไตรมาส 4/2566	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.
	3.3 สํารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน ค่าพาดสายสื่อสารปี 2567 เป้าหมาย ครบทุกต้น ร้อยละ 100	ต.ค.- ธ.ค.2566	ครบถ้วน 100 %	ครบถ้วน 100 %	ทุก กฟฟ. กบล.(ก3)	ทุก กฟฟ.

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานที่ 4 ประสิทธิภาพการเปิด ใบสั่งงานให้ บริการธุรกิจเสริมงาน บำรุงรักษา	- เร่งรัดเปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา WMS-ZW03) เป้าหมาย ร้อยละ 95 ของจำนวนใบคำร้องทั้งหมดที่มีการรับรู้อย่างได้	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ใบคำร้องที่มีการรับรู้อย่างได้ จำนวนทั้งหมด 395..... ใบ - ปิดงานได้ จำนวน395..... ใบ - คิดเป็นร้อยละ100..... ตามเลขที่หนังสือ	- ใบคำร้องที่มีการรับรู้อย่างได้ จำนวนทั้งหมด395..... ใบ - ปิดงานได้ จำนวน395..... ใบ - คิดเป็นร้อยละ100..... ตามเลขที่หนังสือ	ทุก กฟฟ. กบญ.(ก3)	ทุก กฟฟ.
แผนงานที่ 5 งาน ประมวลผลค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน	5.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งหมด เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 กฟผ.3 รอค่าเป้าหมาย	ม.ค.- ธ.ค.2566	- งบประมาณ20.94..... ล้านบาท (สถานะ เดือน30.พ.ย.2566.....) - เบิกจ่ายจริง22.83..... ล้านบาท (สถานะ เดือนมี.ค.66.....) - คิดเป็นร้อยละ102.64..... - คิดเป็นระดับ5.....	- งบประมาณ6.09..... ล้านบาท (สถานะ เดือน.....30.พ.ย.2566.....) - เบิกจ่ายจริง4.85..... ล้านบาท (สถานะ เดือน27มี.ค.66.....) - คิดเป็นร้อยละ79.72..... - คิดเป็นระดับ5.....	กชข.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
	5.2 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินตามค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ซึ่งเกณฑ์ประเมินระดับ 5 มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท ไม่เกินร้อยละ 92	ม.ค.- ธ.ค.2566	- งบประมาณ7.43..... ล้านบาท (สถานะ เดือน22ธ.ค.66.....) - เบิกจ่ายจริง5.91..... ล้านบาท (สถานะ เดือน22ธ.ค.66.....) - คิดเป็นร้อยละ79.64..... - คิดเป็นระดับ5.....	- งบประมาณ7.43..... ล้านบาท (สถานะ เดือน.....22ธ.ค.66.....) - เบิกจ่ายจริง5.91..... ล้านบาท (สถานะ เดือน22ธ.ค.66.....) - คิดเป็นร้อยละ79.64..... - คิดเป็นระดับ5.....	กชข.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
แผนงานที่ 6 ประสิทธิภาพการ เบิกจ่ายงบลงทุน	- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน เป้าหมาย รอค่าเป้าหมาย	ม.ค.- ธ.ค.2566	เบิกจ่าย 90.92 ได้ระดับ 5	เบิกจ่าย 90.92 ได้ระดับ 5	กชข.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
						กิจกรรมที่ผ่านมา
						กิจกรรมที่ประเมินทั้งหมด

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 1 แผนงานยกย่อง	1.1 ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> - กองที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มที่ ฝสย. กำหนด และจัดส่ง คณะกรรมการ Enablers ด้านที่ 4 ของ กฟผ.3 - คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 ของ กฟผ.3 รวบรวมรายงานผล ให้ ฝสย. ทราบ	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลตามหนังสือเลขที่..... - คณะทำงาน Enablers รวบรวมรายงานผลตาม หนังสือเลขที่.....	คณะกรรมการ Coreฯ ด้านที่ 4 แล		ทุกกอง
แผนงานที่ 2 แผนงานสร้าง	2.1 การดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ <u>เป้าหมาย</u> - กองที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามแผนสร้าง ความสัมพันธ์ ครบทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงานภาค 3 (Level & Method) - กองที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน สร้างความสัมพันธ์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่ง คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 ของสายงานฯ ภายในวันที่ 30 ของเดือน สิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กำหนดแนวทางฯ ตามหนังสือเลขที่..... - รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ตามหนังสือ เลขที่..... - คณะทำงานฯ รายงานผลตามหนังสือเลขที่.....	คณะกรรมการ Coreฯ ด้านที่ 4 แล		ทุกกอง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	2.2 การดำเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นผลกระทบ/ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <u>เป้าหมาย</u> - กองที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อ แก้ไขประเด็นฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กองที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน การ แก้ไขประเด็นฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งคณะกรรมการ เกณฑ์ Enablers ด้านที่ 4 ของสายงานฯ ภายใน วันที่ 30 ของเดือนสิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กำหนดแนวทางฯ ตามหนังสือเลขที่..... - รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ตามหนังสือ เลขที่.....	คณะกรรมการฯ Core ด้านที่ 4 และ		ทุกกอง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 1 การพัฒนา	- การให้บริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business (20 วันปฏิทิน) เป้าหมาย กบล. สรุปติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานให้ ผกต. และ ผอภ.(ภ3) ภายใน 15 วันหลังสิ้นเดือน	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 1 ราย	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 10 ราย	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.
แผนงานที่ 2 การยกระดับ	2.1 ยกกระดับมาตรฐานการให้บริการ สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ติดกับรอยต่อของ กฟน. ตามแนวทาง PEA Doing Business (15 วันปฏิทิน) เป้าหมาย - กฟฟ. ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ดำเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการฯ กำหนด (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 พ.ค. 2563 ที่ ผอภ.(ภ3) 261/2563) - กบล. สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผอภ.(ภ3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการตามแนวทาง PEA Doing Business 10.... วันปฏิทิน - กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 1 ราย	- ดำเนินการตามแนวทาง PEA Doing Business10.... วันปฏิทิน - กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานผ่าน Google Sheet จำนวน 10 ราย	กบล.	นฐ., สพร., กฟส.,นช., บล., สค.,คกข.,สค 2,กทบ., อมน., พทท., ดตม., บนจ.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่												
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565			รายงานผล	ถูกประเมิน										
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565														
	2.2 มาตรฐานด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าและยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑล ชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ระยะที่ 2 (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ต.ค. 2565 ที่ ผอ.ก3) 543/2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดฉะเชิงเทรา (เฉพาะพื้นที่ชนแดน), จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1) จ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว) ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..100%....	- ยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดฉะเชิงเทรา (เฉพาะพื้นที่ชนแดน), จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1) จ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว) ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..100%....	กบล.	นฐ., สพร., กฟส.,นช., บล., สค.,คกช.,สค 2,กทบ., อมน.,พทท., ดตม., บจ.												
<table><tr><th>มาตรฐานด้านการให้บริการ</th><th>พื้นที่</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th></tr><tr><td>กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม</td><td>เขตชุมชน (เทศบาล)</td><td>1 วันทำการ</td></tr><tr><td></td><td>นอกเขตชุมชน</td><td>3 วันทำการ</td></tr><tr><td>กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางไม่เกิน 140 เมตร</td><td>เขตชุมชน</td><td>10 วันทำการ</td></tr></table>			มาตรฐานด้านการให้บริการ	พื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ	กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม	เขตชุมชน (เทศบาล)	1 วันทำการ		นอกเขตชุมชน	3 วันทำการ	กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางไม่เกิน 140 เมตร	เขตชุมชน	10 วันทำการ				
มาตรฐานด้านการให้บริการ	พื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ																
กรณีไม่ต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม	เขตชุมชน (เทศบาล)	1 วันทำการ																
	นอกเขตชุมชน	3 วันทำการ																
กรณีต้องการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางไม่เกิน 140 เมตร	เขตชุมชน	10 วันทำการ																
เป้าหมาย - กฟพ. ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - กบล. สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผอ.ก3) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส																		

ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	SCM2		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	2.3 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) งานบริการ (ขนาดหม้อแปลง ตั้งแต่ 250 kVA แต่ไม่เกิน 5000 kVA) จากเดิม 30 วันปฏิทินเป็น 27 วันปฏิทิน ให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ตามอนุมัติ รพภ.(ภ3) ลว. 10 ส.ค. 2564) เป้าหมาย - กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เกี่ยวข้อง (พื้นที่ EEC) ดำเนินการและรายงานสรุปผล ภายใน 5 วันหลังสิ้นเดือน - กฟภ.2 สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ผอภ.(ภ3) ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส (ตามอนุมัติ รพภ.(ภ3) ลว. 10 ส.ค. 2564)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ยกระดับการให้บริการ ในพื้นที่ปริมณฑลชนแดนการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดฉะเชิงเทรา (เฉพาะพื้นที่ชนแดน), จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1) จ.ปทุมธานี ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..... 2) จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..... 3) จ.นครปฐม ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ..... 4) จ.สมุทรสาคร ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ.....		กบล.	นฐ., สพร., กพส.,นช., บล. , สค.,คกช.,สค 2,กทบ., อมน. ,พทท., ดตม., บนจ.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 2 การยกระดับ	2.4 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)		กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว) 028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566	กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว)028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566		
	2.4.1 การรักษามาตรฐาน สำหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวกแล้ว เพื่อพร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check จาก สปน. และตามแผนงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) - กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองและยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองมาตรฐาน GECC - กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC แต่ไม่ได้สมัครรับรองเพื่อต่ออายุ	ม.ค.- ก.พ.2566			ทำงานฯ(Internal Audit) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	
	เป้าหมาย - แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ GECC ประจำปี กฟข.					
	- แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรองรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกณฑ์ GECC ประจำปี กฟฟ.	ม.ค.- ก.พ.2566	กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว) 028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566	กฟจ.สค.2(บพว) เรียบร้อยแล้ว เลขที่ สค.2(บพว)028/2566 ลว.15 ก.พ. 2566	ทำงานฯ(Internal Audit) กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง	

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 2 การยกระดับ	2.4.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) <u>เป้าหมาย</u> - กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัครหรือไม่เคยผ่านการรับรองฯ จะต้องสมัคร และผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ภายในปี 2565-2567 1.) กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เคยได้รับการรับรองฯ ให้สมัครต่ออายุในปี 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (กจ., ดบ. และ พทท.)	ม.ค.- ก.ย.2566	- กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัคร หรือไม่เคยผ่านการรับรอง ฯ เป้าหมาย 5 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เคยได้รับการรับรองฯ จาก สปน. ให้สมัครต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 3 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่และต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 8 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ...	- กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ยังไม่เคยสมัครหรือไม่เคยผ่านการรับรอง ฯ เป้าหมาย 5 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่เคยได้รับการรับรองฯ จาก สปน. ให้สมัครต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 3 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ... - กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่และต่ออายุในปี 2566 เป้าหมาย 8 แห่ง ผ่านการคัดกรองใบสมัคร.....แห่ง ผ่านการรับรอง แห่ง คิดเป็นร้อยละ...	ทำงานGECC ของ ก	กจ., ดบ., พทท.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	2.) กฟฟ. ที่สมัครขอรับรองฯ ทั้งกรณีสมัครใหม่ และต่ออายุในปี 2566 จะต้องผ่านการคัดกรองใบสมัคร ร้อยละ 100 และได้รับการรับรองจาก สปน. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (ดตม., ดจ., นญช., ลญ. และ ทคก.) หมายเหตุ 1. จัดส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ภายใน 1 ม.ค.- 28 ก.พ.2566 (เวลา 16.30น.) 2. สปน. ตรวจสอบคัดกรองใบสมัคร ภายในเดือน มี.ค.2566 3. สปน. ตรวจสอบประเมินในพื้นที่ ภายในเดือน เม.ย. - ส.ค.2566 4. สปน. ประกาศผลพร้อมมอบโล่และตรา GECC ภายใน ก.ย.2566 สำหรับ กฟส., กฟย. ให้ กฟข. พิจารณาความพร้อมในการสมัครขอการรับรอง ได้ตามความเหมาะสม เช่น สำนักงานเช่า, อยู่ระหว่างก่อสร้างสำนักงาน เป็นต้น	ม.ค.- ก.ย.2566		คณะทำงานGECC ของ ก	ดตม., ดจ., นญช., ลญ., ทคก.	

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 3 การปรับปรุง	3.1 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและ วิธีปฏิบัติงานการรวบรวมเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทาง (PEA VOC System) ดังนี้ 3.1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับ โดยประเมินผลจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ภายหลังจากการใช้บริการ 15 วัน ผ่าน SMS ประเภทบริการ 3 ประเภท ดังนี้ (1) งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ (ไม่รวมหมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการมาขอใช้ไฟ) จำนวน 200 ราย/ไตรมาส/เขต (2) งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 20 ราย/ไตรมาส/เขต (3) งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 10 ราย/ไตรมาส/เขต เป้าหมาย - ผกต. กำหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 100%	ล.,กรท.,กฟฟ.1-3,กฟส.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	3.1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับ โดยประเมินผลจากการสำรวจความพึงพอใจ ลูกค้า ภายหลังการใช้บริการ 15 วัน ผ่าน SMS ประเภทบริการ 3 ประเภท ดังนี้ (1) งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ (ไม่รวมหมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของ โครงการเป็นผู้ดำเนินการมาขอใช้ไฟ) จำนวน 200 ราย/ไตรมาส/เขต (2) งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 20 ราย/ไตรมาส/เขต (3) งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 10 ราย/ไตรมาส/เขต	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล	

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	3.1.2 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่าน กล้องประเมิน ความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen - กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจ ต่ำกว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 1,2) โดยใช้ข้อมูล จากโปรแกรม Customers' Smile Feedback - กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. นำผลวิเคราะห์การประเมินฯ ของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ ต่ำกว่าระดับ 3 มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข - กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. รายงานสรุปผลวิเคราะห์การ ประเมินฯ และแจ้งให้ กบล. ทราบ ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคิว ทั้งหมด กฟฟ. ชั้น1-3 และ กฟส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนคิวทั้งหมด - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.4859 - กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	ล.,กรท.,กฟฟ.1-3,ก	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 4 พัฒนาการใช้	4.1 การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง					
	4.1.1 ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	ม.ค.- ก.พ.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.,กชช.	กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ - ฐานข้อมูลลูกค้า High Value มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2564-2565 และ - ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 50 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง - ฐานข้อมูลลูกค้า High Value ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง					
	4.1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา	ม.ค.- ก.พ.2566	- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา ครบถ้วนตามเป้าหมาย - ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(ลส.)-594 ลว. 27 ก.พ. 2566	- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา ครบถ้วนตามเป้าหมาย - ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(ลส.)-594 ลว. 27 ก.พ. 2566	กบล.กชช.	กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้					
	- ฐานข้อมูลลูกค้าที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา ปี 2564-2565					

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	- ฐานข้อมูลลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA 4.2 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4.2.1 การดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value <u>เป้าหมาย</u> - จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส *หมายเหตุ : ฐานข้อมูลลูกค้า ตามกิจกรรมข้อ 4.1.1	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....10.....ราย ดำเนินการได้.....-.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....100..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจ.สค.2(บพว)	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....10.....ราย ดำเนินการได้.....10.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....100..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจ.สค.2(บพว)	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	4.2.2 การดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นลูกค้า 2 กลุ่ม ดังนี้ (1) ลูกค้ารายเดิม (ที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา) ทุกราย (2) ลูกค้ารายใหม่ (ที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA) ร้อยละ 20 <u>เป้าหมาย</u> - จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคาตามฐานข้อมูลลูกค้า - รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส *หมายเหตุ : - ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 4.1.2 - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. สามารถดำเนินการปรับแผนการเข้าพบลูกค้าได้ตามความเหมาะสม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....112.....ราย ดำเนินการได้.....112.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....100..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจสค.2(บพว)	- จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้า High Value พร้อมใบเสนอราคา เป้าหมาย.....112.....ราย ดำเนินการได้.....112.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....100..... - รายงานผลผ่าน Google Sheet แล้ว กฟจสค.2(บพว)	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	4.3 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อนกลับ และข้อร้องเรียน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน <u>เป้าหมาย</u> - กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. รายงานแผน และผลการตอบสนองเสียงของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุน และแจ้งให้ กบล. ทราบภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส - กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลในภาพรวมของ กฟก.3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.
แผนงานที่ 5 การเพิ่มประ	5.1 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการให้บริการที่ดีของ กฟผ. ลดความไม่พึงพอใจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน *หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมิชอบ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.กฟฟ.ทุกแห่ง	กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	5.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซื้อ ร้อยละ ดังนี้ (ก) การตอบซื้อร้อยละ (ด้านบริการ) โดยรวม - ซื้อร้อยละทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ (ร้อยละ100) - ซื้อร้อยละทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ100) - ซื้อร้อยละทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน (ร้อยละ90) - ซื้อร้อยละสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ภายใน 24 ชั่วโมง (ร้อยละ100) (ข) การตอบซื้อร้อยละ (ด้านบริการ) ตามประเภท ซื้อร้อยละ - การปิดซื้อร้อยละด้านคุณภาพไฟฟ้า ภายใน 25 วัน (ร้อยละ95) - การปิดซื้อร้อยละด้านการให้บริการ ภายใน 25 วัน (ร้อยละ95) - การปิดซื้อร้อยละด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ภายใน 15 วัน - การปิดซื้อร้อยละด้านพฤติกรรมพนักงาน ภายใน 15 วัน (ร้อยละ95) - การปิดซื้อร้อยละด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ภายใน 15 วัน (ร้อยละ95) - การปิดซื้อร้อยละด้านอื่นๆ ภายใน 20 วัน (ร้อยละ95)		- รายงานสรุป ตามหนังสือเลขที่.....			

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	(ค) ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน (ร้อยละ 100) 5.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซื้อ ร้อยเรียน ดังนี้ (ก) จำนวนซื้อร้อยเรียนโดยรวม ลดลงร้อยละ 10 จากซื้อร้อยเรียน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ข) จำนวนซื้อร้อยเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงาน ลดลงร้อยละ 50 จากซื้อร้อยเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ค) จำนวนซื้อร้อยเรียน/ร้องขอ เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ ลดลงร้อยละ 50 จากซื้อร้อยเรียน/ร้องขอ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป้าหมาย จัดทำรายงานสรุปซื้อร้อยเรียนทุกเดือน *หมายเหตุ : ไม่รวมซื้อร้อยเรียนประเภททุจริต ประพฤติมิชอบ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบส.กฟฟ.ทุกแห่ง	กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	5.2 การจัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า <u>เป้าหมาย</u>	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100% ผ่านระบบ OM	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100% ผ่านระบบ OM		
	- กบล. จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน ข้อร้องเรียนของลูกค้าและจัดส่ง ผอภ. (ภ3)	ม.ค.- มี.ค.2566	- จัดทำแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้า ตามหนังสือเลขที่.....	(รอรายงานผลไตรมาส 2)	กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3
	- กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดส่งข้อมูล ให้ กบล.สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของ กฟภ.3 ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส	เม.ย.- ธ.ค.2566	- สรุปรายงานผลตามหนังสือเลขที่.....		กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3

กฟผ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
แผนงานที่ 1 แผนงานสร้าง	1.1. ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญ และแผนตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMT) ให้สอดคล้องตามคำเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า		- ทบทวนและขออนุมัติรายชื่อลูกค้ารายสำคัญ ภายในเดือน ม.ค. 66 ตามหนังสือเลขที่.... - จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าฯ ในระบบ CRM Plus แล้ว เมื่อวันที่..... - ตามหนังสือเลขที่...			
	<u>เป้าหมาย</u> - ทบทวนและขออนุมัติรายชื่อลูกค้ารายสำคัญภายในเดือน ม.ค.2566	ม.ค. 2566	กฟผ.สค.2(บพว) ลูกค้า KAMT จำนวน 29 ราย	กฟผ.สค.2(บพว) ลูกค้า KAMT จำนวน 29 ราย	กบส.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)
	- จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลงในโปรแกรม CRM Plus ให้เป็นปัจจุบัน	ม.ค. 2566	กฟผ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟผ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%		
	1.2. ดำเนินการตามแผนงาน กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)					
	1.2.1 การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Maintenance Service: FMS) <u>เป้าหมาย</u> การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 					

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.2.2 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ (Relation Building Activity : RBA) เป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ กลุ่ม Strategic ร้อยละ 100 กลุ่ม Star ร้อยละ 100 กลุ่ม Status ร้อยละ 100 กลุ่ม Streamline ร้อยละ 40	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Strategic เป้าหมาย 4 ราย ผล 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2) กลุ่ม Star เป้าหมาย 1 ราย ผล 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 3) กลุ่ม Status เป้าหมาย 24 ราย ผล 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	กฟจ.สค.2(บพว) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้าจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Strategic เป้าหมาย 4 ราย ผล 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 2) กลุ่ม Star เป้าหมาย 1 ราย ผล 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 3) กลุ่ม Status เป้าหมาย 24 ราย ผล 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.2.3 พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Communication : COM) และบันทึกผลในโปรแกรม CRM Plus <u>เป้าหมาย</u> - การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ : ลูกค้ากลุ่ม Strategic, Star, Status จำนวน 1 ครั้งขึ้นไป/ราย/ไตรมาส : ลูกค้ากลุ่ม Streamline จำนวน 1 ครั้งขึ้นไป/กลุ่ม/เดือน - การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการวางแผนงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า เช่น แผนการดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เป็นต้น : ลูกค้ากลุ่ม Strategic ทุกปี (ตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง) *หมายเหตุ : ได้รับความความเหมาะสม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 1) ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ครั้ง 2) ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ครั้ง 3) ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ครั้ง	- กฟจ.สค.2(บพว) การติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 1) ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ครั้ง 2) ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ครั้ง 3) ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ครั้ง	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)

ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.3. การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP โดยผู้บริหาร และกำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมเยียน ในโปรแกรม CRM Plus เป้าหมาย ผชก.หรือผู้แทน จำนวน 3 ราย/ไตรมาส/กฟช. ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 จำนวน 8 ราย/ไตรมาส/กฟช. ผจก.กฟฟ.ชั้น 2-3 จำนวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ. ผจก.กฟส. จำนวน 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ. *หมายเหตุ : สามารถพิจารณารูปแบบการเยี่ยมเยียนลูกค้าได้ 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Onsite 2. รูปแบบ Online Meeting ผ่านระบบออนไลน์	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 เยี่ยมเยียนลูกค้า ดำเนินการได้6.....ราย - ผจก.กฟย. เยี่ยมเยียนลูกค้า. ดำเนินการได้3.....ราย	กฟจ.สค.2(บพว) - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 เยี่ยมเยียนลูกค้า ดำเนินการได้15.....ราย - ผจก.กฟย. เยี่ยมเยียนลูกค้า. ดำเนินการได้4.....ราย	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)
	1.4. จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ.ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน เป้าหมาย กฟฟ.3 จำนวน 16 กฟฟ.(ยกเว้น บพล.,ดบ.) หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม	เม.ย.- ธ.ค.2566	- จัดประชุมเมื่อวันที่..... ณ..... - เป้าหมายกฟฟ. - ผลกฟฟ. - ตามหนังสือเลขที่.....	2) ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ครั้ง 3) ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ครั้ง	ฟฟ.ที่เข้าหลักเกณฑ์	กฟฟ.ที่เข้าหลักเกณฑ์

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
SCM3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
	1.5. การมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ/มอบของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เป้าหมาย - กลุ่ม Strategic ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - กลุ่ม Star, Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม - กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้า พิจารณาตามความเหมาะสม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ราย - กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟจ.สค.2(บพว)	- มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Strategic จำนวน 4 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Star จำนวน 1 ราย - มอบของที่ระลึก ให้ ลูกค้ากลุ่ม Status จำนวน 24 ราย - กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟจ.สค.2(บพว)	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ.ในสังกัด)
	1.6. การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/ แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียนเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น การขอใช้ไฟฟ้า, ขยายเขตระบบไฟฟ้าและการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น เป้าหมาย รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียน ทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานตามแบบฟอร์มแล้ว	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการรายงานตามแบบฟอร์มแล้ว	กบล.,กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	แผนเพิ่มเติม ก.3		สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2565		
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	1. แต่งตั้งทีมงานธุรกิจเสริม (BU Team) ประจำ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งรัดการหารายได้ธุรกิจเสริม		แต่งตั้งทีมงานธุรกิจเสริมแล้ว ตามหนังสือ เลขที่ ก.3 กบล.(บธ.) 829/2566 ลว. 21 มี.ค. 66	แต่งตั้งทีมงานธุรกิจเสริมแล้ว ตามหนังสือ เลขที่ ก.3 กบล.(บธ.) 829/2566 ลว. 21 มี.ค. 67		
	เป้าหมาย - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. จัดทำรายชื่อทีมงานธุรกิจเสริม (BU Team)	ม.ค.- ก.พ.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
	- กบล. ขออนุมัติรายชื่อทีมงานธุรกิจเสริม ประจำ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. พร้อมกำหนดหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการหารายได้ธุรกิจเสริม	มี.ค.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
	- ทีมงานธุรกิจเสริม (BU Team) ดำเนินการหารายได้ งานธุรกิจเสริมตามช่องทาง และแนวทางคณะกรรมการธุรกิจเสริมฯ กำหนด หรือวิธีการอื่น ๆ	เม.ย.- ธ.ค.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
	- กบล.(ก3) สรุปรายงานผลแจ้ง กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทราบภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส	เม.ย.- ธ.ค.2566			กบล.,กฟฟ.1-3,กฟ	กฟฟ.1-3 กฟส.
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	2. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานบำรุงรักษาและระบบแจ้งเตือน (Alert Bot) ประวัติการครบรอบการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Service Package)		กฟจ.สก.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สก.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	เป้าหมาย - กบล. กำหนดแบบฟอร์มการรายงานเข้าพบลูกค้า	ม.ค.- ก.พ.2566			กบล.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	- กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการเข้าพบลูกค้าหลังได้รับการแจ้งเตือน (Alert Bot) ทุกราย	มี.ค.- ธ.ค.2566			กฟฟ.1-3, กฟส.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	- กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. บันทึกผลลงในแบบฟอร์มรายงานผลการเข้าพบลูกค้า	ม.ค.- ธ.ค.2566			กฟฟ.1-3, กฟส.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
	- กบล. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลเป็นรายไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566			กฟฟ.1-3, กฟส.	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	3. การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen งานชำระค่าไฟฟ้า - กฟย. นำผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจากระบบ Customers' Smile Feedback มาสรุปวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการปรับปรุง กรณีลูกค้ากดประเมินต่ำกว่าระดับ 3 (ที่เกิดประเมิน 1,2) <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคิวทั้งหมด กฟย. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - ของจำนวนคิวทั้งหมด - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.4859 - กบส. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ ในภาพรวมของ กฟก.3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส หมายเหตุ : พนักงาน Front Manager ประจำ กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินงานและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Customers' Smile Feedback	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบส.กฟย.	กฟย.
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	4. การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่/ ลูกค้าที่พบปัญหาการใช้ไฟฟ้า และลูกค้าหน่วยงานราชการ โดยผู้บริหาร วัตถุประสงค์การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมในโปรแกรม CRM Plus <u>เป้าหมาย</u> ผจก.กฟย. อย่างน้อย 1 รายขึ้นไป/ไตรมาส หรือตามความเหมาะสม *หมายเหตุ : สามารถพิจารณารูปแบบการเยี่ยมเยียนลูกค้าได้ 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Onsite 2. รูปแบบ Online Meeting ผ่านระบบออนไลน์ แพลตฟอร์มต่างๆ (ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ธ.ค. 2564 ต่อท้ายหนังสือ กลพ.(สข)797/2564ลว. 27 ธ.ค. 2564 อนุมัติปรับปรุงคู่มือการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบส.กฟย.	กฟย.

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
	5. สำนวความพึงพอใจของลูกค้ารายสำคัญที่มีต่อการให้บริการของ กฟจ. ทั้ง 3 ประเภท - การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (FMS) - การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (RBA) - การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (COM) <u>เป้าหมาย</u> - กบล. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ผ่านทาง Google Form - KAMR ประจำปี กฟฟ. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจลูกค้ารายสำคัญ หลังได้รับ บริการเสริมพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย - กบล. สรุปรายงานผลแจ้งให้ กฟฟ.1-3 ทราบทุกไตรมาส - กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดทำแนวทางการปรับปรุงกรณีระดับความพึงพอใจแต่ละด้านต่ำกว่า 4.4489	ม.ค.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กบล.กฟฟ.1-3	กฟฟ.1-3 (รวม กฟฟ. ในสังกัด)
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	6. การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen งานบริการ ขอติดตั้งมีเตอร์ใช้ไฟ (รายย่อย) - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจ ต่ำกว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 1,2) โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Customers' Smile Feedback - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. นำผลวิเคราะห์การประเมินฯ ของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจ ต่ำกว่าระดับ 3 มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข - กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. รายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ และแจ้งให้ กบล. ทราบ ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส		กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%		

กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน ลูกค้า

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2565	ไตรมาสที่ 1-4/2565		
*** แผนเพิ่มเติม กฟก.3	<u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (รายย่อย) ทั้งหมด กฟฟ.ชั้น 1-3 - กฟส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (รายย่อย) ทั้งหมด - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.4859 - กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ ในภาพรวม ของ กฟก.3 - ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส - กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ - ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส หมายเหตุ : พนักงาน Front Manager ประจำปี กฟฟ. เป็นผู้ดำเนินงานและบันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรม Customers' Smile Feedback	เม.ย.- ธ.ค.2566	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	กฟจ.สค.2(บพว) ดำเนินการเรียบร้อย 100%	,กรท.,กฟฟ.1-3,	กฟฟ.1-3, กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO3-OC4			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนการปรับปรุง/จัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน	1.1 ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน (รอแผนงานจากสายงาน ว) เป้าหมาย -ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- ติดตามการดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กvv.(ก3)	กฟก.3
	1.2 ติดตามการจัดตั้งคณะทำงาน (ภาค) เพื่อปรับปรุง แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเชื่อมต่อผู้ผลิตไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุง แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ตามหนังสือเลขที่ - รายงานผลตามหนังสือเลขที่..... - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ตามหนังสือเลขที่ - รายงานผลตามหนังสือเลขที่..... - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กvv.(ก3)	กฟก.3

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.1 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กจพ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ - ค่าดัชนี SAIFI เป้าหมาย 0.88 ผลดำเนินการ 0.87 - - ค่าดัชนี SAIDI เป้าหมาย 12.12 ผลดำเนินการ 13.03 ตามหนังสือเลขที่	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ - ค่าดัชนี SAIFI เป้าหมาย 0.88 ผลดำเนินการ 0.87 - ค่าดัชนี SAIDI เป้าหมาย 12.12 ผลดำเนินการ 13.03 ตามหนังสือเลขที่	กปบ.(ก3) ฝปบ.	กฟก.3, ฝปบ., กปบ., กฟพ. 1-3, กฟส.
	1.2 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีความมากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจพ. กำหนด		- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน		
	<u>1.2.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟพ. จุฬารวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีความมากที่สุด</u> <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- ก.พ.2566	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566 - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 210/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2566 - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปบ.(ก3)	กฟจ.กจ. กฟอ.บพล. กฟอ.ดบ. กฟอ.อทง.
	<u>1.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.2.1</u> <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 : กฟจ.กาญจนบุรี, กฟอ.บ่อพลอย, กฟอ.เดิมบางนางบวช, กฟอ.อุ้มทอง (รายละเอียดตามแผน SAIFI , SAIDI กฟพ.ค่าสูง)	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปบ.(ก3)	กฟจ.กจ. กฟอ.บพล. กฟอ.ดบ. กฟอ.อทง.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.3 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจพ. กำหนด					
	1.3.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI พื้นที่เมืองใหญ่ เป้าหมาย จัดทำแผนงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- ก.พ.2566	ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กปบ.(วว) 202/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2566		กปบ.(ก3)	กฟจ.สค.
	1.3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.3.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส กฟก.3 กฟจ.สมุทรสาคร	มี.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....-เดือน.....) ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปบ.(ก3)	กฟจ.สค.
	1.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 : จำนวน 75 สฟพ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนบำรุงรักษา สถานีฯ)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน สฟพ. - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ จำนวน สฟพ. ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน สฟพ. - ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ จำนวน สฟพ. ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบข.(ก3)	กฟก.3

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.5 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) <u>สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.)</u> ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง เฉพาะระบบจำหน่าย 22 เควี โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566	กบข.(ก3) ฝปบ.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.5.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดจำนวนครั้งการทำงานของ Circuit Breaker หรือ Recloser (T/R & T/L) สูงสุดอันดับหนึ่ง ปี 2565 (กำหนดโดย ฝปบ.) <u>เป้าหมาย</u> รายชื่อวงจรภายใน เดือน ธันวาคม 2565 จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>	ก.พ.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09R-01 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....) ตามหนังสือเลขที่	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09R-01 - รายงานผลดำเนินการ ไตรมาส 1-3 แล้ว	ฝปบ. กบข.(ก3) ฝปบ.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.6 ดำเนินแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Circuit Breaker สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง	ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566		กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.6.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อรักษาสภาพและเพิ่มจำนวนระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการทำงานของ Curcuit Beraker สำหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และกฟส. ทุกแห่ง อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ฟีดเดอร์ <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน มกราคม 2566 <u>(รายละเอียดตามเอกสารแนบวงจรที่มีสถิติการทำงาน CB หรือ Recloser (T/R & T/L) สูง)</u>					
	1.6.2 ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานตาม ข้อ 1.6.1 แยกตาม กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ก.พ.- ธ.ค.2566	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09VB-01 - สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..... (สถานะเดือน.....) ตามหนังสือเลขที่	- จัดทำแผนงานแล้ว วงจร BNP09VB-01	ผลป.	
			- รายงานผลดำเนินการ ไตรมาส 4 แล้ว	- รายงานผลดำเนินการ ไตรมาส 1-4 แล้ว	กบข.(ก3)	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
					ผลป.	

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.7 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟพ. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส <u>กฟพ.3 จำนวน 16,964.00 กม.</u> (รายละเอียดตามเอกสารแนบแผนตัดต้นไม้)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย 133.79 กม. - ผลการดำเนินงาน 133.79 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย 225.24 กม. - ผลการดำเนินงาน 225.24 กม. - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.8 ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบสายส่ง 115 เควีและระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol) ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) <u>เป้าหมาย</u> - ระบบสายส่ง ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 - ระบบจำหน่าย ผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 100	ม.ค.- ธ.ค.2566	ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	ระบบสายส่ง - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ระบบจำหน่าย - มีผลสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผบป.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
	1.9 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติ ตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการแก้ไขครบถ้วน 100%	รายงานผลแก้ไขสิ่งผิดปกติ ตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการแก้ไขครบถ้วน 100%	- ผบป.	กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.10 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เขตชนแดน กฟน. ให้มีประสิทธิภาพ 1.10.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 : ไม่มีแผนงาน *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปป.(ก3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	1.10.2 แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟก.3 SF6 จำนวน 160 ชุด *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรก.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ก3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 2 ชุด - ผล จำนวน 2 ชุด - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย จำนวน 2 ชุด - ผล จำนวน 2 ชุด - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กปป.(ก3) กบุญ.(ก3) กบข.(ก3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.10.3 แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย 1,040 kVA *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรภ.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ภ3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน kVA - ผล จำนวน kVA - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน kVA - ผล จำนวน kVA - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กวว.(ภ3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
	1.10.4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามถนนเป็นระบบจำหน่าย UG เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 รอค่าเป้าหมาย *หมายเหตุ อยู่ระหว่าง สรภ.(ว) ดำเนินการตามข้อสั่งการ ของ ผวก. (หนังสือเลขที่ ผอก.(ภ3) 543/2565 ลว. 18 ต.ค. 2565)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมาย จำนวน วงจร-กม. - ผล จำนวน วงจร-กม. - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กวว.(ภ3)	กฟฟ.ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กฟฟ.ในพื้นที่ จ.นครปฐม

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
<u>แผนงานที่ 2 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)</u> <u>แผนงานที่ 2 การควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) (ต่อ)</u>	2.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) เป้าหมาย จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย ภายในเดือน มี.ค.2566	ม.ค.- มี.ค.2566	- มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร)882/2566 ลง.15 มี.ค.66	- มีการกำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร)882/2566 ลง.15 มี.ค.66	คณะทำงานฯ กบล.(ก3)	กฟฟ.1-3
	2.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss 10 มาตรการของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	คณะทำงานฯ กวว.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3
	2.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Non Technical Loss 8 มาตรการ ของ กฟภ. เป้าหมาย ตามแผนงานกำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	- มีการดำเนินการและรายงานผลตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการครบตามแผนงาน 100%	คณะทำงานฯ กวว.(ก3) ผมต.	กฟฟ.1-3
	2.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ ด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการดำเนินการและรายงานผล - คะแนน NL1 = 5.000 - คะแนน NL2 = 4.998 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(มม) 3125/2566 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2566	- มีการดำเนินการและรายงานผล - คะแนน NL1 = 5.000 - คะแนน NL2 = 4.998 ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบล.(มม) 3125/2566 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2566	คณะทำงานฯ กวว.(ก3) ผมต.	กฟฟ.1-3กฟส
	2.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS (ไตรมาสที่ 4/2564)					

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.5.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 317 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ งาน OPSA กรณีแรงดันตก/Load>100%)	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตกและ/หรือ Loading มากกว่า 100% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 96 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 317 เครื่อง)	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค. 66	- จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหา 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3กฟส.
	2.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 2.5.2 ภายในวันที่ 29 ของทุกเดือน (ยกเว้นเดือน ก.พ. ภายในวันที่ 28) ในระบบ PSIM (c3psim.pea.co.th) (สถานะ D1) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ม.ค.- ธ.ค. 2566	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงฯ ในระบบ PSIM : เดือน มี.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 15 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566	- รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงฯ ในระบบ PSIM : เดือน มี.ค. จำนวนหม้อแปลงที่แก้ไขปัญหา 15 เครื่อง ลงข้อมูลในระบบ PSIM เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566	กวว.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
<u>แผนงานที่ 3 การติดตามและแก้ไขไฟฟ้าดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม</u>	2.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OP&A on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2566 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2567 ต่อไป	ธ.ค.2566	- วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OP&A on GIS เมื่อวันที่.....จำนวน..... เครื่องตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการแล้วไตรมาส 4	- วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OP&A on GIS เมื่อวันที่.....จำนวน..... เครื่องตามหนังสือเลขที่ - ดำเนินการแล้วไตรมาส 4	กวว.(ก3) ผ.บ.	กฟฟ.1-3กฟส.
	<u>เป้าหมาย</u> วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 1 ครั้ง					
	3.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไข้ปัญหา	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.3 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.4 งานวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานผลวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส						

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	3.5 งานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close Loop Circuit ระบบ 115 kV ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- รายงานงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปป.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส					
	3.6 สำรจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS2000) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	3.6.1 สำรจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์	ม.ค.- ก.พ.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 691/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 691/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2566	กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.2566 กฟก.3 จำนวน 2 นิคมฯ					
	3.6.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ 3.6.1	มี.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงฯ นิคม - ผลการดำเนินงาน นิคม - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงฯ นิคม - ผลการดำเนินงาน นิคม - คิดเป็นร้อยละ ตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กวว.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส					

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM1			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	3.7 ติดตามกิจกรรมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ม.ค.- ก.พ.2566	- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566		กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	3.7.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม					
	<u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน ก.พ.2566					
	3.7.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 3.7.1	มี.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามผลการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- ติดตามผลการดำเนินงานตามหนังสือเลขที่ - กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กบข.(ก3)	กฟจ.สค. กฟฟ.คกข.
	<u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส					

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4.../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
<u>แผนงานที่ 1</u> <u>แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า</u>	1.1 ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ติดตามผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ - กวว.(ก3) ดำเนินการ	- มีการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือเลขที่ - กวว.(ก3) ดำเนินการ	กวว.(ก3)	กฟก.3
	1.2 สรุปรายงานผลการปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกของระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากข้อร้องเรียนของลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> สรุปลผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 0 ราย	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 1 ราย	กวว.(ก3) กบล.(ก3) ผบค.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.3 สรุปลผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค การติดตั้งมิเตอร์ขนาด 200 A <u>เป้าหมาย</u> สรุปลผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 0 ราย	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - จำนวน 1 ราย	กบล.(ก3) ผบค.	กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4.../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
<u>แผนงานที่ 2 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญห</u> <u>ไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ</u>	1.4 สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จากการประมวลผลด้วยโปรแกรม OPSA on GIS เพื่อรองรับการติดตั้งมิเตอร์ขนาด 200 A <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 0 งาน	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ ตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 1 งาน	กว.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญห <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส *หมายเหตุ ดำเนินการเมื่อได้รับข้อมูลจาก กจฟ.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	กบป.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญห <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- รายงานวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมฯตามหนังสือเลขที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	กบป.(ก3) ผปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4.../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.3 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MJM เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของแผนงานหม้อแปลงที่มีอยู่ทั้งหมดและรายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย 60 เครื่อง - ผลการดำเนินงาน 60 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย 60 เครื่อง - ผลการดำเนินงาน 60 เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งไลน์ (MS3000)					
	2.4.1 จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ.2566	ม.ค.- ก.พ.2566	จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 - เป้าหมาย 1 งาน	จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กบข.(ตบ) 491/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566 - เป้าหมาย 1 งาน	กบข.(ก3) ผบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.4.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า จากข้อ 2.4.1 เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯ 1 งาน - ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 งาน - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมายการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพฯ 1 งาน - ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 งาน - คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบข.(ก3) ผกส.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.5 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 2.5.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 5,900 เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 0 เครื่อง - ผล จำนวน 0 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ - ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย จำนวน 340 เครื่อง - ผล จำนวน 340 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบล.(ก3) ผบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	2.5.2 หม้อแปลง 1 เฟส(ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส กฟภ.3 จำนวน 3,640 เครื่อง	ม.ค.- ธ.ค.2566	- เป้าหมาย จำนวน 0 เครื่อง - ผล จำนวน 0 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ - ตามหนังสือเลขที่	- เป้าหมาย จำนวน 60 เครื่อง - ผล จำนวน 60 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่	กบล.(ก3) ผบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีงบประมาณที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
SO2-OM3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 การจัดเก็บข้อมูล จำแนกรายการสินทรัพย์และบันทึกข้อมูล	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพย์ระยะยาว สินทรัพย์ <u>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize)</u> <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนฯ สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) ตามหนังสือเลขที่ - เป้าหมายหม้อแปลง เครื่อง - ผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ - กบข.(ก3) ดำเนินการ	- จัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนฯ สินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (serialize) ตามหนังสือเลขที่ - เป้าหมายหม้อแปลง เครื่อง - ผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล เครื่อง - คิดเป็นร้อยละ - กบข.(ก3) ดำเนินการ	กบข.(ก3)	กฟก.3
แผนงานที่ 3 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้น ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - อัตราส่วน PM/CM ไม่น้อยกว่า 1.5	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข ตามหนังสือเลขที่ อัตราส่วน PM/CM = ค่าใช้จ่ายงาน PM / ค่าใช้จ่ายงาน CM - อัตราส่วน PM = 7.0166 ล้าน - อัตราส่วน CM = 3.7878 ล้าน - อัตราส่วน PM/CM = 1.85	- ควบคุมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข ตามหนังสือเลขที่ อัตราส่วน PM/CM = ค่าใช้จ่ายงาน PM / ค่าใช้จ่ายงาน CM - อัตราส่วน PM = 7.0166 ล้าน - อัตราส่วน CM = 3.7878 ล้าน - อัตราส่วน PM/CM = 1.85	กบข.(ก3) ฟปบ.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) (แผนงานเพิ่มเติม กฟก.3)	1.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยการสุ่มตรวจหม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติ โหลดเกิน 150 %					
	1.1.1 กวว.(ก3)จัดทำแผนการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนภายใน เดือน ม.ค.2566	ม.ค.2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือเลขที่ กก3 กวว.(ปร) 225/2566 ลว. 27 ม.ค. 2567	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.1.2 กวว.(ก3)ดำเนินการสุ่มตรวจ หม้อแปลงที่มีผลการรัน OPSA ผิดปกติโหลดเกิน 150% <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2/2566	ม.ค.- มิ.ย.2566	- กวว.(ก3) ดำเนินการ	- กวว.(ก3) ดำเนินการ	กวว.(ก3)	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.2 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565)		- ดำเนินการแล้วไตรมาส 4	- ดำเนินการแล้วไตรมาส 4	ผบป.	

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.2.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 4 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 4 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 4 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 4 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	เป้าหมาย จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 161 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS)					
	1.2.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Loading 80-100%	ม.ค.- ก.ย.2566	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 งาน ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 งาน ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	กวว.(ก3) ผกส.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน 48 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน 97 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี ปัญหา (จำนวน 161 เครื่อง)					

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.3 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2565) 1.3.1 จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาUnbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนแก้ไข ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1/2566 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% (จำนวน 803 เครื่อง) วัดผลจากการรายงานหม้อแปลงใน PSIM และขออนุมัติเปิดงาน คพจ.2.4 ในไตรมาส 1/2566 (กรณีงาน PS) รายละเอียดตามเอกสารแนบหม้อแปลง UN> 50/Loading>100%	ม.ค.- มี.ค.2566	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว.20 มี.ค.66	- จำนวนหม้อแปลงที่มีปัญหา 15 เครื่อง - จำนวนหม้อแปลงที่จัดทำแผนงานฯ 15 เครื่อง - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100 ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปร) 926/2566 ลว. 20 มี.ค.66	กวว.(ก3) ผบป.	กฟฟ.1-3 กฟส.

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.3.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา Unbalance > 50 % และ Load > 50% <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 241 เครื่อง) ไตรมาส 2 ร้อยละ 60 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 482 เครื่อง) ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีปัญหา (จำนวน 803 เครื่อง)	ม.ค.- ก.ย.2566	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 งาน - ดำเนินการ ได้ร้อยละ 100	กวว.(ก3) ผกส.	กฟฟ.1-3 กฟส.
	1.4 ติดตามกิจกรรม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กำหนด 1.4.1 จัดทำแผนงาน/กิจกรรม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อลดค่าดัชนีฯ SAIFI & SAIDI กฟอ.บางเลน <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนงานภายใน เดือน 15 กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค.- มี.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กวว.(ก3)	กฟอ.บางเลน

กฟจ.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2565) ประจำปีไตรมาสที่ ...4..../2566
 ด้าน Internal Process

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานเพิ่มเติม (แผนเขต)			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	1.4.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานในข้อ 1.4.1 <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	มี.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กปบ.(ก3)	กฟอ.บางเลน
	1.5 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 178.115 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	1.6 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส จำนวน 107.665 วงจร-กม.	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง
	1.7 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว สฟสามพราน 5, สฟ.นครปฐม 4 <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการ,รายงานผลทุกไตรมาส	ม.ค.- ธ.ค.2566	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	- กฟจ.สค.2(บพว) ไม่มีแผนงาน	กกค.(ก3)	กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
HCM2			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	- ติดตามผลดำเนินงานคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลสายงานการไฟฟ้าภาค 3 (Central HRM System)	ม.ค.- ธ.ค.2566	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ		
	(1) คณะทำงานฯ(ภาค3) ดำเนินการพัฒนาระบบงานฯ	ม.ค.- ธ.ค.2566	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3)	กอก.(ก3)
	(2) คณะทำงานฯ(ภาค3)ปรับปรุงระบบงาน(Central HRM System)ให้สอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. (ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ม) 1411/2565 มอบอำนาจให้ รองผู้ว่าการทุกสายงานและผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเขต)	ม.ค.- ธ.ค.2566	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3)	กอก.(ก3)
	(3) กอก.(ก3) นำมาขยายผลการใช้งานใน กฟภ.3 เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4	ม.ค.- ธ.ค.2566	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3)	กอก.(ก3)

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566	- จัดหลักสูตรอบรมผ่านระบบ e-learning ด้านทักษะวิชาชีพโดยจัดพนักงานเข้ารับการอบรมให้ตรงตามทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำไปปฏิบัติงาน <u>เป้าหมาย</u> - กำหนดให้มีผู้ลงทะเบียน อบรมผ่านระบบ e-learning ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และผ่านการประเมิน ดังนี้ กฟก.3 จำนวน 853 คน 1. หลักสูตรพื้นฐานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM Basic & Innovation) 2. หลักสูตร Green Office	ม.ค.- มี.ย.2566	- ดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบ e-learning จำนวน....3....หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร พื้นฐานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM Basic & Innovation) 2. หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 3. หลักสูตร ความตระหนักรับรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชาและผ่านการประเมิน - เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน 83 คน - ผลการดำเนินงาน อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงาน อบรมหลักสูตร ความตระหนักรับรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100	- ดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบ e-learning จำนวน....3....หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร พื้นฐานการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM Basic & Innovation) 2. หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 3. หลักสูตร ความตระหนักรับรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชาและผ่านการประเมิน - เป้าหมายรายไตรมาส จำนวน 83 คน - ผลการดำเนินงาน อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงาน อบรมหลักสูตร ความตระหนักรับรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100	กอก.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
แผนงานที่ 3 การยกระดับความผูกพันของพนักงาน กฟภ. เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต	- การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข	ม.ค.- ธ.ค.2566 ม.ค.- มี.ค.2566	คำสั่งที่ ก.3105/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข กฟภ.3	คำสั่งที่ ก.3105/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข กฟภ.3	กอก.(ก3)	

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนงานที่ 3 การยกระดับความผูกพันของพนักงาน กฟภ. เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับ กอง, กฟภ. ชั้น 1-3 เพื่อพิจารณา นำเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม	ม.ค.- มี.ค.2566	คำสั่งที่ สค.2(บพว) 004/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี 2566	คำสั่งที่ สค.2(บพว) 004/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี 2566	กอก.(ก3)	ทุกกอง , กฟภ.ชั้น 1 - 3
	- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข หน่วยงานละอย่างน้อย4กิจกรรม	ม.ค.- ธ.ค.2566	- Happy Body เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสหลังเลิกงาน - Happy Soul โครงการบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว - Happy Soul โครงการมอบของที่ระลึกกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำกำแพงเพชรอัครโยธิน - Happy Soul โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง) ณ โรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษดิ์	- Happy Body เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสหลังเลิกงาน - Happy Soul โครงการบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว - Happy Soul โครงการมอบของที่ระลึกกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำกำแพงเพชรอัครโยธิน - Happy Soul โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง) ณ โรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษดิ์	กอก.(ก3)	ทุกกอง , กฟภ.ชั้น 1 - 3

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงาน ที่ถูกระเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1-5			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การ ยกระดับการ ดำเนินงานด้าน ความปลอดภัยให้อยู่ ในระดับมาตรฐาน/ ระดับสากล	1.1 การฝึกทักษะการปฏิบัติงานและการป้องกัน อุบัติเหตุ 1.1.1 วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ และกำหนด มาตรการ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข <u>เป้าหมาย ทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</u>	ม.ค.- ธ.ค.2566	- จำนวนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น 0 ครั้ง (ไตรมาสที่ 4/66)	จำนวนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น 0 ครั้ง (ไตรมาสที่ 1-4/66)	กvv.(ก3)	กvv.(ก3)
	1.1.2 จัดฝึกทักษะการปฏิบัติงานและทบทวน การป้องกันอุบัติเหตุ ตามข้อ 1.1.1 ณ สนามฝึกซ้อม ประจำปี กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. (1) ฝึกซ้อมทบทวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือนำเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นมาซ้อม อย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (2) ฝึกซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไป ตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อย่าง น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> กบล.(ก3),กกค.(ก3),กบข.(ก3),กรส.(ก 3),กฟฟ.ทุกแห่งดำเนินการ	ม.ค.- ธ.ค.2566	1) ดำเนินฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น 3 ครั้ง 2) ดำเนินการฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุที่เพิ่ง เกิดขึ้นทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง 3) ดำเนินฝึกซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงาน 27 ครั้ง -รายงานผ่านhttp://pea-sms.pea.co.th/ และ google drive. ของ กปภ	1) ดำเนินฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น 12 ครั้ง 2) ดำเนินการฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุที่เพิ่ง เกิดขึ้นทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง 3) ดำเนินฝึกซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงานฯ 84 ครั้ง -รายงานผ่านhttp://pea-sms.pea.co.th/ และ google drive. ของ กปภ	กvv.(ก3)	กบล.(ก3) กกค.(ก3) กบข.(ก3) กรส.(ก3) กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟส.สค.2(บพว)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงาน ที่ถูกประเมิน																									
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566																											
OC1-5			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566																											
แผนงานที่ 1 การ ยกระดับการ ดำเนินงานด้าน ความปลอดภัยให้อยู่ ในระดับมาตรฐาน/ ระดับสากล	1.2 นำ Application PEA WeSafe ใช้งาน	ม.ค.- ธ.ค.2566																													
	1.2.1 จัดฝึกอบรมทบทวนการใช้งาน Application PEA WeSafe เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1	ม.ค.- มี.ค.2566	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Application PEA WeSafe เมื่อวันที่ 25 และ 27 มกราคม 2566 สถานที่ กฟส.สค.2(บพว) จำนวนผู้เข้าอบรมฯ 14 คน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Application PEA WeSafe เมื่อวันที่ 25 และ 27 มกราคม 2566 สถานที่ กฟส.สค.2(บพว) จำนวนผู้เข้าอบรมฯ 14 คน	กวว.(ก3)	กบล.(ก3) กกค.(ก3) กบข.(ก3) กรส.(ก3) กฟฟ.ทุกแห่ง																									
	1.2.2 ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe ทุกไตรมาส เป้าหมาย ดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100 กฟก.3 ไตรมาส 1/2566 : 2,371 ไตรมาส 2/2566 : 8,300 ไตรมาส 3/2566 : 17,788 ไตรมาส 4/2566 : 30,835	ม.ค.- ธ.ค.2566	- ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe ทาง https://wesafe.pea.co.th/admin/ 1.การใช้งาน Application PEA WeSafe ต.ค. 66 ใช้งาน 253 งาน 2.การใช้งาน Application PEA WeSafe พ.ย. 66 ใช้งาน 335 งาน 3.การใช้งาน Application PEA WeSafe ธ.ค. 66 ใช้งาน 300 งาน	- ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe ทาง https://wesafe.pea.co.th/admin/ ตามหนังสือเลขที่ ก.3กวว.(ปอ)1120/2566 สถานะ ม.ค.- มี.ค 66 ใช้งาน 541 งาน การใช้งาน Application PEA WeSafe เม.ย.-มิ.ย.66 รวม ทั้งสิ้น 540 งาน การใช้งาน Application PEA WeSafe ก.ค. - ก.ย. 66 รวม ทั้งสิ้น 1,116 งาน การใช้งาน Application PEA WeSafe ต.ค. - ธ.ค. 66 รวม ทั้งสิ้น 888 งาน	กวว.(ก3)	กบล.(ก3) กกค.(ก3) กบข.(ก3) กรส.(ก3) กฟฟ.ทุกแห่ง																									
<table><tr><th colspan="5">ค่าเป้าหมาย จำนวนงานสะสมในระบบ WeSafe</th></tr><tr><th>หน่วยงาน</th><th>ไตรมาส 1/2566</th><th>ไตรมาส 2/2566</th><th>ไตรมาส 3/2566</th><th>ไตรมาส 4/2566</th></tr><tr><td>กฟก.1</td><td>2,604</td><td>9,119</td><td>19,542</td><td>33,876</td></tr><tr><td>กฟก.2</td><td>2,436</td><td>8,527</td><td>18,275</td><td>31,680</td></tr><tr><td>กฟก.3</td><td>2,371</td><td>8,300</td><td>17,788</td><td>30,835</td></tr></table>			ค่าเป้าหมาย จำนวนงานสะสมในระบบ WeSafe					หน่วยงาน	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 4/2566	กฟก.1	2,604	9,119	19,542	33,876	กฟก.2	2,436	8,527	18,275	31,680	กฟก.3	2,371	8,300	17,788	30,835				
ค่าเป้าหมาย จำนวนงานสะสมในระบบ WeSafe																															
หน่วยงาน	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 4/2566																											
กฟก.1	2,604	9,119	19,542	33,876																											
กฟก.2	2,436	8,527	18,275	31,680																											
กฟก.3	2,371	8,300	17,788	30,835																											

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงาน ที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1-5			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	1.3 จัดสัมมนา/อบรม เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.(ว),จป.(ท) ประจำสำนักงาน กฟข. และ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. เพื่อเรียนรู้งานด้านระบบไฟฟ้า, งานก่อสร้าง และการดูแลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 3 จป.(ว) กฟก.3 และ กฟฟ.ชั้น1-3 จำนวน 19 คน จป.(ท) กฟส. จำนวน 17 คน	ม.ค.- ก.ย.2566	กวว.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กวว.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กวว.(ก3)	กฟก.3 กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
แผนงานที่ 2 งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐาน และความปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้	ม.ค.- ธ.ค.2566				
	2.1.1 พนักงานและผู้ช่วยช่างที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น การสอนงาน OJT, การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ, หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 200 คน	ม.ค.- มิ.ย.2566	กวว.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กวว.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กวว.(ก3)	ฝวบ.,ฝปป. กฟฟ.ทุกแห่ง

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงาน ที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1-5			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 2 งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2.1.2 พนักงาน Outsource เช่น ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า พนักงานขับรถ/ขับเรือ เช่น การปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้า การขับรถ, การให้สัญญาณมือ <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการภายในไตรมาส1	ม.ค.- มี.ค.2566	อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สถานที่ สนง.กฟส.สค.2(บพว) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100	อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 2566 สถานที่ ศฝพ.กฟภ. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สถานที่ สนง.กฟส.สค.2(บพว) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100	กวว.(ก3)	กวว.(ก3) กอก.(ก3) กฟฟ.ชั้น1-3
	2.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 2.2.1 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้างควมย้าเตือน การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ (Safety Day) <u>เป้าหมาย</u> กฟข. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กฟฟ.ชั้น1-3 ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ม.ค.- ธ.ค.2566 ม.ค.- มี.ย.2566	- จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สถานที่ กฟส.สค.2(บพว)	- จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สถานที่ กฟส.สค.2(บพว)	กวว.(ก3)	กฟภ.3 กฟฟ.ชั้น 1-3

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงาน ที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1-5			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	2.2.2 ดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7 <u>เป้าหมาย</u> ทุกหน่วยงาน กฟข. ดำเนินการครบถ้วนตามมาตรฐานที่ 1-7 รายงานทุกไตรมาส - กวว.(ก3) และ กฟฟ.ทุกแห่งรายงานผ่านระบบ PEA SMS Monitoring	ม.ค.- ธ.ค.2566	ดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7 รายงานผ่านhttp://pea-sms.pea.co.th/ ตามหนังสือ ที่ ก.3กวว.(ปอ)2604/2566 ลงวันที่ 12 ต.ค. 66 ตามหนังสือ ที่ ก.3กวว.(ปอ)2806/2566 ลงวันที่ 10 พ.ย. 66 ตามหนังสือ ที่ ก.3กวว.(ปอ)3054/2566 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 66	ดำเนินการตามแผนยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7 รายงานผ่านhttp://pea-sms.pea.co.th/	กวว.(ก3)	กวว.(ก3) กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.
แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า (กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินค่าดัชนีความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3	3.1 แต่งตั้งคณะทำงานยกระดับการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย ดำเนินการภายในเดือน ก.พ. 2566</u>	ม.ค.- ก.พ.2566	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงาน ที่ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
OC1-5			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
	3.2 ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ดำเนินการภายในเดือน มิ.ย. 2566	ก.พ.-มิ.ย.2566	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงาน บริหารจัดการ การไฟฟ้า ดีเด่น ของสายงานฯ	คณะทำงาน บริหาร จัดการ การไฟฟ้า ดีเด่น ของสาย งานฯ
	3.3 ประเมินผลการดำเนินงานของ กฟฟ. ต่างๆ ตามเกณฑ์ ข้อ 3.2 เป้าหมาย - กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. ทุก แห่ง ได้รับการตรวจประเมิน	มิ.ย.-ส.ค.2566	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงานบริหารจัดการการไฟฟ้าดีเด่นของสายงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงาน บริหาร จัดการ การไฟฟ้า ดีเด่น ของสาย งานฯ	กฟภ.1,2,3
						กิจกรรมที่
						กิจกรรมที่

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนเพิ่มเติม กฟก.3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566	1.1 จัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ของ กฟก.3 เป้าหมาย - จัดตั้งคณะทำงานจัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟจ.สค.2(บพว)	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟจ.สค.2(บพว)	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ฝปบ. กรส.
	- พิจารณาทบทวนหัวข้อที่สำคัญในการจัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน
	- คณะทำงานฯ กำหนดหัวข้อกระบวนการงานที่สำคัญให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ	ม.ค.- ธ.ค.2566	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓ -กฟส.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field -กฟส.คส.ต. และกฟส.ก.ล. เรื่องกระบวนการงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	ตามหนังสือที่ ก.3กรส.442/2566 เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน SIPOC ของ กฟฟ.และหน่วยงานในสังกัด กฟก.๓ -กฟส.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field -กฟส.คส.ต. และกฟส.ก.ล. เรื่องกระบวนการงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน
	- ดำเนินการจัดทำกระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3 เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3 เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน
	- รวบรวม เผยแพร่ กระบวนการงาน (SIPOC) ปี 2566	ม.ค.- ธ.ค.2566	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3 เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3 เป็นผู้รับผิดชอบ	คณะทำงาน SIPOC กฟก.3	ทุกหน่วยงาน

กฟส.สค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนเพิ่มเติม กฟก.3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566 (ต่อ)	1.2 ทุกกอง และ กฟฟ.ทุกแห่งจัดส่งชิ้นงานเข้าร่วม (Pitching) เพื่อนำเสนอและ/หรือขอรับทุนจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ชิ้นงาน	ม.ค.- มิ.ย.2566	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 070/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม - กฟส.สค.2(บพว) : ดอภมาเพื่อง	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 070/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม - กฟส.สค.2(บพว) : ดอภมาเพื่อง	คณะทำงานนวัตกรรมฯ กกก.(ก3)	ทุกหน่วยงาน
	1.3 การจัดการความรู้ (KM) 1.3.1 คณะทำงานการจัดการความรู้ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น 1 - 3 และ กฟส.คัดเลือกหัวข้อความรู้ที่สำคัญและดำเนินการจัดทำสื่อองค์ความรู้ เช่น Clip video , คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ในระบบ km-si.pea.co.th สำหรับ กฟย.ให้จัดทำองค์ความรู้ในหัวข้อสั้นๆ OPL ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 และสื่อสารเผยแพร่ในระบบ km-si.pea.co.th <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ชิ้นงาน	ม.ค.- มิ.ย.2566	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟส.สค.2(บพว) -กฟส.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field	ตามคำสั่งที่ สค.2(บพว) 054/2565 เรื่อง แต่งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟส.สค.2(บพว) -กฟส.สค.2(บพว) เรื่องกระบวนการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วย Mobile GIS for Field	คณะทำงาน KM กกก.(ก3)	ทุกกอง กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส.

กฟส.ศค.2(บพว)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปี 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2566) ประจำปีไตรมาสที่ ...1-4..../2566
 ด้าน Learning and Growth

แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานสะสม	ผู้รับผิดชอบ รายงานผล	หน่วยงานที่ ถูกประเมิน
			ไตรมาสที่ 4/2566	ไตรมาสที่ 1-4/2566		
แผนเพิ่มเติม กฟก.3			สถานะเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566	สถานะเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2566		
แผนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566(ต่อ)	1.3.2 คณะทำงานจัดการความรู้(KM) กฟก.3 ถอดความรู้ผู้เกษียณ, หน่วยงานต้นแบบ/ดีเด่น, บุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นในการทำงาน แต่ละด้าน เพื่อเป็น Best Practice ของ กฟก.3 เป้าหมาย ภายในไตรมาส 3	ม.ค.- ก.ย.2566	หัวข้อ : ประสิทธิภาพการทำงานด้านบัญชี ตั้งแต่แรกบรรจุ ผู้เชี่ยวชาญ : นายบัญชา งามชื่น	หัวข้อ : ประสิทธิภาพการทำงานด้านบัญชี ตั้งแต่แรกบรรจุ ผู้เชี่ยวชาญ : นายบัญชา งามชื่น	คณะทำงาน KM กอก.(ก3)	คณะทำงาน KM หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	1.4 จัดส่งบทความวิชาการเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟก. ปี 2566 (PEACON & Innovation 2023) เป้าหมาย อย่างน้อย จำนวน 8 บทความ - ฝ่ายละ 2 บทความ - กฟฟ.ชั้น1-3 คัดเลือกโดยชมรมผู้จัดการ อย่างน้อย 2 บทความ	ก.ค.- ธ.ค.2566	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3) เป็นผู้รับผิดชอบ	กอก.(ก3)	ฝวบ.(ก3) ฝปบ.(ก3) ฝบพ.(ก3) กฟฟ.ชั้น 1-3