



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักการระบายน้ำ



กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักการระบายน้ำ มีภารกิจในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย และมหานครสีเขียว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ประเทศไทยจะเข้าร่วมตัวเป็นประชาคมอาเซียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการดำเนินการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีการเตรียมแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่จะให้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย มุ่งพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งเอเชียตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕)

ดังนั้น สำนักการระบายน้ำ ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน การจัดการคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ดังนี้

พันธกิจ

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย และปลอดภัยพิบัติ เพื่อการเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืนและปลอดภัย
๓. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๓. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ ให้มี ศักยภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. ระบบการป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ ได้รับการก่อสร้างหรือปรับปรุงครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒. ระบบการจัดการคุณภาพน้ำ สามารถบำบัดน้ำเสียชุมชนได้มากขึ้น
๓. บุคลากรของสำนักการระบายน้ำ มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ

บทที่ ๑

สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

สภาพทั่วไป

สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่างๆ รวมทั้งรับผิดชอบ ดำเนินการในการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่างๆ และมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล และมี ส่วนราชการระดับสำนักงาน และระดับกอง รวม ๘ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ กองพัฒนาระบบหลัก กองระบบคลอง กองระบบท่อระบายน้ำ กองระบบอาคารบังคับน้ำ กองสารสนเทศน้ำ กองเครื่องจักรกล และสำนักงานเลขานุการ มีอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน ๖๕๘ อัตรากำลังประจำ จำนวน ๒,๙๗๐ อัตรากำลังชั่วคราวและอัตรากำลังเฉพาะกิจ จำนวน ๒,๑๔๒ อัตรากำลัง (กันยายน ๒๕๖๓) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๔,๔๓๔.๕๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๗๒๑.๗๗๔ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔,๕๒๒.๗๑๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๔๒๑.๕๗๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕,๔๙๗.๖๘๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๙๓๓.๖๙๗ ล้านบาท

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และการดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม อันมีสาเหตุจากน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำหนุน โดยสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายหลัก (กรณีฝนตกต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง ปริมาณฝนตกไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร) โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที และสามารถป้องกันน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง โดยการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ ป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านเหนือและด้านตะวันออก ได้ที่ระดับ +๒.๐๐ ม.รทก. และก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ที่ระดับ +๒.๕๐๐ ม.รทก. โดยใช้ค่าระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ระดับความสูง +๒.๒๗๐ ม.รทก. เป็นเกณฑ์ในการออกแบบและคันป้องกันน้ำท่วมริม แม่น้ำเจ้าพระยา สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ประมาณ ๓,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม ในปี ๒๕๕๔ ปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนมีปริมาณสูงถึง ๔,๙๔๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ค่าสูงสุดถึง +๒.๕๓๐ ม.รทก. (ตุลาคม ๒๕๕๔) ซึ่งมีปริมาณเกินกว่าขีดความสามารถของระบบป้องกันน้ำท่วมที่ออกแบบไว้จะรองรับได้ ทำให้ กรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นที่ ๔๒ เขต เช่น บริเวณเขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน เป็นต้น

และด้วยสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์อย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลก เช่น การเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่หรือมหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก จึงทำให้ผู้บริหารประเทศในหลายๆ ประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและมีการทบทวนแนวทาง วิธีการที่จะกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องเป็นผู้นำในการที่จะกำหนดแนวทางมาตรการของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) ให้สามารถนำมาพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่มหานครปลอดภัยและมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ส่วนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ได้ดำเนินการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ชองนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย ๒๑๒.๔๐ ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย รวม ๑,๑๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบบำบัดน้ำเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง ๑ และ ๒ บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย รวม ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดทั้งมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม ๙ มักกะสัน สำหรับโครงการบำบัดน้ำเสียที่จะดำเนินการในอนาคตระยะสั้น จำนวน ๔ โครงการ คือ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย และปิงหนองบอน

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักการระบายน้ำ จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติราชการในการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและปลอดภัย พร้อมทั้งมีการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการก้าวสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

บทที่ ๒

การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

พันธกิจ

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อการเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดภัย
๓. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ

วัตถุดิบประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำให้ ใช้การได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๓. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ ให้มี ศักยภาพในการปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลัก

๑. ระบบการป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ ได้ มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
๒. ระบบการจัดการคุณภาพน้ำ สามารถบำบัดน้ำเสียชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๓. บุคลากรของสำนักการระบายน้ำ มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง (ผลผลิต)
๒. ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นถาวร (ผลผลิต)
๓. ความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มเติม (ผลลัพธ์)
๔. ความยาวแนวคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มเติม (ผลลัพธ์)
๕. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ซม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.) (ผลลัพธ์)

๖. ความยาวเป็นเมตรของแนวก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นแล้วเสร็จ(ผลลัพธ์)
๗. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ผลลัพธ์)
๘. ร้อยละของน้ำเสียชุมชนผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ(ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน)
๙. ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร (ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน)
๑๐. ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร (ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน)
๑๑. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ(ผลผลิต)
๑๒. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ(ผลผลิต)
๑๓. ระดับความสำเร็จของการศึกษา สำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำ (ผลลัพธ์)
๑๔. ความยาวของทางเดินและทางรถจักรยานตามแนวคลองสายหลักที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)
๑๕. ร้อยละของการสนับสนุนและให้บริการ (ผลลัพธ์)
๑๖. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ(ผลผลิต)
๑๗. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ(ผลผลิต)
๑๘. จัดหาและพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก ๐.๕๐ ล้านลบ.ม. (ผลลัพธ์)
๑๙. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลในการแก้ไขปัญหาทั่วม (ผลลัพธ์)
๒๐. ร้อยละของความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบคลอง (ผลผลิต)
๒๑. จำนวนอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำ เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)
๒๒. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียมี คุณภาพดีขึ้น คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่บริการวัดในรูปค่า BOD มีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
๒๓. ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเทียบกับขีดความสามารถที่ ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
๒๔. คุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำผิวดินที่บำบัดได้ด้วยวิธีธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ โดยผ่านเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กรุงเทพมหานครกำหนด (ผลลัพธ์)
๒๕. ร้อยละของน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
๒๖. ปริมาณปุ๋ยหมักจากกากตะกอนน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
๒๗. ผลการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซ เรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย(ผลลัพธ์)
๒๘. ผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

บทที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักการระบายน้ำ มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ซึ่งมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในด้านกายภาพ และด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วิกฤตปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะจากวิกฤตการณ์อุทกภัย ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักการระบายน้ำเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์ตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑.๑ นโยบาย : มหานครแห่งความปลอดภัย

๑.๒ นโยบาย : มหานครสีเขียว

๒. ยุทธศาสตร์ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)

๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : มหานครปลอดภัย

๒.๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ปลอดภัยมลพิษ

๒.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ปลอดภัยพิบัติ

๓. ยุทธศาสตร์ตามภารกิจประจำของหน่วยงาน

๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ

๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ำ

ตลอดจนดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. มหานครปลอดภัย

๑.๑ สถานการณ์และการประเมิน

สภาพแวดล้อมในระบบนิเวศระดับโลกถูกทำลาย จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ อย่างรุนแรงที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ทำให้ผู้ บริหาร ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญทบทวน แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ตลอดทั้งแผนพัฒนาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ประสบมหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองเสียหายเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานครจะมุ่งฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนมีความปลอดภัยปลอดภัยมลพิษ ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเรียนรู้ และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับประชาชน ลดขยะมูลฝอย มลพิษทั้งทางอากาศ น้ำ และเสียง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทางเลือก ตลอดทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและทำให้กรุงเทพมหานครได้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ ซึ่งส่งผลทำให้ชาวกรุงเทพมหานครได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะจากปัญหาอุทกภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัย โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำ

๑.๒ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด

พันธกิจ

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อการเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ให้ใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และปลอดภัย

เป้าหมาย

๑. ระบบการป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ ได้ มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒. ระบบการจัดการคุณภาพน้ำ สามารถบำบัดน้ำเสียชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง (ผลผลิต)
๒. ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นถาวร (ผลผลิต)
๓. ความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มเติม (ผลลัพธ์)
๔. ความยาวแนวคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มเติม (ผลลัพธ์)
๕. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ซม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.) (ผลลัพธ์)
๖. ความยาวเป็นเมตรของแนวก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นแล้วเสร็จ (ผลลัพธ์)
๗. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลลัพธ์)

๘. ร้อยละของน้ำเสียชุมชนผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ(ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน)
๙. ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร (ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน)
๑๐. ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร (ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน)
๑๑. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ(ผลผลิต)
๑๒. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ(ผลผลิต)
๑๓. ระดับความสำเร็จของการศึกษา สํารวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำ (ผลลัพธ์)
๑๔. ความยาวของทางเดินและทางรถจักรยานตามแนวคลองสายหลักที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ์)
๑๕. ร้อยละของการสนับสนุนและให้บริการ (ผลลัพธ์)
๑๖. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ(ผลผลิต)
๑๗. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ(ผลผลิต)
๑๘. จัดหาและพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก ๐.๕๐ ล้านลบ.ม. (ผลลัพธ์)
๑๙. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลในการแก้ไขปัญหาทั่วม (ผลลัพธ์)
๒๐. ร้อยละของความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบคลอง (ผลผลิต)
๒๑. จำนวนอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำ เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)
๒๒. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียมี คุณภาพดีขึ้น คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่บริการวัดในรูปค่า BOD มีค่าไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
๒๓. ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเทียบกับขีดความสามารถที่ ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
๒๔. คุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำผิวดินที่บำบัดได้ด้วยวิธีธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ โดยผ่านเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งที่กรุงเทพมหานครกำหนด (ผลลัพธ์)
๒๕. ร้อยละของน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
๒๖. ปริมาณปัญหามาจากกากตะกอนน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
๒๗. ผลการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)

๑.๓ แนวทางการพัฒนา

๑.๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปัญหาอุทกภัย อันมีสาเหตุมาจากน้ำหลากและน้ำหนุน รวมทั้งรองรับปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ อันมีสาเหตุมาจากน้ำฝน โดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก โดยมีมาตรการ/ กลยุทธ์/กลยุทธ์สนับสนุน ดังนี้

- ตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยโครงการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ จำนวน ๕ โครงการ

๒. กลยุทธ์ลดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน มีการวางแผนดำเนินโครงการไว้เพื่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน จำนวน ๑ โครงการ และจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

● ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

๑. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำหลากและน้ำหนุน โดยโครงการก่อสร้างจำนวน ๑๑ โครงการ

๒. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนจากถนนสายหลักให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ

๓. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพคลองสายหลักให้พร้อมและขุดคลองที่ระดับ -๓.๐๐๐ ม.รทก. โดยโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ

๔. กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาและจัดทำระบบป้องกัน เฝ้าระวัง คาดการณ์ฯ การบริหารจัดการน้ำ โดยดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

● ภารกิจประจำของหน่วยงาน

๑. กลยุทธ์พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๕ โครงการ

๒. กลยุทธ์พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ

๓. กลยุทธ์จัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำเพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำย่อยของพื้นที่สำนักงานเขต จำนวน ๒ โครงการ

๔. กลยุทธ์เพิ่มทางสัญจรโดยสร้างทางเดินริมคลองสายหลัก โดยโครงการก่อสร้างจำนวน ๖ โครงการ

๕. กลยุทธ์สนับสนุนให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบระบายน้ำ โดยโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม

๖. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำ โดยโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๘ โครงการ

๗. กลยุทธ์จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำท่วม จำนวน ๘ รายการ

๘. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยใช้พื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) โดยโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

๙. กลยุทธ์พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านข้อมูลในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม จำนวน ๒ โครงการ

๑๐. กลยุทธ์พัฒนาระบบคลองรองรับการระบายน้ำจากถนนสายหลัก โดยโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๐ โครงการ

๑. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ำของอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ จำนวน ๓ โครงการ

๑.๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ำ โดยการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้

- ตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. กลยุทธ์ ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จำนวน ๗ โครงการ

- ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

๑. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๒ โครงการ

- ภารกิจประจำของหน่วยงาน

๑. กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพน้ำทิ้ง (ในรูป BOD) ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ๘ แห่งให้ดีขึ้น โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๙ โครงการ

๒. กลยุทธ์พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำใน คู คลอง โดยการบำบัดให้ใสสะอาดและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ

๓. กลยุทธ์สนับสนุนการนำผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสียกลับไปใช้ประโยชน์ โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม

๔. กลยุทธ์ศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพน้ำ โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ

ปัจจุบันองค์กรและประชาชนทั่วโลกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งเพิ่มเป้าหมายในการแข่งขัน นอกจากนั้นยังได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพิ่มคุณภาพและสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ เช่น การกำหนดเกณฑ์หรือคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งแสดงควมมีเอกลักษณ์ที่ดีกว่า การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่รวดเร็วหรือเพิ่มคุณค่า โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ บนพื้นฐานของการมีหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล โดยผ่านนโยบายและแผนขององค์กร การดำเนินการดังกล่าว ต้องอาศัยการวิเคราะห์และการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในองค์กรและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงลึกและกว้าง

กรุงเทพมหานครได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๗๕ “กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย (Bangkok Vibrant of Asia)” โดยใช้ระบบการบริหารงานและประเมินผล ดังนั้น สำนักการระบายน้ำจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนา สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี การจัดการข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ตลอดจนพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งเอเชีย โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบบริการประชาชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำเลิศด้านบริการ โดยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศระบายน้ำ/คุณภาพน้ำ การบำรุงรักษาระบบน้ำ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ฯลฯ โดยมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชน ผู้รับบริการ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการพัฒนา ๒ กลยุทธ์ ได้แก่

๑.๑ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของกรุงเทพมหานคร

๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำเลิศ

๒. เสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณ ด้วยกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการคลังและงบประมาณ ที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการดำเนินการจัดท่างการเงินและจัดทำบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน

๓. การเสริมศักยภาพกลไก การนำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร โดยการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ lean การพัฒนาระบบราชการใสสะอาด การตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีกลยุทธ์ในการดำเนินการ ๒ กลยุทธ์ ได้แก่

๓.๑ พัฒนาการบริหารราชการประจำสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการและบริการที่เป็นเลิศ และเป็นตัวชี้วัดบูรณาการของสำนัก ด้วยกลยุทธ์พัฒนา ๒ กลยุทธ์ ประกอบด้วย

๔.๑ เพิ่มระบบสารสนเทศและหรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service /m-Service)

๔.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS) ของหน่วยงานและ/หรือกลุ่มภารกิจ

บทที่ ๔

การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักการระบายน้ำ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสมาชิกในองค์กร และบูรณาการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ที่ต้องมีการประสานกันเป็นอย่างดี บุคลากรของสำนักการระบายน้ำควรมีความรู้และเข้าใจ ในเนื้อหาสาระของแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการและปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักการระบายน้ำจึงประกอบด้วย การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสำคัญ ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักการระบายน้ำปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง


แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙


๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักการระบายน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกคนทราบ
๒. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักการระบายน้ำ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดและมีความสอดคล้องตามร่างแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. แต่งตั้งคณะทำงาน ทำหน้าที่กำกับ และติดตามผลการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน ดำเนินการกำกับปรับปรุงแผนปฏิบัติการ แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล พร้อมรายงานคณะผู้บริหารหน่วยงานทราบ
๕. ติดตาม และประเมินผล แผนการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประเมินผลการดำเนินการ รายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนด

ตารางที่ ๑ ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน


วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมุ่งสู่ความเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และประจำ (มิติที่ ๑)





๑.๒ ภารกิจประจำ (มิติที่ ๒-๔)



ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ก. การกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม.)

ส่วนที่ ๑: มาตรการเร่งด่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (นโยบาย)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มหานครปลอดภัย	สร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง (ผลผลิต)	๑. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อฯ เป็นโครงการหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ ๗๐ ๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนฯ ก็เช่นเดียวกัน โดยโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐ ๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ กทม. เพิ่มขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	นิยาม/คำอธิบาย โครงการฯ ทั้งสามเป็นโครงการต่อเนื่องมีระยะเวลาดำเนินการหลายปี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ในอัตรารวม ๘๗๖.๘๖๖ ลบ.ม. ต่อวินาที การวัดความก้าวหน้าโครงการในแต่ละปี จึงวัดได้ในระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๒. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๕ ส่วนราชการ : กพล. ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ส่วนราชการ : กพล. (๔.) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ - ส่วนราชการ : กพล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (นโยบาย)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				<u>วิธีการคำนวณ</u> (กรณีข้อ ๓,๕) ๑. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๒. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ร้อยละ ๑๕ ๓. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ร้อยละ ๑๕ ๔. รายงานผลการคัดเลือกและขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๑๐ ๕. ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างฯ ร้อยละ ๕๐	(๕.) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ - ส่วนราชการ : กพล.

ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ก. การกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

ส่วนที่ ๒ : นโยบาย

นโยบาย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดหลัก	ข้อมูลฐาน/ ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล ยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มหานครสีเขียว	ลดมลพิษที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ของประชาชน	๑. มีการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างโรง ควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง ประกอบด้วยโรง ควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี คลองเตย ธนบุรี หนอง บอน และศูนย์การศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร และมีแผนการ ขยายการ บำบัดน้ำเสียครอบคลุม ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ แห่ง คือ ศูนย์การ ศึกษาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง โรงควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง หมายถึง การดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ ในขั้นตอนศึกษาสำรวจออกแบบ รายละเอียด จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จใน ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง <u>ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์</u> - ได้มีการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรง ควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง ในขั้นตอน ใดขั้นตอนหนึ่ง <u>วิธีการคำนวณ</u> - การแสดงความคืบหน้าของการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำ เพิ่มขึ้น ๕ แห่งในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง	๑. โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี - โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี - โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ๒. โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี - โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและ ออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี ๓. โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน - โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงิน การคลังและออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียบึงหนองบอน

นโยบาย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดหลัก	ข้อมูลฐาน/ ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล ยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
					๔. โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย - โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย และออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย
		๒. มีการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.) (ผลผลิต)	- ได้มีการลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ (สิ้นสุดสัญญา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> <u>- หน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.)</u> หมายถึง หน่วยปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบคูณภาพน้ำคลองสายหลักและแม่น้ำเจ้าพระยา และแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำแบบเฉพาะหน้าและทันท่วงที <u>ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์</u> - ได้มีการดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.) เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.) แบบยั่งยืน	๑. โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.) ๒. โครงการจัดการรถยนต์ส่วนบุคคลหน่วยปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาน้ำเสียพร้อมดัดแปลงและให้มีอุปกรณ์ประกอบ

นโยบาย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดหลัก	ข้อมูลฐาน/ ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกล ยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				<u>วิธีการคำนวณ</u> - การแสดงความคืบหน้าของการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.)เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งหน่วยแก้ไข ปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.) แบบยั่งยืน	

ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข. การกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มหานครปลอดภัย -ปลอดภัยพิบัติ	เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันน้ำ หลากและน้ำหนุน	๑. ความยาวแนว ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยาที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเพิ่มเติม	-	นิยาม/คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำหลาก และน้ำหนุน โดยการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จ เพิ่มเติมในปี ๒๕๖๐ ได้ความยาวประมาณ ๐.๕๐๐ กม. โดยการดำเนินการโครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง การวัดผล งานประจำปี จำเป็นต้องวัดผลงานใน ระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุก โครงการฯ วิธีการคำนวณ : (กรณีโครงการก่อสร้าง) แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐	๑. โครงการก่อสร้างและเสริมความ แข็งแรงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยาสูงถึงระดับ +๓.๐๐๐ ม.รทก. (ณ สะพานพุทธฯ) ๑.๑ โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากวัด ม่วงแคถึงสถานีสูบน้ำข้างหมู่บ้านรักดี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำ พระโขนงถึงถนน ทางรถไฟสายเก่า ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๑.๓โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลอง พระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึง ถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๑.๔ โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจาก บ่อสูบลึงกรถึงทำน้ำสวัสดิ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๑.๕ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทศกิจถึงชุมชนวัด กัลยาณมิตร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๑.๖ โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ มัสยิดดีกแดง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
					๑.๗ โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๑.๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตดุสิต ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
		๒. ความยาวแนว ป้องกันน้ำท่วม ตาม แนวคลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพิ่มเติม	-	นิยาม/คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน น้ำหลากและน้ำหนุน โดยการก่อสร้าง แนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลอง บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้แล้ว เสร็จเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๐ ได้ความยาว ประมาณ ๐.๒๐๐ กม. โดยการ ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นโครงการ ต่อเนื่อง การวัดผลประจำปีจำเป็นต้อง วัดผลงานในระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุก โครงการฯ <u>วิธีการคำนวณ : (กรณีโครงการก่อสร้าง)</u> แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๒. โครงการสร้างและเสริมแนวป้องกัน น้ำท่วมตามแนวคลองบางกอกน้อยและ คลองมหาสวัสดิ์ สูงถึงระดับ +๓.๐๐๐ ม.รทก. ๒.๑ โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลอง น้ำตาลถึงถนนจรัสสินทวงศ์ (ครั้งที่ ๒) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กพล. ๒.๒ โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ช่วงซอย สวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๕ ส่วนราชการ : กพล. ๒.๓ โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วง หมู่บ้านพันธ์ศักดิ์ถึงวัดสุวรรณคีรี และ ปากคลองบางขุนนนท์ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มหานครปลอดภัย -ปลอดภัยพิบัติ	เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำใน ถนนสายหลักให้ รวดเร็วยิ่งขึ้น	๑. ระยะเวลาในการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในถนนสายหลักได้ ภายใน ๙๐ นาที (กรณี ฝนตก ๑ ซม. มี ปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.)	การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ถนนสายหลักที่มีสาเหตุมา จากฝนตก (กรณีฝนตก ต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมงมีปริมาณ ฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.) ในปี ๒๕๕๘ กำหนดเป้าหมายให้ ระบายน้ำได้ภายใน ๒๑๐ นาที สามารถดำเนินการได้ภายใน เวลาเฉลี่ย ๒๑๐ นาที	นิยาม/คำอธิบาย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสาย หลักที่มีสาเหตุมาจากฝนตก กรณีฝนตก ต่อเนื่อง ๑ ซม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม. จะสามารถระบายน้ำท่วมขัง เข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลา ๙๐ นาที ภายในปี ๒๕๖๕ ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ๑. สามารถระบายน้ำท่วมขังจากถนน สายหลัก (กรณีฝนตก ๑ ซม. มีปริมาณ ฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.) ได้ภายในเวลา ๑๙๕ นาที ภายในปี ๒๕๕๙ ๒. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ก่อสร้าง <u>วิธีการคำนวณ :</u> <u>ระดับผลลัพธ์ :</u> วัดช่วงเวลาน้ำท่วมจาก ข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้จากกองระบบ สารสนเทศระบายน้ำ <u>ระดับผลผลิต :</u> คำนวณจาก ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ตามที่ได้รับงบประมาณประจำปี ดำเนินการโดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้	๑. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำในถนนสาย หลัก ๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนรัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนน ลาดพร้าวถึงคลองน้ำแก้ว ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กรท. ๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท. ๑.๓ ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอย ลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๒ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กรท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๑.๔ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ถนนรัชดาภิเษกตอนลงคลองห้วยขวาง (ฝั่งทิศเหนือ) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท. ๑.๕ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนศรีนครินทร์จากจุดที่กำหนดให้ลง คลองเค็ง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				วิธีการคำนวณ : (โครงการที่ ๒.๑) ๑. จัดทำข้อกำหนด ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๐ ๔. ดำเนินการปรับปรุง ร้อยละ ๕๐	๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร บังคับน้ำ ๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ส่วนราชการ : กบน. ๒.๒ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ คลองสองสายใต้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ส่วนราชการ : กพล. ๒.๓ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำและ ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองขี้แมง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ส่วนราชการ : กพล. ๒.๔ โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำ ลาดพร้าว ๕๖ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน. ๒.๕ โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตาม แนวคลองแยกคลองหลวงแพ่ง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กบน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
					๒.๖ โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตาม แนวคลองแยกคลองนครเนื่องเขต ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กบน. ๒.๗ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองจิตมิตรมหาดไทย ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ส่วนราชการ : กบน. ๒.๘ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำการเคหะธนบุรี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ปลอดภัยพิบัติ	เพิ่มประสิทธิภาพ คลองสายหลักให้ พร้อมแก่การขุดลอก ที่ระดับ -๓.๐๐๐ ม.รทก.	๑. ความยาวเป็น เมตรของแนว ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นแล้ว เสร็จ	-	นิยาม/คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพคลองสายหลักให้พร้อม แก่การขุดลอกที่ระดับ -๓.๐๐๐ ม.รทก. โดย การสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น โครงการ ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง การคิด ความก้าวหน้าโครงการประจำปี จึงวัดได้ใน ระดับผลผลิต คำเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละความสำเร็จของโครงการ <u>วิธีการคำนวณ :</u> แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมัยถัดหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์ จากประตูระบายน้ำกระทู้มเสือ ปลาถึงบริเวณคลองจระเข้ขบ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๕ ส่วนราชการ : กรบ. ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมัยถัดหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์ จากประตูระบายน้ำกระทู้มเสือ ปลาถึงบริเวณคลองขุนสกล ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๕ ส่วนราชการ : กรบ. ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนใต้ อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหงไป ทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มหานครปลอดภัย -ปลอดภัยพิบัติ	ปรับปรุงพัฒนาและ จัดทำระบบป้องกัน เฝ้าระวัง คาดการณ์ฯ การบริหารจัดการน้ำ	๑. ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลลัพธ์)		<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก การระบายน้ำ ด้านสนับสนุนข้อมูลในการ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมให้มี ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก ระดับ ทั้งผู้บริหาร หน่วยงานวางแผน หน่วยงาน ปฏิบัติในภาคสนาม หน่วยงานรวบรวมและ บริหารจัดการข้อมูล หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยง่าย <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๗๐ (ผลลัพธ์) <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการโครงการ ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ ส่วนราชการ : กสน.

ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข. การกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
มหานครปลอดภัย -ปลอดภัย	๑. เพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังและ ติดตามคุณภาพ แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	๑. ร้อยละ ของน้ำเสีย ชุมชนที่ผ่านการบำบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติ (ตัวชี้วัดเฉพาะ หน่วยงาน)	ร้อยละ ๔๕.๓๘	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ปริมาณน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้ น้ำประปา)ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำของ กรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้ <u>ค่าเป้าหมาย:</u> ร้อยละ ๔๕ <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด เทียบกับปริมาณน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้ น้ำประปา)	๑. โครงการเสริมสร้างการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและ การจัดการน้ำท่วมอย่างบูรณาการ ส่วนราชการ : สจน. ๒. โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ส่วนราชการ : สจน. ๒.๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ส่วนราชการ : สจน. ๓. โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี - โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและ ออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
					๔. โครงการบำบัดน้ำเสีย บึงหนองบอน - โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงิน การคลังและออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียบึงหนองบอน ส่วนราชการ : สจน. ๕. โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย - โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ เหมาะสมและประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ของระบบรวบรวม น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย และออกแบบรายละเอียดระบบบำบัด น้ำเสียคลองเตย ส่วนราชการ : สจน. ๖. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำ รัตนโกสินทร์ ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
		๒. ร้อยละของจุด ตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่า ออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัม/ ลิตร (ตัวชี้วัดเฉพาะ หน่วยงาน)	ร้อยละ ๗๐	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> ร้อยละของจำนวนจุดตรวจวัด คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปแบบค่า ออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า ๓ มก./ลิตร <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๕๐ ของจุด ตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำ เจ้าพระยารวม ๓๐๐ จุด <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมีค่าเฉลี่ย รายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปแบบค่า ออกซิเจนละลายไม่น้อยกว่า ๒ มก./ ลิตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวน จุดตรวจวัด	๑. การจัดระบบไหลเวียนน้ำในคู คลองเป้าหมาย ๑.๑ แผนปฏิบัติการถ่ายน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนราชการ : กบน. ๑.๒ งานขุดลอกคลอง ส่วนราชการ : กรบ. ๑.๓ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการ : สจน. ๒. โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำ (Best Env.) ส่วนราชการ : สจน. ๓. โครงการจัดการรถยนต์สนับสนุน หน่วยปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาน้ำเสีย พร้อมตัดแปลงและให้มีอุปกรณ์ ประกอบ ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
		๓. ร้อยละของจุด ตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่า ปริมาณความสกปรกใน รูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัม/ลิตร (ตัวชี้วัดเฉพาะหน่วยงาน)	ร้อยละ ๔๕	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> ร้อยละของจำนวนจุดตรวจวัด คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปแบบค่า ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัม/ลิตร <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๓๐ ของจุด ตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำ เจ้าพระยารวม ๓๐๐ จุด <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมีค่าเฉลี่ย รายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปแบบค่า ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัม/ลิตร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนจุดตรวจวัด	๑. การจัดระบบไหลเวียนน้ำในคู คลองเป้าหมาย ๑.๑ แผนปฏิบัติการถ่ายเทน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนราชการ : กบน. ๑.๒ งานขุดลอกคลอง ส่วนราชการ : กรบ. ๑.๓ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนฯ ๒๐ ปี)	กลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ข้อมูลฐาน/ผลงานที่ผ่านมา	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ค. การกิจประจำที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓.๑ การเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ การป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำ	๑. พัฒนาระบบ ระบายน้ำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก	๑. ร้อยละ ความก้าวหน้าของ โครงการ (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การพัฒนาระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยการก่อสร้าง และปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เขื่อน ค.ส.ล. ระบบท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตามที่ ได้รับงบประมาณประจำปีให้แล้วเสร็จตามค่า เป้าหมายประจำปี <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของความก้าวหน้าเฉลี่ยทุก โครงการ <u>วิธีการคำนวณ</u> ร้อยละความก้าวหน้าของการ ดำเนินการโครงการ โดยแบ่งสัดส่วนการ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐	๑. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วานตอนลง คลองบางเขน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ ส่วนราชการ : กรท. ๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ส่วนราชการ : กพล. ๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองแยกคลอง บึงบ้านม้า ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐ ส่วนราชการ : กพล. ๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองชวดบาง จากตอนถนนเทียมร่วมมิตร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๕. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองข้างซอย อ่อนนุช ๗๐ จากบริเวณคลองหนองบอนถึงถนนอ่อนนุช ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.
				๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางบัวบริเวณ ชุมชนคลองบางบัวจากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางอ้อจาก เขื่อนเดิมบริเวณวัดธรรมมงคลถึงสุดเขตคลอง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอฮีดนหลัง) คลองพลับพลาบริเวณสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง และแฟลตตำรวจ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				ส่วนราชการ : กรบ.
				๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดห้องคลอง) คุนยักิมสาย ๓ จากประตูระบายน้ำคลองเประชากร ถึงคุนน้ำนาง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอียดหลัง) คลองหัวหมากจากถนนกรุงเทพกรีฑาถึงจุดที่ กำหนดให้ไปทางถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม่ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๑๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๕ ส่วนราชการ : กพล. ๑๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสื่อน้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕ ส่วนราชการ : กพล.
				๑๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ ๒ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐ ส่วนราชการ : กพล. ๑๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. (สมอยืดหลัง) คลอง เปรมประชากรจากเขื่อนเดิมบริเวณวัดเสมียนนารีถึง คลองบางเขน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	๒. พัฒนาระบบระบาย หลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี	๒. ร้อยละความก้าวหน้า ของโครงการ (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การพัฒนาระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยการก่อสร้างและ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ประตุระบายน้ำ เชื่อม ค. ส.ล. ระบบท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้แล้วเสร็จตาม ค่าเป้าหมายประจำปี <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของความก้าวหน้าเฉลี่ยทุก โครงการ <u>วิธีการคำนวณ</u> ร้อยละของความก้าวหน้าของ การดำเนินการโครงการ โดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการปรับปรุงเชื่อมค.ส.ล. เดิมเป็นแบบดาด ท้องคลองคลองบางบำหรุจาก บริเวณถนนบรมราชชนนี ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ: กรบ. ๒. โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคี จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัด ราษฎร์บำรุง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๓. โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถมจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณ คลองบางขุนศรี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนาจาก บริเวณถนนอุทยานถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐ ส่วนราชการ : กรบ.
				๕. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่๑) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กพล. ๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและ เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาลู) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ ส่วนราชการ : กพล. ๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสะแกงาม) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				คลองหมื่นแช่มและคลองรางซี้หลักจากบริเวณคลอง ภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๕ ส่วนราชการ : กรบ.
				๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดหัวคลอง) คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณ คลองบางจาก ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๑๐. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนประชาอุทิศช่วง จากคลองรางตรงถึงคลองตาถึง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท. ๑๑. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนบางบอน๑ จากคลองบางโคล่ถึงคลองบางพราน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท. ๑๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้องคลอง)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				พร้อมประตูประบายน้ำคลองบางบำหรุจากถนนสิรินธร ถึงบริเวณทางรถไฟสายใต้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.
				๑๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา จากคลองบางจากถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	๓. จัดทำแผนแม่บท ระบบระบายน้ำเพื่อ นำไปพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ระบายน้ำย่อยของ พื้นที่สำนักงานเขต	๓. ระดับความสำเร็จ ของการศึกษา สํารวจ ออกแบบและจัดทำ แผนแม่บทระบบ ระบายน้ำ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ดำเนินจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ ๓๒๐ ตร.กม. (พื้นที่เขตบางเขน เขตพระโขนง เขตสายไหม เขตสะพานสูง และบางส่วนของเขตประเวศ และสวนหลวง เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว) ภายในปี ๒๕๕๙ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ๑. จัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่โครงการ จำนวน ๙๗.๕๐ ตร.กม. ภายในปี ๒๕๕๙ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของความก้าวหน้าเฉลี่ยทุกโครงการ	๑. โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตสะพานสูง บางส่วนของเขตสวนหลวง เขตบางกะปิ เขตประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล. ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			<u>วิธีการคำนวณ</u> โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทฯ แล้วเสร็จ ตาม กำหนด <u>ระดับผลลัพธ์</u> โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทฯ แล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด	
			<u>ระดับผลผลิต</u> โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทฯ มี ก้าวหน้า คิดเป็นสัดส่วน ดังนี้ ๑. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๒. ดำเนินการคัดเลือกที่ ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ร้อยละ ๑๕ ๓. พิจารณาข้อเสนอด้าน เทคนิคและราคา ร้อยละ ๑๕ ๔. รายงานผลการคัดเลือก และขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๑๐ ๕. ดำเนินการ ศึกษา สำรวจ ร้อยละ ๕๐ ออกแบบและจัดทำแผน	

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	๔. เพิ่มทางสัญจรโดย สร้างทางเดินริมคลอง สายหลัก	๔. ความยาวของ ทางเดินและทาง รถจักรยานตามแนว คลองสายหลักที่ ก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> คลองสายหลัก มีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินและทางรถจักรยานหรือปรับปรุง เพิ่มทางเดินและทางรถจักรยาน แล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้เป็นทางสัญจรได้ตาม วัตถุประสงค์ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยาน แล้วเสร็จปีละ ๙ กิโลเมตร <u>วิธีการคำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> ความยาวของทางเดินและ ทาง รถจักรยานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปีละกม. <u>ระดับผลผลิต</u> โครงการก่อสร้างมีส่วน ความก้าวหน้า ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลอง แสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกบริเวณประตู ระบายน้ำมินบุรี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๒. โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลอง แสนแสบจากซอยสุขุมวิท ๓๙ ถึงบริเวณสะพานอโศก ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๓. โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลอง แสนแสบบริเวณซอยทองหล่อถึงบริเวณซอยสุขุมวิท ๓๘ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริม คลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุด เขต กทม. และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	ถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ส่วนราชการ : กรบ.
				๕. โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยาน ริมคลองแสนแสบบริเวณซอยรามคำแหง ๒๙ ถึง ประตูนะบายน้ำคลองตัน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลอง แสนแสบจากบริเวณถนนวงแหวนตะวันออกไปทาง ตลาดมีนบุรี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	๕. สนับสนุนให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ผลักดันน้ำ และ เครื่องจักรกล เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ ของระบบระบายน้ำ	๕. ร้อยละของการ สนับสนุนและ ให้บริการ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การสนับสนุนและให้บริการ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและ เครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานสำหรับการ สนับสนุนระบบระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของการให้การสนับสนุนและ ให้บริการ <u>วิธีการคำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> ผู้รับการสนับสนุนและบริการ ได้รับการให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกล เป็นไปตามแผนและตามที่ขอรับการสนับสนุนใน ภาพรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ <u>ระดับผลผลิต</u> คำนวณจากร้อยละการสนับสนุน เครื่องผลักดันน้ำ และให้บริการของการสนับสนุน	๑. การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่อง ผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กคจ. ๒. การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กคจ. ๓. การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกล ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กคจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกล โดยเทียบกับแผนปฏิบัติงาน และจำนวนที่ขอรับการสนับสนุนและบริการ (จำนวนการสนับสนุนและให้บริการทั้งหมดหาร ด้วยแผนการปฏิบัติงานหรือการขอรับการ สนับสนุนและบริการแล้วคูณด้วย ๑๐๐)	
			<u>หมายเหตุ</u> ร้อยละของการสนับสนุนและ ให้บริการจะไม่นับรวมกรณีงบประมาณไม่ สอดคล้องรองรับการปฏิบัติงานหรือกรณีเครื่อง สูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนและไม่เพียงพอ หรือกรณีปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานไม่สามารถ ควบคุมได้	
	๖. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบอาคารบังคับน้ำ	๖. ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการ (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> อาคารบังคับน้ำประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ฯลฯ ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำ การ ระบายน้ำมากยิ่งขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของการ ดำเนินการ	๑. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ กรุงเกษม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน. ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและ ติดตั้งเครื่องจักรของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ (พระรามเก้า)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			<u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน.
			<u>วิธีการคำนวณ : (กรณีโครงการที่ ๑,๒,๔,๖)</u> ๑. จัดทำข้อกำหนด ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๐ ๔. ดำเนินการปรับปรุง ร้อยละ ๕๐	๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ ทะเลหนุนสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ส่วนราชการ : กบน. ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะสถานี สูบน้ำพระโขนง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ส่วนราชการ : กบน. ๕. ปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองลูกวัว ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน. ๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่สถานีสูบน้ำคลอง วัดไทรและสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กบน.
				๗. ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำถนน ลาดกระบังจากคลองหนองคาถึงคลองกาหลง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กรท. ๘. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคาร บังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโตะ ยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	๗. จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ สนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำท่วม	๗. ร้อยละของ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องมีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่มีความพร้อมและเพียงพอ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของการดำเนินการ <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. จัดทำข้อกำหนด ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๐ ๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการจัดหาเครื่องผลักดันน้ำความสามารถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./นาที่ พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และ อุปกรณ์ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กคจ. ๒. โครงการจัดหาเรือกำจัด/ปีบอัดผักตบชวาพร้อมเรือขนถ่าย ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๓. โครงการจัดหาเรือปฏิบัติการฉุกเฉินและซ่อมบำรุงทางน้ำ (Best Boat) พร้อมติดตั้งเครนและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๒ ลำ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กคจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				๔. โครงการจัดการฤดูเล่นล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท.
				๕. เรือปฏิบัติการผูกเงินและซ่อมบำรุงทางน้ำ (Best Boat) พร้อมติดตั้งเครนและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๒ ลำ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๖. โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการ อุโมงค์ระบายน้ำบึงมกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน. ๗. โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการ อุโมงค์ระบายน้ำบึงมกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ ๒) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๕ ส่วนราชการ : กบน. ๘. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๓๐ นิ้ว ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๕ ส่วนราชการ : กบน.
	๘. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้พื้นที่ชลอน้ำ (แก้มลิง)	๓. จัดหาและพัฒนา พื้นที่ชลอน้ำให้ สามารถบริหารจัดการ น้ำได้เพิ่มขึ้นอีก ๐.๕๐ ล้านลบ.ม. (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โดย การใช้พื้นที่ชลอน้ำ (แก้มลิง) ด้วยการจัดหาและ พัฒนาพื้นที่ชลอน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำ เพิ่มขึ้นอีก ๐.๕๐ ล้านลบ.ม. ภายในปี ๒๕๕๙ <u>ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์</u> ๑. พัฒนาพื้นที่ชลอน้ำให้มีปริมาณเก็บกักน้ำ ที่สามารถบริหารจัดการได้ ๐.๒๐ ล้านลบ.ม. ภายในปี ๒๕๕๙ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ <u>วิธีการคำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> คิดจากปริมาตรเก็บกักน้ำของ แต่ละโครงการ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพิ่มขึ้น <u>ระดับผลผลิต</u> คำนวณจากร้อยละ ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างเทียบกับค่า เป้าหมายเฉลี่ยทุกโครงการ โดยแบ่งสัดส่วน	๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ชลอน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วง คลองระหัดถึงคลองครุ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ส่วนราชการ : กพล. ๑.๑ โครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและ ระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กพล.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			การดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	
	๙. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> จัดหาเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จุดอ่อน จุดเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม ทั้งระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก สายรอง ซอย ริมแม่น้ำคู คลอง <u>ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์</u> ร้อยละ ๕๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการฯ <u>วิธีการคำนวณ</u> แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๕ ๒. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๕ ๓. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๑๐ ๔. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๑๐ ๕. ดำเนินการติดตั้งระบบ ร้อยละ ๕๐	๑. บำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ ส่วนราชการ : กสน. ๒. บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐ ส่วนราชการ : กสน.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	๑๐. พัฒนาระบบ คลองรองรับการ ระบายน้ำจากถนน สายหลัก	ร้อยละของ ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบคลอง (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ดำเนินการพัฒนาระบบคลอง โดยการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลอง โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับการระบาย น้ำจากถนนสายหลักให้รวดเร็วยิ่งขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของความก้าวหน้าโครงการ ก่อสร้าง <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน ๑.๑ โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนน พหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้ไปทางถนนพระรามที่ ๖ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๒. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท ๒.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสวนอ้อย จากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณ ซอยสุขุมวิท ๙๓ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				๓. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนลาดพร้าว ๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึงพร้อม เขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโถม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๓.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจั่นจาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				๔. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเย็นอากาศ ๔.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมบ่อสูบน้ำ คลองขวางทุ่งมหาเมฆ จากบริเวณถนนพระราม ๓ ถึง สุดเขตคลองบริเวณถนนเย็นอากาศ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๕. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิต ๕.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองลาดยาวจาก ถนนกำแพงเพชร ๖ ถึงคลองเปรมประชากร ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรท.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				๖. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทร์ เช่นหลุยส์ สาธูประดิษฐ์ เขตสาทร ๖.๑ โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมเป็นแบบ ดาดท้องคลอง คลองวัดยานนาวา และคูคอนกุศล คูวัดปรก ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๗. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีนครินทร์ ๗.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง) คลองเค็ดจากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึง คลองบางนา ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ. ๗.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาสาดจาก คลองเค็ดถึงคลองหนองบอน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
				ส่วนราชการ : กรบ. ๗.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาช้างจาก คลองเค็ดถึงคลองหนองบอน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กรบ.
	๑๑. กลยุทธ์เพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง และ ระบบระบายน้ำของ อุโมงค์ทางลอด รถยนต์	จำนวนอุโมงค์ทางลอด รถยนต์ที่ได้รับการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบ ระบายน้ำเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ ระบบระบายน้ำโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น ชนิด แอล อี ดี พร้อมซ่อม เปลี่ยน เครื่องสูบน้ำ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์</u> จำนวนทางลอดรถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๓ ทางลอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๑.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุโมงค์ทางลอด รถยนต์ถนนพระราม ๙ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน. ๒.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุโมงค์ทางลอด รถยนต์ท่าพระ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน. ๓.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอด รถยนต์บางพลัด ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐ ส่วนราชการ : กบน.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดำเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ค. การกิจประจำที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓.๒ การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดการคุณภาพน้ำ	๑. ยกระดับคุณภาพน้ำทั้ง (ในรูปของ BOD) ของโรง ควบคุมคุณภาพน้ำ ๘ แห่ง ให้ดีขึ้น	๑. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ ผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัด น้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ค่า BOD ของน้ำที่ผ่านการบำบัด ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำที่เปิดดำเนินการและ ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน โดยการจัดเก็บ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (BOD) กำหนดให้ ดำเนินการทุกวัน ปีละ ๓๖๕ วัน และจัดเก็บ เป็นรายโรงควบคุมคุณภาพน้ำ <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ค่าBOD ไม่เกิน ๑๐ มก./ลิตร <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่บริการจัด	๑. โครงการยกระดับคุณภาพน้ำทั้ง (ในรูป BOD) ของ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง ๘ แห่ง ให้ดีขึ้น ๑.๑ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ ๓ ๑.๒ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ระยะที่ ๓ ๑.๓ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ ๒ ๑.๔ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ ๓ ๑๕ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			ในรูป BOD มีคุณภาพดีขึ้น • ค่า BOD รายปีของน้ำที่ผ่านการบำบัดที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินของแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน้ำแต่ละแห่งรวมทั้ง ๘ แห่งแล้วหารด้วย ๘ ในรอบ ๑ ปี หารด้วย ๓๖๕	๑.๖ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ ๓ ๑.๗ โครงการจ้างเดินระบบบำรุง รักษา และบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ๑.๘ งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ๑.๙ งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา ส่วนราชการ : สจน.
	๒. พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำในคลองโดยการบำบัดให้ใสสะอาดด้วยเทคนิคที่ไม่ต้องลงทุนสูงและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมพร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองให้สะอาด	๑. ร้อยละ ของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำแบบเทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ผลลัพท์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> น้ำเสียที่บำบัดได้ หมายถึง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๑ แห่ง ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕๕ <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> ร้อยละของปริมาณน้ำเสียระบายจากระบบบำบัดน้ำเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติเท่ากับ ปริมาณน้ำเสียจากการเคหะชุมชนที่บำบัดได้ในปีนั้น หารด้วย ขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ ๑๑ แห่ง คูณด้วย ๑๐๐	๑. งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๑ แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า พุ่งสองห้อง ๑ พุ่งสองห้อง๒ หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
		๒. คุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำ ผิวดินที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธี ธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้งที่กรุงเทพมหานคร กำหนด ๒ แห่ง (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดของระบบบำบัด น้ำเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม ๙ และสวนลุมพินี ได้ค่าเฉลี่ยรายปีมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้งที่กรุงเทพมหานคร <u>ค่าเป้าหมาย:</u> คุณภาพน้ำของระบบบำบัด น้ำเสียทั้ง ๒ แห่งได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ที่กรุงเทพมหานครกำหนด <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัด น้ำเสียทั้ง ๒ แห่ง ได้ค่าเฉลี่ยรายปีมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้งที่กรุงเทพมหานครกำหนด ได้แก่ ค่า	๑. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ และระบบการใช้พืชน้ำของสวนลุมพินี ส่วนราชการ : สจน. ๒. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ พระราม ๙ และงานดูแลอาคารแสดงพันธุ์ปลา พระราม ๙ ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			BOD ไม่เกิน ๒๐ มก./ลิตร ค่า SS ไม่เกิน ๓๐ มก./ลิตร และ DO ไม่น้อยกว่า ๕ มก./ลิตร	
	๓. สนับสนุนการนำ ผลผลิตจากการบำบัด น้ำเสียกลับไปใช้ประโยชน์	๑. ร้อยละของน้ำที่ผ่านการ บำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพท์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุม คุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่ เปิดดำเนินการ จำนวน ๘ แห่ง และมีการนำ กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำไปล้างท่อ ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๖ <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ ประโยชน์ หาดด้วย ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด แล้วทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ๘ แห่ง คูณด้วย ๑๐๐ เท่ากับ ร้อยละ ๖	๑. งานรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด กลับมาใช้ประโยชน์จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
		๒. ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียที่จ่ายให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์รวมตลอดทั้งปีงบประมาณ มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๑๐๐ ลบ.ม. <u>ค่าเป้าหมาย:</u> ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. /ปี <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียที่จ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์รวมตลอดทั้งปีงบประมาณ มีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./ปี <u>ระดับผลผลิต</u> การนำตะกอนน้ำเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ๘ แห่ง มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์	๑. รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานและชุมชน ส่วนราชการ : สจน. ๒. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ส่วนราชการ : สจน.
	๔. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ	๑. ผลการศึกษา และวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ผลการศึกษา และวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย <u>ค่าเป้าหมาย :</u> อย่างน้อยปีละ ๑ แห่ง <u>วิธีคิด/คำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> งานศึกษาวิจัยของโครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อ	๑. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร - งานศึกษาและวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ส่วนราชการ : สจน.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			บำบัดน้ำเสียชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ อย่างน้อย ๑ แห่ง	

ง. การกิจ (เชิงยุทธศาสตร์/ประจำ) ที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ หรือแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)												
แนวทาง/กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ						**งบประมาณรวม(ล้านบาท)	หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ*
			๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔				
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ												
การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ	ปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑. โครงการขุดลอกขยายคู คลอง เพื่อการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ (๓๖ สาย)	✓						๑๑๘.๙๑๔	กรบ.		

การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)												
แนวทาง/กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ						**งบประมาณรวม(ล้านบาท)	หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ*
			๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔				
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ												
		๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง	✓	✓	✓	✓	✓		๑,๐๔๑.๗๐๐	กรบ.		
		๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหงถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองสายใต้	✓	✓	✓	✓	✓		๒,๔๒๖.๖๐๐	กรบ.		
		๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	✓	✓					๒๐๐.๐๐๐	กสน.		

จ.
ภารกิจสนับสนุนมิติที่ ๒ - ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
-------------------	---------	-----------	---	--

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๑. การพัฒนาระบบ บริการประชาชนเพื่อ มุ่งสู่ความเป็นองค์กร ชั้นเลิศด้านบริการ	๑. ติดตามและ ประเมินผลความพึง พอใจของประชาชน ที่มีต่อบริการของ กรุงเทพมหานคร	๑. ระดับความสำเร็จของการ ติดตามและประเมินผลความพึง พอใจของประชาชน (มิติที่ ๓.๓ ของ ผตร.) (มิติที่ ๓.๑ ของกองกลาง)	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๑. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย : ๖ คะแนน ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ ๒. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน/ผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย : ๘ คะแนน ส่วนราชการ : กสน.
	๒. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริการประชาชน มุ่งสู่ความเป็นองค์กร ชั้นเลิศด้านการ บริการ)	๒. ระดับความสำเร็จของการ ให้บริการประชาชน (มิติที่ ๓.๒ ของสกก.)	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๑. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ค่าเป้าหมาย : ๗ คะแนน ส่วนราชการ : กสน. และ สจน.
๒. การเสริมศักยภาพ งานบริหารการคลัง และงบประมาณ	๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการคลังและ งบประมาณ	๑. ระดับความสำเร็จของการ บริหารการคลังและงบประมาณ (มิติที่ ๒.๑.๑ ของ สงม.)	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๑. การดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ค่าเป้าหมาย : ๕ คะแนน ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
		(มติที่ ๒.๑.๒ ของ สกม.) (มติที่ ๒.๑.๓ ของ สกม.) (มติที่ ๒.๒.๑ ของ สกค.) (มติที่ ๒.๒.๒ ของ สกค.)		๒. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ค่าเป้าหมาย : ๗ คะแนน ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ ๓. การดำเนินการกักเงินไว้หลัอมปี ค่าเป้าหมาย : ๒ คะแนน ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ ๔. การดำเนินการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ค่าเป้าหมาย : ๒.๕ คะแนน ส่วนราชการ : สก. ๕. การดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๕๘ ทันเวลาและถูกต้อง ค่าเป้าหมาย : ๒.๕ คะแนน ส่วนราชการ : สก.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓. การเสริมศักยภาพ กลไกการนำแผนปฏิบัติ ราชการกรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติเพื่อบูมสู่ การเป็นต้นแบบในการ บริหารมหานคร	๑. พัฒนาการบริหาร ราชการประจำสู่การ บริหารเชิงยุทธศาสตร์	๑. ระดับความสำเร็จของการ บริหารราชการประจำสู่การ บริหารเชิงยุทธศาสตร์ (มติที่ ๒.๓ ของ สทน.)	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๑. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ค่าเป้าหมาย : ๕ คะแนน ส่วนราชการ : สก. และทุกหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	๒. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ หน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	๒. ระดับความสำเร็จของการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการขอ หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล (มติที่ ๓.๔ ของ ผตร.) (มติที่ ๔ ของ สกก.)	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๑. การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าเป้าหมาย : ๕ คะแนน ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ ๒. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใส สะอาดของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย : ๕ คะแนน ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๔. เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ ภูมิสารสนเทศ เพื่อ บริการประชาชนหรือ หน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service)	๑. ผลคะแนนการประเมินผล การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ ประเมินผลที่กำหนด	<u>คำนิยาม</u> ๑. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัด กรุงเทพมหานครระดับสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนัก ปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๗ หน่วยงาน ๒. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ กรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) หรือ เว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ๓. ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานตามข้อ ๑ ที่เผยแพร่และ ให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ๓.๑ ปฏิทินกิจกรรม ๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ๓.๓ ข่าวสาร ๓.๔ การให้บริการ ๓.๕ ติดต่อเรา <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> มีแนวทางการให้คะแนน โดยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการแต่ละหัวข้อ ดังนี้	๑. การดำเนินการเพิ่มระบบสารสนเทศเพื่อบริการ ประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ค่าเป้าหมาย : ๘๐ คะแนน ส่วนราชการ : กสน.

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			๑. ปฏิทินกิจกรรม (๑๐ คะแนน/ปี) โดย หน่วยงานดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๕๕ – สิงหาคม ๕๙ ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่ วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทิน กิจกรรม อย่างน้อย ๑ เดือน และดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ๒. เกี่ยวกับองค์กร (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒.๑ การกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ๒.๒ โครงสร้าง/ผู้บริหาร ๒.๓ แผนปฏิบัติราชการ ๒.๔ สถิติ/ผลงานของหน่วยงานส่วนราชการ โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ ๑) การนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ (๕ คะแนน) มีกำหนดเวลาดำเนินการ ดังนี้ - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค. ๒๕๕๘ ได้รับ ๕ คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค. ๒๕๕๙ ได้รับ ๔ คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ. ๒๕๕๙ ได้รับ ๓ คะแนน	

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			- ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค. ๒๕๕๙ ได้รับ ๒ คะแนน <u>หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วน</u> ๒) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๔) (๑๕ คะแนน) ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มี.ค. ๕๙ - ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิ.ย. ๕๙ - ครั้งที่ ๓ แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ก.ย. ๕๙ ๓. ข่าวสาร(๔๘ คะแนน) โดยต้องลงวันที่ที่นำ <u>ข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุก</u> <u>รายการ หากไม่ลงวันที่จะไม่นำเรื่องนั้นๆ มา</u> <u>รวมเพื่อคิดเป็นผลคะแนนประกอบด้วย</u> ๓.๑ ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าว กิจกรรมที่หน่วยงานนำลงในปฏิทินกิจกรรม ของเดือนที่ผ่านมาหรือข่าวอื่นๆ ๓.๒ ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่ายการทำ กิจกรรมมาเผยแพร่ ๓.๓ ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ ที่ประสงค์ จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ประกาศอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวด ราคา ประกาศสอบราคาการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ - ปรับปรุง ๒ ครั้ง/เดือน ได้ ๑ คะแนน - ปรับปรุง ๓ ครั้ง/เดือน ได้ ๒ คะแนน - ปรับปรุง ๔ ครั้ง/เดือน ได้ ๓ คะแนน - ปรับปรุง ๕ ครั้ง/เดือน ได้ ๔ คะแนน ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ๔. การให้บริการ(๑๘ คะแนน) ประกอบด้วย ๔.๑ การให้บริการของหน่วยงาน (๑๐ คะแนน) เป็นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลงข้อมูลแล้วเสร็จภายใน มี.ค. ๕๙ <u>หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วน</u>	

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมและ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
			๔.๒ แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ (๘ คะแนน) เป็นแบบฟอร์มการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา ๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน ก.พ. ๕๙ ได้รับ ๔ คะแนนและดำเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ. ๕๙ อีก ๑ แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน พ.ค. ๕๙ ได้รับอีก ๔ คะแนน ๕. ติดต่อเรา(๔ คะแนน) ต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(email) และแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ <u>ค่าเป้าหมาย: ๘๐ คะแนน</u> <u>วิธีการคำนวณ</u> ผลคะแนนการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด	

ตารางที่ ๓ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : มหานครปลอดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบาง ซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	๑,๒	๔๖๐,๑๑๓,๔๗๖	✓		กทม.	กพล.
			๒๔๔,๒๔๐,๐๐๐			อุดหนุน	
๒.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจาก บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๑,๒	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๓.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำจาก บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๑,๒	๓๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
(๔.)	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนาบริเวณคอขวด	๑,๒	-	✓		กทม.	กพล.
(๕.)	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนาบริเวณคอขวด	๑,๒	-	✓		กทม.	กพล.
	รวมงบประมาณรวม		๖๖๐,๔๑๓,๔๗๖			กทม.	
	รวมงบประมาณรวม		๒๔๔,๒๔๐,๐๐๐			เงินอุดหนุนรัฐบาล	

หมายเหตุ *** เติมหมายเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี/ เติมหมายเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอื่น ๆ/ เติมหมายเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.กทม.และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์๓.....โครงการ/กิจกรรม

- ใช้งบประมาณ ...๓.. โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน .๖๖๐,๔๑๓,๔๗๖ บาท
- ไม่ใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
- ตัวเลขในวงเล็บเป็นเงินที่ขอจัดสรรแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ

ตารางที่ ๓ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : มหานครสีเขียว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี	๑,๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	สจน.
๒.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
๓.	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
๔.	โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงิน การคลังและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
๕.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตยและออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
๖.	โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ (Best Env.)	๑,๒	๔,๒๖๖,๐๐๐	✓		กทม.	สจน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๗.	โครงการจัดการยนต์สนับสนุนหน่วย ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้เสียพร้อมดัดแปลง และให้มีอุปกรณ์ประกอบ	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
	รวมงบประมาณรวม		๕,๒๖๖,๐๐๐				

หมายเหตุ *** เติมหมาเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมาเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี/ เติมหมาเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอื่น ๆ/ เติมหมาเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.กทม.และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์๗.....โครงการ/กิจกรรม

- ใช้งบประมาณ ๒ โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน .๕,๒๖๖,๐๐๐.บาท

- ไม่ใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

ตารางที่ ๓ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๑.	มหานครปลอดภัย/ปลอดภัยพิบัติ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากวัดม่วงแคถึงสถานีสูบน้ำข้างหมู่บ้านรักดี	๒	๘๙,๕๑๕,๕๗๒	✓		กทม.	กพล.
๒.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า	๒	-	✓		กทม.	กพล.
๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ ๒	๒	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๔.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากบ่อสูบมังกรถึงท่าน้ำสวัสดี	๒	-	✓		กทม.	กพล.
๕.	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทศกิจถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร	๒	๖๙,๕๔๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๖.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณมัสยิดตึกแดง	๒	๓,๑๕๖,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๗.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือ	๒	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	บางนา						
๘.	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและระบบระบายน้ำเขตดุสิต	๒	๓,๕๕๕,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๙.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ (ครั้งที่ ๒)	๒	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๑๐.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ช่วงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจรดงาม	๒	๑๙,๗๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๑๑.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงหมู่บ้านพันธ์ศักดิ์ถึงวัดสุวรรณคีรี และปากคลองบางขุนนนท์	๒	๑๐๓,๒๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๑๒.	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนนลาดพร้าวถึงคลองน้ำแก้ว	๒	๑๗,๔๓๔,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๑๓.	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร	๒	๖๒,๒๕๕,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๑๔.	ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๒	๒	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๑๕.	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำรัชดาภิเษกตอนลง	๒	๑๓,๒๑๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	คลองห้วยขวาง (ฝั่งทิศเหนือ)						
๑๖.	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน ศรีนครินทร์จากจุดที่กำหนดให้ลงคลองเคล็ด	๒	๓๕,๔๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๑๗.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง พระยาราชมนตรี	๒	-	✓		กทม.	กบน.
๑๘.	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองสอง สายใต้	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๑๙.	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือ สัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน	๒	๑๐๗,๓๗๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๒๐.	โครงการปรับปรุงประตูประบายน้ำลาดพร้าว ๕๖	๒	๒๗,๖๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๒๑.	โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามแนวคลอง แยกคลองหลวงแพ่ง	๒	๑๑,๖๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๒๒.	โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามแนวคลอง แยกคลองนครเนื่องเขต	๒	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๒๓.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ	๒	๖,๘๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	คลองจิตมิตรมหาตไทย						
๒๔.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ การเคหะธนบุรี	๒	๘,๑๗๑,๖๔๐	✓		กทม.	กบน.
๒๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยืดหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์จากประตูระบายน้ำ กระทู้มเสือปลาถึงบริเวณคลองจระเข้ขบ	๒	๑๐๒,๙๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๒๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยืดหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์จากประตูระบายน้ำ กระทู้มเสือปลาถึงบริเวณคลองขุนสกล	๒	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๒๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตู ระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลอง ถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณ เขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้	๒	๖๓,๕๖๐,๐๐๐	✓		อุดหนุน	กรบ.
๒๘.	โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบ ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	๒	(๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐)	✓		อุดหนุน	กสน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๒๙.	<u>มหานครปลอดภัย/ปลอดภัย</u> โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แหล่งน้ำและจัดการน้ำท่วมอย่างบูรณาการ	๒	-		✓		สจน.
๓๐.	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี	๑,๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	สจน.
๓๑.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
๓๒.	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
๓๓.	โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาวิเคราะห์ความ เหมาะสมด้านการเงิน การคลังและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.
๓๔.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย และออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย คลองเตย	๑,๒	-	✓		กทม.	สจน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๓๕.	งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์	๒	๔๕,๔๒๔,๐๐๐	✓	-	กทผ.	สจน.
๓๖.	แผนปฏิบัติการถ่ายเทน้ำในเขต กรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙	๒	-		✓		กบม.
๓๗.	งานขุดลอกคลอง	๒	-		✓		กรบ.
๓๘.	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำ เจ้าพระยา	๒	-		✓		สจน.
๓๙.	โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.)	๑,๒	๔,๒๖๖,๐๐๐	✓	-	กทผ.	สจน.
๔๐.	โครงการจัดการยนต์สนับสนุนหน่วย ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียพร้อมดัดแปลง และให้มีอุปกรณ์ประกอบ	๑,๒	-	✓	-	กทผ.	สจน.
	รวมงบประมาณรวม		๑,๐๓๕,๕๕๗,๒๑๒				

หมายเหตุ *** เติมหมาเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทผ. /เติมหมาเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี/ เติมหมาเลข ๒ กรณีที่

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนอื่น ๆ/ เติมหมาเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.กทผ.และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี

รวมโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ๔๐...โครงการ/กิจกรรม

- ใช้งบประมาณ...๒๕...โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน ๑,๐๓๕,๕๕๗,๒๑๒.....บาท

- ไม่ใช้งบประมาณ.....โครงการ/กิจกรรม

ตารางที่ ๔ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจประจำตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	<u>เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำ</u>						
๑.	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน	๓	๒๘,๕๙๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๒.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำราง สาธารณะและถนนเวฬุวนาราม	๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๓.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองแยก คลองบึงบ้านม้า	๓	๓๔,๙๑๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๔.	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองซวด บางจากตอนถนนเทียมร่วมมิตร	๓	๑๙,๖๘๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองข้าง ซอยอ่อนนุช ๗๐ จากบริเวณคลองหนองบอน ถึงถนนอ่อนนุช	๓	๓๓,๗๑๖,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางบัว บริเวณชุมชนคลองบางบัวจากเขื่อนเดิมถึงจุด กำหนดให้	๓	๑๖,๘๗๒,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางอ้อ จากเขื่อนเดิมบริเวณวัดธรรมมงคลถึง สุดเขตคลอง	๓	๒๓,๑๗๔,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมออีต้นหลัง) คลองพลับพลาบริเวณสถานีตำรวจนครบาลวั ทองกลางและแฟลตตำรวจ	๓	๘,๒๖๙,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๙.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาคท้อง คลอง) คูน้ำกิมสาย ๓ จากประตูระบายน้ำ คลองเปรมประชากรถึงคูน้ำนาง	๓	๑๔,๓๔๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๑๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมออีตดหลัง) คลองหัวหมากจากถนนกรุงเทพกรีฑาถึงจุดที่ กำหนดให้ไปทางถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม่	๓	๗๑,๒๓๒,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๑๑.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลอง หลุมไผ่-คลองโคกคราม	๓	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลอง เสื่อน้อย	๓	๑๕๑,๑๑๔,๕๒๔	✓		กทม.	กพล.
๑๓.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ ๒	๓	๑๒๐,๘๗๑,๙๒๘	✓		กทม.	กพล.
๑๔.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยืดหลัง) คลองเปรมประชากรจากเขื่อนเดิมบริเวณ วัดเสมียนนารีถึงคลองบางเขน	๓	๙๔,๐๓๔,๕๒๐	✓		กทม.	กรบ.
๑๕.	โครงการปรับปรุงเขื่อนค.ส.ล. เดิมเป็นแบบ ดาดท้องคลองคลองบางบำหรุจาก บริเวณถนน บรมราชชนนีถึงสถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ	๓	๕๕,๑๖๖,๒๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๑๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์ สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึง บริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง	๓	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๑๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง คลอง) คลองกระทอนแถวจากบริเวณเขื่อน เดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี	๓	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๑๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง ทวีวัฒนาจากบริเวณถนนอุทยานถึงบริเวณ คลองบางขี้แก้ง	๓	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๑๙.	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้ คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่๑)	๓	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๒๐.	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้ คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหมา)	๓	๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๒๑.	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้ คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. คลองสะแกงาม)	๓	๒๑๒,๒๗๑,๓๗๑	✓		กทม.	กพล.
๒๒.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำ คลองหมื่นเข้มและคลองรางไข่เหล็กจากบริเวณ คลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน	๓	๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๒๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้อง คลอง) คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษี เจริญถึงบริเวณคลองบางจาก	๓	๑๓,๓๖๐,๕๗๖	✓		กทม.	กรบ.
๒๔.	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนประชาอุทิศ ช่วงจากคลองรางตรงถึงคลองตาถึง	๓	๒๖,๙๑๗,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๒๕.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน บางบอน ๑ จากคลองบางโคล่ถึงคลอง บางพราน	๓	๑๑,๒๔๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๒๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้อง คลอง) พร้อมบ่อสูบน้ำคลองบางบำหรุจาก	๓	-	✓		กทม.	กรบ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	ถนนสิริธรถึงทางรถไฟสายใต้						
๒๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวี พัฒนาจากบริเวณคลองบางจากถึงบริเวณ คลองบางขี้แก้ง	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๒๘.	โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผน แม่บทระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตสะพานสูง บางส่วนของ เขตสวนหลวง เขตบางกะปิ เขต ประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง	๓	๓๔,๐๓๔,๒๔๕	✓		กทม.	กพล.
๒๙.	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวเขตคลอง สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร	๓	๓,๔๓๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๓๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก บริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรี	๓	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๓๑.	โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยาน คลองแสนแสบจากซอยสุขุมวิท ๓๙ ถึงบริเวณ สะพานอโศก	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๓๒.	โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยาน คลองแสนแสบบริเวณซอยทองหล่อถึงบริเวณ ซอยสุขุมวิท ๓๙	๓	-	✓		กทม.	กรบ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๓๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม ทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตู ระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และ คลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึง บริเวณคลองหลวงแพ่ง	๓	๓๑,๒๕๕,๐๐๐	✓		อุดหนุน	กรบ.
๓๔.	โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริ มคลองแสนแสบจากบริเวณซอยรามคำแหง ๒๐ ถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๓๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม ทางเดินคลองแสนแสบจากบริเวณถนนวง แหวนตะวันออกไปทางตลาดมีนบุรี	๓	๖๐,๔๐๐,๐๐๐	✓	-	กทม.	กรบ.
๓๖.	การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและ เครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและ ตรวจสอบประจำปี	๓	-		✓	กทม.	กคจ.
๓๗.	การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต	๓	-		✓	กทม.	กคจ.
๓๘.	การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่อง ผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล	๓	-		✓	กทม.	กคจ.
๓๙.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำกรุงเทพมหานคร	๓	๑๙๙,๐๐๐,๐๐๐	✓	-	กทม.	กบน.
๔๐.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องจักรของอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบ (พระรามเก้า)	๓	๕๕,๘๐๐,๐๐๐	✓	-	กทม.	กบน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๔๑.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันน้ำทะเลหนุนของสถานีสูบน้ำคลอง สนามชัย	๓	๓๑,๕๒๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๔๒.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สถานีสูบน้ำพระโขนง	๓	-	✓		กทม.	กบน.
๔๓.	ปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลอง ลูกวัว	๓	-	✓		กทม.	กบน.
๔๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทรและสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	๓	-	✓		กทม.	กบน.
๔๕.	ก่อสร้างบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำถนน ลาดกระบังจากคลองหนองคาถึงคลองกาหลง	๓	๑๖,๔๗๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๔๖.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ อาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโติะยอและสถานีสูบน้ำ คลองจิกกานดา)	๓	๓๑,๓๘๘,๕๐๔	✓		กทม.	กบน.
๔๗.	โครงการจัดหาเครื่องผลักดันน้ำความสามารถ ผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./นาที่ พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และอุปกรณ์	๓	๔๓,๖๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กคจ.
๔๘.	โครงการจัดหาเรือกำจัด/ปีบอัดผักตบชวา พร้อมเรือขนถ่าย	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๔๙.	โครงการจัดหาเรือปฏิบัติการผูกเงินและซ่อม บำรุงทางน้ำ (Best Boat) พร้อมติดตั้งเครน และอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๒ ลำ	๓	-	✓		กทม.	กคจ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๕๐.	โครงการจัดการถดถอยแล้งทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ	๓	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรท.
๕๑.	เรือปฏิบัติการผูกเคียนและซ่อมบำรุงทางน้ำ (Best Boat) พร้อมติดตั้งเครนและอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง ๒ ลำ	๓	-	-	✓	กทม.	กรบ.
๕๒.	โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหาร จัดการอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา	๓	๗๘,๔๖๗,๑๐๘		✓	กทม.	กบน.
๕๓.	โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับ ด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด ๓๐ นิ้ว	๓	๑๘,๘๕๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๕๔.	โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหาร จัดการอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ ๒)	๓	๔๑,๑๕๐,๐๐๐		✓	กทม.	กบน.
๕๕.	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วง คลองระพีพัฒน์ถึงคลองครุ	๓	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๕๖.	โครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและ ระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง	๓	๔๒,๓๙๓,๐๐๐	✓		กทม.	กพล.
๕๗.	บำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	๓	๒๔,๕๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	กสน.
๕๘.	บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ	๓	๒,๘๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	กสน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๕๙.	โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้ไปทางถนนพระรามที่ ๖	๓	๑,๐๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๖๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้อยจากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณซอยสุขุมวิท ๙๓	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๖๑.	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึงพร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโถม	๓	๑๔๗,๘๐๓,๓๒๐	✓		กทม.	กรบ.
๖๒.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจันทจากถนนลาดพร้าวถึงถนนประดิษมนูธรรม	๓	๖๔,๘๕๓,๖๐๐	✓		กทม.	กรบ.
๖๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมบ่อสูบน้ำคลองขวางทุ่งมหาเมฆ จากบริเวณถนนพระราม ๓ ถึงสุดเขตคลองบริเวณถนนเย็นอากาศ	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๖๔.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดยาว ถนนกำแพงเพชร ๖ ถึงคลองเปรมประชากร	๓	๑๓,๐๐๔,๙๐๐	✓		กทม.	กรท.
๖๕.	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมเป็นแบบดาดท้องคลอง คลองวัดยานนาวา และคูดอนกุศล คูวัดปรก	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๖๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยืดหลัง) คลองเค็ดจากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้าง	๓	๓๖,๔๖๒,๗๙๘	✓		กทม.	กรบ.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	ถึงคลองบางนา						
๖๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาสาด จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน	๓	๒๒,๗๕๙,๑๙๖	✓		กทม.	กรบ.
๖๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาช้าง จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน	๓	-	✓		กทม.	กรบ.
๖๙.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุโมงค์ทาง ลอดรถยนต์ถนนพระราม ๙	๓	๑๒,๗๕๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๗๐.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุโมงค์ทาง ลอดรถยนต์ท่าพระ	๓	๒๕,๕๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๗๑.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทาง ลอดรถยนต์บางพลัด	๓	๒๘,๙๐๐,๐๐๐	✓		กทม.	กบน.
๗๒.	<u>เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คุณภาพน้ำ</u>						
	โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและ จัดการบริหารโรงควบคุมน้ำ หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ ๓	๒	๑๓๘,๑๒๕,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.
	โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและ จัดการบริหารโรงควบคุมน้ำ หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ ๓	๒	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.
	โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและ จัดการบริหารโรงควบคุมน้ำ จตุจักร ระยะที่ ๒	๒	๓๗,๗๓๔,๑๑๒		✓	กทม.	สจน.
๗๕.	โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและ	๒	๙๒,๓๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ ๓						
๗๖.	โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและ จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ ๒	๒	๑๖๙,๙๙๑,๓๖๒		✓	กทม.	สจน.
๗๗.	โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและ จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ ๓	๒	๑๖๕,๖๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.
๗๘.	โครงการจ้างเดินระบบบำรุง รักษา และ บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบางซื่อ	๒	๕๕,๐๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.
๗๙.	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์	๒	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.
๘๐.	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	๒	๑๑,๐๐๐,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.
๘๑.	งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรง ควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจาก การเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๑ แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้าฯ ทุ่ง สองห้อง ๑ ทุ่งสองห้อง ๒ หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และ	๒	-		✓	กทม.	สจน.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความสอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่ง งบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
	ห้วยขวาง						
๘๒.	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตาม ธรรมชาติและระบบการใช้พื้นที่น้ำของสวน ลุมพินี	๒	-		✓	กทม.	สจน.
๘๓.	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุม คุณภาพน้ำพระราม ๙ และงานดูแลอาคาร แสดงพันธุ์ปลาสวนน้ำพระราม ๙	๒	-		✓	กทม.	สจน.
๘๔.	งานรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้น้ำที่ผ่านการ บำบัดกลับมาใช้ประโยชน์จากโรงควบคุม คุณภาพน้ำ	๒	-		✓	กทม.	สจน.
๘๕.	รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจาก ตะกอนน้ำเสียเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ของหน่วยงานและชุมชน	๒	-		✓	กทม.	สจน.
๘๖.	งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยหมักจาก ตะกอนน้ำเสีย	๒	๑๕๐,๐๐๐		✓	กทม.	สจน.
๘๗.	งานศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการ ประเมิน Carbon Credit จากการลด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก กระบวนการบำบัดน้ำเสีย	๒	-		✓	กทม.	สจน.
	รวมงบประมาณรวม		๓,๗๔๙,๕๕๑,๒๖๔				

หมายเหตุ *** เติมหมาเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมาเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี/ เติมหมาเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ/ เติมหมาเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.กทม.และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจำ.....โครงการ/กิจกรรม

- ใช้งบประมาณ ๖๕ โครงการ/กิจกรรม เป็น ๓,๗๔๙,๕๕๑.๒๖๔ บาท

- ไม่ใช้งบประมาณ-.....โครงการ/กิจกรรม

ตารางที่ ๕ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจในมิติ ๒-๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความ สอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๑.	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๓	-	-	✓	-	ทุกส่วนราชการ
๒.	การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน/ผู้รับบริการ	๓	-	-	✓	-	กสน.
๓.	การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	๓	-	-	✓	-	กสน.
๔.	การดำเนินการก่อกำเนิดผู้กพัน	๓	-	-	✓	-	สก. และ ทุกส่วนราชการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	***ความ สอดคล้อง ตามแผนฯ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรม		แหล่งงบประมาณ	ส่วนราชการ รับผิดชอบ
				ลงทุน	ดำเนินการ		
๕.	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	๓	-	-	✓	-	สก. และ ทุกส่วนราชการ
๖.	การดำเนินการกักเงินเหลื่อมปี	๓	-	-	✓	-	สก. และ ทุกส่วนราชการ
๗.	การดำเนินการจัดทำงบการเงินทันเวลาและ ถูกต้อง	๓	-	-	✓	-	สก.
๘.	การดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่า ทรัพย์สินประจำปี ๒๕๕๘ ทันเวลาและถูกต้อง	๓	-	-	✓	-	สก.
๙.	การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	๓	-	-	✓	-	สก. และ ทุกส่วนราชการ
๑๐.	การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน	๓	-	-	✓	-	สก. และ ทุกส่วนราชการ
๑๑.	การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการ ใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร	๓	-	-	✓	-	ทุกส่วนราชการ
๑๒.	การดำเนินการเพิ่มระบบสารสนเทศเพื่อบริการ ประชาชน เพื่อหน่วยงานภาครัฐ						กสน.
	รวมงบประมาณรวม		-			-	

หมายเหตุ *** เติมหมาเลข ๑ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ผว.กทม. /เติมหมาเลข ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี/ เติมหมาเลข ๓ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ/ เติมหมาเลข ๑ และ ๒ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนทั้ง นโยบาย ผว.กทม.และแผนพัฒนาฯ ๒๐ ปี

รวมโครงการ/กิจกรรมภารกิจประจำ ๑๒ โครงการ/กิจกรรม


- ใช้งบประมาณ - โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน - บาท

- ไม่ใช้งบประมาณ ๑๒ โครงการ/กิจกรรม

ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม


๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๕๕												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๕๕												

๓.ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาการควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๖๐		←→										
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๖๐												

๔.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ มีการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง ประกอบด้วยโรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี คลองเตย ธนบุรี หนองบอน และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และมีแผนการขยายการบำบัดน้ำเสียครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR (ครั้งที่ ๓)	๑๐	๓๐	↔											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐		←→										
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐				←→								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐						←→						
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๕.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ มีการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง ประกอบด้วยโรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี คลองเตย ธนบุรี หนองบอน และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และมีแผนการขยายการบำบัดน้ำเสียครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐												
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

หมายเหตุ ที่ปรึกษาจะเริ่มงานพร้อมกับผู้รับจ้าง

๖.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ มีการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง ประกอบด้วยโรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี คลองเตย ธนบุรี หนองบอน และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และมีแผนการขยายการบำบัดน้ำเสียครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐												
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๗.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงินการคลัง และ ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียปึงหนองบอน (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ มีการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง ประกอบด้วยโรงควบคุมคุณภาพน้ำ มีนบุรี คลองเตย ธนบุรี หนองบอน และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และมีแผนการขยายการ บำบัดน้ำเสียครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐			←→									
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐					←→							
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐								←→				
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐									←→			
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๘.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย คลองเตย และออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ มีการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้น ๕ แห่ง ประกอบด้วยโรงควบคุมคุณภาพน้ำ มีนบุรี คลองเตย ธนบุรี หนองบอน และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และมีแผนการขยายการ บำบัดน้ำเสียครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐			←→									
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐					←→							
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐								←→				
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐									←→			
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

หมายเหตุ ที่ปรึกษาจะเริ่มงานพร้อมกับผู้รับจ้าง

๙.ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Evi) (สจน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ มีการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env.) (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื่องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ แต่งตั้งคณะทำงาน	๒๐	๒๐			↔									
๒ ประชุมมอบหมายงาน	๑๐	๓๐					◀							
๓ ปฏิบัติงาน	๕๐	๘๐						↔						
๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน	๒๐	๑๐๐												↔
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐.ชื่อโครงการ : โครงการจัดการรถยนต์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำเสียพร้อมดัดแปลงและให้มีอุปกรณ์ประกอบ
 (สจน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ มีการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Env) (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื่องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๕๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐	↔											
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากวัดม่วงแคถึงสถานีสูบน้ำข้างหมู่บ้านภักดี(กพล.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๒.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทาง
 รถไฟสายเก่า (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๓.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะที่ ๒ (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๔.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจากบ่อสูบน้ำมังกรถึงท่าน้ำสวัสดิ์(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักเทคนิคถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๖.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณมัสยิดตึกแดง (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรมสรรพาวุธบางนา(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๘.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และระบบระบายน้ำในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม

(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรูญสนิทวงศ์ (ครั้งที่ ๒)
(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๐.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ช่วงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพานจรูญอม(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงหมู่บ้านพันธุ์รักดีถึงวัดสุวรรณคีรีและปากคลองบางขุนนท์ (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๒.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนรัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนนลาดพร้าวถึงคลองน้ำแก้ว(กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๓.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร(กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๔.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๒ (กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองห้วยขวาง (ฝั่งทิศเหนือ) (กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๖.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนศรีนครินทร์ จากจุดที่กำหนดให้ลงคลองเคล็ด(กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๗. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชนนตรี (กบน)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ชม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๕	๔๕	↔											
๔ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐			↔									
๕ ดำเนินการ	๕๐	๑๐๐				↔								
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๘.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองสองสายใต้ (กพล.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	↔											
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐			↔									
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐				↔								
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕					↔							
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐							↔					
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐									↔			
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๒๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๓๐.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงประตูประบายน้ำลาดพร้าว ๕๖ (กบน)

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ชม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๓๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามแนวคลองแยกคลองหลวงแพ่ง (กบน)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ชม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	↔											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐		←————→										
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๓๒.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามแนวคลองแยกคลองนครเนื่องเขต (กบน)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ชม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	↔											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐		←————→										
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๓๓.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิตมิตรมหาดไทย (กบน)

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ชม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	↔											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐		↔										
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๓๔.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำการเคหะธนบุรี (กบน)

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ภายใน ๙๐ นาที (กรณีฝนตก ๑ ชม. มีปริมาณฝนไม่เกิน ๑๐๐ มม.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	↔											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๓๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยืดหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์จากประตูระบายน้ำกระทู้มเสื่อปลาถึงบริเวณคลอง
 จระเข้ขบ(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๙๕	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๙๕												

๓๖.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยืดหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์จากประตูระบายน้ำกระทู้มเสื่อปลาถึงบริเวณ
 คลองขุนสกล(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๙๕	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๙๕												

๓๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ
จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	↔											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๖๐			←————→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๖๐												

๓๘.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร(กสน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	↔											
๖ ดำเนินการโครงการ	๕๐	๑๐๐			←————→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๓๙.ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและจัดการน้ำท่วมอย่างบูรณาการ(สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำและขออนุมัติโครงการ	๑๐	๑๐		↔										
๒. จัดทำปฏินิเทศการ	๓๐	๔๐					↔							
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐	๕๐							↔					
๔. ดำเนินโครงการ	๔๐	๙๐										↔		
๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑๐	๑๐๐	↔											↔
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๐.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR (ครั้งที่ ๓)	๑๐	๓๐	↔											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐		↔										
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๔๕				↔								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐						↔						↔
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๑.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐												
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

หมายเหตุ ที่ปรึกษาจะเริ่มงานพร้อมกับผู้รับจ้าง

๔๒.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐												
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๓.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงินการคลัง และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐				←→								
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐					←→							
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐									←→			
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐										←→		
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๔.ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการเงินการคลัง และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย และออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย คลองเตย (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐				←→								
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐					←→							
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐									←→			
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐										←→		
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๕.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐		↔										
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐				↔								
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐						↔						
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐								↔				
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๖.ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการถ่ายเทน้ำในเขตกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (กบน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำแผน	๒๐	๒๐	↔											
๒ ดำเนินการตามแผน	๗๐	๙๐		↔										
๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐๐												↔
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๗.ชื่อโครงการ งานชุดลอกคลอง (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	๒๐	๒๐	↔											
๒ ดำเนินการชุดลอกคลอง	๗๐	๙๐		↔										
๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐๐												↔
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๘.ชื่อโครงการ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ เก็บตัวอย่างน้ำ	๓๐	๓๐	↔											↔
๒ ตรวจวิเคราะห์	๔๐	๗๐	↔											↔
๓ ประเมินผลการวิเคราะห์	๒๐	๙๐												↔
๔ รายงานผล	๑๐	๑๐๐												★
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๔๙.ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการถ่ายเทน้ำในเขตกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (กบน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำแผน	๒๐	๒๐	↔											
๒ ดำเนินการตามแผน	๗๐	๙๐		←————→										
๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐๐												↔
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๕๐.ชื่อโครงการ งานชุดลอกคลอง (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	๒๐	๒๐	↔											
๒ ดำเนินการชุดลอกคลอง	๗๐	๙๐		←————→										
๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐๐												↔
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๕๑.ชื่อโครงการ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ เก็บตัวอย่างน้ำ	๓๐	๓๐	←											→

๒ ตรวจวิเคราะห์	๔๐	๗๐	←————→											
๓ ประเมินผลการวิเคราะห์	๒๐	๙๐												↔
๔ รายงานผล	๑๐	๑๐๐												★
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๕๒. ชื่อโครงการ

โครงการจัดตั้งหน่วยแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ (Best Evi) (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลผลิต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐	↔											
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐			↔									
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐													

๕๓. ชื่อโครงการ

โครงการจัดการรถยนต์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติงานแก้ไขน้ำเสียพร้อมดัดแปลงและให้มีอุปกรณ์ประกอบ (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐													
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐													
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐	↔												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐			↔										
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐				←————→									
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐														

๕๔.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ถนนงามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน (กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐				←→								
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๕๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะถนนเวฬุวนาราม (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐	←→											
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐		←→										
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕			←→									
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐				←→								
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐						←→						

๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐																	
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←																→
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																	

๕๘.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองข้างซอยอ่อนนุช ๗๐ จากบริเวณคลองหนองบอนถึงถนนสุขุมวิท
ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←											→
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๕๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางบัว บริเวณชุมชนคลองบางบัว จากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้
ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←											→

รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																		
---------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๖๐.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางอ้อ จากเขื่อนเดิม บริเวณวัดธรรมมงคลถึงสุดเขต(คลอง)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐														
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐														
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐														
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕														
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐														
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→													
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐														

๖๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองพลับพลา บริเวณสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางและ
 แพลตตำรวจ(กรบ.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐														
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐														
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐														
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕														
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐														

[illegible]

๒๔.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

[illegible]

๒๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสื่อน้อย (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

[illegible]

๖๖.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ (ระยะ ๒) (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๖๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอียัดหลัง) คลองเปรมประชากร จากเขื่อนเดิมบริเวณวัดเสมียนนารีถึงคลองบางเขน (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												

รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																	
---------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๖๘.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมเป็นแบบดาดท้องคลองบางบำหรุ จากบริเวณถนนบรมราชชนนีถึงสถานีสูบน้ำคลองบางบำหรุ (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๘๐				←→								
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๘๐												

๖๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคี จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	↔											

๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐																	
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→																
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																	

๗๒.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยา
ราชมนตรี ตอนที่ ๑) (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๗๓.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.
คลองระหัด) (กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												

[illegible]

๗๔.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสนามชัย)
(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

[illegible]

๗๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสูบน้ำคลองหมื่นแถมและคลองรางไข่ให้หลักบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

[illegible]

[illegible]

๗๖.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองยายทิม จากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองนาทก (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

[illegible]

๗๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ถนนประชานิธิ ช่วงจากคลองรางตรงถึงคลองตาถึง(กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

[illegible]

๗๘.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนบางบอน ๑ จากถนนคลองบางโคล่ใต้ ถึงคลองบางพราน(กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	↔											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←————→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๗๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) พร้อมประตูประบายน้ำคลองบางบำหรุ จากถนนสีรินธรถึงบริเวณทางรถไฟสายใต้(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												

๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐										

๘๐.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนาจากบริเวณคลองบางจากถึงบริเวณคลองบางขี้แก้ง(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๘๑.ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตสะพานสูง บางส่วนของเขตสวนหลวง เขตบางกะปิ เขตประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง(กพล.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของการศึกษา สำรวจออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำสำเร็จ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๒ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา ให้เหลือน้อยราย	๑๕	๒๕												
๓ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา	๑๕	๔๐												
๔ รายงานผลการคัดเลือกและ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐												
๕ ดำเนินการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ	๕๐	๑๐๐												

และจัดทำแผน																	
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐															

๘๒.ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕	←→											
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐				↔								
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๕๐					←→							
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๕๐												

๘๓.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกบริเวณประตูน้ำมีนบุรี (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												

๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕																	
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐																	
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๖๐	←————→																
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๖๐																	

๘๔.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบจากซอยสุขุมวิท ๓๙ ถึงบริเวณสะพานมิตรภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๘๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบจากซอยทองหล่อถึงบริเวณซอยสุขุมวิท
ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												

๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๘๖.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกทม.และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวง(เทพ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←————→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๖๐				←————→								
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๖๐												

๘๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบจากซอยรามคำแหง ๒๙ ถึงประตูระบายน้ำคลองต้น (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												

๙๐.ชื่อโครงการ : การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก้สำนักงานเขต(กคจ.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ สำรวจความต้องการ	๒๐	๒๐	←————→											
๒ รายงานผล	๑๐	๓๐					↔							
๓ สนับสนุนตามแผน	๗๐	๑๐๐						←————→						
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												


๙๑.ชื่อโครงการ : การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกล(กคจ.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละการซ่อมบำรุงตามแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ วางแผน	๒๐	๒๐	←————→											
๒ รายงานแผน	๑๐	๓๐				↔								
๓ ซ่อมบำรุงตามแผน	๗๐	๑๐๐					←————→							
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๙๒.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำกรุงเทพมหานคร (กบน)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๙๓.ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและติดตั้งเครื่องจักรของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ (พื้นที่รวม กบน)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												

รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																	
---------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๙๔.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำทะเลหนุนสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย(กบน)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐	↔											
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕			↔									
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐					↔							
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐						↔						
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๙๕.ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะสถานี สูบน้ำพระโขนง(กบน)
 ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												

๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐			↔									
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐				←								→
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๙๖.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองลูกวัว(กบน)
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←				→							
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๙๗.ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่สถานีสูบน้ำคลองวัดไทรและสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี(กบน)
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												

๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←										→
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๘๘.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ถนนลาดกระบัง จากคลองหนองคา ถึงคลองกาหลง(กรท.)
ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←									→
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๘๙.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโตะยอและ
สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) (กบน)
ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												

๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐																	
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐																	
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕																	
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐																	
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐																	
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																	

๑๐๐.ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องผลักดันน้ำ ความสามารถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./วินาที พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบและอุปกรณ์ (กคจ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำข้อกำหนด	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๕๐												
๔ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ	๕๐	๑๐๐												
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเรือกำจัด/บีบอัดผักตบชวาพร้อมเรือขนถ่าย (กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												

๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←														→
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐															

๑๐๒.ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเรือปฏิบัติการฉุกเฉินและซ่อมบำรุงทางน้ำ (Best Boat) พร้อมติดตั้งเครนและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๒ ลำ (กคจ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนืองานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำข้อกำหนด	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๕๐												
๔ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ	๕๐	๑๐๐	←											
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐๓.ชื่อโครงการ : โครงการจัดการถดุดเลนล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนืองานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												

๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐													
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๐๔.ชื่อโครงการ : เรือปฏิบัติการฉุกเฉินและซ่อมบำรุงทางน้ำ (Best Boat) พร้อมติดตั้งเครนและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ๒ ลำ(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐๕.ชื่อโครงการ : โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา(กบน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												

๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐๖.ชื่อโครงการ : โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา(ระยะที่ ๒)
(กบน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐๗.ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด ๓๐ นิ้ว(กบน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												

๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐													
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕	↔												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐		↔	↔										
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐				←								→	
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๐๘.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัดถึงคลองครุ (กพล.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง(กพล.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												

๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐													
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐													
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐													
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←→												
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๑๐.ชื่อโครงการ : บำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร(กสน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๕	๑๕												
๒ จัดทำ TOR	๑๕	๓๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐	↔											
๕ ดำเนินการบำรุงรักษา	๕๐	๑๐๐		←→										
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๑๑.ชื่อโครงการ : บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ(กสน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๕	๑๕	→											
๒ จัดทำ TOR	๑๕	๓๐	↔											

๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐			↔									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐			↔									
๕ ดำเนินการติดตั้งระบบ	๕๐	๑๐๐								←				→
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๑๒.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้ไปทางถนนพระรามที่ ๖ (รทบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	↔											
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐		↔										
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐			↔									
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕				↔								
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐					↔							
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๘๐						←						→
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๘๐												

๑๑๓.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสวนอ้อย จากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณซอยสุขุมวิท ๙๓ (รทบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												

๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐													
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐													
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐													
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๑๔.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึงพร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโถม(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐													
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐													
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐													
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐													
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐													
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๑๕.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจั่น จากถนนลาดพร้าวถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐													
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐													
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐													
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													

๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐																	
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←																
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																	

๑๑๖.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมบ่อสูบน้ำคลองขวางทุ่งมหาเมฆจากบริเวณถนนพระราม ๓ ถึงสุดเขตคลองบริเวณถนนเย็นอากาศ(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๑๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดยาว จากถนนกำแพงเพชร ๖ ถึงคลองเปรมประชากร (กรท.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												

๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐													
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐				←→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๑๘.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดิมเป็นแบบตาดท้องคลอง คลองวัดยานนาวา และคูดอนกุศล **คูใต้ปรก)**
ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๑๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมัยถัดหลัง) คลองเค็ล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา
(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												

๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐																	
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐																	
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕																	
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐																	
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→																
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																	

๑๒๐.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาสาด จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐	←————→											
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อ ๑๐ ก.ค. ๕๗

๑๒๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาช้าง จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน(กรบ.)

ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												

[illegible]

๑๒๒.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพระราม ๙ (กปน)

๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐													
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐													
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕													
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→												
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←→										
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๒๔.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์บางพลัด(กบน)

ตัวชี้วัดโครงการ จำนวนอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๓๐												
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๔๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๔๕												
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕๐	←→											
๖ ดำเนินการก่อสร้าง	๕๐	๑๐๐			←→									
รวม ๖ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๒๕.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ ๓ (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												

๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐													
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐													
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐													
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐	←————→												
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๒๖.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ระยะที่ ๓ (สจน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐													
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐													
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐													
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐													
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐	←————→												
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๒๗.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุม คุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ ๒ (สจน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐													

๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐													
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐													
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐													
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐													
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๒๘.ชื่อโครงการ

โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ

บริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

ระยะที่ ๓ (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	↔												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐		↔											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐			↔										
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐				↔									
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐					↔								
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๒๙.ชื่อโครงการ

โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ ๒ (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐													
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐													

๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐													
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐													
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐													
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๓๐.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและจัดการ บริหารโรงควบคุม คุณภาพน้ำ ดินแดง ระยะที่ ๓ (สจน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐		↔										
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐			↔									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐				↔								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐					↔							
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๓๑.ชื่อโครงการ โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและ บริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางชี้อ (สจน.)
 ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												

๒ จัดทำ TOR	๑๐	๓๐													
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๔๐													
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๕๐													
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐๐													
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐													

๑๓๒.ชื่อโครงการ งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำงบประมาณประจำปี	๒๐	๒๐												
๒ ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและโครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	๓๐	๕๐												
๓ ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	๓๐	๘๐												
๔ รายงานผลการดำเนินการ	๒๐	๑๐๐												
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๓๓.ชื่อโครงการ งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียลดลง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำงบประมาณประจำปี	๒๐	๒๐												
๒ ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์														

ไฟฟ้าและโครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	๓๐	๕๐																
๓ ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	๓๐	๘๐	←															→
๔ รายงานผลการดำเนินการ	๒๐	๑๐๐																↔
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐																

๑๓๔.ชื่อโครงการ งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๑ แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้าฯ ทุ่งสองห้องทุ่งสองห้อง๒ หัวหมากท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้(ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำงบประมาณประจำปี	๒๐	๒๐	←											
๒ ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและโครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	๓๐	๕๐	←											
๓ ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	๓๐	๘๐	←											
๔ รายงานผลการดำเนินการ	๒๐	๑๐๐												↔
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๓๕.ชื่อโครงการ งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พีชน้ำของสวนลุมพินี (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ คุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กรุงเทพมหานครกำหนด ๒ แห่ง (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำงบประมาณประจำปี	๒๐	๒๐	←											

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	ขั้นตอน (ร้อยละ)	ของโครงการ (ร้อยละ)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ รวบรวมข้อมูลจากโรงบำบัดน้ำเสีย	๕๐	๕๐	←											
๒ กรอกข้อมูล	๒๐	๗๐	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
๓ รายงานสรุปปลายปี	๓๐	๑๐๐												↔
รวม ๓ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๓๘.ชื่อโครงการ รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากน้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานและชุมชน (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ปริมาณปุ๋ยหมักจากกากตะกอนน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย	๔๐	๔๐	←											
๒ แจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย	๓๐	๗๐	←											
๓ รวบรวมและบันทึกข้อมูล	๑๐	๘๐	←											
๔ จัดทำรายงานรายเดือน	๑๐	๙๐	←											
๕ จัดทำรายงานรายไตรมาส	๑๐	๑๐๐			↔			↔			↔			↔
รวม ๕ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๓๙.ชื่อโครงการ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ปริมาณปุ๋ยหมักจากกากตะกอนน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำข้อตกลง	๒๐	๒๐	←											
๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	๓๐	๕๐	←											
๓ ควบคุมการทำงานของระบบ	๓๐	๘๐	←											
๔ รายงานผลการดำเนินการ	๒๐	๑๐๐												↔
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												

๑๔๐.ชื่อโครงการ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชนให้กรุงเทพมหานคร (สจน.)

ตัวชี้วัดโครงการ ผลการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำข้อตกลงร่วม	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	๓๐	๕๐	←→											
๓ ควบคุมการทำงานของระบบ	๓๐	๘๐	←→											
๔ รายงานผลการดำเนินการ	๒๐	๑๐๐												↔
รวม ๔ ขั้นตอน	๑๐๐	๑๐๐												