

ฉบับ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) /

สัญญาจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1) ตามสัญญาเลขที่ สนน. 3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย นายณรงค์ เรืองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 672/2559 ลงวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) โดย นายมงคล พิรศานติกุล ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับเลขที่ นก-สญ / มอบอำนาจ / 036/2560 ลงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 จาก นายสุข สร้อยรยงศิริ และ นายพลพัฒน์ วรรณสุต กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.001475 ลงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ สนน.3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อความ ตามสัญญาดังกล่าวและตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ข้อ 2. ให้แก้ไขความในข้อ 2 ของสัญญาเลขที่ สนน.3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เฉพาะคำว่า

“2.3 บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุง ระบบระบายน้ำในพื้นที่วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1) จำนวน 1 หน้า”

แก้ไขเป็น

“2.3 บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุง ระบบระบายน้ำในพื้นที่วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) จำนวน 1 หน้า”

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ วันที่	
ลงวันที่	29 ธ.ค. 2560
ลงชื่อ	<i>[Signature]</i>
ลงชื่อ	<i>[Signature]</i>



ข้อ 3. ให้แก้ไขความในข้อ 4 ของสัญญาเลขที่ สนน.3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เฉพาะความว่า

“ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 53,750,000.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จำนวน 3,516,355.14 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)...”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 51,562,150.-บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จำนวน 3,373,224.77 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)...”

ข้อ 4. ให้แก้ไขความในข้อ 17 ของสัญญาเลขที่ สนน.3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เฉพาะความว่า

“ข้อ 17. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ 53,750.-บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)...”



แก้ไขเป็น


“ข้อ 17. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ 51,562.15 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)...”

ข้อ 5. ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1) จำนวน 1 หน้า ที่แนบท้ายสัญญาเลขที่ สนน.3/2560 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

โดยให้ใช้บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่วังสวนจิตรลดา (โครงการ 1) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) แทน โดยให้ถือค่าสัญญา ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ สนน.
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560
ลงชื่อ 
ลงชื่อ 




สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ เรืองศรี)




ลงชื่อ..... .....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล พิธานติกุล)

ลงชื่อ..... .....พยาน

(นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์)

ลงชื่อ..... .....พยาน

(นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์)