

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1)

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) ตามสัญญาเลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 672/2559 ลงวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด โดย นายสุวัฒน์ อิศวพงษ์เกษม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.1 004886 ลงวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อความตามสัญญาดังกล่าว และตามบันทึกต่อท้ายสัญญานี้

ข้อ 2. ให้แก้ไขความในข้อ 7 ของสัญญาเลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เฉพาะคำว่า

“ ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)...”

แก้ไขเป็น

“ ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ภายใน 958 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)...”

ข้อ 3. ให้แก้ไขความในข้อ 14 ของรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหมาน) แนนทำยสัญญาเลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เฉพาะความว่า

“14. งานก่อสร้างนี้กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 720 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา...”

แก้ไขเป็น

“14. งานก่อสร้างนี้กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 958 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา...”

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)

 *Architect*
บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด
KRUNGTHAI ARCHITECT CO., LTD.

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุวัฒน์ อัครพงษ์เกษม)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเคน แก้วศรีโท)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์)

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 2)

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) ตามสัญญาเลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

บันทึกต่อท้ายสัญญาลฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย นายณรงค์ เรืองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 672/2559 ลงวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด โดย นายสุเทพ อัครพงษ์เกษม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.1 041697 ลงวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 2) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อความตามสัญญาดังกล่าว และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาลฉบับนี้

ข้อ 2. ให้แก้ไขความในข้อ 7 ของสัญญาเลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เฉพาะความว่า

“ ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ภายใน 958 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)...”

แก้ไขเป็น

“ ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 (ภายใน 1,122 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)...”



Architect

ลงชื่อ

พิมพ์

ผู้ว่าจ้าง

พิมพ์

ผู้รับจ้าง

ข้อ 3. ให้แก้ไขความในข้อ 14 ของรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) แนบท้ายสัญญาเลขที่ สนน.9/2558 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เฉพาะคำว่า

“14. งานก่อสร้างนี้กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 958 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา...”

แก้ไขเป็น


“14. งานก่อสร้างนี้กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 1,122 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา...”

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ เรืองศรี)




ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นายสุเทพ อัสวพงษ์เกษม)

ลงชื่อ..........พยาน

(นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์)

ลงชื่อ..........พยาน

(นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์)



โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
(ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ก.ส.ล. คลองระหาญ)

สัญญาเลขที่ สนน. 9/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เริ่มต้นสัญญา 2 ธันวาคม 2557 สิ้นสุดสัญญา 20 พฤศจิกายน 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน

มูลค่าสัญญาจ้าง 414,000,000.00 บาท

อำนาจเอกสารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฯ

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ

ผู้รับจ้าง : บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด