

ชื่อโครงการ โครงการสวนบางกอกใหญ่
 หน่วยงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสวนบางกอกใหญ่ มีสภาพชำรุดเสียหายเป็นแห่ง ๆ ตลอดแนว ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงสวนบางกอกใหญ่ให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและพักผ่อนภายในสวนบางกอกใหญ่ ให้ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่สวยงามขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๓. เป้าหมาย

โครงการปรับปรุงสวนบางกอกใหญ่ มีขนาดเนื้อที่ประมาณ ๓,๔๓๑.๖๘ ตร.ม. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มาใช้บริการ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องเร่งดำเนินการ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๕ ปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะปลอดภัยจากสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติเหตุอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการปรับปรุงสวนบางกอกใหญ่ ขนาด ๓,๔๓๑.๖๘ ตร.ม โดยโครงการนี้มีระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 สถานที่ดำเนินการ : สวนบางกอกใหญ่

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา	←	→										
๒. ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง			←	→								
๓. ดำเนินการก่อสร้าง				←	→							→

๗. งบประมาณ

ใช้จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการโยธา โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ ๑,๒๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ-อย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด (อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรณี que ส่งมอบงานช้ามากและกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย)

๙. ประโยชน์ของโครงการ

- ๙.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ๙.๒ เป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในซอย
- ๙.๓ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. สวนบางกอกใหญ่ได้รับการปรับปรุง	๑ แห่ง	ผลผลิต	นับจำนวนสวนที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายวิเศษ ศรีสวัสดิ)
(นักจัดการงานโศกนาฏกรรมพิเศษ)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม)
ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่