

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม ๒
 หน่วยงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากซอยวังเดิม ๒ มีผิวจราจรเป็นแอลฟัลต์คอนกรีต ขาดเสียหายเป็นแห่ง ๆ และบางช่วงไม่มีท่อระบายน้ำตลอดแนว ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพราบเรียบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการเพิ่มคุณภาพให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๓. เป้าหมาย

โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม ๒ มีความยาวประมาณ ๑๔๔.๘๐ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องเร่งดำเนินการ
 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๕ ปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติเหตุอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
 รูปแบบโครงการ เป็นโครงการปรับปรุงถนนซอย ๑๔๔.๘๐ เมตร โดยโครงการนี้มีระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 สถานที่ดำเนินการ : ซอยวังเดิม ๒

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา	←	→										
๒. ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง			←	→								
๓. ดำเนินการก่อสร้าง				←	→							→

๗. งบประมาณ

ใช้จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการโยธา โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ ๖๔๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ-อย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด (อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรณี que ส่งมอบงานช้ามากและกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย)

๙. ประโยชน์ของโครงการ

- ๙.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ๙.๒ เป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในซอย
- ๙.๓ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ซอยวังเดิม ๒ ได้รับการปรับปรุง	๑ ซอย	ผลผลิต	นับจำนวนซอยที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายวิเศษ ศรีสวัสดิ์)
นักจัดการงานโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่ง วิชาเอกโสตทัศนศึกษา
.....
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่