

แผนปฏิบัติการ ของ กพท.3 ปี 2568 (ด้านเป้าหมาย รวม 6 แผนงาน 15 กิจกรรม)		รวม																		
แผนงานขั้นต้น		1 แผนงาน 1 กิจกรรม	15																	
แผนติดตาม		5 แผนงาน 14 กิจกรรม	กิจกรรม																	
แผนงานขั้นต้น แผนปฏิบัติการ ของ กพท.3 ปี 2568 (ด้านเป้าหมาย) 1 แผนงาน 1 กิจกรรม																				
ยกเว้น จากแผนปฏิบัติการของ กพท.3 ปี 2568 (บททวนครั้งที่ 1)																				
แผนงาน/โครงการ/งาน		แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุถึงระดับ แผนก)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)							
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข				
ปัจจัยนำเข้า : Balanced Scorecard (BSC) กพท. นุ่มลง Goal และ ร่าง Balanced Scorecard ของสำนักงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2568																				
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของ กพท.3 (Balanced Scorecard ของสำนักงาน (นอ) ประจำปี 2568)		1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับงบประมาณ ทุกไตรมาส แยก รพช.(นอ) เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส ไตรมาส 1 ภายใน 30 เมษายน 2568 ไตรมาส 2 ภายใน 30 กรกฎาคม 2568 ไตรมาส 3 ภายใน 30 ตุลาคม 2568 ไตรมาส 4 ภายใน 30 มกราคม 2569	ส่ง/กพท.ส่ง.น.3	ส่ง/กพท.ส่ง.น.3	ภายใน 30 เมษายน 2568	ยังไม่ถึงกำหนด	ภายใน 30 กรกฎาคม 2568		ภายใน 30 ตุลาคม 2568		ภายใน 30 มกราคม 2569		ยังไม่ถึงกำหนดการ คาดว่าสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2568							
แผนติดตาม แผนปฏิบัติการ ของ กพท.3 ปี 2568 (ด้านเป้าหมาย) 5 แผนงาน 14 กิจกรรม																				
ยกเว้น จากแผนปฏิบัติการของ กพท.3 ปี 2568 (บททวนครั้งที่ 1)																				
แผนงาน/โครงการ/งาน		แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุถึงระดับ แผนก)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)							
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข				
ปัจจัยนำเข้า : สรท.(กท.)61/2567 ลว. 20 มิถุนายน 2567 แนวทางการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time confirm)																				
1. แผนงานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ในทุกระบบงาน OMS PM WMS และ PS (3 กิจกรรม)		1.1 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน (เฉพาะระหว่างงานปกติ (NOM)) เป้าหมาย ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน ไตรมาส 1 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน (ปี 2567 ไม่วัดผล) ไตรมาส 2 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน (ปี 2567 ไม่เกิน 50 คน) ไตรมาส 3 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน (ปี 2567 ไม่เกิน 30 คน) ไตรมาส 4 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน	ส่วนเกี่ยวข้องกับ กบข., กสท., กสร., กบส., กว., กบฟ., กคส. และ ทุก กทฟ.	ส่ง/กบข.ส่ง.น.3 ส่ง/กบฟ.ส่ง.น.3	ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน			ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน		ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน		ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน		ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน						
		ไตรมาส 1 ส่งเดือน 0 รายการ ไตรมาส 2 ส่งเดือน 0 รายการ ไตรมาส 3 ส่งเดือน 0 รายการ ไตรมาส 4 ส่งเดือน 0 รายการ			ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68	6 คน 6 คน -														
		1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS OMS PM WMS โดยพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ เป้าหมาย คนเหลือ 0 รายการ ไตรมาส 1 คนเหลือ 0 รายการ (ปี 2567 ไม่วัดผล) ไตรมาส 2 คนเหลือ 0 รายการ ไตรมาส 3 คนเหลือ 0 รายการ ไตรมาส 4 คนเหลือ 0 รายการ	ส่วนเกี่ยวข้องกับ กบข., กสท., กสร., กบส., กว., กบฟ., กคส. และ ทุก กทฟ.	ส่ง/กบข.ส่ง.น.3 ส่ง/กบฟ.ส่ง.น.3	คนเหลือ 0 รายการ			คนเหลือ 0 รายการ		คนเหลือ 0 รายการ		คนเหลือ 0 รายการ		คนเหลือ 0 รายการ						
		ไตรมาส 1 ส่งเดือน 0 รายการ ไตรมาส 2 ส่งเดือน 0 รายการ ไตรมาส 3 ส่งเดือน 0 รายการ ไตรมาส 4 ส่งเดือน 0 รายการ			ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68	0 รายการ -														
		1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS OMS PM WMS ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่เกินหนึ่งปีประเภทกิจกรรม (Activity Type) ตั้งแต่ 2 ระดับ เป้าหมาย ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน ไตรมาส 1 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน (เดิม ไม่วัดผล) ไตรมาส 2 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน (ปี 2567 ไม่เกิน 500 รายการ) ไตรมาส 3 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน (ปี 2567 ไม่เกิน 300 รายการ) ไตรมาส 4 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน	ส่วนเกี่ยวข้องกับ กบข., กสท., กสร., กบส., กว., กบฟ., กคส. และ ทุก กทฟ.	ส่ง/กบข.ส่ง.น.3 ส่ง/กบฟ.ส่ง.น.3	ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน			ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน		ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน		ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน		ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน						
		ไตรมาส 1 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน ไตรมาส 2 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน ไตรมาส 3 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน ไตรมาส 4 ไม่เกิน 100 รายการ ต่อเดือน			ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68	31 รายการ 35 รายการ -														
ปัจจัยนำเข้า : เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 งานตามนโยบาย ชื่อ 1.2 ความสามารถในการบริหารแผนงทุนของสำนักงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ																				
1. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนงทุน (8 กิจกรรม)		2.1 จัดการการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดซื้อ กบ P และ กว. ทุกไตรมาส	ส่ง/กบข.ส่ง.น.3	ส่ง/กบฟ.ส่ง.น.3	ร้อยละ 10	ร้อยละ 49.92	ร้อยละ 30		ร้อยละ 70		ร้อยละ 100		ร้อยละ 100							
** สายงาน นอ. ขอข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเงิน		เป้าหมายของระยะ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100			เป้าหมายที่เป็นจำนวนเงิน 136,071,611.10	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเงิน 67,938,829.30														
		2.2 จัดการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา กว P และ กว. ทุกไตรมาส	ส่ง/กบข.ส่ง.น.3	ส่ง/กบฟ.ส่ง.น.3	ร้อยละ 10	ร้อยละ 21.20	ร้อยละ 40		ร้อยละ 70		ร้อยละ 100		ร้อยละ 100							
		เป้าหมายของระยะ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 40 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100			เป้าหมายที่เป็นจำนวนเงิน 206,465,434.16	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเงิน 43,789,731.74														
		2.3 จัดการการเบิกจ่ายงบชำระหนี้จำแนกเป็นแ่งส่วน ทุกไตรมาส (2 กิจกรรม)																		
		2.3.1 งบ รพช.(นอ), งบ สชท. และที่ได้รับจัดสรรจาก กบง (งบที่ได้รับการจัดสรรปกติ กับ งบที่ขอพรจาก กบง) ยกเว้น งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่	ส่ง/กบข.ส่ง.น.3	ส่ง/กบฟ.ส่ง.น.3	ร้อยละ 10	ร้อยละ 24.82	ร้อยละ 40		ร้อยละ 70		ร้อยละ 100		ร้อยละ 100							
		เป้าหมายของระยะ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 40 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100			เป้าหมายที่เป็นจำนวนเงิน 89,871,359.86	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเงิน 22,314,696.84														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ของ กฟน.3 ปี 2568 (ด้านกระบวนการภายใน) รวม 9 แผนงาน 39 กิจกรรม				รวม																
แผนงานต้นแบบ				4 แผนงาน 27 กิจกรรม	39															
แผนติดตาม				5 แผนงาน 12 กิจกรรม	กิจกรรม															
แผนฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการสายงาน นอ. ปี 2568 (ด้านกระบวนการภายใน)																				
ยกเว้น จากขอบข่ายปีงบประมาณ นอ ปี 2568 (ทบทวนครั้งที่ 1)																				
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมเป้าหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุชื่อหรือแผนก)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ขอเป้าหมายให้ระบุ)								
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข							
1. แผนงานลดหน่วยสูญเสียระบบจำหน่ายของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ CBI : การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยบริหารจัดการจากศูนย์ TCC	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหน่วยสูญเสีย เป้าหมาย 5% (นอ) ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1	ส่ง (นอ)	คณะทำงาน LOSS ทว. สาขาวิชาการ		1 (ใช้ค่าเฉลี่ยปี 2567 หน่วยอยู่ที่ ๖3 ทว./ปช) 2505/2567 ต. 15 ค.ศ. 2567 เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ)															
	1.2 ดำเนินการมาตรการลดหน่วยสูญเสียด้านเทคนิค (technical loss) เป้าหมาย กฟน.3 ดำเนินการทุกเดือน	กฟน.3	ผวท.กบ.บ. สาขา technical Loss	3 ครั้ง	3 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		ดำเนินการรายงานผ่าน google drive ที่ภาคกำหนด								
	1.3 ดำเนินการมาตรการลดหน่วยสูญเสียด้านไม่ใช่อเทคนิค (non-technical loss) เป้าหมาย กฟน.3 ดำเนินการทุกเดือน	กฟน.3	ผสท.กบ.ส. สาขา non technical Loss	3 ครั้ง	3 ครั้ง							ดำเนินการรายงานผ่าน google drive ที่ภาคกำหนด								
	1.4 จัดทำระบบติดตามการลดหน่วยสูญเสีย	คณะทำงานฯ	ผบ.ท.ทว.	1 ครั้ง	1 (ประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568)	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง										
	1.5 วัฒนธรรมและรายงานผลการบริหารจัดการหน่วยสูญเสีย เป้าหมาย กฟน.3 ดำเนินการภายใน 5 วันขึ้นปีงบประมาณ (ทุกไตรมาส) ไตรมาส 1 ภายใน 5 เมษายน 68 ไตรมาส 2 ภายใน 5 กรกฎาคม 68 ไตรมาส 3 ภายใน 5 ตุลาคม 68 ไตรมาส 4 ภายใน 5 มกราคม 69	กฟน.3	ผชฟ.กบ.ฟ. คณะทำงาน LOSS	2 ครั้ง (ม.ค.68, ก.พ.68)	2 ครั้ง															
หมายเหตุ : ขอรายงานการตั้งชื่อทีมและแปลง 4 = หน่วยแปลงที่ดินตั้ง (on foundation) 5 = หน่วยแปลงที่ดินตั้ง (ที่ดินเป็นแปลง)	1.6 ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของตู้ไฟฟ้าเฉพาะราย ที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA เพื่อค้นหาตู้ไฟฟ้า ซึ่งมีการเสียและติดตั้งและระบุ เป้าหมาย กฟน.3 ดำเนินการ 80% ไตรมาส 1 80% ของจำนวนตู้ไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2567 ไตรมาส 2 80% ของจำนวนตู้ไฟฟ้า ณ สิ้นไตรมาส 1 ไตรมาส 3 80% ของจำนวนตู้ไฟฟ้า ณ สิ้นไตรมาส 2 ไตรมาส 4 80% ของจำนวนตู้ไฟฟ้า ณ สิ้นไตรมาส 3	กฟน.1-3, กฟน.1-3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส (L, M)	ผสท.กบ.ส.	80% เป้าหมายที่เป็นจำนวนเครื่อง 13	84.62% ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเครื่อง 11															
2. แผนงานลดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ซึ่งพื้นที่ของระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)	2.1 ให้อ.กฟ. ในสังกัด สายงาน นอ. นำคำสั่งส่วนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (PIM/CIM) ปี 2567 มาวิเคราะห์แยกตาม กฟฟ. ขอภายใน ม.ค.2568 เป้าหมาย 5% (นอ) ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1	กฟน.3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก ส่ง (นอ) รับผิดชอบหลัก	ผสร.กบ.บ.	ครั้งที่ 1	รายงานผล กรอบเขตพื้นที่เลือก/บันทึก สาเหตุหลักเฉลี่ย กฟน.3 กบ. (น.บ.) 158/2568 ต. 22 ม.ค. 2568															
	2.2 ให้อ.กฟ. ในสังกัด สายงาน นอ. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป้าหมาย 5% (นอ) ดำเนินการภายใน ม.ค. 2568 ,เป้าหมายภายใน ก.พ.2568	กฟน.3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก ส่ง (นอ) รับผิดชอบหลัก	ผสร.กบ.บ.		อนุมัติแผนงาน กรอบเขตพื้นที่เลือก/บันทึก อนุมัติแผนงานเชิงป้องกัน สาเหตุหลักเฉลี่ย กฟน.3 กบ. (น.บ.) 51/2568 ต. 8 ม.ค. 2568	ครั้งที่ 1														
	2.3 รายงานผลให้อ.ส่ง (นอ) ทราบทุกสิ้นไตรมาส เป้าหมาย กฟน.3 ดำเนินการภายใน 10 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ภายใน 10 เมษายน 68 ไตรมาส 2 ภายใน 10 กรกฎาคม 68 ไตรมาส 3 ภายใน 10 ตุลาคม 68 ไตรมาส 4 ภายใน 10 มกราคม 69	กฟน.3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กบ.บ.	รายงานภายใน 10 ม.ค.68	รายงานผล กรอบเขตพื้นที่เลือก/บันทึก น.3... ต.ร....	รายงานภายใน 10 ก.ค. 68		รายงานภายใน 10 ค.ศ. 68		รายงานภายใน 10 ม.ค. 69										
	2.4 ตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการตรวจสอบ ปีละ 4 ครั้ง (หน่วย : วงจร) กฟน.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ	กฟน.3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กบ.บ.	100%	100%	100%		100%		100%		จน. วงจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลวงจร และ ขอ อนุมัติแผนงาน จำนวน 51 วงจร รอสาขา 1,055 วงจร-กบ.								
	2.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 2.4 และรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ 95% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ กฟน.3 95% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ	กฟน.3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กบ.บ.	100%	100%	100%		100%		95%		จน. จุ. ดูจากผลดำเนินงานตามข้อ 5.4								
หมายเหตุ : ตรวจสอบ MUM	2.6 ตรวจสอบระบบจำหน่ายและสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการตรวจสอบ ปีละ 4 ครั้ง (หน่วย : วงจร) กฟน.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ	กฟน.3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส (L, M, S)	ผสร.กบ.บ.	100%	100%	100%		100%		100%										
หมายเหตุ : ตรวจสอบ MUM	2.7 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายและสูงตามข้อ 2.6 และรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) เป้าหมาย : 95% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ กฟน.3 95% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ	กฟน.3 กบ. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส (L, M, S)	ผสร.กบ.บ.	95%	100%	95%		95%		95%		จน. จุ. ดูจากผลดำเนินงานตามข้อ 2.6								
หมายเหตุ : ตรวจสอบ MUM	3. แผนงานสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพเชิง (SAFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) G&M ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเสริมความพร้อม เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE ESS และ Net Zero Home	ส่ง (นอ)	ผวท.กบ.บ.	1 ครั้ง	1															
	3.1 รวบรวมข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ให้พัสดุเชิง (SAFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) เป้าหมาย 5% (นอ) ดำเนินการภายใน 45 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ภายใน 15 พฤษภาคม 68 ไตรมาส 2 ภายใน 15 สิงหาคม 68 ไตรมาส 3 ภายใน 15 พฤศจิกายน 68 ไตรมาส 4 ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 69	ส่ง (นอ)	ผวท.กบ.บ.	1 ครั้ง	1															

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ของ กฟน.3 ปี 2568 (ด้านกระบวนการภายใน) รวม 9 แผนงาน 39 กิจกรรม		รวม																	
แผนงานต้นแบบ		39																	
แผนติดตาม		กิจกรรม																	
แผนฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการสายงาน นอ. ปี 2568 (ด้านกระบวนการภายใน)																			
จัดทำ จากแผนปฏิบัติการสายงาน นอ. ปี 2568 (พบทวนครั้งที่ 1)																			
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุชื่อระดับแผนก)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)							
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข						
หมายเหตุ - ตราไว้ในระบบ MIM	กฟ.พช. จำนวน 1,978 เครื่อง																		
	4.4 ด้านการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายและค่า ตามข้อ 6.3 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	กฟน.3 กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร. กบข.	95%	100 %	95%		95%		95%		จน จุฑ ดุจฉายลงดำเนินงานตามข้อ 6.3							
	เป้าหมาย : ด้านการแก้ไขทุกไตรมาส กฟน.3 95% ของจุดเฉลี่ยที่ตรวจพบ	กฟส.(L, M, S)		จุดผิดปกติ ที่ตรวจพบ (จุด)	ดำเนินการแก้ไขแล้ว (จุด)														
				1,108	1,108														
	4.5 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการให้ข้อมูลจาก OP5A สถานะ ณ 2 ธันวาคม 2567	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผปร. กвр.	100%	100%							รอค่าเป้าหมายและรายละเอียดหม้อแปลงจาก P584 ปี 2568 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.							
	เป้าหมาย : ด้านการภายใน กุมภาพันธ์ 2568 กฟน.3 ภายใน กุมภาพันธ์ 2568	กฟส.(L, M, S)		เป้าหมายที่เป็นจำนวนเครื่อง	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเครื่อง														
	รอค่าเป้าหมายและรายละเอียดหม้อแปลงจาก PSM ปี 2568 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.			678	678														
4.6 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OP5A ในปี 2567 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายและค่า จัดทำแผนงานนำส่งข้อมูลแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนควบคุมการพัสดุ และแผนงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายและค่า โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาหม้อแปลงและตัวคด หรือ Loading มากกว่า 100%	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผปร. กвр.	100%	100%							รอค่าเป้าหมายและรายละเอียดหม้อแปลงจาก P584 ปี 2568 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.								
หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟส.1-3 รายงานเงินจำนวน (เครื่อง) กฟน.3 678 เครื่อง ภายใน ไตรมาส 1/2568	กฟส.(L, M, S)		เป้าหมายที่เป็นจำนวนเครื่อง	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเครื่อง															
รอค่าเป้าหมายและรายละเอียดหม้อแปลงจาก PSM ปี 2568 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.				678	678														
4.7 ด้านการปรับปรุงระบบจำหน่ายและค่าที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือ หม้อแปลงหม้อแปลงหลัก 100% ไม่น้อยกว่า ภายใน เดือน ธ.ค. 2568	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผปร. กвр.	10%	16.50%	35%		65%		95%		รอค่าเป้าหมายและรายละเอียดหม้อแปลงจาก P584 ปี 2568 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.								
(หมายเหตุรายงาน PMS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเหตุจนถึง PM2 ที่มีสถานะ TECO)	กฟส.(L, M, S)		เป้าหมายที่เป็นจำนวนเครื่อง	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเครื่อง							ค่าเป้าหมายที่กำหนด เป็นจำนวนเครื่อง ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับพิจารณาในการดำเนินการต่อข้างในปี 2568								
หมายเหตุ รอข้อมูลงบประมาณจาก ผบ.1 กฟน.3 ... เครื่อง ภายใน ธันวาคม 2568			20	33															
รอค่าเป้าหมายและรายละเอียดหม้อแปลงจาก PSM ปี 2568 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.																			
ค่าเป้าหมายที่กำหนด เป็นจำนวนเครื่อง ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับพิจารณาในการดำเนินการต่อข้างในปี 2568																			
แผนติดตาม แผนปฏิบัติการสายงาน นอ. ปี 2568 (ด้านกระบวนการภายใน)																			
จัดทำ จากแผนปฏิบัติการสายงาน นอ. ปี 2568 (พบทวนครั้งที่ 1)																			
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุชื่อระดับแผนก)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)							
				เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข						
1. แผนงานเพื่อส่วนของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ภาคหม้อและระบบหม้อแปลงใหม่)	1.1 จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) จากสถิติไฟฟ้าที่ต้องไปแผนม OMS 10 feeder สิ้นเดือน ในระบบจำหน่าย 22 KV สถานะปี 2567	กฟน.3 กบข./ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร./กบข.	1	1	-		-		-									
	เป้าหมาย : 1 แผนงาน (ภายในไตรมาส 1/2568)				กรอกเลขที่หนังสือ/บันทึก														
	กฟน.3 1 แผนงาน				น.3.... ลว....														
	1.2 ด้านการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ตามข้อ 2.1 และรายงานผลทุกไตรมาส	กฟน.3 กบข./ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร. กบข.	-	เริ่มไตรมาส2	100%		100%		100%									
	เป้าหมาย : 100% ทุกไตรมาส (ไตรมาส 2-4) รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส																		
	กฟน.3 100%																		
2. ร้อยละความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในระบบ GIS ของสายงานภาค นอ	2.1 วิเคราะห์ข้อมูลแรงต่ำ หม้อแปลง กฟส. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OP5AonGIS โดยไม่มี Error รั้งข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2567	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กвр., ผสร.กบข.	25,767	25,767														
	เป้าหมาย : ด้านการภายใน กุมภาพันธ์ 2568	กฟส.(L, M, S)		ผลวิเคราะห์ระบบจำหน่ายและค่า ที่พบว่า Error (จำนวนเครื่อง)															
	กฟน.3 100%			2,886															
	ลดความผิดพลาดเป้าหมาย จากสายงานภาค นอ																		
	2.2 ปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลหลักเดิมของจากระบบจดหน่วย ที่มีทั้งมิติค่าตามเครื่องไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานสืบพัตติจดหน่วย ด้านแม่เหล็กกับ)	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กвр.	90%	96.25%	90%		90%		90%									
	เป้าหมาย : 90%	กฟส.(L, M, S)		เป้าหมายที่เป็นจำนวนเครื่อง	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเครื่อง														
	กฟน.3 90%			335,956	323,353														
	ลดความผิดพลาดเป้าหมาย จากสายงาน วว																		
	2.3 Cleaning GIS Data จากข้อมูลแผนงานหม้อแปลงและค่าดำเนินการในปี 2567 จาก OP5A ได้มี ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงเกิน, Overload, Unbalance)	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กвр.	-	เริ่มดำเนินการไตรมาส 3-4							เริ่มดำเนินการไตรมาส 3-4							
	เป้าหมาย : 100%	กฟส.(L, M, S)																	
	กฟน.3 100%																		
รอค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.																			
3. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในระบบข้อมูลระบบ GIS ของสายงานภาค นอ	3.1 วิเคราะห์ข้อมูลแรงต่ำ หม้อแปลง กฟส. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OP5AonGIS โดยไม่มี Error	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กвр., ผสร.กบข.	25,767	25,767														
	เป้าหมาย : ด้านการภายใน กุมภาพันธ์ 2568	กฟส.(L, M, S)		ผลวิเคราะห์ระบบจำหน่ายและค่า ที่พบว่า Error (จำนวนเครื่อง)															
	กฟน.3 ภายใน กุมภาพันธ์ 2568			2,886															
	ลดความผิดพลาดเป้าหมาย จากสายงานภาค นอ																		
	3.2 ปรับปรุงข้อมูลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2568 (สถานะเสร็จ D1-F4) ให้ตรงกับใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกๆ ทุกไตรมาส	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กвр.	70%	90.91%	70%		70%		70%									
	เป้าหมาย : 70%	กฟส.(L, M, S)		เป้าหมายที่เป็นจำนวนงาน	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนงาน														
	กฟน.3 70%			88	80														
	ลดความผิดพลาดเป้าหมาย จากสายงาน วว																		
	3.3 ระบุสถานะการติดตั้งหม้อแปลงผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะราย ขยายไม่เกิน 250 KVA (Cleaning Data)	กฟน.3 กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	ผสร.กвр.	12.50%	63.69%	25%		37.50%		50%									
	เป้าหมาย : 50% (ไตรมาส 1 = 12.50%, ไตรมาส 2 = 25%, ไตรมาส 3 = 37.50%, ไตรมาส 4 = 50%)			เป้าหมายที่เป็นจำนวนเครื่อง	ผลดำเนินงาน ที่เป็นจำนวนเครื่อง														

ป		3 แผนงาน					3 กิจกรรม									
แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ปัจจัยนำเข้า	ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุชื่อระดับ แผนก)	หน่วยวัด	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)	
							เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
1 แผนงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าไม่ถึง	เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าไม่ถึง บันทึกไว้ระบบไปไตรมาส 3/2568	เพื่อสนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ	สมท.กกร.(มร) กฟส.(L, M, S)	ร้อยละ100	1 ครั้ง/ไตรมาส	100% ตามที่อนุมัติ	100%	100%	-		100%		-			
2 แผนงานคุ้มครองมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป้าหมาย คุ้มครองมาตรฐาน 3% ของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาส	เพื่อยกระดับมาตรฐาน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มั่นคงปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า	สมท.กกร.(มร) กฟส.(L, M, S)	3 %	1 ครั้ง/ไตรมาส	3 %	3 %	3%	3 %	9 %	3 %	11 %	3 %			
3 แผนงานคุ้มครองอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุ	เป้าหมาย คุ้มครองอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำคลังพัสดุจากกระบวนการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงใน กลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ Pre-Qualification Lists (PQL) ไตรมาสละ 3 คลังพัสดุ 4 ไตรมาส รวมจำนวน 12 คลังพัสดุ	เพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ตามทะเบียน Pre-Qualification Lists (PQL) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค และสเปค ของ กฟภ.	สมท.กกร.(มร) กฟส.(L, M, S)	12 คลังพัสดุ	1 ครั้ง/ไตรมาส	12 คลังพัสดุ	3 คลังพัสดุ	3 คลังพัสดุ	3 คลังพัสดุ		3 คลังพัสดุ		3 คลังพัสดุ			

แผนงาน จากแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม กฟน.3 ปี 2568 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า															
แผนงาน/โครงการ/งาน	แบบปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ (ให้ ระบุถึงระดับแผนก)	หน่วยวัด	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)	
						เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
1. แผนงานพัฒนาระดับโครงข่าย และ เป็นกิจกรรมย่อยรองรับแผนงานด้านกระบวนการใน ดังนี้ 1.1 แผนงานลดส่วนข้อบกพร่องที่ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) 1.2 แผนงานดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ 1.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ	1.1 ติดตั้งโมดูลในสายไฟฟ้า เป้าหมาย : 39,000 วงจร-กม. เป้าหมาย ไตรมาส 1 จำนวน 13,000 วงจร-กม. เป้าหมาย ไตรมาส 2 จำนวน 6,000 วงจร-กม. เป้าหมาย ไตรมาส 3 จำนวน 16,000 วงจร-กม. เป้าหมาย ไตรมาส 4 จำนวน 4,000 วงจร-กม.	ผบ.ร.กษ./ กฟส.(L, M, S)	วงจร-กม.	ไตรมาส 1-4	39,000 วงจร-กม.	13,000 วงจร-กม.	15,411 วงจร-กม.	6,000 วงจร-กม.		16,000 วงจร-กม.		4,000 วงจร-กม.			
	1.2 ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV) และรายงานผลการดำเนินการในแอปพลิเคชัน MJM/MFO เป้าหมาย : ไตรมาสละ 5 feeder	ผสอ.ร.กษ./ ผบร.ร.กษ.	feeder	ไตรมาส 1-4	20 feeder	5 feeder	5 feeder	5 feeder		5 feeder		5 feeder			
	1.3 ติดตั้งเซนเซอร์แบบ บูล์วหรือแบบ Drop กับคัทลิ่งจ่ายา ในเขตเทศบาลหรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง โคลงเซอร์ในระบบจำหน่ายด้วยแก๊ส เป้าหมาย ไตรมาส 1 จำนวน 300 ชิ้น เป้าหมาย ไตรมาส 2 จำนวน 600 ชิ้น เป้าหมาย ไตรมาส 3 จำนวน 600 ชิ้น เป้าหมายรวม กฟน.3 = 1,500 ชิ้น	ผบร.ร.กษ./ กฟส.(L, M, S)	ชิ้น	ไตรมาส 1-3	1,500 ชิ้น	300 ชิ้น	301 ชิ้น	600 ชิ้น		600 ชิ้น		-			
	1.4 ติดตั้ง Snake Guard เป้าหมาย ไตรมาส 1 จำนวน 500 ชิ้น เป้าหมาย ไตรมาส 2 จำนวน 1,000 ชิ้น เป้าหมาย ไตรมาส 3 จำนวน 500 ชิ้น เป้าหมายรวม กฟน.3 = 2,000 ชิ้น	ผบร.ร.กษ./ กฟส.(L, M, S)	ชิ้น	ไตรมาส 1-3	2,000 ชิ้น	500 ชิ้น	6,191 ชิ้น	1,000 ชิ้น		500 ชิ้น		-			
	1.5 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัส ระบบจำหน่าย 22 เควี ที่มีโหลดเกิน 8 MW เป้าหมาย ไตรมาส 1 จำนวน 17 Feeder เป้าหมาย ไตรมาส 2 จำนวน 22 Feeder เป้าหมาย ไตรมาส 3 จำนวน 19 Feeder เป้าหมาย ไตรมาส 4 จำนวน 22 Feeder เป้าหมายรวม กฟน.3 = 80 Feeder	ผบร.ร.กษ./ กฟส.(L, M, S)	Feeder	ไตรมาส 1-4	80 Feeder	17 Feeder	17 Feeder	22 Feeder		19 Feeder		22 Feeder			
	1.6 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัส ระบบจำหน่าย 22 เควี ในเขตพื้นที่เทศบาล หรือพื้นที่ชุมชน เป้าหมาย ไตรมาส 3 ครบถ้วน 100 %	ผบร.ร.กษ./ กฟส.(L, M, S)	%	ไตรมาส 3	100 %	-	-	-		100 %		-			
	1.7 ตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้อง Thermal Viewer, Corona Viewer และ Acoustic Ultrasound บริเวณใน/นอกสถานี่ไฟฟ้า เป้าหมาย ไตรมาส 2 จำนวน 39 สถานี เป้าหมาย ไตรมาส 4 จำนวน 39 สถานี เป้าหมายรวม กฟน.3 จำนวน 78 สถานี	ผสอ.ร.กษ.	สถานี	ไตรมาส 2 และ 4	78 สถานี	-	-	39 สถานี		-		39 สถานี			
	1.8 ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบเคลือบฉนวนที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย 22 kV โดยวิธี Visual Check และ กล้องส่องความร้อน เป้าหมาย ไตรมาส 1 จำนวน 53 จุด เป้าหมาย ไตรมาส 2 จำนวน 32 จุด เป้าหมาย ไตรมาส 3 จำนวน 40 จุด เป้าหมาย ไตรมาส 4 จำนวน 34 จุด เป้าหมายรวม กฟน.3 จำนวน 159 จุด	ผสอ.ร.กษ.	จุด	ไตรมาส 1-4	159 จุด	53 จุด	53 จุด	32 จุด		40 จุด		34 จุด			
	1.9 ตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้อง Thermal Viewer, Corona Viewer และ Acoustic Ultrasound ในระบบสายส่ง 115 kV. เป้าหมาย ไตรมาส 1 จำนวน 81 จุด เป้าหมาย ไตรมาส 3 จำนวน 81 จุด เป้าหมายรวม กฟน.3 จำนวน 162 จุด	ผสอ.ร.กษ.	จุด	ไตรมาส 1 และ 3	162 จุด	81 จุด	81 จุด	-		81 จุด		-			
2. แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน และ อุปกรณ์ควบคุม	2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ในระบบจำหน่ายระบบสายส่ง ตามวาระ เป้าหมาย 1.1.1 Recloser 155 ชุด (50% จาก 310 ชุด 2 ปีครั้ง) 1.1.2 Switched Capacitor 35 ชุด (100% ปีละ 1 ครั้ง) 1.1.3 ตรวจสอบการนำเข้าไปใช้งาน Fixed Capacitor (ปีละ 4 ครั้ง) 1.1.4 Load Break Switch 22 kV 596 ชุด (50% จาก 1191 ชุด 2 ปีครั้ง)	ผบอ.ร.กษ. กฟส.(L, M, S)	ชุด	ไตรมาส 1-4	155 ชุด	44	44	44		44		23			

ยกเว้น จากแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม กพท.3 ปี 2568 กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

7 เมษายน

25 กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ (ให้ ระบุระดับแผนก)	หน่วยวัด	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายรวม	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)	
						เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
	1.1.5 Load Break Switch 115 KV 13 ชุด (100% ปีละ 1 ครั้ง) 1.1.6 Circuit Switcher 115 KV 4 ชุด (100% ปีละ 1 ครั้ง)		ชุด	ไตรมาส 1, 3 และ 4	13 ชุด	1	1	-		5		7			
	2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ในส่วนของระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย FRTU, FDCU 564 (57% จาก 996 ชุด)	ผอ.กษ.	ชุด	ไตรมาส 1-4	564 ชุด	136	136	170		154		104			
3. แผนงานด้านหม้อแปลงระบบจำหน่าย	3.1 งานบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่าย 3.1.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เอล (บำรุงรักษาเต็มรูปแบบ) เป้าหมาย กทน.3 = 6,286 เครื่อง 3.1.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เอล (บำรุงรักษาเต็มรูปแบบ) เป้าหมาย กทน.3 = 4,880 เครื่อง เป้าหมายรวม กทน.3 = 11,166 เครื่อง	ผอ.กษ./ กทส.(L, M, S)	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	6,286 เครื่อง	1,491	2,022	3,869		926		-			
	3.2 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงลดความชัตชุด กษ. คัดเลือกหม้อแปลงลดความชัตชุดที่มีคุณสมบัติเกินขอบเขตของห้องจัดซื้อหม้อแปลงชัตชุด ให้ดำเนินการซ่อมไว้ใช้งาน และจัดสร้างงบประมาณ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (สำหรับจ้างซ่อมหม้อแปลงลดความชัตชุด) ให้ กทส. รวมทั้งควบคุม กำกับดูแลให้การจ้างซ่อมหม้อแปลง ลดความชัตชุดแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ กทส.ไม่เสียค่า กทน.3 มีหม้อแปลงไปใช้งานเพียงพอต่อความต้องการ เป้าหมาย ไตรมาส ที่ 2 จ้างซ่อมแล้วเสร็จ 100 เครื่อง เป้าหมาย ไตรมาส ที่ 4 จ้างซ่อมแล้วเสร็จ 100 เครื่อง เป้าหมายรวม กทน.3 = 200 เครื่อง	ผอ.กษ./ กทส.(L, M, S)	เครื่อง	ไตรมาส 2 และ 4	200 เครื่อง	-	-	100 เครื่อง		-		100 เครื่อง			
4. แผนงานสนับสนุน กิจกรรมบำรุงรักษา ของ แผนชอชโลบ ช่วยเหลือสนับสนุน กทฟ.หน่วยงาน	4.1 แก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามแผนการตรวจสอบของ ผอ.ส. และรายงานผลการดำเนินงานไปแผนกประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ 100% ตามจำนวนจุดที่ตรวจพบ 4.2 แก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามแผนการตรวจสอบของ ผอ.ร. และรายงานผลการดำเนินงานไปแผนกประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ 100% ตามจำนวนจุดที่ตรวจพบ 4.3 แผนงานดำเนินการจัดบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสายส่งระบบ 115 เควี เป้าหมาย 4.3.1 ดำเนินการในสายส่งไฟฟ้า จำนวน 32 สถานี (100%) ดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง/สถานี (คิดเป็นปีละ 64 ครั้ง) 4.3.2 โหลดสายส่งระบบ 115 เควี ระยะทาง 485.37 วงจร/โหนด (ระยะทางทั้งหมด 1,027.02 วงจร/โหนด) (100%) ดำเนินการ 2 ปี/ครั้ง (ไม่กำหนดแผนดำเนินการ โดบ SPP และ VSPF ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน ระยะทาง 91.94 วงจร กม.)	ผอ.กษ./ ผอ.กษ. ผอ.กษ./ ผอ.ร. ผอ.กษ.	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	แก้ไข100% (จำนวนจุด)	50	124	แก้ไข100%	-	แก้ไข100%	-	แก้ไข100%	-		
5. บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ	5.1 แผนบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือประเภทไม้นวน (Clinic tools) เป้าหมาย 5.1.1 ไม้นวนที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำการไฟฟ้า จำนวน 69 กทฟ. ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (100%) 5.1.2 ไม้นวนที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำสถานีไฟฟ้า จำนวน 38 สถานี ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (100%) (ยกเว้น สทฟ.ว.1 สถานี) 5.1.3 ไม้นวนที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านชอชโลบ จำนวน 12 หน่วย ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (100%) 5.1.4 Load Break Tools ที่ใช้ประจำการไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 43 กทฟ. ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (100%) 5.1.5 บำรุงรักษา Hoist-netchet Nylon-Strap จำนวน 10 กทฟ. ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (100%)	ผอ.กษ.	กทฟ. สถานี หน่วย กทฟ. กทฟ.	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4	69 กทฟ. 38 สถานี 12 หน่วย 43 กทฟ. 10 กทฟ.	9 8 3 9 1	9 8 3 9 1	21 12 3 12 2	- - - - -	23 9 3 14 4	- - - - -	16 9 3 8 3	- - - - -		
6. ทดสอบค่าความเป็นอนวนของเครื่องกรรเข้า	6.1 ทดสอบค่าความเป็นอนวนของเครื่องกรรเข้า เป้าหมาย จำนวน 62 คับ (กระเช้าชอชโลบ 11 คับ, กระเช้าไฟฟ้า 51 คับ) (100%) ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง/คับ คิดเป็น 124 ครั้ง (100%)	ผอ.กษ.	ครั้ง	ไตรมาส 1-4	124 คับ	34	34	28	-	34	-	28	-		
7. ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านชอชโลบ	7.1 ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านชอชโลบ เป้าหมาย ทีมชอชโลบประจำ กทน.3 จำนวน 12 หน่วย จำนวน ปีละ 2 ครั้ง (100%) ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง/หน่วย คิดเป็น 24 ครั้ง (100%)	ผอ.กษ.	หน่วย	ไตรมาส 2 และ 4	24 หน่วย	12	12	-	-	12	-	-	-		

ตาราง จากแบบปฏิบัติงานเพิ่มเติม ผน.3 ปี 2568 กองปฏิบัติการ

1 แผนงาน 1 กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แบบปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ปัจจัยนำเข้า	ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุถึงระดับแผนก)	หน่วยวัด	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ)	
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สาเหตุ	แนวทางการแก้ไข
2. แผนงานควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI & SAIDI GM2 ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเสริมความพร้อม เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE ESS และ Net Zero Home	เร่งรัดดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกัน/ตัดตอน ตาม ศพจ.2 เป้าหมาย 100% ตามที่อนุมัติ ภายในไตรมาสที่ 2/2568	Balanced Scorecard ของสายงานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2568 และ รองรับตัวชี้วัด (KPI) หัวข้อ ผน.1-ผน.4	มวฟ.กบ.บ.(บ3) กฟล.(L, M, S)	ร้อยละ	100	68	100%		-		-			