



ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๒๓๙๖

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล ๖๕๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (รายชื่อแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๑๙๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการมีผลการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น สามารถก่องหนผู้กักภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีภายในเวลาที่กำหนด นั้น

จังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทำการตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมตามแบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกทราบ ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ นครจินดา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๕๓

โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๘๓

แนบท้ายหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๒๓๙๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๐๔๐๐๐๔๐	มณฑลทหารบกที่ ๓๙	
๒	๐๒๐๐๖๐๐๐๒๒	กองบิน ๔๖	
๓	๐๖๐๐๓๐๐๐๓๒	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง	
๔	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๒	สำนักงานชลประทานที่ ๓	
๕	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๖	โครงการชลประทาน(ชคป.) จังหวัดพิษณุโลก	
๖	๐๗๐๐๙๐๐๐๕๙	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒	
๗	๐๙๐๐๖๐๐๐๒๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จังหวัดพิษณุโลก	
๘	๐๙๐๐๙๐๐๐๓๖	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	
๙	๑๕๐๐๓๐๐๐๖๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	
๑๐	๑๕๐๐๗๐๐๐๗๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก	
๑๑	๑๕๐๐๘๐๐๐๖๘	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิษณุโลก	
๑๒	๑๖๐๐๗๐๐๑๕๕	ทันตสถานหญิงพิษณุโลก	
๑๓	๑๗๐๐๔๐๐๐๒๙	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก	
๑๔	๒๐๐๐๒๐๑๑๘๙	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก	
๑๕	๒๐๐๐๔๐๐๓๔๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๑	
๑๖	๒๐๐๐๔๐๐๓๔๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒	
๑๗	๒๐๐๐๔๐๐๓๔๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๓	
๑๘	๒๐๐๐๔๐๐๕๔๘	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓	
๑๙	๒๐๐๐๔๐๐๗๙๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙	
๒๐	๒๐๐๐๖๐๐๒๖๖	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	
๒๑	๒๐๐๐๖๐๐๒๗๑	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	
๒๒	๒๑๐๐๒๐๐๑๘๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	
๒๓	๒๑๐๐๔๐๐๐๓๙	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก	
๒๔	๒๓๐๐๘๐๐๐๐๐	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
๒๕	๒๓๐๒๒๐๐๐๐๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
๒๖	๒๕๐๐๗๐๐๗๗๒	ตำรวจภูธรภาค ๖	
๒๗	๒๕๐๐๗๐๐๗๙๓	ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก	
๒๘	๗๐๑๗๐๐๐๐๐๐	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	
๒๙	๗๕๔FE๐๐๐๐๐	เทศบาลนครพิษณุโลก	
๓๐	๗๕๔FX๐๐๐๐๐	เทศบาลเมืองอรัญญิก	

แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีความคิดเห็นดังนี้

() รับรองรายงานการประชุม

() ไม่รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้แก้ไข ดังนี้

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ทาง E-mail : plk@cgd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๘๓ ต่อ ๓๑๐

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้มาประชุม

๑. นายรณรงค์	นครจินดา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	ประธานคณะกรรมการ
๒. พ.ท.หญิง ศุภกัณฐ์	ชูแสง	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙	คณะกรรมการ
๓. นางฉวีวรรณ	เดชะบุญญะ	แทน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนาตองค์	จันทร์แจ่มแจ้ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการ
๕. ผศ.ดร.ชาติชาย	จันทร์ประทีป	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	คณะกรรมการ
๖. นายลัญจกร	โกศัย	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๗. นายธีรพงศ์	ภูวิโคตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓	คณะกรรมการ
๘. นายเจษฎา	งามธุระ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๙. นางสาวพิไลลักษณ์	อักษรรัตน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๙	คณะกรรมการ
๑๐. นายสมบูรณ์	แสงหิรัญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวสุรีย์	สังข์ทอง	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวธรรตน์	จันทร์เทศ	แทน ผู้อำนวยการ สพป. เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวจันทิพย์	เสื่อข้า	แทน ผู้อำนวยการ สพป. เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวเมธารัตน์	วิจิตรเมธานนท์	แทน ผู้อำนวยการ สพป. เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวสุชิน	อ่อนน้อมดี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวลักษณ์	ไกรราช	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	คณะกรรมการ
๑๗. นายวัฒนา	ใบสูงเนิน	แทน นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวจุฑามาส	สีหะวงศ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก	คณะกรรมการ
๑๙. พ.ต.ท.หญิง ปิยภรณ์	จันทาดี	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖	
๒๐. ร.อ.หญิง วรรณวิสา	แก้วศรีทัต	แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๖	
๒๑. นางนิภาดา	สุขสบาย	แทน ผู้อำนวยการ สพม. พิษณุโลก อุดรดิตถ์	
๒๒. นางกัญญารัตน์	ถาวรรัตน์	แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง	
๒๓. นายเกียรติศักดิ์	หาญพิงศ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒	
๒๔. นายจร	นาคทอง	แทน ผู้อำนวยการทฤษฎสถานหญิงพิษณุโลก	
๒๕. นางสาวทิฆัมพร	สอนจันทร์	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก	
๒๖. นางสาวกัญญา	อินทร์แดง	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก	
๒๗. นางระวีวรรณ	ดาดวง	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓	
๒๗. นายชัยรัตน์	ขุนพุ่ม	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	
๒๘. นายชาตรี	ยอดช้าง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย	
๓๐. นางนวรรณ	บุญเทียน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒	

๓๑. ร.ต.อ.หญิง ทานตะวัน ชื่นเกษร	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
๓๒. นางสาวสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์	คลังจังหวัดพิษณุโลก
๓๓. นางธัญสมร สมบูรณ์ศิลป์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
	คณะกรรมการและเลขานุการ
	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ท.หญิง กรรณิกา	หลักหาญ	นคป.มทบ ๓๙
๒. นางสาวลี	ยอดยิ่ง	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓. นางสาวเพ็ญภา	อินแดง	ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๒
๔. นางสาวบัณฑิตา	บุญรอด	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๕. นายภาณุกร	ปานนิม	พนักงานพิมพ์ดีด
๖. นางนภารัตน์	นาอ่อน	หัวหน้างานการเงินจ่าย
๗. นางจิราภรณ์	สัมบูรณ์พันธ์	นักวิชาการพัสดุ
๘. นางสาววิวรรณี	สังข์ทอง	นักวิชาการพัสดุ
๙. นางสาวทวรรณ	เรืองสุกใส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นางสาวปรารถนา	จันทร์เจาะ	นักวิชาการพัสดุ
๑๑. นางสาวอรวรรณ	คงปันนา	ครู
๑๒. นางสาวอรุณวรรณ	พิมพ์สาร	ครู
๑๓. นางณิศา	ทอศิริโกวัฒน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๔. นางณิราภรณ์	คำปัญญา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวสายใจ	เชื้อดี	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวกชพร	เสมอใจ	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
๑๗. นายภาณุพงศ์	อินทร์โอภาส	นักวิชาการคลัง

ผู้ไม่มาประชุม

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากหน่วยงานติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานประชุม

รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งให้ส่วนราชการตรวจสอบตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๗๖๓๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรณีมีการแก้ไข ขอให้แจ้ง ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ระบบ GFMIS ปัจจุบัน ปิดระบบใช้งาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และก่อนปิดการใช้งานระบบ GFMIS ส่วนราชการต้องดำเนินการ เปรียบเทียบรายการ หรือจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ เพื่อสำรองข้อมูลไว้ในหน่วยงาน

๒) เริ่มใช้งานระบบ New GFMIS Thai ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมกันทั่วประเทศ

๓) กรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินให้กับส่วนราชการวันทำการสุดท้าย ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เท่านั้น

๔) หน่วยงานผู้เบิกสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. สำหรับรายการขอเบิกหลังวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระบบจะยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai โดยอัตโนมัติ และกรมบัญชีกลาง จะประมวลผลจ่ายชำระเงินเข้าบัญชีส่วนราชการวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภท รายจ่าย	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐
งบลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐

๓.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบจัดสรร (๑)	PO (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) (๔)		คงเหลือ ใช้จ่าย (๑)-(๔)	เปรียบเทียบ เป้าหมายไตรมาส ๒		ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		เป้าหมาย (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๔,๓๓๒.๙๙	๕๘.๕๐	๓,๕๐๖.๕๗	๘๐.๙๓	๓,๕๖๕.๐๗	๘๒.๒๘	๗๖๗.๙๒	๕๕.๗๘	+๒๖.๕๐	๓๔
รายจ่ายลงทุน	๔,๗๖๓.๓๘	๒,๕๕๐.๔๗	๑,๑๗๐.๘๙	๒๔.๕๘	๓,๖๒๑.๓๖	๗๖.๐๓	๑,๑๔๒.๐๒	๕๘.๑๕	+๑๗.๘๘	๑๔
ภาพรวม	๙,๐๙๖.๓๗	๒,๕๐๘.๙๗	๔,๖๗๗.๔๖	๕๑.๕๒	๗,๑๘๖.๔๓	๗๙.๐๐	๑,๙๐๙.๙๕	๕๖.๒๔	+๒๒.๗๖	๙

- ผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบจัดสรร (๑)	PO (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) (๔)		คงเหลือ ใช้จ่าย (๑)-(๔)	เปรียบเทียบ เป้าหมายไตรมาส ๒		ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		เป้าหมาย (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๑๒.๗๙	๑.๔๖	๓.๘๔	๓๐.๐๒	๕.๓๐	๔๑.๔๔	๗.๔๙	๕๕.๗๘	-๑๔.๓๔	๔๑
รายจ่ายลงทุน	๑๓๐.๕๖	๙๗.๒๐	๒๖.๓๙	๒๐.๒๑	๑๒๓.๕๙	๙๔.๖๖	๖.๙๗	๕๘.๑๕	+๓๖.๕๑	๑๐
ภาพรวม	๑๔๓.๓๕	๙๘.๖๖	๓๐.๒๓	๒๑.๐๙	๑๒๘.๘๙	๘๙.๙๑	๑๔.๑๖	๕๖.๒๔	+๓๓.๖๗	๑๑

- ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบจัดสรร (๑)	PO (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) (๔)		คงเหลือ ใช้จ่าย (๑)-(๔)	เปรียบเทียบ เป้าหมายไตรมาส ๒		ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		เป้าหมาย (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
รายจ่ายประจำ	๓.๗๕	-	๐.๙๗	๒๕.๘๗	๐.๙๗	๒๕.๘๗	๒.๗๘	๕๕.๗๘	-๒๙.๙๑	๖
รายจ่ายลงทุน	๙๗.๕๐	๙๑.๗๑	๔.๓๕	๔.๔๖	๙๖.๐๖	๙๘.๕๒	๑.๔๔	๕๘.๑๕	+๔๐.๓๗	๑
ภาพรวม	๑๐๑.๒๕	๙๑.๗๑	๕.๓๒	๕.๒๕	๙๗.๐๓	๙๕.๘๓	๔.๒๒	๕๖.๒๔	+๓๙.๕๙	๑

- ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร (๑)		เบิกจ่าย (๒)			คงเหลือ (๑)-(๒)	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๐๕	๓๑๔.๐๑	๔๑	๘๔.๓๙	๒๖.๘๗	๖๔	๒๒๙.๖๒

หมายเหตุ : จำนวนโครงการคงเหลือ ๖๔ เป็นเงิน ๒๒๙.๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๗๘.๙๗ ล้านบาท
๒. แจ้งส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๐ ล้านบาท (อบต.วังทอง)
๓. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๔๖.๓๐ ล้านบาท
๔. เงินเหลือจ่าย ๓.๙๕ ล้านบาท

๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะอนุทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ

หน่วย : ล้านบาท

ประธาน คณะอนุทำงานฯ	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย ณ ๑๘ มี.ค ๖๕	เป้าหมาย ไตรมาส ๒ (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
รองฯ วรรณศรี นครจินดา (ชุดที่ ๑) ๕๗ หน่วยงาน	ประจำ	๗๔๓.๘๕	๕๕๑.๔๓	๗๔.๑๓	๕๕.๗๘	+๑๘.๓๕
	ลงทุน	๒,๔๑๙.๙๔	๒,๐๕๓.๘๐	๘๔.๘๗	๕๘.๑๕	+๒๖.๗๒
	ภาพรวม	๓,๑๖๓.๗๙	๒,๖๐๕.๒๓	๘๒.๓๕	๕๖.๒๔	+๒๖.๑๑
รองฯ พยงค์ อัครพิชญนันท์ (ชุดที่ ๒) ๔๓ หน่วยงาน	ประจำ	๙๓๗.๕๘	๗๖๓.๑๕	๘๑.๔๐	๕๕.๗๘	+๒๕.๖๒
	ลงทุน	๑,๒๕๐.๔๓	๘๓๘.๕๓	๖๗.๐๖	๕๘.๑๕	+๘.๙๑
	ภาพรวม	๒,๑๘๘.๐๑	๑,๖๐๑.๖๘	๗๓.๒๐	๕๖.๒๔	+๑๖.๙๖
รองฯ พิเศษ กิจบุญนันท์ (ชุดที่ ๓) ๔๗ หน่วยงาน	ประจำ	๒,๖๕๑.๕๖	๒,๒๕๐.๔๙	๘๔.๘๗	๕๕.๗๘	+๒๙.๐๙
	ลงทุน	๑,๐๙๓.๐๑	๗๒๙.๐๓	๖๖.๗๐	๕๘.๑๕	+๘.๕๕
	ภาพรวม	๓,๗๔๔.๕๗	๒,๙๗๙.๕๒	๗๙.๕๗	๕๖.๒๔	+๒๓.๓๓

๓.๕ สรุปการดำเนินงานในการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ (Mobile-Audit Team)

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) วิทยาลัยพัฒนการบึงพระพิษณุโลก
- ๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗
- ๓) ตำรวจภูธรภาค ๖

๓.๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ขอให้หน่วยงานผู้เบิกหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการดังนี้

๑) ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๒) หากประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๗ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (๑)	เบิกจ่าย (๒)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (๓)=(๑)-(๒)
(๒) เงินกัน ๒๕๖๔ (๕๐ หน่วยงาน)	๒,๒๖๑.๐๘	๑,๒๖๕.๗๗	๕๕.๕๘	๙๙๕.๓๑
*** รวมเงินกันทั้งสิ้น	๒,๒๖๑.๐๘	๑,๒๖๕.๗๗	๕๕.๕๘	๙๙๕.๓๑

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการหนีผูกพันงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ หน่วยงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาอุปสรรค งาน/โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เป็นรายหน่วยงาน

ผู้แทนฯ

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๗.๕๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๗.๓๔ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

กองบิน ๔๖

๑. จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้กรมต้นสังกัดเพื่ออนุมัติดำเนินการจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

	๒. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๑.๕๙ ล้านบาท ส่งเรื่องไปกรมต้นสังกัด เพื่อยกเลิกตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่องหนผู้กผันภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓. จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
ประธาน	ให้หน่วยงานทำหนังสือเร่งรัดถึงกรมต้นสังกัด โดยอ้างมติของจังหวัดให้เร่งรัด การก่องหนผู้กผัน
เลขานุการ	การกำหนดวงดงานก่อสร้างหน่วยงานพิจารณาวงดงานให้มีความสัมพันธ์กับวงดเงิน การแบ่งวงดงานเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้รับจ้างและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้น
มติที่ประชุม	รับทราบ
ผู้แทนฯ ทรัพยากรน้ำภาค ๙	ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๕.๑๗ ล้านบาท ก่องหนผู้กผันแล้ว ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๗.๕๐ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ก่องหนผู้กผัน จำนวน ๗ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๐.๖๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ พันระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะลงนาม ในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ประธาน	ให้หน่วยงานเบิกจ่ายตามวงดงาน โดยไม่ให้เบิกจ่ายครั้งเดียวในงวดสุดท้าย
มติที่ประชุม	รับทราบ
ผู้แทนฯ สฟป. เขต ๑	ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๔๕ โครงการ ก่องหนผู้กผันแล้ว ๘๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๗.๔๔ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ก่องหนผู้กผัน จำนวน ๖๔ โครงการ เป็นเงิน ๓.๘๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๓๓ โครงการ เป็นเงิน ๒.๕๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างกำหนดสเปคของครุภัณฑ์ ลำซำ เนื่องจากคณะกรรมการฯ แต่งตั้งจากแต่ละโรงเรียน ซึ่งในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ต้องจัดหาตามสเปค ที่โรงเรียนต้องการใช้งาน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ ๖๐ วัน และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๒๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ประธาน	ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือแจ้งแต่ละโรงเรียนให้เร่งรัดการก่องหน้ผูกพัน
มติที่ประชุม	รับทราบ
ผู้แทนฯ สพป. เขต ๒	ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๑๓ โครงการ ก่องหน้ผูกพันแล้ว ๔๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๗๑ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน จำนวน ๗๒ โครงการ เป็นเงิน ๓.๙๙ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๓๔ โครงการ เป็นเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว และได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๒.๕๙ ล้านบาท จัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธี e-bidding ได้กำหนดสเปคและราคากลางเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
เลขานุการ	สพฐ. แจ้งสาเหตุหรือไม่ ที่ใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธี e-bidding
ผู้แทนฯ สพป. เขต ๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธี e-bidding เพื่อไม่ให้เข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการ	ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา เมื่องบประมาณจัดสรรมาก็สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที
มติที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน	คาดว่าจะสามารถก่องหน้ผูกพันได้เมื่อไหร่
ผู้แทนฯ สพป. เขต ๒	คาดว่าจะก่องหน้ผูกพันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ สพป. เขต ๓	ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๘๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๐.๘๘ ล้านบาท ก่องหน้ผูกพันแล้ว ๑๐๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๖.๖๒ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน จำนวน ๗๘ โครงการ เป็นเงิน ๔.๑๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๗๕ โครงการ เป็นเงิน ๒.๘๓ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน โดยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างกำหนด TOR/ ราคากลาง ลำช้า เนื่องจากคณะกรรมการฯ แต่งตั้งจากแต่ละโรงเรียน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด และคาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และนัดลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๓๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และนัดลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
- ผู้แทนฯ
สพม.พิษณุโลก อุตตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๐๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๘.๘๗ ล้านบาท
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๐.๘๔ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน
จำนวน ๕๖ โครงการ เป็นเงิน ๖.๕๒ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
๑. จำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงิน ๓.๒๓ ล้านบาท นัดประชุมคณะกรรมการ
กำหนด TOR ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๑.๔ ล้านบาท มีผู้วิจารณ์ และอยู่ระหว่าง
ทบทวนสเปคใหม่อีกครั้ง
๓. จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑.๐๒ ล้านบาท ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO) ในระบบ GFMS แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
๔. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๘๗ ล้านบาท ได้กำหนด tor/ราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding ในต้นเดือนเมษายน
๒๕๖๕ และกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
๕. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และนัดลงนาม
ในสัญญาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๒๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๓๗๘.๖๗ ล้านบาท
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๗๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๕๕.๑๖ ล้านบาท คงเหลือโครงการ
ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๕๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๑๓.๖๔ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
๑. จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๔.๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
 และได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. จำนวน ๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๖๙.๘๑ ล้านบาท บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว
นัดลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๑.๘๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล
การประกวดราคา คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๔. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๘๓ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว
แต่มีการร้องเรียน จึงได้ชะลอการจัดหาไว้ก่อน และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๕. จำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๙๓.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR
และคาดว่าจะประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังวิจารณ์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๔๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๖.๑๔ ล้านบาท
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๓.๐๒ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน
จำนวน ๑๔ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. สิ่งก่อสร้าง
- ๑.๑ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕.๘๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว และรอลงนาม
ในสัญญา คาดว่าลงนามในสัญญาภายในกลางเดือน เมษายน ๒๕๖๕

๑.๒ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓.๔๕ ล้านบาท ทบทวนแบบรูป
รายการและราคา เนื่องจากราคาปัจจุบันสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ คาดว่าจะกำหนด
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒. ครุภัณฑ์

๒.๑ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๕๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว
และจะได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ระบบ GFMS ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๒ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๔.๔๙ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอ
ลงนามในสัญญา

๒.๓ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๒.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ
เชิญชวนโดยวิธี e-bidding กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๔ และ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๔ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๖.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนสเปค
คาดว่าจะประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เนื่องจากการประกาศเชิญชวนครั้งแรก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ๒ โครงการ
และไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ๒ โครงการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้แทนฯ

มณฑลทหารบกที่ ๓๙

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่าย “เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔” จำนวน ๒๙ หน่วยงาน

ขอให้หน่วยงานชี้แจงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายหน่วยงาน

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๗.๗๖ ล้านบาท ขอยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS และเบิกจ่ายหมดภายในไตรมาสที่ ๓

๒. จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๐๘.๕๔ ล้านบาท ขอยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS

๓. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๗.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๗.๖๗ ล้านบาท
เป็นงานปรับปรุงพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบก เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
จำนวน ๘.๗๘ ล้านบาท และได้มีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS
สำหรับงบประมาณที่เหลือเรียบร้อยแล้ว

๕. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๓๓.๓๒ ล้านบาท เป็นปรับปรุง
พัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ ๓ ได้แบ่งเป็น ๖ รายการ ซึ่งได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ รายการ
เป็นเงิน ๓.๙๐ ล้านบาท และ ๔.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๕.๑๓ ล้านบาท
 และได้มีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๖. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ

กองบิน ๔๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท
ได้มีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
สถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งวังทอง

โครงการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑.๖๕ ล้านบาท เป็นก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรถอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง ได้ทำหนังสือแจ้งการปฏิบัติงานและได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๐.๕๕ ล้านบาท ไม่มีการขยายสัญญา แต่ใช้วิธีลดค่าปรับ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหน่วยงานได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนฯ
สนง.ชลประทานที่ ๓

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๘,๔๙๗ บาท โครงการดำเนินการ แล้วเสร็จ งบประมาณคงเหลือเป็นเงินเหลือจ่าย ขอสงวนงบประมาณ

๒. จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๐.๐๐ ล้านบาท เป็นเงินซื้อเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ได้มีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนฯ
โครงการชลประทาน
พิษณุโลก

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๕.๑๓ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่าย ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๕๖๔.๒๒ บาท สำนักงานจัด รูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรขอยกเลิกรายการ (เงินเหลือจ่าย)

๔. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๘๗ ล้านบาท โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล (พิษณุโลก) กันเงินไว้เบิกเหลือในปี เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและคลองส่งน้ำ มีระดับสูงไม่สามารถดำเนินงานได้ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMIS ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
การเกษตร เขตที่ ๒

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๑.๖๖ ล้านบาท สัญญาเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ขอยกสัญญา เป็นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นอาคารปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ขยายสัญญา เนื่องจาก ย้ายสถานที่ใหม่ไปที่ ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืช ผล ทำให้ส่งมอบล่าช้า ๗๗ วัน คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
ทรัพยากรน้ำภาค ๙

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒.๐๐ ล้านบาท เป็นงานอนุรักษ์ พันธุ์ปลาน้ำจืด จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างตรวจรับ ได้ดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

๒. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๔.๘๒ ล้านบาท เป็นงาน อนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน มีการขยายสัญญา เนื่องจากใช้ระยะเวลาในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมอุทยานฯ ค่อนข้างนาน

ผู้แทนฯ
สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๑๑

๓. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๓.๕๔ ล้านบาท เป็นงานอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน้ำ-หนองบัวแดง จังหวัดอุดรธานี คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕

๔. จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๒๘ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำด้วยพลังงาน จังหวัดน่าน สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
หน่วยงานจะไม่ดำเนินการขยายสัญญา แต่ใช้วิธีลดงบประมาณปรับ ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๕. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๔.๕๓ ล้านบาท เป็นค่าควบคุมงาน
โดยหน่วยงานได้มีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๗ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๔.๗๙ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง
อาคารที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อโพธิ์-ปักธงชัย พื้นที่กันดาร เกิดอุทกภัย ถนนถูก
ตัดขาดทำให้การก่อสร้างหยุดชะงัก ขอยขยายสัญญาและให้ผู้รับจ้างทำแผนการ
ก่อสร้าง เพื่อให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๓.๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน งานงวดงาน ๓-๔ งวดสุดท้าย

๔. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจ
รับงาน งานงวดงาน ๒-๔ งวดสุดท้าย

๕. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๗๐ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงค้อ ผู้รับจ้างเข้าหมู่บ้านไม่ได้ เนื่องจากคนงาน
ที่รับเหมาก่อสร้างต้องมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด ๑๙ จึงได้ขยายสัญญาอีก
๑๘๐วัน สิ้นสุดสัญญา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

๖. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๘๔ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากพื้นที่กันดาร ไม่มีไฟฟ้า
และน้ำประปา ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๗๐
ของงวดที่ ๑ จึงต้องขยายสัญญา

ผู้แทนฯ
ที่ทำการปกครอง
จังหวัดพิษณุโลก

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๘.๐๙ ล้านบาท
เป็นงานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนครไทยพร้อมครุภัณฑ์ ได้ขยายการเบิกจ่ายเงิน
(list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างทำงานได้ ๖๙% คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายหมด
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะไม่ขยาย
สัญญา แต่ใช้วิธีลดงบประมาณปรับ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผู้แทนฯ

สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียด

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๐.๕๘ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ จะส่งมอบงานต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เปรียบร้อยแล้ว

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒.๘๙ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุง และก่อสร้างอาคารสำนักงาน ได้ดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เปรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนฯ

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๔.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเตรียมส่งมอบงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๒๕ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบอาคาร ศพด.บ้านมะตอง ล่าช้าเนื่องจากตัวอาคารหลักยังไม่แล้วเสร็จ

๓. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

๔. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๔๗ ล้านบาท เป็นปรับปรุง ถนนลาดยาง (อบต.วังพิรุณ) ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เปรียบร้อยแล้ว

๕. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๓๖.๔๗ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น ส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ จึงต้องขยายสัญญา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๕. จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๖.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง

๖. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๘.๐๔ ล้านบาท เป็นการก่อสร้าง อาคารโรงเรียนเทศบาลพิราหมุติศ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เปรียบร้อยแล้วอีก ๘ งวด

๗. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๗๙ ล้านบาท เป็นการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะตอง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เปรียบร้อยแล้ว ๒ งวด แต่ไม่ขยายสัญญา แต่ใช้วิธีลดดค่าปรับ ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๘. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑.๔๑ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการสนับสนุน แบ่งเป็น ๓ โครงการย่อย อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

๙. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๖๓.๑๐ ล้านบาท เป็นงบกลาง เศรษฐกิจฐานราก จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
วิทยาลัยเทคนิค
พิษณุโลก

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๘.๘๙ ล้านบาท ได้ขยายสัญญาจากสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็น ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ ๔ และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ บันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ชำ ไม่ได้ยกเลิกใบสั่งซื้อช่วงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จึงทำให้มียอดใบสั่งซื้อยกมาในปีปัจจุบัน

ผู้แทนฯ
วิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย

โครงการที่ยังคงเหลือที่ไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๘.๘๑ ล้านบาท ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๔

ผู้แทนฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัด

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๐.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด เป็นเงิน ๑.๖๒ ล้านบาท คงเหลือ ๙ ล้านบาท ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๒. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๖.๙๐ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเบิกจ่ายตามงวดเงินในแต่ละเดือนจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
สนง.ป้องกันควบคุม
โรคที่ ๒

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑.๔๖ ล้านบาท เป็นโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์จากโควิด ๑๙ ซึ่งมีเอกสารรอบเบิกประมาณ ๘ แสนบาท และจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ประมาณ ๐.๖๕ ล้านบาท หลังจากวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมต้นสังกัดจะดำเนินการดึงงบประมาณคืน และจะโอนให้หน่วยงานอีกครั้งในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เนื่องจากผู้รับจ้างส่งของไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๒. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๗.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

๓. จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๐.๑๕ ล้านบาท ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

๔. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๗.๓๓ ล้านบาท ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะเสร็จปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่ขยายสัญญา แต่ใช้วิธีลดราคาปรับตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑.๙๑ ล้านบาท ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๓๙.๙๘ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ ถึง ๕ ทั้งนี้ หน่วยงานจะขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ มีเงินเหลือจ่าย ๑.๗๕ ล้านบาท จะขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
ตำรวจภูธร ภาค ๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๙ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๐๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างโรงงานผลิตกระสุนและครุภัณฑ์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ จำนวนเงิน ๒.๐๐ ล้านบาท และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖.๔๗ ล้านบาท เป็นงานปรับผังบริเวณและปรับภูมิทัศน์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน จำนวน ๒ งวด จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๓๒.๙๙ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่ายเงิน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีน้ำท่วม คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๗.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด อยู่ระหว่างส่งมอบงวด ๔-๗ และเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๕. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๕.๓๗ ล้านบาท ส่งมอบงานงวด ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๖. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๔๒ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ งบประมาณทั้งสัญญา ๑๘๓.๙๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด อยู่ระหว่างเบิกงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๗.๓๓ ล้านบาท

ผู้แทนฯ ตำรวจภูธร
จังหวัดพิษณุโลก

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒.๖๑ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้ง ๒ โครงการ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการขยายสัญญา แต่ใช้วิธีลดราคาปรับ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนฯ
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบรายจ่ายลงทุน

(๑) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๖.๑๒ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๒) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๗.๙๕ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่าน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๒.๔๕ ล้านบาท จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๒. งบรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน)

(๑) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๕.๓๙๘ ล้านบาท มีหน่วยดำเนินการ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๒.๙๒ ล้านบาท โดยหน่วยดำเนินการ ขอยกเลิกโครงการ และจังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๔๗ ล้านบาท จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(๒) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๑๖ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการ
รายงานแทน งปม.จว.
สนง.จังหวัดพิษณุโลก

เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๐.๖๓ ล้านบาท จำนวนเงิน ๓ แสนบาท เป็นการจัดทำรายงานประจำปี (รูปเล่ม) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจำนวนเงิน ๓ แสนบาท เป็นงานซ่อมแซมบันได เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒.๘๕ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้าง เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน สัญญาสิ้นสุด ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างตรวจรับ จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

๓. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๒๖.๖๔ ล้านบาท เป็นงานพัฒนา แหล่งน้ำบึงทุ่งโสกา สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก

- ผู้แทนฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๗.๓๑ ล้านบาท เป็นโครงการงบกลางเศรษฐกิจฐานราก คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้ง ๓ โครงการ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนฯ เทศบาลนครพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๔.๗๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่มีการขยายสัญญา แต่ใช้วิธีลดค่าปรับ ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณคงเหลือ ๑๑.๔๗ ล้านบาท เป็นโครงการ งบกลางเศรษฐกิจฐานราก จะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (list) ในระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างและเบิกจ่ายโดยเร็ว
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น
- ผู้แทนฯ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๑ งบรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถลงนามในสัญญา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้หรือไม่
- เลขานุการ หน่วยงานสามารถลงนามในสัญญาได้ปกติ เนื่องจากยังอยู่ในปีงบประมาณ
- ประธาน ควรพิจารณาความคุ้มค่าของงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้ว
- เลขานุการ เห็นควรให้มีการมอบโล่เกียรตินิยมให้กับส่วนราชการที่ผลการใช้จ่ายที่ร้อยละ ๑๐๐ โดยตัดยอดผลการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

กชช.จ

(นางสาวสายใจ เชื้อดี)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

จ.พ.

(นางธัญสมร สมบูรณ์ศิลป์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม