

ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๕๖๘๘



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (รายชื่อแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๕๖๘๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิษณุโลก ได้เชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งสามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

จังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทำการตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมตามแบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกทราบ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

✓

(นายณรงค์ นครจินดา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๕๓

โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๘๓

แนบท้ายหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๕๑๓/ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๐๔๐๐๐๔๐	มณฑลทหารบกที่ ๓๙	
๒	๐๒๐๐๖๐๐๐๒๒	กองบิน ๔๖	
๓	๐๓๐๐๓๐๐๐๓๑	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก	
๔	๐๓๐๐๔๐๐๐๘๑	สำนักงานคลังเขต ๖	
๕	๐๖๐๐๓๐๐๐๓๒	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง	
๖	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๒	สำนักงานชลประทานที่ ๓	
๗	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๖	โครงการชลประทานพิษณุโลก	
๘	๐๗๐๐๔๐๐๐๕๙	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒	
๙	๐๗๐๐๔๐๐๐๓๕	ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก	
๑๐	๐๙๐๐๖๐๐๐๒๒	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จังหวัดพิษณุโลก	
๑๑	๐๘๐๐๖๐๐๐๕๖	สำนักทางหลวงที่ ๕	
๑๒	๐๘๐๐๖๐๐๐๕๗	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑	
๑๓	๐๘๐๐๖๐๐๐๖๓	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)	
๑๔	๐๘๐๐๗๐๐๐๖๖	แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	
๑๕	๐๙๐๐๙๐๐๐๓๖	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	
๑๖	๑๕๐๐๒๐๐๐๗๒	สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก	
๑๗	๑๕๐๐๓๐๐๐๖๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	
๑๘	๑๕๐๐๖๐๐๐๒๒	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๙	
๑๙	๑๕๐๐๗๐๐๐๗๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก	
๒๐	๑๕๐๐๘๐๐๐๖๘	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิษณุโลก	
๒๑	๑๖๐๐๗๐๐๑๕๕	ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	
๒๒	๑๗๐๐๔๐๐๐๒๙	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก	
๒๓	๒๐๐๐๒๐๑๑๘๙	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก	
๒๔	๒๐๐๐๔๐๐๓๔๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๑	
๒๕	๒๐๐๐๔๐๐๓๔๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒	
๒๖	๒๐๐๐๔๐๐๓๔๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๓	
๒๗	๒๐๐๐๔๐๐๗๙๓	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙	
๒๘	๒๐๐๐๖๐๐๒๖๖	วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก	
๒๙	๒๐๐๐๖๐๐๒๖๘	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	
๓๐	๒๐๐๐๖๐๐๒๗๑	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	
๓๑	๒๑๐๐๒๐๐๑๘๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	
๓๒	๒๑๐๐๔๐๐๐๓๙	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๒	
๓๓	๒๑๐๐๙๐๐๐๒๙	ศูนย์อนามัยที่ ๒	
๓๔	๒๓๐๐๘๐๐๐๐๐	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
๓๕	๒๓๐๒๒๐๐๐๐๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
๓๖	๒๓๐๕๙๐๐๐๐๖	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก	
๓๗	๒๕๐๐๗๐๐๓๔๗	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑	
๓๘	๒๕๐๐๗๐๐๗๗๒	ตำรวจภูธรภาค ๖	
๓๙	๒๕๐๐๗๐๐๗๙๓	ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก	
๔๐	๗๐๑๗๐๐๐๐๐๐	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	
๔๑	๗๐๑๗๒๐๐๐๐๐	งบประมาณจังหวัดพิษณุโลก (สนง.จ.พล.เบิก)	
๔๒	๗๕๔FD๐๐๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
๔๓	๗๕๔FE๐๐๐๐๐	เทศบาลนครพิษณุโลก	
๔๔	๗๕๔FX๐๐๐๐๐	เทศบาลเมืองอรัญญิก	

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มีความคิดเห็นดังนี้

() รับรองรายงานการประชุม

() ไม่รับรองรายงานการประชุม โดยขอชี้แจง ดังนี้

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทาง E-mail : plk@cgd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๘๓ ต่อ ๓๐๒

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้มาประชุม

๑. นายธรรรงค์	นครจินดา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	ประธานคณะกรรมการ
๒. พ.ท.หญิง ศุภกิจจิตต์	ชูแสง	แทน ผู้อำนวยการมณฑลทหารบกที่ ๓๙	คณะกรรมการ
๓. นางฉวีวรรณ	เดชะบุญญะ	แทน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๔. นายประจันต์	เมฆสุธีพิทักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	
		มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการ
๕. ผศ.ดร.ชาติชาย	จันทร์ประทีป	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	
		มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	คณะกรรมการ
๖. นายเศกสิทธิ์	ตรุงคราวี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓	คณะกรรมการ
๗. นายเจษฎา	งามธุระ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๘. นางสาวพิไลลักษณ์	อักษรรัตน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๙	คณะกรรมการ
๙. นายสมบูรณ์	แสงหิรัญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวสุรีย์	สังข์ทอง	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๑. นางพูนภิมย์	โคกพระปรารค์	แทน ผู้อำนวยการ สปป.เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวณรี	ไทยโกษา	แทน ผู้อำนวยการ สปป.เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวสมปอง	อิสราบาล	แทน ผู้อำนวยการ สปป.เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวชิน	อ่อนน้อมดี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวลักษณ์	ไกรราช	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์	
		กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	คณะกรรมการ
๑๖. นางภัครรัศม์	เที่ยงธรรมโม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๗. นายวัฒนา	ใบสูงเนิน	แทน นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวจุฑามาส	สีหะวงศ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก	คณะกรรมการ
๑๙. นางพัชรินทร์	บัวสนิท	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก	
๒๐. ร.อ.หญิง วรรณวิษา	แก้วศรีทัต	แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๖	
๒๑. นางสาวรุ่งเรือง ชัดนันตา		แทน ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก	
๒๒. นางกัญญารัตน์	ถารัตน์	แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง	
๒๓. นายเกียรติศักดิ์	หาญพิงค์	แทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒	
๒๔. นางสาวภัทราพร	จันทร์สาคร	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก	
๒๕. นางอังคณา	วัฒนกรการุณย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)	
๒๖. นางจิราพร	อุ้นจันทร์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑	
๒๗. นายศิริวัฒน์	วัฒนาสมบูรณ์ชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)	
๒๘. นายมานบ	บุญสิงห์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	
๒๙. นายสมัญญา	รัตนนนท์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก	
๓๐. นายสมบูรณ์	มาลาลักษณ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๙	

๓๑. นางสาวบัณฑิตา	บุญรอด
๓๒. นางสาวพิชญ์พร	สอนจันทร์
๓๓. นางสาวอรุณประไพ	เพ็งสลุต
๓๔. นายชัยรัตน์	ขุนพุ่ม
๓๕. นางนิลวัลย์	ชุ่มชื่น
๓๖. นายชาติรี	ยอดช้าง
๓๗. นายลัญจกร	โกศัย
๓๘. นางนวรรณ	บุญเทียน
๓๙. นางขวัญพัฒน์	พันธุ์เพชร
๔๐. นางจินตนา	กันแก้ว

๔๑. พ.ต.ท.สมคิด	ชัยศิริ
๔๒. พ.ต.ท.หญิง ปิยภรณ์	จันทาดี
๔๓. ร.ต.อ.รุ่งโรจน์	ไพศรี
๔๔. นางสมจิตร	พันธุ์มลิศัลย์
๔๕. นายชาญวุฒิ	ศรีเครือ

แทน ผู้อำนวยการทันทสถานหญิงพิษณุโลก
แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก
แทน ผู้อำนวยการ สพม. พิษณุโลก อุตสาหกรรม
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒
แทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอภิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
แทน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑
แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖
แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
คลังจังหวัดพิษณุโลก
คณะกรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เข้าร่วมประชุม

๑. นางอมรพรรณ	ขันตีแก้ว	ปลัดอำเภอ นครไทย
๒. นางโสภณภรณ์	สารีบุตร	เสมียนตราอำเภอ
๓. นางจุติมา	ภูมิผล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔. นายมนตรี	บัวสถิตย์	นายช่างโยธาอาวุโส
๕. นายภาณุกร	ปานนิม	พนักงานพิมพ์ดีด
๖. นางจันทร์นภา	ข้ามแปด	ครูฝึกอาชีพ ช.๓
๗. นางณิศา	ทอศิริโกศลวัฒน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๘. นางณิราภรณ์	คำปัญญา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๙. นางสาวสายใจ	เชื้อดี	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวอรรณ	ทวีกิจสมบูรณ์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
๑๑. นายภาณุพงศ์	อินทร์โอภาส	นักวิชาการคลัง

ผู้ไม่มาประชุม

คลังเขต ๖ เนื่องจากหน่วยงานติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายณรงค์ นครจินดา) เป็นประธานการประชุมแทน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การอุปโภคบริโภค ทำให้มีการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานประชุม

รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งให้ส่วนราชการตรวจสอบตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๗๖๓๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภท รายจ่าย	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่าย ประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่าย ลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

๓.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย ประเภท รายจ่าย	งบจัดสรร (๑)	PO (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) (๔)		คงเหลือ ใช้จ่าย (๑)-(๔) (๑)-(๔)	เปรียบเทียบ เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาส ๔		ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
								เป้าหมาย (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่า	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ				
รายจ่าย ประจำ	๖,๖๙๖.๘๑	๑๐๖.๙๖	๕,๗๒๗.๓๑	๘๕.๕๒	๕,๘๓๔.๒๗	๘๗.๑๒	๘๖๒.๕๔	๑๐๐	-๑๒.๘๘	๒๑
รายจ่าย ลงทุน	๕,๓๑๘.๙๔	๑,๘๕๒.๑๐	๒,๙๕๔.๐๗	๕๕.๕๔	๔,๘๐๖.๑๗	๙๐.๓๖	๕๑๒.๗๗	๑๐๐	-๙.๖๔	๑๘
ภาพรวม	๑๒,๐๑๕.๗๕	๑,๙๕๙.๐๖	๘,๖๘๑.๓๘	๗๒.๒๕	๑๐,๖๔๐.๔๔	๘๘.๕๕	๑,๓๗๕.๓๑	๑๐๐	-๑๑.๔๕	๑๘

- ผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ประเภท รายการ	งบจัดสรร (๑)	PO (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) (๔)		คงเหลือ ใช้จ่าย (๑)-(๔)	เปรียบเทียบ เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาส ๔		ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
								เป้าหมาย (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ				
รายการ ประจำ	๒๒.๑๒	๐.๐๕	๑๔.๒๒	๖๔.๒๙	๑๔.๒๗	๖๔.๕๑	๗.๘๕	๑๐๐	-๓๕.๔๙	๒๒
รายการ ลงทุน	๑๓๐.๗๗	๓๕.๔๕	๙๓.๗๙	๗๑.๗๒	๑๒๙.๒๔	๙๘.๘๓	๑.๕๓	๑๐๐	-๑.๑๗	๒๐
ภาพรวม	๑๕๒.๘๙	๓๕.๕	๑๐๘.๐๑	๗๐.๖๕	๑๔๓.๕๑	๙๓.๘๖	๙.๓๘	๑๐๐	-๖.๑๔	๙

- ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
(๕ จังหวัด ได้แก่ พิชญ์โลก,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,เพชรบูรณ์ และตาก)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ประเภท รายการ	งบจัดสรร (๑)	PO (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) (๔)		คงเหลือ ใช้จ่าย (๑)-(๔)	เปรียบเทียบ เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาส ๔		ลำดับ ใช้จ่าย ระดับ ประเทศ
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		เป้าหมาย (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	
รายการ ประจำ	๖.๔๔	-	๓.๘๒	๕๙.๓๒	๓.๘๒	๕๙.๓๒	๒.๖๒	๑๐๐	-๔๐.๖๘	๕
รายการ ลงทุน	๙๖.๐๖	๖๐.๒๗	๓๕.๗๙	๓๗.๒๖	๙๖.๐๖	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐	-	๑
ภาพรวม	๑๐๒.๕	๖๐.๒๗	๓๙.๖๑	๓๘.๖๔	๙๙.๘๘	๙๗.๔๔	๒.๖๒	๑๐๐	-๒.๕๖	๒

๓.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการ	งบจัดสรร (๑)		เบิกจ่าย (๒)			คงเหลือ (๑)-(๒)	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๑๒	๓๑๓.๒๔	๗๗	๒๐๑.๒๔	๖๔.๒๔	๓๕	๑๑๒.๐๐

หมายเหตุ : จำนวนโครงการคงเหลือ ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๒.๐๐ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๙๔.๖๗ ล้านบาท
๒. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๕๔ ล้านบาท แยกรายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ เงินอุดหนุนตามพรบ.๖๕ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๗.๓๓ ล้านบาท
 - ๒.๒ โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๓.๒๑ ล้านบาท
๓. เงินเหลือจ่าย ๖.๗๙ ล้านบาท

๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะอนุทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ

หน่วย : ล้านบาท

ประธาน คณะอนุทำงานฯ	ประเภท งบประมาณ	จัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	ร้อยละ การใช้จ่าย ณ ๑๕ ก.ค. ๖๕	เป้าหมาย ไตรมาส ๔ (ร้อยละ)	(+=สูง) (-=ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
รองฯ ธรณรงค์ นครจินดา (ชุดที่ ๑) ๕๘ หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ	๑,๐๓๔.๐๗	๘๕๖.๔๓	๘๒.๘๒	๑๐๐	-๑๗.๑๘
	รายจ่ายลงทุน	๒,๕๕๙.๖๑	๒,๓๔๐.๒๘	๙๑.๔๓	๑๐๐	-๔.๕๗
	ภาพรวม	๓,๕๙๓.๖๘	๓,๑๙๖.๗๑	๘๘.๙๕	๑๐๐	-๑๑.๐๕
รองฯ พยงค์ อัครพิพนธ์ (ชุดที่ ๒) ๕๓ หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ	๑,๖๔๙.๖๑	๑,๓๖๗.๑๘	๘๒.๘๘	๑๐๐	-๑๗.๑๒
	รายจ่ายลงทุน	๑,๖๗๒.๕๕	๑,๔๗๔.๕๐	๘๘.๑๖	๑๐๐	-๑๑.๘๔
	ภาพรวม	๓,๓๒๒.๑๖	๒,๘๔๑.๖๘	๘๕.๕๔	๑๐๐	-๑๔.๔๖
รองฯ พิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ (ชุดที่ ๓) ๔๘ หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ	๔,๐๑๓.๑๓	๓,๖๑๐.๖๖	๘๙.๙๗	๑๐๐	-๑๐.๐๓
	รายจ่ายลงทุน	๑,๐๘๖.๗๘	๙๙๑.๓๙	๙๑.๒๒	๑๐๐	-๘.๗๘
	ภาพรวม	๕,๐๙๙.๙๑	๔,๖๐๒.๐๕	๙๐.๒๔	๑๐๐	-๙.๗๖

๓.๕ สรุปการดำเนินงานในการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(Mobile-Audit Team)

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) วิทยาลัยพัฒนการบึงพระพิษณุโลก
- ๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗
- ๓) ดำรวจภูธรภาค ๖

๓.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (๑)	เบิกจ่าย (๒)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ (๓)=(๑)-(๒)
(๒) เงินกัน ๒๕๖๔ (๙๐ หน่วยงาน)	๒,๒๗๑.๘๑	๑,๗๒๘.๑๕	๗๖.๐๗	๕๔๓.๖๖
*** รวมเงินกันทั้งสิ้น	๒,๒๗๑.๘๑	๑,๗๒๘.๑๕	๗๖.๐๗	๕๔๓.๖๖

หมายเหตุ : ส่วนราชการที่กักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งหมด จำนวน ๙๐ หน่วยงาน
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔๙ หน่วยงาน
คงเหลืออยู่ระหว่างเบิกจ่าย/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๑ หน่วยงาน
- จำนวน ๒๕ หน่วยงาน เชิญประชุมในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก งาน/โครงการ
เป็นงบรายจ่ายลงทุน และยังเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ
- จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ไม่เชิญประชุม เนื่องจาก ส่วนราชการจำนวน ๑๗ หน่วยงาน กักเงินไว้
สำหรับค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามช่วงเวลาแต่เดือนจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

**๓.๗ ข้อความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖**

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ แล้ว หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

- การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายฯ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับทราบวงเงินงบประมาณ
ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**เลขานุการ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการก่องหนี่ผู้กพันงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน**

ผู้ช่วยเลขานุการ ขอให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาอุปสรรค งาน/โครงการที่ยังไม่ก่องหนี่ผู้กพัน เป็นรายหน่วยงาน
ผู้แทนฯ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๖.๕๑ ล้านบาท
กองบิน ๔๖ ก่องหนี่ผู้กพันจำนวน ๙ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ก่องหนี่ผู้กพัน จำนวน ๒ โครงการ
เป็นเงิน ๑๗.๕๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๕.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งเอกสาร
ให้กรมต้นสังกัดเพื่อพิจารณาเอกสารของกิจการร่วมค้า คาดว่าจะก่องหนี่ผู้กพันภายใน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๑๑.๕๙ ล้านบาท ส่งเรื่องไปกรมต้นสังกัด ยกเลิกการปฏิบัติตาม ว ๘๔๕ และดำเนินการตามหนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คาดว่า จะก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ทุกหน่วยในกองทัพอากาศ เร่งดำเนินการในทุกโครงการ ส่วนใหญ่จะติดขัดในการตรวจร่างสัญญาโดยส่วนกลาง ทำให้งานล่าช้า

ประธาน

ให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน

**ผู้แทนฯ สำนักงาน
ชลประทานที่ ๓**

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๒๕๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๓.๑๔ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒๔๔ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๕.๕ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ คาดว่าเบิกจ่ายหมดภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

**ผู้แทนฯ
แขวงทางหลวง
ชนบทพิษณุโลก**

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๖๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๗๑.๓๘ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๖๐ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๙ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. **จำนวน ๕ โครงการ** เป็นเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. **จำนวน ๔ โครงการ** เป็นเงิน ๒๗.๒๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบ

**ผู้แทนฯ
สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ ภาค ๙**

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๕.๔๓ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๔๗ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๗.๔๔ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นรายการเช่าอาคารสำนักงานอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ใช้เวลา ประมาณ ๖ เดือนในการดำเนินการ

ประธาน

หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

**ผู้แทนฯ
สำนักงาน
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑**

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๗๘ โครงการ เป็นเงิน ๙๓.๙๕ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗๔ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒.๓๑ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** จำนวนเงิน ๑.๐๔ ล้านบาท อยู่ในระหว่างวางเอกสาร เบิกจ่าย

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** จำนวนเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท ได้บันทึกใบสั่งซื้อ สิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. **จำนวน ๑ โครงการ** จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง รอดำเนินการลงนามในสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. **จำนวน ๑ โครงการ** จำนวนเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ในระหว่าง รอดำเนินการลงนามในสัญญา กำลังนำเข้าสู่ที่ประชุมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**ผู้แทนฯ
สำนักงานจังหวัด
พิษณุโลก**

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๖ โครงการ เป็นเงิน ๗.๖๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๗.๔๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นงบกลางของสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๑.๖๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเป็นต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้ส่งเอกสารนำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะพิจารณาเพื่อขอเพิ่มวงเงินต่อไป

๓. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๓.๙๐ ล้านบาท พิจารณาผลอนุมัติไปเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐ บาท พิจารณาผลอนุมัติไปเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาแล้วสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน

ให้รีบดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ต้องรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าเบิกไม่ทันเงินจะหายไป

**ผู้แทนฯ สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก**

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๑๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๓.๓๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๐๔ โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๕๗ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๓.๒ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสนอราคามาแล้ว ๘ ราย เนื่องจากคณะกรรมการฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะประกาศผลพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๒.๐๒ ล้านบาท นัดลงนามในสัญญาแล้ว ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๒.๑๐ ล้านบาท อยู่ในระหว่างรอผลอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน ๘ โครงการ

๑. **จำนวน ๒ โครงการ** เป็นเงิน ๑.๓๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติจากจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. **จำนวน ๒ โครงการ** เป็นเงิน ๐.๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. **จำนวน ๒ โครงการ** เป็นเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๐.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง

๕. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
งบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๑,๙๕๐ บาท ได้บันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

ประธาน	สอบถามเรื่องอุทธรณ์ใช้เวลาในการพิจารณานานเท่าใด
เลขานุการ	ฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานงานไปยังกรมบัญชีกลางแจ้งว่าให้หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลย เนื่องจากพิจารณาแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงยกอุทธรณ์ และรอเอกสารยืนยันจากกรมบัญชีกลางต่อไป
ผู้แทนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒	ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๘.๙๔ ล้านบาท ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ๘๖ โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ก่อนหน้านี้ผูกพัน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๒.๑๐ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ ๑. จำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประธาน	ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ติดปัญหาด้านใด จึงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ผู้แทนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นการจัดการร่วมกับโรงเรียนในสังกัด คาดว่าจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕
เลขานุการ	เสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกและโรงเรียนในสังกัดจัดประชุม เพื่อชี้แจงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรโรงเรียนในสังกัดทราบถึงขั้นตอนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษา
ผู้แทนฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๑ โครงการ ยังไม่ก่อนหน้านี้ผูกพัน เป็นเงิน ๒ ล้านบาท คาดว่าจะก่อนหน้านี้ผูกพันได้ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปัญหาที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากการยื่นอุทธรณ์ จึงต้องยกเลิกการจัดหาและเริ่มจัดหาใหม่ตามหนังสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน หน่วยงานจึงปรับลดคุณลักษณะครุภัณฑ์ลงเพื่อให้ผู้ค้าได้ยื่นเสนอราคาได้
ประธาน	เนื่องจากต้องเริ่มการดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น ต้องใช้ระยะเวลาตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด เกรงว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ควรเร่งรัดดำเนินการ
ผู้แทนฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๒๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๓๗๘.๖๗ ล้านบาท ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ๒๑๙ โครงการ คงเหลือยังไม่ก่อนหน้านี้ผูกพัน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๘.๑๑ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ผู้แทนฯ
มหาวิทยาลัย
นครสวรรค์

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๒๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๓๗๘.๖๗ ล้านบาท ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ๒๑๙ โครงการ คงเหลือยังไม่ก่อนหน้านี้ผูกพัน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๘.๑๑ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๑. จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

๒. จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๔๓.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา ทราบผลในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๓. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๒๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
งบประมาณจังหวัด
สำนักงานจังหวัด
พิษณุโลก

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนจำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๐.๗๗ ล้านบาท ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ๘ โครงการ คงเหลือยังไม่ก่อนหน้านี้ผูกพัน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๕๑ ล้านบาท เป็นโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ขณะนี้แจ้งแนวทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ ให้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ ทางหน่วยได้เร่งรัดติดตามเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด

ประธาน

ขณะนี้แนวทางหลวงชนบทดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน

ผู้แทนฯ
แนวทางหลวงชนบท

ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ผู้แทนฯ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก

ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๓.๐๒ ล้านบาท ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว ๓ โครงการ คงเหลือยังไม่ก่อนหน้านี้ผูกพัน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓.๖๗ ล้านบาท เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จึงทำให้เกิดการล่าช้า ขณะนี้ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน ๒.๑๖ ล้านบาท ทำให้มีเงินคงเหลือ ๑.๕๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว จะพ้นการอุทธรณ์ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสามารถลงนามในสัญญาได้ก่อนวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการนี้มีระยะเวลาในการส่งมอบ ๓๐ วัน สัญญาจะสิ้นสุดภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน

เกรงว่าผู้ชนะเสนอราคาสูงกว่าจะยื่นอุทธรณ์ ทำให้การดำเนินการล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ ให้หน่วยงานคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

เลขานุการ

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗ หน่วยงาน (หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาอุปสรรค เป็นรายหน่วยงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

เป็นเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ มีจำนวนงวดงาน ๙ งวด เป็นงบผูกพัน ขณะนี้มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๒๔ ล้านบาท สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ และ ๔ เป็นเงิน ๓.๖๙ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายงวดที่ ๕-๗ เป็นเงิน ๗๘.๔๔ ล้านบาท เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายงวดที่ ๘-๙ เป็นเงิน ๔๓.๘๕ ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะได้รับงบประมาณเพิ่มอีก ๒๓ ล้านบาท

ผู้แทนฯ...

ผู้แทนฯ มณฑลทหารบกที่ ๓๙	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๗๒.๘๓ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๘๐.๗๒ ล้านบาท จะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๐.๙๙ ล้านบาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี เป็นเงิน ๙๙.๗๒ ล้านบาท ๒. จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๒.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ ๓. จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๖๙.๘๓ ล้านบาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี
ผู้แทนฯสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๘.๗๒ ล้านบาท โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด เป็นงบผูกพัน ๓ ปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นัดตรวจงาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้แทนมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม	โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐.๔๓ ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ ๑. จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๓.๘๘ ล้านบาท เป็นการปรับปรุงอาคารอยู่ระหว่างบริหารสัญญา และมีจำนวน ๑ โครงการ ที่รอส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๕.๓๕ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน ๓. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๑.๒๑ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการหน่วยงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMS
ผู้แทนฯสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ศ.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๔.๖๗ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนงวดงาน ๑๐ งวด ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน เป็นเงิน ๒.๒๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างนัดประชุมตรวจรับงาน งวดที่ ๓ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ ๕๐ % อีก ๕๐ % ขอ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี
ผู้แทนฯศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก	คลินิกสุขภาพดี ชีววัฒนคลินิก ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน ๘.๙๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนงวดงาน ๖ งวด เนื่องจากมีการอุทธรณ์ ทำให้ลงนามในสัญญาล่าช้า ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว รอการตรวจรับ และช่วงนี้ขาดคนงานก่อสร้าง เนื่องจากเป็นฤดูทำนา งวดที่ ๒ และ ๓ จะเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๔ จะเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

**ผู้แทนฯสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ ภาค ๙**

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๔๘.๑๙ ล้านบาท
รายละเอียดดังนี้

๑. **จำนวน ๑๔ โครงการ** เป็นเงิน ๑๓๑.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ตามสัญญา
๒. **จำนวน ๒ โครงการ** เป็นเงิน ๑.๑๒ ล้านบาท หยุตงานเพราะน้ำท่วม
๓. **จำนวน ๓ โครงการ** เป็นเงิน ๙๗.๙๐ ล้านบาท หยุตงานเนื่องจาก
ขออนุญาตพื้นที่จากกรมป่าไม้
๔. **จำนวน ๒ โครงการ** เป็นเงิน ๑๐.๔๑ ล้านบาท หยุตงานเนื่องจาก
แก้ไขแบบแปลน
๕. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๗.๓๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๘๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๒๐.๔๔ ล้านบาท
รายละเอียดดังนี้

๑. **จำนวน ๑๐ โครงการ** เป็นเงิน ๕.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๒. **จำนวน ๘ โครงการ** เป็นเงิน ๑๐.๕๔ ล้านบาท ส่งของแล้ว
อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
๓. **จำนวน ๒๒ โครงการ** เป็นเงิน ๒๖.๙๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ขอขยายระยะเวลาเนื่องจากสถานการณ์โควิด (COVID-๑๙)
๔. **จำนวน ๒๒ โครงการ** เป็นเงิน ๑๕๘.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
รอส่งมอบของ เนื่องจากนำเข้าจากต่างประเทศ
๕. **จำนวน ๑๙ โครงการ** เป็นเงิน ๑๘.๘๖ ล้านบาท ส่งมอบของแล้ว
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับ และตั้งเบิกเงิน

ผู้แทนฯกองบิน ๔๖

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๖.๖๙ ล้านบาท
มีรายละเอียด ดังนี้

๑. **จำนวน ๒ โครงการ** เป็นเงิน ๓.๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ตามสัญญา
๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๓.๔๘ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้เป็นเงิน
๒.๔๘ ล้านบาท และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เป็นเงิน ๑.๐๐ ล้านบาท

**ผู้แทนฯศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๙**

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๗๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ตามสัญญา ภายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ๒๕๖๕

**ผู้แทนฯกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๑**

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๗.๕๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ตามสัญญา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๙.๕๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ตามสัญญา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

**ผู้แทนฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก**

ปรับปรุงอาคาร ๑๒ สาขาศิลปศาสตร์ เป็นเงิน ๘.๗๖ ล้านบาท จำนวนงวดงาน ๓ งวด
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า
โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม และ งวดที่ ๒- ๓ ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯตำรวจภูธร
จังหวัดพิษณุโลก

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๘๕ ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๑๔.๓๘ ล้านบาท จำนวนงวดงาน ๑๐ งวด
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด จะเร่งเบิกจ่าย
ให้ทันตามสัญญา

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท เนื่องจากคนงานติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-๑๙) จะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๖๐.๒๗ ล้านบาท
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯตำรวจภูธรภาค ๖

โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๙.๒๒ ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๗๓.๕๖ ล้านบาท จำนวนงวดงาน ๔ งวด
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด จะเบิกจ่าย
งวดสุดท้ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๓.๑๕ ล้านบาท ขณะนี้ตรวจรับงาน
แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๓. **จำนวน ๒ โครงการ** เป็นเงิน ๔๒.๕๐ ล้านบาท จำนวนงวดงาน
๑๐ งวด จะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก

อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย เป็นเงิน ๖.๙๔ ล้านบาท จำนวนงวดงาน ๘ งวด
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งานล่าช้า เนื่องจากคนงานติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-๑๙) จะขอเงินไว้เบิกเหลือมปี

๔.๓ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๒๕ หน่วยงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้หน่วยงานชี้แจงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายหน่วยงาน

ผู้แทนฯ

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

มณฑลทหารบกที่ ๓๙

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๓๕.๒๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. **จำนวน ๕ โครงการ** เป็นเงิน ๖๘.๘๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
สถานคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งวังทอง

โครงการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๕๕ ล้านบาท
เป็นการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรื้อถอน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑ งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ
สนง.ชลประทานที่ ๓

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๘๓.๐๒ ล้านบาท เป็นเงินซื้อเครื่องจักรกล
ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งรอการส่งมอบและคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ โครงการชลประทาน พิษณุโลก	โครงการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๔๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๒) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๒	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๗๔ ล้านบาท เป็นอาคารปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน จำนวนงวดงานทั้งหมด ๙ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๗ งวด ซึ่งงวดที่ ๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และงวดที่ ๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ ทรัพยากรน้ำภาค ๙	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๙ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๙๙ ล้านบาท เป็นก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำจืด ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน และหน่วยงานจะจ้างเป็นผู้ทำงาน ๒. จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๘.๑๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๑	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕.๘๔ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พร้อมอาคารประกอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง บ่อเล็กสัญญา ๒. จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๙.๐๕ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงค้อ และบ่อโพธิ์-ปักธงชัย คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะขอเงินเหลือจ่ายปี ๒๕๖๖ มาสมทบ และได้แจ้งส่วนกลางไปแล้ว
ผู้แทนฯ ที่ทำการปกครอง จังหวัดพิษณุโลก	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๘.๐๙ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนครไทยพร้อมครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีลงดัดค่าปรับตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ส่งมอบงานล่าช้า จึงได้ทำหนังสือเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
ประธาน	ให้แจ้งผู้รับจ้างทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและการขอเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เพื่อมิให้งบประมาณต้องพับไป
ผู้แทนฯ สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๕๘ ล้านบาท เป็นโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ สนง.ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐.๘๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๗.๔๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ ทททสถานหญิง พิษณุโลก	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗.๘๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และมีเงินเหลือจ่าย ๓.๕๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการแจ้งคืนเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทนฯ สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน ๙ พิษณุโลก	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๒๗ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเหลือส่งมอบ ๑ งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาพิษณุโลก	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔.๐๒ ล้านบาท เป็นเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างส่งมอบงวดที่ ๓ และตรวจรับ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะทันเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ สพป. เขต ๓	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘.๖๑ ล้านบาท เป็นอาคารเรียน ๒๑๒๒./๕๗-ก โรงเรียนวัดโบสถ์ มีงวดงานทั้งหมด ๑๑ งวด งวดงานเสร็จแล้ว ๖ งวด งวดงานที่เหลือ ๕ งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙
ผู้แทนฯ สพม.พิษณุโลก อุดรดิตถ์	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙.๙๗ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้แทนฯ วิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘.๐๕ ล้านบาท มีงวดงานทั้งหมด ๑๐ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๔ งวด และงวดที่ ๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนเงินที่เหลือเบิกจ่ายไม่ทัน จะทำหนังสือหารือแจ้งส่วนกลาง
ผู้แทนฯ วิทยาลัยการอาชีพ นครไทย	โครงการที่ยังคงเหลือที่ไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖.๖๔ ล้านบาท มีงวดงานทั้งหมด ๑๐ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง
ผู้แทนฯ สง.สาธารณสุขจังหวัด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓.๒๔ ล้านบาท เป็นอาคารอุบัติเหตุ - อำนวยการ เป็นอาคาร คสล รพ.เนินมะปราง เดิมสัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีการขยายสัญญา แต่ใช้วิธีลดงบประมาณตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-COVID ๑๙ จึงเลื่อนเป็นวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๒. จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๙,๐๗๐ บาท เป็นค่าตอบแทนเบิกจ่ายตามงวดเงินในแต่ละเดือนจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๑.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เนื่องจากผู้รับจ้างส่งของไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๘.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายงวดที่ ๓ งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๒๗.๘๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ มีงวดงานทั้งหมด ๘ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ทั้งนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ ๗ และได้ประสานส่วนกลางแล้ว

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๑๑.๙๓ ล้านบาท มีงวดงานทั้งหมด ๖ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ทั้งนี้ คาดว่าจะกระทบการเบิกจ่ายในงวดที่ ๕-๖ และได้ประสานส่วนกลางทราบแล้ว

ผู้แทนฯ

ตำรวจภูธร ภาค ๖

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๖.๖๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างโรงงานผลิตกระสุนและครุภัณฑ์ จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๔.๐๐ ล้านบาท เป็นงานศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ส่งมอบงาน งวดที่ ๘-๙ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๑๗.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๔. **จำนวน ๓ โครงการ** เป็นเงิน ๑๑.๓๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ

กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง ๑

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๗.๑๐ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่าน (บริเวณด้านหน้าพระราชวังจันทน์) งานหล่อรูปจำลองไก่เสรีเรียบร้อยแล้ว และงานหล่อรูปจำลองช้างอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(๒) **จำนวน ๑ โครงการ** เป็นเงิน ๘.๓๔ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ จปม.จว.

สง.จังหวัดพิษณุโลก

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๓๑ ล้านบาท

เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งโสกา แล้วเสร็จตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนฯ

เทศบาลนครพิษณุโลก

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑.๒๑ ล้านบาท งวดงาน ทั้งหมด ๒ งวด เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด เหลือ ๑ งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น

ประธาน

ให้หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อมิให้เงินงบประมาณดังกล่าวต้องพับไป

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวสายใจ เชื้อดี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม