

ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๕๓๕



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ  
ในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๘๒๔๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้เชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระ  
บรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นั้น

จังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ  
ส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทำการตรวจสอบ  
และรับรองรายงานการประชุมตามแบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย)  
โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด  
รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงพล วิชัยหัตถะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๕๓

โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๘๓

รายชื่อแนบท้ายหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0003/๖4๖5 ลว. ๒3 มกราคม 2566  
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ  
ในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566

| ลำดับ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | หน่วยเบิกจ่าย                                                        | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | 0200400040        | มณฑลทหารบกที่ 39                                                     |          |
| 2     | 754FD00000        | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                                     |          |
| 3     | 0300400082        | สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก                                          |          |
| 4     | 1500200072        | สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก                                              |          |
| 5     | 754FX00000        | เทศบาลเมืองอรัญญิก                                                   |          |
| 6     | 7017000000        | กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1                                        |          |
| 7     | 754FE00000        | เทศบาลนครพิษณุโลก                                                    |          |
| 8     | 1500800068        | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก                     |          |
| 9     | 7017200000        | งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก                            |          |
| 10    | 2300800000        | มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)                                              |          |
| 11    | 0900900036        | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11                                     |          |
| 12    | 2000400753        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์               |          |
| 13    | 2000400345        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 อำเภอวังทอง        |          |
| 14    | 1500300065        | ที่ทำการปกครองจังหวัด พิษณุโลก                                       |          |
| 15    | 0700300046        | โครงการชลประทานพิษณุโลก                                              |          |
| 16    | 2302200000        | ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม                                                  |          |
| 17    | 0700300042        | สำนักงานชลประทานที่ 3                                                |          |
| 18    | 2100200185        | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                             |          |
| 19    | 0900600022        | สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9                                            |          |
| 20    | 0800600056        | สำนักงานทางหลวงที่ 5                                                 |          |
| 21    | 0800700066        | แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก                                              |          |
| 22    | 0800600063        | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)                                    |          |
| 23    | 0800600057        | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1                                             |          |
| 24    | 2000400343        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก |          |
| 25    | 2000400347        | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 อำเภอวัดโบสถ์      |          |
| 26    | 1500700070        | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก                         |          |
| 27    | 0701100100        | ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก                              |          |
| 28    | 2000200013        | สำนักงานศึกษาธิการภาค 17                                             |          |
| 29    | 2000400831        | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก                          |          |
| 30    | 2000600268        | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก                                           |          |
| 31    | 2100200186        | โรงพยาบาลพุทธชินราช                                                  |          |
| 32    | 2100700038        | ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2                                       |          |
| 33    | 2000400105        | พิษณุโลกปัญญาภูมิล                                                   |          |
| 34    | 2000400548        | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23                                         |          |
| 35    | 0701800035        | ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก                                               |          |
| 36    | 0200600022        | กองบิน 46                                                            |          |
| 37    | 1600700105        | เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก                                               |          |
| 38    | 0700800069        | สถานีพัฒนาที่ดิน พิษณุโลก                                            |          |
| 39    | 2305900006        | สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก                                   |          |
| 40    | 0901200113        | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก                          |          |
| 41    | 0700900059        | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2                                  |          |

แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีความคิดเห็นดังนี้

- ( ) รับรองรายงานการประชุม  
( ) ไม่รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้แก้ไข ดังนี้

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
ทาง E-mail : [plk@cgd.go.th](mailto:plk@cgd.go.th) หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๘๓ ต่อ ๓๑๒



รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

|                          |                |                                                                                                            |            |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๑. นายภูสิต              | สมจิตต์        | ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก                                                                                | ประธาน     |
| ๒. นายชิตชัย             | อังคะไวมงคล    | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก                                                                        | คณะกรรมการ |
| ๓. นายนิมิตร             | โคตรบัว        | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙                                                                        | คณะกรรมการ |
| ๔. นายภาคภูมิ            | มะลิวัลย์      | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล<br>เพื่อการพัฒนาจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก                   | คณะกรรมการ |
|                          |                | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑                                       | คณะกรรมการ |
|                          |                | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก                                                                         | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวนาตองงค์        | จันทร์แจ่มแจ้ง | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี<br>มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                      | คณะกรรมการ |
| ๖. ผศ.ดร.ชาติชาย         | จันทร์ประทีป   | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                                           | คณะกรรมการ |
| ๗. นายลัญจกร             | โกศัย          | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก                                                                       | คณะกรรมการ |
| ๘. นายทองแดง             | นันทศรีพรหม    | แทน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก                                                                                    | คณะกรรมการ |
| ๙. นางจันทนา             | อยู่อ้อม       | แทน ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก                                                                                | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นายสมบุรณ์           | แสงหิรัญ       | แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑                                                            | คณะกรรมการ |
| ๑๑. พ.ท.หญิง ศุภกิจจิตต์ | ชูแสง          | แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙                                                                            | คณะกรรมการ |
| ๑๒. นายเจษฎา             | งามธุระ        | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก                                                                     | คณะกรรมการ |
|                          |                | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓                                                                       | คณะกรรมการ |
| ๑๓. นางอังคณา            | วัฒนกรการุณย์  | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕                                                                        | คณะกรรมการ |
| ๑๔. นางทิพวรรณ           | แก้วสมบัติ     | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑                                                                    | คณะกรรมการ |
| ๑๕. นายมานบ              | บุญสิงห์       | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก                                                                     | คณะกรรมการ |
| ๑๖. นายพัฒนา             | เพชรสุริยา     | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)                                                           | คณะกรรมการ |
| ๑๗. นางพูนภิมย์          | โคกพระปรางค์   | แทน ผู้อำนวยการ สฟป.เขต ๑                                                                                  | คณะกรรมการ |
| ๑๘. นายกิตติพงษ์         | โปร่งเจริญ     | แทน ผู้อำนวยการ สฟป.เขต ๒                                                                                  | คณะกรรมการ |
| ๑๙. นายกฤษณะ             | ทองยิ่ง        | แทน ผู้อำนวยการ สฟป.เขต ๓                                                                                  | คณะกรรมการ |
| ๒๐. นางนิภาดา            | สุขสบาย        | แทน ผู้อำนวยการ สฟม. พิษณุโลก อุดรดิตถ์                                                                    | คณะกรรมการ |
| ๒๑. นายชาญยุทธ           | จันทร์ดี       | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                                                                   |            |
| ๒๒. นายวัฒนา             | ใบสูงเนิน      | แทน นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก                                                                                | คณะกรรมการ |
| ๒๓. นางสาวจุฑามาส        | สีหะวงศ์       | แทน นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก                                                                               | คณะกรรมการ |
| ๒๔. นางรุจิราภรณ์        | ปันปวง         | ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก                                                                        |            |
| ๒๕. นายวิษณุ             | โพธิ์ใจ        | ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓                                                                    |            |
| ๒๖. นางสาววิรมณ          | ปรางทอง        | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลก |            |





เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๕๑๙๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๘ หน้า โดยมีหน่วยงานที่ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๑๖ จาก ๙.๐๕ ล้านบาท เป็น ๘.๖๕ ล้านบาท)

มติที่ประชุม

รับรองรายงานประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓  
เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก (คำสั่งจังหวัดที่ ๘๕๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)

จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่งจังหวัดที่ ๘๕๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้มีการแจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ ทราบเรียบร้อยแล้วตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๗๐๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน , ส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒๔ หน่วยงาน เป็นคณะทำงาน , คลังจังหวัดพิษณุโลกเป็นคณะทำงานและเลขานุการ รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง , นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก และ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ทำหน้าที่กำกับดูแล เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลือมปี และติดตามการก่องหน้ผูกพัน โดยเฉพาะงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตามแผนการปฏิบัติงาน การก่องหน้ผูกพัน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒. สั่งการและประสานงาน ให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการก่องหนผู้พ้นโทษทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ตามรูปแบบรายงานที่จังหวัดกำหนดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายเลขานุการ รวบรวม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อติดตาม รวบรวม ประเมินผลความก้าวหน้าของการก่องหนผู้พ้นโทษงบรายจ่ายลงทุนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน และ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามปัญหา อุปสรรค ในการก่องหนผู้พ้นโทษ การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ (Mobile Audit) และดำเนินงาน ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน / โครงการภาพรวมของจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๒ คำสั่งคณะอนุทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก (คำสั่งจังหวัดที่ ๑๙๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่งจังหวัดที่ ๑๙๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยในคำสั่งคณะอนุทำงานได้มีการอ้างอิงถึงคำสั่งคณะทำงานชุดใหญ่ที่ ๗๕๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคำสั่งคณะทำงานฯดังกล่าว ได้มีการยกเลิกไปแล้วตามคำสั่งที่ ๘๓๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส (สะสม) ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

| ประเภท<br>รายจ่าย | ไตรมาส ๑ |         | ไตรมาส ๒ |         | ไตรมาส ๓ |         | ไตรมาส ๔ |         |
|-------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                   | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย |
| งบประจำ           | ๓๕       | ๓๕.๓๓   | ๕๕       | ๕๕.๗๘   | ๘๐       | ๘๑.๗๖   | ๙๘       | ๑๐๐     |
| งบลงทุน           | ๑๙       | ๒๘.๙๖   | ๓๙       | ๕๘.๑๕   | ๕๗       | ๘๑.๖๕   | ๗๕       | ๑๐๐     |
| ภาพรวม            | ๓๒       | ๓๔.๐๘   | ๕๒       | ๕๖.๒๔   | ๗๕       | ๘๑.๗๔   | ๙๓       | ๑๐๐     |

มติที่ประชุม

รับทราบ



เลขานุการ

๓.๔ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๓.๔.๑ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕)

- งบประมาณของทุกส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>รายจ่าย | งบประมาณ  | เบิกจ่าย  |        | ใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | สำรอง<br>เงิน | คงเหลือ/<br>หับไป | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |         | ลำดับ<br>ระดับเขต ๖ |         |
|-------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------------------|---------|
|                   |           | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน                | ร้อยละ |               |                   | เบิกจ่าย             | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย            | ใช้จ่าย |
| รายจ่ายประจำ      | ๗,๕๐๕.๙๒  | ๗,๓๘๔.๒๐  | ๙๘.๓๘  | ๗,๔๕๐.๗๗                 | ๙๙.๒๗  | ๘๙.๕๖         | -๓๙.๔๑            | ๒๔                   | ๕๐      | ๑                   | ๕       |
| รายจ่ายลงทุน      | ๕,๔๐๑.๘๒  | ๔,๒๘๗.๑๕  | ๗๙.๓๖  | ๕,๒๗๐.๘๙                 | ๙๗.๕๘  | ๑๑๔.๔๓        | ๑๖.๕๐             | ๒๕                   | ๓๓      | ๕                   | ๔       |
| ภาพรวม            | ๑๒,๙๐๗.๗๔ | ๑๑,๖๗๑.๓๕ | ๙๐.๔๒  | ๑๒,๗๒๑.๖๖                | ๙๘.๘๖  | ๒๐๓.๙๙        | -๑๗.๙๑            | ๔๙                   | ๘๓      | ๖                   | ๙       |

หมายเหตุ : ผลเบิกจ่ายของงบรายจ่ายประจำ จำนวน ๗,๓๘๔.๒๐ ล้านบาท  
มีงบบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่เบิกจ่ายโดยไม่ได้รับจัดสรร  
มายังส่วนภูมิภาครวมอยู่ด้วย จำนวน ๖๔.๐๘ ล้านบาท

- งบประมาณจังหวัดพิษณุโลก

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>รายจ่าย | งบประมาณ | เบิกจ่าย  |        | ใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | สำรอง<br>เงิน | คงเหลือ/<br>หับไป | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |         | ลำดับ<br>ระดับเขต ๖ |         |
|-------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------------------|---------|
|                   |          | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน                | ร้อยละ |               |                   | เบิกจ่าย             | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย            | ใช้จ่าย |
| รายจ่ายประจำ      | ๒๒.๑๒    | ๒๐.๔๓     | ๙๒.๓๖  | ๒๐.๔๓                    | ๙๒.๓๖  | ๑.๐๐          | ๐.๖๙              | ๓๔                   | ๕๐      | ๕                   | ๘       |
| รายจ่ายลงทุน      | ๑๓๐.๗๗   | ๑๑๑.๖๑    | ๘๕.๓๕  | ๑๓๐.๒๐                   | ๙๙.๕๖  | -             | ๐.๕๗              | ๒๓                   | ๕๑      | ๒                   | ๗       |
| ภาพรวม            | ๑๕๒.๘๙   | ๑๓๒.๐๔    | ๘๖.๓๖  | ๑๕๐.๖๓                   | ๙๘.๕๒  | ๑.๐๐          | ๑.๒๖              | ๕๗                   | ๑๐๑     | ๗                   | ๑๕      |

- งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>รายจ่าย | งบประมาณ | เบิกจ่าย  |        | ใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | สำรอง<br>เงิน | คงเหลือ/<br>หับไป | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |         | ลำดับ<br>ระดับเขต ๖ |         |
|-------------------|----------|-----------|--------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------------------|---------|
|                   |          | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน                | ร้อยละ |               |                   | เบิกจ่าย             | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย            | ใช้จ่าย |
| รายจ่ายประจำ      | ๖.๔๔     | ๕.๘๙      | ๙๑.๕๖  | ๖.๓๙                     | ๙๙.๒๒  | -             | ๐.๐๕              | ๒                    | ๓       | ๑                   | ๑       |
| รายจ่ายลงทุน      | ๙๖.๐๖    | ๙๖.๐๕     | ๙๙.๙๙  | ๙๖.๐๕                    | ๙๙.๙๙  | -             | ๐.๐๑              | ๑                    | ๔       | ๑                   | ๑       |
| ภาพรวม            | ๑๐๒.๕๐   | ๑๐๑.๙๔    | ๙๙.๕๕  | ๑๐๒.๔๔                   | ๙๙.๙๙  | -             | ๐.๐๖              | ๓                    | ๗       | ๒                   | ๒       |

๓.๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

| เงินกันทั้งหมด |          | เบิกจ่าย |          |        | คงเหลือ |          |
|----------------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|
| โครงการ        | งบประมาณ | โครงการ  | งบประมาณ | ร้อยละ | โครงการ | งบประมาณ |
| ๓๓๒            | ๑,๒๖๕.๕๕ | ๑๕๐      | ๓๔๓.๒๐   | ๒๗.๑๒  | ๑๘๒     | ๙๒๒.๓๕   |

หมายเหตุ : ส่วนราชการที่กันเงินไว้เบิกเลื่อนปีทั้งหมด ๕๘ หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ  
๒๓ หน่วยงาน คงเหลืออยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๓๕ หน่วยงาน



๓.๔.๓ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖)

- งบประมาณของทุกส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>งบประมาณ | งบจัดสรร | เบิกจ่าย |        | ผลการใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | คงเหลือ<br>ใช้จ่าย | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |          | ลำดับ<br>ระดับเขต ๖ |          |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |          | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ |                    | ใช้จ่าย              | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย             | เบิกจ่าย |
| งบประจำ            | ๓,๑๔๕.๘๙ | ๒,๑๔๓.๘๒ | ๖๘.๑๕  | ๒,๑๗๘.๗๐                      | ๖๙.๒๖  | ๙๖๗.๑๙             | ๒๗                   | ๒๘       | ๒                   | ๒        |
| งบลงทุน            | ๔,๕๔๒.๐๓ | ๔๕๒.๑๓   | ๙.๙๕   | ๒,๑๙๕.๔๑                      | ๔๘.๓๔  | ๒,๓๔๖.๖๒           | ๒๖                   | ๓๕       | ๔                   | ๔        |
| ภาพรวม             | ๗,๖๘๗.๙๒ | ๒,๕๙๕.๙๕ | ๓๓.๗๗  | ๔,๓๗๔.๑๑                      | ๕๖.๙๐  | ๓,๓๑๓.๘๑           | ๒๓                   | ๑๖       | ๓                   | ๑        |

- งบประมาณของส่วนราชการในภูมิภาค (๓๕ หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>งบประมาณ | งบจัดสรร | เบิกจ่าย |        | ผลการใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | คงเหลือ<br>ใช้จ่าย | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |          | ลำดับ<br>ระดับเขต ๖ |          |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |          | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ |                    | ใช้จ่าย              | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย             | เบิกจ่าย |
| งบประจำ            | ๓๓๒.๙๓   | ๑๗๕.๗๐   | ๕๒.๗๗  | ๑๗๘.๓๑                        | ๕๓.๕๖  | ๑๕๔.๖๒             | -                    | -        | -                   | -        |
| งบลงทุน            | ๕๑๑.๖๙   | ๑๑.๓๖    | ๒.๒๒   | ๘๖.๙๒                         | ๑๖.๙๙  | ๔๒๔.๗๗             | -                    | -        | -                   | -        |
| ภาพรวม             | ๘๔๔.๖๒   | ๑๘๗.๐๖   | ๒๒.๑๕  | ๒๖๕.๒๓                        | ๓๑.๔๐  | ๕๗๙.๓๙             | -                    | -        | -                   | -        |

- งบประมาณของส่วนราชการส่วนกลาง (๑๑๓ หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>งบประมาณ | งบจัดสรร | เบิกจ่าย |        | ผลการใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | คงเหลือ<br>ใช้จ่าย | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |          | ลำดับ<br>ระดับเขต ๖ |          |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |          | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ |                    | ใช้จ่าย              | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย             | เบิกจ่าย |
| งบประจำ            | ๒,๘๑๒.๙๖ | ๑,๙๖๘.๑๒ | ๖๙.๙๗  | ๒,๐๐๐.๓๙                      | ๗๑.๑๑  | ๘๑๒.๕๗             | -                    | -        | -                   | -        |
| งบลงทุน            | ๔,๐๓๐.๓๔ | ๔๔๐.๗๗   | ๑๐.๙๔  | ๒,๑๐๘.๔๙                      | ๕๒.๓๒  | ๑,๙๒๑.๘๕           | -                    | -        | -                   | -        |
| ภาพรวม             | ๖,๘๔๓.๓๐ | ๒,๔๐๘.๘๙ | ๓๕.๒๐  | ๔,๑๐๘.๘๘                      | ๖๐.๐๔  | ๒,๗๓๔.๔๒           | -                    | -        | -                   | -        |

- งบประมาณจังหวัดพิษณุโลก

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>งบประมาณ | งบจัดสรร | เบิกจ่าย |        | ผลการใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | คงเหลือ<br>ใช้จ่าย | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |          | ลำดับ<br>ระดับเขต ๖ |          |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |          | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ |                    | ใช้จ่าย              | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย             | เบิกจ่าย |
| งบประจำ            | ๓๓.๗๓    | ๓.๐๒     | ๘.๙๕   | ๓.๘๖                          | ๑๑.๔๔  | ๒๙.๘๗              | ๖๘                   | ๗๐       | ๘                   | ๘        |
| งบลงทุน            | ๑๑๐.๗๖   | ๐.๐๓     | ๐.๐๓   | ๔๔.๐๘                         | ๓๙.๘๐  | ๖๖.๖๘              | ๑๕                   | ๒๗       | ๒                   | ๑        |
| ภาพรวม             | ๑๔๔.๔๙   | ๓.๐๕     | ๒.๑๑   | ๔๗.๙๔                         | ๓๓.๑๘  | ๙๖.๕๕              | ๑๙                   | ๓๘       | ๒                   | ๓        |

- งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภท<br>งบประมาณ | งบจัดสรร | เบิกจ่าย |        | ผลการใช้จ่าย<br>(PO+เบิกจ่าย) |        | คงเหลือ<br>ใช้จ่าย | ลำดับ<br>ระดับประเทศ |          | ลำดับ<br>ระดับเขต ๒ |          |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |          | จำนวน    | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ |                    | ใช้จ่าย              | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย             | เบิกจ่าย |
| งบประจำ            | ๑๕.๗๓    | ๐.๕๒     | ๓.๓๑   | ๐.๕๒                          | ๓.๓๑   | ๑๕.๒๑              | ๑๘                   | ๑๗       | ๒                   | ๒        |
| งบลงทุน            | ๒๔๐.๐๐   | -        | -      | ๔๘.๑๐                         | ๑๗.๑๘  | ๒๓๑.๙๐             | ๓                    | ๖        | ๑                   | -        |
| ภาพรวม             | ๒๔๕.๗๓   | ๐.๕๒     | ๐.๑๘   | ๔๘.๖๒                         | ๑๖.๔๙  | ๒๔๗.๑๑             | ๔                    | ๑๗       | ๑                   | ๒        |

มติที่ประชุม

เลขานุการ

รับทราบ

๓.๕ แผนการขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก

๓.๕.๑ การรายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายของงาน/โครงการตามรูปแบบที่จังหวัดกำหนดผ่าน Google sheets

ตามที่จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒ คือสั่งการและประสานงาน ให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ตามรูปแบบ รายงานที่จังหวัดกำหนดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายเลขานุการ รวบรวม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ดังนั้น สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการ คณะทำงานเร่งรัดฯ จึงได้มีการกำหนดให้ทุกส่วนราชการรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงคาดการณ์การเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป แบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนด

๓.๕.๒ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตามที่จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๓ คือ จัดประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อติดตาม รวบรวม ประเมินผลความก้าวหน้าของการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓.๕.๓ จัดทำโครงการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (Mobile-Audit)

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้



(๑) แผนลงพื้นที่เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | อำเภอ              | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน) |         |          |          |         |          |         |         |
|-------|--------------------|------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|
|       |                    | ม.ค.-66                      | ก.พ.-66 | มี.ค.-66 | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | ก.ค.-66 | ธ.ค.-66 |
| 1     | อำเภอเมืองพิษณุโลก |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 2     | อำเภ�푼ทรพิราม      |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 3     | อำเภอบางระกำ       |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 4     | อำเภอบางกระทุ่ม    |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 5     | อำเภอเนินมะปราง    |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 6     | อำเภอนครไทย        |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 7     | อำเภอชาติตระการ    |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 8     | อำเภอวัดโบสถ์      |                              |         |          |          |         |          |         |         |
| 9     | อำเภอรังทอง        |                              |         |          |          |         |          |         |         |

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(๒) มีช่องทางการให้คำปรึกษา/ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ) รวมถึงการเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้กับส่วนราชการ ผ่านทางไลน์กลุ่ม“ดอกปีบสองแคว”, “พัสดุสองแคว” และ Line Official

๓.๕.๔ รายงานผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินให้ผู้บริหารทราบ

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการ คณะทำงานเร่งรัดฯ จะรายงานผลการเบิกจ่ายเงินและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารทราบดังนี้

(๑) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุก ๑๕ วัน

(๒) จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงิน ในรูปแบบของ Power Point เพื่อนำเสนอในการประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือน

(๓) จัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic) ส่งทางช่องทางไลน์ต่างๆ รวมถึงหน้าเว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

๓.๕.๕ จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน/เบิกจ่ายในลักษณะของ Dashboard

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดทำข้อมูลในลักษณะของ Dashboard เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเข้าดูข้อมูลได้ในลักษณะ real time ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดและผ่านโทรศัพท์มือถือ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

เลขานุการ

๔.๑ การมอบโล่เกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ได้ตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการ คณะทำงานเร่งรัดฯ เห็นควรให้มีการมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย หรือเบิกจ่ายเงินสูงสุด โดยฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำข้อมูลของปีงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะทำงานฯ ใช้ประกอบการพิจารณาการแบ่งขนาด size ดังนี้

1) ตารางการแบ่งขนาดหน่วยงาน

1.1) ข้อมูลภาพรวม การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565

| ขนาด | วงเงินงบประมาณ                                    | จำนวน       |
|------|---------------------------------------------------|-------------|
| SS   | งบประมาณต่ำกว่า ๓ ล้านบาท                         | ๒๑ หน่วยงาน |
| S    | งบประมาณมากกว่า ๓ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท   | ๒๘ หน่วยงาน |
| M    | งบประมาณมากกว่า ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท  | ๒๓ หน่วยงาน |
| L    | งบประมาณมากกว่า ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท  | ๑๗ หน่วยงาน |
| XL   | งบประมาณมากกว่า ๓๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท | ๑๗ หน่วยงาน |
| XXL  | งบประมาณมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท                       | ๒๙ หน่วยงาน |

1.2) ข้อมูลภาพรวม การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

| ขนาด | วงเงินงบประมาณ                                    | จำนวน       |
|------|---------------------------------------------------|-------------|
| SS   | งบประมาณต่ำกว่า ๓ ล้านบาท                         | ๔๑ หน่วยงาน |
| S    | งบประมาณมากกว่า ๓ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท   | ๔๑ หน่วยงาน |
| M    | งบประมาณมากกว่า ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท  | ๑๔ หน่วยงาน |
| L    | งบประมาณมากกว่า ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท  | ๗ หน่วยงาน  |
| XL   | งบประมาณมากกว่า ๓๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท | ๑๖ หน่วยงาน |
| XXL  | งบประมาณมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท                       | ๑๘ หน่วยงาน |

เลขานุการ มีคณะทำงานฯ ท่านใด หรือหน่วยงานใด ที่อยากเสนอแนวคิดหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่

ผู้แทนฯ  
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ กรณีส่วนราชการที่มีงบบุคลากร เมื่อได้รับโอนจัดสรรงบประมาณเข้าระบบ New GFMS Thai หน่วยงานนั้น ก็สามารถจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO ได้ในทันที จะเป็นการเหลื่อมล้ำหน่วยงานอื่นหรือไม่

เลขานุการ ไม่เป็นการเหลื่อมล้ำกัน เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาในการให้รางวัล เป็นการพิจารณาจากงบภาพรวม (งบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุน)

เลขานุการ ขอให้ลงมติเกี่ยวกับการแบ่งขนาดหน่วยงานดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/เลขานุการ...



เลขานุการ

๒) หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินหรือการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมที่มีร้อยละสูงสุดในแต่ละขนาด ขนาดละ ๑ รางวัล ทั้งนี้ กรณีที่ภาพรวมมีผลการใช้จ่ายเงินหรือเบิกจ่ายเงินสูงสุดเท่ากัน จะพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินสูงสุดในแต่ละขนาดนั้นๆ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ

มีคณะทำงานฯ ท่านใด หรือหน่วยงานใด ที่อยากเสนอแนวคิดหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่

ผู้แทนฯ

ควรมีการมอบใบประกาศอีกประมาณ ๑-๑๐ ใบประกาศ สำหรับหน่วยงานที่ได้ลำดับ

เทศบาลเมืองอรัญญิก

รองลงมา

เลขานุการ

หากมีการมอบใบประมาณอีกจำนวน ๑๐ ใบประกาศ ฝ่ายเลขานุการเห็นว่า เป็นจำนวนที่มากเกินไป ดังนั้น เห็นควรให้มีใบประกาศ จำนวน ๑ - ๓ ใบประกาศ มีท่านใด มีความคิดเห็นต่างจากนี้หรือไม่ อย่างไร หากไม่มี ขอให้ทุกท่านให้มติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา/จำนวนรางวัล

ประธาน

เห็นควรมอบรางวัล โดยแยกเป็นส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเกณฑ์ที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แยกการมอบโล่เกียรตินิยมและใบประกาศเป็นหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค และหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

๑. มอบโล่เกียรตินิยมให้กับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินหรือการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมที่มีร้อยละสูงสุดในแต่ละขนาด ขนาดละ ๑ รางวัล

๒. มอบใบประกาศให้กับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินหรือการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมที่มีร้อยละสูงสุดอันดับที่ ๒ - ๓ (ขนาดละ ๒ รางวัล)

ทั้งนี้ กรณีที่ภาพรวมมีผลการใช้จ่ายเงินหรือเบิกจ่ายเงินสูงสุดเท่ากัน จะพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินสูงสุดในแต่ละขนาดนั้นๆ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการ

๓) การมอบโล่เกียรตินิยม

เห็นควรมอบโล่เกียรตินิยมในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลขานุการ

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๘๒๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้เชิญส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๒ หน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ มีส่วนราชการ ดังกล่าว ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอนร่างประกาศ/ประกาศเชิญชวน/ รออพุทธรณ ๗ วันทำการ/เรียกลงนามในสัญญา) จำนวน ๕ หน่วยงาน คงเหลือ ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันนี้ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน โดยขอให้หน่วยงาน ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน

ผู้แทนฯ

สนง.จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยงบประมาณ ๓ หมวด ได้แก่

๑. งบรายจ่ายลงทุนของสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๘ (พิษณุโลก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๒. งบกลาง (งบรายจ่ายลงทุน) มีจำนวน ๙ โครงการ เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

๓. งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

๓.๑ งบพัฒนาจังหวัด คงเหลือจำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๖๖.๖๖ ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

(๑) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๙๕ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวน tor/ราคากลาง คาดว่า สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาส ๒ ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงพิษณุโลก ที่ ๒ (วังทอง)

(๒) จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙.๑๓ ล้านบาท ดำเนินการโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) ประกอบด้วย

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า (บริเวณโซนบริการ) งบประมาณ ๓.๙๖ ล้านบาท มีการปรับแบบ จึงทำให้ปริมาณงานลดลง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่ ออกแบบโดยกรมต้นสังกัด

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติแควน้อย ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ช่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHAL CONCRETE ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง ๑,๘๐๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔.๗๗ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง



(๓) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ : งบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และกิจกรรมที่ ๒ : งบประมาณ ๓.๔๘ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

(๔) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งแรก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดำเนินการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก

**๓.๒ งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้**

(๑) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕ ล้านบาท มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการสำรอง โดยมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอโครงการของหน่วยดำเนินการให้ส่วนกลาง อนุมัติตามหลักเกณฑ์ ของหน่วยดำเนินการ

(๒) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ สิ้นสุดอุทธรณ์วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

(๓) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้จังหวัดจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงสุโขทัย

(๔) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ (มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย) ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงตากที่ ๑ และสำนักงานทางหลวงที่ ๔

(๕) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการและโอนงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ New GFMS Thai ลำช้า เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมจุดระยะดำเนินการจาก ระหว่าง กม.๑๖+๓๒๕ - กม.๑๘+๐๘๕ ระยะทาง ๑.๗๖๐ กิโลเมตร เป็นระหว่าง กม.๑๖+๑๘๙ - กม. ๑๗+๙๘๕ ระยะทาง ๑.๗๙๖ กิโลเมตร ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑

ประธาน

จังหวัดพิษณุโลก มีประชุม กบจ. อีกครั้งในวันที่เท่าไร

ผู้แทนฯ

กำหนดจัดประชุม กบจ. อีกครั้งในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สนง.จังหวัดพิษณุโลก

ประธาน

สำหรับโครงการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า (บริเวณโซนบริการ) งบประมาณ ๓.๙๖ ล้านบาท ให้สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อที่จะได้นำเข้าที่ประชุม กบจ. ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนฯ สำนักบริหาร  
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑

รับทราบ

ผู้แทนฯ สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัด  
พิษณุโลก

โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. อาคารลิฟต์ผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น โรงพยาบาลเนินมะปราง  
งบประมาณ ๔.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคา  
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายในวันที่ ๒๐  
มกราคม ๒๕๖๖ สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจาก ค่า Factor F มีการเปลี่ยนแปลง  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

๒. อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลชาติตระการ งบประมาณ  
๘.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการลงข้อมูลในระบบ e-GP

๓. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น โรงพยาบาลวังทอง  
เป็นงบผูกพัน ๒ ปี คือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  
๗๔.๘๐ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๑๔.๙๖ ล้านบาท  
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

๔. ลิฟต์ขนส่งผู้ป่วย ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม โรงพยาบาล  
เนินมะปราง งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท แจ้งส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
เนื่องจาก หน่วยงานของงบประมาณไป ๑.๕ ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรเพียง ๔ ล้านบาท  
ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขานุการ

ให้หน่วยงานบันทึกผลการเบิกจ่ายเงินในแบบฟอร์ม google sheets ให้ครบถ้วน

ผู้แทนฯ สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัด  
พิษณุโลก

รับทราบ

ผู้แทนฯ  
ที่ทำการปกครอง  
จังหวัดพิษณุโลก

ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสา  
รักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑๐.๒๔ ล้านบาท กำหนดยื่นเสนอราคา  
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนฯ สถานีพัฒนา  
ที่ดินพิษณุโลก

จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา  
ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานวันที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๒๑ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง  
เป็นการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกและส่งเสริม

เลขานุการ

งบดำเนินการเอง ณ สิ้นไตรมาส จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้อีกเท่าไร  
และจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีหรือไม่



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทนฯ สถานีพัฒนา<br>ที่ดินพิษณุโลก                    | จะเบิกจ่ายเงินในไตรมาส ๒ อีกประมาณ ๙ แสนบาท และโดยปกติแล้วงบดำเนินการเอง<br>ไม่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เบิกทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้แทนฯ เรือนจำ<br>จังหวัดพิษณุโลก                      | รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำใส คสล. ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม.<br>เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ<br>๑.๒๔ ล้านบาท เพิ่งได้รับแบบมาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าสามารถ<br>ก่อสร้างได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ค่าจ้าง เนื่องจากตอนของงบประมาณ<br>หน่วยงานใช้แบบมาตรฐาน ซึ่งแบบดังกล่าว ไม่ได้ถูกรับรองโดยช่างวิศวกรรม<br>รายการที่ ๒ ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง<br>จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๓.๐๘ ล้านบาท มี ๒ กิจกรรม ดังนี้<br>- งบประมาณ ๗๐,๗๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างและจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)<br>ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว<br>- งบประมาณ ๓.๐๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์<br>๗ วันทำการ สิ้นสุดอุทธรณ์วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุง<br>๑๘๐ วัน |
| ผู้แทนฯ สนง.<br>โยธาธิการและผังเมือง<br>จังหวัดพิษณุโลก | ๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป<br>รายการ/ราคากลาง คาดว่าจะกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖<br>๒. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทน/<br>เบี้ยเลี้ยงในการจัดเก็บข้อมูลและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้แทนฯ สนง.<br>ศึกษาธิการภาค ๑๗                        | งบรายจ่ายลงทุนทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเรียกกลั่นนามในสัญญา โดยระยะเวลา<br>ส่งมอบงาน ๓๐ วัน และคาดว่าเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้แทนฯ โรงเรียน<br>วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ                 | รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ<br>วิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๑.๘๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๖<br>มกราคม ๒๕๖๖ รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ โดยนัดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ มกราคม<br>๒๕๖๖ ระยะเวลาส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน<br>รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งบประมาณ<br>๑.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด tor/ราคากลาง คาดว่าจะขึ้นประกาศเชิญชวน<br>ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เลขานุการ                                               | เหตุใด หน่วยงานจึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เพราะได้รับจัดสรรงบประมาณ<br>ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้แทนฯ โรงเรียน<br>วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ                 | เนื่องจากต้องมีการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประกอบกับ<br>มีการเปลี่ยนแปลงรายการด้วย จึงทำให้ก่อสร้างล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เลขานุการ                                               | หากรายการใดที่ต้องมีการรับรองเฉพาะทาง เมื่อกำหนดตัวคณะกรรมการกำหนด<br>คุณลักษณะ หน่วยงานสามารถขอตัวคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภายนอก<br>หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับรองได้ในคราวเดียวกันเลย จะได้ไม่เสียเวลา<br>ในการดำเนินการตรวจรับรองอีกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

ผู้แทนฯ สนง.ส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดพิษณุโลก

๑. โครงการที่มีปัญหา ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชะลอการจัดหาได้ก่อน คือ รายการเงินอุดหนุนเกี่ยวกับไฟฟ้า งบประมาณทั้งหมด ประมาณ ๐.๖๙ ล้านบาท ทั้งนี้ได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนไม่ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินมีปัญหาในภายหลัง

๒. รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มีทั้งหมด ๑๕ โครงการ ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน ๓ โครงการ โครงการอื่นๆ คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เกือบร้อยละ ๑๐๐

ผู้แทนฯ สำนักบริหาร  
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑

งบรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน มี ๒ ลักษณะคือ

๑. งานก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. งบดำเนินการเอง จำนวน ๙๓ โครงการ คาดว่าก่อนนี้ผูกพันภายใน ไตรมาส ๒ ทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

ผู้แทนฯ กองบิน ๔๖

ทั้ง ๖ โครงการ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สาเหตุที่ทำให้ล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นของขงงานธุรการ เนื่องจากต้องนำเสนอให้ส่วนกลาง อนุมัติในทุกกระบวนการ

ผู้แทนฯ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม

ทุกโครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน หน่วยงานได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศเชิญชวน

ผู้แทนฯ โครงการ  
ชลประทานพิษณุโลก

ก่อนนี้ผูกพันครบทุกโครงการแล้ว ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินการเอง โดยเบิกจ่ายเงิน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน หรือคาดการณ์เบิกจ่ายเงินในรูปแบบฟอร์ม google sheets ให้ครบถ้วน

ผู้แทนฯ โครงการ  
ชลประทานพิษณุโลก

รับทราบ

เลขานุการ

ขอให้สำนักงานชลประทานที่ ๓ จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน หรือคาดการณ์เบิกจ่ายเงิน ในแบบฟอร์ม google sheets ให้ครบถ้วน

ผู้แทนฯ  
สนง.ชลประทานที่ ๓

รับทราบ

ผู้แทนฯ  
สพม.พิษณุโลก อุดรดิตถ์

งบรายจ่ายลงทุนที่เหลือ ๖๕ โครงการ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๙.๓๔ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุง ซ่อมแซม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ขณะนี้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai แล้ว จำนวน ๕ โครงการ ส่วนโครงการที่เหลือ คาดว่าสามารถก่อนนี้ผูกพันทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>๒. จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๖ ล้านบาท เป็นงานห้องน้ำห้องส้วม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง</p> <p>๓. จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑.๔๗ ล้านบาท เป็นงานซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ (tor)</p> <p>๔. จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท เป็นงานครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ (tor)</p> <p>๕. จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๕๗ ล้านบาท โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง จัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> |
| ผู้แทนฯ<br>แขวงทางหลวง<br>ชนบทพิษณุโลก                     | <p>คงเหลือ ๒๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMIS Thai</p> <p>๒. จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๗๒.๐๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๑๔ ล้านบาท เป็นเงินค่าอำนวยการ เบิกจ่ายในลักษณะของค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมัน โดยเบิกจ่ายจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                      |
| ผู้แทนฯ<br>สนง.ทางหลวงที่ ๕                                | <p>ทั้ง ๘ โครงการ เป็นเงินค่าอำนวยการ เบิกจ่ายในลักษณะของค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่า เครื่องจักร และค่าน้ำมัน โดยเบิกจ่ายจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้แทนฯ สำนักจัดการ<br>ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔                 | <p>๑. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒.๖๔ ล้านบาท เป็นการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๑ โครงการ รอลงนามในสัญญา ส่วนอีก ๒ รายการ อยู่ระหว่างทบทวน tor เพื่อประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งแรก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา</p> <p>๒. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. โครงการที่เหลือ เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                                                 |
| ผู้แทนฯ มหาวิทยาลัย<br>เทคโนโลยีราชมงคล<br>ล้านนา พิษณุโลก | <p>ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑.๘๓๐ ล้านบาท ยกเลิกร่างประกาศเพื่อรับฟังวิจารณ์ครั้งที่ ๑ เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจพบ แบบรูปรายการ (TOR) และ BOQ มีข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นสาระสำคัญ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ตรวจสอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ BOQ และราคากลาง เพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคาในครั้งที่ ๒ คาดว่าจะประกาศประกวดร่าง TOR ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖</p>                                                                                                                                               |
| ผู้แทนฯ<br>ทรัพยากรน้ำภาค ๙                                | <p>๑. จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๑๒.๖๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท ได้ประกาศเชิญชวน โดยวิธี e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากราคาเหล็ก มีราคาสูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก

๓. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ของงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากได้สำรวจหน้างานแล้ว ปรากฏว่า ในช่วง ๑ ปี ที่ผ่านมามีฝนตก ส่งผลให้จุดดำเนินการดังกล่าวมีความเสียหายมากกว่าตอนของ งบประมาณ ได้แก่ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอดุตรดิษฐ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๔. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘.๙๐ ล้านบาท ยกเลิกโครงการและขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะขอใช้เงินจำนวนนี้ไปใช้กับโครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอดุตรดิษฐ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไข ชื่อโครงการ

๖. จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๓๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะของค่าควบคุมงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

ผู้แทนฯ สพป. เขต ๒

คงเหลือ ๔ โครงการ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๘๓ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา ผลการเสนอราคา คาดว่าจะประกาศผู้ชนะภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

๓. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและลงนาม ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนฯ สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒

๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท เป็นงานติดตั้งวางท่อ ประปาและมาตรวัดน้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงกับการประปาส่วนภูมิภาค ขณะนี้ได้ประสานการประปา ส่วนภูมิภาคเพื่อส่งใบเสนอราคามาเรียบร้อยแล้ว

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไข แบบแปลน (ปร.๔/ปร.๕) คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนฯ สพป. เขต ๑

๑. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙.๑๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและบันทึก ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาแล้ว สิ้นสุดอุทธรณ์วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทนฯ แขวงทางหลวง พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

๑. งบรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน คงเหลือ ๒ โครงการ เป็นค่าอำนวยการ เบิกจ่ายในลักษณะของค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอนแทน ค่าน้ำมัน เป็นต้น โดยเบิกจ่ายจนถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖



๒. งบประมาณจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๙๕ ล้านบาท  
ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ (ความหนาของผิวทางจาก ๕ เซนติเมตร  
เป็น ๔ เซนติเมตร)

ประธาน ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
เพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุม กบจ. ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้แทนฯ แขวงทางหลวง รับทราบ  
พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

ผู้แทนฯ แขวงทางหลวง คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นค่าอำนวยความสะดวก เบิกจ่ายในลักษณะของค่าเบี้ยเลี้ยง  
พิษณุโลกที่ ๑ ค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน เป็นต้น โดยเบิกจ่ายจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนฯ สฟป. เขต ๓ คงเหลือ ๑๐ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๐.๘๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ  
ผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม  
อาคารเรียน กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อย รอขึ้นประกาศเชิญชวน  
คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๓. จำนวน ๒ โครงการ ๑.๐๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้วทั้ง ๒ โครงการ  
โดยบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai แล้ว ๑ โครงการ  
ส่วนอีก ๑ โครงการอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS Thai

ผู้แทนฯ คงเหลือ ๑๐๘ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร

๑. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอ  
เปลี่ยนแปลงรายการ

๒. จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๑๒๕.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ  
แบบบูรณาการ/ราคากลาง

๓. จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๖.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

๔. จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณา  
ผลการเสนอราคา

๕. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔.๐๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ  
การเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ

๖. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๗๗ ล้านบาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์  
ต้องรอผลการพิจารณาฯ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  
กรมบัญชีกลาง

๗. จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ ๒๕.๑๖ ล้านบาท  
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๘. จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓.๕๑ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว  
รอลงนามในสัญญา

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทนฯ วิทยาลัย<br>อาชีวศึกษาพิษณุโลก     | คงเหลือ ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้<br>๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖<br>๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR โดยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการกำหนด TOR จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก คาดว่าจะก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน |
| เลขานุการ                                  | ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้แทนฯ วิทยาลัย<br>อาชีวศึกษาพิษณุโลก     | รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้แทนฯ ศูนย์สนับสนุน<br>บริการสุขภาพที่ ๒ | อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR/ราคากลาง จากส่วนกลาง ลำำเข้า เนื่องจากวงเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเกินอำนาจส่วนภูมิภาค ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน                                                                                                                                                                                                                 |
| เลขานุการ                                  | ให้ตรวจสอบรายละเอียดงานว่าเป็นงานก่อสร้างหรือเฉพาะงานถมดิน เพราะหากเป็นงานถมดินอย่างเดียว เวลากำหนดราคากลาง สามารถกำหนด เป็นงานจ้างเหมาได้เลย                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้แทนฯ<br>เทศบาลนครพิษณุโลก               | โครงการรุดักหน้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกกล่อกนามในสัญญา คาดว่าก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส่วนโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ขณะนี้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖    |
| เลขานุการ                                  | เพราะเหตุใด จึงดำเนินการก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดลำำเข้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้แทนฯ<br>เทศบาลนครพิษณุโลก               | เนื่องจากคำขอไม่ตรงกับใบจัดสรร ตอนของงบประมาณขอเป็นปรับปรุงถนนพระองค์ขาว แต่จัดสรรเป็นปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว ดังนั้น จึงใช้เวลานานในขั้นตอนของการขอเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                  |
| เลขานุการ                                  | เวลาของงบประมาณ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานประเภทใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้แทนฯ ศูนย์ขยาย<br>พันธุ์พื้นที่ ๖       | คงเหลือ ๙ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๐๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงไปยังส่วนกลางโดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ ได้แก่ โครงการ ก่อสร้างอาคารบริการพืชพันธุ์ดี<br>๒. จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่างประกาศ เพื่อรับฟังวิจารณ์ คาดว่าก่อกำหนดผู้ก่อกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖             |
| เลขานุการ                                  | งาน/โครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕ แสนบาท สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ เพราะเหตุใด จึงใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้แทนฯ ศูนย์ขยาย<br>พันธุ์พื้นที่ ๖       | กรมต้นสังกัดให้ใช้วิธี e-bidding เนื่องจากเป็นแผนงานเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้แทนฯ โรงเรียน<br>พิษณุโลกปัญญานุกูล      | โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล งบประมาณ ๗.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ/ราคากลางใหม่ เนื่องจากโรงเรียนมีการเปลี่ยนสถานที่ในการปรับปรุง จึงต้องดำเนินการคำนวณปริมาณ และราคากลางใหม่ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เลขานุการ                                   | ใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้แทนฯ โรงเรียน<br>พิษณุโลกปัญญานุกูล      | เวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน ใช้เวลานาน เนื่องจากมีรายการย่อยหลายรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้แทนฯ โรงเรียนราช<br>ประชานุเคราะห์ที่ ๒๓ | ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ งบประมาณ ๒.๔๙ ล้านบาท กำหนดแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าส่วนลงนาม คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้แทนฯ<br>ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก           | ทั้ง ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ/ราคากลาง โดยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นัดรับแบบในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ หลังจากนั้นจะดำเนินการส่งให้ส่วนกลางเพื่อขอความความเห็นชอบต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เลขานุการ                                   | ส่วนกลางมีการมอบอำนาจที่วงเงินงบประมาณเท่าไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้แทนฯ<br>ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก           | ไม่มีการมอบอำนาจในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องส่งให้กรมต้นสังกัดอนุมัติทุกวงเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้แทนฯ<br>โรงพยาบาลพุทธชินราช              | คงเหลือ ๖ โครงการ รายละเอียด ดังนี้<br>๑. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ สิ้นสุดอุทธรณ์วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แก่ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดหอนรองกระดูกสันหลัง<br>๒. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเพื่อขึ้นร่างประกาศรับฟังวิจารณ์ครั้งที่ ๒ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยกรรมแบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบฉีดยา<br>๓. จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะประกาศผู้ชนะในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖<br>๔. จำนวน ๑ โครงการ เป็นงบผูกพัน ๒ ปี คือปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งหมด ๒๕ ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โดยนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะขึ้นร่างประกาศรับฟังวิจารณ์ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ |
| ประธาน                                      | กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยกรรมแบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบฉีดยา ผู้ประกอบการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้แทนฯ<br>โรงพยาบาลพุทธชินราช              | วิจารณ์เกี่ยวกับระยะเวลาส่งมอบจาก ๙๐ วัน เป็น ๑๕๐ วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ประธาน                      ในการประชุมครั้งถัดไป สำหรับหน่วยงานที่ได้รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ว่า  
จะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อไหร่ หากหน่วยงานใดไม่เป็นไปตามแผนที่รายงานไว้  
ให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง

มติที่ประชุม                รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕            เรื่องอื่น

                                     -ไม่มี-

ปิดประชุม                   เวลา ๑๓.๑๕ น.



(นางภณิดา ท่อศิริโกวัฒน์)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(นางธัญสมร สมบูรณ์ศิลป์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม