

รายงานการประชุม
เรื่อง เปร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเมธ	ธีรนิติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นางพัชชา	คงทนแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. นางไกล่รุ่ง	อัมพฤกษ์	แทน ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนธษา	ตะกรุดมูล	แทน ห้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นายกระจัด	ตั้งจิต	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. นางไกล่รุ่ง	เกตะวันดี	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๗. นางกิ่งแก้ว	คลังเชชม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๘. นายพงศ์ธร	โกศลวดี	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๙. นางพรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวสุพัตรา	เพ็งท่าโรง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖	คณะกรรมการ
๑๑. นางอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๑๒. นางธีราพร	สายคำทอน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวยุพเรศ	นาคะเกศ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะกรรมการ
๑๔. นางวิรัตน์	กันมา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๕. นางไมตรี	สำราญรื่น	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๖. นางเนตรนภา	สีอ่อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกิงกาญจน์	ยศปัญญา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวพัฒนา	เต็มเพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๙. นางสาวสุชาดา	เผ่าจำรูญ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๐. นางปณณดา	นิยมไทย	แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๑. นายทวีสิน	จันทสิงห์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก	คณะกรรมการ
๒๒. นางสาวนิตยา	มีสมบัติ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี	คณะกรรมการ
๒๓. พ.ต.ท. ชัยยะ	พรานระวัง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๔. นางสาวผานิตย์	นาคนายม	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ

๒๕. นางสาววรรณกร ไปทาฟอง	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการ	
๒๖. นางดวงเดือน คำโสม	แทน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ	
๒๗. นางรติพร สุโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ คณะกรรมการ	
	จังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๘. นางรุ่งลาวัลย์ ขวนเกิดลาภ	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	เลขานุการ
๒๙. นางสาวกัญญ์วิศดา คำคม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวพัชรินทร์ นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางสาวสุภาวดี ศักดิ์สูง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวสาคร จอกน้อย	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นางสาวธันวดี ชมพูธา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นางสาวมัลลิกา บางทับ	นักวิชาการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ดิตรชากร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสิริณญา สีตาพาบ นักวิชาการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นางสาวภทวิติ วัดพิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓. นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์ นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งหมด ๗ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการแก้ไขรายงานการประชุม ๒ รายการ ดังนี้

๑. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแก้ไขหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓๐ จากเดิม ผูกพันได้ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ แก้ไขเป็น ผูกพันได้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๖

๒. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอแก้ไขหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒๕ - ๒๖ จากเดิม สถานะปัจจุบัน ได้มีการทบทวนแบบรูปรายการให้เข้ากับพื้นที่จริงเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างประกาศฯ รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ แก้ไขเป็น สถานะปัจจุบันทั้ง ๒ รายการยังไม่ได้ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
งบประจำ	1,633.18	1,138.32	69.70	13.92 ลำดับที่ 55	1,129.03	69.13	14.13 ลำดับที่ 54	504.15
งบลงทุน	3,811.65	2,348.72	61.62	3.47 ลำดับที่ 15	535.85	14.06	-24.94 ลำดับที่ 44	3,275.80
รวม	5,444.83	3,487.05	64.04	7.80 ลำดับที่ 30	1,664.88	30.58	-21.42 ลำดับที่ 61	3,779.95

งบพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
งบประจำ	20.94	3.58	17.11	-38.67 ลำดับที่ 44	2.95	14.10	-40.90 ลำดับที่ 39	17.99
งบลงทุน	194.50	88.50	45.50	-12.65 ลำดับที่ 30	0.00	0.00	-39.00 ลำดับที่ -	194.50
รวม	215.44	92.08	42.74	-13.50 ลำดับที่ 29	2.95	1.37	-50.63 ลำดับที่ 65	212.49

/๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี....

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๘๘๘.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งไว้ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคเป็นรายโครงการตามลำดับ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณที่สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์คຸມอยู่มีอยู่ ๔ รายการที่ ๑ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้มีการประกาศผู้ชนะแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ จะครบอุทธรณ์วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่เกิน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาการดำเนินการ ๒๑๐ วัน สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ - ๓ ทำเรื่องขอเบิกไว้แล้ว ไม่มีอุปสรรคปัญหา รายการที่ ๔ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ขึ้นร่างประกาศฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดวันประกาศจริงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะดำเนินการลงนามประกาศฯ ผู้ชนะไม่เกิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญาระยะเวลา ๒๖๐ วัน มีการเบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕ % ในส่วนของ งบประมาณจังหวัด งบลงทุนมี ๑๘ รายการ รายการที่ ๑ - ๒ ส่งเอกสารขอเบิกจ่าย รายการที่ ๓ - ๗ ได้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญามาให้จังหวัดขอเบิกรายการที่ ๘ สำนักงานเกษตรแจ้งว่าจะต้องปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ตามแบบของ อย.โดย สสจ. เป็นผู้ตรวจสอบแบบการก่อสร้างเพื่อขอรับรองมาตรฐาน อย. คาดว่าจะประกาศภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รายการที่ ๑๐ - ๑๑, ๑๓, ๑๕ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รายการที่ ๑๒ ได้ผู้รับจ้างแล้วจะเบิกล่วงหน้า ๑๕ % รายการที่ ๑๖ ยังไม่ได้ดำเนินการกำลังทำราคากลางแต่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๗ - ๑๘ รอเบิกล่วงหน้า

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๒๐ ล้านบาท ๑๗๙ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ก่อนนี้แล้วคิดเป็น ๑๑ % เบิกจ่ายไปแล้ว ๐.๘ % ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ส่วนใหญ่และมีการเร่งรัดนี้ประจำทุกเดือน ในส่วนที่เหลือยังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๕ ล้านบาท ๕๐ รายการ งบลงทุนครุภัณฑ์มี ๑๔ รายการ PO ๒๓ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๘.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๑ ในส่วนของครุภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอส่งมอบ รายการที่ ๓๐ - ๓๒ เป็นส่วนของก่อสร้าง รายการที่ ๓๓ - ๓๔ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง รายการที่ ๓๕

/อยู่ระหว่าง....

อยู่ระหว่างอุทธรณ์ รายการที่ ๔๘ - ๔๙ รายงานราคากลางแล้ว รายการที่ ๕๐ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะรายงานราคากลางได้

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ รายการ รอส่งมอบ ๕ รายการ รายการที่ ๕ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๙ รอจัดทำข้อมูลผู้ขายเพื่อเบิกจ่าย รายการที่ ๑๖ มีประกาศเชิญชวน ๒ ครั้งแต่ไม่ได้ผล อยู่ระหว่างพิจารณาใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถได้ตามกำหนด รายการที่ ๒๕ ขออนุมัติจัดจ้างไปที่ สป. ขอแก้ไขชื่อโครงการแต่ยังไม่มีหนังสืออนุมัติกลับมา ในส่วนนี้งบประมาณมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ในปี ๒๕๖๖ ก็มาแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังทำสัญญาไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗ ล้านบาท จัดทำ PO ได้ ๒๒ ล้านบาท การเบิกจ่าย ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๕.๒ ล้านบาท งบลงทุนได้ผู้รับจ้างหมดแล้วมีการจอง PO แล้ว ในแต่ละโรงเรียนเหลือแค่ทยอยส่งเบิกจ่าย รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ คณะกรรมการประกาศร่างวิจารณ์ครบกำหนดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง คาดว่าจะประกาศฯ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๙ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และครุภัณฑ์การเรียน การสอน อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เกิดความล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่พัสดุมีการย้ายเข้ามาทำหน้าที่ใหม่ทุกปี ไม่มีประสบการณ์ในการทำสัญญา e-GP และมีความหลากหลายของความต้องการของโรงเรียน จึงคาดว่าจะสามารถประกาศฯ ได้ภายในต้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒ ล้านบาท งบครุภัณฑ์แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม งบการศึกษา รายการที่ ๑ - ๘ รายการ ๓๘ - ๔๔ และรายการ ๕๑ - ๖๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดหาแยกเป็นรายการโครงการครุภัณฑ์ คาดว่าจะสามารถประกาศฯ ได้ภายในต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ ระบบคอมพิวเตอร์ อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการ ๔๕ - ๕๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถประกาศฯ ได้ภายในต้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ สิ่งก่อสร้างมี ๖ โครงการ ซึ่งยังไม่สามารถลงนามได้อยู่ระหว่างอุทธรณ์คือรายการที่ ๑๑, ๑๗, ๖๖, ๖๙, ๗๓, ๗๖ และรายการที่ ๑๑๖ อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญา รายการ ๑๘, ๘๑ และ รายการที่ ๘๓ มีการตั้งเบิกแล้วในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๙๙ ตั้งเบิกแล้ววันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อุปสรรคภาพรวมคือนโยบายที่ สปฐ. ให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนในสังกัดซึ่งจะรวมกันอยู่ที่เดียวละมีปริมาณมาก ทำให้เกิดปัญหาในการอุทธรณ์กระบวนการจัดหาและเบิกจ่ายจึงทำให้เกิดความล่าช้า ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง

มีการอุทธรณ์ขึ้นเนื่องจากผู้รับจ้างเป็นฝีมือจ้างรายใหม่มีความเข้าใจตลาดเคลื่อนในการประกาศฯ และเอกสารประกวดราคา จึงเป็นปัญหาทำให้เกิดความล่าช้าออกไป

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕ ล้านบาท ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๑ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๑๘ งบครุภัณฑ์ ๓๕ รายการ สปฐ.แจ้งให้สำนักงานเขตฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อลดภาระให้กับครูผู้สอน สำนักงานเขตฯ ดำเนินการไปแล้ว ๖ รายการที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการ ครุภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ ไปยัง สปฐ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนรอการยืนยันในการจัดสรรที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับ ๔๓ รายการ ดำเนินการแล้ว ๓๗ รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ รายการ รายการที่ ๑๘ กับ ๔๒ อยู่ระหว่างพิจารณาระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒๒ อยู่ระหว่างกำหนดยื่นข้อเสนอ รายการที่ ๔๕ อยู่ระหว่างร่าง TOR ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ครั้งแรกมีการประกาศยกเลิกแล้ว รายการที่ ๔๖ อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ยื่นเสนอราคา รายการที่ ๖๔ อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการเตรียมจัดหาใหม่เนื่องจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเอกสารไม่ตรงกันเป็นชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกับร้านค้า

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้งบจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗ ล้านบาท งบประจำมี ๔ โครงการ รายการที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว ส่วนรายการ ๒ - ๔ มีการประกาศเชิญชวนไปแล้วแต่ต้องยกเลิกโครงการ เนื่องจากประกาศผิดพลาดในสาระสำคัญ และจะดำเนินการประกาศใหม่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

ได้งบจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔ ล้านบาท มี ๒ โครงการ ในไตรมาสแรกมีการแก้ไขรายละเอียดของรูปแบบการก่อสร้างซึ่งแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบและได้วางแผนว่าเมื่อคำนวณเสร็จจะเริ่มประกวดราคา ซึ่งจะอยู่ในช่วงของไตรมาส ๒ และจะเร่งลงนามไม่เกินเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

โครงการก่อสร้างอาคารอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะประกาศและได้ ผู้รับจ้างปลายเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

ได้รับงบสนับสนุน ๒ โครงการ รายการที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และขออุทธรณ์ ๗ วัน

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ดำเนินการส่งมอบงาน

/ผู้แทนสำนักงานที่ดิน....

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๓ โครงการ รายการที่ ๖ อยู่ระหว่างประกาศฯ ครั้งที่ ๒ ทบพวนราคากลางเป็นการขออนุมัติใช้ราคากลางใหม่รายการที่ ๘ ได้ผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ รายการที่ ๙ อยู่ระหว่างประกาศฯ ครบกำหนดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕ ล้านบาท รายการที่ ๑ - ๕๖ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงอยู่ในระหว่างลงนามในสัญญา และรายการทั้งหมดสามารถ PO ได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีอุปสรรคปัญหาในการก่อสร้างและทำสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖ ล้านบาท มีทั้งหมด ๕ รายการ รายการที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จะประกาศฯได้ประมาณวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อประกาศฯแล้วเสร็จจะส่งมอบได้ไม่เกินสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ ทำ PO แล้วรอส่งมอบ รายการที่ ๕ อยู่ระหว่างทำแบบรูปรายการและประมาณการราคากลาง คาดว่า จะประกาศได้ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขานุการ

สำหรับโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งบันทึก PO ในระบบ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อยอดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด และเรื่องของการเบิกจ่ายที่มีหลายงวดงานขอให้คณะกรรมการตรวจรับงานเร่งรัดผู้รับจ้างเบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนด ในส่วนหน่วยงานที่จะเบิกจ่ายในเดือน กุมภาพันธ์ ขอให้เร่งวางเบิกให้ทันภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้ตัวเลขผลการเบิกจ่ายที่จะนำเสนอในวาระการประชุมกรรมการจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมาย

ประธานฯ

ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวมัลลิกา บางทับ)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวกัญญ์วิศดา คำคม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ