

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้าประชุม

๑. นายนิเวศน์	หาญสมุทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	รองประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวนวรรตน์	เหลี่ยมไทย	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๓. นางไกล่รุ่ง	เกตะวันดี	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๔. นางสาวนิภาพร	สุขคุ้ม	แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๕. นางวิรัตน์	กันมา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๖. นางธีราพร	สายคำทอน	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะทำงาน
๗. นางสาวยุพเรศ	นาคเกศ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะทำงาน
๘. นางอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะทำงาน
๙. นายกระจัด	ตั้งจิต	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๐. นายสมหวัง	สีดา	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๑. นางพรรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะทำงาน
๑๒. นางไมตรี	สำราญรีน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวสุกัญญา	ชุมวงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวกิงกาญจน์	ยศปัญญา	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวศรีสมร	ศรีเมือง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๐	คณะทำงาน
๑๖. นางณัฐกร	สินทา	แทนสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๗. นางชญาดา	จิระรัตนกุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๘. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวธันวดี	ชมพุดา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางไกล่รุ่ง	อัมพฤกษ์	เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. นายสมคิด	นวลตาล	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๓. สิบเอกขจร	เป้าศรี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน

๔. นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์ นักวิชาการพัสดุ
 ๕. นางแสงเดือน มีสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 ๖. นางพัชชา คงทนแท้ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ “การก่องหนผู้กผันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตาม รายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ” เนื่องจากขณะนี้ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงมีหลายส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ลงทุนแต่ยังไม่สามารถก่องหนผู้กผันได้และเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผล ให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ไม่สามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์และ ประเทศเท่าที่ควร

เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตาม มติ ครม.				
งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งหมด ๘ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีการแก้ไขรายงาน ประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขาฯ ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๔๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน
๒,๑๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๒ ได้ลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๙๗๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน
๒,๙๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๒ ได้ลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๕๒๑ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน
๕,๑๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖ ได้ลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๑,๑๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๓
งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๖.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๑๘ ได้ลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๙๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๔.๗๙ ได้ลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๗๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๒ ได้ลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายงานปัญหาอุปสรรคจาก
การดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับงบพัฒนาจังหวัดก่อนนี้ผูกพันครบแล้ว และมีการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ๒ รายการ คือ
ของเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์และแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ จำนวนเงินกว่า ๔.๒ ล้านบาท

ฝ่ายเลขาฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการที่ครบกำหนดงวดงานแต่ยังไม่มีผล
การเบิกจ่ายปรากฏ เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด และรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงมา
เป็น Y๒ ทางฝ่ายเลขาขอทราบรายละเอียดโครงการเพื่อติดตามต่อไป

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ พึ่งได้รับอนุมัติรายการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา จะรับลงรายละเอียดและจัดส่งให้ฝ่ายเลขาและจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่มีวงงานครบกำหนดแต่ยังไม่เบิกจ่ายให้ดำเนินการเร่งเบิกจ่ายต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนนี้ผูกพันแล้วทุกโครงการยกเว้นโครงการอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลหล่มสัก ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากการไฟฟ้ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จะเร่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายต่อไป

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณข้ามปี ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วถึงงวดที่ ๓๒ จะตรวจรับวันที่ ๒๗ พฤษภาคม คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายการที่ ๒ อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขค่างานเสาเข็มไปที่ปลัดกระทรวง คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้กลางเดือนมิถุนายน สำหรับรายการครุภัณฑ์ ๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๗ รายการ มีการขอย้ายระยะเวลาส่งมอบเครื่องฟุ้งการทำงานของหัวใจ เป็นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเครื่องสวนหัวใจระบบเดียว รอส่งมอบหลังจากอาคารบำบัดรักษาก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคมจะส่งมอบ

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๓ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันครบทุกสัญญาแล้ว เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓ และในเดือนพฤษภาคม จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๖.๒ ล้านบาท จะทำให้ร้อยละเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น ๓๒.๘๖ คาดว่า จะมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปีประมาณ สำหรับงานที่ลงนามล่าช้า และจะเร่งให้ผู้รับจ้างส่งเบิกในส่วนที่งานเสร็จแล้ว

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๑ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันครบทุกสัญญาแล้ว เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๘ และในเดือนมิถุนายน จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๕๙ ล้านบาท และสัญญางานที่มีความก้าวหน้ากว่า ๙๐ % ก็มีอยู่หลายสัญญาจะเร่งให้เบิกจ่ายต่อไป สำหรับงานรายการที่ ๙ จะครบกำหนดกลางเดือนกันยายน เกรงว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ดังนั้นผู้บริหารจึงเห็นว่าหากในเดือนกันยายนผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จแค่ไหน ก็ให้ส่งงานและเบิกจ่ายเท่าที่ได้ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันครบทุกสัญญาแล้ว เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘ จะมีงานค้างอยู่ ๔ รายการ ที่อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ สัปดาห์นี้จะมีเบิกเพิ่มเติม รายการที่ ๑๑ รายการที่ ๔๗ ที่เหลือเป็นไปตามวงงาน

แนวทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันครบทุกสัญญาแล้ว เบิกจ่ายไปแล้ว ๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗ มีรายการที่เบิกจ่ายเพิ่มเติมจากที่รายงานคือ รายการที่ ๔๗ รายการที่ ๕๑ และรายการที่ ๔๘ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้า ที่เหลือเป็นไปตามวงงาน ไม่พบปัญหาอุปสรรค

ประธานฯ

ขอฝากหน่วยงานเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานได้ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณให้ได้มากที่สุด สำหรับงานที่เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าก็เร่งให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ได้มากที่สุดในปีงบประมาณ

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕ ล้านบาท ๑๑ โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๔.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๔ พบปัญหาอุปสรรคคือ รายการที่ ๕ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ำอำเภอหล่มเก่า ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ทางอำเภอได้แจ้งสงวนค่าปรับไปแล้ว รายการที่ครบกำหนดวงงานแต่ยังไม่ส่งมอบ ก็เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบและเบิกจ่ายต่อไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ของโครงการโคกหนองนาโมเดล ได้กระจายอำนาจไปแล้วละอำเภอให้ดำเนินการแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมิถุนายน รายการชุดครุภัณฑ์ฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจุบันทำ PO แล้ว ยอด ๒,๙๗๘,๐๐๐ ล้านบาท

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ ค่าปรับปรุงและค่าก่อสร้างบ้านพัก ๗.๗๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ลำช้าเนื่องจากครั้งแรกส่งหนังสือไปผิดที่ และคลังจังหวัดแนะนำให้ทำหนังสือไปที่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยเฉพาะ โดยหนังสือส่งไปเรียบร้อยแล้ว ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ที่ผ่านมา รายการที่ ๒ รอเบิก ๑๕ % ๑.๒๙ ล้านบาท รายการที่ ๓ มีการดึงเงินกลับแล้ว ร้อยละเบิกจ่าย ๑๐๐ %

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานยอดที่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติมดังนี้ รายการที่ ๑๕ , ๙๐ , ๑๐๖ , ๑๒๔ , ๑๒๕ รายการที่ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้สัปดาห์หน้าบางส่วนเอกสารมาถึงแล้ว และส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับงานคือ รายการที่ ๑๐ , ๒๑ , ๔๑ , ๖๖ , ๙๔ , ๙๘ , ๑๐๙ , ๑๑๐ , ๑๑๒ , ๑๕๓ , ๑๖๐ รายการที่ ๙ คาดว่าจะเบิกได้ในเดือนมิถุนายน รายการที่ ๑๕๑ ลงนามในสัญญาแล้วจะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๔ มิถุนายน รายการที่ ๑๕๘ ลงนามในสัญญาแล้ว หากมีการเบิกจ่ายตามที่แจ้งจะทำให้ยอดเบิกจ่ายขยับไปที่ ๒๒.๙๓ % และในเดือนมิถุนายน จะมียอดเบิกจ่าย

เพิ่มเติมอีกประมาณ ๔๐ ล้านบาท รายการที่พบปัญหาคือรายการที่ ๑๗๔ ติดปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขอาจจะส่งผลให้ส่งมอบงานล่าช้า ที่เหลือจะเร่งรัดให้เบิกจ่ายตามงวดงานต่อไป

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

เบิกจ่ายตามงวดงานและความก้าวหน้าของงาน ไม่พบปัญหาอุปสรรค

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ขอรายงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๓๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๑๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๑ ล้านบาท คิดเป็น ๖๐.๕๘ % ไม่พบปัญหาอุปสรรค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

รายการที่ ๒๐ - ๒๑ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว รายการที่ ๒๒ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๓๔ อยู่ระหว่างรอเบิกงวดที่ ๑ รายการที่ ๔๑ เบิกจ่ายครบแล้ว รายการที่ ๔๒ ผู้รับจ้างเข้างานช้า ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายการที่ ๔๓ - ๔๔ ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามได้สิ้นเดือนมิถุนายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

รายการที่ ๕ งวดที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบ ล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่บนเขา ฝนตกชุก งานจะล่าช้าไป ๒ สัปดาห์ รายการที่ ๗ ยังไม่ได้เบิกจ่าย รายการที่ ๙ งวดที่ ๓ - ๔ รอเบิก รายการที่ ๑๒ งวดที่ ๒ - ๓ เร่งรัดให้มีการส่งมอบงานแล้ว รายการที่ ๑๓ งวดที่ ๑ เอกสารอยู่ระหว่างเบิกแล้ว รายการที่ ๑๕ งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างรอเบิก รายการที่ ๑๖ งวดที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิก รายการที่ ๒๐ ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไขแบบ รายการที่ ๒๔ รอการตอบกลับผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง รายการที่ ๒๗ - ๓๓ ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามได้สิ้นเดือนมิถุนายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖๕ รายการ คงเหลือยังไม่ได้ก่อหนี้ รายการที่ ๖๖ - ๗๖ ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เนื่องจากมีเรื่องการจัดซื้อตามหนังสือเวียน ว ๘๘ ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถลงนามได้เมื่อไหร่ จึงอยากจะขอปรึกษาทางคลังจังหวัดให้แนะนำวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง รายการที่ ๑ แจกเงินแล้วยังไม่คืนกลับ รายการที่ ๙ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ - ๓ ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน รายการที่ ๑๐ หน่วยงานล่าช้าได้รับรายงานจากโรงเรียนว่าไม่มีแรงงาน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อ รายการที่ ๒๐ งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน รายการที่ ๒๑ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงานและขอขยายเวลาโดยอ้างเหตุโควิด และให้ยืนยันว่าจะเข้าทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รายการที่ ๓๒ งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน รายการที่ ๔๒ รอส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ รายการที่ ๖๒ รอส่งมอบงาน รายการที่

๖๔ รอส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ ล่าช้าเนื่องจากรับงานหลายที่ รายการที่ ๖๕ งานล่าช้า ปัญหาของเขต ๓ คือ ส่วนใหญ่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงาน เนื่องจากมีการรับงานไว้หลายที่ แต่ทั้งนี้ก็ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานและส่งงานตามงวดที่กำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑๐ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๑๙ - ๒๐ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๒๕ - ๒๖ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทางเขตได้แจ้งส่งวนค่าปรับไปแล้วและเร่งรัดให้รีบดำเนินการ รายการที่ ๒๗ งวดที่ ๒ ส่งมอบงานแล้ว รอเบิกจ่าย รายการที่ ๒๘ ส่งมอบงานแล้ว รอเบิกจ่าย รายการที่ ๒๙ งวดที่ ๒ ส่งมอบงานแล้ว รอเบิกจ่าย รายการที่ ๓๒ - ๔๑ ระบบคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับเขตพื้นที่การศึกษา

ประธานฯ

สำหรับหน่วยงานสถานศึกษาในการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ ให้จัดกลุ่มย่อยมาร่วมหารือกับทางคลังจังหวัด เพื่อให้ทางคลังจังหวัดช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และให้เป็นแนวทางเดียวกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ทั้งหมด ๔๗ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๔๒ รายการ เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว สิ่งก่อสร้าง ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ รายการที่ ๒๐ งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม รายการที่ ๔๖ ตรวจรับงวดที่ ๓ แล้ว รอเบิกจ่าย รายการที่ ๔๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ

ขอฝากทุกหน่วยงานให้ช่วยกันเร่งรัดติดตามงานให้เบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด เม็ดเงินกระจายลงสู่เศรษฐกิจจังหวัดมากที่สุด และให้เตรียมพร้อมหากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมาเพิ่มเติมในช่วยปลายปีงบประมาณ

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางยุวรี บุตรดีศักดิ์)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส