

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายสืบศักดิ์	เยี่ยมวิจารณ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายนเรนทร	แก้วโท	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. ดร.ศิริินภา	พรหมคำ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางจันทนา	อยู่อิม	แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นายเชษฐา	ดิษยมาลย์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. นางณัฐกร	สินทา	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๗. นางอาทิตย์า	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๘. นางธีราพร	สายคำทอน	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๙. นางสาวยุพเรศ	นาคะเกศ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะกรรมการ
๑๐. นางวิรัตน์	กันมา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๑. นางขวัญตา	สอนผัด	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๒. นางไมตรี	สำราญรีน	แทนผู้อำนวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวกัญญา	ชุมวงศ์	แทนผู้อำนวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวกิงกาญจน์	ยศปัญญา	แทนผู้อำนวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๕. นางจิตาภา	สมพล	แทนผู้อำนวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาฯ เขต ๔๐	คณะกรรมการ
๑๖. นางชญาดา	จิระรัตนกุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางยุวรี	บุตรดีศักดิ์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวธันวดี	ชมพุดา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวกนิษฐา	ศรีบุญ	นักวิชาการคลัง	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ.ดร.สันติ	สิทธิจินดา	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
๒. นางจินตนา	ชัชวาลวงศ์	เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์
๓. นางพรรณนารา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐
๔. นายณัฐวัฒน์	วงษ์วิชิต	แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
๕. นางแสงเดือน	มีสุข	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๖. นางจิภาพร	ภูสีม่วง	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
๗. นายชัยรัตน์	ขุนพุ่ม	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
๘. นายพรมงคล	หงษ์ศรีทอง	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบูรณ์
๙. นางสาวรัตนา	สารีหา	แทนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. นางนิตยา	ชาอุ่น	แทนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑. นางสาวนงคริ์กษ	จันสีดา	แทนผอ.ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
๑๒. นางสาวสิริณญา	สีดาพรม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณจำนวน ๓.๒ ล้านล้านบาท ซึ่งล่วงเข้าสู่ปลายไตรมาส ๒ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทุกรายการ/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดให้รายจ่ายประจำร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ และรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ จึงจัดประชุมขึ้นในวันนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในจังหวัดเพชรบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

คลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๓๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๕๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๑ เบิกจ่ายได้ลำดับที่ ๗๕ ของประเทศ ลำดับที่ ๙ ของเขต ๖

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๑ เบิกจ่ายได้ลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของเขต ๖

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๘ เบิกจ่ายได้ลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ ลำดับที่ ๙ ของเขต ๖

ภาพรวมเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๑

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร ๕๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕

เงินกันไว้เบิกเหลือปีก่อนปี ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร ๒๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๙

งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๔

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๒๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ภาพรวมเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (งบพัฒนาจังหวัด) ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๕

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร ๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑

คลังจังหวัด

เงินกันไว้เบิกเหลือปีก่อนปี ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรร ๓.๕ ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กำหนด		
รายการงบประมาณ	เป้าหมาย (MOU) (ณ ๑๕ ก.ย. ๖๓)	มติ ครม. (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๓)
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายภาพรวม	๙๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

คลังจังหวัด

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับกรณีต่าง ๆ และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ก่อนที่ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ จะผ่านการพิจารณา
หรือกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่แล้วแล้วไปพลางก่อน ให้หน่วยงานของ
รัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น
การกำหนดรายละเอียดหรือ คุณลักษณะเฉพาะ (Specifacation) คุณสมบัติผู้เสนอราคา
เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. การที่ถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างได้แก่

๒.๑ กรณีใช้งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรือพรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย
ที่คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ในวาระที่ ๒

๒.๒ กรณีที่พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน

๒.๓ กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๒.๔ กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

๒.๕ กรณีเป็นเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและ
ข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ

๓. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว(ตาม
ข้อ ๒) ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานนั้น (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๗๗
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๔. ให้หน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า *การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ต่อเมื่อพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ
สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้*

/๕. ในการบันทึก.....

๕. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๕.๑ กรณีใช้งบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ พรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ ๒ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน เมื่อพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน ในระบบ e-GP ให้ถูกต้องก่อนลงนามในสัญญา

๕.๒ กรณีพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานของรัฐเร่งรัดจัดสรรงบประมาณและสร้างรหัสงบประมาณให้หน่วยงานภายใน สังกัดโดยเร็ว

๕.๓ กรณีที่พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน หน่วยงานของรัฐจะต้องบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้รหัสงบประมาณและ แหล่งของเงินของหน่วยงานระดับกรมไปพลางก่อน

๖. สำหรับกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๔๔๘๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จึงขอให้ กำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด และ เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือ เบิกจ่ายโดยสำนักงานในภูมิภาค ให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการส่งเงิน จัดสรรต่อไปยังสำนักงานในภูมิภาคโดยเร็วอย่างซ้ำภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ เงินจัดสรร สำหรับรายการผูกพันใหม่ ขอให้ดำเนินการก่อนผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และให้ความสำคัญกับการพิจารณากำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้ เร็วขึ้น เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการ/โครงการได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

คลังจังหวัด

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค

(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงกำหนดวิธีปฏิบัติการเผยแพร่ ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ค้ำจนถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอโดยไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (ทุกวงเงิน)

คลังจังหวัด

เนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดได้มีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ก่อนพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะออกประกาศใช้ แต่ก็มีหลายหน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้เท่าที่ควร จึงทำให้เมื่อพรบ.งบประมาณฯ ประกาศใช้ ไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีความพร้อม เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าหากงบประมาณจัดสรรมาก็สามารถลงนามในสัญญาได้เลย มีทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สนง.สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
๓. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
๔. เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๕. โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
๖. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. สนง.ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
๘. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ เพชรบูรณ์
๙. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประธานฯ ขอชื่นชมหน่วยงานที่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๑๐ หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขฯ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายงานผลการเบิกจ่ายพร้อมทั้งแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามลำดับ

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๔ โครงการ ขณะนี้ทุกโครงการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครบหมดแล้ว รอลงนามในสัญญา ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

รายการที่ ๑ และรายการที่ ๔ เป็นงบดำเนินการเอง เป็นค่าจ้างบุคลากร เบิกจ่ายตามงวดงาน รายการที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายบ้างแล้ว

คงเหลือยังไม่ได้เบิกประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาทเศษ รายการที่ ๓ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖ เป็นผู้ดำเนินการให้

แนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒

รายการที่ ๑ - ๖ เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน รายการที่ ๗ - ๙ ขอแก้ไขเป็นงานจ้างเหมา ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง ขั้นตอนประกาศเชิญชวน เสนอราคา วันที่ ๒๕ มีนาคม คาดว่าจะลงนามได้สิ้นเดือนมีนาคม รายการที่ ๑๐ เป็นงบพัฒนาจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการที่ ๑๑ - ๑๓ เป็นงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการมอบอำนาจให้แขวงฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง จากเดิมแขวงฯ ไม่ได้รับมอบอำนาจวงเงินที่เกินกว่า ๑๐ ล้านบาท

ประธานฯ

ขอให้แขวงฯ ประสานงานด่วนไปที่เขต เรื่องการมอบอำนาจ เนื่องจากผ่านพ้นระยะเวลาแล้ว อีกทั้งเป็นงบพัฒนาจังหวัด หากเดือนเม.ย. ยังไม่มีความคืบหน้า ทางจังหวัดจะขอให้ส่งคืนงบประมาณทั้งจำนวน

แนวทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๗ ทั้งหมดเป็นงบดำเนินการเอง สำหรับงานจ้างเหมา ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ได้มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว โดยอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ๓๙ โครงการ ร่าง TOR ๒๒ โครงการ ประกาศเชิญชวนแล้ว ๑๑ โครงการ ทราบผลแล้วรอลงนาม ๔๓ โครงการ

ประธานฯ

ขอให้หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียด รายโครงการว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ในวันพรุ่งนี้คือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้คลังจังหวัดช่วยติดตาม หากไม่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จะรายงานส่วนกลางให้ทราบต่อไป

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๔๕๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๓ ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินการเองและจ้างเหมา ซึ่งแต่ละวงเงินก็จะมีสัญญาย่อยด้วย คาดว่าในเดือนมีนาคมจะสามารถลงนามได้ ๑๕ สัญญา วงเงิน ๑๔๕ ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะลงนามได้ในต้นเดือนเมษายน วงเงิน ๑๕๘ ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบดำเนินการเอง วงเงิน ๑๓๖ ล้านบาท และจะทำการเบิกจ่ายเงินครบ ๑๐๐ % ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ประธานฯ

ก่อนการประชุมคราวหน้าให้คลังจังหวัดจัดทำผลการติดตามโครงการของทุกหน่วยงาน หากพบหน่วยงานไหนไม่มีการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือลงนามไม่เป็นไปตามกำหนด ให้ทำรายงานเพื่อรายงานต่อไปยังปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงช่วยติดตามเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดอีกทาง

สำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวนเงิน ๓๕๑ ล้านบาทเศษ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๒ คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๖๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่ดำเนินการเอง

คลังจังหวัด

ตามรายงานของสำนักงานคลัง หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ๔๓๔ ล้านบาท ขอให้ท่านรายงานตามลำดับ เช่น รายการที่ ๑ ยอดเงิน ๗๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน อย่างไร

สำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ยอดเงินดังกล่าว เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ

ครั้งหน้าให้จัดประชุมกลางเดือนเมษายน และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ชี้แจงประสานงานมายังสำนักงานคลังจังหวัดเป็นรายโครงการ เพื่อรวบรวมก่อนเข้าประชุมครั้งต่อไป ขอทราบว่าโครงการไหนจะสามารถลงนามได้เมื่อไหร่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร หากดำเนินการไม่ได้จะรายงานปลัดกระทรวงต่อไป

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ เบิกจ่ายครบแล้ว รายการที่ ๒ สัปดาห์หน้าจะมีการเบิกจ่ายอีก ๕ ล้านบาท ส่วนรายการที่ ๓ เป็นงบดำเนินการเอง จ้างบุคลากร เบิกจ่ายตามงวดงาน ส่วนงบพัฒนาจังหวัด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการก่อสร้างเขื่อน งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR แล้ว โครงการก่อสร้างติดตั้งน้ำพุและจัดแสดง แสง สี อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนเพื่อทำราคากลาง เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ไม่มีกำหนดเป็นมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑๓ โครงการ รายการที่ ๑๒ และ ๑๓ มีการแก้ไขแบบรูปรายการ แต่คาดว่าจะลงนามได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

มีงบประมาณการจัดสรร ทั้งสิ้น ๔๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒๓๘ โครงการ ขณะนี้รอใบแจ้งและใบจัดสรร หากเป็นงบประมาณที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕ แสนบาท ต้องตรวจสอบรายละเอียดใบจัดสรรอีกครั้งหนึ่ง มีการประสานไปที่กรมแล้วเบื้องต้น คาดว่าใบจัดสรรจะเริ่มเข้ามาสัปดาห์หน้า แต่มีหลายโครงการที่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้รอแล้ว

ประธานฯ

ขอให้ท้องถิ่นจัดประชุมของหน่วยงานตัวเอง เชิญคลังเข้าร่วมด้วย เพื่อติดตามรายโครงการว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน คาดว่าจะลงนามได้เมื่อไหร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ท้องถิ่นได้มีโครงท้องถิ่นสัญจรเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ตามอำเภอต่าง ๆ โดยเริ่มวันที่ ๑๖ มีนาคมนี้ อำเภอหนองไผ่, บึงสามพัน และได้มีการบรรจุวาระเรื่องการติดตามงบประมาณไว้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๙ ล้านบาทเศษ ๑๕ โครงการ ยกเลิกไป ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔.๒ ล้านบาท ขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งให้ทุกโครงการลงนามให้ทันภายในเดือน มีนาคม ๖๓

/มหาวิทยาลัย.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๗ ล้านบาทเศษ ๓๕ โครงการ ในนี้มีโครงการก่อสร้างทั้งหมด ๔ โครงการ รายการที่ ๓๒ - ๓๔ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน มีนาคม ส่วนรายการที่ ๓๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งคกก.ของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการประชุมร่วมกันในเรื่องนี้อยู่ตลอดเพื่อร่วมหาทางแก้ไข ส่วนรายการที่เหลือเป็นครุภัณฑ์ ๓๑ รายการ ซึ่งมี ๑๗ รายการที่เป็นครุภัณฑ์มูลค่าไม่ถึง ๕ แสนบาท มหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจให้แต่ละคณะ สำนัก และสถาบันเป็นหน่วยจัดหาเอง ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ

ขอให้ทางมหาวิทยาลัยจัดประชุมนอกรอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบมารายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ โดยผู้ว่าราชการและคลังจังหวัดจะเข้าร่วมประชุมด้วย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑ ล้านบาทเศษ ขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑

ได้รับงบประมาณรอกการจัดสรร ทั้งสิ้น ๓๖ ล้านบาทเศษ จำนวน ๗๐ โครงการ ขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้หมดแล้ว รงบประมาณเข้ามา สามารถลงนามได้เลยทุกโครงการ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากปีนี้กระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒

ได้รับงบประมาณรอกการจัดสรร ทั้งสิ้น ๓๕ ล้านบาทเศษ จำนวน ๒๔ โครงการ เป็นการจัดซื้อจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ๑๑ รายการ ได้ประกาศเชิญชวนแล้วทั้ง ๑๑ โครงการ และวิธีเฉพาะเจาะจงอีก ๑๓ โครงการ ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว หากงบประมาณเข้ามาก็สามารถลงนามได้เลยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓

ได้รับงบประมาณรอกการจัดสรร ทั้งสิ้น ๓๙ ล้านบาทเศษ จำนวน ๑๑ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาทั้ง ๑๑ โครงการ หากงบประมาณเข้ามาก็สามารถลงนามได้เลยในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๔๐

ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒ โครงการ รายการที่ ๑ - ๒ จำนวนเงิน ๒๕.๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วกว่า ๙ ล้านบาท สำหรับรายการที่ ๑ วงที่ ๖ - ๘ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินต่อไป รายการที่เหลือ ๔๑ โครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่รอลงนามในสัญญา คาดลงนามได้ทันภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ แต่จะมีรายการที่ ๔๑ - ๔๓ จากเดิมมีการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ แต่ปัจจุบันได้ข้อสรุปคือจะใช้แบบเดิม จึงอาจทำให้สามารถลงนามได้ในต้นเดือนเมษายน เนื่องจากอาจติดระยะเวลากฎหมาย ๗ วัน

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

งบประมาณรอกการจัดสรร ๑๕ ล้านบาทเศษ ๔ โครงการ รายการที่ ๑ – ๒ อยู่ขั้นตอนรอลงนาม ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายการที่ ๓ อยู่ระหว่างขอปรับปรุงปริมาณงานเนื่องจากการใช้ งบประมาณของหน่วยงานทำไปแล้วบางส่วน รายการที่ ๔ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์ ๒ โครงการ รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างกำหนด คุณสมบัติฯ รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ทั้ง ๒ โครงการคาดว่าจะลงนามได้ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๒ ล้านบาทเศษ ๔ โครงการ รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียดคุณสมบัติฯ รายการที่ ๒ – ๓ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๔ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน สิ้นสุด ๒๔ มีนาคม คาดจะลงนามได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๙ ล้านบาทเศษ ๓ โครงการ รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน จะได้ตัวผู้รับจ้างสัปดาห์หน้า คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง รายการที่ ๓ จะประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๘ มีนาคมนี้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๒ ล้านบาทเศษ ๓ โครงการ รายการที่ ๑ – ๒ จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม รายการที่ ๓ ลงนามแล้ว รอเบิกจ่าย

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓.๑ ล้านบาทเศษ ๖ โครงการ รายการที่ ๑ ได้ผู้ขายแล้วรอลงนาม เบิกจ่ายต่อไป รายการที่ ๒ – ๔ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๕ – ๖ งบประมาณจังหวัด ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดลงนามได้วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับงบประมาณรอกการจัดสรร ๙ ล้านบาทเศษ ๖ โครงการ ปัจจุบันที่ ๖ โครงการได้ผู้ขายแล้ว รอลงนามในสัญญา

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับงบประมาณแล้ว ๑ โครงการ เป็นงบผูกพันข้ามปี เบิกจ่ายไปแล้วถึงงวดที่ ๔ เป็นไปตาม งบประมาณ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับงบประมาณแล้ว ๑ โครงการ เป็นงบผูกพันข้ามปี เบิกจ่ายไปแล้วถึงงวดที่ ๑๖ ขณะนี้ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ , ๑๘ รายการที่ ๒ – ๕ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ได้มี

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในเดือนมีนาคม ยกเว้นรายการที่ ๒ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการทบทวนราคากลาง คาดจะลงนามได้ในเดือนเมษายน

ประธานฯ

ขอให้ทุกหน่วยแจ้งวันลงนามในสัญญา ก่อนเข้าประชุมในครั้งต่อไปเดือนเมษายน ขอให้โครงการใหม่ดำเนินการตามหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางใหม่ เพื่อลดระยะเวลาจัดหาผู้รับจ้างได้เร็วยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

๑. ให้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้งประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการเป็นรายโครงการ สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ , สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์(งปพัฒนาจังหวัด) , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๒. ก่อนการประชุมครั้งถัดไปให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน แจ้งสถานะรายโครงการกับสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยต้องระบุวันลงนามในสัญญา พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคหากไม่สามารถลงนามในสัญญาได้
๓. สำหรับโครงการใหม่ให้ดำเนินการตามหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางใหม่ เพื่อลดระยะเวลาจัดหาผู้รับจ้างได้เร็วยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๒๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอัญชลี จันทร์สิงห์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางยุรี บุตรดีศักดิ์)
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส