

ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/๓/๑๔๖๓

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การขอคืนค่าคำประกันการทดสอบระบบของโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศ-
ส่วนกลาง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานกลาง ๑ (อสก.๑) และอาคารสำนักงานกลาง ๒
(อสก.๒) รวมทั้งงานก่อสร้างและปรับปรุงงานโยธา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คี วิศวกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คี วิศวกรรม จำกัด ที่ D.ENG ๔๐๕/๖/๕๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงาน
ก่อสร้าง และผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง-
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่ นร ๐๔๐๘(กกอ.)/๑๕๒๗๒๒ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท คี วิศวกรรม จำกัด แจ้งว่า ได้รับจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศส่วนกลาง ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานกลาง ๑ และอาคารสำนักงานกลาง ๒ รวมทั้งงาน
ก่อสร้างและปรับปรุงงานโยธาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวงเงิน ๖๑,๕๔๓,๗๓๖ บาท ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ จป. ๖๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๑ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๑ ทำให้สัญญาครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติ
ให้ขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวล่าช้า และไม่อนุมัติให้คืนค่าคำประกันการทดสอบระบบฯ
ร้อยละ ๑๐ ทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยาย
ออกไปได้ บริษัทฯ จึงขอให้พิจารณาขยายเวลาให้บริษัทฯ ออกไปอีก และขอคืนเงินค่าประกันผลงาน
และยกเลิกการหักเงินประกันผลงานด้วย นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ได้ส่งเรื่องถึงบริษัทฯ ขอความเป็นธรรมดังกล่าว เพื่อพิจารณาในกรณีการขอ
คืนเงินค่าคำประกันการทดสอบระบบฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ตามมติ


คณะรัฐมนตรี แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ไปให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณา สำหรับกรณีการขอขยายเวลาการก่อสร้าง นั้น คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาคำเนินการต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้ว เห็นว่า เงินประกันผลงาน เป็นเงินที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างหักจากเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเป็นหลักประกันผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้แก่แต่ละงวดงานซึ่งจะต้องมีการกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้มีการหักเงินประกันผลงานดังกล่าวด้วย

กรณีของบริษัท คี วิศวกรรม จำกัด ร้องขอความเป็นธรรมครั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ตามสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศส่วนกลาง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานกลาง ๑ (อสก.๑) และอาคารสำนักงานกลาง ๒ (อสก.๒) รวมทั้งงานก่อสร้างและปรับปรุงงานโยธาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาเลขที่ จป.๖๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๑ มิได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้มีการหักเงินประกันผลงาน โดยสัญญาดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างไว้ในสัญญา ข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๓ ข้อ ๔.๔ และข้อ ๔.๕ จ่ายในอัตราร้อยละ ๘๐ ของราคาค่างาน และสัญญา ข้อ ๔.๖ กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างที่เหลือทั้งหมดให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว กวพ. เห็นว่าสัญญาจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นการหักเงินค่าจ้างไว้เพื่อเป็นประกันผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบในแต่ละงวด ตามความเข้าใจของบริษัทฯ กรณีนี้จึงไม่มีเงินประกันผลงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องคืนให้แก่บริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๒๔๒๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๒๔๒๗๔๕๖