

ที่ นร (กวพ) ๑๔๐๓/๗/๒๕๕๕

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การร้องเรียนขอความเป็นธรรม

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจก่อสร้าง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2545

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจก่อสร้าง ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับกรณีที่ห้างฯ ได้รับจ้างก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งในระหว่างดำเนินการ ห้างฯ ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากหัวหน้าช่างผู้ควบคุมงานไม่เข้าควบคุมงานและไม่รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า และห้างฯ ได้เสียเวลาในการขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากทางราชการ ห้างฯ จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเป็นธรรม โดยขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ห้างฯ ออกไปอีก ๑๑๓ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดูปิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาไปให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจก่อสร้าง ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาได้จากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยตรงต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๔๑๒

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

30/9/45