

ที่ นร (กพ) ๑๔๐๗/ ๕๓๘๖

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕

เรื่อง การขอขยายเวลาก่อสร้างและงวดเงินค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกไทย อิเลคทริก เซอร์กิต จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท บางกอกไทย อิเลคทริก เซอร์กิต จำกัด เลขที่ BTEC - ๐๐๑๕/๒๕๔๕


ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท บางกอกไทย อิเลคทริก เซอร์กิต จำกัด ร้องเรียนว่า บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ทม. ๐๖๑๒(พ)/๒/๔๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จประมาณ ๕๘ % และสามารถเปิดการเรียนการสอน พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนเข้าพื้นที่ได้ก่อนมีการส่งมอบ แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง ทำให้งานล่าช้าในงวดสุดท้าย บริษัทฯ จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาขยายระยะเวลาและงวดเงินค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณา ไปให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบและพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ดังนั้น จึงขอ ให้บริษัท บางกอกไทย อิเลคทริก เซอร์กิต จำกัด ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาได้จากมหาวิทยาลัย-เชียงใหม่ โดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๕๖