

ที่ นร (กwp) 1305/ 9546

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.10300

18 ตุลาคม 2542

เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้าง

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ 0203/3259 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ระยะที่ 2 ภายในวงเงิน 1,449,606,800 บาท โดยให้ผูกพันงบประมาณปี 2542 - 2544 ซึ่งในการประกวดราคา ผลปรากฏว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงิน 1,485,791,299 บาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ต่อรองราคาลงเหลือ 1,351,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ และทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2545 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาเห็นว่า มีงบประมาณเหลืออยู่จำนวน 67 ล้านบาทเศษ สมควรดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการ 1 เพิ่มเติมให้เต็มรูปแบบรายการ กระทรวงพาณิชย์จึงขอหารือว่า จะสามารถจัดจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม โดยใช้วิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 24 (5) และข้อ 58 (2) ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ส่วนราชการจะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 (5) ได้ จะต้องเป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจำเป็นต้องจ้างเพิ่มโดยระเบียบฯ ข้อ 58 (2) ได้กำหนดให้คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมเพื่อให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ำกว่าหรือในราคาเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา (ถ้ามี) ด้วย เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่า การจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ข้อ 24 (5) จะต้องเป็นการจ้างสำหรับงานจ้างที่เป็นรูปแบบตามสัญญาเดิมเท่านั้น มิใช่การจ้างเพิ่มในงานที่แตกต่างไปจากงานจ้างตามสัญญาจ้างเดิม


กรณีตามที่กระทรวงพาณิชย์หารือ ปรากฏข้อเท็จจริงว่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้างของกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว เป็นงานจ้างก่อสร้างอาคารทำการหลัก สูง 10 และ 11 ชั้น

และอาคารบริการ 1 (เฉพาะโครงสร้าง) สำหรับใช้รองรับระบบเครื่องปรับอากาศรวมของอาคารหลัก การที่กระทรวงพาณิชย์จะนำงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 67 ล้านบาทเศษ มาทำการก่อสร้างอาคารบริการ 1 ให้เต็มรูปแบบรายการ จึงมิใช่เป็นการจ้างเพิ่มในเนื้องานที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเนื้องานตามสัญญาเดิม ดังนั้น กวพ. จึงเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะดำเนินการตามนัยระเบียบฯ ข้อ 24 (5) ได้

อย่างไรก็ดี หากกระทรวงพาณิชย์มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างอาคารให้เต็มรูปแบบรายการ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและงานที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตามสัญญาจ้างที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ กระทรวงพาณิชย์ก็ควรที่จะพิจารณาดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896