

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

ฝ่ายเลขานุการ โทร. ๒๑๖
สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

สรุปสาระสำคัญ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
แผนงาน ๑ การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒ โครงการ)					
๑. โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สกร.)	๑๐	--	--	--	ผลผลิต : การแต่งตั้ง “คณะทำงานพัฒนากฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อศึกษาและพิจารณาว่ามีกฎหมายและระเบียบใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <u>ปัญหาและอุปสรรค :</u> ๑. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องใช้การคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อหน่วยงานภาคราชการไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงอาจทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และผลกระทบของการปฏิบัติราชการในบริบทของประชาคมอาเซียนดังกล่าวไม่ชัดเจน ๒. การขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ รวมทั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการประจำของหน่วยงาน อาจทำให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และขาดประสิทธิภาพ <u>ข้อเสนอแนะ :</u> ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการยกร่างกฎหมายและระเบียบและทำการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อปท. เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สกถ.)	๗๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ผลผลิต : การรวบรวมข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เพื่อให้ได้ข้อเปรียบเทียบของรูปแบบโครงสร้างรายได้ของ อปท. และหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. โดยจะจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ไปยัง อปท. ทั่วประเทศ ผลลัพธ์ : กกถ. จะมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อปท. เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>ปัญหาและอุปสรรค :</u> การจัดทำหนังสือข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ จะต้องรอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง กกถ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทำให้การรวบรวมข้อมูลรายได้ของ อปท. มีความล่าช้า

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
แผนงาน ๒ การพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒ โครงการ ๑ ภารกิจ)					
๑. โครงการพัฒนาระบบราชการของ สปน. ในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนความร่วมมือของอาเซียน (กพบ.)	-	๔๔๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ผลผลิต : อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ จะมีการจัดให้มีการอบรมชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานของ สปน. ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค ๔ ภาค (สตร.)	๑๐	๖,๔๒๕,๐๐๐	-	-	ผลผลิต : อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ทน.ผต.นร. และ ร.ทน.ผต.นร. (นายวิสุทธิ นิริตติวงศ์กรณ์) ได้เห็นควรให้บูรณาการโครงการในความรับผิดชอบของ สตร. (ส.ก.ธ.จ.) ๒ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค ๔ ภาค และโครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เป็น “โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” เพื่อให้ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ ได้รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ของ ก.ธ.จ. เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
๓. การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส.กกภ.)	๕๐	--	--	ใช้เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	ผลผลิต : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม ๔ ท่านได้มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จำนวน ๙ ครั้ง ๑๙ จังหวัด/ ๖ กลุ่มจังหวัด ผลลัพธ์ : ๑. ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเริ่มตระหนัก มีความพร้อมและมีการเตรียมการในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๒. ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเข้ากับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน ๓ การเตรียมความพร้อมบุคลากร และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๘ โครงการ)					
๑. โครงการประชุมชี้แจง เรื่องประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สผก.)	๑๐๐	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๑๑,๔๐๐	ผลผลิต : การจัดโครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “ประชาคมอาเซียนและการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” เพื่อรองรับในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔, ๒๕ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลลพ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสพ. เข้าร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้จำนวน ๖๕ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ผลลัพธ์ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสพ. จำนวน ๖๕ คน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของ	ได้รับ	ใช้ไป	
					<u>ข้อเสนอแนะ</u> : ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
๒. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กจท.)	๖๐	(ขอใช้งบดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กอง ๘๖๑,๐๐๐ บาท)	๕๔,๙๐๐ (ขอใช้งบดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กอง สำหรับผู้เข้าอบรม ๔๐ คน คนละ ๓,๑๖๗ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท)	๑๒,๖๘๘ (ใช้งบดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กอง จำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท)	ผลผลิต : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีผลคะแนน ในระดับ Intermediate จำนวน ๓ รุ่น และระดับ Pre – Intermediate จำนวน ๒ รุ่น ในรอบ ๖ เดือน สปน. ร่วมกับสถาบัน ภาษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรที่อยู่ในระดับ Intermediate จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๙๐ คน ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ ๓๐ ชั่วโมง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง (สตร.)	๑๐๐	๕,๙๗๒,๐๐๐	—	—	ผลผลิต : ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ผลลัพธ์ : ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการตรวจราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวงด้วยกัน

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
					ปัญหาและอุปสรรค : สปน. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากบุคลากรด้านการตรวจราชการจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาดังนั้น สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการตรวจราชการ จึงต้องรับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยใช้วิธีเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ซึ่งบางกระทรวงมีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ ทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทั่วถึงทั้งระบบการตรวจราชการ <u>แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ :</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจราชการ และพัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้นำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อให้ภาพรวมของการตรวจราชการมีความเป็นเอกภาพทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับกรม จนถึงระดับกระทรวง ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้ สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานตรวจราชการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ (สตร.)	๔๐	๒,๗๗๕,๐๐๐	-	-	ผลผลิต : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะจัดการฝึกอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๖

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
					ปัญหาและอุปสรรค : สปน. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากบุคลากรด้านการตรวจราชการจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาดังนั้น สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการตรวจราชการ จึงต้องรับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการ โดยใช้วิธีเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ซึ่งบางกระทรวงมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ ทำให้การพัฒนาบุคลากร ไม่ทั่วถึงทั้งระบบการตรวจราชการ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ : เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ยังมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจราชการ และพัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้นำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ภาพรวมของการตรวจราชการมีความเป็นเอกภาพทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับกรม จนถึงระดับกระทรวง ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้ สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานตรวจราชการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการความตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการตรวจราชการระหว่างอาเซียน (สตร.)	--	๑,๐๕๕,๐๐๐	—	—	ผลผลิต : เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการตรวจราชการของต่างประเทศ เพื่อเตรียมข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
๖. โครงการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการก้าวเป็น “ศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน” เพื่อให้สอดคล้องการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สผก.)	๑๐๐	๓๓๕,๒๐๐	๓๓๕,๒๐๐	๑๙๔,๖๔๒	ผลผลิต : ๑. การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ” โดย สศช. และ “การเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติในกรอบความร่วมมืออาเซียน” โดย ปก. ณ ห้องประชุมอรรถไกรลวลี สปน. (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๙๒ คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ในการก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน” ที่สอดคล้องการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ๒. การบรรยาย การระดมสมอง และ การศึกษาดูงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๒๙ คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ในการก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน” ที่สอดคล้องการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ผลลัพธ์ : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) <u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ :</u> ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมอาเซียน และสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ในการเป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองเฉพาะภายในประเทศไทยเป็นแง่มุมของประชาคมอาเซียน

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
๗. โครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน (กกส.)	๑๐๐	--	—	—	ผลผลิต : จัดทำ “โครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จุลสาร สปน.สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง และรายการเสียงตามสาย ผลลัพธ์ : บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
๘. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน) (กกท.)	๘๐	๓๑๕,๐๐๐	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	—	ผลผลิต : เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กกท. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้นำงบประมาณของกองในส่วนอื่นมาจัดทำสมุดบันทึก "สปน. สุจริตยึดติดคุณธรรม" เพื่อสอดแทรกความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ดี มีผลผลิตที่เกี่ยวข้องดังนี้ - มีป้ายสำนักงานเป็นภาษาอังกฤษ - มีข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในระบบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รายชื่อของบุคลากรเป็นภาษาอังกฤษ - จัดทำสมุดบันทึก "สปน. สุจริตยึดติดคุณธรรม" เพื่อสอดแทรกความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างของ กกส.
แผนงาน ๔ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับสากล (๒ โครงการ)					
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากลตามภารกิจการพัฒนาศักยภาพด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐฯ (สขร.)	๑๐	๑๒๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐๐๐,๐๐๐	—	ผลผลิต : ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง เสนอ ร.ป.นร. เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
๒. โครงการเผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศไทย (สอช.)	๘๐	--	--	--	ผลผลิต : ๑. มีการนำข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานโฉนดชุมชนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมามาไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโฉนดชุมชนในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสานเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งนำข้อมูลเกี่ยวกับการลงสำรวจพื้นที่ที่ขอดำเนินงานโฉนดชุมชนตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน เช่น การลงสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านเตี้ยโน และชุมชนบ้านแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นต้น โดยจะมีการลงข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน รวมถึงการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน และประกาศที่เกี่ยวข้องลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูเข้าศึกษาระเบียบดังกล่าวได้ โดยสำนักงานโฉนดชุมชนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วบางส่วน คิดเป็น ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จตามแผนตามแผนฯ สำหรับการดำเนินงานในส่วนที่เหลือจะเป็นการนำข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแปลเป็นภาษาอังกฤษนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไปเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าดูได้ ๒. สำนักงานโฉนดชุมชนมีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโฉนดชุมชน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสำนักงานโฉนดชุมชนได้จัดทำรายละเอียดส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เขียนด้วย ผลลัพธ์ : ๑. ประชาชนและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโฉนดชุมชนได้เนื่องจากมีการลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงการ/ภารกิจ	ผลสำเร็จ (ร้อยละ)	งบประมาณปี ๒๕๕๖			ผลผลิต/ผลลัพธ์
		ของบ	ได้รับ	ใช้ไป	
					๒. สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้อื่น คำขอให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน ส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <u>ปัญหาและอุปสรรค :</u> การดำเนินการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนด ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นนโยบายของ รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอยู่อาศัยและ ที่ดินทำกิน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจทำ ให้นโยบายดังกล่าวอาจยังไม่มีผลชัดเจน ในการดำเนินการ จึงอาจทำให้เกิดความ ล่าช้าในการจัดทำข้อมูล
รวม	๕๕	๓๐,๗๕๐,๗๐๐	๓๓,๐๓๕,๖๐๐	๕๐๓,๗๓๐	

สารบัญ

หน้า

แผนงาน ๑ การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒ โครงการ)

- | | |
|---|---|
| ๑. โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สกร.) | ๑ |
| ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อบท. เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สกก.) | ๔ |

แผนงาน ๒ การพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒ โครงการ ๑ ภารกิจ)

- | | |
|---|----|
| ๑. โครงการพัฒนาระบบราชการของ สปน. ในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนความร่วมมือของอาเซียน (กพบ.) | ๖ |
| ๒. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค ๔ ภาค (สตร.) | ๘ |
| ๓. การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส.กกภ.) | ๑๑ |

แผนงาน ๓ การเตรียมความพร้อมบุคลากร และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๘ โครงการ)

- | | |
|--|----|
| ๑. โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สผก.) | ๑๙ |
| ๒. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กจท.) | ๒๒ |
| ๓. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง (สตร.) | ๒๔ |
| ๔. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ (สตร.) | ๓๒ |
| ๕. โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการความตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการตรวจราชการระหว่างอาเซียน (สตร.) | ๓๕ |
| ๖. โครงการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการก้าวเป็น “ศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน” เพื่อให้สอดคล้องการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (สผก.) | ๓๗ |
| ๗. โครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน (กกส.) | ๔๐ |
| ๘. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน) (กจท.) | ๔๓ |

แผนงาน ๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และ การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับสากล (๒ โครงการ)

- | | |
|--|----|
| ๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล ตามภารกิจการพัฒนาศักยภาพด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐฯ (สขร.) | ๔๕ |
| ๒. โครงการเผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศไทย (สนช.) | ๔๗ |

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสมมาตร บัวแดง หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๑๗
๒. น.ส. พิษุภา อิศรางกร ณ ออยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๑๗

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่สำคัญกฎหมายและระเบียบกลางรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายและ

ระเบียบดังกล่าวได้อย่างสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานภายใต้ประชาคมอาเซียนและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการจริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม การศึกษากฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขั้นตอนการดำเนินการ ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานศึกษาและพิจารณาว่ามีกฎหมายและระเบียบใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๑.๒ ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานผลการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนากฎหมายฯ ๑.๓ นำผลการศึกษาและแผนพัฒนากฎหมายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา สถานที่ดำเนินการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง	ต.ค. ๕๕ – ส.ค. ๕๖ ต.ค. ๕๕ พ.ย. ๕๕ – ก.ค. ๕๖ ส.ค. ๕๖	ต.ค. ๕๕	-	-
กิจกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามแผนพัฒนากฎหมาย ฯ ขั้นตอนการดำเนินการ ๒.๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการ (TOR) ๒.๒ เสนอขออนุมัติโครงการ ๒.๓ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบ นร ว่าด้วยการพัสดุฯ ๒.๔ ที่ปรึกษาดำเนินการยกร่างกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๒.๕ สอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายและระเบียบเพื่อนำมาปรับปรุงร่างกฎหมายและระเบียบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ๒.๖ ที่ปรึกษาส่งมอบร่างกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	ต.ค. ๕๖ – ส.ค. ๕๗ ต.ค. ๕๖ พ.ย. ๕๖ ธ.ค. ๕๖ ม.ค. – พ.ค. ๕๗ มิ.ย. - ก.ค. ๕๗ ส.ค. ๕๗			
กิจกรรม การเผยแพร่และแปลกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ๓.๑ นำร่างกฎหมายและระเบียบเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายและระเบียบ ๓.๒ จัดจ้างที่ปรึกษาแปลกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	ต.ค. ๕๗ - ส.ค. ๕๘			

๒.๑ ผลผลิต

- คณะทำงานพัฒนากฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๒ ผลลัพธ์

-

๒.๓ ผลกระทบ

-

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

-

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

- การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จำเป็นต้องใช้การคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐราชการไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงอาจทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และผลกระทบของการปฏิบัติราชการในบริบทของประชาคมอาเซียนดังกล่าวไม่ชัดเจน

- การขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ รวมทั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการประจำของหน่วยงาน อาจทำให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และขาดประสิทธิภาพ

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการยกร่างกฎหมายและระเบียบและทำการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖**

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงาน : การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ เพื่อบริหารการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ : จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อบท. เพื่อบริหารการเข้าสู่การเป็นประชาคม-
อาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ตุลาคม ๒๕๕๕ - มี.ย. ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๗๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายวิฑูรย์ เอี่ยมโอภาส หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๐๑๙๔

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างและแหล่งรายได้ของ อบท. ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างรายได้ที่เหมาะสมของ อบท. ในประเทศไทย และสอดคล้องกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

๑.๑.๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บและการจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท. ตั้งแต่ที่มีการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑.๑.๓ เพื่อให้ อบท. มีแหล่งรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มมากขึ้น

๑.๑.๔ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อบท.

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต

๑. ข้อเสนอเปรียบเทียบของรูปแบบโครงสร้างรายได้ของ อบท. และหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท. ในประเทศไทยและประเทศอาเซียน

๒. ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อบท. และข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน

๓. ประมวลความคิดเห็นของหน่วยงานและ อบท. ใน ๕ ภูมิภาค

๔. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างรายได้ระหว่าง อบท. กับรัฐบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสม และประเมินการจัดสรรรายได้ให้แก่ อบท. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน

ผลลัพธ์

๑. กกค. มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อบท. เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. อบท. จะมีรายได้ที่จัดเก็บเองมากขึ้นและมีอิสระในการบริหารงานของตนเองให้สอดคล้องกับภารกิจมากยิ่งขึ้น

๓. ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ จะได้รับการบริการสาธารณะจาก อบท. อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่จะคาดว่าจะได้รับผลกระทบ.....ไม่มี.....

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
รวบรวมข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ และจัดทำเป็นหนังสือ เผยแพร่ไปยัง อปท. ทั่วประเทศ สถานที่ดำเนินการ กรุงเทพฯ	ต.ค. ๕๕ - มี.ค. ๕๖	ต.ค. ๕๕ - ส.ค. ๕๖	๓๐๐,๐๐๐	-

๒.๑ ผลผลิต

๒.๑.๑ ข้อเปรียบเทียบของรูปแบบโครงสร้างรายได้ของ อปท. และหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.

๒.๑.๒ หนังสือข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

๒.๒ ผลลัพธ์

กกถ. มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อปท. เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ผลกระทบ

ไม่มี

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย (ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง)

การจัดทำหนังสือข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ จะต้องรอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง กกถ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทำให้การรวบรวมข้อมูลรายได้ของ อปท. มีความล่าช้า

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน (ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ).....ไม่มี.....

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนงาน : การพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : พัฒนาระบบราชการของ สปน. ในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนความร่วมมือของอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุจิตรา อนุรัตน์กุล หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๐-๗๘๐๗

๑. วัดดูประสงคโครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัดดูประสงค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรและบุคลากรของ สปน. เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติราชการ อันเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต ด้านบุคลากรของ สปน. ที่ได้รับการพัฒนาจำนวน ๗๐ คน และข้อเสนอในการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ บุคลากร สปน. มีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานและสามารถปรับตัวเข้ากับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่จะเปลี่ยนไป

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ บุคลากรของ สปน. ที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติราชการ

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
ขั้นตอนการดำเนินการ			๒๐,๐๐๐	-
๑. กำหนดกลุ่มประชากร/หน่วยงาน เป้าหมายในการพัฒนา	ต.ค. – ธ.ค.	เม.ย. – พ.ค.		
๒. จัดให้มีการอบรมชี้แจงและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานของ สปน.	ม.ค. – มี.ค.	มิ.ย. – ก.ค.		
๓. ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามข้อ ๒	เม.ย. – มิ.ย.	ก.ค. – ส.ค.		
๔. นำเสนอ ปนร. เพื่อวางนโยบายการพัฒนากระบวนการ สปน.	ก.ค. – ก.ย.	ก.ย.		
สถานที่ดำเนินการ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี				

หมายเหตุ : มีการปรับแผนการดำเนินการจาก ต.ค. ๕๕ – ก.ย. ๕๖ เป็น เม.ย. – ก.ย. ๕๖

๒.๑ ผลผลิต จะมีการจัดให้มีการอบรมชี้แจงและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานของ สปน. ประมาณ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒.๒ ผลลัพธ์ คาดว่าบุคลากร สปน. จะมีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในระบบ การบริหารงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปได้

๒.๓ ผลกระทบ บุคลากร สปน. จะต้องปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการปรับแผนการดำเนินการ จึงยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖**

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักตรวจราชการ (สำนักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด)
แผนงาน : แผนงาน ๒ การพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 (โดยที่ ทน.ผต.นร. และ ร.ทน.ผต.นร. (นายวิสุทธิ นิรัตติวงศ์กรม) ได้เห็นควรให้บูรณาการโครงการในความรับผิดชอบของ สตร. (ส.ก.ธ.จ.) ๒ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค ๔ ภาค และโครงการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อให้ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ ได้รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ของ ก.ธ.จ. เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ วัน
สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผอ.สตร. **หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๐๗ ภายใน ๔๓๔**

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดโครงการ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติภารกิจจากรัฐบาล เพื่อให้ ก.ธ.จ. สามารถในการเป็นกลไกสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จ

๒. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ

๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๕. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ให้นหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบ

๖. เพื่อเปิดโอกาสให้ ก.ธ.จ. ในแต่ละจังหวัด ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

ผลลัพธ์ ๑. ก.ธ.จ.และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล อีกทั้งสามารถสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ก.ธ.จ.และผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. กรอบแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ทยอยครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และทุกจังหวัดต้องดำเนินการสรรหา ก.ธ.จ.ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบกับในช่วงสรรหา ก.ธ.จ. สมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วนที่มีอยู่ทั่วประเทศจะทยอยครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งตามประกาศ สำนัก นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการสรรหา ก.ธ.จ.(เพิ่มเติม) ได้กำหนดให้ อำเภอชะลอการสรรหาไว้ก่อนจนกว่าสภาท้องถิ่นจะสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมในการ สรรหาแล้วเลือกกันเอง ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสภาท้องถิ่น ดังนั้น ในการกำหนดวันที่สัมมนาดังกล่าว จะต้องรอจนกว่าจะมี การสรรหาและประกาศรับรองรายชื่อกรรมการแล้วเสร็จทุกจังหวัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ได้

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/ สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลาดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม การจัดสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ขั้นตอนการดำเนินการ ๑. เตรียมการสัมมนา ๒. ขออนุมัติโครงการ ๓. หาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการ ๔. จัดสัมมนาโครงการฯ ๕. สรุปผลการสัมมนา สถานที่ดำเนินการ โรงแรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ธันวาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีนาคม. ๒๕๕๖ มีนาคม – เมษายน. ๒๕๕๖ ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม –มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑ วัน มิถุนายน ๒๕๕๖	ธันวาคม ๒๕๕๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีนาคม. ๒๕๕๖ มีนาคม – เมษายน. ๒๕๕๖	-	-

- ๒.๑ ผลผลิต -
- ๒.๒ ผลลัพธ์ -
- ๒.๓ ผลกระทบ -

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบาย

โครงการมีการเชิญนายกรัฐมนตรีเพื่อยกนโยบายและแสดงปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนกำหนดการที่วางไว้ได้

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

๑. ต้องดำเนินการสรรหาและประกาศรับรองรายชื่อกรรมการจนแล้วเสร็จทุกจังหวัดจึงจะสามารถกำหนดวันที่สัมมนา ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ได้

๒. ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ ๘๐)

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑. ติดตามและเร่งรัดการประกาศรับรองรายชื่อ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดสัมมนาเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖

๒. ใช้กลไกของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ ก.ธ.จ. เข้าร่วมการสัมมนา

๓. จัดทำหนังสือเชิญ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาโดยกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการสัมมนาให้ ก.ธ.จ. ได้รับทราบ โดยมีวิธีการติดตามประเมินผลจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากแบบตอบรับเป็นระยะๆ ก่อนถึงวันจัดสัมมนา

๔. ติดตามการตอบรับเข้าร่วมสัมมนาอย่างใกล้ชิด ทั้งการส่งจดหมายเชิญและการโทรศัพท์เพื่อติดตามผล

**รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
รายงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖**

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ภารกิจ : การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ : ๕๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภัทราพร วรเศรษฐมงคล

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้มีการมอบนโยบายและติดตามผลความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม ตระหนัก และมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต : ๑. จำนวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า ๔ ท่าน ที่มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบกับจำนวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๙ ท่าน ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

๒. จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า ๓๘ จังหวัด/๙ กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลลัพธ์ : ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีความพร้อมและมีการเตรียมการในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ :

ด้านบวก : จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับประโยชน์จากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีการเตรียมบุคลากร มีการตื่นตัวและพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละด้านที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของตนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เช่นด้านการเกษตร ด้านการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเป็นการวางแนวทางเบื้องต้นให้ทันต่อสถานการณ์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในอนาคตเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ในด้านต่างๆเมื่อถึงกำหนดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านลบ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน อาจทำให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และภาคส่วนต่างๆ ต้องพยายามผลักดันศักยภาพในแต่ละด้านของตนเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนั้น อาจทำให้เกิดการแข่งขันกันเองในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในกรณีที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน หรืออาจทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเด็นที่เสียเปรียบต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องถูกยกเลิกไปทั้งหมดที่อาจเป็นยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นและมีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้นๆ

ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ : จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวางกรอบแนวทางในการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ขั้นตอนการดำเนินการ : ๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๒. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้นำนโยบายที่ ร.นรม./รมต.นร. มอบไว้ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ไปเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานที่ดำเนินงาน : จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กทม.	พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต.ค. ๕๕ – ก.ย. ๕๖)		—	(ใช้เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ๓๖๒,๖๔๙ บาท)

๒.๑ ผลผลิต: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม ๔ ท่านได้มอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จำนวน ๙ ครั้ง ๑๙ จังหวัด/ ๖ กลุ่มจังหวัด ดังนี้

ร.นรม./รมต.นร.	ผลการดำเนินงาน	จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ
๑. ร.นรม. (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๘ และ ๑๐	๑) ผต.นร. เขต ๘ (นางนิตยา วงศ์เดอรี) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ร.นรม./รต.นร.	ผลการดำเนินงาน	จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ สตูล ๒) ผต.นร. เขต ๑๐ (นางสาวสมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และเลย และเมื่อวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี	สตูล หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑
๒. ร.นรม. (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๑๑ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	๑) ผต.นร. เขต ๖ (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี ๒) ผต.นร. เขต ๑๑ (นางเตือนใจ สินธุวณิช) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสกลนคร และนครพนม และเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดมุกดาหาร	ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒
๓. ร.นรม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ และ ๙ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	๑) ผต.นร. เขต ๕ (นางวนิดา สักการโกศล) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ๒) ผต.นร. เขต ๙ (นายอำนาจ โชติสกุล) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง	ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

ร.นรม./รต.นร.	ผลการดำเนินงาน	จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ
๔. ร.นรม. (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๓ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	๑) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายชูการ์โน มะทา) ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ให้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งติดตามรับฟังยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัด งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้พร้อมมอบนโยบายให้แก่จังหวัดด้านการจัดทำโครงการให้มีความเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๒) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายประทวน เขียวฤทธิ์) ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ให้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งติดตามรับฟังยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัด งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้พร้อมมอบนโยบายให้แก่จังหวัดด้านการจัดทำโครงการให้มีความเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๓) ผต.นร. เขต ๒ (นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ๔) ผต.นร. เขต ๓ (นายวิสุทธิ์ นิรุตติวงศ์กรม) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครนายก และสมุทรปราการ และเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี	ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
๕. ร.นรม. (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ และ ๑๔ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	๑) ร.นรม. (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และติดตามประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านผลผลิตทางการเกษตรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖	กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

ร.นร./รต.นร.	ผลการดำเนินงาน	จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ
	๒) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางวนิดา สักการโกศล) ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ให้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และตามประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านผลผลิตทางการเกษตร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ๓) ผต.นร. เขต ๑๒ (นางวนิดา สักการโกศล) ในฐานะเลขานุการ ร.นร.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ๔) ผต.นร. เขต ๑๔ (นายจิรายุ นันท์ธรร) ในฐานะเลขานุการ ร.นร.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์ และเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ณ จังหวัดชัยภูมิ	- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๖. รต.นร. (นายนิวัฒน์ ธีรารัง บุญทรงไพศาล) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	๑) ผต.นร. เขต ๑๕ (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ในฐานะเลขานุการ ร.นร.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลำปาง และลำพูน และเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ๒) ผต.นร. เขต ๑๖ (นายณพภูฏ เมฆเมฆา) ในฐานะเลขานุการ ร.นร.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่	ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
๗. รต.นร. (นายวราเทพ รัตนากร) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจ	๑) รต.นร. (นายวราเทพ รัตนากร) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (นายณพภูฏ เมฆเมฆา) ได้ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปฏิบัติภารกิจในการกำกับและ	ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์

ร.นรม./รต.นร.	ผลการดำเนินงาน	จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ
ราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อบนนโยบายแนวทางการบริหาร นโยบายของรัฐบาล และผลการดำเนินงานของรัฐบาล แนวทางการพัฒนาประเทศและการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การบูรณาการและบริหารจัดการงบประมาณที่ลงสู่จังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งเร่งรัดการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากจังหวัด ณ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ๒) รต.นร. (นายวราเทพ รัตนากร) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์) ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อบนนโยบายและติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น มอบนโยบายเพื่อให้จังหวัดมีการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๓) รต.นร. (นายวราเทพ รัตนากร) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์) ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อบนนโยบายและติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งลงพื้นที่สะพานมิตรภาพ ตรวจสอบสภาพพื้นที่/เศรษฐกิจ/การค้าชายแดน อำเภอแม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๔) รต.นร. (นายวราเทพ รัตนากร) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (นายณพภูฏ เมฆเมฆา) ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ เพื่อบนนโยบายแนวทางการบริหาร นโยบายของรัฐบาล และผลการดำเนินงานของรัฐบาล อีกทั้งมอบนโยบายในการบูรณาการและบริหารจัดการงบประมาณที่ลงสู่จังหวัด และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ๕) ผต.นร. เขต ๑๗ (นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ๖) ผต.นร. เขต ๑๘ (นายณพภูฏ เมฆเมฆา) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม.ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี	สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

ร.นรม./รต.นร.	ผลการดำเนินงาน	จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบนโยบายฯ
๘. รต.นร. (นางสาวคันสนีย์ นาคพงศ์) ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	๑) รต.นร. (นางสาวคันสนีย์ นาคพงศ์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ (นายจิรายุ นันท์ธรร) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิบัติภารกิจในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อบริหารนโยบายแนวทางการบริหาร นโยบายของรัฐบาล และผลการดำเนินงานของรัฐบาลแนวทางการพัฒนาประเทศและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการบูรณาการและบริหารจัดการงบประมาณที่ลงสู่จังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประเทศเข้าสู่การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากจังหวัด ณ จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๒) ผต.นร. เขต ๑ (นายจิรายุ นันท์ธรร) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี	นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
	๑) ผต.นร. เขต ๔ (นายอำนาจ) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ๒) ผต.นร. เขต ๑๓ (นางเตือนใจ สิ้นธุณิก) ในฐานะเลขานุการ ร.นรม. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ณ จังหวัดอุบลราชธานี	กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๒.๒ ผลลัพธ์ : ๑) ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มตระหนัก มีความพร้อมและมีการเตรียมการในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามศักยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒) ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเข้ากับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๒.๓ ผลกระทบ : ในระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เป็นช่วงเวลาก่อนนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของ ร.นรม.และ ร.มต.นร. ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถระบุเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีการตื่นตัว และมีการเตรียมการทั้งในด้านบุคลากรและการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านต่างๆของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย (ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง)

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้าน ทำให้การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนเหล่านั้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดอยู่บ้างในการดำเนินการควบคู่กัน เนื่องจากรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วนมาเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทบทวนแผนงาน/โครงการที่เสนอของบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ให้บรรจุแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดยเสนอผ่านความเห็นชอบของ ร.นรม./ร.มต.นร. ที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคด้วย

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน (ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

เนื่องจาก ร.นรม./ร.มต.นร. บางท่านมีภารกิจในความรับผิดชอบหลายด้าน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีจำกัด จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ทุกท่านและทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งอาจส่งผลให้การมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกท่าน และทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

โดยที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการของร.นรม./ร.มต.นร. ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บังเกิดประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในการขับเคลื่อน ดังนั้น กรณีที่ร.นรม./ร.มต.นร. ไม่สามารถลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ สามารถมอบหมายให้ ผต.นร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ปฏิบัติภารกิจในการมอบนโยบายในเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แทน ร.นรม./ร.มต.นร. ได้

นอกจากนี้ ผต.นร. ในฐานะรับผิดชอบ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามเขตตรวจราชการจะต้องตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงสามารถสอดแทรกเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อีกทางหนึ่ง

**รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖**

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการประชุมชี้แจง เรื่องประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประมาณความสำเร็จร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : นางกอบเพชร หาญพัฒน์พานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทร.๒๑๖

นายชัชวีน วาริสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร.๒๑๙

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๑.๑.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๘๐ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ผลลัพธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๘๐ คน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

๑.๓.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๑.๓.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และได้รับการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากร ๓ หน่วยงาน หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธาน กรรมการหอการค้าไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ๓. แจ้งเวียนหน่วยงานใน สป.น. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงดังกล่าว ๕. จัดการบรรยายครั้งที่ ๑, ๒ และ ๓ ณ สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ๖. จัดทำสรุปผลโครงการประชุมชี้แจงดังกล่าว และนำเรียน ป.นร. เพื่อ ทราบ รวมทั้งทำหนังสือขอบคุณวิทยากร ๓ หน่วยงาน สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมอรรถไกรลวที สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ : ระหว่างเดือน ธ.ค. ๒๕๕๕ – ม.ค. ๒๕๕๖	ระหว่าง เดือน ๒๐ พ.ย.- ๖ ม.ค. ๒๕๕๖	๓๐,๕๐๐	๑๑,๕๐๐

๒.๑ ผลผลิต การจัดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “ประชาคมอาเซียนและการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” เพื่อรองรับในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔, ๒๕ และ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอรรถไกรลวที มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป. เข้าร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้ จำนวน ๖๕ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

๒.๒ ผลลัพธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป. จำนวน ๖๕ คน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๒.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

๒.๓.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

๒.๓.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และได้รับการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย (ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง)
ไม่มี

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน (ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มี

ผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

ไม่มี

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

สำนัก/ศูนย์/กอง กองการเจ้าหน้าที่

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ธันวาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้
ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๖๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๑๖๙

๑. วัดดูประสงคโครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัดดูประสงค

(๑) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ การติดต่อสื่อสาร การประชุม
การนำเสนอ และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศหรือหน่วยงานภายนอก

(๒) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

(๓) เพื่อเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน การเขียน
และการฟัง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๔) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต การจัดฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

ผลลัพธ์ บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้น

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ไม่มี

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ
แผนภูมิต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญ ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขั้นตอนในการดำเนินการ ๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อ	ธันวาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๖		๕๔,๙๐๐ (กท. ได้รับ งบประมาณ)	๑๒,๖๘๘ ส่วนที่เหลืออีก ๒๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีผลคะแนน ในระดับ Intermediate จำนวน ๓ รุ่น และระดับ Pre – Intermediate จำนวน ๒ รุ่น ๒. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรที่อยู่ในระดับ Intermediate จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๙๐ คน ระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ ๓๐ ชั่วโมง ดังมีรายละเอียด ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ๓. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรที่อยู่ในระดับ Pre – Intermediate จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คนระยะเวลาการอบรมหลักสูตรละ ๓๐ ชั่วโมง (ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๖)		ธันวาคม ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖	(ขอใช้งบดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กองสำหรับผู้เข้าอบรม ๙๐ คน คนละ ๓,๑๖๗ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท)	จากงบประมาณสำนัก/กองต้นสังกัด

๒.๑ ผลผลิต ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ ในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

๒.๒ ผลลัพธ์ ภายในปี ๒๕๕๖ บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ High - Intermediate คะแนน ๕๑ - ๘๐ คะแนน (เทียบเท่า TOEIC ๖๐๑ - ๘๐๐ คะแนน)

๒.๓ ผลกระทบ ไม่มี

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย ...(ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง)

ไม่มี

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน ...(ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

ไม่มี

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักตรวจราชการ
แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากร และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางอารีย์ ทิฆะพันธุ์ นวค.นพ.ชก. รกน. ผอ.สปพ. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๕

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการให้แก่ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
- ๒) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของฝ่ายบริหาร และบทบาทของผู้ตรวจราชการในการปฏิบัติงานตรวจราชการในปัจจุบัน
- ๓) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ
- ๔) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการในต่างประเทศและสามารถนำแนวคิดในการบริหารจัดการของประเทศต้นแบบมาเทียบเคียงกับประเทศไทย (Benchmarking) และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ มาปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการในประเทศไทย
- ๕) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวง

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการตรวจราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวงด้วยกัน

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ


- ไม่มี -

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการจริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ ไป
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนการดำเนินการ ๑. ช่วงที่ ๑ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่ดำเนินการ โรงแรมสีกุญเดือนริสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ๒. ช่วงที่ ๒ จัดกิจกรรมการบรรยาย อภิปราย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการตรวจราชการ และประสบการณ์ในการตรวจราชการ สถานที่ดำเนินการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ๓. ช่วงที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการลงพื้นที่เพื่อฝึก ปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการในโครงการที่สำคัญตาม นโยบายของรัฐบาล สถานที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๔. ช่วงที่ ๔ ศึกษาดูงานการตรวจราชการในต่างประเทศ ศึกษา เปรียบเทียบระบบการตรวจราชการ โดยนำแนวคิดในการบริหาร จัดการของประเทศต้นแบบเทียบเคียงกับประเทศไทย (Benchmarking) และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการใน ต่างประเทศนำมาปรับใช้ในการตรวจราชการ สถานที่ดำเนินการ ประเทศญี่ปุ่น	๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๒ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖	๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๑๒ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖	-	-

รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖

ช่วงที่ ๑ : พิธีเปิด/กิจกรรมสร้างเครือข่าย




ภาพประกอบที่ ๑ ภาพพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



ภาพประกอบที่ ๒ ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง



ภาพประกอบที่ ๓ ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง



ภาพประกอบที่ ๔ ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

ช่วงที่ ๒ : การบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม/ศึกษาดูงานภาคเอกชน



ภาพประกอบที่ ๕ ภาพกิจกรรมการบรรยาย/อภิปราย ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี




ภาพประกอบที่ ๖ ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานภาคเอกชน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ช่วงที่ ๓ : ลงพื้นที่ฝึกการตรวจราชการแบบบูรณาการ/นำเสนอผลงาน



ภาพประกอบที่ ๘ ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ฝึกการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย




ภาพประกอบที่ ๙ ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ฝึกการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ช่วงที่ ๔ ศึกษาต่องานการตรวจราชการในต่างประเทศ



ภาพประกอบที่ ๑๐ ภาพกิจกรรม
การศึกษาต่องาน ณ ประเทศญี่ปุ่น



ภาพประกอบที่ ๑๑ ภาพกิจกรรมการศึกษาต่องาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

๒.๑ ผลผลิต ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒.๒ ผลลัพธ์ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการตรวจราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวงด้วยกัน

๒.๓ ผลกระทบ

- ไม่มี -

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

ที่ผ่านมา สปน. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากบุคลากรด้านการตรวจราชการจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ทั้งนี้ สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการตรวจราชการ จึงต้องรับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยใช้วิธีเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ซึ่งบางกระทรวงมีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ ทำให้การพัฒนาบุคลากร ไม่ทั่วถึงทั้งระบบการตรวจราชการ

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ยังมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจราชการและพัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้นำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อให้ภาพรวมของการตรวจราชการมีความเป็นเอกภาพทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับกรม จนถึงระดับกระทรวง ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้ สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานตรวจราชการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖**

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักตรวจราชการ

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากร และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๔๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางอารีย์ ทิฆะพันธุ์ นวค.นผ.ชก. รกน. ผอ.สปพ. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๕

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการให้แก่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
- ๒) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับความคาดหวังและบทบาทของผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ๓) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ
- ๔) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสดูงานด้านการตรวจราชการในต่างประเทศ และสามารถนำแนวคิดในการบริหารจัดการของประเทศต้นแบบมาเทียบเคียงกับประเทศไทย (Benchmarking) และนำทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการ มาปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
- ๕) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ

๘๐

ผลลัพธ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการได้รับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการร่วมกันระหว่างกระทรวง

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

- ไม่มี -

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผน (วันเดือน ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วัน เดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับ กระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนการดำเนินการ ๑. เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ กำหนด/หัวข้อ/ วิทยากรบรรยาย /สถานที่/ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประสาน และวิเคราะห์ข้อมูล /สถานที่หรือหน่วยงาน ๒. ช่วงที่ ๑ การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับ กระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่ดำเนินการ ณ โรงแรมโนต่างจังหวัด ๓. ช่วงที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ และ ประสบการณ์ในการตรวจราชการ โดยเน้นการบรรยาย การอภิปราย สถานที่ดำเนินการ ณ โรงแรมรอยัลซิตี ๔. ช่วงที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อ ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในโครงการที่สำคัญตาม นโยบายของรัฐบาล ณ สถานที่/ส่วนราชการในต่างจังหวัด พร้อมทั้ง นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการ สถานที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดต่างจังหวัด ๕. ช่วงที่ ๔ การศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการใน ต่างประเทศ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระบบการตรวจราชการของ ต่างประเทศ โดยนำแนวคิดในการบริหารจัดการของประเทศต้นแบบ เทียบเคียง กับประเทศไทย (Benchmarking) และทักษะต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการตรวจราชการในต่างประเทศนำมาปรับใช้	กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๒๔ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖	- - - - - -	- - - - -	- - - -

๒.๑ ผลผลิต ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒.๒ ผลลัพธ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการได้รับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ในการตรวจราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวงด้วยกัน

๒.๓ ผลกระทบ

- ไม่มี -

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

ที่ผ่านมา สปน. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากบุคลากรด้านการตรวจราชการจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ทั้งนี้ สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการตรวจราชการ จึงต้องรับเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยใช้วิธีเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ซึ่งบางกระทรวงมีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ ทำให้การพัฒนาบุคลากร ไม่ทั่วถึงทั้งระบบการตรวจราชการ

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ยังมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจราชการและพัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้นำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ภาพรวมของการตรวจราชการมีความเป็นเอกภาพทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับกรม จนถึงระดับกระทรวง ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเฉพาะด้าน จึงเห็นสมควรให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้ สปน. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานตรวจราชการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖**

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักตรวจราชการ

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากร และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการความตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการตรวจราชการระหว่างอาเซียน

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ : ร้อยละ ๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางอารีย์ ทิฆะพันธุ์ นวค.นผ.ชก. รกน. ผอ.สปพ. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๕

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ รวมทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

(๒) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกัน

(๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการในอาเซียน และสามารถนำแนวคิด ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการมาปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการในประเทศไทย

(๔) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระหว่างกระทรวง และอาเซียน

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ให้แก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน โดยมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

ผลลัพธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้รับความรู้และทักษะการตรวจราชการ มีการพัฒนาระบบการตรวจราชการเข้าสู่ระดับสากลมากขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการ โดยนำแนวคิดและรูปแบบการตรวจราชการ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) มาปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการในประเทศไทย

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

- ไม่มี -

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการระหว่างอาเซียน ขั้นตอนการดำเนินการ ศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบรูปแบบการตรวจราชการของ ต่างประเทศ	๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖			

๒.๑ ผลผลิต ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการตามแผนได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ได้มีการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการตรวจราชการของต่างประเทศต่อไป

๒.๒ ผลลัพธ์ -

๒.๓ ผลกระทบ - ไม่มี -

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

- ไม่มี-

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการตรวจราชการของต่างประเทศ เพื่อเตรียมข้อมูลไว้ในโอกาสต่อไป

[illegible]

ក្រសួង

[illegible][illegible][illegible]

ដកខ្លួន ២៧ ក្រុមប្រឹក្សា ក្រសួងក្រៅប្រទេស និង ០១ ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការក្រសួងក្រៅប្រទេស
 ក្នុង ក្រសួងក្រៅប្រទេសក្រសួងប្រតិបត្តិការក្រសួងក្រៅប្រទេសក្រសួងក្រៅប្រទេសក្រសួងក្រៅប្រទេស ១១

[illegible]

កងទ័ពមហាសេនាបតីត្រីមុខ/កងទ័ពមហាសេនាបតីត្រីមុខ/កងទ័ពមហាសេនាបតីត្រីមុខ ។ ១

៤១១ ឧបសគ្គ ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ក្នុងតំបន់អូរស្រីស្រី ឧបសគ្គប្រភេទ : ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័ន
០០១ គម្រោងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

ឧត្តរាជ ឧកញ៉ាសេន្យ - រាជប្រហារក្នុងព្រះបរមរាជវាំង : ឧបទ្វីបឧបទ្វីបក្រុងសៀមរាប

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(අනුකූල අවකාශය ෧෪ - නූතන අවකාශය ෧) අවකාශ ෧ අවකාශයේ අනුකූල '෧' අවකාශයේ

[illegible]

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และ ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ๓. ประสานโรงแรมเพื่อสำรองที่พัก และเตรียมการเกี่ยวกับพาหนะ ๔. แจ้งเวียนหน่วยงานใน สปน. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ๕. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ๖. การดำเนินการโครงการฯ : การบรรยาย การระดมสมอง และการศึกษาดูงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และ ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ๗. จัดทำสรุปผลโครงการดังกล่าว และนำเสนอ ปนร. เพื่อทราบ รวมทั้งทำหนังสือขอบคุณวิทยากร ทั้ง ๓ หน่วยงาน สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมอรรถไกรวัลที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโรงแรม แกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ : ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๕๖	ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๕๖	๓๓๕,๒๐๐	๑๙๔,๖๔๒

๒.๑ ผลผลิต

๒.๑.๑ การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ” โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ “การเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติในกรอบความร่วมมืออาเซียน” โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลที สปน. (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๙๒ คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ในการก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน” ที่สอดคล้องกับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๒.๑.๒ การบรรยาย การระดมสมอง และการศึกษาดูงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๒๙ คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ในการก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน” ที่สอดคล้องกับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๒.๒ ผลลัพธ์

๒.๒.๑ การบรรยายที่ห้องประชุมอรรถไกรวัลย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๙๒ คน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๒.๒.๒ การบรรยาย การระดมสมอง และการศึกษาดูงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๒๙ คน มีความพร้อมและสามารถนำความรู้ใช้ในการปรับตัวในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

๒.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ประชาคมอาเซียน และสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ในการเป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองเฉพาะภายในประเทศไทยเป็นแง่มุมของประชาคมอาเซียน

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย (ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง) ไม่มี

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน (ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มี

ผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

ไม่มี

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ควรจัดให้การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

สำนัก/ศูนย์/กอง กองกลาง

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมบุคลากรและการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ : โครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน

สถานะโครงการ : ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :

๑. นางสาวสุวรรณา เกษมพรมณี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘
๒. นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘
๓. นางดวงเด่น นุธรรมรัมย์ เชิดชู นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๗
๔. นางสาวชญัญญา นุช เพชรร้อน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘
๕. นางสาวอณิกร ดอนแก้ว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑. เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๑.๒. เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทยและระบบราชการไทย

๑.๑.๓. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต : จัดทำ “โครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จุลสาร สปน.สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง รายการเสียงตามสาย และระบบ Intranet

ผลลัพธ์ : บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่างๆ รวมทั้งภาพที่สำคัญๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการจริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม ๑. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านรายการเสียงตามสาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๒. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านจุลสาร สปน. สัมพันธ์รายเดือน อย่างน้อย ๒ เล่ม ๓. กิจกรรมมุมความรู้อาเซียนในบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง อย่างน้อย ๒ ครั้ง ๔. จัดทำสปอตวิทยุเผยแพร่ความรู้อาเซียน จำนวน ๒ สปอตผ่านรายการเสียงตามสาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านรายการเสียงตามสาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เช่น ความเป็นมาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ สปน.พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ประวัติความเป็นมาของอาเซียนประโยชน์ และผลกระทบที่ได้รับจากประชาคมอาเซียน เป็นต้น	รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ ๑ ต.ค.๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖	รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ ๑ ต.ค.๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖	-	-
๒. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้อาเซียนผ่านจุลสาร สปน. สัมพันธ์รายเดือน จำนวน ๔ เล่ม - เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ นำเสนอเรื่อง บ้านใกล้ เมืองเคียงรู้เขาเพื่อก้าวข้ามอดีต - เดือนมกราคม ๒๕๕๖ นำเสนอเรื่อง การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนที่ ๑) - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นำเสนอเรื่อง การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนที่ ๒) และ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นำเสนอเรื่อง การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ตอนที่ ๓) ๓. กิจกรรมมุมความรู้อาเซียนในบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง โดยจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ครั้ง - เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง จุดแข็ง จุดอ่อน ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน (ตอนที่ ๑) และ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง จุดแข็ง จุดอ่อน ประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน (ตอนที่ ๒) ๔. จัดทำสปอตวิทยุเผยแพร่ความรู้อาเซียน จำนวน ๒ สปอตผ่านรายการเสียงตามสาย	วันที่ ๑ ต.ค.๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๖	เดือน ต.ค.๕๕ เดือน ม.ค.๕๖ เดือน ก.พ.๕๖ เดือน มี.ค.๕๖ เดือน ธ.ค.๕๕ เดือน ก.พ.๕๖ เดือน มี.ค.๕๖	-	-

๒.๑ ผลผลิต : จัดทำ “โครงการตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียน” โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น จุลสาร สปน.สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกลาง และรายการเสียงตามสาย

๒.๒ ผลลัพธ์ : บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

๒.๓ ผลกระทบ : บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

๓. ปัญหา/อุปสรรค/และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย (ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง)

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน (ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่เป็นภาษาที่เข้าใจยาก ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง จึงต้องเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่าย รวมทั้งต้องค้นหาภาพประกอบและจัดทำกราฟิก เพื่อให้สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น จุลสาร สปน.สัมพันธ์ หรือ โปสเตอร์ มีความสวยงาม น่าสนใจและจดจำง่าย

เนื่องจาก การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมาก ประกอบกับภารกิจที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายซึ่งมีจำนวนมาก จึงเป็นผลทำให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เกิดปัญหาอุปสรรคและเกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

สำนัก/ศูนย์/กอง กองการเจ้าหน้าที่

แผนงาน : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน)

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน)

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ธันวาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๘๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๑๖๙

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงวัฒนธรรม ศิลปะ ค่านิยม ข้อมูลข่าวสารของประชาคมอาเซียน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากผลของกลไกเป็นประชาคมอาเซียน

(๒) เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มีความตระหนัก และรับรู้ถึงการเป็นประชาคมอาเซียน

(๓) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลที่จำเป็น และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต มีป้ายนิทรรศการ มุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

มีป้ายสำนักงาน ป้ายหน้าห้องผู้บริหาร มีข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์ ข้าราชการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ ไม่มี

๒. ผลการดำเนินงาน (ให้รายงานผลการดำเนินงานที่ระบุผลสำเร็จที่ชัดเจน โดยดูผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ตาราง กราฟ แผนภูมิต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพที่สำคัญ ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรมการดำเนินการ ๑. มีการจัดทำป้ายบอกสถานที่หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒. ในระบบ INTRANET ได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และข้อมูลที่เป็น รายชื่อของบุคลากรใน สปน. เป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการใน โครงการดังกล่าวฯ กจท. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้นำ งบประมาณของกองในส่วนอื่นมาจัดทำสมุดบันทึก "สปน. สุจริตยึดติดคุณธรรม" เพื่อสอดแทรกความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างของ กคส.	มีนาคม ๒๕๕๖- สิงหาคม ๒๕๕๖	มีนาคม ๒๕๕๖- สิงหาคม ๒๕๕๖	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	

๒.๑ ผลผลิต

๑. มีป้ายสำนักงานเป็นภาษาอังกฤษ
๒. ในระบบ INTRANET มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายชื่อของบุคลากรเป็น
ภาษาอังกฤษ
๓. สมุดบันทึก "สปน. สุจริตยึดติดคุณธรรม" ที่สอดแทรกความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

๒.๒ ผลลัพธ์

บุคลากรของ สปน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น

๒.๓ ผลกระทบ ไม่มี

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย ...(ระบุปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบายในระดับรัฐบาลหรือ
ฝ่ายการเมือง)

ไม่มี

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน ...(ระบุปัญหาอุปสรรคในระดับ
กระบวนการทำงานที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ)

ไม่มี

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖**

สำนัก/ศูนย์/กอง : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และการพัฒนาสื่อ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับสากล

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสู่ภาษาสากล ตามภารกิจการพัฒนาศักยภาพด้านระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐฯ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปณิศา เหลืองวรเมธ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๒๐๑๓

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(๒) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)

(๓) เพื่อปรับปรุงข้อมูลภาษาต่างประเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้มีความทันสมัยถูกต้อง

ผลลัพธ์ : (๑) ได้พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของประเทศในประชาคมอาเซียน

(๒) ได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และผลการดำเนินงานของ
ประเทศไทยในรูปแบบภาษาต่างประเทศให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับทราบด้วยภาษาอังกฤษ

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่จะคาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ใช้เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม ๑. จัดทำโครงการฯ และรายละเอียด (TOR) ๒. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการและการใช้จ่ายเงิน (มีการเสนอเข้าคณะกรรมการฯ และ กขร. ก่อนดำเนินการ) ๓. ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุฯ ๔. ดำเนินการตามขอบเขตของงานในโครงการ สถานที่ดำเนินการ : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ	ต.ค. ๕๕ ต.ค. ๕๕ เม.ย. - พ.ค. ๕๖ มิ.ย. ๕๖ - ก.พ. ๕๗	ต.ค. - ธ.ค. ๕๕ ม.ค. - มี.ค. ๕๖	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-

* หมายเหตุ : มีการปรับแผนการดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เดิม ต.ค. ๕๕ ปรับแผนเป็น ต.ค. - ธ.ค. ๕๕

กิจกรรมที่ ๒ เดิม ต.ค. ๕๕ ปรับแผนเป็น ม.ค. - มี.ค. ๕๖

กิจกรรมที่ ๓ เดิม พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ปรับแผนเป็น เม.ย. - พ.ค. ๕๖

กิจกรรมที่ ๔ เดิม ม.ค. - ก.ย. ๕๖ ปรับแผนเป็น มิ.ย. ๕๖ - ก.พ. ๕๗

๒.๑ ผลผลิต ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เสนอ ร.ปnr. เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

๒.๒ ผลลัพธ์ -

๒.๓ ผลกระทบ -

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย -

๓.๒ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน -

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -

**รายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖**

สำนัก/ศูนย์/กอง สำนักงานโหนดชุมชน

แผนงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่

สู่ระดับสากล

โครงการ : เผยแพร่การดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

สถานะโครงการ : ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประมาณความสำเร็จ ร้อยละ ๘๐

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรณรัตน์ ละอองมณี **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๙๗

๑. วัตถุประสงค์โครงการ/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/เป้าหมาย/ผลกระทบ

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานโหนดชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียนและระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไปรวมถึงหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ

๑.๑.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดและแนวปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการอยู่อาศัยและทำกินของราษฎร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และการจัดการของชุมชนในเรื่องดังกล่าว

๑.๑.๓ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับภูมิภาค

๑.๒ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ผลผลิต เว็บไซต์สำนักงานโหนดชุมชนภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชน รวมถึงระเบียบฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

- ๑) ประเทศ องค์กร และประชาชน ทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและนานาชาติได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชนของประเทศไทย โดยอาจได้รับข้อมูล อาทิ
 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากชาวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโหนดชุมชน
 - ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชนที่ได้รับจากองค์กรหรือผู้ที่สนใจจากต่างประเทศ

- ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และนานาชาติ

- ๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยในระดับอาเซียนและระดับสากล

๑.๓ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศของประชาคมอาเซียนอาจเรียกร้องรูปแบบการแก้ไขปัญหาดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกินเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ประเทศนั้นๆอาจมีนโยบายรัฐบาลที่แตกต่างจากประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบได้

๒. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (วันเดือนปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง (วันเดือนปี)	งบประมาณ	
			ได้รับ	ใช้ไป
กิจกรรม การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเสริมสร้างสิทธิชุมชนและความมั่นคงในการทำกินและอยู่อาศัยของประเทศผ่านเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการดำเนินการ ๑. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานโหนดชุมชนภาคภาษาไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. จัดทำข้อมูล ข่าวสาร และบทความสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ ๓. แปลข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒ เป็นภาษาอังกฤษลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยมีการเพิ่มเติมข้อมูลการดำเนินการให้มีความทันสมัยทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๔. จัดทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษแนะนำหน่วยงานและเว็บไซต์ รวมทั้งขอความเห็นจากผู้อ่าน โดยจัดส่งไปยังองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอาเซียนและในภูมิภาคอื่นๆ ๕. ติดตาม/ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ประเมินผลข้อคิดเห็นที่ได้รับจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ดำเนินการ ผ่านเว็บไซต์ของ สปน.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘	-	-

๒.๑ ผลผลิต

๑) มีการนำข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมามีว่าจะเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโหนดชุมชนในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสานเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งนำข้อมูลในการลงสำรวจพื้นที่ที่ขอดำเนินงานโหนดชุมชนตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโหนดชุมชน เช่น การลงสำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านเตี้ยใน และชุมชนบ้านแม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ. ลำปาง เป็นต้น โดยจะมีการลงข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้ความเป็นปัจจุบัน รวมถึงการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโหนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วยประกาศที่เกี่ยวข้องลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูเข้ามาศึกษาระเบียบดังกล่าวได้ โดยทั้งนี้ สำนักงานโหนดชุมชนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วบางส่วนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จตามแผนฯ สำหรับการทำงานในส่วนที่เหลือจะเป็นการนำข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแปลเป็นภาษาอังกฤษและนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไปเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้

๒) สำนักงานโหนดชุมชนมีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโหนดชุมชน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
๒) สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินงานโหนดชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๓ ผลกระทบ

การแปลงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

๓. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรคในเชิงนโยบาย

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโหนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น
นโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจทำ
นโยบายดังกล่าวอาจยังไม่มีผลชัดเจนในการดำเนินการ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำข้อมูล

๓.๒ ปัญหาอุปสรรคในเชิงการดำเนินงานหรือวิธีการทำงาน

บุคลากรในสำนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก

๓.๓ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

สผช. เห็นควรส่งข้อมูลของโครงการตามแผนฯ ให้กองกลางแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป และอยากให้มีการจัดอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาที่
เพียงพอต่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



รวบรวมโดย สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

ฝ่ายเลขานุการ โทร. ๒๑๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖