



สรุปสาระสำคัญ

การประชุมชี้แจง รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ชั้น Definitive Design

**โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย**

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สู่โกศล

เวลา 9.00-12.00 น. วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556


**คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
และระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย**

และ

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

สำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญ



ผู้ชี้แจง

ประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบ และงบประมาณ มีดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อกออกแบบและก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประเด็นด้านเทคนิค วิชาการ มีดังนี้

1. รองศาสตราจารย์อภิชาติ อนุกุลอำไพ
ประธานอนุคณะกรรมการวิชาการและวิเคราะห์โครงการ กบอ.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อกออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย
2. นายสุพจน์ ไตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการเลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (.สบอช)
กรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ
3. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
อธิบดีกรมชลประทาน
กรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลที่จัดให้อยู่ใน TOR นั้น เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน สิ่งที่จะจัดทำเพิ่มเติมนั้นคือข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสม มีเพียงรายการเดียวที่จะส่งมอบในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 นอกจากนี้ไม่มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

สำหรับการตอบคำถามในวันนี้ เป็นการตอบด้วยวาจาในชั้นต้น และจะตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ยืนยันเป็นคำตอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสแรกที่เร็วที่สุด และจะแจกหรือส่งให้พร้อมกัน โดยกระบวนการที่รัดกุม ให้กับกลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 6 ราย

โดยกติกาก่อนหน้านั้น ต้องถามคำถามภายในวันนี้ ถ้าตอบไม่ได้ ก็จะตอบคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ แต่คำถามทั้งหมดต้องส่งภายในช่วงเช้าของวันนี้ หลังจากสิ้นสุดการประชุมชี้แจงนี้แล้ว จะไม่รับคำถาม

จากนั้นที่ประชุมเริ่มดำเนินการ ถาม-ตอบ โดยสรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ แยกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

1. หมวดคำถาม-ตอบ ในที่ประชุม

1.1. คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับเตรียมเอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอ

คำถามข้อ 1 ในกรณีกลุ่มบริษัทผ่านการคัดเลือกให้สามารถเสนอ Definitive Design ได้มากกว่าหนึ่ง Module ถ้ากลุ่มบริษัทไม่เสนอ Module ใด Module หนึ่ง จะพิจารณาข้อเสนอของ Module ที่เหลือหรือไม่

คำตอบข้อ 1 กลุ่มบริษัทต้องเสนอให้ครบตาม Module ที่ผ่านการคัดเลือก หากเสนอไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด

คำถามข้อ 2 เอกสารด้านประสบการณ์และบุคลากร ข้อ 7.2.1 (6) บุคลากรหลักที่เสนอจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตรงกับบุคลากรที่เคยยื่นในวันตอนเสนอ Conceptual Plan

คำตอบข้อ 2 ไม่จำเป็น

คำถามข้อ 3 หลักฐานยืนยันการปฏิบัติงานตามผลงานที่เสนอที่ระบุในข้อ 7.2.1 (6.2) มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง และ เอกสารที่ระบุในข้อ 7.2.1 (6.1) (6.2) และ (6.3) มีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดหรือไม่

คำตอบข้อ 3 เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ได้แจกให้ทุกบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

คำถามข้อ 4 หลักฐานการยื่นข้อเสนอที่ระบุในข้อ 7.1 ให้ใส่อยู่ในซองใดหรือให้แยกออกต่างหาก

คำตอบข้อ 4 เป็นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ให้แยกออกต่างหาก

คำถามข้อ 5 เกี่ยวกับซองข้อเสนอ เข้าใจว่ามี 3 ส่วน (ซอง)

- 1) หลักฐานการยื่นข้อเสนอ จำนวนกี่ชุด
- 2) ซองข้อเสนอทางเทคนิค 1 ชุด + 25 ชุด
- 3) ซองเสนอด้านราคา จำนวนกี่ชุด

คำตอบข้อ 5 1) หลักฐานการยื่นข้อเสนอ จำนวนต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 25 ชุด
2) ซองข้อเสนอทางเทคนิค จำนวนต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 25 ชุด
3) ซองเสนอด้านราคา จำนวนต้นฉบับ 1 ชุด

คำถามข้อ 6 หลักฐานในข้อ 7.1 ต้องทำสำเนาแยกอีก 25 ชุดหรือไม่ หรือทำเพียงชุดเดียว เช่น ซองเสนอราคา

คำตอบข้อ 6 เอกสารหลักฐานในข้อ 7.1 : หลักฐานการยื่นข้อเสนอส่ง ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 25 ชุด

1.2 คำถามตอบ เกี่ยวกับรูปแบบสัญญา

คำถามข้อ 7 สัญญาว่าจ้างเข้าใจว่าเป็นสัญญาหลักโดยปกติผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขเฉพาะของสัญญา และระบุรูปแบบมาตรฐานของสัญญาตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างสามารถจะวิเคราะห์ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน ผู้ว่าจ้างประกาศแต่เพียง TOR โดยไม่ได้ระบุเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา ซึ่งเฉพาะ TOR อาจไม่พอที่จะเป็นสัญญาหลักได้ เมื่อยังไม่มีการรับรู้ถึงข้อสัญญาทั่วไปของสัญญา เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถตกลงสัญญาหลักระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ภายในระยะเวลาเพียง 15 วัน นอกจากนี้ ผู้รับจ้างระบุในข้อ 16 ว่าจะมีการยึดหลักประกันของหากไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการเสนอราคา ทั้งหลักประกันของก็มีมูลค่าสูงผิดปกตินอกจากนี้ ระยะเวลา 15 วันก็ไม่เป็นการเพียงพอให้ผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันสัญญา จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะทำการปรับเปลี่ยนข้อ 9 แห่ง TOR นี้หรือในสัญญาว่าจ้างที่จะลงนามกันต่อไป โดยอาจอ้างอิงตามแบบสัญญาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายดัง เช่น FIDIC

คำตอบข้อ 7 ในขั้นตอนปัจจุบันเป็นข้อกำหนดสำหรับการยื่นจัดทำเอกสารชั้น Definitive Design ซึ่งในขั้นตอนการทำสัญญาจะมีกำหนดรูปแบบสัญญาอีกครั้งหนึ่ง

1.3 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับอัตราค่าปรับ

คำถามข้อ 8 อัตราค่าปรับเข้าใจว่าเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากไม่มีการจำกัดค่าปรับหมายความว่าผู้ว่าจ้างสามารถเรียกค่าชดเชยอย่างไม่จำกัดจากผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นภาระและมีความเสี่ยงกับผู้รับจ้างมากเกินไป ดังนั้น จะเป็นได้หรือไม่ถ้าเมื่อผู้เสนอราคาได้รับเลือกตามโครงการนี้จะทำการปรับอัตราค่าปรับให้เป็นค่าปรับที่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาศึกษาและออกแบบ และราคาก่อสร้าง

คำตอบข้อ 8 อัตราค่าปรับตามข้อกำหนดไม่มีการจำกัดค่าปรับและกำหนดอัตราค่าปรับตาม TOR ข้อ 11 กำหนดไว้ดังนี้

- 1) กรณีงานศึกษาความเหมาะสมและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สังคม/สุขภาพ และแผนป้องกัน แก้ไขและบรรเทาผลกระทบฯ และงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดไม่แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่เสนอและได้รับอนุมัติคิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.01 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ต่อวัน ของการจ่ายเงินสำหรับงานศึกษา ออกแบบตามข้อ 10.1
- 2) กรณีงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทำงานตามสัญญาต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ต่อวัน ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างตามข้อ 10.2 และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้กับผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งในอัตราเดียวกับผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน

1.4 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้า

คำถามข้อ 9 เมื่อพิจารณาจากขนาดของโครงการและจำนวนค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวนมากในขั้นเริ่มต้นของการก่อสร้าง การจ่ายเงินล่วงหน้าที่กำหนดใน TOR ดูจะเป็นจำนวนที่ต่ำจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำการเพิ่มเงินล่วงหน้าขึ้นเป็นร้อยละ 15 จากเดิมร้อยละ 5 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากขนาดของโครงการ ความไม่แน่นอนที่ผู้รับจ้างอาจสูญเสียความคล่องตัวทางการเงิน และส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ราคาค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับการให้ ความสนับสนุนจากผู้ว่าจ้างแก่ผู้รับจ้างเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ว่าจ้างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างรับได้มากขึ้น ราคาค่าก่อสร้างก็จะลดลง แต่หากข้อกำหนดและเงื่อนไขมีความยากลำบาก ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็จำเป็นที่จะต้องสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จำเป็นต้องมี GMP เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสร้างภาระให้แก่ผู้รับจ้างมากเกินไป

คำตอบข้อ 9 ไม่สามารถปรับเพิ่มเงินล่วงหน้าได้ รวมทั้งการจ่ายเงินล่วงหน้าเนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วใน TOR ข้อ 13 รวมถึงต้องมีการรักษาระยะเวลาการดำเนินงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

1.5 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับเงินประกันผลงาน

คำถามข้อ 10 จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำการปรับลดเงินประกันผลงานลงจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 3

คำตอบข้อ 10 ไม่ได้

คำถามข้อ 11 โดยทั่วไป ผู้รับจ้างจะวางหลักประกันสัญญาก่อนเริ่มต้นก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หลักประกันจะมีผลตลอดอายุสัญญาซึ่งไม่เพียงแต่ครอบคลุมการก่อสร้าง แต่รวมถึงการศึกษา ออกแบบ และระยะเวลาความรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่องด้วย หลักประกันสัญญาควรครอบคลุมระยะเวลาก่อสร้างเท่านั้น ผู้ว่าจ้างถือเงินประกัน และ/หรือเงินประกันระยะเวลาความรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่อง เป็นปกติที่ไม่มีการประกันครอบคลุมไปถึงระยะเวลาการศึกษาและออกแบบ ผู้ว่าจ้าง

ควรเรียกเงินประกันการศึกษาและออกแบบแยกต่างหากจากหลักประกันสัญญา ดังนั้น

(1) จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าทางผู้ว่าจ้างจะทำการแยกเงินหลักประกันระยะเวลาความรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่อง ให้ครอบคลุมไปถึงระยะเวลาการศึกษาและออกแบบออกจากเงินหลักประกันอื่น ๆ

(2) จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดข้อนี้ซึ่งระยะเวลามีผลของหลักประกันควรเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ

คำตอบข้อ 11 ไม่สามารถปรับเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานได้เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วใน TOR รวมถึงต้องมีการรักษาระยะเวลาการดำเนินงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

1.6.คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักประกันของ

คำถามข้อ 12 หลักประกันของจะอนุมัติให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติใช้หลักประกันของธนาคารต่างชาติได้หรือไม่

คำตอบข้อ 12 ไม่ได้ เพราะ ตาม TOR ข้อ 16 กำหนดหลักประกันของจำนวน 4 อย่าง ประกอบด้วย เงินสด เช็คที่ธนาคารภายในประเทศสั่งจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นข้อเสนอฯ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ พันธบัตรรัฐบาลไทย จึงไม่สามารถใช้หลักประกันของธนาคารต่างชาติได้

คำถามข้อ 13 หลักประกันของที่ระบุในข้อ 7.1.5 มีระยะเวลาเท่าใดในการค้ำประกัน มีรายละเอียดเจาะจงหรือไม่

คำตอบข้อ 13 รายละเอียดตาม TOR ข้อ 16

คำถามข้อ 14 ใน TOR ข้อ 16 หลักประกันของ กรณีใช้หลักประกันที่ธนาคารออกให้ ให้ใช้แบบฟอร์มใด

คำตอบข้อ 14 ตามที่ธนาคารในประเทศไทยกำหนด

คำถามข้อ 15 อัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณโครงการเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงสำหรับหลักประกันของหลักประกันของควรเป็นจำนวนที่สมเหตุสมผลเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงในการทำงาน อย่างไรก็ตาม อัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณโครงการมีมูลค่าเท่ากับหลักประกันสัญญา หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกโมดูล หลักประกันของก็จะสูงกว่าหลักประกันสัญญา เมื่อพิจารณาถึงขนาดของโครงการจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับลดราคาหลักประกันของลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0.1 และจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าผู้ว่าจ้างทำการกำหนดรูปแบบเฉพาะของหลักประกันของและรายชื่อธนาคารที่เราสามารถออกหลักประกันของให้ผู้รับจ้างได้ทราบล่วงหน้า

คำตอบ ข้อ 15 ไม่สามารถปรับเงื่อนไขหลักประกันของได้เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วใน TOR ข้อ 16 รวมถึงต้องมีการรักษาระยะเวลาการดำเนินงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

1.7 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับการจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่

คำถามข้อ 16 ตามข้อกำหนด TOR กำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ การจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่

คำตอบข้อ 16 ผู้รับจ้างต้องร่วมดำเนินการจัดหาที่ดินหรือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของทางราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่สำหรับก่อสร้างในการดำเนินงานโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยต้องให้ความสำคัญกับการอพยพย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ดำเนินโครงการหากกรณีมีความจำเป็น รวมทั้งมีหน้าที่จ่ายค่าที่ดิน ค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องดำเนินการ และ/หรือ สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในขั้นตอนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายของหน่วยงานราชการนั้นๆ เช่น ขั้นตอนการสำรวจ การจ่ายค่าชดเชยที่ดิน และทรัพย์สิน และค่าร้อยละ ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาที่ดินสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน ทั้งนี้ สำหรับที่ดินที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาทั้งหมดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นเป็นของผู้ว่าจ้างดำเนินการของการจัดหาที่ดินทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

คำถามข้อ 17 TOR ข้อ 4.3 กรณีที่ดินเป็นของรัฐ ผู้ว่าจ้างดำเนินการล่าช้าในการขอรับอนุญาต ผู้ว่าจ้างจะขยายเวลาและจ่ายค่าชดเชยในส่วนของความล่าช้าให้กับผู้รับจ้างหรือไม่

คำตอบข้อ 17 หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนินการภาครัฐ และ/หรือ ผู้ว่าจ้าง ก็จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามความจริง แต่จะไม่มีมีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ เพราะสัญญาเป็นแบบ GMP

คำถามข้อ 18 TOR ข้อ 4.3 กรณีที่ดินเป็นของรัฐ ซึ่งมีบุคคลได้เข้าไปถือสิทธิครอบครอง หากไม่สามารถตกลงกันได้จะมีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด กรณีนี้เกิดความล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะขยายเวลาและจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้รับจ้างหรือไม่

คำตอบข้อ 18 คำตอบเดียวกันกับคำตอบข้อ 17

คำถามข้อ 19 TOR ข้อ 4.3 กรณีเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิของเอกชน ถามว่า

- 1) ขั้นตอนใดหรือต้องมีเอกสารรับรองใดที่แสดงว่า “ไม่อาจตกลงกันได้”
- 2) กรณีผู้ว่าจ้างดำเนินการให้มีการเวนคืนตามกฎหมายกำหนด หากเกิดความล่าช้า ทางผู้ว่าจ้างจะขยายเวลาและจ่ายค่าชดเชย ของความล่าช้าให้กับผู้รับจ้างหรือไม่

คำตอบข้อ 19 1) หลักฐานการเจรจาต่อรอง ที่รับรองโดยส่วนราชการ และ/หรือ ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ
2) คำตอบเดียวกันกับคำตอบข้อ 17

คำถามข้อ 20 กรณีผู้บุกรุกในพื้นที่โครงการ

- 1) เป็นหน้าที่ผู้ว่าจ้างใช่หรือไม่ เพราะ ผู้รับจ้างไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการดำเนินการ
- 2) ถ้าใช่ ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการมอบอำนาจให้ทางผู้รับจ้างหรือไม่
- 3) ค่าชดเชยของผู้บุกรุก ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดใช่หรือไม่ เพราะหากผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนด กรณีกำหนดค่าชดเชยน้อยก็จะเป็นปัญหาทางสังคม กรณีกำหนดค่าชดเชยมาก ก็จะเป็นตัวอย่างและเป็นปัญหากับภาครัฐในอนาคต
- 4) ค่าชดเชยของผู้บุกรุก หากผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อ 20 อยู่ใน TOR ข้อ 4: ขอบเขตงานหลัก หัวข้อ การจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่

คำถามข้อ 21 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่มีอำนาจแบบรัฐและ/หรืออำนาจสาธารณะในการรับมือกับผู้อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ NGO ซึ่งงานในส่วนนี้คือ เงินชดเชย หรือ ที่อยู่อาศัย ดังนั้น ผู้รับจ้างไม่สามารถรับประกันการจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่

คำตอบข้อ 21 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ ปรากฏตาม TOR ข้อ 4: ขอบเขตงานหลัก และ/หรือ หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนินการภาครัฐ และ/หรือ ผู้ว่าจ้าง ก็จะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามความจริง แต่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ เพราะสัญญาเป็นแบบ GMP

คำถามข้อ 22 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนให้ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบแต่เพียงเทคโนโลยีและการก่อสร้างโครงการระดับชาติเช่นนี้ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้ แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยความมุ่งมั่น หากรัฐบาลส่งผ่านความรับผิดชอบทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้าง การดำเนินการโครงการอาจเป็นไปได้ นอกจากนี้ ค่าชดเชยควรมีมูลค่าสูงขึ้นหากไม่ใช่ค่าชดเชยที่จ่ายโดยรัฐบาล การจัดหาที่ดิน และการจ่ายค่าชดเชยของรัฐบาลจะสามารถโน้มน้าวใจ และมีผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คำตอบข้อ 22 เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR ข้อ 4 : หัวข้อการจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ และ TOR ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.6

คำถามข้อ 23 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องการจัดหาที่ดิน กระบวนการจ่ายค่าชดเชย การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การศึกษาทางสังคม และหรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และจำกัดหน้าที่ของผู้รับจ้างให้เป็นแต่เพียงการให้การสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้น

คำตอบข้อ 23 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้กำหนดชัดเจนไว้แล้วใน TOR

คำถามข้อ 24 เป็นไปได้หรือไม่ที่ราคาค่าชดเชยการจัดหาและการได้มาซึ่งที่ดินจะไม่นำมารวมอยู่ใน GMP

คำตอบข้อ 24 เป็นไปไม่ได้

คำถามข้อ 25 เราเข้าใจว่าโดยทั่วไปแล้วการจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างควรดำเนินการและจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้าง

คำตอบข้อ 25 คำตอบตาม TOR ข้อ 6: รูปแบบของโครงการ และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอ

คำถามข้อ 26 หากมีการชุมนุมต่อต้านโครงการในบางพื้นที่จนไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลา 12 เดือนนับแต่ได้รับคำสั่งให้เริ่มงาน ผู้ว่าจ้างจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างอย่างไรบ้าง เช่น ยินยอมให้ผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญาในพื้นที่นั้นๆ โดยผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างในการจ่ายเงินชดเชยค่างานที่ควรได้ หรือต่ออายุสัญญาให้พร้อมกับการชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นของผู้รับจ้าง

คำตอบข้อ 26 หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย และ/หรือ การดำเนินการภาครัฐ และ/หรือ ผู้ว่าจ้าง ก็จะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามความจริง แต่จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ เพราะสัญญาเป็นแบบ GMP และหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือ เวลาที่ได้รับอนุญาตการขยายเวลาจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม TOR ข้อ 11: อัตราค่าปรับ จนกว่างานจะแล้วเสร็จและสามารถตรวจรับงานจ้างได้

คำถามข้อ 27 หากไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม หรือการพิจารณาใช้เวลานานกว่า 12 เดือนนับแต่ได้รับคำสั่งให้เริ่มงาน ผู้ว่าจ้างจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างอย่างไรบ้าง เช่น ยินยอมให้ผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญาในพื้นที่นั้นๆ โดยผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างในการจ่ายเงินชดเชยค่างานที่ควรได้ หรือต่ออายุสัญญาให้พร้อมกับการชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นของผู้รับจ้าง

คำตอบข้อ 27 คำตอบเดียวกับคำตอบ ข้อ 26

คำถามข้อ 28 หากเจ้าของที่ดินในบางพื้นที่ไม่ยินยอมให้เวนคืนที่ดินหรือเรียกร้องค่าเวนคืนสูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในข้อเสนอ และการเวนคืนที่ดินที่มีปัญหาดังกล่าวทำให้ล่าช้ากว่าแผนงานตามสัญญาเกินกว่า 12 เดือน ผู้ว่าจ้างจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างอย่างไรบ้างเช่น ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินในส่วนที่สูงกว่าประมาณการในข้อเสนอ และผู้ว่าจ้างจะไม่นำมาเป็นเหตุที่จะไม่ต่ออายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างเนื่องจากการล่าช้าเพราะสาเหตุดังกล่าว

คำตอบข้อ 28 คำตอบเดียวกับคำตอบ ข้อ 26

คำถามข้อ 29 หากในบางพื้นที่ที่เสนอเป็นแก้มลิง ขัดต่อกฎหมาย/กฎกระทรวง/ระเบียบข้อกำหนดท้องถิ่น/พื้นที่คุ้มครอง และอื่นๆ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างในการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย/กฎกระทรวง/ระเบียบข้อกำหนดท้องถิ่น/พื้นที่คุ้มครอง และอื่นๆ ให้โครงการสามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี จะได้หรือไม่ ประการใด

คำตอบ ข้อ 29 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนด/กฎหมาย/ประกาศระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ตามประเภทรายงานที่ต้องจัดทำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสม

คำถามข้อ 30 หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือ หรือกำหนดเงื่อนไข หรืออ้างระเบียบของหน่วยราชการว่าการดำเนินงานตามโครงการขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานนั้นๆ ทำให้การดำเนินงานตามโครงการต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรือล่าช้าออกไป ในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานที่สูงขึ้น หรือต่ออายุสัญญา หรือแก้ไขกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินโครงการได้ต่อไป หรือไม่ ประการใด

คำตอบ ข้อ 30 หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนินการภาครัฐ จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามความจริง แต่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยเพราะสัญญาเป็นแบบ GMP

1.8.คำถามตอบ เกี่ยวกับราคา

คำถามข้อ 31 หากข้อบังคับตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงต้องทำอะไร เช่น VAT เปลี่ยนแปลง จะระบุถึงวันเริ่มต้นการคิดค่า VAT หรือไม่

คำตอบข้อ 31 ไม่มี เพราะรูปแบบการเสนอราคาเป็นแบบ Guaranteed Maximum Price (GMP) ซึ่งการเสนอราคาดังกล่าว เป็นราคาที่รวมทั้งหมดสำหรับการดำเนินการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ในระหว่างดำเนินการดังกล่าวแล้ว

คำถามข้อ 32 ค่าบำรุงรักษา 1 ปีที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบคืออะไรบ้าง

คำตอบข้อ 32 ค่าบำรุงรักษา 1 ปี หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาทั้งหมด และ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนวิชาการในระหว่างการปฏิบัติงาน

คำถามข้อ 33 ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะมุ่งทำงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปีในการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สังคม/สุขภาพ การจัดหาที่ดินขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องราคาค่า

ก่อสร้างขึ้นอยู่กับความสนับสนุนจากผู้ว่าจ้างแก่ผู้รับจ้างเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ว่าจ้างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างรับได้มากขึ้น ราคาค่าก่อสร้างก็จะลดลง แต่หากข้อกำหนดและเงื่อนไขมีความยากลำบาก ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็จำเป็นที่จะต้องสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จำเป็นต้องมี GMP ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและเงื่อนไขสร้างภาระให้แก่ผู้รับจ้าง

คำถามข้อ 34 หากผู้รับจ้างถูกกำหนดให้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ตาม TOR ข้อ 15.2, 15.2.1, 15.2.2, และ 15.2.3 ราคาที่เสนอและระยะเวลาก่อสร้างอาจได้รับผลเสีย และอาจต้องเพิ่มราคาที่เสนอและระยะเวลาก่อสร้างขึ้นจะเป็นไปได้หรือไม่หากผู้รับจ้างต้องการจะใช้เรือของทางผู้รับจ้างเองเพื่อทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และหลักกฎหมายของประเทศไทย

คำตอบข้อ 34 ไม่สามารถปรับเงื่อนไขได้เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วใน TOR รวมถึงต้องมีการรักษาระยะเวลาการดำเนินงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

คำถามข้อ 35 ในการพิจารณาความผันผวนของราคาและปัจจัยต่างๆ ราคาที่ผู้รับจ้างเสนออาจจะไม่สามารถยืนยันได้ภายใน 180 วันได้ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาการยื่นราคาให้ลดต่ำลงตามสมควร

คำตอบข้อ 35 ไม่สามารถปรับเงื่อนไขได้เนื่องจากกำหนดไว้ในข้อกำหนด รวมถึงต้องมีการรักษาระยะเวลาการดำเนินงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

1.9 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับเวลาในการดำเนินงาน

คำถามข้อ 36 ในแต่ละ Module มีหลายโครงการ ดังนั้นแต่ละโครงการจะแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน หรืออาจมีบางโครงการที่มีความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย การเริ่มนับเวลารับประกันและบำรุงรักษานั้น เริ่มนับเวลาตามเวลาที่แล้วเสร็จ ของแต่ละโครงการใช่หรือไม่

คำตอบข้อ 36 ใช่

คำถามข้อ 37 ตามข้อกำหนด TOR กำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคม/สุขภาพ ซึ่งทางผู้รับจ้างสามารถทำได้แต่การอนุมัติเป็นอำนาจของรัฐ ในกรณีการอนุมัติมีความล่าช้า ไม่ทราบว่าจะผลของความล่าช้าดังกล่าว ทางผู้ว่าจ้างจะขยายเวลาและค่าชดเชยในส่วนของความล่าช้าให้กับผู้รับจ้างหรือไม่

คำตอบข้อ 37 หากการล่าช้าดังกล่าวเป็นการล่าช้า ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากกระบวนการของรัฐปกติ สามารถขยายระยะเวลาการดำเนินงานได้เท่าที่เกิดความล่าช้าดังกล่าว

1.10 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

คำถามข้อ 38 ค่าใช้จ่ายในส่วนของแผนป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Mitigation Plan : EIMP) ครอบคลุมระยะเวลาแค่ไหน เฉพาะช่วง ดำเนินการและบำรุงรักษา 1 ปี ใช่หรือไม่

คำตอบข้อ 38 ตามที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว

1.11 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท

คำถามข้อ 39 เนื่องจากใน TOR ไม่มีการระบุถึงเรื่องการระงับข้อพิพาท จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำการเพิ่มข้อตกลงหรือข้อกำหนดเรื่องการระงับข้อพิพาทลงใน TOR หรือในสัญญาว่าจ้างที่จะลงนามกันต่อไป โดยขอเสนอข้อความในTOR ดังนี้

-วันแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาทที่ยังไม่มีข้อยุติ ให้ใช้การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศดังนี้

- (1) ระงับข้อพิพาทภายในกฎการระงับข้อพิพาทของสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ประจำประเทศสิงคโปร์
- (2) ระงับข้อพิพาทโดยใช้อินญาโตตุลาการจำนวน 3 คนจะถูกแต่งตั้งตามกฎของสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ประจำประเทศสิงคโปร์
- (3) การอนุญาโตตุลาการจะถูกดำเนินการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

คำตอบข้อ 39 ไม่สามารถปรับเงื่อนไขได้ เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วใน TOR รวมถึงต้องมีการรักษาระยะเวลาการดำเนินงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และตาม TOR ข้อ 19 : ข้อกำหนดอื่นๆ กำหนดว่า หากการดำเนินการใดไม่ปรากฏในข้อกำหนด ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมายไทย หรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด รวมถึง ในหลักฐานการยื่นข้อเสนอตาม TOR ข้อ 7.1.6 ที่กำหนดให้บริษัทส่งหนังสือสละสิทธิ และความคุ้มครองในการปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทย ในกรณีที่ป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1.12 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับข้อกำหนดอื่นๆ

คำถามข้อ 40 แต่ละโครงการจะได้รับการตรวจรับจ้าง แยกกันใช่หรือไม่ หรือต้องรอให้โครงการอื่นๆที่อยู่ใน Module เดียวกันแล้วเสร็จทุกโครงการ

คำตอบข้อ 40 โครงการย่อยใดๆ ใน Module เดียวกัน หากดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ก็สามารถแยกตรวจรับจ้างได้ ยกเว้นว่า โครงการย่อยเหล่านั้นมีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบกับโครงการอื่นๆ ในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง ฯลฯ

คำถามข้อ 41 ความเสียหายร้ายแรงที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติกับโครงการหรือประชาชน รวมทั้งสาธารณูปโภคอื่นๆ ในระหว่างการทำงาน ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาช่วยเหลือผู้รับจ้างอย่างไรหรือไม่

คำตอบข้อ 41 สามารถขยายระยะเวลาการทำงานได้เท่าที่เกิดเหตุสุดวิสัย แต่จะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ เพราะรูปแบบการเสนอราคาเป็นแบบ Guaranteed Maximum Price (GMP) ซึ่งการเสนอราคาดังกล่าว เป็นราคาที่รวมทั้งหมดสำหรับการดำเนินการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ในระหว่างดำเนินการ ดังกล่าวแล้ว

คำถามข้อ 42 จะเป็นได้หรือไม่ที่จะทำการเพิ่มเติมเนื้อหาดังต่อไปนี้หรือในลักษณะเดียวกันลงใน TOR หรือสัญญาที่จะลงนามกับผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยของแต่ละหน่วยงานของรัฐอย่างเหมาะสมแล้ว แต่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นทำให้เกิดความล่าช้าหรือทำให้เสียหายที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ การล่าช้าหรือความเสียหายนั้นถือเป็นการล่าช้าของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะยินยอมให้ทำการต่อขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานที่ระบุอยู่ในสัญญาด้วย

คำตอบข้อ 42 ไม่สามารถปรับเงื่อนไขได้เนื่องจากได้กำหนดไว้แล้วใน TOR รวมถึงต้องมีการรักษาระยะเวลาการทำงานตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

คำถามข้อ 43 รัฐบาลมีแผนที่จะทำการชี้แจงหรือนำเสนอแผนงานภายหลังจากที่ส่งเอกสารในส่วนของ Definitive Design หรือไม่ หากมี มีกำหนดการอย่างไร

คำตอบข้อ 43 ยังไม่มีกำหนดการ ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

ภาพที่ 2 : กระบวนการออกแบบเบื้องต้น

2.1 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module A1 : การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก

คำถามข้อ 44 ใน Module A1 กรณีที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา และ/หรือออกแบบของหน่วยงานราชการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ข่ายและอ่างเก็บน้ำแม่ข่ายตอนบน ผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลการศึกษาดังกล่าวหรือไม่

คำตอบข้อ 44 หากโครงการใดอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา และ/หรือ ออกแบบ ของหน่วยงานราชการ ผู้รับจ้าง ไม่ต้องแสดงผลการศึกษาดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าไม่มีการศึกษา สามารถดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาเป็นลำดับ

คำถามข้อ 45 จากข้อความใน TOR ข้อ 2 กำหนดว่า “โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี” ระยะเวลาก่อสร้างรวมถึงความล่าช้าในกรณีที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างด้วยหรือไม่

คำตอบข้อ 45 หากระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีสาเหตุจากผู้รับจ้าง สามารถขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้ สำหรับระยะเวลาที่ได้รับการขยายขึ้นอยู่กับสาเหตุของความล่าช้า แต่จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ เพราะสัญญาเป็นแบบ GMP และทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

คำถามข้อ 46 ในกรณีโครงการที่ยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ด้านการศึกษาความเหมาะสมตามลักษณะ/ประเภทโครงการนั้นๆ มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเปลี่ยนโครงการนี้ จากผลของการศึกษาความเป็นไปได้ การดำเนินการหรือการยกเลิกโครงการ

คำตอบข้อ 46 เป็นไปได้ หากโครงการดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

คำถามข้อ 47 แบบระดับ Definitive Design ขนาด A3 โดยจะต้องมีรายละเอียดแสดง ลักษณะ และขนาดขององค์ประกอบหลักต่างๆซึ่งแบบดังกล่าว สามารถนำไปประกอบการคำนวณปริมาณงานและประมาณราคาได้ แบบดังกล่าวต้องมีการรับรองการออกแบบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมแต่ละสาขา ขอให้ทาง สบอช. จัดเตรียมรายละเอียดของพระราชบัญญัติดังกล่าว

คำตอบข้อ 47 ขอแก้ไข คำผิด จาก "พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 เป็น พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ ตามที่สภาวิศวกร ประกาศ" ซึ่งรายละเอียดของพระราชบัญญัติ และรายละเอียดข้อบังคับ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิศวกร ที่ <http://www.coe.or.th>

2.2 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module A2 : การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ลุ่มน้ำรวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา

คำถามข้อ 48 ในเรื่องแผนที่และผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้ยื่นข้อเสนอพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลภูมิประเทศซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ TOR มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะมีการจัดหาข้อมูลให้อย่างเป็นทางการ ทั้งที่มีอยู่แล้วและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ โดยรัฐบาล และจะสามารถหาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดได้จากที่ใด

คำตอบข้อ 48 การดำเนินการดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้รัฐบาลได้ปรับวงเงินเพิ่มขึ้นจากกรอบเงินเดิมแล้วเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามทีระบุใน TOR ข้อ 4

คำถามข้อ 49 TOR ข้อ 3.2.7 ข้อย่อย 3.1) แบบจำลองทางกายภาพ (Physical Model) เบื้องต้นของโครงการ โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 2.4 ในโมดูลนี้เป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการได้ควรทำอย่างไร

คำตอบ ข้อ 49 สามารถดำเนินการได้ รายละเอียดการจัดทำแบบจำลองทางกายภาพ (Physical Model) ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

คำถามข้อ 50 TOR ข้อ 6: รูปแบบของโครงการ และเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอ มีคำถาม ดังนี้

- 1) การก่อสร้างพื้นที่ปิดล้อมที่เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับการตรวจรับการจ้างตามลำดับโดยทั่วไปหรือไม่
- 2) หากได้รับการตรวจรับการจ้าง ระยะเวลาการรับประกันชำรุดบกพร่องจากเริ่มนับจากวันที่ก่อสร้างพื้นที่ปิดล้อมเสร็จสมบูรณ์หรือไม่
- 3) มิเช่นนั้น จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการค่าบำรุงรักษาระหว่างการก่อสร้าง 5 ปีรวมอยู่ในราคาค่าก่อสร้าง

คำตอบข้อ 50 พื้นที่ปิดล้อมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานจ้างนั้นๆ ได้ และหากได้รับการตรวจรับการจ้าง ระยะเวลาที่เริ่มนับการรับประกันชำรุดบกพร่องจะเริ่มนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นชอบผลการตรวจการจ้าง ดังนั้น การคิดค่าดำเนินการงานบำรุงรักษา

(Maintenance) และค่าดำเนินงานในการสนับสนุนวิชาการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างในระหว่างการทำงาน (Operation) ในช่วงต้นเป็นเวลา 1 ปี นับหลังจากตรวจรับ การก่อสร้างของพื้นที่ปิดล้อมนั้นๆ และค่ารับประกันงานก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว

2.3 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module A3 : การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการ ชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว

คำถามข้อ 51 กรุณาจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการชลประทานของรัฐที่มีอยู่หรือดำเนินการอยู่เพื่อประยุกต์ใช้ แผนของรัฐบาลในการกำหนดราคาที่เหมาะสม

คำตอบข้อ 51 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการใน Module ต่างๆ กลุ่มบริษัท/บริษัท สามารถแจ้งความต้องการ ขอรับข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ได้ที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แห่งชาติ

คำถามข้อ 52 ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หมายถึง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ที่ ได้รับในวันที่ 19 มี.ค. 2556 เท่านั้นใช่หรือไม่

คำตอบข้อ 52 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ได้มอบให้ กลุ่มบริษัท/บริษัท ในวันที่ 20 มี.ค. 2556 และ ที่ได้ประกาศแจ้งลงเว็บไซต์ของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และ/หรือ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ

คำถามข้อ 53 ผู้ยื่นเสนอราคา ต้องจัดทำรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง และการควบคุมงานเครื่องจักร ในขั้นตอนยื่นเสนอราคา และจะเป็นขอบเขตตามสัญญาต่อไป และจะต้องนำรายละเอียดดังกล่าว เสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ได้รับ พิจารณา และได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับจ้างอีกครั้ง ใช่หรือไม่

คำตอบข้อ 53 ใช่

คำถามข้อ 54 หากผู้ว่าจ้างไม่เห็นชอบในรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง และการควบคุมงานเครื่องจักรที่เป็นขอบเขตงานในสัญญาตามข้อ 2 และให้เปลี่ยนแปลงวัสดุ ก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง และการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งอาจ ทำให้ค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง ไป ผู้รับจ้างจะขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้หรือไม่

คำตอบข้อ 54 ไม่ได้

คำถามข้อ 55 ข้อกำหนดการประกวดราคาของโครงการปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว กำหนดพื้นที่ดำเนินการโครงการครอบคลุมพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือนครสวรรค์และพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติดังรายละเอียดที่กำหนด ในกรณีการศึกษาความเหมาะสมแล้วพบว่า พื้นที่เกษตรชลประทานและพื้นที่ลุ่มต่ำที่กำหนดไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำหลากชั่วคราวในการลดยอดน้ำหลากในแม่น้ำ ให้มีความจุเก็บกัก 3,000 ล้าน ลบ.ม. ตามวัตถุประสงค์ของการประกวดราคาได้ มีคำถามดังนี้

- 1) ผู้รับจ้างจะมีความรับผิดชอบตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างอย่างไรบ้าง และภาระความรับผิดชอบสัญญาของผู้รับจ้างมีขอบเขตอย่างไรบ้าง
- 2) ผู้รับจ้างสามารถกำหนดพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อทดแทน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการที่กำหนดไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม ได้หรือไม่ เพื่อให้พื้นที่เพียงพอสามารถรับน้ำหลากชั่วคราวในการลดยอดน้ำหลากในแม่น้ำให้มีความจุเก็บกัก 3,000 ล้าน ลบ.ม. ตามวัตถุประสงค์ของการประกวดราคา
- 3) กรณีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อทดแทนตามข้อ 2) ข้างต้น ทำให้มูลค่าการดำเนินงานโครงการสูงกว่า Maximum Guaranteed Price ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้รับจ้างเพื่อเป็นการชดเชยมูลค่าการดำเนินงานโครงการที่สูงขึ้นหรือไม่

คำตอบข้อ 55 1) หากไม่สามารถจัดหาและ/หรือ พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำหลากชั่วคราวในการลดยอดน้ำหลากในแม่น้ำ ให้มีความจุเก็บกัก 3,000 ล้าน ลบ.ม. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ก็จะไม่ได้รับการว่าจ้าง และไม่ต้องมีภาระความรับผิดชอบสัญญา

2) สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลสนับสนุนและมีผลการศึกษารองรับการตัดสินใจมาแสดงด้วย

3) คำตอบมีปรากฏชัดเจนแล้วใน TOR ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.6 ของ Module A3

คำถามข้อ 56 จากวัตถุประสงค์ของโมดูล A3 เพื่อสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็นอื่นๆ ต่อการพัฒนาพื้นที่รับน้ำหลากชั่วคราว(แก้มลิง) ในพื้นที่ชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์ หรือพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติ เพื่อเก็บกักน้ำชั่วคราว ในการลดยอดน้ำหลากในแม่น้ำ ให้ได้ความจุเก็บกักประมาณ 3,000 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 28,000 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี มีคำถามดังนี้

- 1) หลักเกณฑ์การตรวจรับงานเมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจรับงานตามขอบเขตและรายละเอียดงานตามการออกแบบของผู้รับจ้างที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ผู้ว่าจ้างมีรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจรับงานอย่างไร
- 2) ความจุเก็บกัก 3,000 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่ดำเนินการที่กำหนดนั้น ใช้ปริมาณและระดับน้ำหลากปีใดเป็นเกณฑ์
- 3) ในกรณีเมื่องานแล้วเสร็จและผู้รับจ้างไม่สามารถทำการทดสอบจริงได้ว่า งานที่ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จมีความจุเก็บกัก 3,000 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปริมาณและระดับน้ำหลากมีไม่เพียงพอในการทดสอบผู้ว่าจ้างมีแนวทางและขั้นตอนการตรวจรับงานอย่างไร

- 4) ในกรณีที่มิอุปสรรคที่นอกเหนือการควบคุมของผู้รับจ้างเช่น เกษตรกรในพื้นที่ที่ดำเนินการไม่ยอมให้ใช้พื้นที่เนื่องจากต้องการค่าชดเชยสูงกว่าที่ผู้รับจ้างศึกษากำหนดการชดเชยค่าเสียหายแต่หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถดำเนินการตามที่เกษตรกรร้องขอได้ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ได้ หลังจากดำเนินงานครบ 5 ปี ขอทราบจากผู้รับจ้างสามารถขอใช้สิทธิยกเลิกสัญญา โดยผู้ว่าจ้างชดเชยค่างานที่ดำเนินการจริง ตลอดจนความเสียหายอื่นๆทั้งหมด โดยไม่ถือว่าผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ได้หรือไม่

คำตอบข้อ 56 ใน Module A3 ใช้งบประมาณไม่เกิน 10,000 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ใช่ใช้งบประมาณไม่เกิน 28,000 ล้านบาท

- 1) ผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจรับงานจ้างตามขอบเขตและรายละเอียดงานตามขั้นตอน การออกแบบรายละเอียด และแบบ As Built ของผู้รับจ้าง ที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างตามลำดับ
- 2) ความจุเก็บกัก 3,000 ล้าน ลบ.ม. คำนวณตามสภาพพื้นที่ภายหลังก่อสร้างจริง ตามปริมาตรที่วัดได้ ที่ระดับที่ได้กำหนดเป็นระดับความจุเก็บกักน้ำ ที่ผู้ว่าจ้างได้อนุมัติ/เห็นชอบ
- 3) คำตอบเดียวกันกับ ข้อ 2)
- 4) โครงการนี้เป็นโครงการจ้างด้วยวิธีจ้างออกแบบและก่อสร้างพร้อมประกันราคาไม่เกินวงเงินสูงสุด (Design-build with Guaranteed Maximum Price) ซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สังคม/สุขภาพ การจัดหาที่ดิน การสำรวจออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งค่าดำเนินการงานบำรุงรักษา (Maintenance) และค่าดำเนินงานในการสนับสนุนวิชาการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างในระหว่างการปฏิบัติงาน (Operation) ในช่วงต้นเป็นเวลา 1 ปี หลังจากตรวจรับการก่อสร้างทั้งหมด และค่ารับประกันงานก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี แล้ว หลังจากตรวจรับงานก่อสร้างทั้งหมดแล้ว ซึ่งได้รวมค่าความเสี่ยงต่างๆไว้แล้ว ดังนั้น หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับตาม TOR ข้อ 11 และไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกสัญญา

2.4 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module A4 : การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน เจ้าพระยา

-ไม่มีคำถาม-

2.5 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module A5 : การจัดทำทางผันน้ำ (Flood Diversion Channel) ขนาดประมาณ 1,500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการคมนาคม

คำถามข้อ 57 อะไรคือความหมายของ “ในเขตแนวคลอง (Right of Way)” ของคลองชัยนาท-ป่าสัก กรุณาให้ข้อมูลของเขตแนวคลอง ได้หรือไม่

คำตอบข้อ 57 ในเขตแนวคลอง (Right of Way) หมายถึง แนวคลองที่กรมชลประทานมีกรรมสิทธิ์ โดยแนวทางดำเนินการมีดังนี้

ฝั่งตะวันออก

1. ต้องการให้ท่านไปปรับปรุงขยายเพื่อ flood way ทางด้านตะวันออก จะต้องใช้เวลา 5 ปี แต่ระหว่างนี้ เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งโอกาสที่จะเกิดในแต่ละปี คือ % ดังนั้นจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ ตรงนี้จึงควรทำเอาไว้เพื่อความปลอดภัยกว่า ซึ่งท่านจะต้องรีบไปปรับปรุงให้รับน้ำได้ประมาณ 300- สด หรือให้รับน้ำได้มากที่สุด 400 ภายใต้กรอบเงื่อนไขว่า จะไม่ต้องไปเวนคืนที่ดิน เพราะอาจจะติดปัญหาเรื่อง EIA เรื่องซื้อที่ดิน จึงใช้คำว่า ชัยนาท 300 ป่าสัก ให้มันได้เต็มที่ -- โดยไม่มีการเวนคืน 400 เพราะอาจเกิดความล่าช้า

2. การปรับปรุงคลองช่วงล่าง คลองต่างๆ Right of Way คือ ไปขอข้อมูลจากกรมชลประทานได้ แนวคลองมีชัดเจน แต่จะมีปัญหาเรื่องการบุกรุก จึงเป็นภาระที่ท่านจะต้องออกแบบว่าที่บุกรุกก็ต้องระบุ แล้วก็ดำเนินการ เพราะเราต้องการให้ขยายให้เต็มขอบ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างประตู เช่น ในลำคลองที่มีปัญหา ท่านก็ออกแบบใหม่ก่อสร้างใหม่ หรือสะพานที่มันกีดขวางการระบาย ท่านก็ออกแบบใหม่ ต้องปรับปรุงใหม่ และเรื่องสถานีสูบน้ำ เพราะต้องการระบายน้ำ 300 - 400 ซึ่งทางกรมชลประทานมีสถานีสูบน้ำจำนวนมาก แต่ถ้าจำเป็นจะต้องปรับปรุงติดตั้งเพิ่มเติม ก็จะรวมอยู่ใน package นี้หมด

ฝั่งตะวันตก

ปัจจุบันมีแนวเขตค่อนข้างชัดเจน จะต้องผันน้ำออกจากแม่น้ำปิง เหมือนนครสวรรค์ลงเหนือเขื่อนแม่กลอง และเมื่อถึงเขื่อนแม่กลอง จะมีจุดละเอียดอ่อน คือโดยเจตนาต้องการให้ฝั่งตะวันออกผันน้ำออกไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม./วินาที ดังนั้น 200 ทาง คือ 2 เขื่อนแม่กลองจะมีน้ำเข้าทางตะวันตกของคลองขนานกับคลองชลประทานเดิมแล้วไปลงผ่านเพชรบุรี ลงอ่าวไทย และทางแม่กลองบางส่วน ไปสู่ท่าจีนบางส่วนไม่พอจะต้องใช้โครงข่ายในสถานีสูบน้ำในสมุทรสาคร แต่ทั้ง 1 ทาง จะต้องไม่น้อยกว่า 2, 200

ทั้งนี้ เป็นโจทย์ให้ท่าน ต้องกลับไปคิด และต้องเสนอมา อัน 2 ท่านจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง แล้วเสนอมาทางเดียว โดยพิจารณา

- 1) ความเหมาะสมทางเทคนิค
- 2) ความเป็นไปได้ในการ Operation ในจุดที่ต่ำกว่าแม่กลองลงมา ท่านจะจัดการอย่างไร
- 3) เปรียบเทียบความเสี่ยงในอนาคต เกิดจากชุมชนที่พัฒนา ท่านจะรักษาแนวเขตได้หรือไม่
- 4) การบำรุงรักษา การรักษาสภาพให้สามารถคงใช้ใน ปีได้ 100
- 5) ผลกระทบ เมื่อท่านศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเสร็จ เลือกทางใดทางหนึ่งแล้วออกแบบประเมินราคามาเสนอ

คำถามข้อ 58 ชื่อแม่น้ำท่าจีนถูกแล้วใช่หรือไม่ เราไม่แน่ใจว่าหมายถึงแม่น้ำเพชรบุรีหรือไม่ เนื่องจากความต่อเนื่องของการผันลำน้ำหลักแม่น้ำสุ่อ่าวไทยในอำเภอบ้านแหลมจะเชื่อมต่อกับแม่น้ำเพชรบุรี ไม่ใช่แม่น้ำท่าจีน

คำตอบข้อ 58 แม่น้ำเพชรบุรี

คำถามข้อ 59 หากเราพบจุดเชื่อมต่ออ่าวไทยที่ดีกว่า เราสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่

คำตอบข้อ 59 เสนอเป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้

คำชี้แจงเพิ่มเติม Module A5

TOR ข้อ 3.2 : การขุดคลองผันน้ำ (Flood Diversion Channel) ฝั่งตะวันตก แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงแรกจากจุดเหนือจังหวัดนครสวรรค์ผันน้ำออกจากแม่น้ำปิง ให้มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงที่แม่น้ำแม่กลองเหนือเขื่อนแม่กลอง
- ช่วงที่ 2 มีทางเลือกให้ศึกษา 2 ทางเลือก คือ ออกจากแม่น้ำแม่กลองขุดคลองผันน้ำ (Flood Diversion Channel) วิ่งขนานกับคลองชลประทานแยกฝั่งขวาผ่านแม่น้ำเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทยที่บ้านแหลม อีกแนวทางเลือกหนึ่ง คือ แบ่งน้ำบางส่วนลงแม่น้ำแม่กลองและเชื่อมต่อคลองไปลงแม่น้ำท่าจีน (ผันน้ำโยผ่านแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน) โดยมีการปรับปรุงแม่น้ำท่าจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทต้องทำการศึกษาทั้ง 2 แนวทางและเลือกเสนอเพียงทางใดทางหนึ่งพร้อมให้เหตุผลในการตัดสินใจ

2.6 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module A6 และ B4 : ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ

คำถามข้อ 60 ตาม TOR ข้อ 4.1.3 จัดสร้างอาคารศูนย์บัญชาการในพื้นที่ซึ่งทางราชการจัดหาให้ พร้อมทั้งระบบจัดการอาคารระบบแสดงผลขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 8,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานบริหารจัดการน้ำ “อาคารศูนย์บัญชาการที่จัดสร้าง จะเป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้าง ส่วนสถานที่สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนั้น อยากทราบว่า ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่

คำตอบข้อ 60 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องร่วมดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของทางราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่สำหรับก่อสร้างในการดำเนินงานโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

- 1) แผนงานระยะเร่งด่วน ของ กยน. ด้าน "พัฒนาล้างข้อมูลน้ำ พยากรณ์ และเตือนภัย" จะขอตรวจละเอียดลักษณะและผลการดำเนินการได้จากที่ใด ขอรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นๆ ในขั้นตอนนี้เลยได้หรือไม่
- 2) ในกรณีที่เงื่อนไขระบุไว้ A6-B4 ระยะเวลาในการดำเนินการ กำหนดไว้ 3 ปี และดูแลระบบ 2 ปี A1-A5 และ B1-B3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี จากเงื่อนไขเวลาที่แตกต่างกัน ขอทราบความชัดเจนเรื่องการส่งมอบงานและการทดสอบระบบ A6-B4 ว่าจะส่งมอบได้อย่างไร หากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ หรือกำหนดเงื่อนไข หรืออ้างระเบียบของหน่วยงาน การดำเนินงานโครงการต้องมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรือล่าช้าออกไปเกินระยะเวลาที่กำหนดจากประเด็นดังกล่าว รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยต้นทุนส่วนที่มากกว่าที่ประมาณการไว้ ทำหน้าที่ประสานงานให้เพื่อแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำตอบข้อ 61 1) สามารถขอข้อมูลผ่าน สบอช

- 2) ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานที่ผ่านการทดสอบระบบ A6-B4 แล้วต่อผู้ว่าจ้าง ให้ตรวจรับงานจ้างนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และการติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐที่จะขอความร่วมมือ จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับโครงการตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนินการภาครัฐ จะพิจารณาต่ออายุสัญญาตามความจริง แต่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยเพราะสัญญาเป็นแบบ GMP

คำถามข้อ 62 ข้อความใน TOR ข้อที่ 4.1.3 “จัดสร้างอาคารศูนย์บัญชาการในพื้นที่ซึ่งทางราชการจะจัดหาให้ พร้อมทั้งระบบจัดการอาคาร ระบบแสดงผลขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสารที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานบริหารจัดการน้ำ” มีคำถามดังนี้

- 1) พื้นที่ก่อสร้างอาคาร Single command center ขอทราบบริเวณพื้นที่ที่จะกำหนดสร้างอาคารในขั้นตอนนี้เลยได้หรือไม่ หรือกำหนดวงเงินในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารดังกล่าวให้เลยได้หรือไม่ หากไม่สามารถกำหนดพื้นที่หรือวงเงินได้ ขอให้ชดเชยค่าจัดหาที่ดินที่เกินกว่าที่ประเมินในข้อเสนอได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นงานจ้างในลักษณะ GMP
- 2) ขอทราบขอบเขตของการจัดทำ "ระบบ Office Automation" และหมายถึงสิ่งใดบ้าง

- คำตอบข้อ 63** 1) ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ ก่อสร้างอาคาร Single command center ให้ภายหลัง
ทั้งนี้ในการเสนอราคา ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดราคาค่าจัดหาที่ดิน
- 2) ระบบ Office Automation มีขอบเขตของการจัดทำ รวม Hardware Software
ระบบงานต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ Single Command Center ในการบริหาร
จัดการน้ำได้แบบบูรณาการ มีอุปกรณ์และฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน เพียงพอที่จะรองรับ
การบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ ขึ้นอยู่กับผู้เสนอราคา ทั้งนี้จะต้อง
เสนอวงเงินไม่เกินที่กำหนดไว้ใน TOR

คำถามข้อ 63 ข้อความใน TOR ข้อที่ 4.5 (3) “ ออกแบบศูนย์สำรองข้อมูลและแผนการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) มีคำถามดังนี้

- 1) หัวข้อที่ระบุให้ใช้ Open source หรือ NoSQL หากนำเสนอที่ไม่ใช่ open source หรือ NoSQL ได้หรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source หรือ NoSQL ยังไม่มี
ผู้ใดนำมาใช้ในการจัดการ Database ที่มีขนาดใหญ่
- 2) ขอบหาคำจำกัดความ (Definition) ที่ชัดเจนของ เครือข่ายหลัก (Active) รอง (Standby)
และสำรอง (Back-up)
- 3) Migration plan ที่ระบุไว้หมายถึงการดำเนินในลักษณะใด ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน

- คำตอบข้อ 63** 1) การที่กำหนดให้ใช้ open source นั้นเพื่อให้สามารถมีการพัฒนาต่อยอด/ปรับปรุง/แก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคตได้ จากกลุ่มบริษัทอื่น และ/หรือ หน่วยงานของไทย มองเป็นกลไกหนึ่ง
ของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงานไทยเองด้วย
- 2) -ระบบเครือข่ายหลัก (Active) คือ ระบบเครือข่ายที่ใช้งานเป็นหลัก ด้วยเงื่อนไขคุณภาพ
(QoS) ที่กำหนดไว้ในข้อปลีกย่อยอื่น
- ระบบเครือข่ายรอง (Standby) คือระบบเครือข่ายที่เข้ามาแทนระบบเครือข่ายหลักได้
100% ในทุกมิติของเงื่อนไขคุณภาพของระบบเครือข่ายหลัก ในกรณีที่ระบบเครือข่ายหลัก
ไม่สามารถใช้งานได้
- ระบบเครือข่ายสำรอง(Back-up) คือระบบเครือข่ายที่เพียงพอต่อการรองรับการทำงาน
ส่วนที่สำคัญและจำเป็น (critical) ได้ในกรณีที่ ระบบเครือข่ายหลัก และ ระบบเครือข่าย
รอง ไม่สามารถใช้งานได้
- 3) -ระบบ/อุปกรณ์ IT นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสมรรถนะอย่างรวดเร็ว ทำให้อายุใช้งานที่
คุ้มค่า (cost-effectiveness) นั้นมีระยะอยู่เพียง 3-4 ปี เพื่อให้ระบบรวมทันสมัยอยู่เสมอ
จึงจะต้องมีการ วางแผน ออกแบบ จัดทำ พัฒนา ระบบ/อุปกรณ์ IT ใหม่ในช่วงท้ายของ
การดำเนินการ (ในปีที่ 4-5)
- ซอฟต์แวร์ คลังข้อมูล และ การทำงานของระบบอื่นๆ ฯลฯ ที่ดำเนินการภายใต้ขอบเขต
งานนี้ จะต้องออกแบบและพัฒนาให้สามารถ ได้รับการถ่ายโอนไปสู่ระบบ/อุปกรณ์ ชุดใหม่
โดยที่ไม่มีรอยต่อของการทำงานระหว่างการถ่ายโอนจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่
- ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ migrate ซอฟต์แวร์ คลังข้อมูล และ การทำงานของระบบอื่นๆ
 ฯลฯ ไปสู่ระบบใหม่ตามที่ออกแบบไว้ด้วยในช่วงปลายของการดำเนินงาน (ปีที่ 4-5) (ถ้ามี)

คำถามข้อ 64 ข้อความใน TOR ข้อที่ 4.6 “ ผู้รับจ้างต้องร่วมดำเนินการจัดหาที่ดินหรือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ของทางราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่สำหรับก่อสร้างในการดำเนินงานโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วง” มีคำถามว่า พื้นที่ก่อสร้างอาคาร Single command center ขอทราบบริเวณพื้นที่ที่จะกำหนดสร้างอาคารในขั้นตอนนี้เลยได้หรือไม่ หรือกำหนดวงเงินในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารดังกล่าวให้เลยได้หรือไม่ หากไม่สามารถกำหนดพื้นที่หรือวงเงินได้ ขอให้ชดเชยค่าจัดหาที่ดินที่เกินกว่าที่ประเมินในข้อเสนอได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นงานจ้างในลักษณะ GMP

คำตอบข้อ 64 เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคา ที่จะพิจารณาและเสนอพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ขั้นยื่นข้อเสนอเทคนิคและราคา อีกทั้งสามารถกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ และ หากไม่สามารถกำหนดพื้นที่หรือวงเงินได้ ก็ให้กำหนด ค่าชดเชย ค่าจัดหาที่ดินที่เกินกว่าราคาที่ประเมินได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตาม TOR ข้อ 4.6 บรรทัดท้าย

คำถามข้อ 65 ข้อความใน TOR ข้อที่ 4.8 “ต้องดำเนินงานในลักษณะบูรณาการงานหลักทุกด้านร่วมกับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างในงานหลักด้านอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานหลักทั้งหมดมีความสอดคล้องกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ” มีคำถามดังนี้

- 1) ในขั้นตอนการจัดทำ Definitive design กลุ่มบริษัทจักขอรับ TOR และ ของทุกงานหลักได้หรือไม่
- 2) เพื่อให้สามารถวางแผนงานได้ครอบคลุมและถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอน Definitive Design นี้ จำเป็นต้องทราบขอบเขตงานของทุกๆ Module ขอคู TOR รวมทั้งข้อเสนอ Conceptual Plan ของทุก Module ทั้ง 3 รายได้หรือไม่
- 3) งานนี้เป็นการจัดเตรียมระบบไว้ให้สามารถต่อขยายเชื่อมต่อกับระบบติดตามและควบคุมบริหารจัดการน้ำของงานหลักอื่นๆ (Module A1-A5 และ B1-B3) ใช่หรือไม่

คำตอบข้อ 65 1) ได้

2) ไม่ได้

3) ใช่ และรวมถึงโครงการต่างๆ ที่จะมีในอนาคตด้วย

คำถามข้อ 66 ข้อความใน TOR ข้อที่ 4.9 “ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระหว่างปฏิบัติงาน (On The Job Training) และฝึกอบรมเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับโครงการในระดับเบื้องต้นและระดับ ปฏิบัติงาน และจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ” มีคำถามคือ หากในขั้นตอนการเสนอกรอบแนวคิดเสนอไปดูงานที่ประเทศหนึ่งแล้วในขั้นนี้จะเสนอเปลี่ยนไปประเทศอื่นที่มีความเหมาะสมกว่าได้หรือไม่

คำตอบข้อ 66 ได้

คำถามข้อ 67 ข้อความใน TOR ข้อที่ 4.11 “ต้องดำเนินการด้านอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและจำเป็นต้องดำเนินการตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์” มีคำถามดังนี้

- 1) การให้ดำเนินการด้านอื่นๆ ตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง หากมีผลต่อค่าใช้จ่ายโครงการทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น จะทำอย่างไร
- 2) ความเห็นของผู้ว่าจ้าง จะมีขอบเขตแค่ไหน และอยู่เหนือความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่

คำตอบข้อ 67 1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เนื่องจากเหตุผลตาม TOR ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.6

- 2) อยู่ในขอบเขตงานที่จะดำเนินการ ภายใต้หลักวิชาการ ความมั่นคงปลอดภัย ของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักสากลและในรูปของคณะกรรมการ

คำถามข้อ 68 ข้อความใน TOR ข้อที่ 5 “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ตามประกาศของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไข ปัญหามลพิษของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556” มีคำถาม คือ เนื่องจาก กบอ. มีประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามกรอบแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ยึดถือตามประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลังใช้หรือไม่

คำตอบข้อ 68 ยึดถือตามประกาศฉบับที่ กบอ. เสนอ คณะรัฐมนตรี รับทราบ/เห็นชอบ ต า ม ห นั ง สื่ อ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/26993 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555 และประกาศ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ประกอบกัน

คำถามข้อ 69 ข้อความใน TOR ข้อที่ 7.2.1 (5) “ประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการตามงานหลักนี้พร้อมหนังสือรับรอง จากเจ้าของโครงการ หากเป็นผลงานในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองจากสถานทูตของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง ” มีคำถามดังนี้

- 1) หลักฐานยืนยันการปฏิบัติงานตามผลงานที่เสนอของบุคลากรหลัก จะต้องเป็นเอกสารในลักษณะใด ขอรับตัวอย่างเอกสารที่สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่
- 2) ผลงานของบุคลากรหลัก หากบุคลากรเป็น ผชช. ต่างประเทศ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงานตามผลงานด้วยหรือไม่ หากต้องจะต้องเป็นรูปแบบใด และต้องแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดหรือไม่
- 3) หนังสือยืนยันปฏิบัติงานในโครงการของ ผชช. ต่างประเทศ เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

คำตอบข้อ 69 1) ได้มอบให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

ลุ่มน้ำ

คำถามข้อ 70 ตามข้อกำหนดข้อ 4.1.3 ระยะเวลาก่อสร้างรวมถึงความล่าช้าในกรณีที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างด้วยหรือไม่

คำตอบข้อ 70 ไม่รวมความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนินการภาครัฐ และ/หรือ ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ เหตุสุดวิสัย

คำถามข้อ 71 หากระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีสาเหตุจากผู้รับจ้าง จะสามารถขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้หรือไม่

คำตอบข้อ 71 หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการดำเนินการภาครัฐ และ/หรือ ผู้ว่าจ้าง ก็จะมีการพิจารณาต่ออายุสัญญาตามความจริง แต่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ เพราะสัญญาเป็นแบบ GMP

2.8 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module B2 : การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ 17 ลุ่มน้ำ

-ไม่มีคำถาม-

2.9 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Module B3 : การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลัก และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ

-ไม่มีคำถาม-

2.10 คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับ คำถามด้านเทคนิคอื่นๆ

คำถามข้อ 72 ข้อเสนอพิเศษที่ระบุในข้อ 7.2.5 งบประมาณในส่วนนี้ รวมอยู่ในงบประมาณที่กำหนดหรือไม่

คำตอบข้อ 72 ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายในส่วน of ข้อเสนอพิเศษจากผู้ว่าจ้างได้

คำถามข้อ 73 งบประมาณสำหรับจัดทำข้อเสนอพิเศษถือว่าเป็นของแถมสำหรับการดำเนินการโดยไม่มี
งบประมาณดำเนินการ

คำตอบข้อ 73 ถูกต้อง

คำถามข้อ 74 เอกสารด้านวัสดุอุปกรณ์ ข้อ 7.2.4 (1) รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) ของ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่

คำตอบข้อ 74 เอกสารในการยื่นข้อเสนอ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

คำถามข้อ 75 บุคคลที่เสนอในแต่ละ Module (ที่ระบุในข้อ 7.2.1 (6)) สามารถใช้ซ้ำกันได้หรือไม่

คำตอบข้อ 75 สามารถใช้ซ้ำกันได้โดยดู man-month เป็นหลัก ถ้าไม่เกินความสามารถของบุคลากร เช่น
ทำงานเกิน 24 hr จะไม่นับบุคลากรนั้นๆ

คำถามข้อ 76 วิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสิ่งปลูกสร้างมีหรือไม่

คำตอบข้อ 76 มี

คำถามข้อ 77 เราเข้าใจว่าการศึกษาความเหมาะสม โดยปกติเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างจะ
เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ตามผลของการศึกษาความเหมาะสม ดังนั้น
จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ผู้รับจ้างเพียงแต่ทำการศึกษาแต่ไม่ควรรับผิดชอบต่อผลของ
การศึกษา

คำตอบข้อ 77 คำตอบตาม TOR ข้อ 6.1

คำถามข้อ 78 ผู้รับจ้างสามารถจัดทำแผนการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น แต่ไม่
สามารถรับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าวได้ ระยะเวลาก่อสร้างอาจเกิดความล่าช้าเป็นอย่าง
ยิ่งได้ หากผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยตนเอง ตามที่ได้
กล่าวข้างต้น จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่รัฐบาลจะเป็นกลไกหลักในการดำเนินการโครงการนี้

คำตอบข้อ 78 กลไกหลักในการดำเนินการเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก
และประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

คำถามข้อ 79 เราเข้าใจว่าในเรื่องการทำ EIA โดยปกติเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างที่จะทำให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนการประมูล หากผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำ EIA ด้วยตนเองจะส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจากปัญหาต่างๆ หรือไม่ เช่น การยืดระยะเวลานุมัติ ซึ่งอาจส่งผลถึง
ความล่าช้าในการก่อสร้าง ดังนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มีการแสดงให้ชัดเจนว่า EIA ให้