



ที่ นร ๐๖๐๑ / ๔๓๓

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบ เป็นประจำทุกไตรมาสภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)



สำนักอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๔๙๐๐ ต่อ ๕๕๒๗

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์, ทาน.....



ที่ นร ๐๖๐๑ / ๑๙๙๓

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบ เป็นประจำทุกไตรมาสภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)



สำนักอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๔๙๐๐ ต่อ ๕๕๒๗

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์, ทาน.....

๒๕ เม.ย. ๖๓



ประกาศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการซื้อการจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการซื้อการจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอนุกุล เจริมมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ตรวจ:
ร่าง: ๒๓ มี.ค. ๖๓
พิมพ์, ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนบริหารการเงิน

รับที่ 4099

วันที่ 16 ต.ค. 2563

เวลา 10.43

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. ๕๕๒๗

ที่ ๐๓๒๐ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน ผชช.

ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนครุภัณฑ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๖๖,๒๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินงานในบางเรื่องเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนั้น ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่องในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่ และที่ได้รับการจัดสรรใหม่ในปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม: การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๓๒๕,๒๐๐ บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ วงเงิน ๑๑,๖๙๗,๐๐๐ บาท รอส่งมอบ ๙ ต.ค. ๖๓

๑.๒ ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ วงเงิน ๘๓๐,๕๕๓.๙๗ บาท รอส่งมอบ ๙ ต.ค. ๖๓

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗,๕๑๙,๒๐๐ บาท

๑.๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (อาคารจังหวัดชุมพร) งบประมาณ ๘,๔๔๙,๒๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กำหนดส่งมอบ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท

๑.๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน ๖๖๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการสรุปร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ เสร็จแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตามที่ TOR กำหนดคณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงมีมติยกเลิกการประกวดราคาในครั้งที่ ๒ ต่อมา สชช. ได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือกแทน โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ คณะกรรมการพิจารณาผลเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นก่อน

การลงนามสัญญาจ้าง จึงได้ทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือปัญหาดังกล่าวมาแล้วว่า สขช.สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ต่อไปได้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นกิจการร่วมค้า DD เท่านั้น ต่อมาได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ๑ มี.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๖๖,๘๒๗,๒๘๘.๘๐ บาท แยกเป็นเงินล่วงหน้า ๖๒,๓๓๘,๘๘๘.๘๐ บาท งวดที่ ๑ จำนวน ๓๔๙,๐๙๗.๗๘ บาท งวดที่ ๒ จำนวน ๔,๑๓๙,๓๐๒.๒๒ บาท

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๑๓๓,๗๗๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๒๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๔๔๒,๖๗๒,๘๐๐ บาท

๑.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๒๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) ไม่มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ (ในทางปฏิบัติใช้งบที่ได้รับในปีงบประมาณ ๖๑ และ ๖๒ แทนเนื่องจากเป็นงบผูกพัน และยังไม่ได้นำมาใช้) โดย สขช.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ ปรากฏว่าบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ (สาเหตุความล่าช้าสืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ และรอการวินิจฉัยข้อปัญหาจากคณะกรรมการวินิจฉัยกรมบัญชีกลาง) ส่งมอบพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างเมื่อ ๑ มี.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๓,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๒ บาท แยกเป็นงวดที่ ๑ - ๔ จำนวนงวดละ ๘๓๓,๓๓๓.๓๓๓ บาท

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๘,๓๓๔,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	- บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๑๖,๐๕๓,๖๐๐ บาท

๒ แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคาม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙,๑๔๑,๐๐๐ บาท

๒.๑ **ครุภัณฑ์** งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท

(๑) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๔,๘๘๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๑๔,๘๖๗,๖๕๐ บาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔,๔๖๐,๒๙๕ บาท รอส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รปภ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า (ได้ส่งมอบแล้วแต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตาม TOR ที่กำหนด)

(๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อ ๘ มี.ย. ๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒,๖๓๖,๘๐๐ บาท

- งานขยายเขตไฟฟ้าระบบสำรองข้อมูล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยลงนามใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ปัจจุบันส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔๓๙,๙๐๔.๘๒ บาท

(๔) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๙๗๔,๐๖๓.๘๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๒๓ ส.ค. ๖๓ แต่ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว

(๕) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๑,๔๙๙,๙๙๙ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๒๔ ก.ค. ๖๓ แต่ได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว

๒.๒ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง (ครั้งที่ ๒) งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ วงเงิน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๓ ก.ค. ๖๓ โดยงวดแรกกำหนดส่งวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.ขต. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้



(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณฑิยา)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

เรียน ผอ.สอ.

เพื่อกรุณาลงนาม



ทนผ.การเงิน 1

๒๕

ผอ.ส่วนบริหารการเงิน

16๓.๐.๖๓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบลงทุน											
1	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง											
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ											
	1.1	ครุภัณฑ์ งบประมาณ 12,806,000 บาท										
		- ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 11,718,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	15 เม.ย. 63	9 ต.ค. 63				/		รอการส่งมอบและเบิกจ่ายจำนวน 11,697,000 บาท
		- ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,088,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	13 เม.ย. 63	10 ต.ค. 63	9 ต.ค. 63				/	รอการส่งมอบและเบิกจ่ายจำนวน 830,553.97 บาท
	1.2	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 77,519,200 บาท										
		- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ งบประมาณ 8,499,200 บาท		e-bidding	7 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63	12 มี.ค. 64	1.6440		/		ส่งมอบงานแล้ว 3 งวด เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,644,000 บาท
		- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ 69,020,000 บาท										
		วงเงินทั้งสิ้น 668,880,000 บาท										
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท										
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท										
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,020,000 บาท		คัดเลือก	17 พ.ค. 62	16 มี.ค. 63	พ.ย. 65	66.8272		/		ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ 1 มี.ย. 63 ส่งมอบงานงวด 1-2 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 66,827,288.80 บาท แยกเป็น เงินล่วงหน้า 62,338,888.80 บาท งวดที่ 1 จำนวน 349,097.78 บาท งวดที่ 2 จำนวน 4,139,302.22 บาท
		ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 442,672,800 บาท										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายปิยะ คงชา)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง										
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ - บาท										
		วงเงินทั้งสิ้น 26,755,200 บาท										
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท										
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท										
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท		คัดเลือก	15 พ.ค. 62	19 มี.ค. 63	25 พ.ย. 65	3.3333				เริ่มดำเนินงานแล้วเมื่อ 1 มี.ย. 63 ส่งมอบงาน งวด 1-4 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,333,333.32 บาท แยกเป็น งวดที่ 1-4 งวดละ 833,333.33 บาท
		ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 16,053,600 บาท										
		งบรายจ่ายอื่น										
2		แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง										
		โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่										
		2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณ 56,841,000 บาท										
		(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 14,887,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	2 เม.ย. 63	25 พ.ค. 63	22 ต.ค. 63	4.4602		/		ส่งมอบแล้ว 1 งวดและเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 4,460,295 บาท


ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายปิยะ คงข้า)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	งาน/ โครงการ	รายการ									
	งบรายจ่ายอื่น										
2	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง										
		(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รบก. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,145,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	9 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63				/	รอส่งมอบและเบิกจ่ายจำนวน 11,730,000 บาท
		(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวังวิเศษบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 27,000,000 บาท แยกเป็น	1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง							
		- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวังวิเศษบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 26,500,000 บาท		เจาะจง		31 มี.ค. 63		2.6368		/	ส่งมอบแล้ว 1 งวดเมื่อ 8 มี.ย. 63 และเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 2,636,800 บาท
		- งานขยายเขตไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล วงเงิน 500,000 บาท		เจาะจง		20 เม.ย. 63		.4399		/	ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 439,904.82 บาท
		(4) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและ การรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 990,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	2 ก.ค. 63	.9740		/	ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 974,063.80 บาท
		(5) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,819,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	9 ก.ค. 63			/	ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,499,999 บาท
		2.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2,300,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก		25 ก.ย. 63				/	รอส่งมอบงานงวดแรก 24 ธ.ค. 63

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายปิยะ คงข้า)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- งานขยายเขตไฟฟ้าระบบสำรองข้อมูล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยลงนามใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ปัจจุบันส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔๓๙,๙๐๔.๘๒ บาท

(๔) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๙๙๔,๐๖๓.๘๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๒๓ ส.ค. ๖๓ แต่ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว

(๕) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๑,๔๙๙,๙๙๙ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๒๔ ก.ค. ๖๓ แต่ได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้ว

๒.๒ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง (ครั้งที่ ๒) งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ วงเงิน ๒,๒๙๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด โดยงวดแรกกำหนดส่งวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.ขต. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

เรียน ผอ.สอ.

- ทบท
- มอบ รว ผอ.จก. กว.คณ


เพื่อกรุณาพิจารณาลงนาม


ผอ.สบพ.
๑๕ ต.ค. ๖๓


ผอ.จก.
๑๕ ต.ค. ๖๓

ลงนามแล้ว


รว ผอ.จก.
๑๖ ต.ค. ๖๓


รว ผอ.จก.
๑๖ ต.ค. ๖๓


รว ผอ.จก.
๒๐ ต.ค. ๖๓

การลงนามสัญญาจ้าง จึงได้ทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือปัญหาดังกล่าวมาแล้วว่า สขช.สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ต่อไปได้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นกิจการร่วมค้า DD เท่านั้น ต่อมาได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๖๖,๘๒๗,๒๘๘.๘๐ บาท แยกเป็นเงินล่วงหน้า ๖๒,๓๓๘,๘๘๘.๘๐ บาท งวดที่ ๑ จำนวน ๓๔๙,๐๙๗.๗๘ บาท งวดที่ ๒ จำนวน ๔,๑๓๙,๓๐๒.๒๒ บาท

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๑๓๓,๗๗๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๒๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๔๔๒,๖๗๒,๘๐๐ บาท

๑.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๒๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) ไม่มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ (ในทางปฏิบัติใช้งบที่ได้รับในปีงบประมาณ ๖๑ และ ๖๒ แทนเนื่องจากเป็นงบผูกพัน และยังไม่ได้นำมาใช้) โดย สขช.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ ปรากฏว่าบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิก จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ (สาเหตุความล่าช้าสืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ และรอการวินิจฉัยข้อปัญหาจากคณะกรรมการวินิจฉัยกรมบัญชีกลาง) ส่งมอบพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างเมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๓,๓๓๓,๓๓๓,๓๓๒ บาท แยกเป็นงวดที่ ๑ - ๔ จำนวนงวดละ ๘๓๓,๓๓๓.๓๓๓ บาท

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๘,๓๓๔,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	- บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๑๖,๐๕๓,๖๐๐ บาท

๒ แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคาม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙,๑๔๑,๐๐๐ บาท

๒.๑ **ครุภัณฑ์** งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท

(๑) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๔,๘๘๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๑๔,๘๖๗,๖๕๐ บาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๔,๔๖๐,๒๙๕ บาท รอส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รปภ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า (ได้ส่งมอบแล้วแต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตาม TOR ที่กำหนด)

(๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒,๖๓๖,๘๐๐ บาท



งานบริหารส่วนกลาง
เลขที่ 8894
วันที่ 16 ต.ค. 2563
หน้า 1214

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. ๕๕๒๗
ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)
เรียน ผช.

ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนครุภัณฑ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๖๖,๒๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินงานในบางเรื่องเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนั้น ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่องในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่ และที่ได้รับการจัดสรรใหม่ในปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม: การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๓๒๕,๒๐๐ บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ วงเงิน ๑๑,๖๙๗,๐๐๐ บาท รอส่งมอบ ๙ ต.ค. ๖๓

๑.๒ ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ วงเงิน ๘๓๐,๕๕๓.๙๗ บาท รอส่งมอบ ๙ ต.ค. ๖๓

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗,๕๑๙,๒๐๐ บาท

๑.๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (อาคารจังหวัดชุมพร) งบประมาณ ๘,๔๙๙,๒๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ วงเงิน ๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กำหนดส่งมอบ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท

๑.๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน ๖๖๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการสรุปร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ เสร็จแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตามที่ TOR กำหนด คณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงมีมติยกเลิกการประกวดราคาในครั้งที่ ๒ ต่อมา สชช. ได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือกแทน โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นก่อน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ	ลงนามใน	การส่งมอบ	เงิน	เงินนอก			
					สอบราคา/ ประกวดราคา	สัญญา		งบประมาณ	งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
					(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)			
	งบรายจ่ายอื่น											
2	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง											
		(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รบก. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,145,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	9 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63				/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 11,730,000 บาท
		(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวิริยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 27,000,000 บาท แยกเป็น	1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง								
		- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวิริยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 26,500,000 บาท		เจาะจง		31 มี.ค. 63				/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 26,368,000 บาท
		- งานขยายเขตไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล วงเงิน 500,000 บาท		เจาะจง		20 เม.ย. 63				/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 439,904.82 บาท
		(4) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการ ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 990,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 23 ส.ค. 63			/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 974,063.80 บาท
		(5) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,819,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 24 ก.ค. 63			/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1,499,999 บาท
		2.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าว กรอง ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2,300,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก							/	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
		1.2	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง									
			- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ - บาท									
			วงเงินทั้งสิ้น 26,755,200 บาท									
			ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท									
			ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท									
			ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท		คัดเลือก	15 พ.ค. 62	19 มี.ค. 63					เริ่มดำเนินงานแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 63 รอส่งมอบงานงวดที่ 1
			ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 16,053,600 บาท									
			งบรายจ่ายอื่น									
2			แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง									
			โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่									
			2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณ 56,841,000 บาท									
			(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 14,887,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	2 เม.ย. 63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 22 ต.ค. 63			/	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 14,867,650 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบลงทุน											
1	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง											
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ											
	1.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณ 12,806,000 บาท											
	- ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 11,718,000 บาท	1 ชุด	e-bidding		15 เม.ย. 63	8 มิ.ย. 63				/		รอการเบิกจ่าย 11,697,000 บาท
	- ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,088,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	13 เม.ย. 63							/	อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
	1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 77,519,200 บาท											
	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท รวม 1 รายการ งบประมาณ 8,499,200 บาท		e-bidding	7 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 12 มี.ค. 64				/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 8,220,000 บาท
	- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ 69,020,000 บาท											
	วงเงินทั้งสิ้น 668,880,000 บาท											
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท											
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท											
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,020,000 บาท		คัดเลือก	17 พ.ค. 62	16 มี.ค. 63					/		ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 63
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 442,672,800 บาท											

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)

หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		งบรายจ่ายอื่น											
2		แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง											
			(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รบ. ขววงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,145,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	9 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63				/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 11,730,000 บาท
			(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 27,000,000 บาท แยกเป็น	1 ระบบ	เฉพาะเจาะจง								
			- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ 3 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 26,500,000 บาท		เจาะจง		31 มี.ค. 63				/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 26,368,000 บาท
			- งานขยายเขตไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล วงเงิน 500,000 บาท		เจาะจง		20 เม.ย. 63				/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 439,904.82 บาท
			(4) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการ ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 990,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 23 ส.ค. 63			/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 974,063.80 บาท
			(5) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ 2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,819,000 บาท	1 ระบบ	e-bidding	7 เม.ย.63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 24 ก.ค. 63			/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1,499,999 บาท
			2.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าว กรอง ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2,300,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก							/	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี

- ☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง										
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ - บาท										
		วงเงินทั้งสิ้น 26,755,200 บาท										
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 2,367,000 บาท										
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,334,600 บาท										
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท		คัดเลือก	15 พ.ค. 62	19 มี.ค. 63						เริ่มดำเนินงานแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 63 รอส่งมอบงานงวดที่ 1
		ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 16,053,600 บาท										
	งบรายจ่ายอื่น											
2	แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง											
	โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่											
		2.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณ 56,841,000 บาท										
		(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 14,887,000 บาท	1 โครงการ	คัดเลือก	2 เม.ย. 63	25 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 22 ต.ค. 63			/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 14,867,650 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)
หน่วยงาน สำนักข้าราชการแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎามนตรี

☐ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☒ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งบลงทุน											
1	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง											
		ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข้าราชการ การต่อต้านข้าราชการและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข้าราชการต่อต้านข้าราชการ และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ										
		1.1 ครุภัณฑ์ งบประมาณ 12,806,000 บาท										
		- ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ สำนักข้าราชการแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 11,718,000 บาท	1 ชุด	e-bidding		15 เม.ย. 63	8 มิ.ย. 63			/		รอการเบิกจ่าย 11,697,000 บาท
		- ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข้าราชการ แห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,088,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	13 เม.ย. 63						/	อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
		1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 77,519,200 บาท										
		- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน บาท รวม 1 รายการ งบประมาณ 8,499,200 บาท		e-bidding	7 เม.ย. 63	28 พ.ค. 63	รอส่งมอบ 12 มี.ค. 64			/		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 8,220,000 บาท
		- อาคารสำนักงานสำนักข้าราชการแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณ 69,020,000 บาท										
		วงเงินทั้งสิ้น 668,880,000 บาท										
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท										
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท										
		ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,020,000 บาท		คัดเลือก	17 พ.ค. 62	16 มี.ค. 63				/		ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเมื่อ 1 มิ.ย. 63
		ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 442,672,800 บาท										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข้าราชการแห่งชาติ

- งานขยายเขตไฟฟ้าระบบสำรองข้อมูล วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๔๓๙,๙๐๔.๘๒ บาท

(๔) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรอง
และการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ ๒) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ
๙๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๗ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๓
ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๙๗๔,๐๖๓.๘๐ บาทและรอการส่งมอบวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓

(๕) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) (ระยะที่ ๒)
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๗ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญา
จำนวน ๑,๔๙๙,๙๙๙ บาทและรอการส่งมอบวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓

๒.๒ โครงการพัฒนาขีดความสามารถการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการข่าวกรอง
ครั้งที่ ๒ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผช.บ.ท. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

- ทราบ

- ผอ.ม.ร.๒๒ ผช.บ.ท. ก.ว.ท.

(นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

๐.
ผช.บ.
๒๒ ก.ค.๖๓

ก.ว.ท. แก้ว

๒๒ ก.ค.๖๓

รอง ผ.บ.ท. มท.
31 ก.ค.๖3

๒๒ ก.ค.๖๓
๒๔ ก.ค.๖๓

๒๒ ก.ค.๖๓
๒๒ ก.ค.๖๓

เรียน ผอ.สอ.

เพื่อทราบ

๒๒ ก.ค.๖๓
๒๒ ก.ค.๖๓

๒๒ ก.ค.๖๓

๒๒ ก.ค.๖๓

๒๑ พ.ค. ๖๒ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นก่อนการลงนามสัญญาจ้าง จึงได้ทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือปัญหาดังกล่าวมาแล้วว่า สขช.สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ต่อไปได้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นกิจการร่วมค้า DD เท่านั้น ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ๑ มี.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๑๓๓,๗๗๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๒๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๔๔๒,๖๗๒,๘๐๐ บาท

๑.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๒๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) ไม่มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ (ในทางปฏิบัติใช้งบที่ได้รับในปีงบประมาณ ๖๑ และ ๖๒ แทน เนื่องจากเป็นงบผูกพันและยังไม่ได้นำมาใช้) โดย สขช.ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ ปรากฏว่า บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ (สาเหตุความล่าช้าสืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ และรอการวินิจฉัยข้อปัญหาจากคณะกรรมการวินิจฉัยจากกรมบัญชีกลาง) ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ๑ มี.ย. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง

ปี ๒๕๖๑	ตั้งงบประมาณ	๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๒	ตั้งงบประมาณ	๘,๓๓๔,๖๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๓	ผูกพันงบประมาณ	- บาท
ปี ๒๕๖๔	ผูกพันงบประมาณ	๑๖,๐๕๓,๖๐๐ บาท

๒ แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคาม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๙,๑๔๑,๐๐๐ บาท

๒.๑ **ครุภัณฑ์** งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท

(๑) โครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๔,๘๘๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๒ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๑๔,๘๖๗,๖๕๐ บาท และรอส่งมอบวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือตรวจสอบทางเทคนิคขั้นสูงสนับสนุนการ รปภ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๙ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๑๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามสัญญาจ้างแล้วเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๒๖,๓๖๘,๐๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. ๕๕๒๗

ที่ สว๒ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)

เรียน ผชช.

ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สชช.ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ในงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนครุภัณฑ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๔๖๖,๒๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินงานในบางเรื่องเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนั้น ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่องในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่ และที่ได้รับการจัดสรรใหม่ในปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๓๒๕,๒๐๐ บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ส่งมอบ ๘ มิ.ย. ๖๓ ปัจจุบันรอการเบิกจ่ายจำนวน ๑๑,๖๙๗,๐๐๐ บาท

๑.๒ ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗,๕๑๙,๒๐๐ บาท

๑.๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ (อาคารจังหวัดชุมพร) งบประมาณ ๘,๔๙๙,๒๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการแล้ว ประกาศประกวดราคาเมื่อ ๗ เม.ย. ๖๓ ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท และรอส่งมอบ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔

๑.๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน ๖๖๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการสรุปร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ เสร็จแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตามที่ TOR กำหนดคณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงมีมติยกเลิกการประกวดราคาในครั้งที่ ๒ ต่อมา สชช. ได้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือกแทน โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลเมื่อ