

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดย นางสุกมาส ธรรมณี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา โดย นายเอกภพ ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ บันทึกข้อความของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จำนวน ๓ หน้า
สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

ข้อ ๒. เหตุผลในการแก้ไขสัญญาจ้างตามข้อ ๑.

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาแก้ว - ห้วยเหริย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา - หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตามรายละเอียดสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางโครงการดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการงานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สีเทอร์โมสีขาว กว้าง ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๑๙ ตารางเมตร จากการตรวจสอบและได้คำนวณแล้วพบว่า ปริมาณงานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสีขาว จำนวน ๒๑๙ ตารางเมตร เท่ากับความกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ซึ่งเกิดจากการพิมพ์ตัวเลขที่คลาดเคลื่อน

เพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจึงได้แก้ไขงานตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สีเทอร์โมสีขาวจากเดิมกว้าง ๑๕ เซนติเมตร เป็น กว้าง ๑๐ เซนติเมตร โดยปริมาณงานและราคาไม่เปลี่ยนแปลง

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและได้เก็บไว้คนละฉบับ



(นางสุกมาส ธรรมณี)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนงคณัฐ หะจิ)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางประอรรัตน์ ทองพราว)

พยาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง (ฝ่ายก่อสร้างฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร ๐๗๕-๒๑๘๒๖๒ ต่อ ๑๑๒

ที่ ดง ๕๑๐๐๕/-

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลด์สายเขาแก้ว-ห้วยเหริ่ง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ ๔๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลด์ สายเขาแก้ว - ห้วยเหริ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๕ เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

๑.๒ ผู้ควบคุมงานได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าปริมาณงานและราคาโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอลฟัลด์คอนกรีตสายเขาแก้ว - ห้วยเหริ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รายการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เครื่องหมายจราจรบนผิวทางสี่เทอร์โมสีขา) ถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กว้าง ๑๐ ซม. (๒ ด้านซ้าย,ขวา) ความยาวของถนน ๑,๐๙๕ เมตร เมื่อคำนวณแล้วจะเท่ากับ ๐.๑๐x๑,๐๙๕ ม.x๒ ด้าน จะได้ปริมาณงาน ๒๑๙ ตร.ม. แต่ความ กว้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสีขาวที่ปรากฏในรายการ มีขนาด ๑๕ ซม. ซึ่งเมื่อคำนวณปริมาณงานแล้ว จะได้ปริมาณงาน ๓๒๘.๕ ตร.ม. ซึ่งเป็นปริมาณงานที่มากกว่าใน BOQ มาก อันน่าจะเกิดจากความ คลาดเคลื่อนในการพิมพ์เอกสาร (ขนาดความกว้างของเส้นจราจรสีขาว)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา (เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.) ตามที่ผู้ควบคุมงานนำเสนอโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่ารายละเอียดสี่เทอร์โมพลาสติกสีขาวที่กำหนดไว้มีความ กว้าง ๑๕ ซม. นั้นคลาดเคลื่อนขัดแย้งกับข้อเท็จจริง

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเห็นควรแก้ไขความกว้างของเส้น จาก ๑๕ ซม. เป็น ๑๐ ซม. โดยปริมาณงานและราคา ไม่เปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสำรอง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้กำกับ

ผู้รับแจ้ง

พยาน

พยาน

นางประอรรัตน์ ทองพราว

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายสมหมาย ชนะสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายวิเชียร อาสนะสกุล)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายดำรง ศรีบุญนาค)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ


(นายวิไลวรรณ วรรณบวร)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายสถาพร ปรีชาหาญ)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายเฉลิมพล วัชฤทธิ์)

ความคิดเห็นนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ตัวพิมพ์ตามที่คณะกรรมกรฯ เสนอตามระเบียบ

(นางสุกมาส ศรีมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน


นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

18 กพ 2564

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


นางสุกมาส ศรีมณี
นางสาวนงคันช หะสี
นางประจักษ์ ท่องพราว

(นางสาวนงคันช หะสี)

(นางประจักษ์ ท่องพราว)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร ๐-๗๕๒๑-๐๘๐๕ ต่อ ๑๐๙, ๑๑๓
ที่ ตง ๕๑๐๐๕/-

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลต์สลายเขาแก้ว-ห้วยเหริ่ง
หมู่ที่ ๓ ต.นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายสำรองปราบแทน)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ ๔๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายสถาพร ปรีชาหาญและนายเฉลิมพล วัชฤทธิ์ เป็นผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลต์สลายเขาแก้ว-ห้วยเหริ่ง หมู่ที่ ๓ ต.นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๕ เมตร ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามรายละเอียดบัญชีการก่อสร้าง แจ้งปริมาณงานและราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอลต์สลายเขาแก้ว-ห้วยเหริ่ง หมู่ที่ ๓ ต.นาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๕ เมตร จากการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีการก่อสร้าง แจ้งปริมาณงานและราคาโครงการดังกล่าว พบว่า

- รายการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สีเทอร์โม สีขาว) ได้พิมพ์เอกสารคลาดเคลื่อน ในส่วนของความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร ได้ปริมาณงานเท่ากับ ๓๒๘.๕ ตารางเมตร ทำให้ปริมาณงานมากกว่าในบัญชีการก่อสร้าง ซึ่งข้อเท็จจริง ต้องมีความกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ได้ปริมาณงาน ๒๑๙ ตารางเมตร จะเท่ากับในบัญชีการก่อสร้างโครงการ ดังกล่าว

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

11/กษิต วรรณวิเศษ
50/ปลัด อบจ. ตรัง
25 ม.ค. 2564
เวลา 10.00 น.
25 ม.ค. 64

ศิริวรรณ วรรณเมธ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสถาพร ปรีชาหาญ)

นายช่างอาวุโส
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพล วัชฤทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวนงกัญญา ทะจิ

นางสาวนงกัญญา ทะจิ

นางสาวนงกัญญา ทะจิ

นางสาวนงกัญญา ทะจิ

นางสาวนงกัญญา ทะจิ

นางสาวนงกัญญา ทะจิ