

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

.....

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยนายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ตำแหน่ง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรจักษณ์ อันดามัน โดย นายสุทัศน์ กรดคำ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย ได้ทำบันทึก ต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ดง ๕๑๐๐๕/ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๓ แผ่น


๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง



จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๒ เหตุผลในการแก้ไขสัญญาจ้างตามข้อ ๑

เนื่องจากการแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หน้า ๖/๑๕ มีงานติดตั้งการด์เรลรวมทั้งหมด ๓ จุด คือ บริเวณคอสะพานด้านขวา ความยาว ๘.๐๐ เมตร บริเวณคอสะพานด้านซ้ายความยาว ๘.๐๐ เมตร และบริเวณโค้งที่ ๒ STA ๐+๓๓๔ ถึง STA ๐+๓๕๐ อีก ๑๖.๐๐ เมตร รวมทั้งหมดตามแบบแปลนมีการติดตั้งการด์เรล จำนวน ๓๒.๐๐ เมตร แต่ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ให้ทำงานการด์เรลไว้เพียง ๑๖.๐๐ เมตร โดยติดตั้งบริเวณคอสะพานด้านขวา ๘.๐๐ เมตร และบริเวณคอสะพานด้านซ้าย ๘.๐๐ เมตร ซึ่งครบถ้วนถูกต้องตามแบบ (BOQ) จึงยกเลิกการด์เรลบริเวณโค้งช่วง STA ๐+๓๓๔ ถึง STA ๐+๓๕๐ มีความยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ สำหรับรายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและได้เก็บไว้คนละฉบับ



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสุทัศน์ กรดคำ)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกนกวรรณ ขริงจิตร์)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวเครือฟ้า บริสุทธิ์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร. ๐๗๕-๒๑๘๒๖๒ ต่อ ๑๑๒

ที่ ตง ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขรายละเอียดงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลาดยางผิวจราจรพาราเอสฟัลต์คอนกรีตสายข้ามคลองโกง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองปาง อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ ๖๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลาดยางผิวจราจรพาราเอสฟัลต์คอนกรีต สายข้ามคลองโกง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองปาง อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง เพื่อเชื่อมต่อจุดเขต ตำบลกะปาง อำเภอกันตัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สะพานผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ถนนผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๘๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ซึ่งมีทางหินส่วนจำกัด ภัทรจักรขันธ์ อันดามัน เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญาจ้าง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒. ข้อเท็จจริง

ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หน้า ๖/๑๙ มีงานติดตั้งการ์ดเรล รวมทั้งหมด ๓ จุด คือบริเวณคอสะพานด้านขวา ความยาว ๘.๐๐ เมตร บริเวณคอสะพานด้านซ้ายความยาว ๘.๐๐ เมตร และบริเวณโค้งที่ ๒ STA ๐+๓๓๔ ถึง STA ๐+๓๕๐ อีก ๑๖.๐๐ เมตร รวมทั้งหมดตามแบบแปลนมีการติดตั้งการ์ดเรล จำนวน ๓๒.๐๐ เมตร (ลงชื่อ)..... พยาน

- ตามบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) ให้จ้างติดตั้งการ์ดเรลเพียง ๑๖.๐๐ เมตร โดยติดตั้งบริเวณคอสะพานด้านขวา ๘.๐๐ เมตร และบริเวณคอสะพานด้วยตัวรถ ๘.๐๐ เมตร...ซึ่งผู้รับจ้างต้องตาม (BOQ) จึงขอยกเลิกการ์ดเรลบริเวณโค้งซ้ายทาง (ที่ STA ๐+๓๓๔ ถึง STA ๐+๓๕๐) ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร (ลงชื่อ)..... พยาน

๓. ข้อกฎหมาย

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ (หมวกกันน็อค... จักรยาน...)

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้พนักงานจ้างนั้นๆ ทำหน้าที่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแบบรูปรายการละเอียด หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามก็สั่งให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบหมาย ได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรยกเลิกรายการตามแบบแปลนการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณโค้งช่วง STA ๐+๓๓๔ ถึง STA ๐+๓๕๐ มีความยาว ๑๖.๐๐ เมตร (ซึ่งเกินจากใน BOQ) สำหรับบริเวณคอสะพานด้านซ้ายยาว ๘.๐๐ เมตร และคอสะพานด้านขวายาว ๘.๐๐ เมตร ยังคงไว้ตามแบบแปลนเดิม

เห็นควรลงนามในแบบแปลน (แก้ไขเพิ่มเติมหน้า ๖/๑๙) และแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสถาพร ปรีชาหาญ)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายศรายุทธ จ่วนไตรรัตน์)

ความเห็นคณะกรรมการ.....ดำเนินการตามที่ได้ออกใบเสนอ.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบัณฑิต โสธาทิพย์)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางขวัญตา พันธ์ให้) (ลงชื่อ).....พยาน
(นางเอกนภวรรณ นิลทิพย์) (ลงชื่อ).....พยาน
(นายอุดม รักศักดิ์ศรี) (นางสาวเครือฟ้า นิสสัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมหมาย ชนะสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุทัย แทนสุวรรณ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ จิตรเพชร)

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

อนุมัติ



(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง



นาง อ.

(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

นาง อ. ผู้รับแจ้ง

(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

นาง อ. พยาน

(นางสาวเกรียงไกร วัชรินทร์)

นาง อ. พยาน

(นางสาวเกรียงไกร วัชรินทร์)