

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยนายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมสังข์การก่อสร้าง โดย นายโกศล ฉิมสังข์ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ บันทึกข้อความของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จำนวน ๕ หน้า

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม

ข้อ ๒. เหตุผลในการแก้ไขสัญญาจ้างตามข้อ ๑.

เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่ชุมชนควนขนุนเขตเทศบาลนครตรัง - หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งานฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ตามบัญชีรายการก่อสร้างขัดแย้งกับแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. ตามบัญชีรายการก่อสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน

- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๙๘ X ๐.๙๘ เมตร (แบบฝา คสล.) จำนวน ๕๒ ฝา

- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๙๕ X ๐.๙๕ เมตร (แบบฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน ๓๐ ฝา


๒. ตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน

- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำขนาด ๐.๙๘ X ๐.๙๘ เมตร (แบบฝา คสล.) จำนวน ๗ ฝา

- ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๙๕ X ๐.๙๕ เมตร (แบบฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน ๔๘ ฝา

เพื่อให้การดำเนินงานฝาบ่อพักท่อระบายน้ำดังกล่าวถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง, บัญชีรายการก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้างจริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจึงได้ปรับลดค่างานของฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๙๘ X ๐.๙๘ เมตร (แบบฝา คสล.) จำนวน ๔๕ ฝา เป็นเงิน ๑๐๘,๗๘๖.๐๕ บาท และปรับเพิ่มค่างานฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๙๕ X ๐.๙๕ เมตร (แบบฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน ๑๘ ฝา เป็นเงิน ๓๐๓,๕๓๑.๑๒ บาท จากการปรับลดและเพิ่มปริมาณงานทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะต้องเพิ่มเงินให้กับผู้รับจ้างจำนวน ๑๙๔,๗๔๕.๐๗ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมสังข์การก่อสร้าง ยินดีดำเนินการก่อสร้างให้โดยไม่ขอรับเงินที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด (รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาที่แนบ)

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

(ลงชื่อ)



(นายโกศล ฉิมสังข์)

ผู้รับจ้าง



บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและได้เก็บไว้
คนละฉบับ

(ลงชื่อ)



(นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายไคศล ฉิมสังข์)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวนงคณัฐ หะจิ)

พยาน

(ลงชื่อ)



(นางประอรรตน์ ทองพราว)

พยาน

