



รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2560

ไตรมาส 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560)

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3	1
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	1
ขอบเขตของการตรวจสอบ	1
วิธีการตรวจสอบ	2
ผลการตรวจสอบงบการเงิน , การปฏิบัติงานตามข้อกำหนด	3
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	9
ผลการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรมมี 5 กิจกรรม	10
ผลการดำเนินงานจำแนกตามงาน/โครงการ มี 29 งาน/โครงการ	11
ภาคผนวก	
กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	17
กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	43
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ	79
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	105
กิจกรรมที่ 5 ยกกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	112

.....

บทสรุปผู้บริหาร

ผลการตรวจสอบงบการเงิน

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 รวม 9 เดือน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด ณ 30 มิถุนายน 2560 ถูกต้องตามสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันฯ 1,028,957,485.73 บาท เงินฝากกองทุนสวัสดิการสถาบันฯ 232,672,385.71 บาท เงินฝากกองทุน สทศ. 53,288,287.33 บาท และเงินฝากกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน สทศ. 223,782.68 บาท

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ด้านการเงินและบัญชี การเบิก-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ลูกหนี้เงินยืมทตรงจ่าย การบันทึกบัญชี เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน

ด้านงานพัสดุ การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดหาพัสดุได้ตามกำหนดเวลาและเพียงพอต่อการใช้งาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2550 มีการควบคุมพัสดุ การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ด้านงานบริหารงานบุคคล

1. สทศ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตามประกาศลงวันที่ 19 เมษายน 2560 จำนวน 19 อัตรา มีผู้ผ่านการคัดเลือก รวม 10 อัตรา มาปฏิบัติงานที่ สทศ.และรับการปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จำนวน 9 อัตรา สละสิทธิ์ 1 อัตรา ได้แก่

- | | |
|---|---------------------|
| 1) หัวหน้างานการบริหารการทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา | 1 อัตรา (สละสิทธิ์) |
| 2) นักวิชาการจัดสอบ | 2 อัตรา |
| 3) นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 อัตรา |
| 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ | 1 อัตรา |
| 5) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล | 1 อัตรา |

6) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1 อัตรา
7) เจ้าหน้าที่การเงิน	1 อัตรา
8) พนักงานรับโทรศัพท์ (ลูกจ้างรายปี)	2 อัตรา

2. สทศ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตามประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2560 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว

3. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามประกาศลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-20 มิถุนายน 2560 ไม่มีผู้สมัครและได้ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 21 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 6-19 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม-18 สิงหาคม 2560

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เงินงบประมาณจำนวนเงิน 873,753,200 บาท เงินเหลือจ่ายสะสม 154,726,600 บาท และเงินรายได้ 338,492,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,366,971,800 บาท เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สทศ.ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 961,350,216.16 บาท คิดเป็นสะสมร้อยละ 70.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 73 สทศ.ใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 70.33 ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด ตามรายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส 3 สรุปได้ดังนี้

ผลตรวจสอบการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรม

มี 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 1-8 และโครงการที่ 28 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 8.32 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 9-15 และโครงการ 29 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 195.43 แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 16-20 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 79.42

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล ได้แก่ งาน/โครงการที่ 21-22 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 44.74

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 23-27 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 91.56

ผลตรวจสอบการดำเนินงานจำแนกตามงาน/โครงการ

มี 29 งาน/โครงการ ดังนี้

ก) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 2 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 2, 29 เนื่องจากทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานและการเบิกจ่าย

ข) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.01 – 29.99 รวม 10 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23, 24 และ 26 เนื่องจากทุกโครงการอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ค) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 30 – 74.99 รวม 5 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 1, 16, 22, 25 และ 28 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด

ง) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 75 – 100 รวม 3 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 13, 18 และ 19 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด

จ) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณมากกว่าแผน เกินร้อยละ 100 รวม 9 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, และ 27 เนื่องจากทุกโครงการดำเนินงานเร็วกว่าแผนทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าแผนที่กำหนด แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ข้อสังเกต

สำนักงานงบประมาณได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 73 แต่ สทศ.มีการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 70.33 ใกล้เคียงกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งดำเนินงาน/โครงการให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ทั้งแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
2. งาน/โครงการที่มีทั้งเงินงบประมาณและเงินเหลือจ่ายสมทบในการดำเนินงาน ให้ใช้เงินงบประมาณ ปี 2560 ก่อนใช้เงินเหลือจ่ายสมทบ
3. เร่งดำเนินงานโครงการที่ 20 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท ซึ่งนัดหมายการประมูลราคา (การเคาะราคา) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

.....

รายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน และบัญชี ของสถาบันฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันฯ
2. เพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของสถาบันเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
3. เพื่อประเมินว่าการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปี
4. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานและของสถาบัน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

ขอบเขตของการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
 - 1.1 สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส
 - 1.2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit)
 - 2.1 สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit)

3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

4. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Audit)

4.1 ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักที่มีความสำคัญ ได้แก่

- กิจกรรมทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
- กิจกรรมสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ
- กิจกรรมบริหารจัดการ
- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ
- กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบ เทคนิคการวัดและประเมินผล

วิธีการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

1.1 ตรวจสอบการเงิน โดยสอบทานเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารการยืมเงิน

1.2 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน โดยสอบทานกับเอกสารใบสำคัญ สมุดบันทึกการขึ้นต้น (รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน รายวันทั่วไป) สมุดบันทึกการขึ้นปลาย (บัญชีแยกประเภททั่วไป ทะเบียนคุมต่างๆ) งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร งบทดลอง

1.3 ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.4 ตรวจสอบงานพัสดุ โดยสอบทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ การบันทึก บัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ การให้รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ และการตีราคาทรัพย์สิน (การคำนวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสม)

2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรี

3. ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน 29 งาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้

4. ติดตามผลการตรวจสอบด้วยการสอบถาม การสังเกตการณ์ และหรือเอกสาร

ผลการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 รวม 9 เดือน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด ณ 31 มีนาคม 2560 ถูกต้องตามสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันฯ 1,028,957,485.73 บาท เงินฝากกองทุนสวัสดิการสถาบันฯ 232,672,385.71 บาท เงินฝากกองทุน สทศ. 53,288,287.33 บาท และเงินฝากกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน สทศ. 223,782.68 บาท

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด

2.1 งานการเงินและบัญชี

1) การเบิก-จ่ายเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง มีการนำเงินเข้าบัญชี การจ่ายเงินถูกต้องตามเอกสารสัญญา มีใบอนุมัติครบถ้วน ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2548 และตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2551 , การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางได้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2551 และประกาศ เรื่องแบบหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน, การเบิกจ่ายค่าทำงานนอกเวลาทำการได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการขออนุมัติการทำงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2551 และประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาทำการ

2) การเก็บรักษาเงิน เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551

3) ลูกหนี้เงินยืมทรองจ่าย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 มี 71 ใบยืม ส่งใบสำคัญและเงินเหลือจ่ายชดใช้เงินยืมภายในกำหนดเวลา มีหลักฐานใบสำคัญถูกต้องครบถ้วน

4) การบันทึกบัญชีสมุดรายวันรับ-สมุดรายวันจ่าย ไตรมาส 1-3 จำนวน 2,218 รายการ ข้อมูลและตัวเลขถูกต้องตามเอกสารใบสำคัญบัญชีเป็นปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกบัญชี ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

2.2 งานพัสดุ

- 1) การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดหาพัสดุได้ตามกำหนดเวลาและเพียงพอต่อการใช้งาน ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ มีการควบคุมพัสดุ และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
- 2) การจัดหาพัสดุ มีเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2550 มีเอกสารครบถ้วนตามวิธีการจัดหาพัสดุของแต่ละวิธี
- 3) การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ไตรมาส 1-3 จำนวน 370 รายการ มีการบันทึกบัญชีรับเข้าตามใบส่งของ และบันทึกจ่ายออกตามใบเบิกวัสดุ รายการและจำนวนถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2550
- 4) การบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ ไตรมาส 3 ไม่มีรายการครุภัณฑ์
- 5) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรองและกู้คืนสาร-สนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2560 จำนวน 30,000,000 บาท คณะกรรมการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่ยื่นซองประกวดราคาฯ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 2 บริษัท และนัดหมายการประมูลราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดกลาง (การเคหะราคา) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

2.3 งานบุคลากร

- 1) สทศ.ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตามประกาศลงวันที่ 19 เมษายน 2560 จำนวน 14 ตำแหน่ง 19 อัตรา ผ่านการคัดเลือก 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา มารายงานตัวปฏิบัติงานจริง 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา สละสิทธิ์ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่ ผลการพิจารณามีผู้ผ่านการคัดเลือก 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้
 - 1) หัวหน้างานการบริหารการทดสอบ ด้านอาชีวศึกษา 1 อัตรา (สละสิทธิ์)
 - 2) นักวิชาการจัดสอบ 2 อัตรา
 - 3) นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
 - 4) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

- 5) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา
- 6) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- 7) เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
- 8) พนักงานรับโทรศัพท์ 2 อัตรา

2. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตามประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2560 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผู้ผ่านการคัดเลือก และปฏิบัติงาน

3. ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตามประกาศลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-20 มิถุนายน ไม่มีผู้มาสมัคร และได้ขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6-19 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-18 สิงหาคม 2560

3) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในไตรมาส 3 จำนวน 1 ครั้ง และได้ดำเนินงานตามมติ ดังนี้ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วาระที่	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
3.1.1 เพื่อทราบรายงานบัญชีเงินฝาก กองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ปฏิบัติงาน	รับทราบรายงานบัญชีเงินฝากกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ปฏิบัติงาน	เก็บเป็นหลักฐาน
3.1.2 เพื่อพิจารณาการฝากเงิน ธนาคารของกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ให้ สทศ. ดำเนินการฝากเงินกับธนาคารที่มีผลตอบแทนสูง โดยเก็บเงินสด 2,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ส่วนที่เหลือให้นำไปลงทุนหรือการฝากธนาคารที่มีผลตอบแทนสูง และให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนครบกำหนดการ	ได้นำฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้ให้ค่าตอบแทนสูงสุด 1.65 บาท

วาระที่	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
	ฝาก ๒ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการช่วยให้ความเห็นในการลงทุน	
3.2 ร่างแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ รับทราบต่อไป	นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปใช้ และจะรายงานผลให้ทราบในการประชุมครั้งที่ 4/2560
3.3 ปรับเปลี่ยนกลุ่มงานที่ดูแลภาระงานด้านศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย	เห็นชอบปรับเปลี่ยนกลุ่มงานที่ดูแลภาระงานด้านศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย จากเดิมกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนางานองค์กร เปลี่ยนเป็น กลุ่มงานบริการการทดสอบ	สทศ. ดำเนินการแจ้งผลการปรับเปลี่ยนกลุ่มงานที่ดูแลภาระงานด้านศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย
3.4 ขออนุมัติใช้อัตรากลางจำนวน 3 อัตรา จัดสรรให้กลุ่มงานบริการการทดสอบ และกลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ	เห็นชอบอนุมัติใช้อัตรากลางจำนวน 3 อัตรา จัดสรรให้กลุ่มงาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานบริการการทดสอบ จำนวน 2 อัตรา 2. กลุ่มงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการทดสอบ จำนวน 1 อัตรา	สทศ. จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ในเดือนกรกฎาคม 2560
3.5 แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง อัตรา	เห็นชอบการแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และให้ฝ่ายเลขานุการฯ	สทศ. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ การแก้ไขประกาศคณะ

วาระที่	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาเห็นชอบ 1. แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ เรื่อง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 2. แยกบัญชี ตำแหน่งและระดับค่างานแรกบรรจุของ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ออกจากบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 3. เพิ่มตำแหน่งกลุ่มวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ ๙ เป็น ระดับ 9 – 10 4. ปรับอัตราเงินประจำตำแหน่งกลุ่มบริหาร ดังนี้ 4.1 ตำแหน่งหัวหน้างาน 7,500 บาทต่อเดือน 4.2 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 15,000 บาทต่อเดือน 4.3 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 25,000 บาทต่อเดือน	กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ เรื่อง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว
3.6 โครงการวางแผนอัตรากำลังเพื่อ รองรับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สทศ.	เห็นชอบรายละเอียดโครงการวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สทศ.โดยปรับแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ ดังนี้ มติที่ 1 เป้าหมายในการเปรียบเทียบ โดยให้ทบทุนสถาบัน ทดสอบชั้นนำของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบสถาบันทดสอบชั้น	สทศ. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อ รับทราบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติ เห็นชอบรายละเอียดโครงการวางแผนอัตรากำลัง

วาระที่	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
	นำของรัฐ โดยเลือกมหาวิทยาลัยที่มีสถาบันทดสอบทางการศึกษา ที่ปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่จริงและเป็นที่ยอมรับ และให้ สทศ. ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของสถาบัน ฯ ต่อไป	เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สทศ. และได้ดำเนินการในการจัดจ้างตามระเบียบของ สทศ.
3.7 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	เห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเภท ตำแหน่งกลุ่มวิชาการ	ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งกลุ่มวิชาการ ตามมติที่ประชุม เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สทศ.	เห็นชอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการและการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สทศ. ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ได้แก่ ดร.วราวุธ เลียววิวัฒน์ชัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพื่อรับทราบต่อไป	สทศ. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อรับทราบการบรรจุแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.3 ทหาหรือการบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (นายพลรพี ทุมมาพันธ์)	ให้ สทศ. ดำเนินการทำหนังสือทวงถามข้อหาหรือเกี่ยวกับนักเรียนทุน ก.พ. (นายพลรพี ทุมมาพันธ์) เพื่อความชัดเจน ก่อนการบรรจุแต่งตั้งนายพลรพี ทุมมาพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และการนับเวลาการชดใช้ทุนต่อไป	สทศ. ดำเนินการส่งหนังสือทวงถามข้อหาหรือเกี่ยวกับนักเรียนทุน ก.พ. (นายพลรพี ทุมมาพันธ์) ตามเลขหนังสือที่ 0001/630 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

วาระที่	มติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
		บริหาร ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สทศ.ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน 961,350,216.16 บาท คิดเป็นสะสมร้อยละ 70.33 ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 1,366,971,800.00 บาท ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 73 แต่ สทศ.ใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 70.33 ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณ กำหนด ตามรายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส 3 สรุปได้ดังนี้

1. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 ในภาพรวม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
เงินงบประมาณปี 2560	873,753,200	664,652,060.74	76.07	209,101,139.26	23.93
เงินงบประมาณเหลือจ่ายสะสม	154,726,600	35,128,056.02	22.70	119,598,543.98	77.30
เงินรายได้	338,492,000	261,570,099.40	77.28	76,921,900.60	22.72
รวม	1,366,971,800	961,350,216.16	70.33	405,621,583.84	29.67

2. ผลการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรมและงาน/โครงการ

2.1 ผลการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรมมี 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ที่	กิจกรรม	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
1	การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	54,746,600	18,367,800	1,528,228.07	8.32	16,839,571.93
2	การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	970,542,200	35,924,250	70,208,435.40	195.43	-34,284,185.40
3	การบริหารจัดการ	178,983,000	74,620,625	59,263,716.07	79.42	15,356,908.93
4	ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล	9,700,000	5,670,000	2,536,663	44.74	3,133,337.12
5	ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	153,000,000	63,017,500	57,699,424	91.56	5,318,075.64
	รวม	1,366,971,800	197,600,175	191,236,467	96.78	6,363,708.22

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 1-8 และโครงการที่ 28 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 8.32 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 9-15 และโครงการ 29 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 195.43 แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 16-20 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 79.42

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล ได้แก่ งาน/โครงการที่ 21-22 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 44.74 อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 23-27 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 91.56

2.2 ผลการดำเนินงานจำแนกตามงาน/โครงการ มี 29 งาน/โครงการ ดังนี้

ก) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 2 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 2, 29 ทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงานและการเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
1	2.งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อมูลสอบอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย (I-NET)	3,874,600	2,012,300	-	-	2,012,300
2	29.โครงการเตรียมการดำเนินการจัดการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561	3,500,000	700,000	-	-	700,000

ข) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 0.01 – 29.99 รวม 10 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 23, 24 และ 26 เนื่องจากทุกโครงการอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
1	3.งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อมูลสอบการทดสอบระดับชาติด้าน การศึกษานอกระบบฯ (N-NET)	3,155,000	1,443,000	64,800.00	4.49	1,378,200.00
2	4.งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อมูลสอบการทดสอบระดับชาติด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET)	2,850,000	1,200,000	8,000.00	0.67	1,192,000.00
3	5.งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อมูลสอบการทดสอบระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET)	4,400,000	2,100,000	44,215.00	2.11	2,055,785.00

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
4	6.โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ	27,000,000	8,150,000	13,080.00	0.16	8,136,920.00
5	7.โครงการพัฒนาค้างข้อสอบสำหรับการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	3,000,000	542,500	19,540.00	3.60	522,960.00
6	8.โครงการพัฒนาค้างข้อสอบสำหรับการทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	1,500,000	128,000	36,946.00	28.86	91,054.00
7	17.งานพัฒนาสัมพันธ	5,000,000	1,250,000	118,472.47	9.48	1,131,527.53
8	23.งานวิเทศสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์และพัฒนาประเมินผล	5,800,000	2,225,000	487,550.73	21.91	1,737,449.27
9	24.โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ (O-NET) ไปพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	10,000,000	3,000,000	197,367.00	6.58	2,802,633.00
10	26.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	5,000,000	1,500,000	3,638.00	0.24	1,496,362.00

ค) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 30 – 74.99 รวม 5 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 1, 16, 22, 25 และ 28 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
1	1.งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6	8,475,000	2,300,000	999,929	43.48	1,300,071.25
2	16.งานบริหารจัดการ	78,178,000	24,460,625	16,969,578.55	69.38	7,491,046.45
3	22.โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำระบบการ จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)	9,000,000	5,500,000	2,320,350.88	42.19	3,179,649.12
4	25.โครงการสร้างและพัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตาม แนว PISA-Like	2,580,000	552,500	167,550.00	30.33	384,950.00
5	28.โครงการให้บริการจัดทำแบบทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครูและ ตรวจแบบทดสอบให้สสวท.	492,000	492,000	341,718.32	69.45	150,281.68

ง) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 75 – 100 รวม 3 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 13, 18 และ 19 การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
1	13.งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	45,000,000	10,900,000	8,510,367.60	78.08	2,389,632.40
2	18.งานจัดทำระบบฐานข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบ	48,235,000	44,535,000	38,445,204.46	86.33	6,089,795.54
3	19.งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,570,000	4,375,000	3,723,528.59	85.11	651,471.41

จ) งาน/โครงการตามแผนงบประมาณ ไตรมาส 3 ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณมากกว่าแผน เกินร้อยละ 100 รวม 9 งาน/โครงการ ได้แก่ งาน/โครงการที่ 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, และ 27 เนื่องจากทุกโครงการดำเนินงานเร็วกว่าแผนทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าแผนที่กำหนด แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
1	9.งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET)	521,170,000	1,790,000	30,653,354.91	1712.48	-28,863,354.91
2	10.งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาระดับ ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย (I-NET)	15,000,000	-	3,798.50	-	-3,798.50
3	11.งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ โรงเรียน (N-NET)	50,000,000	111,600	875,232.49	784.26	-763,632.49
4	12.งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B- NET)	3,000,000	355,000	372,588.08	104.95	-17,588.08
5	14.งานบริหารการทดสอบด้วยระบบ E-TESTING	2,872,200	332,650	379,305.18	114.03	-46,655.18

ลำดับ ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ไตรมาส 3			
			แผน	ผล	ร้อยละ	คงเหลือ
6	15.โครงการบริการการทดสอบสำหรับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560	330,000,000	21,735,000	29,413,788.64	135.33	-7,678,788.64
7	20.โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site)	30,000,000	-	6,932.00	-	-6,932.00
8	21.งานวิจัยด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาฯ	700,000	170,000	216,312.00	127.24	-46,312.00
9	27.โครงการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	129,620,000	55,740,000	56,843,318.63	101.98	-1,103,318.63

ข้อสังเกต

สำนักงบประมาณ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 73 แต่ สทศ.มีการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 สะสมร้อยละ 70.33 ไกล่เคียงกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งดำเนินงาน/โครงการให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ทั้งแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
2. งาน/โครงการที่มีทั้งเงินงบประมาณและเงินเหลือจ่ายสมทบในการดำเนินงาน ให้ใช้เงินงบประมาณ ปี 2560 ก่อนใช้เงินเหลือจ่ายสมทบ
3. เร่งดำเนินงานโครงการที่ 20 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท ซึ่งนัดหมายการประมูลราคา (การเคาะราคา) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

ภาคผนวก

รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ

*เงินงบประมาณ **เงินเหลือจ่ายสะสม ***เงินรายได้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และชั้น ม.6	8,475,000 (*1,089,500) (**1,613,300)	1,485,000	2,291,363.64 (154.30%)	2,300,000	999,929 (43.48%)	3,291,292.39 (38.84%)	5,183,707.61 (61.16%)			การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินร้อยละ 43.48
	1.1 (ป.6)	2,205,000 (*945,200) (**1,259,800)	415,000	988,800.82 (238.27%)	760,000	207,430.88 (27.29%)	1,196,231.70 (54.25%)	1,008,768.30 (45.75%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2559) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ข้อสอบต้นฉบับเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้แบบทดสอบต้นฉบับที่มีความถูกต้องก่อนนำเข้าโรงพิมพ์ 2.เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองฯ 3.จัดซื้อ Notebook	การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินร้อยละ 27.29

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 2.การจัดทำเฉลยข้อสอบ 3.การวิพากษ์ข้อสอบ 4.การจัดประชุมพิจารณา กำหนดระดับคะแนนการ ทดสอบทางการศึกษา <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบเฉลยข้อสอบ เป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	<u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้แบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2559) (รอบพิเศษ) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ส่งโรงพิมพ์ตามกำหนด 2.ได้เฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2559) รอบปกติและรอบพิเศษ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ นำส่งฝ่ายตรวจและ ประมวลผลภายในกำหนด 3.ได้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนเพื่อ นำส่งฝ่ายตรวจและประมวลผล เสร็จ สิ้นเรียบร้อยตามกำหนด 4.ได้ระดับคะแนน (Cut Score) การ ทดสอบทางการ ศึกษา (ปีการศึกษา 2559) เรียบร้อยพร้อมนำส่งฝ่าย ประมวลผลทันในการประกาศผลการ ทดสอบ 5.ได้รายงานสรุปผลการทดสอบเพื่อ นำขึ้นเว็บไซต์ในการประกาศผลการ ทดสอบ 6.ได้ Distribution ของเฉลยข้อสอบ 7.ได้ข้อสอบที่ผ่านการวิพากษ์ตาม แผนที่กำหนด	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>เป้าหมาย</u> 1.การนำข้อสอบและเฉลยข้อสอบขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ มีความถูกต้อง เรียบร้อย <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้คลังข้อสอบจำนวน 5 คลัง สำหรับการนำไปพัฒนาและ กลั่นกรองฯ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 2.ได้รายงานวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ 3.ได้ผลสะท้อนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง พัฒนาการสร้างข้อสอบ 4.ได้แนวทางในการทำงาน สร้างพัฒนาและกลั่นกรอง	<u>เชิงคุณภาพ</u> 1.การนำข้อสอบและเฉลยข้อสอบขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ มีความถูกต้อง เรียบร้อย <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คณะทำงานอำนวยการเกี่ยวกับ การดำเนินการสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัด ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมการประชุมชี้แจงและ กำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปี การศึกษา 2560) 2.ได้บันทึกข้อตกลงในการสร้างและ กลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ วิชาคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ สสวท. และ ได้จัดทำอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ตามบันทึกข้อตกลง งวดที่ 1 3.รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ ปีการศึกษา 2559 มีความถูก ต้องครบถ้วน สารสนเทศสามารถ นำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งบม.ใช้ไป ทั้งหมด	งบม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										การสอนของนักเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนนำไปปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่ และประเทศต่อไปได้ 4.ได้ฟังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปี การศึกษา 2560) จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ สามารถนำขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อเป็นแนวทางใน การจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษาต่อไป 5.ได้แนวทางในการสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัด ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ ปีการศึกษา 2559	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
	1.2 (ม.3)	2,770,000 (*1,089,500) (*1,680,500)	450,000	619,340.82 (137.63%)	760,000	338,352.98 (44.52%)	957,693.80 (34.57%)	1,812,306.20 (65.43%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การจัดทำต้นฉบับ แบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2559) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ข้อสอบต้นฉบับเป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 2.การจัดทำเฉลยข้อสอบ 3.การวิพากษ์ข้อสอบ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้แบบทดสอบฉบับไขที่มีความ ถูกต้องด้านเนื้อหา ก่อนนำต้นฉบับไป โรงพิมพ์ 2.ได้ตัวอย่างข้อสอบและ กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ขึ้น เว็บไซต์ 3.เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองฯ(เงินกันหล่มปี) – จัดซื้อ Notebook – จัดซื้อคู่มือจจรถ – จัดทำรายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ฉบับเสนอ รมต.ศธ. – ได้รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ฉบับส่ง กศจ. ทุกจังหวัด <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้แบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2559) (รอบพิเศษ) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ส่งโรงพิมพ์ตามกำหนด	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 44.52

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									4.การจัดประชุมพิจารณา กำหนดระดับคะแนนการ ทดสอบทางการศึกษา <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบเฉลยข้อสอบ เป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	2.ได้เฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2559) รอบปกติและรอบพิเศษ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ นำส่งฝ่ายตรวจและ ประมวลผลภายในกำหนด 3.ได้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนเพื่อ นำส่งฝ่ายตรวจและประมวลผล เสร็จ สิ้นเรียบร้อยตามกำหนด 4.ได้ระดับคะแนน (Cut Score) การ ทดสอบทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) เรียบร้อยพร้อมนำส่งฝ่าย ประมวลผลทันในการประกาศผลการ ทดสอบ 5.ได้รายงานสรุปผลการทดสอบเพื่อนำ ขึ้นเว็บไซต์ในการประกาศผลการทดสอบ 6.ได้ Distribution ของเฉลยข้อสอบ 7.ได้ข้อสอบที่ผ่านการวิพากษ์เสร็จ สิ้นเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.การนำข้อสอบและเฉลยข้อสอบขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์มีความถูกต้อง เรียบร้อย	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้คลังข้อสอบจำนวน 5 คลัง สำหรับการนำไปพัฒนาและ กลั่นกรองฯ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ 2.ได้ผลสะท้อนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง พัฒนาการสร้างข้อสอบ 3.ได้แนวทางในการทำงาน สร้างพัฒนาและกลั่นกรอง	<u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คณะทำงานอำนวยการเกี่ยวกับ การดำเนินการสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัด ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมการประชุมชี้แจงและ กำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปี การศึกษา 2560) 2.ได้บันทึกข้อตกลงในการสร้างและ กลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ วิชาคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำอนุมัติเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนตามบันทึก ข้อตกลง งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 3.รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ ปีการศึกษา 2559 มีความถูก ต้องครบถ้วน สารสนเทศสามารถ นำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนของนักเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนนำไปปรับปรุงคุณภาพ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										การศึกษาระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่ และประเทศต่อไปได้ 4.ได้ฟังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปี การศึกษา 2560) จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ สามารถนำขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อเป็นแนวทางใน การจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษาต่อไป 5.ได้แนวทางในการสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัด ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ ปีการศึกษา 2559	
	1.3 (ม.6)	3,500,000 (*1,886,700) (**1,886,700)	620,000	683,222 (110.20%)	780,000	454,144.89 (58.22%)	1,137,366.89 (32.50%)	2,362,633.11 (67.50%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้แบบทดสอบต้นฉบับที่มีความ ความถูกต้อง ก่อนนำเข้าโรงพิมพ์	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									1.การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ (ปีการศึกษา 2559) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ข้อสอบต้นฉบับเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 2.การจัดทำเฉลยข้อสอบ 3.การวิพากษ์ข้อสอบ 4.การจัดประชุมพิจารณา กำหนดระดับคะแนนการทดสอบทางการศึกษา	<u>เชิงปริมาณ</u> 2.เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสร้างพัฒนาและกลั่นกรองฯ(เงินกันเหลื่อมปี) 3.ได้ CD และสกรีนแผ่นรายงานผลการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2558 4.จัดประชุมคณะทำงานสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ครั้งที่ 3 5.จัดทำรายงานผลการทดสอบO-NET ปีการศึกษา2558 ฉบับเสนอ รมต.ศช. 6.ได้รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ฉบับส่ง กศจ. ทุกจังหวัด <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้แบบทดสอบฉบับไข (ปีการศึกษา 2559) (รอบพิเศษ) มีความถูกต้องสมบูรณ์ส่งโรงพิมพ์ตามกำหนด 2.ได้เฉลยข้อสอบ (ปีการศึกษา 2559) รอบปกติและรอบพิเศษ มีความถูก	จ่ายเงินร้อยละ 58.22

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									5.การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบเฉลยข้อสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	ต้องสมบูรณ์ นำส่งฝ่ายตรวจและประมวลผลภายในกำหนด 3.ได้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนเพื่อนำส่งฝ่ายตรวจและประมวลผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกำหนด 4.ได้ระดับคะแนน (Cut Score) การทดสอบทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) เรียบร้อยพร้อมนำส่งฝ่ายประมวลผลทันในการประกาศผลการทดสอบ 6.ได้รายงานสรุปผลการทดสอบเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ในการประกาศผลการทดสอบ 7.ได้ Distribution ของเฉลยข้อสอบ 8.ได้ข้อสอบที่ผ่านการวิพากษ์ตามแผนที่กำหนด <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ข้อสอบและเฉลยข้อสอบขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ มีความถูกต้องเรียบร้อย	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้คลังข้อสอบจำนวน 5 คลัง สำหรับการนำไปพัฒนาและ กลั่นกรองฯ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ 2.ได้ผลสะท้อนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง พัฒนาการสร้างข้อสอบ 3.ได้แนวทางในการทำงาน สร้างพัฒนาและกลั่นกรอง	<u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คณะทำงานอำนวยการเกี่ยวกับ การดำเนินการสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัด ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมการประชุมชี้แจงและ กำหนดแนวทางในการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองเครื่องมือวัด (ปี การศึกษา 2560) 2.ได้บันทึกข้อตกลงในการสร้างและ กลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ วิชาคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ สสวท. และได้จัดทำอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนตามบันทึกข้อตกลง งวด ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 3.รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ ปีการศึกษา 2559 มีความถูกต้อง ครบถ้วน สารสนเทศสามารถ นำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนของนักเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนนำไปปรับปรุงคุณภาพ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งบม.ใช้ไป ทั้งหมด	งบม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										การศึกษาระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่ และประเทศต่อไปได้ 4.ได้ฟังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และ Test Specification (ปี การศึกษา 2560) จำนวน 5 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย สังคม ศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถนำขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อเป็น แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาต่อไป 5.ได้แนวทางในการสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัด ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนอย่างมีประสิทธิภาพ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 เล่ม	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
2	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุด ข้อสอบอิสลาม ศึกษา ตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย (I-NET)	3,874,600 (*945,200) (*2,929,400)	100,000	8,000 (8%)	2,012,300	-	8,000.00 (0.21%)	3,866,600.00 (99.79%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อสอบ (ปี การศึกษา 2559) 2.การจัดทำแบบทดสอบฉบับใช้ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ข้อสอบต้นฉบับเป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การจัดทำเฉลยข้อสอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบเฉลยข้อสอบ เป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ของข้อสอบ ปีการศึกษา 2559 กับ คณะทำงานสร้าง พัฒนาและ กลั่นกรองข้อสอบฯ ก่อนนำต้นฉบับไป โรงพิมพ์ 2.ได้ตัวอย่างข้อสอบและ กระดาษคำตอบ I-NET ขึ้นเว็บไซต์ 3.ขออนุญาตนำ Test Blueprint I-NET ประจำปีการศึกษา 2559ขึ้นบน Website ของ สทศ. <u>เชิงคุณภาพ</u> 4.ได้แบบทดสอบฉบับใช้ เพื่อพร้อม สำหรับพิมพ์เป็นแบบทดสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.การฝนเฉลยข้อสอบเรียบร้อย สมบูรณ์ 2.วางแผน เตรียมงานประชุมเชิง ปฏิบัติการสร้างข้อสอบ I-NET 3.จัดส่งเฉลยข้อสอบI-NETให้ฝ่ายไอที ตามกำหนดเวลา	ยังไม่มีการใช้ จ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ เตรียม ดำเนินงาน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ได้รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ส่งให้ฝ่ายไอที <u>เชิงคุณภาพ</u> การเฉลยข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้ข้อสอบ 8 วิชา 3 ระดับชั้น <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ผังการสร้างข้อสอบ	4.ได้รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ส่งให้ฝ่ายไอที <u>เชิงคุณภาพ</u> การเฉลยข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 2.ได้สถานที่สำหรับประชุมเชิง ปฏิบัติการ 3.ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.ได้หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ผังการสร้างข้อสอบ I-NET	
3	งานการผลิตและ พัฒนาคลังชุด ข้อสอบการ ทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษา	3,155,000 (*649,600) (**2,505,400)	307,500	1,184,520 (385.21%)	1,443,000	64,800.00 (4.49%)	1,249,320.00 (39.60%)	1,905,680.00 (60.40%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 2.การจัดทำต้นฉบับ แบบทดสอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ (ร่าง) แบบทดสอบก่อนพิมพ์ลง ไข การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 (สอบวันที่ 22 ม.ค. 60)	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 4.49 เนื่องจาก

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
	นอกระบบ โรงเรียน (N-NET)								1.ข้อสอบต้นฉบับเป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การจัดทำเฉลยทดสอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบเฉลยข้อสอบ เป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	2.ได้แบบทดสอบที่มีความถูกต้องลงใน ระบบ E-Testing วันที่ 15-18 พ.ย. 59 <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้แบบทดสอบฉบับไข สำหรับการ สอบ ครั้งที่ 2/2559 สอบวันที่ 22 มกราคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว พร้อม ส่งต้นฉบับไขเข้าโรงพิมพ์ <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้เฉลยแบบทดสอบและเกณฑ์การให้ คะแนนสำหรับแบบทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 สอบวันที่ 22 ม.ค.60 2.อนุมัติคำตอบแทนสำหรับ คณะทำงานจัดฉบับ ตรวจสอบพิสูจน์อักษร เครื่องมือวัด และฝนกระดาษคำตอบ สำหรับแบบทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 สอบ 22 ม.ค.60 3.อนุมัติจ่ายคำตอบแทนคณะทำงาน สร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือ วัดฯ N-NET แล้ว จำนวน 10 วิชา จำนวนทั้งหมด 14 วิชา <u>เชิงคุณภาพ</u>	อยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ข้อสอบฉบับใช้ที่ผ่านการตรวจสอบด้านเนื้อหาและด้านวัดผล พร้อมส่งพิมพ์ฉบับสำหรับการทดสอบ 2.ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบหลังการสอบ 3.ได้ผังการสร้างข้อสอบ (TestBlueprint) ปีการศึกษา 2560 4.ได้ข้อสอบเพื่อพัฒนาเข้าคลังจำนวน 5 สารการเรียนรู้ (14 วิชา) สำหรับ 3 ระดับ (ประถม ม.ต้น ม.ปลาย) รวม 1,800 ข้อ	เฉลยข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับแบบทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 สอบวันที่ 22 ม.ค.60 2.อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะทำงานจัดฉบับ ตรวจพิสูจน์อักษรเครื่องมือวัด และแผนกระดาษคำตอบ สำหรับแบบทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 สอบวันที่ 22 ม.ค.60 3.อนุมัติค่าตอบแทนคณะทำงานสร้างพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดฯ N-NET แล้ว จำนวน 10 วิชา จำนวนทั้งหมด 14 วิชา 4.เตรียมจัดพิมพ์เครื่องมือวัดฯ สำหรับการสอบครั้ง 1/2560 ส.ค.60	
4	งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติ	**2,850,000	300,000	51,967 (17.32%)	1,200,000	8,000.00 (0.67%)	59,967.00 (2.10%)	2,790,033.00 (97.90%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ข้อสอบต้นฉบับเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้แบบทดสอบที่มีความถูกต้องด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา	การใช้จ่ายเงินร้อยละ 0.67 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
	ด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET)								2559 ในรายวิชาธรรม พุทธประวัติ วินัย และภาษาบาลี (2 ระดับชั้น) ก่อนนำต้นฉบับเข้าระบบ E-Testing และนำไปโรงพิมพ์ 2.ได้แบบทดสอบที่มีความถูกต้อง ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาธรรม พุทธประวัติ วินัย และภาษาบาลี (2 ระดับชั้น) E-Testing ก่อนนำไปสอบจริง ด้วยการทดสอบด้วยระบบ E-Testing 3.ได้ Test Blueprint และตัวอย่างกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นบน Website ของ สทศ. 4.ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2558 <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบเฉลยข้อสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	2559 ในรายวิชาธรรม พุทธประวัติ วินัย และภาษาบาลี (2 ระดับชั้น) ก่อนนำต้นฉบับเข้าระบบ E-Testing และนำไปโรงพิมพ์ 2.ได้แบบทดสอบที่มีความถูกต้อง ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาธรรม พุทธประวัติ วินัย และภาษาบาลี (2 ระดับชั้น) E-Testing ก่อนนำไปสอบจริง ด้วยการทดสอบด้วยระบบ E-Testing 3.ได้ Test Blueprint และตัวอย่างกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นบน Website ของ สทศ. 4.ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2558 <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้แบบทดสอบฉบับใช้ ปีการศึกษา 2559	ดำเนินงานจัดประชุมฯ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									2.ได้เฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2559 3.ได้เกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2559 4.ได้พระอาจารย์มาสร้างเครื่องมือวัด ฯ ด้านพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.เฉลยข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อสอบ 2.ได้ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 3.ได้คลังข้อสอบระดับตอนต้น และตอนปลาย	2.ได้เฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2559 3.ได้เกณฑ์การให้คะแนน ปีการศึกษา 2559 4.ได้พระอาจารย์มาสร้างเครื่องมือวัด ฯ ด้านพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.เฉลยข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการ วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (ปี การศึกษา 2559) 2.อยู่ระหว่างการดำเนินการ เตรียมการจัดประชุมพิจารณาผังการ สร้างข้อสอบฯ และจัดประชุม ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ วัด ปีการศึกษา 2560 (ครูสร้างและ พัฒนาโดยครูของครู	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
5	งานการผลิตและ พัฒนาคลังชุด ข้อสอบการ ทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	4,400,000 (*3,800,000) (*600,000)	800,000	811,720 (101.47%)	2,100,000	44,215.00 (2.11%)	855,935.00 (19.45%)	3,544,065.00 (80.55%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ข้อสอบต้นฉบับเป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้แบบทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จำนวน 8 วิชา และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2) จำนวน 8 วิชาที่มีความถูกต้อง ตามมาตรฐานฯ 2.ได้ Test Blueprint การทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 ขึ้นบน Website ของ สทศ. 3.ได้ Test Blueprint การทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 ขึ้นบน Website ของ สทศ. 3.เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองฯ 4.ได้รายงานผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558	การใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 2.11 เนื่องจากอยู่ ระหว่าง เตรียมการจัด ประชุมการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบเฉลยข้อสอบ เป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 2.ได้ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 3.ได้ข้อสอบระดับ ปวช.3 และ ปวส.	<u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ Distribution ของข้อสอบก่อนที่ จะประกาศผลสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2560 <u>เชิงคุณภาพ</u> เฉลยข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐาน การทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้กรอบเนื้อหาผังการสร้างข้อสอบ ฯ ไปวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 35 สทศ. <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้รายงานผลการวิเคราะห์ คุณภาพข้อสอบ (ปีการศึกษา 2559) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	
6	โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตาม	*27,000,000	6,300,000	84,924.97 (1.35%)	8,150,000	13,080.00 (0.16%)	98,004.97 (0.36%)	26,901,995.03 (99.64%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ประชุมคณะกรรมการ บริหารโครงการ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ซื้อคณะบริหารโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ	การใช้จ่ายเงินร้อยละ 0.16 เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานฯ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
	มาตรฐาน การศึกษา แห่งชาติ								<u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้เครื่องมือวัดและประเมินฯ 2.คู่มือการวัดและประเมินฯ 3.ผลการประชาพิจารณ์ <u>เครื่องมือ</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้เครื่องมือและคู่มือการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ด้านความเป็นคนดีความ รักชาติ ความพอเพียงและแบบ ประเมินผล งานที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ สอดคล้อง มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตาม หลักสูตรการศึกษา แกนกลางชั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551	2. มีการพิจารณางานวิจัย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 เรื่อง ที่ขอขยายเวลา ถึง 30 พ.ย. 59 <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้รายงานการประชุมและแนวทาง ผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ฉบับ 2. โครงการประชุมประชาพิจารณ์ : ประชุมลัษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ นำเสนองานวิจัยโครงการพัฒนา ระบบการวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ข้อกำหนดการดำเนินงานทุน วิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบ การวัด และประเมินคุณลักษณะอัน พึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐาน การศึกษาแห่งชาติ :ด้านความเป็น คนดี ความรักชาติ และความ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประกาศจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ งานวิจัย	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการ 2.ประชุมประชาพิจารณ์ 3.การทดลองนำร่องเครื่องมือและระบบการวัดและประเมินฯ 4.คัดเลือกและจัดเก็บเป็นคลังเครื่องมือวัดและประเมินฯ 5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ ดำเนินโครงการ	<u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ส่งมอบงานในกลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดฯ วันที่ 9 พ.ค.60 2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1)จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 2)ได้ข้อกำหนดการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ด้านความเป็นคนดี ความรักชาติ และความพอเพียง (จ้างที่ปรึกษาทำวิจัย) 3)ได้หนังสือเชิญชวน หน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการฯ	
7	โครงการพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา	***3,000,000	1,458,500	33,350 (2.29%)	542,500	19,540.00 (3.60%)	52,890.00 (1.76%)	2,947,110.00 (98.24%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.มีคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและงานออกข้อสอบที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ไม่เกิน 45 คน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> - เตรียมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแบบทดสอบ โดยได้แบบทดสอบสำหรับการกลั่นกรองจำนวน 869 ข้อ	การใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 3.60 เนื่องจากมีบาง วิชาขอขยาย เวลาส่งมอบงาน ไปเดือน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									1.ได้ Test Specification และ Test Blueprint สำหรับเป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างข้อสอบ 3.ได้ข้อสอบทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,550 ข้อ 4.ได้ข้อสอบที่ผ่านการกลั่นกรองมาจัดชุดข้อสอบ อย่างน้อย 2 ชุด <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพสำหรับไปกลั่นกรอง และจัดชุด เพื่อเข้าคลังข้อสอบต่อไป 2.ได้ข้อสอบ 9 วิชาตรงตามผังการออกแบบทดสอบ (Test Blueprint) <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.กลั่นกรองแบบทดสอบ 2.ได้ข้อสอบที่ผ่านการกลั่นกรองมาจัดชุดข้อสอบ อย่างน้อย 2 ชุด 3.ได้คลังชุดข้อสอบ 9 วิชา สำหรับใช้ในการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 1 ชุด และ	<u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแบบทดสอบวันที่ 30 ม.ค.60 เพื่อมอบหมายงานและกำหนดแผนงานในการดำเนินการกลั่นกรองแบบทดสอบคณะทำงานกลั่นกรองแบบทดสอบประชุมกลั่นกรองแบบทดสอบ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.คณะทำงานกลั่นกรองแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาชีววิทยา ได้ส่งมอบงานแล้วตามแผนการดำเนินงาน ยังเหลือวิชาคณิตศาสตร์ 1 และ 2 วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่	กรกฎาคม 2560

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									สำรองสำหรับเก็บเข้าคลังข้อสอบ อย่างน้อย 1 ชุด <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ข้อสอบ 9 วิชาตรงตามผังการ ออกแบบทดสอบ (Test Blueprint) 2.ได้ข้อสอบ 9 วิชา ที่มีคุณภาพ	ขอขยายเวลา ในการดำเนินการ กลั่นกรองออกไป และจะส่งมอบงาน ให้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560	
8	โครงการพัฒนา คลังข้อสอบ สำหรับการ ทดสอบวัด สมรรถนะครู ทางการวัด และประเมินผล การเรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	***1,500,000	1,372,000	- (0.00%)	128,000	36,946.00 (28.86%)	36,946.00 (2.46%)	1,463,054.00 (97.54%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1 กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง <u>ไตรมาส 2</u> 3.พัฒนาและกลั่นกรอง แบบทดสอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ข้อสอบได้คุณภาพตรงตาม Test Specification <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ทดลองข้อสอบ (Try out) 2.ได้ข้อสอบที่ผ่านการ Try out และคุณภาพของข้อสอบ จำนวน 1,000 ข้อ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> เตรียมการประชุมสร้าง แบบทดสอบ ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 เดือน มีนาคม 2560 <u>ไตรมาส 2-3</u> 1.คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการสร้าง และพัฒนาแบบทดสอบสำหรับการ ทดสอบวัดสมรรถนะครูทางการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560 ที่ดำเนินการทดสอบ วันที่ 3 มิถุนายน 2560 2.ได้แบบทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ที่ ใช้สอบวันที่ 3 มิถุนายน 2560	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 28.86

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									3.ได้ข้อสอบที่ผ่านการ Try out และ คุณภาพของข้อสอบจำนวน3ชุด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ได้ข้อสอบที่ผ่านการ Try out และ วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ เพื่อ นำไปปรับปรุงสำหรับการทดสอบ 2.ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ สำหรับ การทดสอบ		
28	โครงการ ให้บริการจัดทำ แบบทดสอบวิชา วัดแววความเป็น ครูและตรวจ แบบทดสอบให้ สสวท.	***492,000	-	-	492,000	341,718.32 (69.45%)	341,718.32 (69.45%)	150,281.68 (30.55%)	<u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้แบบทดสอบ 1 ฉบับสำหรับ ดำเนินการจัดการคัดเลือก <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.แบบทดสอบมีคุณภาพตรงตาม กรอบการสร้างแบบทดสอบและ สามารถนำไปใช้คัดเลือกบุคคลที่มี ความสามารถตรงตามที่ ผู้รับบริการต้องการ	<u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ตั้งคำสั่งคณะทำงานสร้างและ กลั่นกรองแบบทดสอบและ ดำเนินการประชุมสร้างและ กลั่นกรองแบบทดสอบจนได้ แบบทดสอบตามผังการออกข้อสอบ จำนวน 1 ฉบับ 2.พิมพ์และบรรจุแบบทดสอบ จำนวน 1 วิชา จำนวน 10 กล่อง และ กระจายคำตอบ 20 กล่อง วันที่ 23 มีนาคม 2560 3. ส่งมอบแบบทดสอบให้ สสวท. เป็นไปตามกำหนดการวันที่ 27 มีนาคม 2560	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 69.45

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ได้แบบทดสอบ 1 ฉบับ สำหรับ ดำเนินการจัดการคัดเลือก ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ แบบทดสอบมีคุณภาพตรงตาม กรอบการสร้างแบบทดสอบและ สามารถนำไปใช้คัดเลือกบุคคลที่มี ความสามารถตรงตามที่ ผู้รับบริการต้องการ	<u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> ประชุมชี้แจงการสร้างและพัฒนา แบบทดสอบ โดยแยกเป็นรายวิชา (GAT/PAT : GAT 2 PAT 1 PAT 3 PAT 4 PAT 5 PAT 7.3 PAT 7.4 PAT 7.6) (วิชาสามัญ 9 วิชา : ภาษาไทย)	
รวมกิจกรรมที่ 1		54,746,600 (*36,316,200) (**13,438,400) (***4,992,000)	12,123,000	4,465,845.61 (36.84%)	18,367,800	1,528,228.07 (8.32%)	5,994,073.68 (10.95%)	48,752,526.32 (89.05%)			

รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

*เงินงบประมาณ **เงินเหลือจ่ายสะสม ***เงินรายได้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
9	งานการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6	*521,170,000	518,060,000	379,659,556.47 (73.28%)	1,790,000	30,653,354.91 (1712.48%)	407,252,220.28 (78.14%)	113,917,779.72 (21.86%)			การ ดำเนินงาน เสร็จตามแผน ที่กำหนด การ ใช้จ่ายเงินร้อยละ 1712.48
9.1 (ป.6)		*166,170,000	164,745,000	140,721,583.78 (85.42%)	775,000	1,213,171.79 (156.54%)	140,404,410.02 (84.49%)	25,765,589.98 (15.51%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.คู่มือสำหรับกรรมการคุม สอบ 140,000 เล่มและ DVD 20,000 แผ่น 2.ดินสอและยางลบ ประมาณ 850,000 ชุด 3.โอนเงินงวดที่ 1 (30%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือและวีดิทัศน์ คู่มือ สำหรับหัวหน้าสนามสอบ และ กรรมการกลาง 114,550 เล่ม คู่มือสำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 135,650 เล่ม วีดิทัศน์ จำนวน 4,4750 แผ่น และจัดส่ง ให้ศูนย์สอบ สนามสอบในเดือน มกราคม 2560 ศูนย์สอบและ สนามสอบจะได้รับคู่มือ วีดิทัศน์	การ ดำเนินงาน เสร็จตามแผน ที่กำหนด การ ใช้จ่ายเงินร้อยละ 156.54 เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายไตรมาส 2 มา เบิกจ่ายในไตรมาส 3 แต่อยู่ในวงเงินที่

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ ทันกำหนด 2.ได้ดินสอและยางลบ จำนวน 800,000 ชุด และกำหนดจัดส่ง ให้ศูนย์สอบ สนามสอบในเดือน มกราคม 2560 3.ได้แบบทดสอบ กระดาษคำตอบได้ตามแผนที่วาง ไว้ (พ.ย.2559) โดยมียอดพิมพ์ แบบทดสอบจำนวน 5 ชุดวิชาๆ ละ 891,000 ฉบับ ยอดพิมพ์ กระดาษคำตอบจำนวน 5 ชุด วิชาๆ ละ 810,000 แผ่น 4. โอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการ จัดสอบงวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของ จำนวนผู้เข้าสอบให้ศูนย์สอบ จำนวน 186 ศูนย์ 5. จัดประชุมชี้แจงตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ เมื่อวันที่23 ธันวาคม 2559. มีผู้แทนจาก จำนวน. 43 แห่ง มหาวิทยาลัย รวมจำนวน 78 คน การประชุม มีความเรียบร้อยและทุก	ได้รับจัดสรร ทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งบม.ใช้ไป ทั้งหมด	งบม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									มหาวิทยาลัยรับหลักการและ พร้อมไปดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการจัดหา ตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่โรงเรียนส่งรายชื่อ เข้าสอบเป็นผู้มีสิทธิ์สอบตาม ประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ม.ค. 2.ระบบการจัดสอบเป็นไป ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ การจัดสอบ ด้านบริหารการ ทดสอบและด้านบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์และการ ขนส่ง ร้อยละ 100 3.การจัดสอบสามารถ ดำเนินการจัดสอบและการ ประกาศผลจัดสอบเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100	มหาวิทยาลัยรับหลักการและ พร้อมไปดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการจัดหา ตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ดินสอดำ 2B และยางลบ จำนวน 800,000 ชุด และจัดส่ง ให้แก่ศูนย์สอบชั้น ป.6 จำนวน 186 ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 17- 19 ม.ค.60 พร้อมเอกสารการจัด สอบได้ทันตามกำหนด 2.ได้กระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 แบบลงข้อมูล และสำรอง จำนวน 5 วิชา 3.ได้แบบทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 จำนวน 5 วิชา 4.ได้แบบทดสอบตาเลือนราง O- NET ชั้น ป.6 จำนวน 218 ชุด 5.ได้เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงตัวแทน สทศ. ประจำสนาม สอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งใช้	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบ ต่อการบริหารจัดการและ กระบวนการจัดสอบตาม มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ	ประกอบการประชุม 23 ธ.ค.59 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ฯ 6.ได้แบบฟอร์มรายงานผลการ ปฏิบัติงานตัวแทน สทศ. ประจำ สนามสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ มหาวิทยาลัย 43 แห่ง 7.ได้เอกสารจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 8.ได้วีดิทัศน์ การจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 44,750 แผ่น 9.ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับ หัวหน้าสนามสอบและกรรมการ คุมสอบ จำนวน 114,550 เล่ม 10.ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับกรรมการคุมสอบ จำนวน 135,650 เล่ม 11.โอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการ ตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										การศึกษา 2559 ให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวน 43 แห่ง 12.โอนเงินจัดสรรให้กับสนามสอบ 10 แห่ง ในการจัดสอบรอบ พิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย O-NET ปีการศึกษา 2559 13.ขนส่งวัสดุภัณฑ์และคู่มือการจัดสอบสำหรับหัวหน้าสนามสอบ สอบ กรรมการกลาง และ กรรมการคุมสอบ ให้แก่ศูนย์สอบในเดือนมกราคม 2560 14.ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ พร้อมรับกล่องกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนม.ค-ก.พ.60 15.ขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย O-NET ปีการศึกษา 2559 16.การจัดประชุมชี้แจงตัวแทน สทศ. ประชานามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ <u>เชิงคุณภาพ</u> <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 267 แห่ง 2.คู่มือสำหรับประชุมศูนย์สอบ 600 เล่ม 3.แบบทดสอบและกระดาษคำตอบประมาณ 950,000 ฉบับ/วิชา 4.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสอบ	1.เอกสารประกอบการสอบและการขนส่งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือสำหรับประชุมชี้แจงศูนย์สอบปีการศึกษา 2560 2.การประชุมชี้แจงศูนย์สอบจำนวน 10 จุด ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560	
	9.2 (ม.3)	*200,000,000	198,575,000	158,730,137.70 (79.93%)	775,000	1,211,383.97 (156.31%)	158,411,176.12 (79.21%)	41,588,823.88 (20.79%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.คู่มือสำหรับกรรมการคุมสอบ 140,000 เล่ม และ DVD 20,000 แผ่น) 2.แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ประมาณ 960,000 ฉบับ/วิชา 3.โอนเงินงวดที่ 1 (30%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือและวีดิทัศน์คู่มือสำหรับหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลาง 114,550 เล่ม คู่มือสำหรับกรรมการคุมสอบจำนวน 135,650 เล่ม วีดิทัศน์จำนวน 4,4750 แผ่น และกำหนดจัดส่งให้ศูนย์สอบ สนาม	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินร้อยละ 156.31 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไตรมาส 2 มา

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										สอบในเดือนมกราคม 2560 ศูนย์สอบและสนามสอบจะได้รับ คู่มือ วิดีทัศน์ เอกสารและ อุปกรณ์การจัดสอบทันกำหนด 2.ได้ดินสอและยางลบ จำนวน 800,000 ชุด และกำหนด จัดส่งให้ศูนย์สอบ สนามสอบ ในเดือนมกราคม 2560 3.ได้แบบทดสอบ กระดาษคำตอบได้ตามแผนที่ วางไว้ (พ.ย.59) โดยมียอด พิมพ์แบบทดสอบจำนวน 5 ชุด วิชาฯ ละ 770,000 ฉบับ ยอด พิมพ์กระดาษคำตอบจำนวน 5 ชุดวิชาฯ ละ 770,000 แผ่น 4. โอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการ จัดสอบงวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของจำนวนผู้เข้าสอบให้ศูนย์ สอบจำนวน 227 ศูนย์ 5. จัดประชุมชี้แจงตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ เมื่อ วันที่23 ธ.ค.2559 มีผู้แทน จากจำนวน. 43 แห่ง	เบิกจ่ายในไตร มาส 3 แต่อยู่ ในวงเงินที่ ได้รับจัดสรร ทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									มหาวิทยาลัยรวมจำนวน 78 คน การประชุมมีความเรียบร้อยและทุกมหาวิทยาลัยรับหลักการและพร้อมไปดำเนินการตามรายละเอียดโครงการจัดหาตัวแทน สทศ. ประจำนามสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าสอบเป็นผู้มีสิทธิ์สอบตามชั้น ม.3 แบบลงข้อมูล และประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ม.ค. สํารอง จำนวน 5 วิชา 2.ระบบการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพ การทดสอบ ด้านบริหารการทดสอบและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์และการขนส่ง ร้อยละ 100 3.การจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบและการประกาศผลจัดสอบเป็นไป	มหาวิทยาลัยรวมจำนวน 78 คน การประชุมมีความเรียบร้อยและทุกมหาวิทยาลัยรับหลักการและพร้อมไปดำเนินการตามรายละเอียดโครงการจัดหาตัวแทน สทศ. ประจำนามสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้กระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ม.3 แบบลงข้อมูล และ สํารอง จำนวน 5 วิชา 2.ได้แบบทดสอบ O-NET ชั้นม.3 จำนวน 5 วิชา 3.ได้แบบทดสอบตาเลือนราง O-NET ชั้น ม.3จำนวน 90 ชุด	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบต่อการบริหารจัดการและกระบวนการจัดสอบตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 309 แห่ง 2.คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับศูนย์สอบ จำนวน 600 เล่ม	<u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือสำหรับประชุมชี้แจงศูนย์สอบปีการศึกษา 2560 2.ได้ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ จำนวน 10 จุด ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560	
	9.3 (ม.6)	*155,000,000	154,740,000	80,207,843.99 (51.83%)	240,000	28,228,799.15 (11,762.00%)	108,436,634.14 (69.96%)	46,563,365.86 (30.04%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 19 ศูนย์ 2.คู่มือสำหรับประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 3.โอนเงินงวดที่ 1 (30%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 มีผู้เข้าประชุมจาก จำนวน 18 ศูนย์สอบ จำนวน	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินร้อยละ 11,762 เนื่องจากมี

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										38 คน ซึ่งศูนย์สอบได้รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบ เพื่อนำผลจากการประชุมและข้อควรปฏิบัติ รวมถึงแนวนโยบายไปใช้ในการประชุมคณะทำงานในระดับสนามสอบต่อไป 2.ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบเพื่อเป็นข้อมูล และแนวปฏิบัติในการดำเนินการ จำนวน 55 เล่ม แจกผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ศูนย์สอบ 3.โอนเงิน งวดที่ 1 ร้อยละ 30 ให้กับศูนย์สอบ 18 แห่ง เพื่อใช้ในการเตรียมการบริหารการจัดสอบเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 รวมจำนวนเงิน 23,117,412.00บาท 4. ได้ต้นฉบับคู่มือการจัดสอบ สำหรับสนามสอบและ	ค่าใช้จ่ายไตรมาส 2 มาเบิกจ่ายในไตรมาส 3 แต่อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าสอบเป็นผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ม.ค. 2.ระบบการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดสอบ ด้านบริหารการทดสอบและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์และการขนส่ง ร้อยละ 100 3.การจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบและการประกาศผลจัดสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบ	กรรมการคุมสอบและจัดทำบริษัททำวิดิทัศน์การคุมสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้วิดิทัศน์การจัดสอบ จำนวน 2,000 แผ่น 2.ได้คู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 10,000 เล่ม 3.ได้คู่มือการจัดสอบฯ และวิดิทัศน์การจัดสอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 32 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 4.ได้เอกสารการจัดสอบ 5.ขนส่งอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 32 แห่ง เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2560 6.ได้แบบทดสอบ จำนวน 283,000 ฉบับ กระดาษคำตอบ จำนวน 283,0000 แผ่น	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ต่อการบริหารจัดการและกระบวนการจัดสอบตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ไตรมาส 3 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดบริการดูแล กระตือรือร้นคำตอบตาม จำนวนผู้ยื่นคำร้อง 2.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการจัดสอบ O- NET	7.ขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ให้กับศูนย์ สอบ จำนวน 32 แห่ง <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้คู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับการกรรมการคุมสอบ และ DVD การจัดสอบ ไตรมาส 3 <u>เชิงปริมาณ</u> การทดสอบ O-NET ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เปิดให้บริการดูแล กระตือรือร้นคำตอบ โดยผู้เข้าสอบ สามารถเข้ารับบริการดูแล กระตือรือร้นคำตอบได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ซึ่งมีผู้ยื่นคำ ร้อง จำนวน 35 คน และมาดูแล กระตือรือร้นคำตอบจริง จำนวน 30 คน และมีผู้ตอบ แบบสอบถามจำนวน 24 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจต่อการรับ บริการดูแลกระตือรือร้นคำตอบ O-	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	
10	งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาระดับตอนต้นตอนกลาง และตอนปลาย (I-NET)	*15,000,000.	14,550,000	13,176,558.04 (90.56%)	-	3,798.50	13,180,356.54 (87.87%)	1,819,643.46 (12.13%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำคู่มือการทดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ (คู่มือจำนวน 12,000 เล่ม) 2.จัดทำ DVD การทดสอบ (จำนวน 600 แผ่น) 3.ขนส่งให้ศูนย์สอบ จำนวน 32 แห่ง 4.โอนเงินงวดที่ 1	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้คู่มือการทดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 10,000 เล่มและกำหนดจัดส่งให้ศูนย์สอบ สนามสอบในเดือนมกราคม 2560 ศูนย์สอบและสนามสอบจะได้รับคู่มือทันกำหนด 2.ได้วีดิทัศน์จำนวน 1 ชุด และสำเนาวีดิทัศน์ การทดสอบ จำนวน 2,026 แผ่นและกำหนดจัดส่งให้ศูนย์สอบ สนามสอบในเดือนมกราคม 2560 ศูนย์สอบและสนามสอบได้รับวีดิทัศน์การจัดสอบทันกำหนด 3. การโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวงวดที่ 1 ร้อยละ 30 ให้กับศูนย์สอบ 32 แห่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เพื่อใช้ในการเตรียมการบริหารการจัดสอบ	การดำเนินงานเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดมีการใช้จ่ายเงินค่าทำถุงผ้าสำหรับการประชุม 3,789.50

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ไตรมาส 2 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่โรงเรียนส่งรายชื่อ เข้าสอบเป็นผู้มีสิทธิ์สอบตาม ประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ม.ค. 2.ระบบการทดสอบเป็นไป ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ การทดสอบ ด้านบริหารการ ทดสอบและด้านบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์และการ ชนส่ง ร้อยละ 100 3.การทดสอบสามารถ ดำเนินการทดสอบและการ ประกาศผลจัดสอบเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบ ต่อการบริหารจัดการและ	ไตรมาส 2 <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้วัดทัศนคติการทดสอบ จำนวน 2,000 แผ่น 2.ได้คู่มือการทดสอบสำหรับ สนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 10,000 เล่ม 3.นำส่งคู่มือการทดสอบฯ และวิธี ทัศนคติการทดสอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 32 แห่ง วันที่ 10 ม.ค.2560 4.ได้เอกสารการจัดสอบ 5.ชนส่งอุปกรณ์และเอกสารการ จัดสอบให้กับศูนย์สอบจำนวน 32 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 6.ได้แบบทดสอบจำนวน 283,000 ฉบับ กระดาษคำตอบ จำนวน 283,0000 แผ่น 7.ชนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 32 แห่ง (ดำเนินการส่ง จากสทศ.ไปยังศูนย์สอบ วันที่ 17- 18 มกราคม 2560 และรับ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งบม.ใช้ไป ทั้งหมด	งบม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									กระบวนการจัดสอบตาม มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 8.โอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว งวดที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2560 9.ได้ดินสอดำ 2B จำนวน 30,000 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.จัดทำเอกสารและอุปกรณ์การ จัดสอบและขนส่งไปยังศูนย์สอบ ตามกำหนดเวลา 2.รับ-ส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบตามกำหนดเวลา <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ศูนย์สอบ จำนวน 32 แห่ง เข้าประชุมครบทุกศูนย์สอบ 2.จัดทำคู่มือการจัดสอบ สำหรับศูนย์สอบ จำนวน 120 เล่ม, โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ จำนวน 15,000 แผ่น และขน ส่งให้ศูนย์สอบ จำนวน 32 แห่ง	กระดาษคำตอบกลับ วันที่ 24-25 ม.ค.60) 8.โอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว งวดที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2560 9.ได้ดินสอดำ 2B จำนวน 30,000 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.จัดทำเอกสารและอุปกรณ์การ จัดสอบและขนส่งไปยังศูนย์สอบ ตามกำหนดเวลา 2.รับ-ส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบตามกำหนดเวลา <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ถุงผ้าสำหรับการประชุมชี้แจง ศูนย์สอบ I-NET	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									3.จัดทำเอกสารและอุปกรณ์ การตรวจสอบและขนส่งไปยัง ศูนย์ สอบ จำนวน 32 แห่ง 4.ดำเนินการจัดพิมพ์ แบบทดสอบและกระดาษค ตอบ จำนวน 100,000 ฉบับ 5.รับ-ส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ครบ 32 ศูนย์ ตาม กำหนดเวลา 6.โอนเงินงวดที่ 2		
11	งานการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก ระบบโรงเรียน (N-NET)	*50,000,000	24,623,200	24,723,708.74 (100.41%)	111,600	875,232.49 (784.26%)	25,598,941.23 (51.20%)	24,401,058.77 (48.80%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ต้นฉบับวีดิทัศน์ 2.คู่มือการตรวจสอบระดับ สนามสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่โรงเรียนส่งรายชื่อ เข้าสอบเป็นผู้มีสิทธิ์สอบตาม ประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ม.ค. สอบ (จำนวน 20,000 เล่ม และ ส่งให้ศูนย์สอบ 77 ศูนย์)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือการตรวจสอบสำหรับ สนามสอบและกรรมการคุม สอบจำนวน 20,000 เล่ม 2.ได้วีดิทัศน์ การตรวจสอบ จำนวน 2,500 แผ่น <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือการตรวจสอบสำหรับ สนามสอบและกรรมการคุม สอบ (จำนวน 20,000 เล่ม และ ส่งให้ศูนย์สอบ 77 ศูนย์)	การ ดำเนินงาน เสร็จเร็วกว่า แผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 784.26แต่อยู่ ในวงเงินที่ ได้รับจัดสรร ทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									2.ระบบการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพ การจัดสอบ ด้านบริหารการ ทดสอบและด้านบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์และการ ขนส่ง ร้อยละ 100 3.การจัดสอบสามารถ ดำเนินการจัดสอบและการ ประกาศผลจัดสอบเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบ ต่อการบริหารจัดการและ กระบวนการจัดสอบตาม มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ	2.ได้แบบทดสอบ ระหว่างวันที่ 14 -18 ม.ค. 60 จำนวน 360,000 ฉบับ 3.ได้กระดาษคำตอบ ระหว่าง วันที่ 14 -18 ม.ค. 60 จำนวน 360,000 แผ่น 4.ได้เอกสารจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/59 5.ได้ขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ในการดำเนิน การ ทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 ไป ยังศูนย์สอบ จำนวน 77 แห่ง (ไป- กลับ) วันที่ 19-20 ม.ค.60 รับกลับ วันที่ 23-24 ม.ค.60 6.โอนเงินจัดสรรการดำเนินการ จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 77 แห่ง ในวันที่ 12 ม.ค. 60 7.ดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 22 ม.ค. 60 จำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 163,396 คน แบ่งเป็นระดับชั้น	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งบม.ใช้ไป ทั้งหมด	งบม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ไตรมาส 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.ผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์ สอบ 77 แห่ง 2.คู่มือการจัดสอบระดับ ศูนย์สอบ 500 เล่ม/คู่มือ การจัดสอบระดับสนาม สอบ จำนวน 20,000 เล่ม/ จัดทำเอกสารจัดสอบให้ ศูนย์สอบ 77 แห่ง	ประม 8,214 คน ม.ต้น 62,096 คน ม.ปลาย 93,086 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.การขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และการ ดำเนินการทดสอบ N-NET เป็นไปตามมาตรฐานการ ทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ประชุมชี้แจงศูนย์สอบครบ ทั้ง 77 แห่ง วันที่ 15 ม.ย.60 ณ ห้องที่พวรรณ บอลรูม โรงแรม ริชมอนด์ เวลา 08.30 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 คน การจัดประชุมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 2.ได้ถุงผ้า สทศ. พร้อมพิมพ์ ลาย สำหรับใช้ในการประชุม ชี้แจงศูนย์สอบ 77 แห่ง 3.ได้คู่มือเพื่อใช้ในการ ประกอบการดำเนินการจัด	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										สอบ N-NET ให้กับศูนย์สอบ จำนวน 400	
12	งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน พระพุทธศาสนา (B-NET)	**3,000,000	2,645,000	1,820,846.59 (68.84%)	355,000	372,588.08 (104.95%)	2,193,434.67 (73.11%)	806,565.33 (26.89%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดพิมพ์คู่มือการทดสอบ ฯ สำหรับสนามสอบ 2.จัดทำ DVD การทดสอบ 3.ขนส่งให้ศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่โรงเรียนส่งรายชื่อ เข้าสอบเป็นผู้มีสิทธิ์สอบตาม ประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ม.ค. 2.ระบบการทดสอบเป็นไป ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือการทดสอบสำหรับ สนามสอบและกรรมการคุม สอบ จำนวน 1,000 เล่มและ กำหนดจัดส่งให้ศูนย์สอบ สนาม สอบในเดือนม.ค.60 ศูนย์สอบ และสนามสอบจะได้รับคู่มือทัน กำหนด 2.ได้วีดิทัศน์ การทดสอบ จำนวน 2,026 แผ่นและให้ ศูนย์ สอบและสนามสอบได้รับวีดิ ทัศน์การทดสอบทันตามกำหนด <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือการทดสอบสำหรับ สนามสอบ และกรรมการคุม สอบ จำนวน 1,000 เล่ม 2.ได้วีดิทัศน์ จำนวน 550 แผ่น	การ ดำเนินงาน เสร็จเร็วกว่า แผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 104.95แต่อยู่ ในวงเงินที่ ได้รับจัดสรร ทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									การจัดสอบ ด้านบริหารการ ทดสอบและด้านบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์และการ ขนส่ง ร้อยละ 100 3.การจัดสอบสามารถ ดำเนินการจัดสอบและการ ประกาศผลจัดสอบเป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบ ต่อการบริหารจัดการและ กระบวนการจัดสอบตาม มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่งเข้าประชุมครบ ทุกศูนย์สอบ	3. ขนส่งคู่มือฯ และวีดิทัศน์ ไป ยังศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง 4. จัดพิมพ์แบบทดสอบ จำนวน 24,000 ฉบับ 5. จัดพิมพ์กระดาษคำตอบ จำนวน 24,000 แผ่น 6. โอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายราย หัว ให้กับศูนย์สอบ 12 แห่ง เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560 7. ค่าใช้จ่ายในการกำกับการจัด แบบฯ ให้กับผู้แทนจาก สทป. จำนวน 12 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.แบบทดสอบและ กระดาษคำตอบอุปกรณ์การจัด สอบและการขนส่งไปยังศูนย์ สอบเป็นไปตามมาตรฐาน <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B- NET ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									2.จัดทำคู่มือการจัดสอบ สำหรับศูนย์สอบจำนวน 60 เล่ม, ไปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การจัด สอบ จำนวน 6,000 แผ่น และขนส่งให้ศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง	รอยัล เจมส์ จังหวัดนครปฐม ศูนย์สอบเข้าร่วมประชุมครบทุก ศูนย์สอบ และจัดทำถุงผ้า จำนวน 50 อัน 2.ได้คู่มือการจัดสอบ สำหรับ ศูนย์สอบ จำนวน 70 เล่ม ผู้เข้า ประชุมได้รับคู่มือการจัดสอบฯ ทุกคน 3.ได้ไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การจัดสอบ จำนวน 6,000 แผ่น และจัดส่งให้ศูนย์สอบ และ สถานศึกษาครบทุกแห่ง 4.ได้ขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบให้กับศูนย์สอบ จำนวน 12 แห่ง ตามกำหนดการ	
13	งานการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	*45,000,000	33,640,000	35,736,699 (106.23%)	10,900,000	8,510,367.60 (78.08%)	44,247,066.60 (98.33%)	752,933.40 (1.67%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ สำหรับสนามสอบและ กรรมการคุมสอบ (คู่มือจำนวน 36,000 เล่ม) 2.จัดทำ DVD การจัดสอบ (จำนวน 500 แผ่น)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือการจัดสอบสำหรับ สนามสอบและกรรมการคุม สอบ จำนวน 36,000 เล่ม และ จัดส่งให้ศูนย์สอบ สนามสอบ ทันกำหนด	การ ดำเนินงาน เสร็จตามแผน ที่กำหนด การ ใช้จ่ายเงินร้อยละ 78.08

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งบม.ใช้ไป ทั้งหมด	งบม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									3.ขนส่งให้ศูนย์สอบ จำนวน 30 แห่ง 4.โอนเงิน งวดที่ 1 <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.นักเรียนที่โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าสอบเป็นผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศรายชื่อในวันที่ 5 ม.ค. 2.ระบบการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพ การจัดสอบ ด้านบริหารการทดสอบและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์และการขนส่ง ร้อยละ 100 3.การจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบและการประกาศผลจัดสอบเป็นไป	2.ได้ต้นฉบับวิธีดำเนินการจัดสอบ จำนวน 1,185 แผ่นและจัดส่งให้ศูนย์สอบ สนามสอบทันกำหนด 3.การโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัวงวดที่ 1 ร้อยละ 30 ให้กับศูนย์สอบ 32 แห่ง เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59 เพื่อใช้ในการเตรียมการบริหารการจัดสอบ <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือการจัดสอบสำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ จำนวน 36,000 เล่ม 2.ได้วิธีดำเนินการจัดสอบ จำนวน 1,200 แผ่น 3.ได้คู่มือการจัดสอบฯ และวิธีดำเนินการจัดสอบ ให้กับศูนย์สอบจำนวน 30 แห่ง 4.ขนส่งอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบ ดำเนินการนำส่งถึงศูนย์สอบวันที่ 9 ก.พ.60 ได้ตามกำหนด	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ตามแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบต่อการบริหารจัดการและกระบวนการจัดสอบตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ศูนย์สอบ จำนวน 30 แห่ง เข้าประชุมครบทุกศูนย์สอบ 2.จัดทำคู่มือการจัดสอบ สำหรับศูนย์สอบจำนวน 120 เล่ม, ไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ จำนวน 35,000 แผ่น และขนส่งให้ศูนย์สอบ จำนวน 30 แห่ง	5.ขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจาก สทศ.ไปยังศูนย์สอบ วันที่ 21 ก.พ.60 และรับกระดาษคำตอบและแบบทดสอบกลับจากศูนย์สอบมายัง สทศ. วันที่ 1-2 มี.ค.60 <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้แบบทดสอบ 2 ชุดวิชา จำนวน 624,000 ฉบับ ผู้มีสิทธิ์สอบได้รับแบบทดสอบครบทุกคน 2.ได้กระดาษคำตอบ 2 ชุดวิชา จำนวน 624,000 ฉบับ ผู้มีสิทธิ์สอบได้รับแบบทดสอบครบทุกคน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										3.ได้เอกสารการตรวจสอบ ระดับ ปวช.3 จำนวน 150,000 ฉบับ และระดับปวส.2 จำนวน 133,000 ฉบับ ศูนย์สอบ สนาม สอบ ได้รับเอกสารการตรวจสอบ ครบ 4.ได้ถุงผ้าสำหรับการประชุม ชี้แจงศูนย์สอบ	
14	งานบริหารการ ทดสอบด้วยระบบ E-Testing	**2,872,200	1,556,600	355,645.37 (22.85%)	332,650	379,305.18 (114.03%)	734,950.55 (25.59%)	2,137,249.45 (74.41%)	<u>ไตรมาส 1-3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จำนวนครั้งในการจัดสอบ 8 ครั้ง 2.จำนวนผู้เข้าสอบรวม 1,800 คน 3.สามารถดำเนินการจัด สอบเป็นไปตามกำหนด คิด เป็นร้อยละ 100 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินการจัดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียนหรือ ผลกระทบต่อการบริหาร จัดการและกระบวนการจัด	<u>ไตรมาส 1</u> 1.ได้ประชุมแนวทางการ ดำเนินการศูนย์ทดสอบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 11 พ.ค.59 ประกอบกับช่วงไตรมาส แรก สทศ. ได้ปรับแผนการสอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และ เตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบ E-Testing <u>เชิงคุณภาพ</u> 2.ได้คู่มือการจัดสอบระดับสนาม สอบและเอกสารประชาสัมพันธ์ (จำนวน 700 เล่ม) โดยได้แจกใน ที่ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET	การ ดำเนินงาน เสร็จเร็วกว่า แผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 114.03 แต่อยู่ ในวงเงินที่ ได้รับจัดสรร ทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									สอดตามมาตรฐาน การศึกษาแห่งชาติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัด ส่งไปยังสนามสอบ E-Testing การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2559 3. ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปรับ แผนให้สอดคล้องกับจำนวน บุคลากรและความพร้อมของ ศูนย์เครือข่าย <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้คู่มือการจัดสอบด้วยระบบ E-Testing จำนวน 700 เล่ม 2.โอนเงินจัดสรรการจัดสอบใน การดำเนินการจัดสอบ N-NET ด้วยระบบ E-Testing ให้กับศูนย์ เครือข่าย สทศ. วันที่ 17 ม.ค.60 3.ได้จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 ด้วยระบบ E-Testing วันที่ 22 ม.ค.60 จำนวนผู้มีสิทธิ์ สอบรวม 349 คน แบ่งเป็น ระดับชั้น ม.ต้น 165 คน ม.ปลาย 184 คน จำนวนสนามสอบ 2 แห่ง คือ สนามสอบศูนย์เครือข่าย	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										สทศ. ประจำ ม.บูรพา และ ศูนย์ เครือข่าย สทศ. ประจำ ม. เชียงใหม่ 4.ได้จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบ E-Testing เมื่อ วันที่ 28 ม.ค.60 จำนวนผู้มีสิทธิ์ สอบรวม50 คน แบ่งเป็น ระดับชั้น ม.ต้น 43 คน ม.ปลาย 7 คนจำนวน สนามสอบ 1 แห่ง คือ สนามสอบ ศูนย์ทดสอบ สทศ. อาคาร KSL 5.โอนเงินจัดสรรการจัดสอบ O- NET ชั้น ม.3 ด้วยระบบ E-Testing วันที่ 31 ม.ค.60 เป็นจำนวนเงิน 111,000 บาท 6.ได้ทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ด้วย ระบบ E-Testing ในวันที่ 4-5 ก.พ.60 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.บูรพา 2) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม. ขอนแก่น 3) ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.นครสวรรค์ 4) ศูนย์ทดสอบ สทศ. ณ อาคาร KSL <u>เชิงคุณภาพ</u>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										การดำเนินการจัดสอบเป็นไป อย่างมีคุณภาพและเป็น มาตรฐาน <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ได้จัดสอบสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 มิ.ย.60 ผู้มีสิทธิ์สอบ รวมทั้งสิ้น 1,895 คน 2.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ Username และ Password	
15	โครงการบริการการ ทดสอบให้แก่ที่ ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (GAT/PAT และการ ทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา)	***330,000,000	307,235,000	231,724,756.44 (75.42%)	21,735,000	29,413,788.64 (135.33%)	261,138,545.08 (79.13%)	68,861,454.92 (20.87%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ได้คลังชุดแบบทดสอบ 13 วิชา 2.ได้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ 3.ได้ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และห้องสอบ จำนวน 1 ฐาน 4.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 5.จัดพิมพ์เอกสารคู่มือการจัดสอบ 6.จัดพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u>	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> -ได้แบบทดสอบ GAT/PAT จำนวน 13 วิชา 14 ฉบับวิชาละ 2 ชุด (ยกเว้นวิชา GAT1 PAT2 และ PAT6) -ได้แบบทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จำนวน 9 วิชา 9 ฉบับ วิชาละ 2 ชุด -ได้แบบทดสอบสำหรับผู้ที่มีความ ต้องการพิเศษ สำหรับ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา ตามความประสงค์ของผู้มี สิทธิ์สอบที่มีความบกพร่องทาง สายตา	การ ดำเนินงาน เสร็จเร็วกว่า แผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 135.33 แต่อยู่ ในวงเงินที่ ได้รับจัดสรร ทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									1.การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน 2.การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานมีคุณภาพ และได้รับผลประโยชน์สูงสุด 3.โครงการมีครูพันธุ์และวัสดุในการบริหารจัดการ และสามารถคำนวณต้นทุนได้จริง 4.กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบที่ทั่วถึง และถูกต้อง	กิจกรรมการบริหารจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 <u>เชิงปริมาณ</u> -จัดการทดสอบวันที่ 29 ต.ค.-1 พ.ย.59 มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 310,175 ราย -ได้ฐานข้อมูล จัดสนามสอบ ทั้ง 4 วัน รวม 641 สนามสอบ และประกาศเลขที่นั่งสอบตามแผนการดำเนินการ วันที่ 20 ก.ย.59 ผู้สมัครสอบและชำระเงินทุกคณีนที่นั่งสอบ -ได้เอกสารสำหรับการจัดการทดสอบตามแผนการดำเนินการ -ได้คู่มือการจัดการทดสอบ จำนวน 40,000 เล่ม -ได้แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบของแต่ละสนามสอบ/ศูนย์สอบ -ได้ขนส่งเอกสารไปยังศูนย์สอบ และสนามสอบได้ตามแผน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										กำหนดการและเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ -จัดการทดสอบโดยศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยและ สทศ. ตาม มาตรฐานและแนวทางที่ สทศ. กำหนด -รับกระดาษคำตอบกลับจากศูนย์ สอบครบถ้วน และเป็นไปตามแผน -ประกาศผลสอบก่อนแผน 14 ธันวาคม 2559 -ให้บริการดูกระดาษคำตอบ จำนวน 518 คน มารับ กระดาษคำตอบ 488 คน <u>กิจกรรมการบริหารจัดการทดสอบ</u> <u>วิชาสามัญ 9 วิชา</u> <u>เชิงปริมาณ</u> -จัดการทดสอบวันที่ 24-25 ธ.ค.59 มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 174,975 ราย -จัดทำฐานข้อมูล จัดสนามสอบ ทั้ง 2 วัน รวม 264 สนามสอบ และ ประกาศเลขที่นั่งสอบตามแผนการ ดำเนินการ ในวันที่ 15 พ.ย.59	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										ผู้สมัครสอบและชำระเงินทุกคนมีที่นั่งสอบ -จัดพิมพ์เอกสารสำหรับการจัดการทดสอบตามแผนการดำเนินการ -ได้คู่มือการจัดการทดสอบจำนวน 20,000 เล่ม -ได้แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ ตามจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบของแต่ละสนามสอบ/ศูนย์สอบ -ได้ขนส่งเอกสารไปยังศูนย์สอบ และสนามสอบได้ตามแผนกำหนดการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดการทดสอบโดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยและ สทศ. ตามมาตรฐานและแนวทางที่ สทศ.กำหนด -รับกระดาษคำตอบกลับจากศูนย์สอบครบถ้วน และเป็นไปตามแผนเชิงคุณภาพ ดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									กิจกรรมการบริการการ ทดสอบ GAT/PAT ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ได้แบบทดสอบ GAT/PAT ที่มี คุณภาพ ตรงตามผังการ ออกแบบทดสอบ (Test Blueprint) 2.ได้แบบทดสอบอักษรเบรลล์ และอักษรขยายตรงตาม มาตรฐานของแบบทดสอบ ลักษณะพิเศษ 3.ฐานข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ 4.ศูนย์สอบและสนามสอบ สามารถดำเนินการจัดการ ทดสอบให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติ และมาตรฐานการ ทดสอบแห่งชาติ 5.เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และจัดพิมพ์ด้วย ระบบที่มีการรักษาความ ปลอดภัย และความลับเป็น สำคัญ	<u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ประกาศผลสอบ 9 วิชา วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นการประกาศผล สอบล่วงหน้าก่อนแผน 1 วัน 2.ให้บริการดูกระดาษคำตอบวิชา สามัญ 9 วิชาจำนวน 210 คน 3.ประชุมศูนย์สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 4.จัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ GAT/PAT จำนวน 25,000 เล่ม 5.จัดส่งเอกสารการจัดสอบและ คู่มือ GAT/PAT ให้ศูนย์สอบระหว่าง วันที่ 23-24 ก.พ.60 6.ได้แบบทดสอบและ กระดาษคำตอบตามจำนวนและ แผนระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.60 7.ประชุมสนามสอบของ สทศ. วันที่ 2 มี.ค.60 จำนวน 3 สนามสอบ 8.ขนส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ 18 แห่ง วันที่ 2 – 10 มีนาคม 2560	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									6.มีระบบการขนส่งที่มีการ รักษาความปลอดภัย และ ความลับเป็นสำคัญ ส่งถึง ศูนย์สอบตามกำหนดการ	9.จัดการทดสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT จำนวน 142,816 ราย วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 10.รับกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 16 – 20 มี.ค.60 11.ตรวจกระดาษคำตอบ วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2560 12. คณะทำงานตรวจ กระดาษคำตอบ PAT4 วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2560 13.คณะทำงานวิพากษ์ข้อสอบ GAT/PAT 12 – 31 มีนาคม 2560 <u>เชิงคุณภาพ</u> ดำเนินการจัดสอบเป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> -ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 -ให้บริการดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 167 คน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
29	โครงการเตรียมการ ดำเนินการจัดการ ให้บริการการ ทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561	***3,500,000	-	-	700,000	-	-	3,500,000.00 (100%)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง 2.ประชุมสัมนาวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง 3.ประชุมการพัฒนาและ กลั่นกรองเครื่องมือวัด จำนวน 1 ครั้ง 4.ได้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการ 5.ประชุมผู้แทนศูนย์สอบ จำนวน 1 ครั้ง 6.ประชุมเตรียมการตรวจ กระดาษคำตอบ จำนวน 3 ครั้ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ทุกระบบเตรียมพร้อมสำหรับ การให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 2.การดำเนินงานจัดการ ให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9	<u>ไตรมาส 2</u> ได้รับการอนุมัติ ในการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ บริหาร สทศ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 มี.ค.60 <u>ไตรมาส 3</u> - ประชุมชี้แจงการสร้างและ พัฒนาแบบทดสอบ โดยแยก เป็นรายวิชา (GAT/PAT : GAT2 PAT1 PAT3 PAT4 PAT5 PAT7.3 PAT7.4 PAT7.6) (วิชาสามัญ 9 วิชา:ภาษาไทย)	เป็นโครงการ ใหม่เริ่ม ดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 อยู่ระหว่าง การเบิก จ่ายเงิน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									วิชา ปีการศึกษา 2561 มี ประสิทธิภาพ 3.กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ข่าวสารก่อนล่วงหน้า		
รวมกิจกรรมที่ 2		970,542,200 (*631,170,000) (**5,872,200) (***333,500,000)	902,309,800	687,197,770.65 (76.16%)	35,924,250	70,208,435.40 (195.43%)	754,345,514.95 (77.72%)	216,196,685.05 (22.28%)			

รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมที่ 3 งานบริหารจัดการ

*เงินงบประมาณ **เงินเหลือจ่ายสะสม ***เงินรายได้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
16	งานบริหาร จัดการ	78,178,000 (*45,467,000) (**32,711,000)	36,439,000	35,395,893.88 (97.14%)	24,460,625	16,969,578.55 (69.38%)	52,365,472.43 (66.98%)	25,812,527.57 (33.02%)			การ ดำเนินงาน เสร็จตาม แผนที่กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 69.38
	16.1 งาน บริหารจัดการ (งานบริหาร งานบุคคล)								<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.สรรหาบุคลากร 2.จัดทำบันทึกข้อตกลง KPI 3. ประเมินบุคลากร 4. เบิกจ่าย เงินเดือน/สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล 5. พัฒนากายในองค์กร <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินการเป็นไปตามแผน และระเบียบข้อบังคับของ องค์กร	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ เวลาเข้า-ออก ปฏิบัติงานในสัปดาห์ แรกของเดือนถัดไป 2.ประชุมคณะทำงานร่วมกำหนด ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ประมวลผล และสรุปผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 3.มีการชี้แจงหน้าที่และภาระงานแก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ที่มา ปฏิบัติงาน ที่ สทศ. เป็นเวลา 1 เดือน 4.ต่อสัญญาจ้างตามข้อบังคับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. 2554 5 เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ เจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว ตามข้อบังคับระเบียบของสถาบัน ไตรมาส 2 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. เบิกจ่ายเงินเดือน/สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล 2. พัฒนาบุคลากรรายบุคคล 3. พัฒนากายในองค์กร <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การดำเนินการเป็นไปตามแผน และระเบียบข้อบังคับของ องค์กร	การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. 2554 5 เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ เจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว ตามข้อบังคับระเบียบของสถาบัน ไตรมาส 2 <u>เชิงปริมาณ</u> -ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 ก.พ.60 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มี.ค.60 -คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ 1.สรรหาบุคลากร 1.1 ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา จำนวน 1 คน ดังนี้ 1) วันที่ 27 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 2 มี.ค. 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 1.2.ประกาศรับสมัคร วันที่ 29 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2560 จำนวน 14 ตำแหน่ง 19 อัตรา 2.จัดทำบันทึกข้อตกลง KPI มีการ ทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ และ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้รับผิดชอบ 3.ประเมินบุคลากรประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา รายชื่อผู้ประเมินสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 4.เบิกจ่าย เงินเดือน/สวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลมีการตรวจสอบสิทธิคำรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ 4.1 เจ้าหน้าที่ ส่งเบิกประกันกลุ่มก่อนเบิกตามสิทธิของสถาบัน 4.2 บุคคลในครอบครัว ตรวจสอบสิทธิการเบิกตามสิทธิของเจ้าหน้าที่แต่ละคน <u>เชิงคุณภาพ</u> การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของ สทศ. <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.สรรหาบุคลากร	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									2.ทำบันทึกข้อตกลง (KPI) 3.ประเมินบุคลากร 2 ครั้งต่อปี 4.สัมมนาบุคลากร 5.เงินเดือน/สวัสดิการและ ประโยชน์เกื้อกูล 6.การพัฒนาบุคลากร รายบุคคล 7.พัฒนาภายในองค์กร 8.ศึกษาดูงานภายใน/ ต่างประเทศ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.รับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน 6 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่ใหม่ 3.ประชุมคณะทำงาน ประเมินผล การปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน จำนวน 4 ครั้ง 4.จัดสัมมนาบุคลากรภายใน ประเทศ 1 ครั้ง /ปี 5.เงินเดือน/สวัสดิการและ เงินเดือน/สวัสดิการและ ประโยชน์เกื้อกูล	2.สัมมนาบุคลากร 18-19 พ.ค.60 2.1 ได้จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และภาวะคุกคาม 2.2 ได้แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resoure Development Plan) 2.3 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 3.ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร บุคคล ครั้งที่ 3/2560 4.ตรวจสอบและทำเรื่องเบิกจ่าย สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ตามที่เจ้าหน้าที่ยื่นเรื่อง 5.การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									6.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม แผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคล ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7.โครงการ / กิจกรรม เพื่อ พัฒนาภาษาอังกฤษของ บุคลากรของสถาบันฯ 1 โครงการ/กิจกรรม 8.ศึกษาดูงานภายใน/ ต่างประเทศ 1 ครั้ง		
	16.2 งาน บริหารจัดการ (งานการเงิน และบัญชี)								<u>ไตรมาส 1-3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การวิเคราะห์งบการเงินและ รายงานเสนอกรรมการบริหาร (งบประมาณ/กองทุน สทศ./ สวัสดิการ สทศ.)ทุกเดือนตาม แผน 2.การปิดบัญชีประจำปี งบประมาณ 2559 เพื่อการ ตรวจสอบบัญชีภายนอกนับแต่ วันสิ้นงวดบัญชี (ไตรมาส 1)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. วิเคราะห์งบการเงินและ ดำเนินการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้ง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอผู้บริหารและที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร เป็นประจำ ทุกเดือน 2. ควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									3.รายงานการรับเงินประจำวัน และเงินคงเหลือประจำวันและ รายงานสถานะเงินยืมทดลอง จ่ายทุกเดือน 4.การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปีจาก กรมบัญชีกลางครบถ้วน (ราย ไตรมาสตามแผน สกป.301-2) 5.การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ของสถาบันฯ เป็นประจำทุก เดือน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ความสำเร็จของการจัดทำ รายงานภาษีขายประจำเดือน, มกต.1, 3 และ 53 เพื่อการนำส่ง ภาษีให้กรมสรรพากรได้ทันตาม กำหนดเวลา 2.ดำเนินการเรื่องการรับและ เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติ 3.รายงานข้อมูลทางการเงินและ บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนด	3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุก เดือน 4. จัดทำและนำส่งภาษีของสถาบัน ทุกเดือน 5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 6. ควบคุมการใช้เงินยืมทดลองจ่าย 7. ประสานและให้ข้อมูลในการ ตรวจสอบภายใน <u>ไตรมาส 2-3</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. วิเคราะห์งบการเงินและ ดำเนินการบันทึกรายรับ - รายจ่าย ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้ง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอผู้บริหารและที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นประจำ ทุกเดือน 2. ควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณ 3. บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุก เดือน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										4. จัดทำและนำส่งภาษีของสถาบัน ทุกเดือน 5. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 6. ควบคุมการใช้จ่ายเงินยืมทศรองจ่าย 7. ประสานและให้ข้อมูลในการ ตรวจสอบภายใน 8. การจัดทำรายงานภาษีทันตาม กำหนดเวลา 9. การรับและเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ตามระเบียบ 10. รายงานข้อมูลทางการเงินและ บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1. การจัดทำรายงานภาษีทันตาม กำหนดเวลา 2. การรับและเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ตามระเบียบ 3. รายงานข้อมูลทางการเงินและ บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน	
	16.3 งาน บริหารจัดการ (งานกฎหมาย)								ไตรมาส 1-2 1. ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน	ไตรมาส 1 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> - ตรวจสอบความจำเป็นและความ ต้องการ การเรียนรู้เกี่ยวกับ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									2. ศึกษาและพัฒนาสาร บัญญัติว่าด้วยร่าง พระราชบัญญัติการทดสอบ แห่งชาติ 3. ให้คำปรึกษา ตอบข้อ ร้องเรียน และดำเนินการทาง คดี 4. จัดทำบันทึกข้อตกลงว่า ด้วยการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล สทศ. 5. ตรวจร่างสัญญา คำสั่ง 6. การดำเนินการเกี่ยวกับ ระดับงานยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต7. การรับรู้ถึงคุณธรรมและ ความโปร่งใส <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.การดำเนินการเป็นไปตาม แผนและระเบียบข้อบังคับของ องค์กร 2.สามารถนำความเข้าใจไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ	คุณธรรมและความโปร่งใส ของ บุคลากร สทศ. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ว่าสมควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ ด้านใด จำนวนกี่ด้านใน ปีงบประมาณนี้ เช่น 1. ด้านวินัย 2. ด้านการปฏิบัติ ตัวของการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบทางละเมิด <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> - ได้รับรู้ถึงความจำเป็นและความ ต้องการที่บุคลากรของ สทศ. สมควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ คุณธรรมและความโปร่งใส และสิ่ง นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า ใน ปีงบประมาณนี้ จะให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส แก่บุคลากรของ สทศ. เป็น 2 ด้าน คือ 1. ด้านวินัย โดยในด้านนี้ คาดการณ์และเตรียมการที่จะเชิญ วิทยากรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการทางวินัย และ พหุติกรรมที่มีโอกาสกระทำผิดวินัย ของหน่วยงานมาบรรยายให้ความรู้ กับบุคลากรของ สทศ. (อยู่ระหว่างหา บุคคลและหน่วยงานที่เหมาะสมมา เป็นวิทยากร) 2. ด้านการปฏิบัติตัว ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง เกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิด โดย ในด้านนี้ คาดการณ์และเตรียมการที่ จะเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญ เกี่ยวกับการความรับผิดชอบละเมิด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น วิทยากร จากสำนักงานศาลปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินงานในไตรมาสนี้ยังไม่ มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย งบประมาณแต่ประการใด ไตรมาส 2 เชิงคุณภาพ -ออกปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ จำนวน 1ฉบับ -คำสั่ง จำนวน 7 ฉบับ -คดีปกครอง (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 คดี	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										-กฎหมาย (แก้ไข พ.ร.ฎ.จัดตั้ง สทศ.) (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ฉบับ -กฎหมาย (ภาษี อุทธรณ์ ทุเลาการ เสียภาษี หนังสือโต้แย้ง) (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 เรื่อง -กฎหมาย (พ.ร.ฎ.การทบทวนความ เหมาะสมของกฎหมาย) (ต่อเนื่อง) จำนวน 13 ฉบับ -กฎหมาย (ประสานงานการแปล กฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ) (ต่อเนื่อง) จำนวน 9 ฉบับ -ตรวจสัญญา/TOR/บันทึกข้อตกลง (ต่อเนื่อง) จำนวน 15 ฉบับ -หนังสือแจ้งชี้แจง/ตอบข้อซักถาม/ รายงานหน่วยงานภายนอกจำนวน 6 ฉบับ -เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 3 เรื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด และระเบียบข้อบังคับขององค์กร	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									<u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ทบทวนและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบันฯ ให้มี ความเหมาะสม 2.ให้คำปรึกษา ตอบข้อ ร้องเรียน และดำเนินการ ทางด้าน คดีความเกี่ยวกับ สถาบันฯ 3.จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การขอใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล ของสถาบันฯ 4.โครงการการยกระดับ คุณธรรม ความโปร่งใส และ การป้องกันปรามการทุจริต 5.การดำเนินการอื่นๆเกี่ยวกับ งานกฎหมาย ของสถาบันฯ	<u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ประชุมทบทวนกฎหมาย ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พ.ค.60 2.ได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ ประโยชน์จาก ข้อมูลของสถาบันฯ มี จดอบรมวันที่ 29 มิ.ย.60 3.ได้คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 4.จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา 5.จัดโครงการสัมมนาและงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการสัมมนา ของสถาบันฯ เรื่อง “การยกระดับ คุณธรรม ความโปร่งใส และการป้อง ปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 6.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา 7.ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ครั้งที่ 1/2560	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
	16.4 งาน บริหารจัดการ (งานพัสดุ)								<u>ไตรมาส 1-3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพัสดุ โดยรายงานสรุปเป็นรายเดือน 2.ดำเนินการเบิกจ่าย-รับเข้า วัสดุ สนนง.และรายงานเป็นราย เดือน 3.ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ ให้กับ ปปช.ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.รายงานการจัดซื้อ ประจำเดือน 2.การดำเนินงานเป็นไปตาม ข้อบังคับคณะกรรมการ บริหารฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2550 3.การตรวจนับพัสดุมีความ ถูกต้อง ร้อยละ 100 4.กระบวนการและสัญญา หรือข้อตกลงถูกต้องครบถ้วน	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด จ้างส่งผู้อำนวยการทุกเดือน รวม 3 ฉบับ 2.จัดทำรายงานการเบิกจ่าย-รับเข้า วัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกเดือน ส่ง ผู้อำนวยการ รวม 3 ฉบับ 3.จัดส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ กับ ปปช. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.จัดส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับ ปปช. จำนวนเงินที่เกิน 2,000,000.-บาท <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.รายงานการจัดซื้อประจำเดือนที่ ถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน รวม 3 ฉบับ 2.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ ข้อบังคับและระเบียบภายนอกที่ เกี่ยวข้อง 3.มีการตรวจนับพัสดุทุกเดือนเป็น ระยะเวลา 3 เดือน และจัดทำราย งานถูกต้องครบถ้วนส่งทุกเดือน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									5.ส่งข้อมูลให้ ปปช.ถูกต้อง ทันเวลา	4. จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง ถูกต้องครบถ้วน จำนวน 74 สัญญา 5. จัดส่งข้อมูลให้ ปปช.ทุกเดือน รวม 3 เดือน <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผู้อำนวยการทุกเดือน รวม 3 ฉบับ 2.จัดทำรายงานการเบิกจ่าย-รับเข้า วัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกเดือน ส่ง ผู้อำนวยการ รวม 3 ฉบับ 3.จัดส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับ ปปช. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 4.จัดส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับ ปปช. จำนวนเงินที่เกิน 2,000,000.-บาท 5.รายงานการจัดซื้อประจำเดือนที่ ถูกต้องครบถ้วนทุกเดือน รวม 3 ฉบับ 6.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบ ข้อบังคับและระเบียบภายนอกที่ เกี่ยวข้อง	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										7.มีการตรวจนับพัสดุทุกเดือนเป็น ระยะเวลา 3 เดือน และจัดทำ รายงานถูกต้องครบถ้วนส่งทุกเดือน 8.จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน 50 สัญญา 9.จัดส่งข้อมูลให้ ปชททุกเดือนรวม 3 เดือน <u>เชิงคุณภาพ</u> ดำเนินการตามแผนที่กำหนดและ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ดำเนินงานเป็นไปตามแผน 2.ตรวจนับพัสดุและจัดทำรายงาน จำนวน 3 ฉบับ 3.ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 18 รายการ 4.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 5.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่า จำนวน 4 รายการ 6.ดำเนินการจ้างเหมาบริการ จำนวน 51 รายการ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										7.จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/วัสดุ ทุก เดือนที่มีการจัดซื้อพัสดุ 8.ประสานงานและความคุ้มครองในการ ดำเนินงานของสถาบันทดสอบฯ ที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ	
	16.5 งาน บริหารจัดการ (งานบริหาร ทั่วไป)								<u>ไตรมาส 1-3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> <u>งานประชุม</u> 1.การจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันฯทุกเดือน 2.การจัดประชุม คณะอนุกรรมการต่างๆ ทุก 2 เดือนครั้ง หรือตามที่วาระการ ประชุม 3.มีผู้เข้าประชุมแต่ละคณะฯ อย่างน้อย ร้อยละ 80 4.ส่งออกจดหมายเชิญประชุม และวาระให้คณะ กรรมการบริหารสถาบันฯ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รับทราบ ก่อนการประชุม อย่าง น้อย 7 วันทำการ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1. ประชุมบอร์ด 3 ครั้ง พร้อมจ่าย ค่าเบี้ยประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 11/10/2559 ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 15/11/2559 ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 20/12/2559 2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 3/10/2559 ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 8/11/2559 ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 21/11/2559 ครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22/11/2559 3. ประชุมภายใน 3 ครั้ง ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 18/10/2559 ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 24/11/2559 ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 22/12/2559	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									5.จัดทำรายงานการประชุม พร้อมหนังสือแจ้งพิจารณา รายงานการประชุม เพื่อรับรอง รายงานการประชุมในการ ประชุมครั้งต่อไป 6.บริการอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันฯ และ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ <u>งานสารบรรณ</u> 1.รับหนังสือเข้าและส่งเอกสารไป ตามกลุ่มงานต่างๆ ภายใน 1 วัน ทำการ (ถ้ามี) 2.ออกเลขหนังสือออกหนังสือ ภายใน และหนังสือคำสั่งต่างๆ ภายใน 1 วันทำการ (ถ้ามี) 3.ตอบหนังสือภายนอกไม่เกิน 1 วันทำการ หลังจากที่ได้รับ มอบหมาย (ถ้ามี) เว้นแต่มีเหตุ จำเป็นต้องไม่เกิน 2 วันทำการ 4.นำจดหมายส่งที่ทำการ ไปรษณีย์ ในกรณีไม่เร่งด่วนต้อง จัดส่งทุกวัน (ถ้ามี) ในกรณี	<u>4. งานสารบรรณ</u> - หนังสือรับเข้า จำนวน 995 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 77 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 85 เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน 188 เรื่อง <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1. ประชุมบอร์ด 3 ครั้ง พร้อมจ่าย ค่าเบี้ยประชุม - ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24/1/2560 - ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23/2/2560 - ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23/3/2560 2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน 3 ครั้ง - ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23/1/2560 - ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1/3/2560 - ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15/3/2560 3. ประชุมภายใน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23/1/2560 - ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27/3/2560 4. งานสารบรรณ - หนังสือรับเข้า จำนวน 1,312 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 64 เรื่อง	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									เร่งด่วน ต้องจัดส่งภายในครึ่งวันทำการ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> <u>งานประชุม</u> 1.ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว <u>งานสารบรรณ</u> 1.การตอบหนังสือภายนอก ลงเลขรับหนังสือ ออกเลขหนังสือออก หนังสือภายใน และออกเลขคำสั่งต่างๆ ได้ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาด และจัดส่งหนังสือไปยังกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องได้ถูกต้อง 2.มีระบบการจัดเอกสารสารบรรณที่เรียบง่าย สามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็วไม่สูญหาย 3.มีการทำทะเบียนคุมจดหมายที่ส่งไปรษณีย์ และจัดส่งเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย	หนังสือเวียน จำนวน 77 เรื่อง หนังสือส่งออก จำนวน 160 เรื่อง 5. การจัดประชุมเป็นไปตามแผน และส่งเอกสารได้ตามเวลาที่กำหนด <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> – การจัดประชุมเป็นไปตามแผนและส่งเอกสารได้ตามเวลาที่กำหนด <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1. ประชุมบอร์ด 3 ครั้ง พร้อมจ่ายค่าเบี้ยประชุม – ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27/07/2560 – ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 25/05/2560 – ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22/06/2560 2. ประชุมผู้บริหารองค์กร จำนวน 3 ครั้ง – ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 07/04/2560 – ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 04/05/2560 – ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 08/06/2560 3. ประชุมภายใน 3 ครั้ง – ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27/04/2560 – ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 25/05/2560 – ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 22/06/2560	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									4.ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้รับบริการและผู้บังคับบัญชาได้ค่าเฉลี่ยคะแนน 3 จาก มาตราวัด 5 ระดับ 5.จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์แล้วเสร็จและสอดคล้องกับแผนการจ้างบุคลากร สำหรับรองรับอัตราค่าจ้างใหม่ได้ทันตามกำหนดเวลา	4. งานสารบรรณ - หนังสือรับเข้า จำนวน 519 เรื่อง - หนังสือคำสั่ง จำนวน 52 เรื่อง - หนังสือเวียน จำนวน 65 เรื่อง - หนังสือส่งออก จำนวน 152 เรื่อง 5. การจัดประชุมเป็นไปตามแผนและส่งเอกสารได้ตามเวลาที่กำหนด <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> - การจัดประชุมเป็นไปตามแผนและส่งเอกสารได้ตามเวลาที่กำหนด	
17	งานพัฒนา สัมพันธ์	**5,000,000	2,500,000	1,490,187.95 (59.61%)	1,250,000	118,472.47 (9.48%)	1,608,660.42 (32.17%)	3,391,339.58 (67.83%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำจดหมายข่าว NIETS News ปีละ 6 ครั้ง 2.จัดทำปฏิทิน สทศ. 3.จัดทำวีดิทัศน์ของสถาบันฯ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีจำนวน 5,000 แผ่น 2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อสอบ สทศ. ออกเกินหลักสูตรหรือไม่ จำนวน 5,000 แผ่น 3.เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลสอบ O-NET กับการพัฒนาการเรียนการสอนฯ จำนวน 5,000 แผ่น	การดำเนินงาน เสร็จตาม แผนที่กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 9.48 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									4.จัดทำจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 59 (ประจำเดือนก.ค.-ส.ค.2559) จำนวน 42,000เล่ม) <u>เชิงคุณภาพ</u> การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผน และตามกำหนดเวลา <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำจดหมายข่าว NIETS News ปีละ 6 ครั้ง 2.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของ สทศ. 3.จัดทำวิดิทัศน์ของสถาบันฯ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ประชาสัมพันธ์การจัดสอบต่างๆ ของ สทศ.ให้นักเรียน และโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สทศ.และโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4.จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 59 (ประจำเดือนก.ค.-ส.ค.2559) จำนวน 42,000เล่ม) <u>เชิงคุณภาพ</u> การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผน และตามกำหนดเวลา <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1 ผลสอบ O-NET กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ จำนวน 3,000 แผ่น 2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำสถาบันฯ จำนวน 10,000 แผ่น 3.การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนฯ จำนวน 10,000 แผ่น 4.O-NETกับการปฏิรูปการศึกษา จำนวน3,000แผ่น 5. แผ่นพับสอบวัดสมรรถนะครู ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8000 แผ่น 6.จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 62 (ประจำเดือนมกราคม –	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 42,000 เล่ม) <u>เชิงคุณภาพ</u> การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผน และตามกำหนดเวลา <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำจดหมายข่าว NIETS News ปีละ 6 ครั้ง 2.จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ ของ สทศ. 3.จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ ต่างๆ ของ สทศ.ให้นักเรียน และโรงเรียนได้รับทราบข้อมูล ล่วงหน้า 2.สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง สทศ.และโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 42,000 เล่ม) <u>เชิงคุณภาพ</u> การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผน และตามกำหนดเวลา <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 64 (ประจำเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2560) 2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบวัด สมรรถนะครูทางด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 3.เอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น มาตรฐานการจัดสอบของ สทศ., ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ระหว่างปี การศึกษา 2555-2559, โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปี การศึกษา 2560 4.จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 65 (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560)	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
										5.วิดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน (เวอร์ชัน ไทย-อังกฤษ) 6.ชุดของที่ระลึก (กล่องปฏิทิน+สมุด บันทึก) <u>เชิงคุณภาพ</u> การประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผน และตามกำหนดเวลา	
18	งานจัดทำฐาน ข้อมูลและ ตรวจ กระดาศคำตอบ	48,235,000 (*45,300,000) (**2,935,000)	3,700,000	1,834,680.54 49.59%	44,535,000	38,445,204.46 (86.33%)	40,279,885.00 (83.51%)	7,955,115.00 (16.49%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> จัดทำฐานข้อมูล <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> ประกาศผลสอบได้ถูกต้อง <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ตรวจกระดาษคำตอบ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน กระดาษคำตอบผู้เข้ารับการ ทดสอบทางการศึกษา	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> - ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับ การทดสอบระดับชาติทุกการทดสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <u>ไตรมาส 2-3</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> - ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับ การทดสอบระดับชาติทุกการทดสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ N-NET B-NET และ I-NET เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว - การตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กำลัง ดำเนินการตรวจ (รวมทั้งรอบพิเศษ)	การ ดำเนินงาน เสร็จตาม แผนที่กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 86.33

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									ระดับชาติ ประมาณ 13 ล้าน แผ่น <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ประกาศผลสอบได้ถูกต้อง	- ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว(รวมทั้งรอบพิเศษ) - ประกาศผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รวมทั้งรอบพิเศษ) - ประกาศผลการทดสอบ V-NET B-NET N-NET I-NET เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
19	งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	**17,570,000	8,820,000	6,481,582.26 (73.49%)	4,375,000	3,723,528.59 (85.11%)	10,205,110.85 (58.08%)	7,364,889.15 (41.92%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย DC-DR และสถาบันฯ 2.เช่าบริการสายสัญญาณ Leased Line ระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลการทดสอบ (DC) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) 3.ค่าบริการจัดการระบบ E-Office 4.โปรแกรม Microsoft Office 2016	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> - มีการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบเครือข่าย DC-DR และสถาบันฯ เป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ - ดำเนินการเช่าบริการสายสัญญาณ Leased Line - จัดซื้อโปรแกรม Microsoft Office 2016 และโปรแกรมสแกนไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	การดำเนินงานเสร็จตามแผนที่กำหนดการใช้จ่ายเงินร้อยละ 85.11

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									5.จัดซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.เครื่องแม่ข่าย ระบบ เครือข่าย และระบบ สารสนเทศเพื่อการทดสอบ และเพื่อการบริหารจัดการ องค์การทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ <u>ไตรมาส 2-3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและ ระบบเครือข่าย DC-DR และ สถาบันฯ 2.เช่าบริการสายสัญญาณ Leased Line ระหว่างระบบ ศูนย์ข้อมูลการทดสอบ (DC) และระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) 3.ค่าบริหารจัดการระบบ E- Office	<u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> - มีการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย DC-DR และสถาบัน ฯ เป็นประจำทุกเดือน ตลอด ปีงบประมาณ <u>เชิงคุณภาพ</u> ระบบ E-office ทำงานได้มี ประสิทธิภาพบุคลากรสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายทำให้ข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ ฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้บุคลากรใน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.เส้นทางเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายและระบบสารสนเทศ ดังกล่าว ทำให้การเชื่อมต่อเพื่อ ลำรองข้อมูลระหว่างศูนย์ ตลอดจนการกู้คืนและใช้งาน ระบบสำรองในกรณีฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้แบบ ทันกาล 2.ระบบ E-Office ทำงานได้มี ประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทำให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วในการส่ง ข้อมูลข่าวสาร	หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> มีการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย DCDR และสถาบันฯ เป็นประจำทุกเดือน ตลอด ปีงบประมาณ	
20	โครงการ ปรับปรุง พัฒนาระบบ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบกู้คืน สารสนเทศจาก ภัยพิบัติ	**30,000,000	30,000,000	5,236 (0.02%)	-	6,932.00	12,168.00 (0.04%)	29,987,832.00 (99.96%)	<u>ไตรมาส 1-2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรองและ กู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster and Recovery Site)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR เพื่อ กำหนดคุณลักษณะสำหรับ โครงการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินงาน ประมาณ ราคาที่ตลาดกลาง ในวันที่ 29 มิ.ย.2560

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
	(Disaster and Recovery Site)								<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ระบบฐานข้อมูลมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ระบบการรับสมัครสอบ ประกาศผล มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น รองรับจำนวน ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น การ บริหารจัดการสามารถทำได้ รวดเร็ว สะดวก มากขึ้น <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.สถาบันฯ มีโปรแกรม Microsoft Office 2016 จำนวน 75 License 2.มีโปรแกรมสแกนไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 100 License ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.โปรแกรม Microsoft Office 2016 มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย	<u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> พัสดุดำเนินการนำขึ้นร่างTOR เพื่อ ประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมีผู้ ยื่นประชาวิจารณ์จำนวนทั้งสิ้น 3 บริษัท โดยคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR จะดำเนินการนัดหมาย ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.พัสดุดำเนินการนำขึ้นร่างTOR ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 หลังปรับแก้ร่าง TOR ตามข้อ ประชาวิจารณ์ 2.นัดหมายการประมูลราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดกลาง (การ เคาะราคา) ในวันที่ 29 มิ.ย.2560	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	แผน	แผน	ผล					
									2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		
รวมกิจกรรมที่ 3		178,983,000 (*90,767,000) (**88,216,000)	81,459,000	45,207,580.63 (55.50%)	74,620,625	59,263,716.07 (79.42%)	104,471,296.70 (58.37%)	74,511,703.30 (41.63%)			

รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวัดกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล

*เงินงบประมาณ **เงินเหลือจ่ายสะสม ***เงินรายได้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
21	งานวิจัยด้าน การวัดและ ประเมินผล ทางการศึกษา	**700,000.00	260,000	181,360 (69.75%)	170,000	216,312.00 (127.24%)	397,672.00 (56.81%)	302,328.00 (43.19%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ประชุมเพื่อคัดเลือก หัวข้อการให้ทุน และ ประชุมเพื่อพิจารณา งานวิจัยแต่ละงวด 2.ประกาศให้ทุน 3.จัดสรรทุน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.กำหนดหัวข้องานวิจัย 2.ประกาศการ สนับสนุนทุนการวิจัย บนเว็บไซต์ <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.คัดเลือกทุนวิจัยพร้อม มีการประกาศบนเวป ไซต์ 2.ติดตามและสรุปผล	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการจัดทำประกาศเพื่อรับสมัคร ทุนวิจัย และเพิ่มประเด็นในการ ประกาศให้ทุน 2. มีการประกาศเพื่อรับสมัคร สนับสนุนทุนวิจัยด้านการวัดและ ประเมินผลทางการศึกษา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.มีการประชุมเพื่อคัดเลือกสนับสนุนทุน วิจัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 2.มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทุนอุดหนุนวิจัย จำนวน 6 ทุน	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 127.24 เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายไตร มาส 2 มา เบิกจ่ายในไตร มาส 3 แต่อยู่ใน วงเงินที่ได้รับ จัดสรรทั้งหมด

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.พิจารณางานวิจัยงวดที่ 1 2.เซ็นต์สัญญาให้ทุนและ สนับสนุนทุนวิจัยงวดที่ 1	1) ดร.สร้อยญา จันทรัฐสกุลการพัฒนา มาตรฐานวัดการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 2) นางสาวน้ำฝน เป้าทองคำ การศึกษาปัจจัยต่อการทดสอบ ระดับชาติของนักเรียนไทยและนักเรียน สิงคโปร์ 3) ดร.อิสมาอีล ราวาโย การศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผลที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญของหลักสูตร มาตรฐานระดับประถมศึกษา : กรณศึกษารูปแบบ KSSR ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 4) นายสุรัชย์ ไวยวรรณจิตรการ สังเคราะห์บทเรียนการนำผลการ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O- NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทานในช่วง ๕ ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									เป้าหมายตามกิจกรรม 5) นางสาวสุจิตรา จำนงอุดม ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีขึ้น พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย และ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6) นางสาวปนัดดา หัสปราบการ วิเคราะห์ภาพสะท้อนเชิงนโยบายต่อ การ ประเมินผลทางการศึกษา ระดับชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น 3. มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่ 1 <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ทุนตามคณะกรรมการกำหนด <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อ คัดเลือกหัวข้อการให้ทุน และประชุมเพื่อพิจารณา งานวิจัยแต่ละงวด	5) นางสาวสุจิตรา จำนงอุดม ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีขึ้น พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย และ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6) นางสาวปนัดดา หัสปราบการ วิเคราะห์ภาพสะท้อนเชิงนโยบายต่อ การ ประเมินผลทางการศึกษา ระดับชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น 3. มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย งวดที่ 1 <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ได้โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ทุนตามคณะกรรมการกำหนด <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> -ทำหนังสือติดตามการส่งรายงาน ความก้าวหน้างวดที่ 2 -รวบรวมรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยงวดที่ 2	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									กิจกรรมที่ 4 ติดตามและ สรุปผล <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.พิจารณางานวิจัยงวดที่ 2 2.รายงานความก้าวหน้า พิจารณารายงาน ความก้าวหน้าและ สนับสนุนทุนวิจัยงวดที่ 2	-จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา ความก้าวหน้างานวิจัยงวดที่ 2 -ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย งวด 2	
22	โครงการเพิ่ม ศักยภาพและ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ในการจัดการ ทดสอบด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)	**9,000,000	3,000,000	2,143,637.54 (71.45%)	5,500,000	2,320,350.88 (42.19%)	4,463,988.42 (49.60%)	4,536,011.58 (50.40%)	<u>ไตรมาส 1-2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดจ้างที่ปรึกษาและ ลูกจ้างในโครงการ 2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ จัดการทดสอบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 3.บำรุงรักษาและพัฒนาต่อ ยอระบบจัดการการ ทดสอบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> - สถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (องค์การ	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> - วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ E- Testing ให้กับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา จำนวน 14 ท่าน - วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ E- Testing ให้กับเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 14 ท่าน เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับครูและบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนต่อไป	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่ กำหนด การใช้ จ่ายเงินร้อยละ 42.19

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									มหาชน) สามารถจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างสม่ำเสมอและรองรับจำนวนผู้เข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น -บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบ (อาทิเช่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของศูนย์เครือข่าย สทศ. และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น) ได้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์	- วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ E-Testing ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 142 ท่าน ณ ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไตรมาส 2 -เชิงปริมาณ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ E-Testing ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ศูนย์เครือข่าย ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 ม.ค.60 จำนวน 154 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 ม.ค.60 จำนวน 139คน - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ E-Testing ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ศูนย์เครือข่าย ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ม.ค.60 จำนวน 124 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 ม.ค.60 จำนวน 133 คน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									– นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้ารับการทดสอบ มีทางเลือกในการเข้ารับการทดสอบมากขึ้น <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.จัดจ้างที่ปรึกษาและลูกจ้างในโครงการ 2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3.บำรุงรักษาและพัฒนาต่อขยายระบบจัดการการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	<u>เชิงคุณภาพ</u> ผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> – จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์เครือข่าย สทศ. – ม.บูรพา รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 27 เม.ย. 60 จำนวน 141 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 เม.ย. 60 จำนวน 128 คน – ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 4 พ.ค. 60 จำนวน 66 คน – ม.เทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 พ.ค. 60 จำนวน 153 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 พ.ค. 60 จำนวน 69 คน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม.คงเหลือ ทั้งหมด	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									2.ผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 คน 3.ได้ระบบจัดการการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการพัฒนาพัฒนาต่อยอดจากผลที่ได้จากการใช้ในการทดสอบจริง		
รวมกิจกรรมที่ 4		**9,700,000	3,260,000	2,324,997.54 (71.32%)	5,670,000	2,536,663 (44.74%)	4,861,660.42 (50.12%)	4,838,339.58 (49.88%)			

รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ

*เงินงบประมาณ **เงินเหลือจ่ายสะสม ***เงินรายได้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
23	งานวิเทศสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ และ พัฒนาประเมินผล	5,800,000.00 (*500,000) (5,300,000)	1,925,000	1,654,054.64 (85.92%)	2,225,000	487,550.73 (21.91%)	2,141,605.37 (36.92%)	3,658,394.63 (63.08%)			การ ดำเนินงาน เสร็จตามแผน
	23.1 (การบริหาร ศูนย์เครือข่ายใน ประเทศ)								<u>ไตรมาส 1-2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ชี้แจงแผนการ ดำเนินงานประจำปี 2559 2.จัดส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์ของ สถาบันไปยังศูนย์ เครือข่าย สทศ. 3.สนับสนุนงานของ สทศ. ในพื้นที่ของศูนย์ เครือข่าย 4.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ.	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. 3 ศูนย์ เข้าใจภารกิจ และบทบาท หน้าที่ 2.จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ของ สทศ. ไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. ทั้ง 3 ศูนย์ 3.เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ได้สนับสนุนกิจกรรมการทดสอบ ของ สทศ.ในพื้นที่ได้แก่ 3.1 สนับสนุนการทดสอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ E-Testing 3.2 ดำเนินการจัด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ"เตรียมความพร้อม	ที่กำหนด การ ใช้จ่ายเงินร้อยละ 21.91 เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									เพื่อติดตามการดำเนินงาน 5.เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส 6.บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ศูนย์เครือข่าย สทศ. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์	สำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตรนัย และการนำรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ เพื่อให้ผล O-NET สูงขึ้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดขอนแก่น 4. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. 3 ศูนย์ มาประชุม และปฏิบัติงานยัง สทศ. เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน และรายละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติเมื่อกลับไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. 5.มีรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 จำนวน 3 ฉบับ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ศูนย์เครือข่ายสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ศูนย์เครือข่าย สทศ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สทศ.เพื่อรายงานผล	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										การดำเนินงาน และกำหนด แนวทาง <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. 8 ศูนย์ เข้าใจภารกิจ และบทบาท หน้าที่ 2.จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ของ สทศ. ไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. ทั้ง 3 ศูนย์ 3.เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ได้ สนับสนุนกิจกรรมการทดสอบของ สทศ. ในพื้นที่ ได้แก่ 3.1 สนับสนุนการทดสอบด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ E-Testing 3.2 ดำเนินการจัด การประชุมเชิง ปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ O-NET 1.6 วิชา ภาษาไทย รูปแบบอัตรัย และการ นำรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ เพื่อให้ผล O-NET สูงขึ้น ใน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด พิษณุโลก และ จังหวัดเชียงใหม่	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										3.3 ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. 7 ศูนย์ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ ยังศูนย์ตรวจสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอثنัย ณ ศูนย์ตรวจ ม.ศิลปากร, ม.สุโขทัย ธรรมมาธิราช, ม.บูรพา 4. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. 5 ศูนย์ มาปฏิบัติงานยัง สทศ.เป็น เวลา 1 เดือน เพื่อเรียนรู้ กระบวนการทำงาน และ รายละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติ เมื่อกลับไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. 5.มีรายงานผลการปฏิบัติงานไตร มาส 1 และ ไตรมาส 2 <u>เชิงคุณภาพ</u> ศูนย์เครือข่ายสามารถดำเนินงาน ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์ของ สถาบันไปยังศูนย์ เครือข่าย สทศ.ทั้ง 8	3.3 ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. 7 ศูนย์ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ ยังศูนย์ตรวจสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอثنัย ณ ศูนย์ตรวจ ม.ศิลปากร, ม.สุโขทัย ธรรมมาธิราช, ม.บูรพา 4. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. 5 ศูนย์ มาปฏิบัติงานยัง สทศ.เป็น เวลา 1 เดือน เพื่อเรียนรู้ กระบวนการทำงาน และ รายละเอียดของงานที่ต้องปฏิบัติ เมื่อกลับไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ. 5.มีรายงานผลการปฏิบัติงานไตร มาส 1 และ ไตรมาส 2 <u>เชิงคุณภาพ</u> ศูนย์เครือข่ายสามารถดำเนินงาน ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ของสถาบันไปยังศูนย์เครือข่าย สทศ.ทั้ง 3 ศูนย์ โดยเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ได้

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ศูนย์เป็นประจำทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ เครือข่าย สทศ. ได้ ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สทศ. ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของ ศูนย์เครือข่าย 2.สนับสนุนงานของ สทศ. ใน พื้นที่ของศูนย์เครือข่าย ได้แก่ การทดสอบด้วยระบบ E-Testing ที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ม.บวรพา / ม.สุรนารี / ม.พระจอมเกล้าธนบุรี / ม.เชียงใหม่ 3.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ เครือข่าย สทศ. เพื่อติดตามการ ดำเนินงานตาม MOU และ KPI เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส 3		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									และ KPI อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ ไตรมาส 4.เจ้าหน้าที่ศูนย์ เครือข่าย สทศ. จัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติงานรายไตรมาส ทุกครั้ง 5.บริหารจัดการศูนย์ เครือข่าย สทศ. ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 6.คำตอบแทนเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.สถานศึกษาและ หน่วยงานในพื้นที่ได้รับรู้ ข่าวสารของ สทศ.และมี ทัศนคติต่อ สทศ.ที่ดีขึ้น 2.จนท.ศูนย์ ได้ร่วม ประชุมหารือแนว ทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค		

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									3.สทศ.ติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์ เครือข่าย สทศ. 4.ศูนย์เครือข่าย สทศ. ดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ 5.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครือข่าย ทุกเดือน เดือนละ 18,000 บาท		
	23.2 (งานพัฒนา และประเมินผล สถาบันฯ)								<u>ไตรมาส 1-2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1. จัดทำ TOR เพื่อจัด จ้างหน่วยงาน ภายนอกที่มีความ เชี่ยวชาญดำเนินการ ประเมินผลการ ดำเนินงานของสถาบัน ฯ 2. ติดตามการสำรวจ ความพึงพอใจให้ เป็นไปตามแผน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	<u>ไตรมาสที่ 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการประกาศเพื่อจ้างที่ ปรีक्षाในการสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการของ สทศ. 2. มีการจัดจ้างและลงนามใน สัญญาเลขที่ 28/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีการส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 <u>เชิงคุณภาพ</u>	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									การดำเนินงานเป็นไปตามแผน <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> กิจกรรมที่ 1 การสำรวจความพึงพอใจตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสร้างเครื่องมือ เก็บแบบสำรวจเสนอรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2	2. มีการส่งรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> -ติดตามการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3 -ส่งรายงานสำรวจความพึงพอใจ งวดที่ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 <u>เชิงคุณภาพ</u> งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	
	23.3 (งานยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์นโยบายและแผน)								<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำคำของบประมาณ 2560 2.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 3.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน 2559 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบัน พ.ศ.2560 2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. โดยได้มาจากการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. และนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ 3.จัดทำคำของบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ไตรมาส 2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ติดตามการขอ งบประมาณ 2560 2.ติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน 3. ติดตามและรายงานผล การดำเนินงานตามคำ รับรองการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน	4.จัดทำการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ไตรมาส 4 5.จัดทำการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ไตรมาส 1 เชิงคุณภาพ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและสามารถส่งรายงานเป็นไปตามกำหนด ไตรมาส 2 เชิงคุณภาพ 1. จัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของ สทศ. (Mob up) และอยู่ระหว่างการตรวจรายละเอียดเพื่อจัดทำขออนุมัติสั่งทำเล่ม ต่อไป 2. จัดทำร่าง Template เล่มรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559 (Annual Report 2016) 3.จัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ โดยปรับเงินตามที่ได้รับจัดสรร ปี 2561	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									4. เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนกับกระทรวงฯ 5. ทำบันทึกขอรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส 6. จัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิน 6 เดือน ของ ก.พ.ร. <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน	4. เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนกับกระทรวงฯ 5. ทำบันทึกขอรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส 6. จัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิน 6 เดือน ของ ก.พ.ร. <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.(ร่าง)แผนปฏิบัติการปี 2561 (ชวาลัน) 2.ได้เอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณ 2561 (4 คณะกรรมการ อนุกรรมการ ฝึกรอบรม อนุกรรมการครุภัณฑ์ แปรญัตติ) 3.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีเดือน มิถุนายน 2560 4.เตรียมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									5.จัดทำรายงานประเมินตนเองของสถาบันฯเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ รอบ 6 และ 12 เดือน 6.จัดทำรายงานตามแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน 7.จัดทำรายงานประจำปี 2559 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.รวบรวมแผนปฏิบัติงานทุกกลุ่ม งานและนำเสนอคณะกรรมการ บริหาร 2.รายงานผลการเบิกจ่ายเงินทุก เดือนรายงานความก้าวหน้าไตรมาส 3 ต่อคณะกรรมการ บริหาร 3.ติดตามความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน รายงานต่อสำนักงาน ก.พ.ร. 4.จัดทำรายงานประเมินตนเองของ สถาบันฯเสนอ	5.จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 6.จัดทำรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 3/2560 7.ได้เล่มแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 8.ได้รายงานประจำปี พ.ศ.2559	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ฯ รอบ 12 เดือน 5.จัดทำรายงานการ บริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในเสนอ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงไตรมาสที่ 3 6.ส่งรายประจำปีแก่ หน่วยงานต้นสังกัดและ เผยแพร่รายงาน ประจำปี		
	23.4 (โครงการ จัดตั้งเครือข่ายด้าน การทดสอบ การวัด และการประเมินผล)								<u>ไตรมาส 1-2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ประสานงานกับ หน่วยงานที่ต้องการ ประสานความร่วมมือ 2.จัดเตรียมและเสนอร่าง MOU เพื่อพิจารณา <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ดำเนินการจัดทำ ข้อตกลงความร่วมมือกับ หน่วยงานทั้งในและ	<u>ไตรมาส 2-3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดอบรมการรับโทรศัพท์เป็น ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร สทศ 2.ได้แบบฟอร์ม 2 ภาษา ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลง Website สทศ.และ Monitor สทศ. 3.ประชุมคณะทำงานจัดทำ แบบฟอร์มเอกสารการ 2 ภาษา 3 ครั้ง 4.กำลังดำเนินการแปลกฎหมาย ฉบับภาษาอังกฤษ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ต่างประเทศได้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดไว้ 2.สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 3 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.MOU กับองค์กรระดับประเทศ 2.รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		
24	โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษา	*10,000,000	4,000,000	1,062,686.70 (26.57%)	3,000,000	197,367.00 (6.58%)	1,260,053.70 (12.60%)	8,739,946.30 (87.40%)	ไตรมาส 1-2 <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำเอกสารเชิงวิชาการ	ไตรมาส 1 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไตรมาส 2-3 <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำเอกสารวิชาการ	การดำเนินงาน เสร็จตามแผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงินร้อยละ

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
	ระดับชาติ ชั้น พื้นฐาน (O-NET) ไป พัฒนาคุณภาพ การศึกษา								2.เอกสารเชิงวิชาการ ประกอบการส่งเสริม การสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลการ ทดสอบ O-NET	2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ” เตรียมความพร้อมสำหรับการ สอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตรณ์ และนำรายงาน ผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ เพื่อให้ผล O-NET สูงขึ้น” จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งหมด 1,311 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> เอกสารประกอบการอบรม ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O- NET	ละ 6.58 เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน
25	โครงการพัฒนา คุณภาพข้อสอบวัด สมรรถนะของ ผู้เรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ตาม แนว PISA-Like	**2,580,000	1,285,000	68,000 (5.29%)	552,500	167,550.00 (30.33%)	235,550.00 (9.13%)	2,344,450.00 (90.87%)	<u>ไตรมาส 1-2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การพัฒนาและ กลั่นกรองข้อสอบ 2.การทดลองข้อสอบ และวิเคราะห์คุณภาพ ข้อสอบ จำนวนไม่น้อย กว่า 2,000 ข้อ 4 จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ ไปวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ หา ความยากง่ายของข้อสอบ เพื่อไปพัฒนาคุณภาพต่อไป 2.วางแผนในการดำเนินการ คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ จะดำเนินการทดลองใช้ข้อสอบ ตามโครงการโครงการพัฒนา	การ ดำเนินงาน เสร็จตามแผน ที่กำหนด การ ใช้จ่ายเงินร้อยละ 30.33

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ต่อการดำเนินโครงการ 5.การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ลูกจ้างปฏิบัติงานในโครงการ และ บุคคลภายนอก ช่วยบันทึกข้อมูล <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ข้อสอบผ่านการสร้างและพัฒนาข้อสอบ พร้อมเข้าคลัง	คุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามแนว PISA – Like เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการ เพื่อใช้ในการดำเนินการประสานโรงเรียน 3.จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนและนักเรียน ในการทดลองใช้ข้อสอบ และใช้สำหรับการจัดเตรียมข้อสอบ แยกตามรายวิชา และระดับชั้น 4.จัดเตรียมข้อสอบเพื่อดำเนินการกลั่นกรองข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ และนำมาจัดชุดวิชา เพื่อนำไปทดลองใช้เครื่องมือวัดฯ และนำกลับข้อสอบวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดต่อไป <u>ไตรมาส 2-3</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> – ตรวจทานและจัดเตรียมข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										เพื่อสำหรับการออกไปทดลองใช้ เครื่องมือวัด ในเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2560 ได้ข้อมูลการ ทดลองใช้เครื่องมือวัด ตรงตาม กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างที่ต้องการ	
26	โครงการส่งเสริม การนำผลการ ทดสอบทาง การศึกษา ระดับชาติ ชั้น พื้นฐาน (O-NET) ใน โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนสุทนต์ สยามบรมราชกุมารี (ต่อเนื่อง)	*5,000,000	2,000,000	124,040 (6.20%)	1,500,000	3,638.00 (0.24%)	127,678.00 (2.55%)	4,872,322.00 (97.45%)	<u>ไตรมาส 1-2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำเอกสารเชิง วิชาการ 2.สถานศึกษาที่อยู่ใน สังกัดโรงเรียนตระเวน ชายแดนเข้าร่วม โครงการในขั้นตอนของ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผู้บริหารสถานศึกษา , หัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้) 3.ครูโรงเรียนตระเวน ชายแดนที่ผ่านการขยาย ผลโดยผู้บริหาร สถานศึกษาและหัวหน้า	<u>ไตรมาส 1</u> - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1.จัดทำเอกสารวิชาการ 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ” เตรียมความพร้อมสำหรับการ สอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอันทัน และนำรายงานผล การทดสอบ O-NET ไปใช้ เพื่อ ให้ผล O-NET สูงขึ้น” จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,311 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> เอกสารวิชาการประกอบการ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความ	การ ดำเนินงาน เสร็จตามแผน ที่กำหนด การ ใช้จ่ายเงินร้อยละ 0.24 เนื่องจากอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่ายเงิน

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									กลุ่มสาระ (ให้ครบทุก คนในทุกกลุ่มสาระ) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.สทศ.มีเอกสาร วิชาการด้านการวัดและ ประเมินผลเพื่อใช้ เผยแพร่และอบรมเชิง ปฏิบัติการกับ สถานศึกษา 2.ผลการทดสอบทาง การศึกษา แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ในปีการศึกษา ถัดไปสูงขึ้น 3.ครูโรงเรียนตระเวน ชายแดนมี สมรรถนะด้านการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ที่ ดีขึ้น 4.ครูโรงเรียนตระเวน ชายแดนมี ความสามารถในการนำ ผลO-NET ไปพัฒนาผล	เข้าใจเกี่ยวกับผลการทดสอบ O- NET	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									การเรียนรู้ของผู้เรียน ในรูปของการวิจัยในชั้น เรียนและสามารถ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนได้อย่างมีผล ประจักษ์ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ส่งเสริมการสร้าง ความรู้ความเข้าใจการ นำผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขึ้น พื้นฐาน O-NET โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ส่งเสริมการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 4 กิจกรรม	<u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> - ประสานกองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน เพื่อหารือ การดำเนินการ - พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ - พัฒนาเอกสารการอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ - จัดทำข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปีของ โรงเรียน ตชด. - คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วม	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
27	โครงการจัดการ ทดสอบระดับชาติ ทางการศึกษา ชั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	129,620,000 (*100,000,000) (**29,620,000)	73,630,000	31,069,464.71 (42.20%)	55,740,000	56,843,318.63 (101.98%)	87,912,783.34 (67.82%)	41,707,216.66 (32.18%)	<u>ไตรมาส 1</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การพัฒนาครูผู้ ตรวจข้อสอบอัตรัย 2.การจัดสอบข้ออัตรัย และตรวจ กระดาษคำตอบ 3.การบริหารจัดการ ของศูนย์เครือข่าย <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ประชุมติดตามการ ดำเนิน งานจาก คณะอนุกรรมการ กำกับและติดตามระบบ การจัดสอบด้วย ข้อสอบอัตรัย 2.อบรมครูผู้ ตรวจข้อสอบอัตรัยวิชา ภาษาไทย 3.จัดประชุมหารือวางแผนการตรวจข้อสอบ อัตรัยที่ศูนย์	<u>ไตรมาส 1</u> <u>เชิงปริมาณ</u> - ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ และติดตามระบบการจัดสอบด้วย ข้อสอบอัตรัย ในวันที่ 25 ต.ค.59 - ประชุมคณะ อนุกรรมการ กำกับและติดตามระบบการจัด สอบด้วยข้อสอบอัตรัย ในวันที่ 22 พ.ย.. 2559 - ประชุมคณะ อนุกรรมการ กำกับและติดตามระบบการจัด สอบด้วยข้อสอบอัตรัย ในวันที่ 13 ธ.ค. 2559 - จัดอบรมครูผู้ตรวจข้อสอบ อัตรัยวิชาภาษาไทย ภาคกลาง จำนวน 3 ครั้ง และ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง จำแนกตามวัน เวลา การอบรม ดังนี้(1) ภาคกลาง : วันที่ 27-29 ต.ค.59 ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ มหานคร ผู้รับการอบรม จำนวน 500 คน(2) ภาคกลาง : วันที่ 30 ต.ค.-1พ.ย.59 ณ โรงแรมปรีนซ์	การ ดำเนินงาน เสร็จเร็วกว่า แผนที่กำหนด การใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 101.98

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									ตรวจข้อสอบอัตนัย 3 ศูนย์ พาเลซ มหานาค ผู้รับการอบรม จำนวน 655 คน(3) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ 10 ธ.ค.59 โรงแรมวิวิธ จ.ขอนแก่น วันที่ 10 ธ.ค.59 ผู้รับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 268 คน(4) ภาค กลาง : วันที่ 12 ธ.ค.59 โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร ผู้รับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 193 คน - ประชุมหารือวางแผนการรว จข้อสอบอัตนัยที่มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่เป็นศูนย์ตรวจข้อสอบ อัตนัยทั้ง ดังนี้- 18 ธ.ค.59 : ศูนย์ ตรวจ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม - 28 ธ.ค.59 : ศูนย์ตรวจหา วิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ. นนทบุรี และ ม.บูรพา จ.ชลบุรี <u>ไตรมาส 2</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> 1.การจัดสอบข้ออัตนัย และตรวจ กระดาษคำตอบ	พาเลซ มหานาค ผู้รับการอบรม จำนวน 655 คน(3) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ 10 ธ.ค.59 โรงแรมวิวิธ จ.ขอนแก่น วันที่ 10 ธ.ค.59 ผู้รับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 268 คน(4) ภาค กลาง : วันที่ 12 ธ.ค.59 โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร ผู้รับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 193 คน - ประชุมหารือวางแผนการรว จข้อสอบอัตนัยที่มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่เป็นศูนย์ตรวจข้อสอบ อัตนัยทั้ง ดังนี้- 18 ธ.ค.59 : ศูนย์ ตรวจ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม - 28 ธ.ค.59 : ศูนย์ตรวจหา วิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ. นนทบุรี และ ม.บูรพา จ.ชลบุรี <u>ไตรมาส 2</u> <u>เชิงคุณภาพ</u> 1. ตรวจข้อสอบอัตนัย 3 ศูนย์ ตรวจ คือ ม.บูรพา มศก. และ มสธ.	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม. ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									2.การบริหารจัดการของศูนย์เครือข่าย 3.จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> 1.ครูผู้ตรวจข้อสอบอัตรัยได้รับการ พัฒนา และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คนที่ได้รับการคัดเลือก 2.ดำเนินการจัดสอบ/การตรวจกระดาษคำตอบ <u>ไตรมาส 3</u> <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u>	2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเสนอ คณะกรรมการบริหาร สทศ. 3. จัดทำเกณฑ์การตรวจและการตรวจข้อสอบอัตรัยรอบพิเศษ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 และ ตรวจข้อสอบอัตรัยจำนวน 192 ราย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจข้อสอบอัตรัยวิชาภาษาไทย เป็นผู้ตรวจข้อสอบรอบพิเศษ ดังกล่าว 4. ตรวจสอบและเช็คความถูกต้องของเอกสารการเงินงานตรวจอัตรัยศูนย์ ม.บูรพา มศก. และ มสธ. <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ครูผู้ตรวจข้อสอบอัตรัยได้รับการพัฒนา และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คนที่ได้รับการคัดเลือก <u>ไตรมาส 3</u> <u>เชิงปริมาณ</u> 1) ระบบการตรวจ (คู่มือตรวจข้อสอบอัตรัยแบบเขียนตอบ	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
									1.การจัดสอบข้ออัตรณ์ และตรวจ กระดาษคำตอบ 2.การบริหารจัดการ ของศูนย์เครือข่าย 3.จัดหา วัสดุ และ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ การดำเนินโครงการ 4.ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ดำเนินการจัดสอบ/ การตรวจ กระดาษคำตอบ 2.ค่าจ้างบันทึกข้อมูล	การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน) 2) หลักสูตรการพัฒนาผู้ ตรวจข้อสอบอัตรณ์ที่เป็นคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเพื่อเป็น Third Party (วิทยากรแกนนำ) 3) หลักสูตรการพัฒนาผู้ ตรวจข้อสอบอัตรณ์ที่เป็นครู ประจำการ 4) ผู้ตรวจข้อสอบอัตรณ์ที่เป็น คณาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็น Third Party (วิทยากรแกนนำ) 5) ผู้ตรวจข้อสอบอัตรณ์ที่เป็นครู ประจำการที่ได้รับการอบรม หลักสูตรการตรวจข้อสอบอัตรณ์ จำนวน 3,409 คน และเป็นผู้ผ่าน เกณฑ์การตรวจอัตรณ์ จำนวน 2,867 คน เป็นผู้ผ่านการอบรม ได้รับวุฒิปัตร เกียรติบัตร รวม จำนวน 2,017 คน จำแนกเป็นได้รับ เกียรติบัตร จำนวน 1,450 คน เป็น ครูผู้ตรวจข้อสอบอัตรณ์ที่ได้รับ วุฒิปัตร จำนวน 567 คน	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										6)โปรแกรมระบบบริหารการตรวจ กระดาษคำตอบการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชา ภาษาไทย รูปแบบอันทันสมัย ระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2559 7) ศูนย์ตรวจข้อสอบอันทันสมัยที่เป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 ศูนย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8) ตรวจกระดาษคำตอบ 3.4 ล้าน แผ่นภายใน 21 วัน ภายใต้มาตรฐาน (Standardized) การทดสอบระดับชาติ 9) ข้อค้นพบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ในสาระการเขียน ตัวชี้วัด ป 6/2 ป 6/5 ป 6/8 ของนักเรียนและครู 10) ส่งผลกระทบเชิงบวก กระตุ้นให้ โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ การ สอบอันทันสมัยขึ้นเรียน รองรับ เตรียมพร้อมสอบ PISA 2018 เน้น Reading Literacy นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังทำให้ครูได้รู้	

ที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด	งบประมาณสะสม ไตรมาส 1-2		งบประมาณสะสม ไตรมาส 3		งปม.ใช้ไป ทั้งหมด	งปม. คงเหลือ	เป้าหมาย ตามกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการ ตรวจสอบ
			แผน	ผล	แผน	ผล					
										วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนระดับชั้น ป.6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทราบข้อบกพร่องของทักษะด้านการเขียนของนักเรียนส่วนใหญ่ และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าโครงการ ไปพัฒนานักศึกษา	
รวมกิจกรรมที่ 5		153,000,000 (*115,500,000) (**37,500,000)	82,840,000	33,978,246.05 (41.02%)	63,017,500	57,699,424 (91.56 %)	91,677,670.41 (59.92%)	61,322,329.59 (40.08%)			
รวมกิจกรรมที่ 1 - 5		1,366,971,800 (*873,753,200) (**154,726,600) (***338,492,000)	1,081,991,800	773,174,440.48 (71.46%)	197,600,175	191,236,467 (96.78%)	961,350,216.16 (70.33%)	405,621,583.84 (29.67%)			