

**รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑**

เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบบัญชี สทศ. มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๕๘,๔๕๔,๙๙๔.๘๖ บาท ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน ๙๖๙,๘๗๙,๓๓๒.๕๐บาท (เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๖๖๘,๔๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท เงินรายได้ ๒๓๖,๖๓๔,๑๙๒.๕๐ บาท และเงินคงเหลือสะสม จำนวน ๖๔,๘๑๐,๕๔๐.๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ซึ่งมี ๕ กิจกรรม จำนวนโครงการรวมทั้งหมด ๕๒ โครงการ โดยแยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

๑. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ (จำนวน ๙ โครงการ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๘ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๑ โครงการ
๒. การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ (จำนวน ๘ โครงการ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๔ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๔ โครงการ
๓. การบริหารจัดการ (จำนวน ๑๒ โครงการ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๙ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๓ โครงการ
๔. ส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล (จำนวน ๕ โครงการ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๒ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๓ โครงการ
๕. ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ (จำนวน ๑๘ โครงการ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๑๔ โครงการ ล่าช้ากว่าแผน ๔ โครงการ

ตาราง : สรุปผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ (จำนวน ๙ โครงการ)			
(๑) ผศ.๐๑ งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖	✓		-
(๒) ผศ.๐๒ งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓	✓		-
(๓) ผศ.๐๓ งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖	✓		-

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
(๔) ผศ.๐๔ งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย	✓		-
(๕) ผศ.๐๕ การผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	✓		-
(๖) ผศ.๐๖ งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	✓		-
(๗) ผศ.๐๗ งานการผลิตและพัฒนาคลังชุดข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	✓		-
(๘) ผศ.๐๘ การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ วิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	✓		-
(๙) ยศ.๑๒ โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกช่วงชั้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน		×	- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล เนื่องจากต้องรอผลการทดสอบ ซึ่งจะมีการทดสอบช่วงเดือน มี.ค. ๖๔ และประกาศผลเดือน เม.ย. ๖๔
กิจกรรมที่ ๒ การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ (จำนวน ๘ โครงการ)			
(๑) บท.๐๑ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖		×	- เนื่องจากมีหนังสือกระทรวงศึกษาที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๔๐๙๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการทั้งระบบจึงต้องรอความชัดเจน จากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสอบ และมีความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณ
(๒) บท.๐๒ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓		×	
(๓) บท.๐๓ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖		×	
(๔) บท.๐๔ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	✓		-
(๕) บท.๐๕ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	✓		-

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
(๖) บท.๐๖ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	✓		-
(๗) บท.๐๗ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)		×	- จากหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๖๐๖/๔๐๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องขอยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการ ทั้งระบบจึงต้องรอความชัดเจน จากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสอบ และมีความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณ
(๘) ทส.๐๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ	✓		-
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารจัดการ (จำนวน ๑๒ โครงการ)			
(๑) ทส.๐๒ การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site	✓		-
(๒) ทส.๐๓ การเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	✓		-
(๓) ทส.๐๔ การบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	✓		-
(๔) ทส.๐๕ โครงการจัดทำคลังสื่อดิจิทัล		×	- เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน และที่ผ่านมาได้ใช้เวลารอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบให้การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก่อน
(๕) ทส.๐๗ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน		×	- เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน และที่ผ่านมาได้ใช้เวลารอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบให้การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก่อน
(๖) ยศ.๐๑ งานบริหารจัดการ (งานบริหารงานบุคคล)	✓		-
(๗) อก.๐๒ งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี)	✓		-
(๘) อก.๐๓ งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	✓		-
(๙) อก.๐๔ งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	✓		-
(๑๐) อก.๐๕ งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	✓		-
(๑๑) ทส.๐๘ โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)		×	- เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน และที่ผ่านมาได้ใช้เวลารอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบให้การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก่อน
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล (จำนวน ๕ โครงการ)			
(๑) ยศ.๐๒ โครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันฯ	✓		-
(๒) ยศ.๐๓ โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน		×	- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล การดำเนินการวิเคราะห์ผลต้องรอผลการทดสอบ V-NET ซึ่งจะสอบช่วงเดือน เม.ย. ๖๔
(๓) ยศ.๐๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรทางด้านดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน	✓		-
(๔) ผศ.๐๙ โครงการวัดและประเมินผล ความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ		×	- เนื่องจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้เครื่องมือวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีรอบเพิ่มเติม (สถาบันดนตรีกลายาณวัฒนา และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลเกื้อการุณย์) เพื่อที่จะทดสอบภาษาอังกฤษฉบับมาตรฐาน

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			โดยกระจายครบทุกระดับความสามารถตามเกณฑ์ CEFR จำนวนสถาบันละ ๓๐ คน (รวม ๖๐ คน)
(๕) ผศ.๑๐ โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ ในแต่ละช่วงชั้น		×	การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต้องรอผลการทดสอบซึ่งอยู่ระหว่างเดือน มี.ค. – เม.ย. ๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ (จำนวน ๑๘ โครงการ)			
(๑) ทส.๐๖ โครงการการพัฒนากระบวนการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)		×	- เนื่องจากมีนโยบายปรับเปลี่ยนรายละเอียดของขอบเขตของงาน ทำให้ยังต้องมีการประชุมกำหนดขอบเขตของงานอีกครั้ง
(๒) ทส.๐๙ โครงการจัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (IT Professional and Digital Literacy)	✓		-
(๓) นบ.๐๑ งานรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	✓		-
(๔) นบ.๐๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	✓		-
(๕) นบ.๐๓ งานทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	✓		-
(๖) นบ.๐๔ งานบริหารศูนย์เครือข่าย และศูนย์สอบ E-Testing ในประเทศ	✓		-
(๗) นบ.๐๕ โครงการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ๙ วิชา ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	✓		-
(๘) นบ.๐๗ โครงการให้บริการสร้างแบบทดสอบ และการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	✓		-
(๙) บท.๐๘ โครงการวิจัยระบบการบริหารการทดสอบ	✓		-

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
(๑๐) บท.๐๙ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ	✓		-
(๑๑) ยศ.๐๕ โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	✓		-
(๑๒) ยศ.๐๖ งานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์นโยบายและแผน	✓		-
(๑๓) ยศ.๐๗ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวัดและประเมินผลกับหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		×	- เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงได้จัดทำทำเนียบนักวัดและประเมินผลในประเทศ เพื่อประสานเครือข่ายต่อไป
(๑๔) ยศ.๐๘ โครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	✓		-
(๑๕) ยศ.๐๙ โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สู่การเป็น Center of Excellence: COE		×	- อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลหน่วยงาน และนักวัดประเมินผลในประเทศแถบเอเชีย
(๑๖) ยศ.๑๐ โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม		×	- เนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัด Workshop เพื่อทำเกณฑ์ และตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๖๔ ได้ แต่ได้มีการปรับวิธีการดำเนินงานเป็นประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัด และนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา ในการประชุมผู้บริหาร และให้เจ้าหน้าที่พิจารณาในการประชุมภายในองค์กร
(๑๗) ยศ.๑๑ โครงการการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	✓		-
(๑๘) นบ.๐๖ โครงการพัฒนาศูนย์สอบและสนามสอบในการดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล	✓		-