

**รายงานผลการใช้จ่ายเงินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒**

เมื่อสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบบัญชี สทศ. มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๖๒,๐๔๑,๑๕๑.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๒ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๙๖๙,๘๗๙,๓๓๒.๕๐ บาท (เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๖๖๘,๔๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท เงินรายได้ ๒๓๖,๖๓๔,๑๙๒.๕๐ บาท และเงินคงเหลือสะสม จำนวน ๖๔,๘๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท) และผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ซึ่งมี ๕ กิจกรรม จำนวนโครงการรวมทั้งหมด ๕๓ โครงการ แยกตามกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ จำนวน ๙ โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทั้ง ๙ โครงการ

กิจกรรมที่ ๒ การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ จำนวน ๘ โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทั้ง ๘ โครงการ

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารจัดการ จำนวน ๑๒ โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ๑๑ โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมกิจกรรมย่อย ๑ โครงการ

กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล จำนวน ๕ โครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทั้ง ๕ โครงการ

กิจกรรมที่ ๕ ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ จำนวน ๑๙ โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ๑๕ โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานในบางกิจกรรมย่อย ๔ โครงการ รายละเอียดแสดงได้ ดังตาราง

ตาราง : สรุปผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ (จำนวน ๙ โครงการ)			
(๑) ผศ.๐๑ งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖	✓		- เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณากำหนดระดับคะแนน แต่ได้ปรับแผน โดยกำหนดระดับคะแนน (Cut Score) ตามหลักการและมาตรฐานของปีการศึกษาที่ผ่านมา
(๒) ผศ.๐๒ งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓	✓		- เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณากำหนดระดับคะแนน แต่ได้ปรับแผน โดยกำหนดระดับคะแนน (Cut Score)

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			ตามหลักการและมาตรฐานของปีการศึกษาที่ผ่านมา
(๓) ผศ.๐๓ งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖	✓		- เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณา กำหนดระดับคะแนน แต่ได้ปรับแผน โดยกำหนดระดับคะแนน (Cut Score) ตามหลักการและมาตรฐานของปีการศึกษาที่ผ่านมา
(๔) ผศ.๐๔ งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย	✓		
(๕) ผศ.๐๕ การผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	✓		
(๖) ผศ.๐๖ งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	✓		
(๗) ผศ.๐๗ งานการผลิตและพัฒนาคลังข้อสอบการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	✓		
(๘) ผศ.๐๘ การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ วิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย	✓		
(๙) ยศ.๑๒ โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกช่วงชั้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน	✓		- ในภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน มีเพียงการปรับกิจกรรมย่อยจากที่จะจัดประชุม คณะทำงานวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ O-NET ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ย้อนหลังระหว่างที่รอผลการทดสอบปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ (จำนวน ๘ โครงการ)			
(๑) บท.๐๑ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖	✓		
(๒) บท.๐๒ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓	✓		
(๓) บท.๐๓ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.๖	✓		
(๔) บท.๐๔ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)			
(๕) บพ.๐๕ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)	✓		
(๖) บพ.๐๖ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)	✓		
(๗) บพ.๐๗ งานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	✓		
(๘) ทส.๐๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและการตรวจกระดาษคำตอบ	✓		
กิจกรรมที่ ๓ การบริหารจัดการ (จำนวน ๑๒ โครงการ)			
(๑) ทส.๐๒ การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลภัยพิบัติ Disaster Recovery Site	✓		
(๒) ทส.๐๓ การเช่าบริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Co-Location) พร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Disaster Recovery Site)	✓		
(๓) ทส.๐๔ การบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน	✓		
(๔) ทส.๐๕ โครงการจัดทำคลังสื่อดิจิทัล	✓		
(๕) ทส.๐๗ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน	✓		
(๖) อก.๐๑ งานพัฒนาสัมพันธ์	✓		
(๗) ยศ.๐๑ งานบริหารจัดการ (งานบริหารงานบุคคล)		×	- เลื่อนการจัดกิจกรรมสัมนาบุคลากรประจำปีออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(๘) อก.๐๒ งานบริหารจัดการ (งานการเงินและบัญชี)	✓		
(๙) อก.๐๓ งานบริหารจัดการ (งานกฎหมาย)	✓		
(๑๐) อก.๐๔ งานบริหารจัดการ (งานพัสดุ)	✓		
(๑๑) อก.๐๕ งานบริหารจัดการ (งานบริหารทั่วไป)	✓		
(๑๒) ทส.๐๘ โครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดสอบเทคนิคการวัดและประเมินผล (จำนวน ๕ โครงการ)			
(๑) ยศ.๐๒ โครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันฯ	✓		
(๒) ยศ.๐๓ โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาระดับการเรียนการสอน	✓		- ในภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน มีเพียงการปรับกิจกรรมย่อยจากที่จะจัดประชุม คณะทำงานวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ V-NET ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ย้อนหลังระหว่างที่รอผลการทดสอบปีการศึกษา ๒๕๖๓
(๓) ยศ.๐๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะของบุคลากรทางด้านดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน	✓		
(๔) ผศ.๐๙ โครงการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ	✓		
(๕) ผศ.๑๐ โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น	✓		
กิจกรรมที่ ๕ ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ (จำนวน ๑๙ โครงการ)			
(๑) ทส.๐๖ โครงการ การพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)		×	- มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกลุ่มเป้าหมาย - มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้กำหนดเป้าหมาย ๑๘ ศูนย์สอบ และไว้ที่ส่วนกลาง สทศ. - อยู่ระหว่างปรับ TOR ใหม่
(๒) ทส.๐๙ โครงการจัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (IT Professional and Digital Literacy)		×	- ปรับแผนงานไปดำเนินการในไตรมาสที่ ๓-๔
(๓) นบ.๐๑ งานรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการเครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา	✓		
(๔) นบ.๐๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้	✓		

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
(๕) นบ.๐๓ งานทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้	✓		
(๖) นบ.๐๔ งานบริหารศูนย์เครือข่าย และศูนย์สอบ E-Testing ในประเทศ	✓		
(๗) นบ.๐๕ โครงการให้บริการการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ๙ วิชา ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	✓		
(๘) นบ.๐๗ โครงการให้บริการสร้างแบบทดสอบ และการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	✓		
(๙) บท.๐๘ โครงการวิจัยระบบการบริหารการทดสอบ	✓		
(๑๐) บท.๐๙ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ	✓		
(๑๑) ยศ.๐๕ โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	✓		
(๑๒) ยศ.๐๖ งานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์นโยบายและแผน	✓		
(๑๓) ยศ.๐๗ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวัดและประเมินผลกับหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	✓		
(๑๔) ยศ.๐๘ โครงการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงาน	✓		
(๑๕) ยศ.๐๙ โครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สู่การเป็น Center of Excellence: COE	✓		
(๑๖) ยศ.๑๐ โครงการขับเคลื่อน สทศ. สู่การเป็นองค์กรมหาชนคุณธรรม	✓		
(๑๗) ยศ.๑๑ โครงการการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)		×	- สทศ. อยู่ระหว่างรอบทความ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับบทความผ่านทางเว็บไซต์แล้ว
(๑๘) นบ.๐๖ โครงการพัฒนาศูนย์สอบและสนามสอบในการดำเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล		×	- รอการจัดการสนามสอบในโครงการ ทส.๐๖ โครงการ การพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) แล้วเสร็จ จะได้ดำเนินการอบรม

กิจกรรม/รหัส/ชื่อโครงการ	สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ		หมายเหตุ
	ตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	
			ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป - สทศ. ได้จัดเตรียมอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว
(๑๙) นบ.๐๘ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์	-	-	- เป็นโครงการใหม่ เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๓