การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผบต.กฟส.อ.บนป ถึง ผจก.กฟส.อ.บนป.
เลขที่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บนป.- นายชัยรัตน์ รัฐขจร
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๐๘๒๒ ลว. ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บนป. ผ่าน หผ.บต.กฟส.อ.บนป.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น (แผนก/กฟฟ.) พชง.ผบต.กฟส.บนป. ได้ดำเนินการสำรวจและ หผ.บต.กฟส.อ.บนป. ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายชัยรัตน์ รัฐขจร ๔๔/๘ ม.๒ ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ๔๔/๘ ม.๒ ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

- บริเวณหน้างานรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายประมาณ ๘๐ ม.

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำงบ กฟภ. ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๒ ต้น , ปักเสาตอม่อขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕ ม. จำนวน ๒ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม.

๓. เงินลงทุน

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือ กคก. เลขที่ กคก.(น.) ๒๙๖/๖๕๖๓ ลว. ๙ มี.ค. ๖๓ อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๑,๔๐๓.๗๙ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ข้อ ๓.๖.๓ (๑) ตัดยอดงบประมาณ งป.P. (ลงทุน) กฟภ. ลงทุน 100% เปิดงาน Project. Def. P

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
ผคล. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-H-BNPCM.๑๓๐๔ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๐๔๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บนป.(บต.)/ ๑๔๙๕ /๖๕๖๓
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิศณุ นิโรจน์สุวรรณ)
พชง.๔
๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.บนป.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ – ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)