บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการจัดการมูลฝอย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๒๐๒

ที่ สน.สส. ๕๒๐๐๖/ ๑๓๓๙๔ **วันที่** ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยงานบริการจัดการมูลฝอย ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยเบิกจ่ายจากรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน จำนวน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หมวดค่าใช้สอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน สถานประกอบการ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษาให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจิราพร พุ่มวิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

(นางบุปผา เถาว์ศิริ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง)
ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
ตามที่เสนอ.

(นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง)
ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติและลงนาม

(นางสาวสุกัญญา สุขการณ์)
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
29 ต.ค. 63

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

(นายวุฒิชัย มะลิ)
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

487

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

๒. หลักการและเหตุผล

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่องการพัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ ในการลดของเสียที่แหล่งกำเนิดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเมือง

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และจัดระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ เทศบาลนครนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา ด้านการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการเพิ่มด้านอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งจัดเก็บจากชุมชน อพาร์ทเม้นท์ อาคารชุด โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การลดปริมาณและการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยตั้งแต่จุดกำเนิด จะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล นครนนทบุรีได้

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษาให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย แต่ละประเภทตั้งแต่แหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ โฟม มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยติดเชื้อ ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นำไปสู่การพัฒนาเป็น “นครนนท์ เมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน”

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หลักการ ๓Rs

๓.๒ เพื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ หรือการนำมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

๓.๓ เพื่อ...

๕.๓.๔ นายวรัญญู คงน้อย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

- กิจกรรมนครนนท์ร่วมมือกันจัดการขยะชิ้นใหญ่

๕.๓.๕ นายพันธกานต์ ชูโชติ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

- กิจกรรมอบรม Trash hero Nakornnont

- กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร Trash hero Nakornnont

๕.๓.๖ นางสาวอุรชา เติมศรีรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน

- กิจกรรมอบรมการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลบนสำนักงาน

๕.๔ ติดตามประเมินผล

๕.๕ สรุปผลการดำเนินงาน

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๗. สถานที่ดำเนินการ

๗.๑ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

๗.๒ ชุมชนจำนวน ๙๓ ชุมชน อพาร์ทเม้นท์ อาคารชุด ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

๘. งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน จำนวน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หมวดค่าใช้สอย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๙. ผู้รับผิดชอบ...

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นายสมศักดิ์	ศรีเพ็ง	ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. นางบุปผา	เถาว์ศิริ	หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. นางจิราพร	พุ่มวิเศษ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
๔. นายวีระชัย	โสติประวัติ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
๕. นายวรัญญู	คงน้อย	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
๖. นายสุบิน	โพธิ์ใจพระ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
๗. นายพันธกานต์	ชูโชติ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
๘. นางสาวอุรชา	เติมศรีรัตน์	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๑๐. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/การประเมินผล

๑๐.๑ เกิดชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๑๐.๒ โรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม

๑๐.๓ ปริมาณมูลฝอยภายในโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ถูกนำมาใช้ประโยชน์

๑๐.๔ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม“คอนโดยั่งยืน อพาร์ทเม้นท์งามตา หมู่บ้านน่าอยู่ สู่นครนนท์ ๔.๐ ” มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับเทศบาลนครนนทบุรีอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๐.๕ ไม่พบขยะอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป

๑๐.๖ ศาสนสถานมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ ประชาชน ชุมชนและนักเรียน สามารถนำหลักการ ๓Rs มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

๑๑.๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกมูลฝอย และสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ

๑๑.๓ ประชาชน...

๑๑.๓ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์

๑๑.๔ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ สามารถนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑๑.๕ ชุมชนต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้

(ลงชื่อ).....ผู้เขียนโครงการ
(นางจิราพร พุ่มวิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นางบุปผา เถาว์ศิริ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานโครงการ
(นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง)
ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานโครงการ
(นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช)
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นางสาวสุกัญญา สุขการณ์)
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวุฒิชัย มะสี)
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑.๑ ค่าจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ชุดสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย Roll Up X-stand หรืออุปกรณ์ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ค่าไวนิล หมึกพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม "ขยะนี้เพื่อน้อง" แปลงขยะเป็นทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑๗๐,๒๐๐ บาท

๒.๑ ค่าจ้างทำภาชนะ เพื่อใช้ในการรวบรวมขยะรีไซเคิล เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พิมพ์ไวนิล สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท

๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน "เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ" เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับศาสนสถานที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พิมพ์ไวนิล สำหรับใช้ใน การดำเนินกิจกรรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้านจัดสรรแบบครบวงจร เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๔.๑ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พิมพ์ไวนิล สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยภายในโรงเรียน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๑ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ ค่าปริ้นไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครนนท์ร่วมมือกันจัดการขยะชิ้นใหญ่ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๖.๑ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม Trash hero Nakornnont เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๗.๑ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

๗.๒ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พิมพ์ไวนิล สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๗.๓ ค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง เกี่ยวกับวัสดุการประชาสัมพันธ์/ของรางวัล/กล่องหมักปุ๋ย/เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร Trash hero Nakornnont เป็นเงิน ๒๘๙,๘๐๐ บาท จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๑๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๕๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน ดังนี้

๘.๑ ค่าพาหนะรถปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท/คัน/วัน จำนวน ๓ คัน จำนวน ๓ วัน เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท

๘.๒ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๒๓๐ บาท จำนวน ๓ รุ่น เป็นเงิน ๑๐๓,๕๐๐ บาท

๘.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆละ ๓๐ บาท จำนวน ๑๕๐ คน จำนวน ๓ รุ่น เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท

๘.๔ ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๒ คนๆละ ๓ ชั่วโมง จำนวน ๓ รุ่น เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท

๘.๕ ค่าเช่าห้องประชุมและค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ค่าไฟฟ้าและแสงสี พร้อมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ ห้องละ ๔,๕๐๐ บาท/วัน จำนวน ๓ รุ่น เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

๘.๖ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน เบิกจ่ายจากรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่ากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี

๙. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน ดังนี้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๙.๑ ค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์/ของรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๙.๒ จัดทำกล่องเก็บซากหลอดไฟใช้ในการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตราย เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลในสำนักงาน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐.๑ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ											
		ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๑. กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	๑๓๐,๐๐๐												
๑.๑ จ้างทำแผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/สื่อรณรงค์คัดแยกมูลฝอย					↔								
๑.๒ กำหนดชุมชนที่จะดำเนินการ				↔									
๑.๓ ติดต่อประสานงานชุมชนที่จะดำเนินการ				↔									
๑.๔ กำหนดรูปแบบดำเนินการ				↔									
๑.๕ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ				↔	→								
๑.๖ เทศบาลสนับสนุนการดำเนินการและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ							↔						
๑.๗ ชุมชนดำเนินการตามแนวทาง/รูปแบบที่กำหนด					←	—	—	—	—	—	—	→	
๑.๘ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ													↔
๒. กิจกรรม "ขยะนี้เพื่อน้อง" แปลงขยะเป็นทุนการศึกษา	๑๗๐,๒๐๐												
๒.๑ กำหนดศาสนสถานที่จะดำเนินการ					↔								
๒.๒ กำหนดรูปแบบดำเนินการ						←	→						
๒.๓ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ							↔						
๒.๔ เทศบาลดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน							←	—	—	—	—	→	
๒.๗ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ													↔

แผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ											
		ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๓. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน "เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ"	๑๐๐,๐๐๐												
๓.๑ กำหนดศาสนสถานที่จะดำเนินการ			↔										
๓.๒ ติดต่อประสานงานศาสนสถานที่จะดำเนินการ			↔	↔									
๓.๓ กำหนดรูปแบบดำเนินการ				↔									
๓.๔ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ					↔								
๓.๕ เทศบาลสนับสนุนการดำเนินการและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๓.๖ ศาสนสถานดำเนินการตามแนวทาง/รูปแบบที่กำหนด					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๓.๗ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ													↔
๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้านจัดสรรแบบครบวงจร													
๔.๑ กำหนดหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการ				↔									
๔.๒ ติดต่อประสานงานหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการ				↔									
๔.๓ กำหนดรูปแบบดำเนินการ				↔	↔								
๔.๔ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ					↔								
๔.๕ เทศบาลสนับสนุนการดำเนินการและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ							↔	↔					
๔.๖ หมู่บ้านจัดสรรดำเนินการตามแนวทาง/รูปแบบที่กำหนด							↔	↔	↔	↔	↔	↔	
๔.๗ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ													↔

แผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ											
		ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๕. กิจกรรมอบรมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยภายในโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐												
๕.๑ กำหนดโรงเรียน/สถานศึกษา			↔										
๕.๒ ติดต่อประสานงาน			↔										
๕.๓ กำหนดรูปแบบดำเนินการ			↔										
๕.๔ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ				↔									
๕.๕ ดำเนินการ					←	—	—	—	—	—	—	→	
๕.๖ สรุปผลการดำเนินการ													↔
๖. กิจกรรมนครนนท์ร่วมมือกันจัดการขยะชิ้นใหญ่	๓๐,๐๐๐												
๖.๑ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการอบรม		↔											
๖.๒ ติดต่อประสานงาน		↔											
๖.๓ กำหนดรูปแบบดำเนินการ		↔											
๖.๔ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ			↔										
๖.๕ ติดตาม/ประเมินผล				←	—	—	—	—	—	—	→		
๖.๖ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ													↔

แผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ											
		ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๕. กิจกรรมอบรมการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยภายในโรงเรียน	**๑๐๐,๐๐๐**												
๕.๑ กำหนดโรงเรียน/สถานศึกษา			↔										
๕.๒ ติดต่อประสานงาน			↔										
๕.๓ กำหนดรูปแบบดำเนินการ			↔										
๕.๔ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ				↔									
๕.๕ ดำเนินการ					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
๕.๖ สรุปผลการดำเนินการ													↔
๖. กิจกรรมนครนนท์ร่วมมือกันจัดการขยะชิ้นใหญ่	**๓๐,๐๐๐**												
๖.๑ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการอบรม		↔											
๖.๒ ติดต่อประสานงาน		↔											
๖.๓ กำหนดรูปแบบดำเนินการ		↔											
๖.๔ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ			↔										
๖.๕ ติดตาม/ประเมินผล				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
๖.๖ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ													↔

แผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลาดำเนินการ											
		ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔
๙. กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน	๓๕๐,๐๐๐												
๙.๑ จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์/ของรางวัล			↔	↔	↔								
๙.๒ ประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในเขตเทศบาล		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๙.๓ ดำเนินการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๙.๔ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๑๐. กิจกรรมอบรมการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลในสำนักงาน	๒๐,๐๐๐												
๑๐.๑ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการอบรม		↔	↔										
๑๐.๒ กำหนดรูปแบบดำเนินการ		↔	↔										
๑๐.๓ จัดอบรมการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลในสำนักงาน			↔	↔									
๑๐.๔ ดำเนินงานตามรูปแบบ “ตลาดนัดรีไซเคิล”		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๑๐.๕ สรุปและรายงานผลการดำเนินการ													↔