บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สอจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๓-๖๗๕๕ โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๘๑๐

ที่ ขก ๐๐๓๓(๑)/- **วันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สอจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ผ่าน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน)

ตามบันทึกที่ อก ๐๒๐๓/ว ๒๔๙๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สตป.สปอ. ได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้นำเข้าระบบติดตามประเมินผล (iPlan) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ สอจ. ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ เป็นประจำทุกเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม รายการการปฏิบัติงาน (Iplan) แล้วเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธินีนาฏ บุตรโพธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายวศิน ศุภพิสุทธิ์)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๑

แผนผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบ B

แผนงานและผลิตผลโครงการ กิจกรรมหลักที่จำเป็นต่อการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
แผน 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																													
แผนงานบูรณาการ : 2.18 แผนงานเพิ่มศูนย์กีฬาเชิงการท่องเที่ยวและการเพิ่มการแข่งขันของประเทศ																													
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถ																													
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ																													
แผนหลัก/โครงการ : แผนหลักที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน																													
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ																													
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดในการวัดความสำเร็จเป็นตามแผนงานและยุทธศาสตร์																													
1. รายการ : ตัวชี้วัดในการวัดความสำเร็จเป็นตามแผนงานและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (ตช.)																													
1.1 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานสากล	ราย	แผน	77	71	90	0.00	0.00	0.00	93	93	114	0.00	0.00	0.00	91	89	120	0.00	0.00	0.00	119	99	114	0.00	0.00	0.00	1,170	0	
		ผล	78	95	149	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	322	0	
	ชิ้น	แผน	77	71	90	0.00	0.00	0.00	93	93	114	0.00	0.00	0.00	91	89	120	0.00	0.00	0.00	119	99	114	0.00	0.00	0.00	1,170	0	
		ผล	78	103	150	0.00	90,200.00	66.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	331	90,266	
	บาท	แผน	173,650	214,000	406,350	0.00	0.00	0.00	364,050	288,900	279,200	0.00	0.00	0.00	257,600	312,850	290,250	0.00	0.00	0.00	344,400	293,750	297,350	0.00	0.00	0.00	3,304,550	0	
		ผล	436,284	506,700	1,268,993	3,260.00	10,420.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2,214,072	13,680	
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	ราย	แผน	7	6	8				10	8	7				8	8	9				6	7	7				91	0	
		ผล	29	30	66																						125	0	
	ชิ้น	แผน	7	6	8				10	8	7				8	8	9				6	7	7				91	0	
		ผล	29	30	66			66.00																			125	66	
	บาท	แผน	80,000	30,000	150,000				30000	80,000	35,000				40,000	40,000	45,000				30000	35,000	35000				570,000	0	
		ผล	318000	282300	957100																						1,555,600	0	
1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร	ราย	แผน	78	65	92				83	85	107				83	81	111				115	92	107				1,070	0	
		ผล	45	59	80																						184	0	
	ชิ้น	แผน	78	65	92				83	85	107				83	81	111				115	92	107				1,070	0	
		ผล	45	59	80																						184	0	
	บาท	แผน	133,650	186,000	256,350				364,050	288,900	244,200				217,800	272,850	245,250				314,400	258,750	262,350				2,934,850	0	
		ผล	112284	224188	520898																						856,972	0	
	ราย	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก/ปีงบประมาณ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4						เป้าหมายรวม	ผลสะสมถึงเดือน	
			รวม			ผลสะสมถึงเดือน			รวม			ผลสะสมถึงเดือน			รวม			ผลสะสมถึงเดือน			รวม			ผลสะสมถึงเดือน					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1.1.3 ค่าธรรมเนียมแทนมือแรก	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.4 ค่าธรรมเนียมประเมินปทาน	ราย	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล		1			90,000																				1	90,000	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.1.5 ค่าธรรมเนียมเปิดแฟ้ม	ราย	แผน																									0	0	
		ผล	4	4	5																						13	0	
	ครั้ง	แผน																									0	0	
		ผล	4	4	4																						12	0	
	บาท	แผน																									0	0	
		ผล			1500	5,250.00	10,450.00																				1,500	15,700	
1.2 ติดตามและตรวจสอบการชำระเงินกรณีต่าง ๆ	ราย	แผน	9	9	9	0.00	0.00	0.00	9	9	9	0.00	0.00	0.00	9	9	9	0.00	0.00	0.00	9	9	9	0.00	0.00	0.00	108	0	
		ผล	5	5	4	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	17	0	
	ครั้ง	แผน	9	9	9	0.00	0.00	0.00	9	9	9	0.00	0.00	0.00	9	9	9	0.00	0.00	0.00	9	9	9	0.00	0.00	0.00	108	0	
		ผล	5	5	4	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	17	0	
	บาท	แผน	1,704,000	1,704,000	1,704,000	0.00	0.00	0.00	1,904,000	1,904,000	1,904,000	0.00	0.00	0.00	2,104,000	2,104,000	2,104,000	0.00	0.00	0.00	2,504,000	2,504,000	2,504,000	0.00	0.00	0.00	24,408,000	0	
		ผล	815,690	1,574,718	1,952,357	64,400.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	4,342,765	64,400	
1.2.1 ค่าอากรแสตมป์	ราย	แผน	9	9	9				9	9	9				9	9	9				9	9	9				108	0	
		ผล																									17	0	
	ครั้ง	แผน	9	9	9				9	9	9				9	9	9				9	9	9				108	0	
		ผล																									17	0	
	บาท	แผน	1,700,000	1,700,000	1,700,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000				24,400,000	0	
		ผล	815,690	1,574,718	1,952,357																						4,342,765	0	
1.2.2 ค่าตาแจ้งหนี้	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.3 ค่าซองเอกสาร	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.4 ค่าค่าส่งไปรษณีย์	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.5 ค่าปรับเปรียบเทียบเงินสด	บาท	แผน																									0	0	
		ผล			[illegible]	64,400.00																					64,400	64,400	
1.2.6 ค่าปรับอื่น ๆ	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.7 ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ	บาท	แผน																									0	0	
		ผล																									0	0	
1.2.8 ค่าเช่าไม้ [illegible]	บาท	แผน	4,000	4,000	4,000				4,000	4,000	4,000				4,000	4,000	4,000				4,000	4,000	4,000				48,000		

แผนงานและผลผลิต/โครงการ กิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผนปฏิบัติการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561																									รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4						เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			งาน			ผลผลิตงาน			งาน			ผลผลิตงาน			งาน			ผลผลิตงาน			งาน			ผลผลิตงาน					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
[illegible]	[illegible]	แผน																									0	0	
1.3 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ครั้ง	แผน	1	1	1				1	1	1				1	1	1					1	1				10	0	
		ผล	1																								5	0	
1.4 ก่อสร้างอนามัยวัดการบุคคลเพื่อปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	คน	แผน	2			23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00				23,000.00	23,000.00	23,000.00	2	276,000	
		ผล	2			23,000.00	23,000.00	23,000.00																			2	69,000	
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (คะแนน)	ร้อยละ	แผน	80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	80	80				80	0.00	
		ผล	80	80																							160	0.00	
3. มูลค่าการลงทุนและอุตสาหกรรมในชุมชนปีงบ (บาท)	บาท	ปีงบ	29,850,000	122,751,980	389,150,000				94,200,000	48,700,000	197,024,000				146,100,000	506,900,000	65,000,000				401,370,000	179,000,000	859,197,070				3,002,443,050	0	
		ปีงบ ผล	127,200,000	127,200,000	333,524,194	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	587,724,194	16	
3.1 เงินประเทศบรรโรงงาน	บาท	ปีงบ	29,850,000	83,148,980	90,150,000				49,900,000	35,700,000	197,024,000				146,100,000	15,000,000	66,000,000				401,370,000	83,000,000	859,722,000				1,997,964,000	0	
		ปีงบ ผล	12,200,000	12,200,000	14,400,000																						40,800,000	0	
3.2 ขยายโรงงาน	บาท	ปีงบ		39,605,000	218,000,000				44,300,000	13,000,000						491,900,000						96,000,000	119,475,070				1,002,480,070	0	
		ปีงบ ผล			319,124,194																						319,124,194	0	

แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตะแก้ว

เอกสารแนบ 9

แผนงาน/ผลิตผล/โครงการ กิจกรรมดำเนินงาน	เป้าหมายหน่วยนับ	แผนงาน	แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			ครั้ง			งบประมาณ			ครั้ง			งบประมาณ			ครั้ง			งบประมาณ			ครั้ง			งบประมาณ			ครั้ง	งบประมาณ (บาท)	
			[redacted]																										
แผนงาน/โครงการ : โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต																													
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต																													
1 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูเก็ต (ต่อ)	ราย	แผน	57	58	158	16,460.00	16,460.00	69,400.00	70	70	70	16,460.00	16,460.00	16,460.00	70	70	90	16,460.00	16,460.00	15,460.00	58	58	0	16,460.00	16,460.00	13,000.00	804		187,780.00
		ผล	57	63	179	13,000.00	13,000.00	65,940.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	299		113,940.00
1.1 ออกเยี่ยมสมาชิกผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย		8	8	8	1,460.00	1,460.00	1,460.00	10	10	10	1,460.00	1,460.00	1,460.00	10	10	10	1,460.00	1,460.00	1,460.00	8	8		1,460.00	1,460.00		106		15,460.00
				10	7																						17		0.00
1.2 จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมการดำเนินการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	100	0.00	0.00	72,940.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100		72,940.00
		ผล	0	0	102	0.00	0.00	72,940.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	102		72,940.00
1.2.1 จัดอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย				100			72,940.00																			100		72,940.00
					102			72,940.00																			102		72,940.00
1.2.2 เตรียมสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0		0.00
		ผล																											0.00
1.3 ให้คำปรึกษาและนำเยี่ยมเยียนรายเดือน	ราย	แผน	25	25	25	1,460.00	1,460.00	1,460.00	30	30	30	1,460.00	1,460.00	1,460.00	30	30	25	1,460.00	1,460.00	1,460.00	25	25	0	1,460.00	1,460.00	0.00	300		15,200.00
		ผล	28	30	35	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	93		0.00
1.3.1 ให้คำปรึกษาและนำเยี่ยมเยียน	ราย	แผน	28	25	28	1,460.00	1,460.00	1,460.00	30	30	30	1,460.00	1,460.00	1,460.00	30	30	25	1,460.00	1,460.00	1,460.00	25	25		1,460.00	1,460.00		306		15,460.00
		ผล	28	30	35																						93		0.00
1.3.2 ให้คำปรึกษาและนำเยี่ยมเยียนทางไกล	ราย	แผน																									0		0.00
		ผล																									0		0.00
1.4 ให้บริการข้อมูลการส่งเสริมอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบ Internet / Electronic File และ Website	ราย	แผน	25	25	25	500.00	500.00	500.00	30	30	30	500.00	500.00	500.00	30	30	25	500.00	500.00	500.00	25	25		500.00	500.00		300		5,400.00
		ผล	28	25	35																						88		0.00
1.5 ค่าจ้างพนักงานผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 ตลอดจนที่จำเป็นอย่างอื่น	ราย	แผน	1			13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00	4		52,000.00
		ผล	1			13,000.00	13,000.00	13,000.00																			1		39,000.00
	ราย	แผน	136	118	119	8,200.00	8,200.00	9,400.00	108	118	111	8,200.00	8,200.00	9,400.00	108	108	109	7,700.00	7,700.00	8,900.00	108	108	109	7,700.00	7,700.00	8,900.00	1,340		10,100.00

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ทำให้สำเร็จการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			จำนวน			งบประมาณ			จำนวน			งบประมาณ			จำนวน			งบประมาณ			จำนวน			งบประมาณ			จำนวนเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
[illegible]	ราย	ผล	113	114	126	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	353	14,000.00	
	ครั้ง		112	114	126	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	352	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติกฎหมาย (ทั้ง อก)	ราย	แผน	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	420	18,000.00	
	ครั้ง		35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35	35				420	0.00	
	ราย	ผล	38	38	42	1,000.00	1,000.00	1,500.00																			118	3,500.00	
	ครั้ง		38	38	42																						118	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการขอบุญญาต การสั่ง ตอบกลับหรือหารือเกี่ยวกับรังงานสบง พ.ร.บ.เรียงงาน พ.ร.บ.เวัฒยุติธรรม	ราย	แผน	40	40	40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	40	30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	480	15,000.00	
	ครั้ง		40	40	40				30	40	30				30	30	30				30	30	30				480	0.00	
	ราย	ผล	37	38	42	1,000.00	1,000.00	1,500.00																			117	3,500.00	
	ครั้ง		37	38	42																						117	0.00	
2.3 การกำกับ ตรวจสอบผลงานงาน พ.ร.บ.เรียงงาน พ.ร.บ.เวัฒยุติธรรม	ราย	แผน	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	480	36,000.00	
	ครั้ง		40	40	40				40	40	40										40	40	40				480	0.00	
	ราย	ผล	38	38	42	2,000.00	2,000.00	3,000.00																			118	7,000.00	
	ครั้ง		37	38	42																						117	0.00	
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	36	12,000.00	
	ครั้ง		3	3	3				3	3	3				3	3	3				3	3	3				36	0.00	
	ราย	ผล																										0.00	
	ครั้ง																											0.00	
2.5 สนุบสนุนการในการประชาสัมพันธ์งานเชิงรุก และอุบัติเหตุระดับฐาน	ราย	แผน			1			1,000.00			1			1,000.00			1			1,000.00			1			1,000.00	4	4,000.00	
	ครั้ง										1						1						1				4	0.00	
	ราย	ผล																										0.00	
	ครั้ง																											0.00	
2.5 การตรวจสอบกับกับการประชาสัมพันธ์งานเชิงรุก และอุบัติเหตุระดับฐาน	ราย	แผน	18			1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00	18	14,400.00	
	ครั้ง		1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				18	0.00	
	ราย	ผล																										0.00	
	ครั้ง																											0.00	
[illegible]	ราย	แผน									2			3,000.00													2	6,000.00	
	ครั้ง										2																2	0.00	
	ราย	ผล																										0.00	
	ครั้ง																											0.00	
3. ทำให้ง่าย : ทำให้ประโยชน์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์ตามกฎหมายเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ DPCAI 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสู่ดิจิทัล (ตอน)																													
	ราย	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	96,000	72,000	0	0	0	0	0	0	1	240,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผนงาน	แผนปฏิบัติการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			ราย			งบประมาณ			ราย			งบประมาณ			ราย			งบประมาณ			ราย			งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
OPCAF 4.0 ตามแนวทางนวัตกรรมการบริหารจัดการ																													
		แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
	ครั้ง	ผล	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5,500	1,500	1,500	1	1	1	1,500	1,500	1,500	1	1	0	1,500	5,500	0	6	20,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
3.1 พัฒนาสมรรถนะ SMEs อุตสาหกรรมและประยุกต์การเกษตร (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	ราย	แผน			1								72,000.00						36,000.00	72,000.00								180,000.00	
		ผล																										0.00	
	แผนงาน	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	
3.2 ค่าบริหารการจัดการโครงการ	ครั้ง	แผน							1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	1		1,500.00	3,500.00		6	20,000.00	
		ผล																										0.00	
4. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ราย)																													
4. ค่าใช้จ่ายในการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	ราย	แผน	0	10	20	0	1,000	26,000	0	10	0	48,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	142,000.00	
		ผล	0	10	26	0	1,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	27,000.00	
4.1 สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการ	ราย	แผน		10	20		1,000.00	4,000.00																			30	6,000.00	
		ผล		10	26		1,000	3,000																			36	4,000.00	
[redacted]																													
4.2 จัดโครงเวทีเชื่อมองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างขึ้นภายใน	ราย	แผน						21,000.00																				21,000.00	
		ผล						23,000																				23,000.00	
4.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่ประเทศเพื่อนบ้านรู้ถึงผลการประสานงานการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน	ราย	แผน										48,000.00																48,000.00	
		ผล																										0.00	
4.4 จัดโครงการสนทนาเพื่อเชื่อมโยงสำหรับกลไกเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยประสานงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ประสานการเชื่อมโยงพลเมืองร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน	ราย	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แสดงผล	แผนปฏิบัติการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 งาน			งบประมาณ			ไตรมาสที่ 2 งาน			งบประมาณ			ไตรมาสที่ 3 งาน			งบประมาณ			ไตรมาสที่ 4 งาน			งบประมาณ			รวมทั้งสิ้น เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		แผน																										0.00	
5. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน (รายหัว)																													
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน	ครั้ง	แผน	0	1	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15,000	0	2	30,000.00	
		ผล	0	1	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,000.00	
	ราย (สถานประกอบการ)	แผน	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	50	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มประชาชนเป้าหมายเพื่อกำหนดข้อมูลและความเห็นเชิงลึกของสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคและจัดทำรายงานผลการประชุมรวมเสนอผู้บริหาร	ครั้ง	แผน		1			15,000.00															1			15,000.00		2	30,000.00	
		ผล		1			15,000															1			15,000		1	15,000.00	
	ราย (สถานประกอบการ)	แผน		25																		25					50	0.00	
		ผล																										0.00	
6. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลการจดทะเบียนการฝึกอาชีพและการรับรองฝีมือแรงงาน (รายหัว)																													
	งาน	แผน	15	20	20	5,250	6,500	6,500	20	20	20	4,500	4,500	4,500	15	15	15	4,500	4,500	4,250	15	15	10	4,000	4,000	4,000	200	67,000.00	
		ผล	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.00	
	รายงาน	แผน	1	1	2	500	500	2,000	1	2	2	500	900	1,500	1	1	2	500	500	1,500	1	3	3	500	1,500	2,000	19	11,000.00	
		ผล	1	1	2	500	500	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,000.00	
	ฐาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	ครั้ง	แผน	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	36	10,800.00	
		ผล	3	3	3	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500.00	
6.1 จัดทำข้อมูลทั้งในและนอกเขตจังหวัด โดยทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการฝึกอาชีพและการรับรองฝีมือแรงงานในเขตจังหวัดเป็นรายเดือน (รวม 4 รายงาน)	รายงาน	แผน	0	0	1	0	0	1,000	0	0	1	0	0	1,000	0	0	1	0	0	1,000	0	0	1	0	0	1,000	4	4,000.00	
		ผล	0	0	1	0.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	1,000.00	

แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ กิจกรรมที่ทำให้จำนวนรายการ	เป้าหมายรายเดือน	แผน/ผล	แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			เดือน			งบประมาณ			เดือน			งบประมาณ			เดือน			งบประมาณ			เดือน			งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6.1.1 จัดทำข้อมูลพื้นที่และเตรียมวิเคราะห์ศักยภาพเศรษฐกิจจุดเด่นของประเทศจังหวัด	รายงาน	แผน			1			1,500.00			1			1,000.00			1			1,000.00			1			1,000.00	4	4,500.00	
		ผล			1			1,500																			1	1,500.00	
6.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)	ราย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
	รายงาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
6.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการก่อสร้าง และเกษตร	รายงาน	แผน																											0.00
		ผล																											0.00
6.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการเงินสาขาอื่นสำหรับใช้จัดทำ GPP	ราย	แผน																											0.00
		ผล																											0.00
6.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	20	20	5,250	6,500	6,500	20	20	20	6,500	6,500	6,500	15	15	15	6,500	6,500	4,250	15	15	10	6,000	6,000	4,000	200	71,000.00	
		ผล	15	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.00	
	รายงาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,100	1	1,100.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
6.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																					1			1,100.00	1	1,100.00	
		ผล																										0.00	
6.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	20	20	5,250.00	6,500.00	6,500.00	20	20	20	6,500.00	6,500.00	6,500.00	15	15	15	6,500.00	6,500.00	4,250.00	15	15	10	6,000.00	6,000.00	4,000.00	200	70,000.00	
		ผล	15	20																							35	0.00	
6.4 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพผู้รับ ราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	500	500	500	1	2	1	500	900	300	1	1	1	300	300	300	1	2	1	300	1,200	300	14	6,000.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,500.00	
6.4.1 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพผู้รับ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1			600.00									1			1,000.00		2	1,600.00	
		ผล																										0.00	
6.4.2 ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	12	4,400.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500																			3	1,500.00	
6.5 จัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจผู้รับบริการ ฐานข้อมูลด้านวิชาการ ฐานข้อมูลด้านการลงทุนภาคเอกชน ฐานข้อมูลด้านอื่นๆ	ฐาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	ครั้ง	แผน	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	36	12,600.00	
		ผล	3	3	3	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4,500.00	
6.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดทั้งด้านวิสาหกิจผู้รับบริการและด้านเป็นประโยชน์	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																										0.00	

แผนงาน/กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่ายประเภท	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ 1 คน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โครงการที่ 2 คน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โครงการที่ 3 คน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โครงการที่ 4 คน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมทั้งสิ้น เป้าหมายคน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		แผน	1	1	1	500	500	500																			3	1,500.00	
6.5.2 ปรับปรุงข้อมูลโครงข้อมูลค่าเบี้ยเลี้ยงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ใช้แก่การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลลูกจ้าง เดือน สำหรับใช้เชื่อมโยงข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกอบ	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																										0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	12	6,000.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500																			3	1,500.00	
6.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ภาคการเกษตรให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																										0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	500.00	500.00	500.00	12	6,000.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500																			3	1,500.00	
7. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและการระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่เขตเทศบาล (100%)																													
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและการระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่เขตเทศบาล	ฐาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
7.1 จัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร อู่ คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ	ฐาน	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	
7.2 จัดเก็บ ทำความเข้าใจหรือกิจการสร้างความเข้มข้นของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยการบริบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	
7.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรนำชาวบ้านลำธารเพื่อเก็บ ปลาชาย และสถานประกอบการชุมชนภายในตำบลการเวงตั้งและส่งเสริมการใช้ระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่ในสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้เฝ้าระวังมลพิษ	ครั้ง	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	
7.4 จัดกิจกรรมเก็บขยะองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักมาตรการบริบาลสิ่งแวดล้อมและประสบผลสำเร็จเป็นที่เชื่อถือให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อขยายผลการดำเนินการตามหลักระบบบริบาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่เป็น	ครั้ง	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	
7.5 จัดกิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบริบาล	ครั้ง	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายผลวัด	แผนปฏิบัติ	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	
			เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ			
5. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุดสามารถ พ.ศ. 2560-2561 ตามรายปีงบ (เพิ่ม)																													
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุดสามารถ พ.ศ. 2560-2561 ตามรายปีงบ	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
5.1 จัดประชุมจัดทำแผนแม่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุดสามารถของจังหวัดให้สอดคล้องกับพื้นที่จังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน และ ท้องถิ่นครบวงจร เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุดสามารถของจังหวัด	ครั้ง	แผน																										0.00	
		ผล																										0.00	

หมายเหตุ ช่อง (แถวที่ 84,84 ช่อง 4.1) ต้องมีทุกครั้งหากท่านต้องการดึงข้อมูลออกจากระบบ