บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สอจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๓-๖๗๕๕ โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๘๑๐

ที่ ขก ๐๐๓๓(๑)/- **วันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สอจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ผ่าน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน)

ตามบันทึกที่ อก ๐๒๐๔/ว ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สตป.สปอ. ได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้นำเข้าระบบติดตามประเมินผล (iPlan) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ สอจ. ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ เป็นประจำทุกเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม รายการการปฏิบัติงาน (Iplan) แล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธินีนาฏ บุตรโพธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ทุกกลุ่ม ฯ
เพื่อทราบ

(นายวศิน ศุภพิสิทธิ์)
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

- ๔ เม.ย. ๒๕๖๑

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5,500	1,500	1,500	1	1	1	1,500	1,500	1,500	1	1	0	1,500	5,500	0	8	20,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
3.1 พัฒนาอาจารย์ด้าน SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	ราย	แผน			1								72,000.00						96,000.00	72,000.00							1	240,000.00	
		ผล																									-	0.00	
	แผนงาน	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
3.2 ค่าบริหารการจัดการโครงการ	ครั้ง	แผน							1	1	1	5,500.00	1,500.00	1,500.00	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	1		1,500.00	5,500.00		8	20,000.00	
		ผล																									-	0.00	
4. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (กอผ.)																													
4. ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	ราย	แผน	0	10	20	0	1,000	26,000	0	10	0	48,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	95,000.00	
		ผล	0	10	26	0	1,000	26,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	75,000.00	
4.1 สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการแผนประชาสัมพันธ์โครงการ	ราย	แผน		10	20		1,000.00	3,000.00																			30	4,000.00	
		ผล		10	26		1,000	3,000																			36	4,000.00	
[redacted]																													
4.2 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นมาใหม่	ราย	แผน						23,000.00																			-	23,000.00	
		ผล						23,000																			-	23,000.00	
4.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเชื่อมเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	แผน										48,000.00															-	48,000.00	
		ผล											48,000.00														-	48,000.00	
4.4 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรมในสถานประกอบการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืน	ราย	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																							รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
[illegible]	ราย	ผล	113	114	126	4,000.00	4,000.00	6,000.00	132	130	112	7,870.00	7,480.00	7,980.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	727	37,330.00	
	ครั้ง		112	114	126	0.00	0.00	0.00	133	131	113	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	729	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ราย	แผน	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	420	18,000.00	
	ครั้ง		35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35	35				420	0.00	
	ราย	ผล	38	38	42	1,000.00	1,000.00	1,500.00	42	37	35	2,000.00	1,500.00	1,500.00													232	8,500.00	
	ครั้ง		38	38	42				42	37	35																232	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	40	40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	40	30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400	15,000.00	
	ครั้ง		40	40	40				30	40	30				30	30	30				30	30	30				400	0.00	
	ราย	ผล	37	38	42	1,000.00	1,000.00	1,500.00	40	41	34	1,000.00	1,500.00	1,500.00													232	7,500.00	
	ครั้ง		37	38	42				40	41	34																232	0.00	
2.3 การกำกับ ควบคุมตรวจสอบตามโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	480	36,000.00	
	ครั้ง		40	40	40				40	40	40										40	40	40				360	0.00	
	ราย	ผล	38	38	42	2,000.00	2,000.00	3,000.00	42	42	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00													242	16,000.00	
	ครั้ง		37	38	42				42	42	40																241	0.00	
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	36	12,000.00	
	ครั้ง		3	3	3				3	3	3				3	3	3				3	3	3				36	0.00	
	ราย	ผล							8	10	3	890.00	1,000.00	1,000.00													21	2,890.00	
	ครั้ง								8	10	3																21	0.00	
2.5 อนุญาตดำเนินการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน			1			1,200.00			1						1			1,200.00			1			1,200.00	4	3,600.00	
	ครั้ง				1						1						1						1				4	0.00	
	ราย	ผล																									-	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	18			1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00	18	14,400.00	
	ครั้ง		1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
	ราย	ผล										980.00	480.00	980.00													-	2,440.00	
	ครั้ง								1	1	1																3	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่ ส่งออกแร่ ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน									2			1,200.00													2	1,200.00	
	ครั้ง										2																2	0.00	
	ราย	ผล																									-	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
3. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในยุคไทยแลนด์ OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กสร.)																												
	ราย	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	96,000	72,000	0	0	0	0	0	0	1	240,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบ 9

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																							รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผน 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																												
แผนงานบประมาณ : 2.1.8 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																												
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ																												
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ																												
ผลผลิต/โครงการ : โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																												
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																												
1 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (กศร.)	ราย	แผน	59	58	158	16,460.00	16,460.00	89,400.00	70	70	70	16,460.00	16,460.00	16,460.00	70	70	60	16,460.00	16,460.00	16,460.00	58	58	0	16,460.00	16,460.00	13,000.00	801	267,000.00	
		ผล	57	63	179	13,000.00	13,000.00	85,940.00	103	87	82	16,420.00	16,420.00	16,500.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	571	161,280.00	
1.1 ออกเยี่ยมพาปฏิบัติประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย		8	8	8	1,480.00	1,480.00	1,480.00	10	10	10	1,480.00	1,480.00	1,480.00	10	10	10	1,480.00	1,480.00	1,480.00	8	8		1,480.00	1,480.00		100	16,280.00	
				10	7				10	10	12	1,440.00	1,480.00	1,500.00													49	4,420.00	
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	100	0.00	0.00	72,940.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100	72,940.00	
		ผล	0	0	102	0.00	0.00	72,940.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	102	72,940.00	
1.2.1 จัดอบรม/สัมมนาเพื่อปรับประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย				100			72,940.00																			100	72,940.00	
					102			72,940.00																			102	72,940.00	
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	25	25	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	30	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	25	25	0	1,480.00	1,480.00	0.00	300	16,280.00	
		ผล	28	30	35	0.00	0.00	0.00	53	38	35	1,480.00	1,440.00	1,500.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	219	4,420.00	
1.3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	ราย	แผน	25	25	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	30	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	25	25		1,480.00	1,480.00		300	16,280.00	
		ผล	28	30	35				53	38	35	1,480.00	1,440.00	1,500.00													219	4,420.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	ราย	แผน	25	25	25	500.00	500.00	500.00	30	30	30	500.00	500.00	500.00	30	30	25	500.00	500.00	500.00	25	25		500.00	500.00		300	5,500.00	
		ผล	28	23	35				40	39	35	500.00	500.00	500.00													200	1,500.00	
1.5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	1			13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00	1	156,000.00	
		ผล	1			13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00													1	78,000.00	
	ราย	แผน	136	118	119	8,200.00	8,200.00	9,400.00	108	118	111	8,200.00	8,200.00	9,400.00	108	108	109	7,700.00	7,700.00	8,900.00	108	108	109	7,700.00	7,700.00	8,900.00	1,360	100,200.00	

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบ 9

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																							รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผน 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน																												
แผนงานงบประมาณ : 2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																												
ยุทธศาสตร์จะมะทาน : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ																												
ยุทธศาสตร์ท่าบ่อระวน : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ																												
ผลผลิต/โครงการ : โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																												
กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																												
1 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค (กศว.)	ราย	แผน	59	58	158	16,460.00	16,460.00	89,400.00	70	70	70	16,460.00	16,460.00	16,460.00	70	70	60	16,460.00	16,450.00	16,460.00	58	58	0	16,460.00	16,460.00	13,000.00	801	267,000.00	
		ผล	57	63	179	13,000.00	13,000.00	85,940.00	103	87	82	16,420.00	16,420.00	16,500.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	571	161,280.00	
1.1 ออกเยี่ยมพาปผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด	ราย		8	8	8	1,480.00	1,480.00	1,480.00	10	10	10	1,480.00	1,480.00	1,480.00	10	10	10	1,480.00	1,480.00	1,480.00	8	8		1,480.00	1,480.00		100	16,280.00	
				10	7				10	10	12	1,440.00	1,480.00	1,500.00													49	4,420.00	
1.2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน	ราย	แผน	0	0	100	0.00	0.00	72,940.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100	72,940.00	
		ผล	0	0	102	0.00	0.00	72,940.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	102	72,940.00	
1.2.1 จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัด	ราย				100			72,940.00																			100	72,940.00	
					102			72,940.00																			102	72,940.00	
1.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน	25	25	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	30	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	25	25	0	1,480.00	1,480.00	0.00	300	16,280.00	
		ผล	28	30	35	0.00	0.00	0.00	53	38	35	1,480.00	1,440.00	1,500.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	219	4,420.00	
1.3.1 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น	ราย	แผน	25	25	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	30	1,480.00	1,480.00	1,480.00	30	30	25	1,480.00	1,480.00	1,480.00	25	25		1,480.00	1,480.00		300	16,280.00	
		ผล	28	30	35				53	38	35	1,480.00	1,440.00	1,500.00													219	4,420.00	
1.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะทาง	ราย	แผน																									0	0.00	
		ผล																									0	0.00	
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website	ราย	แผน	25	25	25	500.00	500.00	500.00	30	30	30	500.00	500.00	500.00	30	30	25	500.00	500.00	500.00	25	25		500.00	500.00		300	5,500.00	
		ผล	28	23	35				40	39	35	500.00	500.00	500.00													200	1,500.00	
1.5 ค่าจ้างพนักงานจ้างหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 - 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย	ราย	แผน	1			13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00	1	156,000.00	
		ผล	1			13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	13,000.00													1	78,000.00	
	ราย	แผน	136	118	119	8,200.00	8,200.00	9,400.00	108	118	111	8,200.00	8,200.00	9,400.00	108	108	109	7,700.00	7,700.00	8,900.00	108	108	109	7,700.00	7,700.00	8,900.00	1,360	100,200.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																							รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
[illegible]	ราย	ผล	113	114	126	4,000.00	4,000.00	6,000.00	132	130	112	7,870.00	7,480.00	7,980.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	727	37,330.00	
	ครั้ง		112	114	126	0.00	0.00	0.00	135	191	113	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	729	0.00	
2.1 ให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติงานกฎหมาย (ทั้ง อก.)	ราย	แผน	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	35	35	35	1,500.00	1,500.00	1,500.00	420	18,000.00	
	ครั้ง		35	35	35				35	35	35				35	35	35				35	35	35				420	0.00	
	ราย	ผล	38	38	42	1,000.00	1,000.00	1,500.00	42	37	35	2,000.00	1,500.00	1,500.00													232	8,500.00	
	ครั้ง		38	38	42				42	37	35																232	0.00	
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	40	40	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	40	30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	30	30	1,000.00	1,000.00	1,000.00	400	15,000.00	
	ครั้ง		40	40	40				30	40	30				30	30	30				30	30	30				400	0.00	
	ราย	ผล	37	38	42	1,000.00	1,000.00	1,500.00	40	41	34	1,000.00	1,500.00	1,500.00													232	7,500.00	
	ครั้ง		37	38	42				40	41	34																232	0.00	
2.3 การกำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย	ราย	แผน	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40	40	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	480	36,000.00	
	ครั้ง		40	40	40				40	40	40										40	40	40				360	0.00	
	ราย	ผล	38	38	42	2,000.00	2,000.00	3,000.00	42	42	40	3,000.00	3,000.00	3,000.00													242	16,000.00	
	ครั้ง		37	38	42				42	42	40																241	0.00	
2.4 จดทะเบียนเครื่องจักร	ราย	แผน	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	3	3	1,000.00	1,000.00	1,000.00	36	12,000.00	
	ครั้ง		3	3	3				3	3	3				3	3	3				3	3	3				36	0.00	
	ราย	ผล							8	10	3	890.00	1,000.00	1,000.00													21	2,890.00	
	ครั้ง								8	10	3																21	0.00	
2.5 อนุญาตคำขอในการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน			1			1,200.00			1						1			1,200.00			1			1,200.00	4	3,600.00	
	ครั้ง				1						1						1						1				4	0.00	
	ราย	ผล																									-	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
2.6 การตรวจสอบกำกับการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	ราย	แผน	18			1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00	1,200.00	1,200.00	18	14,400.00	
	ครั้ง		1	1	1				1	1	1				1	1	1				1	1	1				12	0.00	
	ราย	ผล										980.00	480.00	980.00													-	2,440.00	
	ครั้ง								1	1	1																3	0.00	
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อ-ขาย-ส่งออกแร่ ใบอนุญาตขนแร่ ฯลฯ	ราย	แผน									2			1,200.00													2	1,200.00	
	ครั้ง										2																2	0.00	
	ราย	ผล																									-	0.00	
	ครั้ง																										-	0.00	
3. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในยุคไทยแลนด์ OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กศร.)																												
	ราย	แผน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	96,000	72,000	0	0	0	0	0	0	1	240,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมาย หน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5,500	1,500	1,500	1	1	1	1,500	1,500	1,500	1	1	0	1,500	5,500	0	8	20,000.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
3.1 พัฒนาอาชีพดับ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	ราย	แผน			1								72,000.00						96,000.00	72,000.00							1	240,000.00	
		ผล																									-	0.00	
	แผนงาน	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
3.2 ค่าบริหารการจัดการโครงการ	ครั้ง	แผน							1	1	1	5,500.00	1,500.00	1,500.00	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	1		1,500.00	5,500.00		8	20,000.00	
		ผล																									-	0.00	
4. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (กยผ.)																													
4. ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	ราย	แผน	0	10	20	0	1,000	26,000	0	10	0	48,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	95,000.00	
		ผล	0	10	26	0	1,000	26,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	75,000.00	
4.1 สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการ	ราย	แผน		10	20		1,000.00	3,000.00																			30	4,000.00	
		ผล		10	26		1,000	3,000																			36	4,000.00	
4.2 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นมาใหม่	ราย	แผน						23,000.00																			-	23,000.00	
		ผล						23,000																			-	23,000.00	
4.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อไปพัฒเครือข่ายและเปรียบเทียบเรียนรู้กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	แผน										48,000.00															-	48,000.00	
		ผล											48,000.00														-	48,000.00	
4.4 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรมในสถานประกอบการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืน	ราย	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ 1 งาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โครงการที่ 2 งาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	งบประมาณ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	โครงการที่ 3 งาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	งบประมาณ เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	โครงการที่ 4 งาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ผล																									-	0.00	
5. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม (กรม.)																													
5. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม	ครั้ง	แผน	0	1	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15,000	0	2	30,000.00	
		ผล	0	1	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,000.00	
	ราย (สถานประกอบการ)	แผน	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	50	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
5.1 การจัดประชุมเสนอนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึกของสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคและจัดทำรายงานผลการประชุมเสนอนาเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	แผน		1			15,000.00														1			15,000.00		2	30,000.00	
		ผล		1			15,000																				1	15,000.00	
	ราย (สถานประกอบการ)	แผน		25																	25						50	0.00	
		ผล																									-	0.00	
6. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กรม.)																													
	ราย	แผน	15	20	20	5,250	8,500	8,500	20	20	20	4,500	4,500	4,500	15	15	15	4,500	4,500	4,250	15	15	10	4,000	4,000	4,000	200	61,000.00	
		ผล	15	20	0	0	0	0	25	28	29	2,160	2,160	4,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	8,610.00	
	รายงาน	แผน	1	1	2	500	500	2,000	1	2	2	300	900	1,300	1	1	2	300	300	1,300	1	2	3	300	1,300	2,400	19	11,400.00	
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด		ผล	1	1	2	500	500	2,000	1	2	2	300	800	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5,400.00	
	ฐาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ครั้ง	แผน	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	36	12,600.00	
		ผล	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7,200.00	
6.1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมต่างแล้วนำมาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส (รวม 4 รายงาน)	รายงาน	แผน	0	0	1	0	0	1,500	0	0	1	0	0	1,000	0	0	1	0	0	1,000	0	0	1	0	0	1,000	4	4,500.00	
			0	0	1	0.00	0.00	1,500.00	0	0	1	0.00	0.00	1,000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2	2,500.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ทำโครงการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			โครงการที่ 1						โครงการที่ 2						โครงการที่ 3						โครงการที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6.1.1 จัดทำข้อมูลชี้บ่งและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/ในระดับจังหวัด	รายงาน	แผน			1			1,500.00			1			1,000.00			1			1,000.00			1			1,000.00	4	4,500.00	
		ผล			1			1,500			1			1,000													2	2,500.00	
6.2 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)	ราย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	รายงาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
6.2.1 จัดทำข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	รายงาน	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
6.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสำหรับใช้จัดทำ GPP	ราย	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
6.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	20	20	5,250	8,500	8,500	20	20	20	4,500	4,500	4,500	15	15	15	4,500	4,500	4,250	15	15	10	4,000	4,000	4,000	200	61,000.00	
		ผล	15	20	0	0	0	0	25	28	29	2,160	2,160	4,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	8,610.00	
	รายงาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,100	1	1,100.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
6.3.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	รายงาน	แผน																					1			1,100.00	1	1,100.00	
		ผล																									-	0.00	
6.3.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ราย	แผน	15	20	20	5,250.00	8,500.00	8,500.00	20	20	20	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15	15	15	4,500.00	4,500.00	4,250.00	15	15	10	4,000.00	4,000.00	4,000.00	200	61,000.00	
		ผล	15	20					25	28	29	2,160	2,160	4,290													117	8,610.00	
6.4 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	500	500	500	1	2	1	300	900	300	1	1	1	300	300	300	1	2	1	300	1,300	300	14	5,800.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500	1	2	1	300	800	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,900.00	
6.4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน	รายงาน	แผน								1			600.00									1			1,000.00		2	1,600.00	
		ผล								1			500														1	500.00	
6.4.2 ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน	รายงาน	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	12	4,200.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500	1	1	1	300	300	300													6	2,400.00	
6.5 จัดทำฐานปัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่าย	ฐาน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ครั้ง	แผน	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	3	3	3	900	900	900	36	12,600.00	
		ผล	3	3	3	1,500	1,500	1,500	3	3	3	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7,200.00	
6.5.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดที่รายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																									-	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ 1 งาน ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	งบประมาณ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โครงการที่ 2 งาน ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	งบประมาณ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	โครงการที่ 3 งาน เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	งบประมาณ เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	โครงการที่ 4 งาน ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ผล	1	1	1	500	500	500	1	1	1	300	300	300													6	2,400.00	
6.5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ เดือน สำหรับใช้ในแผนที่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจ	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																									-	0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	12	4,200.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500	1	1	1	300	300	300													6	2,400.00	
6.5.3 จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายทั่วเมืองรองรุดสาหกรรมให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	ฐาน	แผน																					1				1	0.00	
		ผล																									-	0.00	
	ครั้ง	แผน	1	1	1	500.00	500.00	500.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	1	1	1	300.00	300.00	300.00	12	4,200.00	
		ผล	1	1	1	500	500	500	1	1	1	300	300	300													6	2,400.00	
7. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กยน.)																													
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	จุด	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
7.1 จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร อู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ	จุด	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
7.2 จัดชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ครั้ง	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
7.3 จัดกิจกรรมร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน	ครั้ง	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
7.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จเป็นที่เชื่อถือให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อขยายผลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เชื่อถือ	ครั้ง	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	
7.5 จัดกิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาล	ครั้ง	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย/รายการ	เป้าหมายหน่วยนับ	แผน/ผล	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																								รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			งาน			งบประมาณ			เป้าหมายงาน	งบประมาณ (บาท)	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8. ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2561 สู่การปฏิบัติ (กยผ.)																													
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2561 สู่การปฏิบัติ	ครั้ง	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	
8.1 จัดประชุมจัดทำ/ผลผลิตพร้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน และ ตัวแทนชุมชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด	ครั้ง	แผน																									-	0.00	
		ผล																									-	0.00	

หมายเหตุ ช่อง [redacted] **(แถวที่ 84,84 ได้ข้อ 4.1) ต้องมีทุกครั้งหากท่านต้องการดึงข้อมูลออกจากระบบ**