แผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน / ระยะเวลา	ไตรมาส ที่ ๑												ไตรมาส ที่ ๒												ไตรมาส ที่ ๓												ไตรมาส ที่ ๔											
	ต.ค.๖๑				พ.ย.๖๑				ธ.ค.๖๑				ม.ค.๖๒				ก.พ.๖๒				มี.ค.๖๒				เม.ย.๖๒				พ.ค.๖๒				มิ.ย.๖๒				ก.ค.๖๒				ส.ค.๖๒				ก.ย.๖๒			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑.ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม															↔	↔	↔	↔	↔				↔	↔	↔	↔	↔																							
๒.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม																	↔	↔								↔	↔	↔													↔	↔						
๓.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเชิงพื้นทีและโครงการเชิงประเด็น เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจำปี ๒๕๖๒																	↔	↔	↔																													
๔. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ																							↔	↔																								

ขั้นตอนการดำเนินงาน / ระยะเวลา	ไตรมาส ที่ ๑												ไตรมาส ที่ ๒												ไตรมาส ที่ ๓												ไตรมาส ที่ ๔											
	ต.ค.๖๑				พ.ย.๖๑				ธ.ค.๖๑				ม.ค.๖๒				ก.พ.๖๒				มี.ค.๖๒				เม.ย.๖๒				พ.ค.๖๒				มิ.ย.๖๒				ก.ค.๖๒				ส.ค.๖๒				ก.ย.๖๒			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๕.พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม																																																
๖.ส่งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ																																																
๗. ทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม																																																
๘.จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นขององค์กรสวัสดิการสังคมจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒																																																
๙.ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม																																																