# สำเนา

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๖๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๓๐๙๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๓๘๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรดิ์), ๑๕๓๒ (ปัญฑารีย์)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

| | | |
|---|---|---|
| **หมายเหตุ** | อัยการสูงสุด | : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ |
| | รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, องค์กรอิสระ | : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ |

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ให้ทราบ ดังนี้

---

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
๓. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
๔. รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
๕. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย ชุณหวชิร)
๖. รองนายกรัฐมนตรี (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
๗. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล)
๘. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร)
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๒๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๒๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๒๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๒๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๘. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓๐. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๓๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๓๒. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

/๓๓. เลขาธิการ ...

๓๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓๕. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๓๗. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓๘. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๓๙. ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๔๐. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๔๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔๒. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔๕. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
๔๖. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔๗. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๘. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๔๙. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕๐. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕๑. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๕๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๕๓. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕๔. เลขาธิการพระราชวัง
๕๕. เลขาธิการวุฒิสภา
๕๖. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕๗. เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๕๘. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
๕๙. เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
๖๐. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๖๑. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๖๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๖๓. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๖๔. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖๕. อัยการสูงสุด

ที่ กค ๐๘๐๕.๒/ ๓๑๑๒

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

๒. รายงานการติดตามความคืบหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๒๑.๐๐)

๓. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง

๔. แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ รายหน่วยงาน

๕. สถานะการลงนามในสัญญาของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. <u>เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี</u>

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รวมถึงรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะรัฐมนตรี

/๒. <u>ความเร่งด่วน</u> ...

๒. <u>ความเร่งด่วนของเรื่อง</u>

คณะกรรมการฯ เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

๓. <u>สาระสำคัญและข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดังนี้

**๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗**

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการดำเนินการตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการดังนี้

๑) แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ โดยให้หน่วยรับงบประมาณกำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และระบุปัญหาอุปสรรคภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ตามหนังสือคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒) แจ้งเวียนให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตามแบบรายงานที่กำหนดตามหนังสือ บก. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓) แจ้งเวียนให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนและยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด ตามหนังสือ บก. ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามหนังสือ บก. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๐๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๘ ทีม เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะทำงาน

/เฉพาะกิจ ...

เฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อรับนโยบายจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในเรื่องกรณีที่ไม่ต้องส่งเรื่องมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อให้การอุทธรณ์และการรายงานผลการอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยรวดเร็ว

๓.๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการดังนี้

๑) แจ้งเวียนผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ (มาตรการเร่งรัดฯ) อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒) แจ้งเวียนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓.๑.๓ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการดังนี้

๑) ติดตามผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการรายเดือนและรายงานผลการติดตามโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) ต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.) โดยในคราวประชุม คนน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบแล้ว

๒) แจ้งแผนและผลการติดตามโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ถึงผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นรายไตรมาสเพื่อกำกับดูแล โดยได้แจ้งผลการติดตามโครงการดังกล่าว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

๓) เข้าพบผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยเฉพาะประเด็นการเร่งรัดการพิจารณาและเสนอเรื่องขออนุมัติปรับกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

๔) จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้เพื่อใช้ประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดหาเงินกู้รายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

/๓.๒ รายงาน ...

**๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ**

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

**๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ**

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรวม ๓,๘๖๕,๖๔๙ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๓๘,๐๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๖ ประกอบด้วย

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วงเงินงบประมาณ ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒,๓๘๒,๘๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๓.๕๓ (เป้าหมายร้อยละ ๘๒.๐๐) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๒๗๑,๙๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๙ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๔.๒๙ (เป้าหมายร้อยละ ๕๑.๐๐) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณ ๒,๖๒๘,๖๕๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๙๕๕,๕๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗.๖๑ (เป้าหมายร้อยละ ๘๒.๐๐) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๔๓,๐๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๒ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๕.๙๒ (เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๐๐)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณ ๘๕๑,๓๔๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๒๗,๓๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๙ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๙.๘๑ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐.๐๐) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒๘,๙๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๔ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๗.๖๔ (เป้าหมายร้อยละ ๒๑.๐๐)

๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๑๕๘,๕๔๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๕๘,๓๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๖,๓๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๘

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๒๗,๑๐๓ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๙,๖๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๑

โดยผลการเบิกจ่ายข้างต้นมีรายละเอียดแสดงได้ตามตาราง ดังนี้

/ตารางที่ ๑ ...

**ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**
**ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง | ก่อหนี้ [๑] | เบิกจ่าย | สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย [๒] (ร้อยละ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ก่อหนี้ | เบิกจ่าย |
| **๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗** | **๓,๔๘๐,๐๐๐** | **๒,๓๘๒,๘๓๑ (ร้อยละ ๖๘.๔๗)** | **๒,๒๗๑,๙๘๕ (ร้อยละ ๖๕.๒๙)** | ⬇ (๑๓.๕๓) | **๑๔.๒๙** |
| ๑.๑ รายจ่ายประจำ | ๒,๖๒๘,๖๕๙ | ๑,๙๕๕,๕๒๕ (ร้อยละ ๗๔.๓๙) | ๑,๙๔๓,๐๑๘ (ร้อยละ ๗๓.๙๒) | ⬇ (๗.๖๑) | ๑๕.๙๒ |
| ๑.๒ รายจ่ายลงทุน | ๘๕๑,๓๔๑ | ๔๒๗,๓๐๖ (ร้อยละ ๕๐.๑๙) | ๓๒๘,๙๖๗ (ร้อยละ ๓๘.๖๔) | ⬇ (๒๙.๘๑) | ๑๗.๖๔ |
| **๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)** | **๑๕๘,๕๔๖** | **๑๕๘,๓๔๕ (ร้อยละ ๙๙.๘๗)** | **๑๐๖,๓๕๘ (ร้อยละ ๖๗.๐๘)** | | |
| **๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) [๓]** | **๒๒๗,๑๐๓** | | **๑๕๙,๖๗๖ (ร้อยละ ๗๐.๓๑)** | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๓,๘๖๕,๖๔๙** | **๒,๕๔๑,๑๗๖ (ร้อยละ ๖๕.๗๔)** | **๒,๕๓๘,๐๑๙ (ร้อยละ ๖๕.๖๖)** | | |

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ บก. และ สคร. ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ : [๑] ก่อหนี้ หมายถึง ลงนามในสัญญาแล้ว และทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai

[๒] เป้าหมายการใช้จ่าย (ก่อหนี้) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ภาพรวม ร้อยละ ๘๒ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๒ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ภาพรวม ร้อยละ ๕๑ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๑

[๓] ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ รวมจำนวน ๙๕ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**
**ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗**

หน่วย : ล้านบาท

| จำนวนโครงการ | วงเงินลงทุน | แผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ๙๕ | ๒,๐๓๒,๖๐๖ | ๑๑๗,๒๕๗ | ๖๘,๗๒๙ | ๕๙ |

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗

/๓.๒.๒ ผลการเบิก ...

**๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๔ กระทรวง วงเงินรวม ๒,๕๔๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๗๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐.๖๙ เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๖๔ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงอุตสาหกรรม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓.๒๘ และกระทรวงพลังงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖.๙๓

๑.๒) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๕ กระทรวง วงเงินรวม ๑๓,๗๐๓ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๗,๖๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๐๘ เบิกจ่ายแล้ว ๕,๓๕๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙.๑๑ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑.๓๖ กระทรวงพาณิชย์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๑.๙๑ และกระทรวงยุติธรรม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๘.๘๒

๑.๓) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๑๑ กระทรวง วงเงินรวม ๕๐๗,๗๑๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๒๕,๘๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๔.๔๘ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๓,๘๔๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๓๖ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐.๖๙ กระทรวงมหาดไทย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑.๕๐ และกระทรวงศึกษาธิการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑.๘๓

๑.๔) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย หน่วยงานของรัฐสภา ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระของรัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานของศาล วงเงินรวม ๓๒๗,๓๘๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๑๙๓,๕๒๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๑๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๙,๕๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๙๑ โดยเรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ๓ อันดับแรก ดังนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๐.๖๑ งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๐.๘๓ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒.๔๔
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๒๑.๐๐) จำนวน ๑๐ กระทรวง รวมทั้งสิ้น ๓๘ หน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑) ด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือรายการ/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น

พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการในส่วนของระยะทางใหม่ งบจังหวัดได้รับงบประมาณซ้ำซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น และหน่วยงานไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแบบรูปรายการการคำนวณราคางานก่อสร้างหรือการกำหนดราคากลาง

๒.๒) ด้านกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณซึ่งต่ำกว่าราคาในท้องตลาด มีการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์สูงกว่าเงินงบประมาณ และการมีผู้เสนอรายเดียว

๒.๓) ด้านการบริหารสัญญา ได้แก่ ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากมีบ้านเรือนรุกล้ำ/ไม่สามารถส่งมอบอาคารได้ รายการผูกพันส่วนใหญ่ผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาล่าช้า เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๓.๑) ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ความสำคัญในการกำกับดูแล บริหารจัดการ และเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๓) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณของท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยให้คลังจังหวัดรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการล่าช้าให้กรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาตรัฐพิจารณา

๓.๔) หน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณควรมีการประสานงาน/เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

**๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ**

๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗

รัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕๗,๔๕๕ ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๓๑,๕๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕๑ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๗๒,๑๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๖๓ ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๕๙,๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๔๒ ของกรอบงบลงทุน

/๒) การเบิกจ่าย ...

๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปี ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุดหรือมีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๑๙ แห่ง โดยมีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

๒.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

๒.๑.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) รฟท. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๔,๙๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๐ ของกรอบงบลงทุน

(๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๖,๗๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๘๓ ของกรอบงบลงทุน

(๓) การประปานครหลวง มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๐,๐๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๖๔ ของกรอบงบลงทุน

๒.๑.๒) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔,๒๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๔๐ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๙๘ ล้านบาท

(๒) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๒ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๓๗๗ ล้านบาท

(๓) การประปาส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒,๖๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๒๖ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๓๕๒ ล้านบาท

๒.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

๒.๒.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๔,๖๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕๕ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕๓

/ของกรอบงบ ...

ของกรอบงบลงทุน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟผ. สูงกว่าแผนค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเบิกจ่ายเงินลงทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ ๒) บ้านหนองแฟบ ซึ่งตามแผนเดิมจะมีการเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๑,๔๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๓๐ ของกรอบงบลงทุน

(๓) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘,๓๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๔๔ ของกรอบงบลงทุน

๒.๒.๒) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๓๙ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๓ ล้านบาท

๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกรายกระทรวง

ในปี ๒๕๖๗ กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๘ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ได้แก่

๓.๑) กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง โดยมีกรอบงบลงทุนรวมจำนวน ๘๔,๖๕๔ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๙,๖๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๓๓ ของกรอบงบลงทุน

๓.๒) กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๙ แห่ง โดยมีกรอบงบลงทุนรวมจำนวน ๗๖,๖๐๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๔,๖๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๕๙ ของกรอบงบลงทุน

๓.๓) กระทรวงพลังงานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง โดยมีกรอบงบลงทุนรวมจำนวน ๖๔,๙๘๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๓,๐๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๒๔ ของกรอบงบลงทุน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๑,๕๑๑ ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑ ของกรอบงบลงทุน โดยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๓ ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๔๒ ของกรอบงบลงทุน ดังนั้น เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๗ เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นสมควรมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ำกว่าอัตราการเบิกจ่ายของแต่ละกลุ่มปีบัญชี

/๔.๒) ตั้งแต่ต้น ...

๔.๒) ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ ๕๑ ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๓๙ ของกรอบงบลงทุน โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่ากรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๗ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของแต่ละกระทรวงร่วมกันพิจารณาปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ (วงเงินเบิกจ่ายลงทุน) โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน ที่มีกรอบงบลงทุนรวมกันในปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

**๓.๒.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้**

๑) สบน. ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Project) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดย สบน. ติดตามการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการทุกแหล่งเงินครอบคลุมทั้งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ เงินงบประมาณ เงินรายได้ และแหล่งเงินอื่นๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๕ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๐๓๒,๖๐๖ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๐๒๓,๖๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของกรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) แผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๑๗,๒๕๗ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๖๘,๗๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของแผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นการเบิกจ่ายจากเงินกู้ในประเทศมากที่สุด จำนวน ๓๒,๗๔๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๙ ของแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ในประเทศ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๕,๒๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๔ ของแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐,๖๑๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๕ ของแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเบิกจ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน ๑๕๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓ ของแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘,๗๒๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑) <u>หน่วยงานเจ้าของโครงการ</u>มีการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ แห่ง โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ รฟท. จำนวน ๑๘,๗๘๓ ล้านบาท รฟม. จำนวน ๑๓,๕๒๑ ล้านบาท กฟภ. จำนวน ๑๐,๕๓๐ ล้านบาท กฟผ. จำนวน ๑๐,๔๑๗ ล้านบาท และ กฟน. จำนวน ๔,๔๘๙ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

/๓.๒) <u>โครงการ</u> ...

๓.๒) <u>โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้</u> (โครงการฯ) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๕ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เมื่อเทียบกับแผนเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๘๕ โครงการ และโครงการที่ไม่มีแผนและผลการเบิกจ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๓.๒.๑) โครงการฯ ซึ่งเบิกจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๖ โครงการ โดยโครงการฯ ที่มีวงเงินเบิกจ่ายเกินเป้าสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่

(๑) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ของ รฟท. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๑,๖๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๕,๑๒๐ ล้านบาท เกินเป้า จำนวน ๓,๔๗๕ ล้านบาท

(๒) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ของ รฟท. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๔,๔๘๘ ล้านบาท เกินเป้า จำนวน ๓,๑๐๓ ล้านบาท

(๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๒,๙๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๙๖๗ ล้านบาท เกินเป้า จำนวน ๑,๐๖๗ ล้านบาท

(๔) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ ของ กฟภ. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๕,๘๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖,๕๖๙ ล้านบาท เกินเป้า จำนวน ๗๓๗ ล้านบาท

(๕) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑,๖๑๙ ล้านบาท เกินเป้า ๔๙๓ ล้านบาท

๓.๒.๒) โครงการฯ ซึ่งเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓๙ โครงการ โดยโครงการฯ ที่มีวงเงินเบิกจ่ายพลาดเป้ามากที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่

(๑) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ของ กฟผ. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๓,๕๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑,๗๕๘ ล้านบาท พลาดเป้า จำนวน ๑,๘๓๔ ล้านบาท

(๒) โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ กฟภ. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๓ ล้านบาท พลาดเป้า จำนวน ๑,๓๙๔ ล้านบาท

(๓) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ ของ รฟท. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๑,๗๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๔๘๕ ล้านบาท พลาดเป้า จำนวน ๑,๒๕๑ ล้านบาท

/(๔) โครงการ ...

(๔) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ของ รฟท. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๑,๙๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑,๐๗๘ ล้านบาท พลาดเป้า จำนวน ๘๘๔ ล้านบาท

(๕) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ของ กฟน. มีแผนเบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน ๑,๒๕๖ ล้านบาท พลาดเป้า จำนวน ๘๐๘ ล้านบาท

๔) ข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๔.๑) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๔.๑.๑) ควรเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการทั้งในกระบวนการจัดหาที่ดิน การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ และการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาผู้บุกรุก

๔.๑.๒) ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

๔.๑.๓) ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและเร่งรัดผู้รับจ้างเพื่อจัดหาแรงงานทดแทนให้เพียงพอ

๔.๒) แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๔.๒.๑) สบน. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการประจำปีงบประมาณเสนอต่อ สบน. เพื่อนำเสนอ คนน. เห็นชอบ และรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขพร้อมผลการเบิกจ่ายรายเดือนผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment Project Management: IIPM) ภายใต้ระบบ PDMO Portal ของ สบน. เพื่อนำเสนอ คนน. รับทราบ

๔.๒.๒) สบน. จัดทำรายงานผลความก้าวหน้ารายโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินโครงการ เป็นรายเดือน เพื่อใช้กำกับและติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ดำเนินโครงการได้ตามแผน

๔.๒.๓) สบน. จัดส่งผลการเบิกจ่ายและความก้าวหน้ารายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเจ้าของโครงการ เป็นรายไตรมาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๕) สถานะการลงนามในสัญญาจ้างของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ จำนวน ๙๕ โครงการ วงเงินลงทุน จำนวน ๒,๐๓๒,๖๐๖ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย โครงการที่ลงนามในสัญญาครบถ้วน จำนวน๔๕ โครงการ วงเงินลงทุน จำนวน ๘๐๕,๕๘๒ ล้านบาท โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนจำนวน ๓๕ โครงการ วงเงินลงทุน จำนวน ๑,๐๖๑,๑๙๙ ล้านบาท และโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงินลงทุน ๑๖๕,๘๒๕ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

/๔. <u>ประโยชน์</u> ...

๔. <u>ประโยชน์และผลกระทบ</u>

การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จะทำให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

๕. <u>ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้</u>

ไม่มี

๖. <u>ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</u>

ไม่มี

๗. <u>ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</u>

ไม่มี

๘. <u>ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง</u>

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ชุณหวชิร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๕๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sepo.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปัญฑารีย์ ดีประเสริฐไชย
(นางสาวปัญฑารีย์ ดีประเสริฐไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

**ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก**

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับ | กระทรวง | วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1) | ก่อหนี้ | | เบิกจ่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนเงิน (2) | ร้อยละ (3)=(2)/(1)*100 | จำนวนเงิน (4) | ร้อยละ (5)=(4)/(1)*100 |
| **กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท** | | **2,544** | **272** | **10.69** | **169** | **6.64** |
| 1 | กระทรวงการต่างประเทศ | 156 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | กระทรวงอุตสาหกรรม | 916 | 62 | 6.77 | 30 | 3.28 |
| 3 | กระทรวงพลังงาน | 895 | 98 | 10.95 | 62 | 6.93 |
| 4 | กระทรวงแรงงาน | 577 | 112 | 19.41 | 77 | 13.34 |
| **กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน มากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท** | | **13,703** | **7,685** | **56.08** | **5,359** | **39.11** |
| 1 | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 1,320 | 394 | 29.85 | 150 | 11.36 |
| 2 | กระทรวงพาณิชย์ | 1,004 | 255 | 25.40 | 220 | 21.91 |
| 3 | กระทรวงยุติธรรม | 3,977 | 2,601 | 65.42 | 1,146 | 28.82 |
| 4 | กระทรวงวัฒนธรรม | 2,008 | 935 | 46.56 | 597 | 29.73 |
| 5 | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 5,394 | 3,500 | 64.89 | 3,246 | 60.18 |
| **กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุน มากกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป** | | **507,712** | **225,826** | **44.48** | **113,848** | **26.36** |
| 1 | กระทรวงสาธารณสุข | 14,194 | 4,670 | 32.90 | 1,518 | 10.69 |
| 2 | กระทรวงมหาดไทย | 90,847 | 15,422 | 16.98 | 10,445 | 11.50 |
| 3 | กระทรวงศึกษาธิการ | 14,465 | 6,238 | 43.12 | 1,711 | 11.83 |
| 4 | กระทรวงกลาโหม | 43,525 | 10,516 | 24.16 | 7,693 | 17.67 |
| 5 | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 16,599 | 6,673 | 40.20 | 3,246 | 19.56 |
| 6 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 84,293 | 34,534 | 40.97 | 18,594 | 22.06 |
| 7 | กระทรวงคมนาคม | 171,434 | 98,058 | 57.20 | 43,650 | 25.46 |
| 8 | สำนักนายกรัฐมนตรี | 10,608 | 4,731 | 44.60 | 4,257 | 40.13 |
| 9 | กระทรวงการคลัง | 11,323 | 7,400 | 65.35 | 6,981 | 61.65 |
| 10 | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม | 31,093 | 22,371 | 71.95 | 20,576 | 66.18 |
| 11 | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 19,331 | 15,213 | 78.70 | 15,177 | 78.51 |
| **หน่วยงานอื่น ๆ** | | **327,382** | **193,523** | **59.11** | **189,591** | **57.91** |
| 1 | จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 19,250 | 1,800 | 9.35 | 118 | 0.61 |
| 2 | งบกลาง | 61,940 | 647 | 1.04 | 514 | 0.83 |
| 3 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,717 | 737 | 9.55 | 188 | 2.44 |
| 4 | หน่วยงานอื่นของรัฐ | 66 | 6 | 9.09 | 6 | 9.09 |
| 5 | สภากาชาดไทย | 2,284 | 445 | 19.48 | 445 | 19.48 |
| 6 | หน่วยงานของรัฐสภา | 1,044 | 437 | 41.86 | 254 | 24.33 |
| 7 | ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม | 15,583 | 7,428 | 47.67 | 6,043 | 38.78 |
| 8 | รัฐวิสาหกิจ | 35,187 | 19,394 | 55.12 | 19,394 | 55.12 |
| 9 | หน่วยงานอิสระของรัฐ | 3,565 | 2,899 | 81.30 | 2,899 | 81.32 |
| 10 | กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 173,287 | 152,899 | 88.23 | 152,898 | 88.23 |
| 11 | หน่วยงานของศาล | 7,459 | 6,832 | 91.59 | 6,832 | 91.59 |
| **รวม** | | **851,341** | **427,306** | **50.19** | **328,967** | **36.64** |

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

## รายงานการติดตามความคืบหน้าหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
## ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 21.00)

หน่วย : ล้านบาท

| ที่ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | วงเงินงบประมาณฯ | จำนวนโครงการ | ผลการดำเนินการจนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 67 | | | | สูง (+) / ต่ำกว่า (-) เป้าหมายฯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ก่อหนี้ | | เบิกจ่าย | | ก่อหนี้ | เบิกจ่าย |
| | | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 21 |
| **กระทรวงการต่างประเทศ** | | | **155.24** | **373** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-80.00** | **-21.00** |
| 1 | 04002 | สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ | 155.24 | 373 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | -80.00 | -21.00 |
| **กระทรวงอุตสาหกรรม** | | | **862.93** | **0.00** | **44.79** | **5.19** | **15.43** | **1.79** | **-74.81** | **-19.21** |
| 2 | 22004 | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 74.46 | 19 | 4.32 | 5.81 | 0.00 | - | -74.19 | -21.00 |
| 3 | 22007 | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 367.16 | 17 | 0.29 | 0.08 | 0.29 | 0.08 | -79.92 | -20.92 |
| 4 | 22006 | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย | 155.47 | 65 | 2.01 | 1.29 | 0.30 | 0.19 | -78.71 | -20.81 |
| 5 | 22002 | สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | 122.38 | 106 | 6.14 | 5.02 | 0.84 | 0.69 | -74.98 | -20.31 |
| 6 | 22005 | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | 40.99 | 22 | 2.14 | 5.23 | 1.92 | 4.69 | -74.77 | -16.31 |
| 7 | 22003 | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 102.47 | 39 | 29.89 | 29.17 | 12.08 | 11.79 | -50.83 | -9.21 |
| **กระทรวงพลังงาน** | | | **759.69** | **205** | **59.38** | **7.82** | **26.74** | **3.52** | **-72.18** | **-17.48** |
| 8 | 12004 | กรมธุรกิจพลังงาน | 27.53 | 14 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | - | -79.82 | -21.00 |
| 9 | 12006 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 27.04 | 11 | 12.91 | 47.75 | 0.00 | - | -32.25 | -21.00 |
| 10 | 12003 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 82.77 | 16 | 2.53 | 3.05 | 1.06 | 1.28 | -76.95 | -19.72 |
| 11 | 12005 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 622.34 | 164 | 43.90 | 7.05 | 25.68 | 4.13 | -72.95 | -16.87 |
| **กระทรวงแรงงาน** | | | **264.37** | **181** | **38.92** | **14.72** | **4.65** | **1.76** | **-65.28** | **-19.24** |
| 12 | 17003 | กรมการจัดหางาน | 84.66 | 77 | 2.95 | 3.48 | 1.20 | 1.42 | -76.52 | -19.58 |
| 13 | 17004 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 129.51 | 78 | 8.13 | 6.28 | 2.10 | 1.62 | -73.72 | -19.38 |
| 14 | 17005 | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 50.20 | 26 | 27.84 | 55.46 | 1.36 | 2.71 | -24.54 | -18.29 |
| **กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา** | | | **1,107.52** | **648** | **288.01** | **26.00** | **44.11** | **3.98** | **-54.00** | **-17.02** |
| 15 | 05004 | กรมการท่องเที่ยว | 357.39 | 31 | 0.76 | 0.21 | 0.17 | 0.05 | -79.79 | -20.95 |
| 16 | 05002 | สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 78.14 | 191 | 3.08 | 3.94 | 2.04 | 2.61 | -76.06 | -18.39 |
| 17 | 05006 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | 671.99 | 426 | 284.17 | 42.29 | 41.90 | 6.23 | -37.71 | -14.77 |
| **กระทรวงสาธารณสุข** | | | **12,492.21** | **5,238** | **3,851.49** | **30.83** | **943.83** | **7.56** | **-49.17** | **-13.44** |
| 18 | 21010 | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 156.94 | 26 | 4.92 | 3.14 | 0.71 | 0.45 | -76.86 | -20.55 |
| 19 | 21004 | กรมควบคุมโรค | 641.03 | 359 | 93.59 | 14.60 | 17.22 | 2.69 | -65.40 | -18.31 |
| 20 | 21005 | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 89.03 | 81 | 57.93 | 65.07 | 3.85 | 4.32 | -14.93 | -16.68 |
| 21 | 21003 | กรมการแพทย์ | 1,883.96 | 263 | 456.27 | 24.22 | 92.03 | 4.88 | -55.78 | -16.12 |
| 22 | 21007 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 319.98 | 59 | 134.58 | 42.06 | 23.53 | 7.35 | -37.94 | -13.65 |
| 23 | 21002 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 9,053.50 | 4,190 | 2,910.71 | 32.15 | 757.79 | 8.37 | -47.85 | -12.63 |
| 24 | 21009 | กรมอนามัย | 198.07 | 223 | 121.63 | 61.41 | 24.17 | 12.20 | -18.59 | -8.80 |
| 25 | 21017 | สถาบันพระบรมราชชนก | 149.69 | 37 | 71.85 | 48.00 | 24.54 | 16.39 | -32.00 | -4.61 |
| **กระทรวงมหาดไทย** | | | **53,277.82** | **15,627** | **2,873.69** | **5.39** | **1,950.71** | **3.66** | **-74.61** | **-17.34** |
| 26 | 15008 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 37,751.54 | 10,929 | 59.65 | 0.16 | 51.41 | 0.14 | -79.84 | -20.86 |
| 27 | 15006 | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3,954.37 | 209 | 61.77 | 1.56 | 28.67 | 0.73 | -78.44 | -20.27 |
| 28 | 15005 | กรมที่ดิน | 2,211.20 | 315 | 216.45 | 9.79 | 149.92 | 6.78 | -70.21 | -14.22 |
| 29 | 15003 | กรมการปกครอง | 6,014.24 | 3,788 | 1,768.97 | 29.41 | 1,077.13 | 17.91 | -50.59 | -3.09 |
| 30 | 15002 | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | 3,346.46 | 386 | 766.84 | 22.91 | 643.57 | 19.23 | -57.09 | -1.77 |
| **กระทรวงศึกษาธิการ** | | | **13,405.73** | **30,313** | **5,800.68** | **43.27** | **1,298.24** | **12.57** | **-36.73** | **-11.32** |
| 31 | 20006 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 2,489.23 | 669 | 437.25 | 17.57 | 21.74 | 0.87 | -62.43 | -20.13 |
| 32 | 20004 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 10,916.50 | 29,644 | 5,363.43 | 49.13 | 1,276.50 | 11.69 | -30.87 | -9.31 |
| **กระทรวงกลาโหม** | | | **25,901.24** | **1,179** | **3,048.02** | **11.77** | **2,018.04** | **7.79** | **-68.23** | **-13.21** |
| 33 | 02004 | กองทัพบก | 14,914.56 | 115 | 1,237.81 | 8.30 | 729.09 | 4.89 | -71.70 | -16.11 |
| 34 | 02006 | กองทัพอากาศ | 10,986.68 | 1,064 | 1,810.21 | 16.48 | 1,288.95 | 11.73 | -63.52 | -9.27 |
| **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม** | | | **9,411.88** | **1,025** | **3,432.92** | **36.47** | **519.19** | **5.52** | **16.24** | **45.93** |
| 35 | 09003 | กรมควบคุมมลพิษ | 159.63 | 152 | 38.67 | 24.22 | 3.07 | 1.93 | -55.78 | -19.07 |
| 36 | 09007 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 2,845.71 | 401 | 96.45 | 3.39 | 60.97 | 2.14 | -76.61 | -18.86 |
| 37 | 09006 | กรมทรัพยากรน้ำ | 6,309.59 | 447 | 3,265.41 | 51.75 | 434.92 | 6.89 | -28.25 | -14.11 |
| 38 | 09008 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | 96.95 | 25 | 32.38 | 33.40 | 20.23 | 20.87 | -46.60 | -0.13 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **117,638.63** | **55,057** | **19,437.90** | **16.52** | **6,820.94** | **5.80** | **-63.48** | **-15.20** |

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

# การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ | สะสมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ | | | สะสมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | กรอบงบลงทุน (กรอบฯ) (๑) | ผลการเบิกจ่าย [๑] (ผลฯ) (๒) | ผลฯ / กรอบฯ (ร้อยละ) (๒) / (๑) | กรอบงบลงทุน (กรอบฯ) (๓) | ผลการเบิกจ่าย [๒] (ผลฯ) (๔) | ผลฯ / กรอบฯ (ร้อยละ) (๔) / (๓) |
| ๑. กระทรวงมหาดไทย | ๘๙,๙๔๔ | ๒๙,๓๓๑ | ๓๓ | ๘๔,๖๕๔ | ๒๙,๖๖๐ | ๓๕ |
| ๒. กระทรวงคมนาคม | ๘๕,๘๕๐ | ๕๐,๘๖๙ | ๕๙ | ๗๖,๖๐๓ | ๕๔,๖๔๐ | ๗๑ |
| ๓. กระทรวงพลังงาน | ๖๙,๒๘๙ | ๑๖,๘๖๑ | ๒๔ | ๖๔,๙๘๑ | ๓๓,๐๑๑ | ๕๑ |
| ๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | ๑๘,๑๕๙ | ๗,๓๔๕ | ๔๐ | ๑๕,๙๐๐ | ๗,๐๓๘ | ๔๔ |
| ๕. กระทรวงการคลัง | ๗,๖๙๔ | ๒,๓๘๔ | ๓๑ | ๔,๐๓๗ | ๒,๘๐๕ | ๖๙ |
| ๖. กระทรวงสาธารณสุข | ๓,๓๓๕ | ๑,๓๖๑ | ๔๑ | ๒,๖๕๘ | ๑,๐๗๖ | ๔๐ |
| ๗. กระทรวงอุตสาหกรรม | ๓,๖๓๘ | ๑,๐๘๘ | ๓๐ | ๒,๕๗๓ | ๑,๑๙๐ | ๔๖ |
| ๘. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | ๒,๕๙๐ | ๑,๒๒๓ | ๔๗ | ๑,๗๘๔ | ๑,๐๓๓ | ๕๘ |
| ๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑,๘๓๕ | ๗๔๖ | ๔๑ | ๑,๖๔๗ | ๑๓๕ | ๘ |
| ๑๐. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | ๑,๑๘๘ | ๕๒๗ | ๔๔ | ๑,๐๘๒ | ๒๑๑ | ๑๙ |
| ๑๑. กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ | ๙๒๔ | ๓๓๔ | ๓๖ | ๘๕๔ | ๔๓๑ | ๕๐ |
| ๑๒. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา | ๕๑๒ | ๑๘๖ | ๓๖ | ๔๕๒ | ๒๔๗ | ๕๕ |
| ๑๓. สำนักนายกรัฐมนตรี | ๑๒๑ | ๒๓ | ๑๙ | ๑๕๐ | ๓๐ | ๒๐ |
| ๑๔. กระทรวงพาณิชย์ | ๑๐ | ๓ | ๓๓ | ๗๓ | ๑ | ๑ |
| ๑๕. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | ๓ | ๑ | ๔๑ | ๔ | ๒ | ๕๒ |
| ๑๖. กระทรวงกลาโหม | ๒ | ๑ | ๖๑ | ๓ | ๐ | ๗ |
| **รวม** | **๒๘๕,๐๙๓** | **๑๑๒,๒๘๔** | **๓๙** | **๒๕๗,๔๕๕** | **๑๓๑,๕๑๑** | **๕๑** |

ที่มา : ระบบ GFMIS-SOE ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ : [๑] ปี ๒๕๖๖ ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖) และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ๕ เดือน (มกราคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๖)

[๒] ปี ๒๕๖๗ ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ๕ เดือน (มกราคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗)

## แผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ รายหน่วยงาน

หน่วย: ล้านบาท

| หน่วยงาน | แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗ | ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗ | ร้อยละ ผล/แผน |
|---|---|---|---|
| ๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย | ๑๕,๕๐๘ | ๑๘,๗๘๓ | ๑๒๑ |
| ๒. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | ๑๓,๗๙๙ | ๑๓,๕๒๑ | ๙๘ |
| ๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ๑๐,๐๘๑ | ๑๐,๕๓๐ | ๑๐๔ |
| ๔. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | ๑๒,๘๐๔ | ๑๐,๔๑๗ | ๘๑ |
| ๕. การไฟฟ้านครหลวง | ๖,๑๑๒ | ๔,๔๘๙ | ๗๓ |
| ๖. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | ๒,๙๐๐ | ๓,๙๖๗ | ๑๓๗ |
| ๗. การประปานครหลวง | ๓,๐๐๑ | ๓,๓๕๑ | ๑๑๒ |
| ๘. การท่าเรือแห่งประเทศไทย | ๑,๑๒๖ | ๑,๖๑๙ | ๑๔๔ |
| ๙. การประปาส่วนภูมิภาค | ๑,๘๕๓ | ๖๓๖ | ๓๔ |
| ๑๐. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ๓๕๒ | ๕๐๔ | ๑๔๓ |
| ๑๑. การเคหะแห่งชาติ | ๔๘๒ | ๓๕๗ | ๗๔ |
| ๑๒. องค์การเภสัชกรรม | ๕๓๒ | ๓๓๓ | ๖๓ |
| ๑๓. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ๓๕๐ | ๒๒๒ | ๖๓ |
| **รวม** | **๖๘,๙๐๐** | **๖๘,๗๒๙** | **๙๙** |

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗

## สถานะการลงนามในสัญญาของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

| รายการ | จำนวนโครงการ | วงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี (ล้านบาท) | ตัวอย่างโครงการสำคัญ |
|---|---|---|---|
| **๑. โครงการที่ลงนามในสัญญาครบถ้วน** | **๔๕** | **๘๐๕,๕๘๒** | |
| ๑.๑ โครงการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน | ๒๗ | ๖๑๐,๙๕๒ | - โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) วงเงินลงทุน ๑๐๑,๑๑๒ ล้านบาท<br>- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วงเงินลงทุน ๙๒,๕๓๒ ล้านบาท<br>- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุน ๔๘,๗๔๘ ล้านบาท |
| ๑.๒ โครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน | ๑๘ | ๑๙๔,๖๓๐ | - โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร วงเงินลงทุน ๔๔,๙๙๘ ล้านบาท<br>- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ วงเงินลงทุน ๒๒,๘๓๙ ล้านบาท<br>- แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก วงเงินลงทุน ๘,๙๐๐ ล้านบาท |
| **๒. โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน** | **๓๕** | **๑,๐๖๑,๑๙๙** | |
| ๒.๑ โครงการที่มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน | ๒๒ | ๗๔๒,๖๐๘ | - โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) วงเงินลงทุน ๑๗๙,๔๑๒ ล้านบาท<br>- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ วงเงินลงทุน ๗๓,๐๘๗ ล้านบาท<br>- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ (คพจ.๒) วงเงินลงทุน ๗๗,๓๓๔ ล้านบาท |
| ๒.๒ โครงการที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาการเบิกจ่าย | ๑๓ | ๓๑๘,๕๙๑ | - โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงินลงทุน ๙๔,๐๔๐ ล้านบาท |

/รายการ ...

| รายการ | จำนวนโครงการ | วงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี (ล้านบาท) | ตัวอย่างโครงการสำคัญ |
|---|---|---|---|
| | | | - แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน วงเงินลงทุน ๔๘,๗๑๗ ล้านบาท<br>- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า วงเงินลงทุน ๓๕,๔๐๐ ล้านบาท |
| **๓. โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา** | **๑๕** | **๑๖๕,๘๒๕** | |
| ๓.๑ โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วมากกว่า ๕ ปี | ๑๐ | ๑๒๒,๓๙๐ | - โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา (เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม ๖) วงเงินลงทุน ๑๐,๒๐๗ ล้านบาท<br>- โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช วงเงินลงทุน ๖,๖๔๕ ล้านบาท<br>- โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง วงเงินลงทุน ๔๔,๑๕๗ ล้านบาท |
| ๓.๒ โครงการที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศ | ๕ | ๔๓,๔๓๕ | - โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา วงเงินลงทุน ๓,๙๓๐ ล้านบาท<br>- โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงินลงทุน ๑,๘๕๐ ล้านบาท<br>- โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วงเงินลงทุน ๔,๘๒๙ ล้านบาท |
| **รวม** | **๙๕** | **๒,๐๓๒,๖๐๖** | |

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗

**ด่วนที่สุด**

ที่ กค ๐๘๐๕.๒/ ๓๘๑๐

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยืนยันการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๘๙๓๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งเรื่องของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สลค. มาเพื่อพิจารณายืนยันการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ขอยืนยันความประสงค์ให้ สลค. นำเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ชุณหวชิร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๐๑๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sepo.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปัญฑารีย์ ดีประเสริฐไชย
(นางสาวปัญฑารีย์ ดีประเสริฐไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗