การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาแผนฯ ถึง กฟส.สีคิ้ว

เลขที่ ฉ.๓ สคว.(สน.) วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว (รวมการไฟฟ้าในสังกัด) ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)

เรียน ผจก.กฟส. สีคิ้ว

๑.เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กบล.(ผก) ๑๐๖๗/๒๕๖๗ ผชก.ฉ.๓ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) มีจำนวน ๑๕๑ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	แผนปฏิบัติการ กฟฉ.๓			รวมจำนวนกิจกรรม
		จำนวนแผนงาน/โครงการ	แผนฯ นฉ	แผนเพิ่มเติม กฟฉ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๖	-	๑๒	๑๒
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๑๕	๖	๒๑
๓	ด้านลูกค้า	๙	๑๙	๑๑	๓๐
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๑	๑๗	๕๖	๗๓
๕	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๒	๖	๙	๑๕
รวม		**๓๔**	**๕๗**	**๙๔**	**๑๕๑**

และระบุให้ กฟส.(L,M) จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)ของหน่วยงาน (กระจายค่าเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัด) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ กฟส.สีคิ้ว ได้แต่งตั้งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าตัวชี้วัด(KPI)ประจำปี ๒๕๖๗ ตามคำสั่งที่ ฉ.๓ สคว(พ) ๐๕๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยแบ่งคณะทำงานเป็น ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ, กลุ่มงานมิเตอร์และหม้อแปลง, กลุ่มงานก่อสร้างพัสดุและความปลอดภัย, กลุ่มงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา, กลุ่มงานบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า และกลุ่มงานสนับสนุน

๒.๒ กฟส.สีคิ้วได้จัดประชุมติดตามแผนปฏิบัติ, ทบทวนฝ่ายบริหาร กฟส.สคว. และ กฟส. ในสังกัด และประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.สีคิ้ว เพื่อติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยพอสรุปได้ดังนี้

/๒.๒.๑

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติการ กฟส.สีคิ้ว(รวมสังกัด) ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) มีจำนวนทั้งหมด ๑๒๕ กิจกรรม

ที่	มุมมอง BSC	กิจกรรมแผนปฏิบัติการ กฟส.สีคิ้ว(รวมสังกัด)ปี ๒๕๖๗		
		แผนปฏิบัติการ กฟฉ.๓		รวมจำนวน
		แผนฯ นฉ.	แผนฯ ฉ.๓ เพิ่ม	
๑	งานตามนโยบาย	-	๑๑	๑๑
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑๓	๕	๑๘
๓	ด้านลูกค้า	๑๒	๑๑	๒๓
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๑๕	๔๗	๖๒
๕	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	๔	๗	๑๑
รวม		๔๕	๘๓	๑๒๕

๒.๒.๒ กำหนดเป็นกิจกรรมแยกตามการไฟฟ้าในสังกัดได้ดังนี้

ที่	มุมมอง BSC	จำนวนกิจกรรม	จำนวนกิจกรรม(กระจายให้ การไฟฟ้าในสังกัด				
			สีคิ้ว	สูงเนิน	ด่านขุนทด	เทพารักษ์	ห้วยบง
๑	งานตามนโยบาย	๑๑	๑๐	๙	๗	๕	๕
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๑๘	๑๘	๑๗	๑๗	๒	๒
๓	ด้านลูกค้า	๒๓	๒๓	๒๐	๒๐	๑๔	๑๔
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๖๒	๕๗	๕๕	๕๐	๓๐	๓๑
๕	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	๑๑	๑๑	๑๐	๑๐	๙	๙
รวม		๑๒๕	๑๑๙	๑๑๑	๑๐๔	๖๐	๖๑

๓. ข้อพิจารณา

คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ กฟส.สีคิ้วและการไฟฟ้าในสังกัดประจำปี ๒๕๖๗ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐, แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๗, นโยบาย ผวก., แผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้าภาค ๒ ปี ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ กฟส.สีคิ้ว และการไฟฟ้าในสังกัดประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๖๖ แผ่น)

๓.๒ ให้ คณะทำงานฯ แต่ละกลุ่มงาน ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ กฟส.สีคิ้ว ประจำปี ๒๕๖๗ ในวาระประชุมกลุ่มงาน(Focus group) ไม่เกินวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป โดยหากข้อมูลที่ต้องดึงจากระบบงานยังไม่ถึงงวดการแสดงผล ก็ให้แต่ละกลุ่มงานกำหนดเป็นค่าคาดการณ์

/๓.๓...

๓.๓ ให้เลขาฯ นำข้อมูลกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์ตามแผนฯ กฟฉ.๓ มาสรุปและติดตามอีกครั้งในวาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือนและสรุปข้อมูลพร้อมแนวทางป้องกัน/แก้ไข รายงาน กฟฉ.๓ ไม่เกินวันที่ ๔ ของทุกเดือน(ภายหลังได้รับรายงานผลดำเนินการจาก กบล.กฟฉ.๓ แล้ว)

๓.๕ ให้ กฟส.สงน.,กฟส.ดท.,กฟส.ทพร.,กฟส.หบ.ติดตามแผนปฏิบัติการฯให้สามารถดำเนินการตามค่าเป้าหมายพร้อมทั้งสรุปรายงาน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานแจ้ง กฟส.สีคิ้วทราบไม่เกินวันที่ ๔ ของทุกเดือน(ภายหลังได้รับรายงานผลดำเนินการจาก กบล.กฟฉ.๓ แล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ของ กฟส.สีคิ้วและหน่วยงานในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๗ มาด้วยแล้ว(จำนวน ๖๖ แผ่น)

(นายศราวุธ ชาญศิลป์)
หผ.บส. กฟส.สีคิ้ว
(เลขาคณะทำงานแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ)

เรียน รจก.(ท,ล),ผจก.กฟส.ดท.,สงน.,นบท.๙,
นบช.๙,หผ.ทุกแผนก, จป. กฟส.ทพร.,กฟส.หบ.
- เห็นชอบตามเสนอ
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอาคม กวางแก้ว)
ผจก.กฟส.สคว.

ที่ ฉ.๓ สคว.(สน.)
เรียน ผชก.ฉ.๓, อก.บล.ฉ.๓
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอาคม กวางแก้ว)
ผจก.กฟส.สคว.

ผสน.กฟส.สีคิ้ว (ดาวเทียม) ๑๔๕๐๐,๑๔๕๒๐

ด้านเป้าหมายองค์กร

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KPI)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (

4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ไม่มากกว่า 33,382 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KPI)

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ไม่มากกว่า ..... ล้านบาท

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สี่คิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน กลุ่มงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สี่คิ้ว
1	1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สี่คิ้ว
	ให้ไม่เกิน 210 ชั่งโมง ต่อเดือน ต่อคน					กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	แผนปี	0	0	0	0	0	0
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน					กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ							
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล														
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 38 คน														
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 23 คน														
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 0 คน														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	38	38											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	23	23											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	0	0											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน กลุ่มงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
2	1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS	ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน		กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	แผนปี	0	0	0	0	0	0
	เป้าหมาย : 0 รายการ		กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ							
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล											
	ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ											
	ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ											
	ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / - / - / -											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	- / - / 0 / 0											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / 0 / 0											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / 0 / 0											
3	1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS	ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ		กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	แผนปี	1	1	1	-	-	-
	เป้าหมาย : ไม่เกิน 48 รายการ		กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ							
	ไตรมาส 1 ไม่วัดผล											
	ไตรมาส 2 ไม่เกิน 385 รายการ											
	ไตรมาส 3 ไม่เกิน 165 รายการ											
	ไตรมาส 4 ไม่เกิน 55 รายการ											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / - / - / -											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	- / - / 21 / 21											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / 9 / 9											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / 3 / 3											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน กลุ่มงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
4	2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ 10							แผนปี	100.00%	-	-	-	-	-
		ไตรมาส 2 ร้อยละ 30													
		ไตรมาส 3 ร้อยละ 70													
		ไตรมาส 4 ร้อยละ 100													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	10.00%	10.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	30.00%	30.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70.00%	70.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100.00%	100.00%											
5	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส														
	เป้าหมาย :	ไตรมาส 1 ร้อยละ 17			ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานสนับสนุน	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
		ไตรมาส 2 ร้อยละ 40					กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-
		ไตรมาส 3 ร้อยละ 70													
		ไตรมาส 4 ร้อยละ 100		*รอความชัดเจนจาก นฉ*											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	17.00%	17.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	40.00%	40.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70.00%	70.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100.00%	100.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน กลุ่มงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
6	2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567														
	อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565														
	2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ														
	งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70					กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผนปี	70.00%	70.00%	70.00%	-	-	-
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	28.00%	35.00%	40.00%	40.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	47.00%	54.00%	60.00%	60.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	64.00%	67.00%	70.00%	70.00%											
7	2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท						กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผนปี	70.00%	70.00%	70.00%	-	-	-
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 70													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	28.00%	35.00%	40.00%	40.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	47.00%	54.00%	60.00%	60.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	64.00%	67.00%	70.00%	70.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน กลุ่มงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
8	2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท						กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%	-	-	-
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 80													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7.00%	14.00%	21.00%	21.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	28.00%	35.00%	40.00%	40.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	47.00%	54.00%	60.00%	60.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	70.00%	75.00%	80.00%	80.00%											
9	2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป						กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-
	เป้าหมาย :	ร้อยละ 100													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7.00%	14.00%	30.00%	30.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	67.00%	74.00%	80.00%	80.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	87.00%	94.00%	100.00%	100.00%											
	หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้														
	1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่														
	2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99														
	3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)														
	4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟภ. (C4)														
	5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5)														
	6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน กลุ่มงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
10	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน								แผนปี	97.39%	97.87%	89.26%	-	-	96.51%
	ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041														
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 93.17%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	93.17%	93.17%	93.17%	93.17%											
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง														
11	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน)								แผนปี	29	29	27	-	-	29
	โดยใช้ T-code ZCANR041														
	เป้าหมาย :	ไม่เกิน 28 วัน													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	28 วัน	28 วัน	28 วัน	28 วัน											
	หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประจำปี 2567 คณะทำงานฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน กลุ่มงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
12	4.1 บริหารจัดการมิเตอร์สถานะระงับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								แผนปี	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3			ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1														
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2														
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3											
13	5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระงับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : ไตรมาส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66								แผนปี	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3			ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3
	ไตรมาส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1														
	ไตรมาส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2														
	ไตรมาส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66	ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1	ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 1											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2	ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 2											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3	ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาส 3											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
14	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus				ไตรมาส 4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง							แผน	1	-	-	-	-	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	1	1											
15	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์				ไตรมาส 4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)								แผน	1	-	-	-	-	1
	เป้าหมาย :	ปีละ 1 ครั้ง													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	1	-	1											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
16	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า					แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า											
	เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ											
	นับจากรับเรื่องจากลูกค้า											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	100.00% / 100.00% / 100.00% / 100.00%											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	100.00% / 100.00% / 100.00% / 100.00%											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	100.00% / 100.00% / 100.00% / 100.00%											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	100.00% / 100.00% / 100.00% / 100.00%											
17	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสียงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง					แผน	4	4	4	-	-	4
	รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสียงของลูกค้า											
	จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001)											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / - / 1 / 1											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	- / - / 1 / 1											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / 1 / 1											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / 1 / 1											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
18	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ														
	โดยหน่วยงานภายนอก				ไตรมาส 3	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	1	ครั้ง						แผน	1	1	1	-	-	3
	รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ														
	ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005)														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	1	-	-	1											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
19	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย								แผน	24	13	12	-	-	49
	เป้าหมาย :	782	ราย												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	135	100	104	339											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	97	61	56	214											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	54	42	29	125											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	54	30	20	104											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
20	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน				ไตรมาส 1	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	15	แห่ง						แผน	1	-	-	-	-	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	15	-	-	15											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
21	2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	เขต(กบล.)	เขต(กบล.)	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%	ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
22	2.4 ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop จากผู้ประกอบการจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	เขต(กบล.)	เขต(กบล.)	เขต(กบล.)	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. อย่างน้อย 1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 กฟข.								แผน						
	เป้าหมาย : 1 งาน									รอกำหนดค่าเป้าหมาย					
	1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 งาน														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
		รอกำหนดค่าเป้าหมาย													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
23	3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM														
	3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70								แผน	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	50%	50%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	60%	60%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	70%	70%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
24	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70							แผน	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	50%	50%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	60%	60%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	70%	70%											
25	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)								แผน	26%	26%	26%	26%	26%	26%
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	26%	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
26	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52)					แผน	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566	-	-	ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566
	ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี											
	ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด											
	เป้าหมาย : ลดลง 3% ขึ้นไป											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	ลดลง 3% จาก ม.ค. 2566 / ลดลง 3% จาก ก.พ. 2566 / ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566 / ลดลง 3% จาก มี.ค. 2566											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	ลดลง 3% จาก เม.ย. 2566 / ลดลง 3% จาก พ.ค. 2566 / ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566 / ลดลง 3% จาก มิ.ย. 2566											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	ลดลง 3% จาก ก.ค. 2566 / ลดลง 3% จาก ส.ค. 2566 / ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566 / ลดลง 3% จาก ก.ย. 2566											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	ลดลง 3% จาก ต.ค. 2566 / ลดลง 3% จาก พ.ย. 2566 / ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566 / ลดลง 3% จาก ธ.ค. 2566											
27	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน											
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : ปีละ 4 ครั้ง (80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ)					แผน	80.00%	80.00%	80.00%	-	-	80.00%
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	3.00% / 6.00% / 10.00% / 10.00%											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	13.00% / 16.00% / 20.00% / 20.00%											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	23.00% / 26.00% / 30.00% / 30.00%											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	40.00% / 55.00% / 80.00% / 80.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
28	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	402 วงจร ปีละ 2 ครั้ง	(100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)						แผน	100%	100%	100%	-	-	100%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	200	202	402											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	200	202	402											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)														
29	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน														
	ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)														
	เป้าหมาย :	80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง													
	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม														
					ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					แผน	100%	100%	100%	-	-	100%
	-	15%	30%	30%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	50%	70%	80%	80%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	15%	30%	30%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	50%	70%	80%	80%											
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
30	2.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ							
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)								กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.ทบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ							แผน	-	100.00%	-	-	-	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	50.00%	100.00%	100.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	50.00%	100.00%	100.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	50.00%	100.00%	100.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	50.00%	100.00%	100.00%											
	หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)														
31	2.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม														
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.ทบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	18 วงจร 100% การจ่ายไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง)							แผน	-	18	-	-	-	18
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	8	10	18											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	0											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	8	10	18											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	0											
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
32	2.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูง ตามข้อ 2.3 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม											
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : 100% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ (ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง)					แผน	-	100%	-	-	-	100%
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / 15.00% / 30.00% / 30.00%											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	50.00% / 70.00% / 100.00% / 100.00%											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / 15.00% / 30.00% / 30.00%											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	50.00% / 70.00% / 100.00% / 100.00%											
	หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)											
33	3.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					แผน	206	179	146	60	27	618
	เป้าหมาย : 618 เครื่อง (100% ของแผนงาน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.)											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	30 / 60 / 90 / 180											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	30 / 41 / 47 / 118											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	30 / 60 / 90 / 180											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	30 / 41 / 69 / 140											
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
34	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 3.1	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)					แผน	80.00%	80.00%	80.00%	-	-	80.00%
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ)											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	10.00% / 30.00% / 80.00% / 80.00%											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	10.00% / 30.00% / 80.00% / 80.00%											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	10.00% / 30.00% / 80.00% / 80.00%											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	10.00% / 30.00% / 80.00% / 80.00%											
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส											
35	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง	กุมภาพันธ์ 2567	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	โดยการใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566					แผน	80.00%	80.00%	80.00%	-	-	80.00%
	เป้าหมาย : 80% (ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ) (ภายในกุมภาพันธ์ 2567)											
	31,348 เครื่อง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66)											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / 31,348 / - / 31,348											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	- / - / - / -											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / - / -											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / - / -											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
36	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-2	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ					แผน	10	21	8	-	-	39
	และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา											
	หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%											
	เป้าหมาย : 100% (337 เครื่อง) ภายในไตรมาส 2											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	34 / 101 / 168 / 168											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	202 / 269 / 337 / 337											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / - / -											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / - / -											
	หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)											
37	4.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ					แผน	10	20	8	-	-	38
	ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)											
	เป้าหมาย : 38 (321 เครื่อง (95% ของ 337 เครื่อง))											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / 3 / 4 / 7											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	3 / 4 / 4 / 18											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	4 / 5 / 12 / 38											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / - / -											
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 4.2											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
38	5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ						กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผน	60.00%	60.00%	60.00%	-	-	60.00%
	เป้าหมาย :	60%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	30%	30%	30%	30%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	40%	40%	40%	40%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	50%	50%	50%	50%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	60%	60%	60%	60%											
39	5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด								แผน	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)														
	เป้าหมาย :	90%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
40	6.1 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัย				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)								แผน	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
	เป้าหมาย :	80% ของจำนวนใบสั่ง													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินงาน	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
41	1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟส. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	จป.สคว.	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)								แผน	48	48	48	48	48	240
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	348	348	348	1,044											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	348	348	348	1,044											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	348	348	348	1,044											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	348	348	348	1,044											
42	1.4 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน														
	1.4.1 ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	กลุ่มงานปฏิบัติการ	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้ารั่ว								แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส														
	เป้าหมาย :	มีการตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รายงานความคืบหน้าภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	1	-	-	1											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	1	-	-	1											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	1	-	-	1											
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568											
	1			1											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินงาน	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
43	1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดที่อาจก่อให้เกิด				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	จป.สคว.	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น								แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	เป้าหมาย :	รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	1	-	-	1											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	1	-	-	1											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	1	-	-	1											
	มกราคม / 2568			รวมไตรมาส 1 / 2568											
	1			1											
44	1.4.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบ				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป								แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
45	1.1 ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟภ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
46	1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟภ. กำหนด				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
47	2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	(ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง)								แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
48	3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันทำการ								แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	ทุกครั้งที่มีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)														
	เป้าหมาย :	100% ของแผนดับไฟ	(หน่วย : งาน)												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
49	3.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า							แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	90%	90%	90%	90%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	90%	90%	90%	90%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	90%	90%	90%	90%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	90%	90%	90%	90%											
50	4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน				ไตรมาส 1-2	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ						กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผน	80%	80%	80%			80%
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)														
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	50%	65%	80%	80%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	85%	90%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
51	4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 จาก OPSA				ไตรมาส 1-3	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)								แผน	100%	100%	100%			100%
	เป้าหมาย :	100%	ภายในเดือนกันยายน 2567												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
52	4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่				ไตรมาส 1-3	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,								แผน	1	10				11
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต														
	เป้าหมาย :	60	เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2567											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	5	5	10											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	5	5	10	20											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	10	10	10	30											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
53	5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ	ไตรมาส 1-3	คณะทำงานขับเคลื่อนฯ	คณะทำงานขับเคลื่อนฯ	คณะทำงานขับเคลื่อนฯ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)		GECC ของ กฟส.สีคิ้ว	GECC ของ กฟส.สีคิ้ว	GECC ของ กฟส.สีคิ้ว	แผน	1	-	-	-	-	1
	เป้าหมาย : 5 แห่ง											
	1. กฟส.ปากช่อง 4. กฟอ.ภูเขียว											
	2. กฟส.สีคิ้ว 5. กฟส.นครราชสีมา 3 (สรน)											
	3. กฟส.บัวใหญ่											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / - / - / -											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	- / - / - / -											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / 5 / -											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / - / -											
54	6.1 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟฉ.3											
	6.1.1 กรณีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้ว ตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard	ไตรมาส 1-4	คณะทำงานGreen office กฟส.สีคิ้ว	คณะทำงานGreen office กฟส.สีคิ้ว	คณะทำงานGreen office กฟส.สีคิ้ว	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : 80 คะแนนขึ้นไป					แผน	80	-	-	-	-	80
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / - / - / -											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	- / - / - / -											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / - / -											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / 80 / - / 80											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
55	6.1.2 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่				ไตรมาส 1-3	คณะทำงานGreen office กฟส.สูงเนิน	คณะทำงานGreen office กฟส.สูงเนิน	คณะทำงานGreen office กฟส.สูงเนิน							
	เป้าหมาย :	90 คะแนนขึ้นไป	จำนวน 8 กฟฟ.						แผน	-	90	-	-	-	90
		1 . กฟส.คง	5. กฟส.ประโคนชัย												
		2. กฟส.จักราช	6. กฟส.เกษตรสมบูรณ์												
		3. กฟส.สูงเนิน	7. กฟส.หนองบัวแดง												
		4. กฟส.เสิงสาง	8. กฟส.แก้งคร้อ												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	90	90											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
56	1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานสนับสนุน	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน						กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	แผน	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	-	-	≤ 30%
	เป้าหมาย :	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2567)					กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%											
57	1.1.2 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานสนับสนุน	กลุ่มงานสนับสนุน	กลุ่มงานสนับสนุน	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
58	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS								แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%											
59	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	(ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)								แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	7.00%	15.00%	25.00%	25.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	55.00%	65.00%	75.00%	75.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
60	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10%				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย	100%							แผน	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	100.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	8.33%	16.66%	25.00%	25%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	33.33%	41.66%	50.00%	50%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	58.33%	66.66%	75.00%	75%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	83.33%	91.66%	100.00%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
61	1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	1.1.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน								แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	เป้าหมาย	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
62	1.1.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย	90%							แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	90%	90%	90%	90%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	90%	90%	90%	90%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	90%	90%	90%	90%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	90%	90%	90%	90%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
63	1.1.3 ดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันที่ติดต่อผู้ร้องเรียนเบื้องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย	100%							แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
64	1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System								แผน	36	8	4	4	4	4
	เป้าหมาย	ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	15	-	-	15											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	15	-	-	15											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	15	-	-	15											
	มกราคม 2568			รวมไตรมาส 1/2568											
	15			15											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
65	1.3 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน							กลุ่มงานมิเตอร์	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)														
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F														
66	1.4 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงต่ำ-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน							กลุ่มงานมิเตอร์	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	(กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว)														
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
	สรุปข้อมูลจากระบบ http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
67	1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ภายใน 1 วันทำการ								แผน	100%	100%	100%	-	-	100%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
68	1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กลุ่มงานบริหารรายได้	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ภายใน 3 วันทำการ								แผน	100%	100%	100%	-	-	100%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
69	2.1 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%	100%	100%	-	-	100%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	-	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											
70	3.1 ความสำเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	3.1.1 การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจำนวนงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80%								แผน	80%	80%	80%	-	-	80%
	เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า 80%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	80%	80%	80%	80%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	80%	80%	80%	80%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	80%	80%	80%	80%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80%	80%	80%	80%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
71	3.1.2 จำนวนการปิดงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กลุ่มงานก่อสร้าง	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ของจำนวนงานที่ได้รับชำระเงินแล้ว								แผน	60%	60%	60%	-	-	60%
	เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า 60%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	60%	60%	60%	60%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	60%	60%	60%	60%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	60%	60%	60%	60%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	60%	60%	60%	60%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
72	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า														
	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,				ไตรมาส 1	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	แผน	10	5	5	-	-	20
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1														
	เป้าหมาย :	20	จุด												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	3	7	10	20											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
73	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	20	จุด						แผน	10	5	5	-	-	20
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	4	3	4	11											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	4	3	2	9											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	0											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ														
74	1.1.2.1 สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 1	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1								แผน	7	4	4	-	-	15
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 15	งาน												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	3	4	8	15											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
75	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)				ไตรมาส 4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4								แผน	7	4	4	-	-	15
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 15	งาน												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	3	4	8	15											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
	1.2. แผนงาน Smart Patrol											
	1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า											
	ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน											
	(ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)											
	(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)											
76	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)	ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (402 วงจร)					แผน	51	-	-	-	-	51
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / 4 / 11 / 15											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	12 / 12 / 12 / 36											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / - / -											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / 100% / 100%											
77	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	ไตรมาส 1-2	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	1.3.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง					แผน	15	15	15	-	-	45
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)											
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 45 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	3 / 6 / 6 / 15											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	9 / 9 / 12 / 30											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / - / -											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / - / -											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
78	1.3.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4								แผน	15	15	15	-	-	45
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 45	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง)												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	3	6	6	15											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	9	9	12	30											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
79	1.3.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลง				ไตรมาส 1-2	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไลน์หลัก								แผน	5	5	5	-	-	15
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)														
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 15	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	3	3	6											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	3	3	3	9											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
80	1.3.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4								แผน	5	5	5	-	-	15
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 15	เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง)												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	3	3	6											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	3	3	3	9											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
81	1.3.5 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 1	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์								แผน	1	1	1	-	-	3
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 3	ไลน์												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	3	3											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
82	1.3.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง				ไตรมาส 3	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ (งบป้องกันระบบไฟฟ้า)								แผน	1	1	1	-	-	3
	เป้าหมาย :	อย่างน้อย 3	ไลน์												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	3	3											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
83	1.3.7 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส.				ไตรมาส 1-2	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	(สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)								แผน	15	15	15	-	-	45
	เป้าหมาย :	45	เครื่อง												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	3	6	6	15											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	9	9	12	30											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
84	1.3.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.3.7				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	(ภายในไตรมาส 4)								แผน	15	15	15	-	-	45
	เป้าหมาย :	45	เครื่อง												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	3	6	6	15											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	9	9	12	30											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ				ไตรมาส 1	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ							
85	1.4.1 สำรวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)								กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง								แผน	1	1	1	-	-	3
	(จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)														
	เป้าหมาย	3	แห่ง ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	3	3											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
86	1.4.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา,				ไตรมาส 1-2	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567								แผน	1	1	1	-	-	3
	ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.4.1														
	(ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)														
	เป้าหมาย	3 แห่งทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ตามแผนข้อ 1.4.1													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	3	3											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
87	2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟิวส์ลิ้งก์ในระบบ GIS ให้ตรงกับการคำนวณตาม Line Co-ordination				ไตรมาส 1-2	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 100%							แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	50%	50%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
88	2.2 พ่นรหัสตรีอปเอ้าท์ฟิวส์ ให้เป็นปัจจุบัน				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟจ.นม.	กฟจ.บร.	กฟส.นม.	กฟจ.ชย.	กฟส.บร.	กฟจ.สร.
	เป้าหมาย :	ความถูกต้องของข้อมูล 80%							แผน	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	40%	40%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	60%	60%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	80%	80%											
89	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5							แผน	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	4.5	4.5	4.5	4.5											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
90	3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5							แผน	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่														
91	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5							แผน	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	4.5	4.5	4.5	4.5											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	4.5	4.5	4.5	4.5											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
92	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	หมายเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง														
	และคัดกรองรายที่ผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน้างานไปตรวจสอบและสำเนาให้														
	กบล. ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%											
	3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน														
93	3.6.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	454	รา ย (227 ราย x 2 ครั้ง))						แผน	1	-	3	-	4	8
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	52	47	37	136											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	35	31	25	91											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	53	47	37	137											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	35	31	24	90											
	หมายเหตุ กบฟ. เป็นผู้ดึงข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
	3.7 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง											
	3.7.1 กรณีเหมาจ่าย											
94	3.7.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน	ไตรมาส 1-3	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หน.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : 2,335 เครื่อง				กลุ่มงานบริหารรายได้	แผน	1,933	4	283	105	77	2,335
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม											
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565											
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / 280 / 294 / 574											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	295 / 295 / 294 / 884											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	294 / 293 / 290 / 877											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	- / - / - / -											
95	3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั้งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลสำรวจในโปรแกรม servey 123 ข้อ 3.7.1.1	ไตรมาส 4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หน.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : ร้อยละ 100				กลุ่มงานบริหารรายได้	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม / รวมไตรมาส 1											
	- / - / - / -											
	เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / รวมไตรมาส 2											
	- / - / - / -											
	กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / รวมไตรมาส 3											
	- / - / - / -											
	ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม / รวมไตรมาส 4											
	80% / 90% / 100% / 100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
96	3.7.1.3 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	133	จุด					กลุ่มงานบริหารรายได้	แผน	56	1	76	-	-	133
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	11	11	11	33											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	17	17	17	51											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	17	17	15	49											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	3.7.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์														
97	3.7.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย								แผน	66	45	60	10	20	201
	เป้าหมาย :	3,020	เครื่อง												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	238	261	263	762											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	273	276	275	824											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	270	254	243	767											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	231	222	214	667											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
98	3.7.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	5,869	เครื่อง						แผน	134	98	89	26	28	375
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	384	503	503	1,390											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	503	508	510	1,521											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	501	498	495	1,494											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	492	490	482	1,464											
99	3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube								แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
100	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	1,713	เครื่อง						แผน	165					165
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	116	148	148	412											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	148	146	146	440											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	144	144	144	432											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	143	143	143	429											
101	3.10 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	9,776	เครื่อง						แผน	189	174	187			550
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	594	835	836	2,265											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	838	837	836	2,511											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	834	834	833	2,501											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	833	833	833	2,499											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
102	3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย : 692,726 เครื่อง								แผน	12,568	11,105	10,179	2,330	2,679	38,861
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	57,278	57,768	57,768	172,814											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	57,768	57,768	57,768	173,304											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	57,768	57,768	57,768	173,304											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	57,768	57,768	57,768	173,304											
103	3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า								แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	เป้าหมาย : 100%														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
104	4.1.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ตามแผนงาน จาก 4.1.1								แผน	-	1	-	-	-	1
	เป้าหมาย :	มากกว่า 6 ฟีดเดอร์													
	หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ														
	NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 XNA03 NZA06														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	1	1											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	2	2											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	1	2	-	2											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
105	4.3 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	1,500	kVAR						แผน	1,500	-	-	-	-	1,500
	Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	1,500	1,500											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	4.4 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ														
106	4.4.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	100%	100%	100%	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	100%	100%	100%	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	100%	100%	100%	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
107	4.6 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หน.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 6	ฟีดเดอร์						แผน	2	-	-	-	-	2
	CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	2	2											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	2	2											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	2	-	2											
	4.7 หม้อแปลงจำหน่าย														
108	4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)				ไตรมาส 2-3	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หน.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 77 เครื่อง							แผน	1	10	-	-	-	11
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประมวณผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)														
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing														
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	2	3	2	7											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	2	1	1	4											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
109	4.7.2 การสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง)				ไตรมาส 2-3	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง						กลุ่มงานมิเตอร์	แผน	1	-	1	-	-	2
	หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประมวณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	1	1	-	2											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	4.9 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส														
110	4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 16,890	เครื่อง						แผน	622	542	442	115	147	1,868
	หมายเหตุ : หม้อแปลงที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์														
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	1,525	1,525											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	1,700	1,700	1,723	5,123											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	1,725	1,730	1,800	5,255											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	1,800	1,800	1,387	4,987											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
111	4.10 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	97%							แผน	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%	97.00%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	85.00%	86.00%	87.00%	87.00%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	92.00%	93.00%	94.00%	94.00%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%											
112	4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าฯ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS								แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	80%	80%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	85%	85%	85%	85%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	90%	90%	90%	90%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	100%	100%	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
113	5.1 สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	จำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000)								แผน	7	7	7	-	-	21
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 21 งาน		กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งาน											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	6	6											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	6	6	3	15											
114	6.1 ตรวจสอบผู้ใช้ไฟที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดไฟฟ้า กรณีต่อตรงที่สายไฟฟ้าแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ)				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :								แผน	9	1	-	1	1	-
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	11	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
	7.1 จัดทำโปรแกรมชี้เป้ามิเตอร์ละเมิด หรือชำรุด จากสถิติการใช้ไฟ														
115	7.1.1 ขยายผลการใช้โปรแกรม M-BA				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	20%	20%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											
116	7.1.2 รายงานผลการใช้โปรแกรม M-BA ให้ ฝภ.(นฉ) รายไตรมาส				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	20%	20%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมพร้อมปริมาณงาน หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
117	7.2 จัดทำระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หน.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	7.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต								แผน	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.
	ทุกการไฟฟ้าในสังกัด														
	เป้าหมาย :	100%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	20%	20%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											
118	7.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต				ไตรมาส 2-4	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กลุ่มงานมิเตอร์	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ตท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หน.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	100%							แผน	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	20%	20%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	70%	70%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	100%	100%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
119	1.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	จป.สคว.	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)								แผน	148	81%	24	44	40	40
	เป้าหมาย :	86	หน่วยงาน												
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	86	86											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	86	86											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	86	86											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	86	86											
120	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring)				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	จป.สคว.	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	83%							แผน	83%	83%	83%	83%	83%	83%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	5%	10%	15%	15%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	20%	25%	30%	30%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	40%	50%	60%	60%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	70%	80%	83%	83%											
	หมายเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
121	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง,				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	จป.สคว.	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟส. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส								แผน	36	8	4	4	4	4
	เป้าหมาย :	64	ครั้ง (16 แห่ง x 4 ครั้ง)	(แผนภาค 16 แห่ง)											
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	16	16											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	16	16											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	16	16											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	16	16											
122	1.4 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe)				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	จป.สคว.	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด								แผน	60%	60%	60%			60%
	เป้าหมาย :	60%													
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	10%	20%	30%	30%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	33%	36%	40%	40%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	43%	46%	50%	50%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	53%	56%	60%	60%											
	หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))														

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
	1.5 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน														
	1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย														
123	และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ				ไตรมาส 1-4	จป.สคว.	จป.สคว.	จป.สคว.	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							แผน	1	-	-	-	-	1
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	1	1											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
124	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.หบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%							แผน	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	70%	70%	70%	70%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	70%	70%	70%	70%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	80%	80%	80%	80%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80%	80%	80%	80%											

ข้อที่	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			เป้าหมายของ กฟส.สีคิ้ว และ กฟฟ.ในสังกัด (รวม กฟฟ. ในสังกัด)						
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้สนับสนุนข้อมูล							
125	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์				ไตรมาส 1-4	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กลุ่มงานบริการ	กฟฟ.	กฟส.สคว.	กฟส.สงน.	กฟส.ดท.	กฟส.ทพร.	กฟส.พบ.	รวม กฟส.สีคิ้ว
	เป้าหมาย :	ไม่น้อยกว่า 80%							แผน	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	70%	70%	70%	70%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	70%	70%	70%	70%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	80%	80%	80%	80%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80%	80%	80%	80%											