แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (Corporate Social Responsibility)

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้เข้าใช้งานเพื่อดูได้อย่างเดียว หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผผส.กนอ.(น.2) โทร 10221

12 แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟน. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	โครงการ 1 เป้าหมาย	โครงการ 1 ผลงาน	โครงการ 2 เป้าหมาย	โครงการ 2 ผลงาน	โครงการ 3 เป้าหมาย	โครงการ 3 ผลงาน	โครงการ 4 เป้าหมาย	โครงการ 4 ผลงาน	ผลงานสะสม	คำชี้แจง
แกนหลักประเมิน:ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม		All												
1	1. แผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญของ กฟน. (ISO 26000)													แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
	โครงการพัฒนาศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรเหลือใช้	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		ร้อยละ										(CSR in Process) ของ กฟน. ปี 2564-2568
	ในกิจการไฟฟ้าของ กฟน.	กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2	100										
	เป้าหมาย รอแผนงานจาก ฝสส.													
	น.2													
1	2. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย													
	พิธีส่งมอบโครงการ PEA LED ณ วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		แห่ง										*ยังไม่ได้ส่งมอบโครงการ
	จ.พิษณุโลก	กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.พล.	1					1					น.2(บห.) 24 / 2564 ลว.2 เม.ย. 2564 แต่งตั้งคณะทำงานพิธีเปิด
	เป้าหมาย 1 แห่ง		กฟน.พจ.				อยู่ระหว่าง							กศส.(จห.3) 204 / 2565 ลว.4 ก.พ. 65 ผสส.สำรวจพื้นที่โครงการ
	น.2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กฟน.พิษณุโลก						การดำเนินงาน							PEA LED วัดคุณหุ้ม จ. พิจิตร
1	3. โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA													
	คัดเลือกพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ /ชุมชนเก่าแก่	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		ครั้ง										ปี 2565 รอแผนงานจาก ฝสส.
	ระบบไฟฟ้าหรุดโทรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้	กองอำนวยการ (กอก.)		3					3					น.2 กอก.(สส) 31 / 2564 พจ 20-21 ธค.64 กฟน.สท. 22-23 ธค.64
	1. กิจกรรมให้ความรู้ แค.ระดับ ปวช. ปวส.เกี่ยวกับการใช้ไฟ กับ สมค.		กฟน.พิษณุโลก	1			ดำเนินการแล้วเสร็จ		1					กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
	2. PEA ประชาร่วมวิจารบบไฟฟ้าน้ำมันคง		และการไฟฟ้าในสิ่งกัด	1			ดำเนินการแล้วเสร็จ		1					กิจกรรมที่2 ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ อบต.สมอแข
	3. กิจกรรมบันทึกมิประหยัดด้วน้อย			1			ดำเนินการแล้วเสร็จ		1					กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ โรงเรียนวัดเนินมะดัก
	เป้าหมาย รอแผนงานจาก ฝสส.													
	น.2 3 แห่ง													
1	4. แผนช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์													
	โครงการ PEA รักน้ำสร้างฝาย	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		แห่ง			อยู่ระหว่าง							ปี 2565 รอบันทึกอนุมัติจาก กศส.
	สร้างฝายกักเก็บและขะดอน้ำโดยใช้วัสดุคอนกรีตและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด	กองอำนวยการ (กอก.)		1			การดำเนินงาน							ลงพื้นที่สำรวจการสร้างฝาย ณ บ้านแม่ท่าแพ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
	เป้าหมาย 1 แห่ง (รอบันทึกอนุมัติจาก กศส.)													จ.สุโขทัย ณ วันที่ 9 มี.ค.65
	น.2 1 แห่ง													
1	5. โครงการ PEA วิ่งเต็มแห่งชาติ ประจำปี 2565	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		แห่ง										ดำเนินกิจกรรมวันเสาร์ที่ 8 มค. 2565
	ลงจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด	กองอำนวยการ (กอก.)		1	1									
	เปลี่ยนกิจกรรมเป็นการวิ่งวัญ เพื่อให้โรงเรียนไม่นองห่างต่อไป			1	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ							ณ โรงเรียนวัดดันชุมแสง จ. พิจิตร และโรงเรียนเทศบาล 4 ต.เทพาเนิน
	เป้าหมาย กฟน. สะ 1 แห่ง (รอบันทึกอนุมัติจาก กศส.)													จ.พิจิตร
	น.2 2 แห่ง													
1	6. โครงการ PEA ไม้ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี													
	บริจาคโลหิตให้แก่สถาบาชาชาติไทย	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		ซีซี										
	เป้าหมาย 10 ล้านซีซี (ทั่วประเทศ) รอแผนงานจาก ฝสส.	กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2	945,600									0	
	น.2 ล้านซีซี		กฟน.	195,600									0	* จัดขึ้นทุกโครงาส ตามความสะดวกและเหมาะสมของ
			กฟน.พล.	114,800		4,950		562,400					0	กฟน.นั้นๆ
			กฟน.สท.	60,000				15600					0	อนุมัติ กศส.(จห.1) 82 / 2565 ลว. 13 ม.ค.65 ให้ดำเนินโครงการฯ
			กฟน.ตก.	51,200		22,950							0	รายงานผลทุกเดือน
			กฟน.กพ.	68,400		22,050		12,250					0	
			กฟน.พจ.	56,800		22,500		15,000					0	
			กฟน.อพ.	66,000		0		18,900					0	
			กฟน.พร.	84,000		43,000		146,750					0	
			กฟน.นน.	73,600									0	
			กฟน.มสด.	49,200		10,100							0	
			กฟน.ตห.	46,800		12700		4500					0	
			กฟน.สวล.	47,200		10100		24,750					0	
			กฟน.ขน.	32,000		0		0					0	
1	7. โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ประจำปี 2565													
	เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		แห่ง				รอแผนงาน ฝสส.						ปี 2565 รอแผนงานจาก ฝสส.
	กรณีฉุกเฉิน (ก้อนเส้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562	กองอำนวยการ (กอก.)		1										
	เป้าหมาย กฟน. สะ 1 แห่ง รอแผนงานจาก ฝสส.													กศส.(จห.4) 36125 / 2563 ลว.23 ธ.ค.63 ให้สำรวงพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการ
	น.2 1 แห่ง													สามเสวน พลังงานสะอาดฯ วันที่ 23 ก.พ. 64
1	8. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ													
	จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร หรือการนำสายไฟฟ้าลงดิน	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		จังหวัด										กศส.(ปห.) 72 / 2565 ลว. 27 ม.ค.65 ไม่ต้องทำการรายงานผล
	เป้าหมาย รอแผนงานจาก ฝสส.	กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2	8										จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร หรือการนำสายไฟฟ้าลงดิน
	น.2 8 จังหวัด													เนื่องจากไม่อยู่ในเกณฑ์ประเมินผล SE - AM
1	9. โครงการชุมชนสำคัญ (แผนใหม่) 65-67													
	คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโรงเรียนชุมชนสำคัญ 65-67	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		แห่ง				รอแผนงาน ฝสส.						ฝสส.115 / 2565 ลว. 23 มี.ค.65 ยกเลิกแผนงานและการสนับสนุน
	1. ชุมชนใกล้สำนักงาน กฟน.	กองอำนวยการ (กอก.)	กฟส.ศส.	1										ในการดำเนินงาน ด้าน CSR เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
	2. ชุมชนใกล้โรงหล่อสาขของ กฟน.													ชุมชน 2565 - 2567
	3. ชุมชนรอบสถานีจ่ายไฟของ กฟน.													
	4. ชุมชนใกล้โรงจักรจ่ายไฟ													
	5. ชุมชนใกล้คลังพัสดุ													
	6. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบไฟฟ้า													
	เป้าหมาย รอแผนงานจาก ฝสส.													
	น.2 3 แห่ง													
1	10. โครงการ PEA ปลูกดูแลรักษ์ป่า 2565													
		แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		แห่ง				รอแผนงาน ฝสส.						ปี 2565 รอแผนงานจาก ฝสส.
		กองอำนวยการ (กอก.)		1										
	เป้าหมาย รอแผนงานจาก ฝสส.													
	น.2 1 แห่ง													
	11. โครงการอื่นๆ งานเฉพาะกิจเร่งด่วน นอกจากแผนปฏิบัติ/แผนแม่บท CSR													
	โครการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระวันสำคัญ, โครงการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย													น.2 กอก.(สส)20/2565 ลว. 21 มีค. 2565 อนุมัติหลักการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
	และโครงการตามนโยบายคณะกรรมการ กฟน.													
1	11.1 กิจกรรมวันสำคัญชาติไทย ปี 2565	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		กิจกรรม										ของชาติไทย จำนวน 6 กิจกรรม
		กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2	6										
	วันเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.		กฟน.พล.	1		1.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ							ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ติดแต่งกิ่งไม้ และจัดระเบียบสายสื่อสารภายในโรงเรียน
	วันที่ 5 ธ.ค. 2565		กฟน.พร.	1										

บันทึกข้อตกลง กฟน.	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานสายงาน ภาค1	บันทึกข้อตกลง ผงก.(ภ1)	ข้อสั่งการ ผวก.	แผนปฏิบัติ กฟน. ปี 2564	แผนแม่บท ปี 2564-2568	KPI กฟน.2	อื่น ๆ
	ข้อ 2.17	ข้อ 2.9		OC 1.2	OC1	ข้อ 23	
	ข้อ 2.17	ข้อ 2.9		OC 1.2	OC1	ข้อ 23	
	ข้อ 2.18			OC 1.3	OC1	ข้อ 24	
	ข้อ 2.16	ข้อ 2.3		OC 1.1	OC1		
	ข้อ 2.16			OC 1.1	OC1		
	ข้อ 1.1, 1.3			OC 1.4	OC1		เกณฑ์ Enablers ของสายงานฯ ประจำปี 2564 ด้าน 1-8

	วันแม่สิริมหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค.		กฟจ.พจ.	1																		
	วันคล้ายวันสวรรคตฯ ร.9 13 ต.ค.		กฟจ.ตก.	1																		
	วันปิยมหาราช 23 ต.ค.		กฟจ.นน.	1																		
	วันแม่สิริมหาราชินี ร.10 28 ก.ค.		กอก.	1						1												
	เป้าหมาย รอแผนงานจาก ฝสส.																					
	น.2 5 แห่ง																					
1	11.2 กิจกรรมโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ประจำปี 2565	แผนกกิจการสิ่งคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.)		แห่ง																		
	เป้าหมาย กฟฟ. 12 จุดรวมงาน และ กฟส. 30 แห่ง (รอแผนงานจาก ฝสส.)	กองอำนวยการ (กอก.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	42 แห่ง				42	รอแผนจาก ฝสส.						ปี 2565 รอแผนงานจาก ฝสส.							
	น.2 42 แห่ง		กฟส., กฟย.																			