
1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

1.แผนงานเพิม่คุณภาพระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1.1 เพิม่ความมัน่คงระบบไฟฟ้า กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

ประเมนิจากจ านวนครัง้การท างาน(T/L T/R)

ของเซอรก์จิเบรคเกอร,์รโีครสเซอร์

1.2 เปลีย่นสายเปลอืยเป็นสาย SAC ในเขต กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

เทศบาลเมอืง 100`%

(เป้าหมาย 100% ของงานอนุมตั)ิ

2.แผนงาน Smart Patrol 2.1 งานตรวจตราระบบไฟฟ้า ดว้ยโปรแกรม

APSA

 2.1.1 ระบบสายส่ง 115 เควี กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

เป้าหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ได1้00%

 2.1.2 ระบบจ าหน่าย 22 เควี กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

เป้าหมายตรวจตราอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ได้

100%

 กฟส.ลท ความยาว............วงจร/กม

จ านวน..................แผนงาน

2.2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปิดใบสัง่โปรแกรม

SAPA และรายงานผลเป็นรายไตรมาส

 2.2.1 ระบบสายส่ง 115 เคว(ีเป้า 100%) กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

 2.2.2 ระบบจ าหน่าย 22 เคว(ีเป้า 100%) กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี 2564 ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)

ผลการด าเนินงาน



1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

2.แผนงาน Smart Patrol (ต่อ) 2.3 วเิคราะหแ์ละสรุปรายงาน รผก(ภ.2) แผน กฟฉ.2 ตามแผน ตามแผน

ประจ าไตรมาส

6.แผนงานการบรหิารจดัการตน้ไม้ 6.1 การบรหิารการงานตดั-ลดิลอนตน้ไมเ้พือ่ลด

(Vegetation Management) ค่า SAIFI

 6.1.1 การด าเนินการจา้งเหมา/ด าเนินการเอง กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

(เป้าหมายสายส่ง/ระบบจ าหน่ายไมน้่อยกว่า2ครัง้

(ตอ้งได ้100%)

 6.1.2 ทุก กฟฟ.ก าหนดเสน้ทางและด าเนินการ แผน กฟจ.อจ.

ตดัตน้ไมเ้พือ่ทศันียภาพทีส่วยงามตามหลกั

รุกขกรรม( กฟฟ.ละ 5 กม.อย่างน้อยปีละ1ครัง้)

7.แผนงานก่อสรา้งระบบจ าหน่าย 7.1 ด าเนินการก่อสรา้งปรบัปรุงระบบไฟฟ้า กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

ตามโครงการ คพจ.1,คพส.8.2,คพส.9.2

คชฟ.3,คพพ.1,คพพ.2

(เป้าหมายปิดงาน 100%)รายงาน ภ.2ทุกไตรมาส

7.2 ด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายตาม กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 100% 100%

โครงการ คฟม.2,คขก.2

(เป้าหมายปิดงาน 100%)รายงาน ภ.2ทุกไตรมาส

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)

ผลการด าเนินงาน



1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

8.ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามโปร 8.1 ตรวจสอบ/แกไ้ขมเิตอรร์หสัผดิปกต ิและปิด กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท 100% 100%

แกรม U-cube เป็นประจ าทุกเดอืนตามเกณฑ์ ใบสัง่ใหไ้ดภ้ายใน 7 วนั(NL1.1)

NL1 NL2  ระดบัคะแนน 5

8.2 ตรวจสอบแกไ้ขมเิตอรร์หสัผดิปกต ิและปิดใบ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท 100% 100%

สัง่งานคงคา้ง น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.10 %

8.3 การตรวจสอบแกไ้ขมเิตอรร์หสัผดิปกต ิและ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท 100% 100%

ปิดใบสัง่งาน จากรายงานทีแ่จง้โดยพนกังาน,

ตวัแทนจดหน่วยไมใ่หเ้กดิใบสัง่คงคา้งและ

กจิกรรมเกนิ 1 เดอืน(NL2) ระดบัคะแนน 5

(มเิตอรร์หสั06(NL2.1) ละเมดิการใชไ้ฟ(NL2.2)

PEA no ไมต่รงกนั(NL2.3) หามเิตอรไ์มพ่บ

(NL2.4) รอ พบช.ตรวจสอบ(NL2.5)เหตุสุวสิยั

รหสั 44(NL2.6)

9.แผนงานเปลีย่น/เพิม่อุปกรณ์ 9.1 ตรวจสอบและวเิคราะหโ์หลดหมอ้แปลง กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 10 20

ทุกเครือ่ง เพือ่ชีเ้ป้าจ านวนหมอ้แปลงในระบบ

จ าหน่ายทีจ่่ายโหลดเกนิ 80 % หรอืมแีรงดนัตก

เป้าหมาย 60 เครือ่ง

9.2 ด าเนินการวดัโหลดหมอ้แปลง โดยใชข้อ้มลู กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท 10 20

จากขอ้9.1 มาวดัโหลด

กฟส.เลงินกทาจ านวน...........60.............เครือ่ง

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)

ผลการด าเนินงาน



1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

9.แผนงานเปลีย่น/เพิม่อุปกรณ์(ต่อ) 9.3 ปรบัปรุงแกไ้ขหมแ้ปลงทีจ่่ายโหลดเกนิ 80% กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

แลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 4

(เป้าหมาย 100%)

9.4 ปรบัปรุงระบบจ าหน่ายแรงต ่า ในระบบ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

จ าหน่ายทีม่แีรงดนัไฟฟ้าตกมากกว่า10 %

แรงดนัต ่ากว่า 198 โวลท ์หรอืความยาวระบบ

จ าหน่ายเกนิกว่า 1.00 กม.

หรอืรอ้งเรยีน แลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 4

(เป้าหมาย 100%)

10.แผนงานดา้น Non-Technical Loss งานด้านมิเตอร์

10.1 สบัเปลีย่นมเิตอรต์ามวาระ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท 100% 100%

  กฟส.ลท..........800.............เครือ่ง

10.2 ตรวจสอบมเิตอรแ์บ่งแดนระหว่างกฟฟปีละ1ค. กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท 100% 100%

10.3 ตรวจสอบความเทีย่งตรงมเิตอรจุ์ดรบัซื้อ ไมม่vีspp

vspp ทุกแห่งปีละ 1 ครัง้

10.4 ตรวจสอบความเทีย่งตรงมเิตอร ์AMR กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท 100% 100%

ประกอบ ctแรงต ่า ct/vt แรงสงูทีห่น้างาน

ทุกเครือ่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)

ผลการด าเนินงาน



1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

10.แผนงานดา้น Non-Technical Loss (ต่อ) 10.5 ตรวจสอบมเิตอรแ์รงสงูประกอบ ct/vtทุกเครือ่ง กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท

ไมร่วมมเิตอร ์AMR ปีละ 1 ครัง้

10.6 ตรวจสอบมเิตอรแ์รงต ่าประกอบCT ทุกเครือ่ง กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต.ลท 100% 100%

ปีละ 1 ครัง้(ทัง้หมด 43 เครือ่ง)

11.แผนงานดา้น Technical Loss 11.1 งานBlance Load

  11.1.1 ตรวจสอบและแกไ้ขระบบจ าหน่ายแรงสงูที่ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

UnBlance Phase ทีเ่กนิ 10% ขึน้ไป

3 วงจร F2 F3  F4

  11.1.2  งานBlance Feeder ทีจ่่ายโหลดเกนิ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

8 MW ไมม่ฟีีดเดอรจ่์ายเกนิ 8 MW

11.2 งานก่อสร้างปรบัปรงุระบบจ าหน่าย

 11.2.1 พจิารณาทบทวนเปลีย่นแปลงการจ่ายไฟ แผน กฟฉ.2

โดยค านึงถงึหน่วยสญูเสยี และความมัน่คงของ

ระบบจ าหน่ายหลกั

 11.2.2 เร่งรดัการจ่ายไฟงานก่อสรา้งเสรมิระบบ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

จ าหน่ายทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็เขา้ใชง้านภายใน30วนั

ทุกงานนบัจากตรวจมาตรฐานผ่าน

งานปรบัปรุงเสรมิอนุมตั ิ2 งาน

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)

ผลการด าเนินงาน



1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

11.แผนงานดา้น Technical Loss(ต่อ) 11.3 งานติดตัง้คาปาซิเตอรแ์รงสงู

  11.3.1 Switching Capacitor กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

(เป้าหมาย 100 % ทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ

 อนุมตั ิ1 งาน ในปี 2562

  11.3.1 Fixed Capacitor ไมม่งีาน

(เป้าหมาย 100 % ทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ

ไมม่งีานในปี 2562

11.4 ตรวจสอบ/ซ่อมแซมFixed Capacitor ทีห่ลุด/ กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

ช ารุด น าเขา้ระบบภายในไมเ่กนิ 30 วนัทีต่รวจพบ

(เป้าหมาย 100 % ทีต่รวจพบ)

11.5 แกไ้ขUnblance Load หมอ้แปลง 3 เฟส กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

ทีเ่กนิ 20% ทุกเครือ่ง (เป้าหมาย 100%)

12.แผนการปรบัปรุงขอ้มลูในระบบ GIS 12.1 การปรบัปรุงขอ้มลูงานก่อสรา้งระบบจ าหน่าย กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

ไฟฟ้าก่อนปี 2561 ตรงกนัใน 2 ระบบ

(GISเฟส 2 กบั SAP PS ทุกงบทุกโครงการ

(เป้าหมาย 100%)

12.2 การปรบัปรุงขอ้มลูงานก่อสรา้งระบบจ าหน่าย กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

ไฟฟ้าปี 2561

(GISเฟส 2 กบั SAP PS ทุกงบทุกโครงการ

(เป้าหมาย 80%)

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)

ผลการด าเนินงาน



1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

12.แผนการปรบัปรุงขอ้มลูในระบบ GIS (ต่อ) 12.3 การปรบัปรุงขอ้มลูงานก่อสรา้งระบบจ าหน่าย กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผกป.ลท

ไฟฟ้าปี 2562

(GISเฟส 2 กบั SAP PS ทุกงบทุกโครงการ

(เป้าหมาย 60%)

13.แผนงานขยายผลการด าเนินงานตามกระบวน 13.1 การใหบ้รกิารทางธุรกจิเพือ่อ านวยความสะดวก กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต,กป

งานการใหบ้รกิารทางธุรกจิในการอ านวยความ ใหบ้รกิารขอใชไ้ฟฟ้าตามแนวทาง(Doing Business

สะดวกแบบครบวงจร(Doing Business:WorldBank) ใหก้บัลกูคา้ประเภทธุรกจิอุตสาหกรรม สามารถ

ด าเนินการไดไ้ดค้วามสะดวก รวดเรว็ และคล่องตวั

ยิง่ข ึน้ ด าเนินการภายใน 20 วนัปฏทินิ

(ตดิตัง้มเิตอร3์ เฟส(100) หรอืตดิตัง้หมอ้แปลง

ไมเ่กนิ250 เควเีอ

14.แผนงานพฒันาการใหบ้รกิารแบบครบวงจร 14.1 เชญิชวนผูใ้ชไ้ฟทีม่ารบับรกิารที ่สนง. กฟส.ลท ไตรมาส 1-4 ผบต,บง

Download Application PEA Smart Plus

พรอ้มแนะน าวธิกีารใชง้าน และจดักจิกรรมเพือ่

เชญิชวน/เช่นกจิกรรมหน่วยเคลือ่นที่

(ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 100%)

15.แผนงานส่งเสรมิและผลกัดนังานวจิยัไปใช้ 15.1 ใหแ้ต่ละเขตคดัเลอืกผลงานสิง่ประดษิฐ แผน กฟฉ.2

ประโยชน์ เพือ่ส่งเขา้ประกวดสิง่ประดษิฐระดบั กฟภ.

ประจ าปี 2562 หวัขอ้อสิระประเภท

Product Innovation

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)

ผลการด าเนินงาน



1.แผนงาน/โครงการ/งาน 2.แผนปฏบิตัิ 3 4 5

(Operating StrategiesหรอืStrategies Initiatives) (ระบุกจิกรรมหลกัพรอ้มปรมิาณหรอืเป้าหมาย) สถานที่ ช่วงเวลา หน่วยงานหลกั ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวมทัง้ปี

(Activities/Action Steps) ม.ค-ม.ีค.64 เม.ย.-ม.ิย.64 ก.ค.-ก.ย.64 ค.ค.-ธ.ค.64

16.สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 16.1 ด าเนินการโครงการน าร่องมาตรฐานการ แผน กฟฉ.2

บงัคบัใชเ้กณฑม์าตรฐานอนุรกัษ์พลงังานส าหรบั

ผูผ้ลติ แลจ าหน่ายพลงังาน EERS

ผลการด าเนินงาน

ผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ กฟส.เลิงนกทา ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process)


