
  
1 

 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นรบัทราบ 
ต่อรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ดังนี ้

 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2562  มีแผนจ่ายสะสม 9,851.89 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสม 8,115.74 ล้านบาท   
(คิดเป็นร้อยละ 82.38 ของงบประมาณ) ภาพรวมของการเบิกจ่ายไม่เกินแผนจ่ายตามที่ได้ประมาณการ 

 2. ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ จ านวน 69 โครงการ   
งบประมาณรวม 2,326.46 ล้านบาท จ่ายจร6งสะสม 1,386.36 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.59 ของงบประมาณ)   
         3. โครงการที่ชะลอไม่ด าเนนิการต่อในปี 2562 จ านวน 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของโครงการทั้งหมด)            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

รายงานการประเมนิผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปใีนภาพรวมของผูต้รวจสอบภายใน 


