
สรปุผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณและการด าเนนิงานโครงการ
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ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2565

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน
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ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนตามมต ิค.ร.ม. 30% 51% 72% 93%

แผนการใชจ้่ายเงนิ สป.พน. 7% 21% 30% 39% 48% 56% 63% 73% 80% 87% 93% 100%

แผนการใชจ้่ายเงนิ สป.พน. (ปรับใหม)่ 5% 12% 21% 29% 35% 47% 56% 64% 74% 84% 95% 100%

ผลเบกิจ่ายปี 64 4% 11% 20% 29% 36% 43% 50% 57% 64% 71% 78% 91%

ผลเบกิจา่ยปี 65 5% 12% 21% 29% 35% 47% 55% 62% 70%
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แผน/ผลการใชจ้า่ยเงนิปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

สป.พน. (ม.ิย.65)

แผนตามมต ิค.ร.ม.

แผนการใชจ้่ายเงนิ สป.พน. (ปรับใหม)่

ผลเบกิจ่ายปี 64

ผลเบกิจ่ายปี 65

(ลบ.) (รอ้ยละ)

1.งบบุคลากร 244.0635 193.5949 191.9546 78.65 52.1089

2.งบด าเนนิงาน 150.9675 110.7215 102.4636 67.87 48.5039

 - คา่ตอบแทน 11.9256 13.9755 10.2107 85.62 1.7149

 - คา่ใชส้อย 129.7274 87.5768 83.9188 64.69 45.8086

 - คา่วัสดุ 1.5931 2.3461 2.0031 125.74 -0.4100

 - คา่สาธารณูปโภค 7.7214 6.8231 6.3310 81.99 1.3905

3.งบลงทนุ 34.4967 7.3376 7.0469 20.43 27.4498

 - ครุภัณฑ์ 28.9193 4.0351 4.0397 13.97 24.8795

 - ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 5.5774 3.3025 3.0071 53.92 2.5703

4.งบอดุหนุน 

(3 รายการ)
31.1155 31.1155 27.8383 89.47 3.2772

5.งบรายจา่ยอืน่

(4 รายการ)
25.4057 15.4581 12.6181 49.67 12.7875

รวม 486.0489 358.2276 341.9214 70.35 144.1275

ประเภทงบ
งบประมาณ

(ลบ.)

ผลเบกิจา่ย 

ณ สิน้เดอืน ม.ิย.65 คงเหลอื

(ลบ.)

แผนสะสม
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งบประมาณ เบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น 25.4057 12.6181 (49.67%)

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565

(ลบ.) (รอ้ยละ)

1.โครงการประสานความรว่มมอืกับประเทศทีม่ี

ความส าคญัดา้นพลงังาน (กกต.)
0.5000 0.3627 0.4340 86.80 0.0660  - ประชมุหารอืโครงการความร่วมมอืกบั World Bank เมือ่วันที ่21 เม.ย.65 (online)

 - ประชมุหารอืทวภิาครีะหวา่งปลัดกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมสงิคโ์ปรเ์มือ่

วันที ่9 พ.ค.65 

 - ประชมุหารอืทวภิาครีะหวา่งปลัดกระทรวงพลังงานกบั Mr.Kobayashi Izuru 

กระทรวงเศรษฐกจิการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศญีปุ่่ นเมือ่วันที ่12 พ.ค.65

  - ประชมุหารอืทวภิาครีะหวาง รนรม. และ รมว.พน. กบั รมว. กระทรวงการคา้และ

อุตสาหกรรม (สาธารณรัฐสงิคโ์ปร)์ และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้
และอุตสาหกรรม (ประเทศญีปุ่่ น) เมือ่วันที ่20 พ.ค.65

 - ประชมุหารอืทวภิาคกีบัผูอ้ านวยการทบวงการพลังงานระหวา่งประเทศ 

(International Energy Agency : IEA) เมือ่วันที ่17 ม.ิย.65

 - ประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสอาเซยีนดา้นพลังงานและการประชมุอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ครัง้ที ่40 (40th SOME) เมือ่วันที ่28 ม.ิย.65 - 1 ก.ค.65

2.โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานภาครัฐ

โดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล (ศทส.)

3.7577 2.4425 0.9394 25.00 2.8182  - สง่งานงวดที ่3 แลว้เมือ่วันที ่24 ม.ิย.65 อยูร่ะหวา่งการตรวจจับ

 - รวบรวมประเด็นปัญหาเกีย่วกบัการด าเนนิการดา้นระเบยีบฯ และตามที ่ตสน. 

ตรวจพบ และใหค้ าปรกึษาเป็นประจ า
 - ส ารวจความคดิเห็นจากตัวแทนหน่วยงานสว่นกลาง  และ สพจ. 76 จังหวัด เพือ่
น ามาวเิคราะหห์าสาเหตแุละขอ้บกพร่องในการปฏบิตังิาน

 - จัดท า Prototype ของระบบ (การเดนิทางไปราชการ การจัดประชมุ การจัดอบรม) 

เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้

 - ตดิตัง้โปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย  และซอฟแวร์
ระบบจัดการฐานขอ้มูลเรยีบรอ้ยแลว้

 - สพจ. น าร่อง 6 จังหวัดท าการทดสอบการใชง้าน

 - ลงนาม 26 พ.ย.64 สัญญาสิน้สดุ 22 ก.ย.65

 - ม ี4 งวด : งวด 1  (ม.ค.) 0.3758 ลบ./งวด 2 (ก.พ.) 0.5636 ลบ./งวด 3 (ม.ิย.) 

1.5030 ลบ. /งวด 4 (ก.ย.) 1.3152 ลบ.

3. โครงการการพัฒนาประสทิธผิลการด าเนนิงานเชงิ

ยุทธศาสตรต์ามแผนพลงังานเชงิพื้นที ่(กยผ.)
3.9500 1.6647 1.9781 50.08 1.9719  - สว่นกลาง อยูร่ะหวา่งจัดสรรงบประมาณงวดสดุทา้ยใหก้บั สพจ. ส าหรับ

ด าเนนิงานในไตรมาสที ่4 และ กยผ. เตรยีมจัดการประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง "การ
ปรับปรุงประสทิธภิาพการจัดแผนยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ทีแ่ละการขับเคลือ่นนโยบาย

กระทรวงพลังงาน" ในกยับ สพจ. ในวันที ่25 ก.ค.65

 - จังหวัด อยูร่ะหวา่งการประชมุหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและเตรยีมการจัดท า
แผนปฏบิตักิาร

4.โครงการเพิม่สมรรถนะดา้นการบรหิารและจัด

การพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต าบลและ

เครอืขา่ยพลงังานชมุชน

17.1980 10.9883 9.2666 53.88 7.9314 สพจ. อยูร่ะหวา่งน าแผนงานหรอืกจิกรรมดา้นพลังงานเขา้สูก่ารพจิารณา

การบรรจแุผนงานพัฒนา อปท. สรุปผลการด าเนนิโครงการ

รวม 25.4057 15.4581 12.6181 49.67 12.7875

งบรายจา่ยอืน่

คงเหลอื

(ลบ.)

ผลเบกิจา่ย 

ณ สิน้เดอืน ม.ิย.65แผนสะสม
งบประมาณ

(ลบ.)
โครงการ
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ความคบืหนา้ผลการด าเนนิงาน
โครงการทีส่ าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สป.พน.

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 65)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย.65)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ 30 มถินุายน 2565)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

เป้าหมาย 
1) เสรมิสรา้งศักยภาพและเตรยีมความพรอ้มใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชมุชนส าหรับการบรหิารจัดการการผลติพลังงานอยา่งมสีว่นรว่ม 
2) พัฒนาศักยภาพ และหนุนเสรมิเครอืขา่ยภาคประชาชน และประชาชนท่ัวไป ส าหรับเป็นแกนน าในการขบัเคลือ่นองคค์วามรูด้า้นพลังงานและเจตคตอิยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมตามศักยภาพของพืน้ที ่
3) กระตุน้และปลกูฝังความรูด้า้นพลังงาน ใหม้กีารตระหนักถงึคณุคา่ รว่มรักษา พรอ้มทัง้เป็นแบบอยา่งทีด่อีนัจะน าไปสูก่ารพัฒนาชมุชนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

1.1 กจิกรรมการจัด
การพลังงานในชมุชนุผา่น
เจา้หนา้ทีข่อง อปท. โดย
คัดเลอืก อปท. เขา้รว่ม
โครงการฯไมน่อ้ยกวา่ 12 
อปท./จังหวดั 
(76 จังหวดั)

เสรมิสรา้งศักยภาพและ
เตรยีมความพรอ้มใหก้ับ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และชมุชนส าหรับ
การบรหิารจัดการการ
ผลติพลังงานอยา่งมสีว่น
รว่ม

น าแผนงานหรอื
กจิกรรมดา้นพลังงาน
เขา้สูก่ารพจิารณา
การบรรจแุผนงาน
พัฒนา อปท.

ไตรมาสที ่1
- สพจ.ด าเนนิการจัดกจิกรรมเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรู ้กับ จนท.อปท. แลว้เสร็จ 132 ครัง้
จาก 161 ครัง้

- เหลอืจังหวัดก าแพงเพชร(1) ฉะเชงิเทรา(1) 
ชลบรุ(ี1) ชมุพร(1) ตรัง(3) นครปฐม(2) 
นครศรธีรรมราช(2) บรุรัีมย(์2) พัทลงุ(2) แพร่
(1) ภเูก็ต(1) ระยอง(3) ราชบรุ(ี1) ล าปาง(1) 
สรุาษฎรธ์าน(ี1) สรุนิทร(์2) หนองบวัล าภ(ู1) 
อตุรดติถ(์1) อบุลราชธาน(ี1) อ านาจเจรญิ(1)

- คดิเป็น 82%
ไตรมาสที ่2
- กจิกรรมลงพืน้ทีต่ดิตาม ใหค้ าปรกึษา
ค าแนะน า เหลอื 2 จังหวดั คอื สรุนิทร ์และ
อบุลราชธาน ี(รอลงพืน้ที)่ คดิเป็น 97.4 %

- กจิกรรมคัดเลอืกโครงการดา้นพลังงาน 
เหลอื 17 จังหวดั คดิเป็น 77.6%

ไตรมาสที ่3
- สพจ. จัดท าแผนและน าเขา้สูก่ารพจิารณา
การบรรจแุผนงานพัฒนา อปท. และอัพ
โหลดขอ้มลูเขา้ระบบแลว้ 52 จังหวดั

- คดิเป็น 68.42%

ต า่กวา่
แผน

สพจ.
คดัเลอืก
โครงการครบ 
100 % แต่
ยงัไมก่รอก
ผลคดัเลอืก 
17 จงัหวดั5



สป.พน.

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 65)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย.65)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ 30 มถินุายน 2565)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.2 สพจ. 3 จังหวดัน า
รอ่ง จัดกจิกรรมการ
ลงทนุดา้นเทคโนโลยี
พลังงาน ภายใตเ้งนิกู ้
ดอกเบีย้ต า่
(ขอนแกน่/ยโสธร/
ล าปาง)

สรา้งทางเลอืกใหก้บั
เกษตรกรหรอืกลุม่ชมุชน 
ทีส่นใจในการลงทนุ
จัดหาเทคโนโลยี
พลังงาน ดว้ยเงนิทนุ
ตนเอง ผา่นการกูก้บั
สถาบนัการเงนิ

วเิคราะหค์วามตอ้งการ 
หรอืความเป็นไปไดใ้น
การสง่เสรมิเทคโนโลยี
พลังงานในหว่งโซ่

อปุทานนัน้ กับผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

- สพจ.ล าปาง ท าแผนงานและ
จัดประชมุ เรยีบรอ้ยแลว้ 

- อยูร่ะหวา่ง หารอืกบัทางกลุม่
คดัเลอืกกจิกรรม เพือ่พัฒนา
เป็นโครงการรว่มระหวา่งผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

- สพจ. ขอนแกน่ ท าแผนงาน
และจัดประชมุ เรยีบรอ้ยแลว้

- หารอืกบัทางกลุม่คดัเลอืก
กจิกรรม เพือ่พัฒนาเป็น
โครงการรว่มระหวา่งผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

- สพจ.ยโสธร วเิคราะหค์วาม
ตอ้งการ หรอืความเป็นไปไดใ้น
การสง่เสรมิเทคโนโลยพีลังงาน
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- ก าหนดจัดประชมุแลกเปลีย่น
น ารอ่งเงนิกูด้อกเบีย้ต า่ วนัที ่
21 ก.ค. 65

เป็นไปตาม
แผน
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สป.พน.

ผลการด าเนนิงานส าคญั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
(ณ 30 ก.ย. 65)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานไตรมาส 3
(เม.ย. – ม.ิย.65)

ผลงานไตรมาส 3
(ณ 30 มถินุายน 2565)

ประเมนิผล
เทยีบแผน

1.3 การสง่เสรมิ
เทคโนโลยพีลงังาน
ชมุชน งบเงนิอดุหนุน

1. มกีารสง่มอบ
เทคโนโลยแีละ
ฝึกอบรมการใชง้าน
2. มลีดการใชพ้ลงังาน
ลงอยา่งนอ้ย 0.65 
Ktoe จากกลุม่ทีม่กีาร
สง่เสรมิเทคโนโลยี
พลงังาน
3. เกดิการเพิม่รายได ้
จากการสง่เสรมิ
เทคโนโลยพีลงังาน
ชมุชน ในกลุม่
ผลติภัณฑช์มุชนทีเ่ขา้
รว่มโครงการ อยา่งนอ้ย
3,000,000 บาทตอ่ปี

การตดิตัง้ระบบและการ
ฝึกอบรมใชง้าน

- สว่นกลาง แจง้ผลการ
พจิารณากลุม่เป้าหมาย
เรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่ง
แจง้โอนเงนิให ้สพจ. ทีไ่ดรั้บ
การสนับสนุน 19 แหง่

สญัญาจดัซือ้จดัจา้งท ัง้หมด 
286 สญัญา ประกอบดว้ย

- อยูร่ะหวา่งจดัท า tor 19 
ฉบบั

- ลงนามในสญัญาจา้ง แลว้ 
267 ฉบบั

- อยูร่ะหวา่งด าเนนิงาน 10 
ฉบับ

- รอสง่มอบ 14 ฉบับ
- สง่มอบเรยีบรอ้ยแลว้ 243

สญัญา 

- อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ

- เป็นไปตาม
แผน
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