
 
 

 
เรียน       ผจก.กฟส.วนข. 
  คณะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบัติ และ ค่าเกณฑ์วัดของ กฟส.วังน ้าเขียว 
ได้จัดท้ารายงานตามแผนปฏิบัติ ของ กฟส.วังน ้าเขียว ก.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-มิ.ย. 2567) พร้อมทั งสรุปผล
การวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีด้าเนินการ ไม่ได้ตามแผนงาน/เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการด้าเนินการ กฟส.วังน ้าเขียว มีรายละเอียด ดังนี  

  -งานตามแผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นฉ. ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี  

   1.ตัวชี วัดข้อ 2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุก
โครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท 

  -งานตามแผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพ่ิมเติม) ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังนี  

   1.ตัวชี วัดข้อ 2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS 

   2.ตัวชี วัดข้อ 2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS 
เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน) 

   3.ตัวชี วัดข้อ 1.4 ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต่้า-ผู้ใช้
ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ – นอกเขตชุมชนติดตั งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันท้าการ นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้
ไฟฟ้าช้าระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน (กรณีมีระบบจ้าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว) 

   4. ตัวชี วัดข้อ 1.3.7 ส้ารวจขออนุมัติติดตั ง Animal Barrier (TR202) ส้าหรับหม้อ
แปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั น 2, กฟส. (ส้ารวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1-2) 

   5. ตัวชี วัดข้อ 1.3.8 ด้าเนินการติดตั ง Animal Barrier (TR202) ส้าหรับหม้อแปลง 
3 เฟส  ตามข้อ 1.3.7 (ภายในไตรมาส 4) 

   6.ตัวชี วัดข้อ 4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเงื่อนไข) 

 

 

 

 

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนข. 
เลขที ่ ฉ.3 วนข.(สน) วันที่  6 สิงหาคม 2567 
เรื่อง รายงานผลด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติของ กฟส.วังน ้าเขียว ก.ค. 2567 (สถานะ ม.ค-มิ.ย. 2567) 



   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
                  (นางนุชรี  สุทธิพันธุ์) 
                 ชผ.สน.รักษาการแทน หผ.สน.กฟส.วนข. 
 
 
ที่ ฉ.3 วนข.(สน.) 1718/2567 
เรียน  -หผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนข. 
         ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
   (นายวุฒิพงษ์ วงษ์ดี) 
       ผจก.กฟส.วนข. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน ้าเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) 
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2567 (สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 2567) 

 
 แผนปฏิบัติการของ กฟส.วังน ้าเขียว (ตามแผนปฏิบัติ นฉ. และ แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3) ไม่ผ่านจ้านวนรวม 7 กิจกรรม 

ล้าดับ กิจกรรม 
เป้า

ประจ้าปี 
2567 

เป้าสะสม 
(ม.ค. – มิ.ย. 

2567) 

ผลสะสม 
(ม.ค. – มิ.ย. 

2567) 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
กฟส.วนข. 

สาเหตุ/ค้าชี แจง/
แนวทางการแก้ไข 

ผล
ด้าเนินงาน

เฉลี่ย 

กฟฟ.ที่มีผล
ด้าเนินการต่้ากว่า
ค่าเป้าหมาย แต่
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

กฟฟ.ที่มีผล
ด้าเนินการต่้ากว่า
ค่าเป้าหมาย แต่
ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 

ผู้รับผิดชอบ 

1 2.3.3 การปิด
บัญชีงานระหว่าง
ก่อสร้างเข้าเป็น
ทรัพย์สิน ทุกงบ 
ทุกโครงการ งานที่
มีมูลค่าระหว่าง 
5,000,000 - 
49,999,999 บาท 

40% 31,874,344.14 0 0.00% ค้าชี แจง 
งานระหว่าง
ก่อสร้าง เป็นพื นที่
ก่อสร้างอยู่ใน     
อ.วังน ้าเขียว แต่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เป็น 
กฟฉ.3 (เขต) 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผกป.วนข. 
 

2 การบันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน (Time 
Confirm) 
ระบบงาน PS 

1,373,100 686,550 660,550 96.21% ค้าชี แจง 
เน้นการลง Time 
Confirm ให้ครบ
ทุกคน 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผกป.วนข. 
 

 

 

 

 

 

 



3 การบันทึกเวลา
ปฏิบัติงาน (Time 
Confirm) 
ระบบงาน WMS 
เฉพาะประเภท
ใบสั่งงาน ZW01 
(ใบสั่งที่เป็น
ทรัพย์สิน) 

189,000 94,500 82,961 87.79% ค้าชี แจง 
เน้นการลง Time 
Confirm ให้ครบ
ทุกคน 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผมต.วนข. 
 

4 1.4 ระยะเวลาที่
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่
ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบ
แรงดันต่้า-ผู้ใช้
ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 
30 แอมป์ – นอก
เขตชุมชนติดตั ง
มิเตอร์ใหม่ภายใน 
5 วันท้าการ นับ
ถัดจากวันที่ผู้ขอใช้
ไฟฟ้าช้าระเงินและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ครบถ้วน (กรณีมี
ระบบจ้าหน่าย
พร้อมอยู่แล้ว) 

100.00% 132 131 99.24% ค้าชี แจง 
ผู้ใช้ไฟ จ่ายเงินขอ
ขยายเขตพร้อม
ติดตั งมิเตอร์ใหม่มา
พร้อมกัน ท้าให้อยู่
ในช่วงเวลาที่
ด้าเนินการขยาย
เขตอยู่ ไม่สามารถ
ด้าเนินการติดติ ง
มิเตอร์ใหม่ได้
ภายใน 5 วัน 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผมต.วนข. 
 

 

 

 

 



5 1.3.7 ส้ารวจขอ
อนุมัติติดตั ง 
Animal Barrier 
(TR202) ส้าหรับ
หม้อแปลง 3 เฟส 
ของ กฟส.(L,M), 
กฟฟ.ชั น 2, กฟส. 
(ส้ารวจ-ขออนุมัติ
ภายในไตรมาส 1-
2) 

15 15 14 93.33 ค้าชี แจง 
ด้าเนินการขอ
อนุมัติเพ่ิมไปแล้ว 
เมื่อช่วงเดือน พ.ค. 
2567  
แนวทางการแก้ไข 
เช็คกับทางเขตให้
อัพเดตข้อมูล 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผกป.วนข. 
 

6 1.3.8 ด้าเนินการ
ติดตั ง Animal 
Barrier (TR202) 
ส้าหรับหม้อแปลง 
3 เฟส  ตามข้อ 
1.3.7 (ภายในไตร
มาส 4) 

15 3 0 0.00% สาเหตุ 
ด้าเนินการปิดใน
ระบบ APSA และ 
SAP เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
แนวทางการแก้ไข 
เช็คกับทางเขตให้
อัพเดตข้อมูล 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผกป.วนข. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 4.9.1 หม้อแปลง 
1 เฟส และ 3 เฟส 
100% (ตาม
เงื่อนไข) 

227 89 32 35.96% ค้าชี แจง 
กฟส.วนข. ใช้
วิธีการจ้างเหมา 
และเนื่องจาก
ผู้รับเหมาสามารถ
เข้าปฏิบัติงานได้ใน
เดือน มิถุนายน 
2567  
 
ในเดือนมิถุนายน 
กฟส.วนข.
ด้าเนินการ
บ้ารุงรักษาได้
บางส่วน คาดว่าจะ
แล้วเสร็จทั งหมด 
ในเดือน สิงหาคม 
2567 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผมต.วนข. 
 

 



 
 

 
เรียน       ผจก.กฟส.วนข. 
  คณ ะกรรมการติดตามและควบคุมงานตามแผนปฏิบั ติ  และ ค่ าเกณ ฑ์ วัด  KPI ของ             
กฟส.วังน ้าเขียว ได้จัดท้ารายงานตาม KPI ของ กฟส.วังน ้าเขียว ก.ค. 2567 (สถานะ ม.ค.-มิ.ย. 2567) พร้อมทั ง
สรุปผลการวิเคราะห์ หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีด้าเนินการ ได้ต่้ากว่าเกณฑ์ 5 และต่้ากว่าค่าเฉลี่ย ไม่ได้
ตามแผน/เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยผลการด้าเนินการ กฟส.วังน ้าเขียว มี
รายละเอียด ดังนี  

  รายงานผลการด้าเนินงามตาม KPI ของ กฟส.วังน ้าเขียว ต่้ากว่าค่าเป้าหมาย ดังนี  

   1.ตัวชี วัดข้อ 1.1 รายได้จากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องของ PEA 

   2.ตัวชี วัดข้อ 2.3.1 ดัชนีจ้านวนครั งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 

   3.ตัวชี วัดข้อ 2.4.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
                  (นางนุชรี  สุทธิพันธุ์) 
                 ชผ.สน.รักษาการแทน หผ.สน.กฟส.วนข. 
ที่ ฉ.3 วนข.(สน.) 1719/2567 
เรียน  -หผ., ชผ. พนักงาน กฟส.วนข. 
         ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
   (นายวุฒิพงษ์ วงษ์ดี) 
       ผจก.กฟส.วนข. 

จาก คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัด ถึง ผจก.กฟส.วนข. 
เลขที ่ ฉ.3 วนข.(สน) วันที่ 6 สิงหาคม 2567 
เรื่อง รายงานผลด้าเนินงานตามKPI ของ กฟส.วังน ้าเขียว ก.ค.. 2567 (สถานะ ม.ค.-มิ.ย.. 2567) 



รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟส.วังน ้าเขียว (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) 
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2567 (สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 2567) 

 
 งานตามนโยบาย/งามตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีค่าต่้ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จ้านวน 3 กิจกรรม 

ล้าดับ กิจกรรม 
เป้า

ประจ้าปี 
2567 

เป้าสะสม 
(ม.ค. - มิ.ย. 

2567) 

ผลสะสม 
(ม.ค. - มิ.ย. 

2567) 

ผลการ
ด้าเนินงาน 
กฟส.วนข. 

สาเหตุ/ค้าชี แจง/
แนวทางการแก้ไข 

ผล
ด้าเนินงาน

เฉลี่ย 

กฟฟ.ที่มีผล
ด้าเนินการต่้ากว่า
ค่าเป้าหมาย แต่สูง

กว่าค่าเฉลี่ย 

กฟฟ.ที่มีผล
ด้าเนินการต่้ากว่า
ค่าเป้าหมาย แต่ต่้า

กว่าค่าเฉลี่ย 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1.1 รายได้จาก
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง
ของ PEA 

5 0 0 0 ค้าชี แจง 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการหาคู่ค่า
ท้าธุรกิจเสริม 
แนวทางการแก้ไข 
1.วางแผนงานการ
ขาย เพ่ือน้าเสนอ
การขายและ
ติดตามผลการ
ตัดสินใจของลูกค้า 
2.พิจารณามอบ
สิทธิประโยชน์
ให้กับลูกค้า 
3.ชี แจง
รายละเอียดการ
ด้าเนินการก่อน
ช้าระเงินให้แก่
หน่วยงานราชการ
ทราบเพ่ิมเติม 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผบค.วนข. 
 



2 
 

2.3.1 ดัชนีจ้านวน
ครั งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI) 

5 1 < 6.46 
2 < 6.04 
3 < 5.62 
4 < 5.19 
5 < 4.77 

7.26 1 ค้าชี แจง 
ในช่วงเดือน มิ.ย. มี
สภาพอากาศ
แปรปรวน มีฝนฟ้า
คะนองจ้านวนมาก
ท้าให้เกิดไฟฟ้าดับ
บ่อยครั ง  
แนวทางการแก้ไข 
ด้าเนินการท้าแผน
เปลี่ยนสาย และท้า
การเคลียร์ไลน์ทุก
ครั งหากมีการดับ
ไฟ  

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผกป.วนข. 

3 2.4.1 ดัชนี
ระยะเวลาที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIDI) 

5 1 < 191.93 
2 < 175.92 
3 < 159.91 
4 < 143.90 
5 < 127.89 

182.17 1.61 ค้าชี แจง 
ในช่วงเดือน มิ.ย. มี
สภาพอากาศ
แปรปรวน มีฝนฟ้า
คะนองจ้านวนมาก
ท้าให้เกิดไฟฟ้าดับ
บ่อยครั ง  
แนวทางการแก้ไข 
ด้าเนินการท้าแผน
เปลี่ยนสาย และท้า
การเคลียร์ไลน์ทุก
ครั งหากมีการดับ
ไฟ 

  กฟฟ. : กฟส. วนข. ผกป.วนข. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการภาคเหนือและตะวันเฉียงเหนือ นฉ. 

กฟส.วังน  าเขียว สถานะ ม.ค.-มิ.ย. 2567 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.

ช่วงเวลา ผู้รายงาน
ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

1 1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(นฉ) ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 4 ไม่ประเมิน 4

เป้าหมาย : ด ำเนินกำรภำยใน 30 วันหลังส้ินไตรมำส กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

ไตรมำส 1 รำยงำนภำยใน 30 เมษำยน 2567 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

ไตรมำส 2 รำยงำนภำยใน 30 กรกฎำคม 2567 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

ไตรมำส 3 รำยงำนภำยใน 30 ตุลำคม 2567 สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

ไตรมำส 4 รำยงำนภำยใน 30 มกรำคม 2568 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

1 - - 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 - - 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 - - 1

มกราคม/2568 รวมไตรมาส 1/2568

1 1

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

1.1 1.2 บันทึกช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ช่ังโมง ต่อเดือน ต่อคน ไตรมาส 2-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 0 ไม่ประเมิน 0

เป้าหมาย : ไม่เกิน 0 คน ฝวบ. กบล. แผนสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

ไตรมำส 1  ไม่วัดผล ฝปบ. กวว. ผลสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

ไตรมำส 2  ไม่เกิน 38 คน กรย. %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

ไตรมำส 3  ไม่เกิน 23 คน กปบ. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

ไตรมำส 4  ไม่เกิน 0 คน กบษ. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

กสฟ. เมษายน 0 ไม่ประเมิน 0

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กดส. พฤษภาคม 0 ไม่ประเมิน 0

- - - - กสข. มิถุนายน 0 ไม่ประเมิน 0

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)

- - 38 38 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด)

- - 23 23 ผมต.

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4 ผวบ.

- - 0 0

ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมำณหรือเป้ำหมำย)
( Activities / Action Steps)

ข้อท่ี
9. แผนปฏิบัติ



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

1.2 1.3 บันทึกช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ไตรมาส 2-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 0 0 0

โดยพนักงานผู้ไม่เก่ียวข้องกับงาน ฝวบ. กบล. แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย : 0 รำยกำร ฝปบ. กวว. ผลสะสม 0 0 0

ไตรมำส 1  ไม่วัดผล กรย. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ไตรมำส 2  คงเหลือ 0 รำยกำร กปบ. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ไตรมำส 3  คงเหลือ 0 รำยกำร กบษ. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ไตรมำส 4  คงเหลือ 0 รำยกำร กสฟ.

กดส.

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กสข.

- - - - กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)

- - 0 0 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด)

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3 ผมต.

- - 0 0 ผวบ.

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 0 0

1.3 1.4 บันทึกช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ไตรมาส 2-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

1.3 ระดับต้าแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ กบฟ. ฝวบ. กบล. แผนปี 1 1 2

เป้าหมาย : ไม่เกิน 48 รำยกำร ฝปบ. กวว. แผนสะสม 7 7 14

ไตรมำส 1 ไม่วัดผล กรย. ผลสะสม 1 0 1

ไตรมำส 2 ไม่เกิน 385 รำยกำร กปบ. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ไตรมำส 3 ไม่เกิน 165 รำยกำร กบษ. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ไตรมำส 4 ไม่เกิน 55 รำยกำร กสฟ. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

กดส.

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กสข.

- - - - กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด)

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด)

- - 385 385 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด)

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3 ผมต.

- - 165 165 ผวบ.

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 55 55



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย
2 2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไตรมำส 1 ร้อยละ 10 ฝวบ. กบพ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไตรมำส 2 ร้อยละ 30 กรย. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไตรมำส 3 ร้อยละ 70 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไตรมำส 4 ร้อยละ 100 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - 10.00% 10.00%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 30.00% 30.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70.00% 70.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100.00% 100.00%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

3 2.2 เร่งรัดการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยหน้างาน และงานจา้งเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 5,320,000 5,090,000 10,410,000

ฝวบ. กรย. แผนสะสม 5,320,000 5,090,000 10,410,000

เป้าหมาย : ไตรมำส 1 ร้อยละ 17 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 3,433,948 2,264,514 5,698,462

ไตรมำส 2 ร้อยละ 40 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 64.55% 44.49% 54.74%

ไตรมำส 3 ร้อยละ 70 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ไตรมำส 4 ร้อยละ 100 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - 17.00% 17.00%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 40.00% 40.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70.00% 70.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100.00% 100.00%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

4 2.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567 ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 40.00% 40.00% 40.00%

อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(บก2)(ปจ.) 358/2565  ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2565 ฝวบ. กบพ. แผนสะสม 5,581,452.20 6,224,519.62 11,805,971.82

2.3.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ กรย. ผลสะสม 5,229,860.07 6,127,553.59 11,357,413.66

งานท่ีมีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) %(เดือน) 93.70% 98.44% 96.20%

เป้าหมาย : ร้อยละ 70 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) ประเมิน ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

7% 14% 21% 21%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

28% 35% 40% 40%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

47% 54% 60% 60%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

64% 67% 70% 70%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

5 2.3.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 40.00% 40.00% 40.00%

งานท่ีมีมูลค่าระหว่าง 500,000 - 4,999,999 บาท ฝวบ. กบพ. แผนสะสม 3,123,507.43 5,157,253.73 8,280,761.16

เป้าหมาย : ร้อยละ 70 กรย. ผลสะสม 6,956,752.37 2,955,166.13 9,911,918.50

กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) %(เดือน) 222.72% 57.30% 119.70%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

7% 14% 21% 21% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

28% 35% 40% 40%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

47% 54% 60% 60%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

64% 67% 70% 70%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

6 2.3.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 40.00% 40.00% 40.00%

งานท่ีมีมูลค่าระหว่าง 5,000,000 - 49,999,999 บาท ฝวบ. กบพ. แผนสะสม 25,494,502.84 31,874,344.14 57,368,846.98

เป้าหมาย : ร้อยละ 80 กรย. ผลสะสม 19,790,092.66 0.00 19,790,092.66

กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) %(เดือน) 77.62% 0.00% 34.50%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

7% 14% 21% 21% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

28% 35% 40% 40%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

47% 54% 60% 60%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

70% 75% 80% 80%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

7 2.3.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 60.00% 60.00% 60.00%

งานท่ีมีมูลค่าตั งแต่ 50,000,000 บาท ขึ นไป ฝวบ. กบพ. แผนสะสม 0.00 0.00 0.00

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 กรย. ผลสะสม 0.00 0.00 0.00

กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

7.00% 14.00% 30% 30% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

40% 40% 60% 60%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

67% 74% 80% 80%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

87% 94% 100% 100%

หมำยเหตุ : ไม่นับรวมกรณีต่ำงๆ ดังนี้

1. งำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนใหญ่

2. งำนหมู่บ้ำน/ท่ีดินจัดสรร (ประเภทงำน :6) และงำนท่ีมีประเภทงำน 00, 60, 61, 62, 70, 99

3. งำนท่ีอยู่ในสถำนะยกเลิกงำน (E2)

4. งำนท่ีอยู่ในสถำนะหยุดงำนชัว่ครำวจำก กฟภ . (C4)

5. งำนท่ีอยู่ในสถำนะหยุดงำนชัว่ครำวจำกผู้ใช้ไฟ (C5)

6. งำนท่ีอยู่ในสถำนะหยุดงำนชัว่ครำวจำกบ้ำนจัดสรร (C6)



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

8 3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565 ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 93.14% 83.34% 91.52%

ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี รวมทุกประเภท) หนี ค้างช้าระต่อรายได้ตามสัดส่วน กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 101 20 120

ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 90 16 105

เป้าหมาย : ไม่เกิน 93.17% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 88.86% 80.45% 87.49%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

93.17% 93.17% 93.17% 93.17%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

93.17% 93.17% 93.17% 93.17%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

93.17% 93.17% 93.17% 93.17%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

93.17% 93.17% 93.17% 93.17%

หมำยเหตุ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเป้ำหมำย ประจ ำปี 2567 คณะท ำงำนฯ จะมีกำรทบทวนเป้ำหมำยอีกคร้ัง

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

9 3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565 ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 28 25 27

ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน) กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 28 25 27

โดยใช้ T-code ZCANR041 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 26 23 25

เป้าหมาย : ไม่เกิน 28 วัน กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 92.86% 92.00% 92.59%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

28 วัน 28 วัน 28 วัน 28 วัน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

28 วัน 28 วัน 28 วัน 28 วัน

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

28 วัน 28 วัน 28 วัน 28 วัน

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

28 วัน 28 วัน 28 วัน 28 วัน

หมำยเหตุ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเป้ำหมำย ประจ ำปี 2567 คณะท ำงำนฯ จะมีกำรทบทวนเป้ำหมำยอีกคร้ัง



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

10 3.3 วิเคราะห์ลูกหนี และรายงานผล เสนอ รผก.(นฉ) ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 4 ไม่ประเมิน 4

เป้าหมาย : ด ำเนินกำรภำยใน 20 วันหลังส้ินไตรมำส กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

ไตรมำส 1 รำยงำนภำยใน 20 เมษำยน 2567 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

ไตรมำส 2 รำยงำนภำยใน 20 กรกฎำคม 2567 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

ไตรมำส 3 รำยงำนภำยใน 20 ตุลำคม 2567 สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

ไตรมำส 4 รำยงำนภำยใน 20 มกรำคม 2568 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

1

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

1 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 1

มกราคม/2568 รวมไตรมาส 1 / 2568

1

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

11 4.1 บริหารจัดการมิเตอร์สถานะระงับ, เร่งรัดขออนุมัติจ้าหน่ายและด้าเนินการขาย ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 819 1 820

เป้าหมาย : ไตรมำส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 5  ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66 ผมต. ฝสบ. กบฟ. แผนสะสม 82 1 83

ไตรมำส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมำส 1 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 603 322 925

ไตรมำส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมำส 2 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 735.37% 32200.00% 1114.46%

ไตรมำส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมำส 3 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ลดลง 26.37% -32100.00% -12.80%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - ลดลงร้อยละ 5  ของยอดคงเหลือ  ณ 31 ธ.ค.66ลดลงร้อยละ 5  ของยอดคงเหลือ  ณ 31 ธ.ค.66

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 1ลดลง ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 2ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 2

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดงเหลือ  ณ ไตรมำส 3ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดงเหลือ  ณ ไตรมำส 3



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

14 5.1 บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระงับ เร่งรัดขออนุมัติจ้าหน่ายและด้าเนินการขาย ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนไตรมาส 12 18 30

เป้าหมาย : ไตรมำส 1 ให้ลดลง ร้อยละ 10  ของยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.66 ผมร. ฝสบ. กบฟ. แผนสะสมไตรมาส 9 14 23

ไตรมำส 2 ให้ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมำส 1 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสมไตรมาส 7 7 19

ไตรมำส 3 ให้ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมำส 2 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ไตรมำส 4 ให้ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมำส 3 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ลดลง 41.67% 61.11% 36.67%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ  ณ 31 ธ.ค.66ลดลงร้อยละ 10  ของยอดคงเหลือ  ณ 31 ธ.ค.66
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 1ลดลง ร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 1
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 2ลดลง ร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ  ณ ไตรมำส 2

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดงเหลือ  ณ ไตรมำส 3ลดลง ร้อยละ 50 ของยอดงเหลือ  ณ ไตรมำส 3

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

17 1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายช่ือลูกค้ารายส้าคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus ไตรมาส 4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย : ปีละ 1 คร้ัง ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 1 1



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

18 1.2 จัดท้าแผนการด้าเนินงานท่ีส้าคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การก้าหนดสิทธิประโยชน์ ไตรมาส 4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

ของลูกค้ารายส้าคัญ (CRM-KAM-002) ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

เป้าหมาย : ปีละ 1 คร้ัง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- 1 - 1

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

19 1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

- กรณีของลูกค้าท่ีมีนัยส้าคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสำนงำน ติดตำมผล และตอบชีแ้จงลูกค้ำภำยใน 5 วันท ำกำร กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

นับจำกรับเร่ืองจำกลูกค้ำ สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

                                      ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

100% 100% 100% 100%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

20 1.4 ติดตามผลการด้าเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสียงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 4

เป้าหมาย : ไตรมำสละ 1 คร้ัง ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและสรุปกำรจัดกำรเสียงของลูกค้ำ กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

จำกกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

                                      สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - 15 15

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 15 15

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 15 15

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 15 15

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

21 1.5 สรุปข้อมูลรายช่ือและผู้ประสานงานของลูกค้ารายส้าคัญ เพ่ือส้ารวจความพึงพอใจ ไตรมาส 3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

โดยหน่วยงานภายนอก ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

เป้าหมาย : 1 คร้ัง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

รำยงำนสรุปข้อมูลรำยชือ่และผู้ประสำนงำนของลูกค้ำรำยส ำคัญ กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%

ภำยใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

                                      ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 - - 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

22 1.6 การเย่ียมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเย่ียมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 24 12 36

ลูกค้ารายใหญ่  กฟส.(L, M), กฟฟ ชั น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 24 12 36

เป้าหมาย : 782 รำย กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 24 12 36

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

135 100 104 339 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

97 61 56 214

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

54 42 29 125

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

54 30 20 104

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

23 1.7 การเย่ียมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเย่ียมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 14 รำย ผลส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                                      ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

4 1 2 7 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 1 2 4

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 1 1 3

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

23.1 1.8 การเย่ียมเยียนลูกค้าโดย ผจก. CEO (เฉพาะจังหวัดท่ีมีจุดรวมงานมากกว่า 1 แห่ง) และบันทึกผล ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

การเย่ียมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus (CEO 12 ไตรมาสละ 2 ราย, CEO 11 ไตรมาสละ 1 ราย) ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 13 รำย ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

8 - - 8 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 2 2

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- 1 - 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 2 2

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

23.2 1.9 การเย่ียมเยียนลูกค้าโดย รผก.(นฉ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(รผก.(นฉ.) เย่ียมเยียนลูกค้า ปี ละ 6 ราย (ประเมินผลปลายปี)) ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 1 รำย กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

24 2.1 ด้าเนินการจัดตั งคณะท้างานติดตั งและบ้ารุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน ไตรมาส 1 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย : 15 แห่ง ผบว. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

15 - - 15 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

25 2.2 จัดหาเคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั งและบ้ารุงรักษา Solar Rooftop ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

เป้าหมาย : 100% ตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ ผบว. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%

- - 100% 100% สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

26 2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั งและบ้ารุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะท้างาน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย : 16 ทีม (ทุกทีมทุกจุดรวมงำน) ผบว. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

- - 16 16 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

27.1 2.4 ด้าเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ส้าหรับการให้บริการติดตั ง Solar Rooftop จากผู้ประกอบการจ้าหน่าย ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ท่ีขึ นทะเบียนกับ กฟภ. อย่างน้อย 1 การไฟฟ้าจุดรวมงานต่อ 1 กฟข. ผบว. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 1 งำน กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 กำรไฟฟ้ำจุดรวมงำนต่อ 1 งำน กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- รอก ำหนดค่ำเป้ำหมำย

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

28 3.ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM ไตรมาส 1-4 กดส. ฝสบ. กดส. แผนปี 506 504 1,010

3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการส้ารวจ ฝวบ. กบล. แผนสะสม 506 504 1,010

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 394 374 768

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 77.87% 74.21% 76.04%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - 50% 50% ผบธ. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 60% 60%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 70% 70%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

29 3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั ง ไตรมาส 1-4 กดส. ฝสบ. กดส. แผนปี 407 303 710

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ฝวบ. กบล. แผนสะสม 407 303 710

กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 395 273 668

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 97.05% 90.10% 94.08%

- - 50% 50% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - 60% 60%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 70% 70%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

34 4.1 ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน ปรับปรุง และขยายผลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 4 คร้ัง ผลส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

รำยงำนผลกำรติดตำมกำรใช้งำน Voucher ไตรมำสละ 1 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 1 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 1 1

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

34.1 5.1 มีจ้านวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื นท่ี ไตรมาส 1-4 กดส. ฝสบ. กดส. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(วัดผลสิ นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ นปี 2566) กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 26 ของจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำในพ้ืนท่ี กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 26% 26%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

35 6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางส่ือสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ. ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟข.) ผลส. ฝสบ. กดส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไตรมำสละ 3 คร้ัง กสข. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 1 1 3 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

1 1 1 3

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 1 1 3

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 1 1 3

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

35.1 6.2 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางส่ือสารการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ ของ กฟภ. ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไตรมำสละ 3 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 1 1 3 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

1 1 1 3

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 1 1 3

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 1 1 3



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

36 1.1 การลดสถิติจ้านวนครั งการท้างานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี -3.00% -3.00% -3.00%

(Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจ้าหน่ายแรงสูง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ผบร. กปบ. แผนสะสม -3.00% -3.00% -3.00%

ต่อจ้านวนอุปกรณ์ทั งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม -13.10% -7.00% -10.90%

ต่อ จ้านวนอุปกรณ์ทั งหมด กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย : ลดลง 3% ข้ึนไป กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

                                      ประเมิน ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

ลดลง 3% จำก ม.ค. 2566 ลดลง 3% จำก ก.พ. 2566 ลดลง 3% จำก มี.ค. 2566 ลดลง 3% จำก มี.ค. 2566

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

ลดลง 3% จำก เม.ย. 2566 ลดลง 3% จำก พ.ค. 2566 ลดลง 3% จำก มิ.ย. 2566 ลดลง 3% จำก มิ.ย. 2566

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

ลดลง 3% จำก ก.ค. 2566 ลดลง 3% จำก ส.ค. 2566 ลดลง 3% จำก ก.ย. 2566 ลดลง 3% จำก ก.ย. 2566

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

ลดลง 3% จำก ต.ค. 2566 ลดลง 3% จำก พ.ย. 2566 ลดลง 3% จำก ธ.ค. 2566 ลดลง 3% จำก ธ.ค. 2566

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

37 1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 49 วงจร ปีละ 4 คร้ัง (100% ของวงจรท่ีท ำกำรจ่ำยไฟ ) ผบส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                                      ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

20 29 - 49 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

20 29 - 49

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

20 29 - 49

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

20 29 - 49



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

38 1.3 ด้าเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ผบส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ปีละ 4 คร้ัง (80% ของจุดผิดปกติท่ีตรวจพบ) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

3.00% 6.00% 10.00% 10.00% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

13.00% 16.00% 20.00% 20.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

23.00% 26.00% 30.00% 30.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

40.00% 55.00% 80.00% 80.00%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

39 1.4 การตรวจสอบระบบจ้าหน่ายแรงสูง และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 28 14 42

เป้าหมาย : 402 วงจร ปีละ 2 คร้ัง (100% ของวงจรท่ีท ำกำรจ่ำยไฟ ) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 14 7 21

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 14 7 21

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

- 200 202 402 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- 200 202 402

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

หมำยเหตุ : รำยงำนไตรมำส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

40 1.5 ด้าเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจ้าหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการด้าเนินงาน ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%

ในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 292 15 307

เป้าหมาย : ด ำเนินกำรแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 คร้ัง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 292 15 307

หมำยเหตุ : 20% ท่ีคงเหลือจำกค่ำเป้ำหมำย ให้เร่งด ำเนินกำรเมื่อมีควำมพร้อม กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- 15% 30% 30% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

50% 70% 80% 80%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- 15% 30% 30%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

50% 70% 80% 80%

หมำยเหตุ : รำยงำนไตรมำส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

42 2.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ผบส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% ของวงจรท่ีท ำกำรจ่ำยไฟ (9 วงจร ปีละ 4 คร้ัง) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

4 5 - 9 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

4 5 - 9

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

4 5 - 9

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

4 5 - 9

หมำยเหตุ :  ตรวจในระบบ (MJM)



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

43 2.2 ด้าเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 2.1 ในพื นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ผบส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้ำหมำย : 100% ของจุดผิดปกติท่ีตรวจพบ กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.สีคิ ว สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- 50.00% 100.00% 100.00% กฟส.นม2(หทล) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- 50.00% 100.00% 100.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- 50.00% 100.00% 100.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- 50.00% 100.00% 100.00%

หมำยเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

44 2.3 การตรวจสอบระบบจ้าหน่ายแรงสูง ในพื นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 18 วงจร 100% กำรจ่ำยไฟ (ตรวจสอบ ปีละ 2 คร้ัง) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.สีคิ ว สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- 8 10 18 กฟส.นม2(หทล) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - 0

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3 .

- 8 10 18

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - 0

หมำยเหตุ : รำยงำนไตรมำส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

45 2.4 ด้าเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจ้าหน่ายแรงสูง ตามข้อ 2.3 ในพื นท่ีนิคมอุตสาหกรรม ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 18 วงจร 100% กำรจ่ำยไฟ (ด ำเนินกำรแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 คร้ัง) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.สีคิ ว สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- 15.00% 30.00% 30.00% กฟส.นม2(หทล) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

50.00% 70.00% 100.00% 100.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- 15.00% 30.00% 30.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

50.00% 70.00% 100.00% 100.00%

หมำยเหตุ : รำยงำนไตรมำส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

46 3.1 ด้าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจ้าหน่ายแรงต้่า ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 211 140 351

และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 105 70 175

เป้าหมาย : 10,414 เคร่ือง (100% ของแผนงำน ปี 2567_33% หม้อแปลง กฟภ.) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 205 136 341

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 195.24% 194.29% 194.86%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

500 1,000 1,500 3,000 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

500 700 800 2,000

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

500 1,000 1,500 3,000

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

500 700 1,214 2,414

หมำยเหตุ : รำยงำนผลทุกเดือน สำย(ป) ทรำบ, รำยงำน สำยงำน นฉ. ทุกไตรมำส



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

47 3.2 ด้าเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจ้าหน่ายแรงต้่า ตามข้อ 3.1 ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%

และรายงานผลการด้าเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 222 136 358

เป้าหมาย : 80% (ของจุดเส่ียงท่ีตรวจพบ) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 221 135 356

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 99.55% 99.26% 99.44%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

10.00% 30.00% 80.00% 80.00% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

10.00% 30.00% 80.00% 80.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

10.00% 30.00% 80.00% 80.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

10.00% 30.00% 80.00% 80.00%

หมำยเหตุ : รำยงำนผลทุกเดือน สำย(ป) ทรำบ, รำยงำน สำยงำน นฉ. ทุกไตรมำส

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

48 4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจ้าหน่ายแรงต้่าและหม้อแปลง กุมภาพันธ์ 2567 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 621 428 1,049

โดยการใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ผผร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 621 428 1,049

เป้าหมาย : 80% (ของจุดเส่ียงท่ีตรวจพบ) (ภำยในกุมภำพันธ์ 2567) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 621 428 1,049

31,348 เคร่ือง (ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 66 ) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

                                      สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- 31,348 - 31,348

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

49 4.2 น้าข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดท้าแผนงานการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายแรงต้่า ไตรมาส 1-2 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

จัดล้าดับความส้าคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดท้างบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ ผปร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ้าหน่ายแรงต้่า โดยพิจารณาหม้อแปลงท่ีเกิดปัญหา กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% (337 เคร่ือง) ภำยในไตรมำส 2 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                                      ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

34 101 168 168

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

202 269 337 337

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

หมำยเหตุ กฟน.1-3, กฟฉ.1-3 รำยงำนเป็นจ ำนวน (เคร่ือง)

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

50 4.3 ด้าเนินการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายแรงต้่าท่ีพบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 3 ไม่ประเมิน 3

หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงท่ีตรวจพบ ผปร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ท่ีมีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบส่ัง PM2 ท่ีมีสถานะ TECO) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

เป้าหมาย : 95% (321 เคร่ือง (95% ของ 337 เคร่ือง)) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 200.00% ไม่ประเมิน 200.00%

                                      สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- 32 64 64

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

96 112 128 128

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

160 192 224 224

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

256 288 321 321

หมำยเหตุ รำยงำนเป็นจ ำนวน (เคร่ือง) เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ 95% จำกจ ำนวนเคร่ืองตำมข้อ 5.2



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

51 5.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั งแต่ D1-F4) ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 108 82 190

ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ผผร. กรย. แผนสะสม 108 82 190

เป้าหมาย : 60% (หน่วย : งำน) กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 107 82 189

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 99.07% 100.00% 99.47%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

30% 30% 30% 30% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

40% 40% 40% 40%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

50% 50% 50% 50%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

60% 60% 60% 60%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

52 5.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยท่ีมี ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 18,371 7,417 25,788

พิกัดมีค่าคาดเคล่ือนไม่เกิน 10 เมตรต่อเน่ือง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด ผผร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 18,371 7,417 25,788

จดหน่วยต้าแหน่งเดียวกัน) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 18,108 7,205 25,313

เป้าหมาย : 90% (หน่วย : เคร่ือง) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 98.57% 97.14% 98.16%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

90.00% 90.00% 90.00% 90.00%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

52.1 6.1 ส้ารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ท่ีมีสภาพเอียง ช้ารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ปลอดภัย ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%

ตามมิเตอร์ช้ารุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567) ผมม. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 166 117 283

เป้าหมาย : 80% ของจ ำนวนใบส่ัง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 166 117 283

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

80.00% 80.00% 80.00% 80.00% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

80.00% 80.00% 80.00% 80.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

80.00% 80.00% 80.00% 80.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80.00% 80.00% 80.00% 80.00%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

53 1.1 จัดท้าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ PEA-SMS ม.ค. 2567 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และติดตาม ประเมินผลการด้าเนินการ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1.1.1 จัดท้าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ PEA-SMS ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 1 คร้ัง %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 - - 1

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

57 1.2 กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ด้าเนินการฝึกซ้อมเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 48 48 96

ตามขั นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมท่ี กฟฟ. หรือ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง) กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 24 24 48

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 24 24 48

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

348 348 348 1,044 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

348 348 348 1,044

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

348 348 348 1,044

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

348 348 348 1,044

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

58 1.3 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ปี 2567 ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : รำยงำนภำยใน 10 วันหลังส้ินไตรมำส แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 1



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

60 1.4 แผนงานความปลอดภัย ส้าหรับประชาชน ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

1.4.1 ตรวจสอบและด้าเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร กระแสไฟฟ้าร่ัว กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

-   รายงานผลการตรวจสอบ และด้าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจา้ทุกไตรมาส กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 200.00% ไม่ประเมิน 200.00%

เป้าหมาย : มีกำรตรวจสอบและแก้ไขครบถ้วน 100% รำยงำนควำมคืบหน้ำภำยใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมำส สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

                                      ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

1 - - 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 - - 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 - - 1

มกราคม / 2568 รวมไตรมาส 1 / 2568

1 1

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

60.1 1.4.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและด้าเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า จุดท่ีอาจก่อให้เกิด ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

อันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาเอน สายหย่อนยาน สายช้ารุด อุปกรณ์ไฟฟ้าช้ารุด เป็นต้น กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย : รำยงำนภำยใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมำส กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 200.00% ไม่ประเมิน 200.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

- - - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

1 - - 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1 - - 1

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 - - 1

มกราคม / 2568 รวมไตรมาส 1 / 2568

1 1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

61 1.4.3 ส้ารวจตรวจสอบสายส่ือสารท่ีหย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เม่ือตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจง้ผู้ประกอบการทราบ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

ภายใน 24 ชม. เพ่ือด้าเนินการแก้ไขต่อไป ผธท. กฟจ.นม.(รวมสังกัด) แผนสะสม 2 1 3

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 1 3

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100% 100% 100% 100% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%



 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม) 

กฟส.วังน  าเขียว สถานะ ม.ค.-มิ.ย. 2567 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

11.

ช่วงเวลา ผู้รายงาน
ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

67 1.1 ตรวจสอบการท้าสัญญาการซื อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ท่ี กฟภ . ก้าหนด ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 248 176 424

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 248 176 424

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 248 176 424

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

100% 100% 100% 100% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย
68 1.2 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค ้าประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ท่ี  กฟภ. ก้าหนด ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 225 20 245

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 225 20 245

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 225 20 245

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

100% 100% 100% 100.00% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100% 100.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100.00%

ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมำณหรือเป้ำหมำย)
( Activities / Action Steps)

ข้อท่ี
9. แผนปฏิบัติ



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

69 2.1 การประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจ้านวนผู้ใช้ไฟทั งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 40,460 17,087 57,547

(ยกเว้นกลุ่มไฟสาธารณะและไฟทางหลวง) กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 40,460 17,087 57,547

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 40,460 17,087 57,547

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.0000% 100.0000% 100.0000%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100% 100% 100% 100.00% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100.00%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

70 3.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

3.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA  ทุกช่องทาง ล่วงหน้า 3 วันท้าการ ผคฟ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 36.00 5.00 41.00

ทุกครั งท่ีมีแผนการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 36.00 5.00 41.00

เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ (หน่วย : งำน) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100% 100%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

71 3.1.2 ด้าเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 90% ของแผนดับไฟฟ้ำ ผคฟ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 38 5 43

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 34 5 39

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 89.47% 100.00% 90.70%

90% 90% 90% 90% สถานะ ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

90% 90% 90% 90%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

90% 90% 90% 90%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

90% 90% 90% 90%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

72 4.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจ้านวนงาน ไตรมาส 1-2 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 222 153 375

ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ผผร. กรย. แผนสะสม 222 153 375

ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS) กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 222 153 375

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

50% 65% 80% 80%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

85% 90% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

73 4.2 Cleansing GIS Data ข้อมูลแผนงานหม้อแปลงแรงต้่าท่ีด้าเนินการในปี 2566 จาก OPSA ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2 1 3

ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload,  Unbalance) ผผร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 2 1 3

เป้าหมาย : 100% ภำยในเดือนกันยำยน 2567 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 1 3

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

- - - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

74 4.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงท่ี OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่ ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน 1 1

แรงดันต้่าสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, ผผร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน 1 1

กรณีอ่ืนๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน 1 1

เป้าหมาย : 60 เคร่ือง ภำยในไตรมำส 3/2567 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน 100.00% 100.00%

สถานะ ไม่ประเมิน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- 5 5 10

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

5 5 10 20

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

10 10 10 30

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

75 5.1 ต่ออายุ กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั น 2 และ กฟส. ท่ีเคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ไตรมาส 1-3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ผบธ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 5 แห่ง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1. กฟส.ปำกช่อง 4. กฟอ.ภูเขียว กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2. กฟส.สีค้ิว 5. กฟส.นครรำชสีมำ 3 (สรน) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

3. กฟส.บัวใหญ่ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 5 -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

76 5.2 ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพ่ือรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC ไตรมาส 1-3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ส้าหรับการไฟฟ้าท่ีสมัครเพ่ือขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าท่ีเคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปน. มาแล้ว ผบธ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(จ้านวนทั งสิ น 63 แห่ง) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : คะแนนผ่ำนเกณฑ์ข้ันต่ ำ ร้อยละ 80 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 80% 80%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

77 6.1 ความส้าเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟฉ.3 ไตรมาส 1-4 กสข. กสข. แผนปี 80 ไม่ประเมิน 80

6.1.1 กรณีหน่วยงานท่ีผ่านการรับรองแล้ว ตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์ PEA Eco Standard กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

เป้าหมาย : 80 คะแนนข้ึนไป กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 0.00% ไม่ประเมิน 0.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

- - - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- 80 - 80

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

78 6.1.2 กรณีขอการรับรองส้านักงานสีเขียวใหม่ ไตรมาส 1-3 กสข. กสข. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 90 คะแนนข้ึนไป จ ำนวน 8 กฟฟ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 . กฟส.คง 5. กฟส.ประโคนชัย กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2. กฟส.จักรำช 6. กฟส.เกษตรสมบูรณ์ กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

3. กฟส.สูงเนิน 7. กฟส.หนองบัวแดง สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

4. กฟส.เสิงสำง 8. กฟส.แก้งคร้อ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 90 90



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

79 1.1.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบส่ังงานให้ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดรายได้ 13 บัญชี ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 1,905,388.64 698,432.07 2,603,820.72

เฉพาะค้าร้อง (Y3) ในงบการเงิน ฝวบ. กบล. แผนสะสม 1,905,388.64 698,432.07 2,603,820.72

เป้าหมาย : รำยได้รอกำรรับรู้ไม่เกิน 30%  13 บัญชี เฉพำะค ำร้อง  Y3 (รำยได้ท่ีเกิดข้ึนในปี 2567) ฝปบ. กบษ. ผลสะสม 72,390.59 62,200.00 134,590.59

กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) %(เดือน) 3.80% 8.91% 5.17%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

≤ 30% ≤ 30% ≤ 30% ≤ 30%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

80 1.1.2 เร่งรัดตัดจ้าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2567 ให้ครบทุกงาน ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% ฝวบ. กรย. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

7.00% 15.00% 25.00% 25.00% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

30.00% 40.00% 50.00% 50.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

55.00% 65.00% 75.00% 75.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80.00% 90.00% 100.00% 100.00%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

81 2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 1,671,800 1,373,100 3,044,900

2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ฝวบ. กรย. แผนสะสม 835,900 686,550 1,522,450
เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 899,563 660,550 1,560,113

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 107.62% 96.21% 102.47%
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน
7.000% 15.000% 25.000% 25.000% ประเมิน ประเมิน ประเมิน
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2
30.000% 40.000% 50.000% 50.000%
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3
55.000% 65.000% 75.000% 75.000%
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80.000% 90.000% 100.000% 100.000%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

82 2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบส่ังงาน ZW01 ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 583,000 189,000 772,000

(ใบส่ังท่ีเป็นทรัพย์สิน) ฝวบ. กบล. แผนสะสม 291,500 94,500 386,000

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 241,784 82,961 324,745

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 82.94% 87.79% 84.13%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

7.00% 15.00% 25.00% 25.00% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

30.00% 40.00% 50.00% 50.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

55.00% 65.00% 75.00% 75.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80.00% 90.00% 100.00% 100.00%
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83 3.1 ลูกหนี ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน  (บัญชี 121) ก่อนปี 2567 ลดลง 10% ไตรมาส 1-4 กบฟ. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 34,151.04 ไม่ประเมิน 34,151.04

เป้าหมาย 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1,707.55 ไม่ประเมิน 1,707.55

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 14,506.78 ไม่ประเมิน 14,506.78

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 849.57% ไม่ประเมิน 849.57%

8.33% 16.66% 25.00% 25% สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

33.33% 41.66% 50.00% 50%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

58.33% 66.66% 75.00% 75%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

83.33% 91.66% 100.00% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

83.1 4.1 ร้อยละความส้าเร็จของสถานีไฟฟ้าช่ัวคราวท่ีสามารถปิดงาน CLSD/F4 ครบถ้วน ไตรมาส 2-4 กรย. ฝวบ. กรย. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100% (7 สถานี) ฝสบ. กบฟ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1.สฟ.โนนสูง(ชัว่ครำว), 2.สฟ.ประโคนชัย(ชัว่ครำว), 3.สฟ.หัวทะเล (ชัว่ครำว),4.สฟ.หนองบัวโคก (ชัว่ครำว) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

5.สฟ.ด่ำนขุนทด 2 (ชัว่ครำว), 6. สฟ.จอมพระ (ชัว่ครำว), 7.สฟ.ประทำย(ชัว่ครำว) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 20% 20%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%
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87 1.1 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

1.1.1 ด้าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 9

เป้าหมาย 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 0 9

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100% 100% 100% 100% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

88 1.1.2 ด้าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

เป้าหมาย 90% ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 9

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 0 9

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

90% 90% 90% 90% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

90% 90% 90% 90%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

90% 90% 90% 90%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

90% 90% 90% 90%
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89 1.1.3 ด้าเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนและบันทึกวันท่ีติดต่อผู้ร้องเรียนเบื องต้นในระบบ VOC-System ภายใน 5 วันปฏิทิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย 100% ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 9

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 0 9

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

100% 100% 100% 100% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

90 1.2 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ ้า โดยพิจารณาจาก Pain Point ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 4

เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System ผลส. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย ภำยใน 15 วันหลังส้ินไตรมำส กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

15 - - 15

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

15 - - 15

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

15 - - 15

มกราคม 2568 รวมไตรมาส 1/2568

15 15
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91 1.3 ระยะเวลาท่ีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต้่า-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

ติดตั งมิเตอร์ใหม่ภายใน 2 วันท้าการ นับถัดจากวันท่ีผู้ขอใช้ไฟฟ้าช้าระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถ้วน ผบธ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 22 6 28

(กรณีมีระบบจ้าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 22 6 28

เป้าหมาย : 100% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

                                      สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100% 100%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%

สรุปข้อมูลจำกระบบ  http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

92 1.4 ระยะเวลาท่ีผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า-ระบบแรงดันต้่า-ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

ติดตั งมิเตอร์ใหม่ภายใน 5 วันท้าการ นับถัดจากวันท่ีผู้ขอใช้ไฟฟ้าช้าระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถ้วน ผบธ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 275 132 407

(กรณีมีระบบจ้าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 275 131 406

เป้าหมาย : 100% กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 99.24% 99.75%

สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100% 100%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%

สรุปข้อมูลจำกระบบ  http://om.pea.co.th/om64/web_area/index.php?s=88&yeartoday=2023&p=F
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92.1 1.5 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - ในเขตชุมชน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

ภายใน 1 วันท้าการ ฝวบ. กบล. แผนสะสม 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 100.00% 100.00% 100.00%

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100% 100% 100% 100% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

92.2 1.6 ระยะเวลาการต่อไฟกลับของลูกค้าเดิม กรณีถูกงดจ่ายไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ - นอกเขตชุมชน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝสบ. กบฟ. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

ภายใน 3 วันท้าการ ฝวบ. กบล. แผนสะสม 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 100.00% 100.00% 100.00%

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100% 100% 100% 100% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%
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94 2.1 งานเร่งรัดปิดใบส่ังงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (ค้าร้องท่ีมีการช้าระเงินจะต้องปิดใบส่ัง 100%) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ผธท. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 1 1

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 1 1

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 0.00% 100.00% 100.00%

- - 50% 50% สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - 60% 60%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 70% 70%

94.1 3.1 ความส้าเร็จในการใช้งานระบบ SmartCONs กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

94.1 3.1.1 การรับค้าร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS หรือ PEA Smart Plus- SCS ของจ้านวนงานทั งหมด ไม่น้อยกว่า 80% ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 80% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 135 108 243

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 134 108 242

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 99.26% 100.00% 99.59%

80% 80% 80% 80% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

80% 80% 80% 80%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

80% 80% 80% 80%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80% 80% 80% 80%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

94.2 3.1.2 จ้านวนการปิดงานท่ีสถานะท่ี 14 ในระบบ PEA SmartCONs ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 55 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 60.00% 60.00% 60.00%

ของจ้านวนงานท่ีได้รับช้าระเงินแล้ว กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 80 64 144

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 60% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 72 57 129

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 90.00% 89.06% 89.58%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

60% 60% 60% 60% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

60% 60% 60% 60%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

60% 60% 60% 60%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

60% 60% 60% 60%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

95 1.1 แผนงานเพ่ิมคุณภาพระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 20 ไม่ประเมิน 20

1.1.1.1 จัดท้าแผนงานขออนุมัติติดตั ง Animal Barrier ท่ีจุดติดตั งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 20 ไม่ประเมิน 20

Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 29 ไม่ประเมิน 29

เป้าหมาย : 300 จุด กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 145.00% ไม่ประเมิน 145.00%

สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

45 105 150 300

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

96 1.1.1.2 ด้าเนินการติดตั ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 20 ไม่ประเมิน 20

เป้าหมาย : 300 จุด ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 6 ไม่ประเมิน 6

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 22 ไม่ประเมิน 22

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 366.67% ไม่ประเมิน 366.67%

- - - - สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

15 30 45 90

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

30 45 30 105

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

30 45 30 105

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

97 1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีช้ารุดเส่ือมสภาพ ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 7 4 11

1.1.2.1 ส้ารวจระบบไฟฟ้า วงจรท่ีช้ารุดเส่ือมสภาพจ้านวนมาก ตามแผนงาน เปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 7 4 11

อย่างน้อย กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั น 2  แห่งละ 7 งาน และ กฟส. แห่งละ 4 งาน ภายในไตรมาส 1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 8 7 15

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ  233 งำน กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 114.29% 175.00% 136.36%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

62 62 109 233

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

98 1.1.2.2 ด้าเนินการปรับปรุง วงจรท่ีช้ารุดเส่ือมสภาพจ้านวนมาก ตามแผนงานเปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000) ไตรมาส 4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 7 4 11

ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4 ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ  233 งำน กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 0 0

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

- - - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

47 47 139 233

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

99 1.2. แผนงาน Smart Patrol ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจ้าหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า ผบส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ครบ 100% ทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท้าการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(ตรวจสอบและติดตามผลการด้าเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1.2.1.1 สายส่ง 115 kV ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ  100%   ของ วงจร.ท่ีท ำกำรจ่ำยไฟ (49 วงจร)

                                      

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - 10 10

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

14 15 10 39

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100.00% 100.00%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

100 1.2.1.2 ระบบจ้าหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ  100%   ของ วงจร.ท่ีท ำกำรจ่ำยไฟ (402 วงจร) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- 30 90 120 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

94 94 94 282

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

101 1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 15 15 30

1.3.1 ส้ารวจขออนุมัติติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนส้าหรับหม้อแปลง ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 15 15 30

ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั น 2, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (ส้ารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส  1-2) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 40 16 56

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ  705 เคร่ือง (อย่ำงน้อย กฟฟ.ละ 15 เคร่ือง) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 266.67% 106.67% 186.67%

                                      สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

47 94 94 235

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

141 141 188 470

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

102 1.3.2 ด้าเนินการติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.1 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 15 15 30

ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 3 3 6

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ  705 เคร่ือง (อย่ำงน้อย กฟฟ.ละ 15 เคร่ือง) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 14 15 29

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 466.67% 500.00% 483.33%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

47 47 47 141

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

94 94 94 282

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

94 94 94 282

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

103 1.3.3 ส้ารวจขออนุมัติติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนส้าหรับหม้อแปลง ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 5 5 10

ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั น 2, กฟส. หม้อแปลง  1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไลน์หลัก ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 5 5 10

(ส้ารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส  1-2) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 9 5 14

เป้าหมาย : อย่ำงน้อย 235 เคร่ือง (อย่ำงน้อย กฟฟ.ละ 5 เคร่ือง) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 180.00% 100.00% 140.00%

                                      สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- 47 47 94

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

47 47 47 141

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

104 1.3.4 ด้าเนินการติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.3.3 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 5 5 10

ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 2 2 4

เป้าหมาย : อย่ำงน้อย 235 เคร่ือง (อย่ำงน้อย กฟฟ.ละ 5 เคร่ือง) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 5 5 10

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 250.00% 250.00% 250.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- 47 47 94

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- 47 47 94

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- 47 - 47

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

105 1.3.5 ส้ารวจขออนุมัติติดตั ง Snake Guard ในระบบจ้าหน่ายไลน์ท่ีมีสถิติการท้างานจากสัตว์ (งู) สูง ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1 1 2

เป้าหมาย : อย่ำงน้อย 47 ไลน์ กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 1 1 2

                                      กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - 47 47 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

106 1.3.6 ด้าเนินการติดตั ง Snake Guard ตามข้อ 1.3.5 ในระบบจ้าหน่ายไลน์ท่ีมีสถิติการท้างานจากสัตว์ (งู) สูง ไตรมาส 3 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ (งบป้องกันระบบไฟฟ้า) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย : อย่ำงน้อย 47 ไลน์ กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 0 0

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

- - - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 47 47

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

107 1.3.7 ส้ารวจขออนุมัติติดตั ง Animal Barrier (TR202) ส้าหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั น 2,  กฟส. ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 30 15 30

(ส้ารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส  1-2) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 15 15 30

เป้าหมาย : 705 เคร่ือง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 40 14 54

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 266.67% 93.33% 180.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

47 94 94 235 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

141 141 188 470

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

108 1.3.8 ด้าเนินการติดตั ง Animal Barrier (TR202) ส้าหรับหม้อแปลง 3 เฟส  ตามข้อ 1.3.7 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 15 15 30

(ภายในไตรมาส 4) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 3 3 6

เป้าหมาย : 705 เคร่ือง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 28 0 28

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 933.33% 0.00% 466.67%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

- - - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

47 47 47 141

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

94 94 94 282

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

94 94 94 282

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

109 1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

1.4.1 ส้ารวจออกแบบระบบจ้าหน่าย  (เพ่ิมสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1 1 2

เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2567 ด้าเนินการทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียงสูง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 5 2 7

(จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในท่ีโล่ง) (ส้ารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 500.00% 200.00% 350.00%

เป้าหมาย : 47 แห่ง ทุกจุดในไลน์ท่ีมีควำมเส่ียง สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - 47 47

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

110 1.4.2 ด้าเนินการปรับปรุงเสริมความม่ันคงระบบจ้าหน่าย  (เพ่ิมสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)  เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี  2567 ผบร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 1 1 2

ด้าเนินการทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียงสูง (จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในท่ีโล่ง) ตามข้อ 1.4.1 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 5 2 7

(ด้าเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 500.00% 200.00% 350.00%

เป้าหมาย 47 แห่งทุกจุดในไลน์ท่ีมีควำมเส่ียง ตำมแผนข้อ 1.4.1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 47 47

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

111 2.1 ปรับปรุงข้อมูลขนาดฟิวส์ลิ งก์ในระบบ GIS ให้ตรงกับการค้านวณตาม Line Co-ordination ไตรมาส 1-2 กสฟ. ฝปบ. กสฟ. แผนปี 575 ไม่ประเมิน 575

เป้าหมาย : ควำมถูกต้องของข้อมูล 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 575 ไม่ประเมิน 575

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 575 ไม่ประเมิน 575

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

- - 50.00% 50.00% สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - 100.00% 100.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

112 2.2 พ่นรหัสดร็อปเอ้าท์ฟิวส์ ให้เป็นปัจจุบัน ไตรมาส 2-4 กสฟ. ฝปบ. กสฟ. แผนปี 575 ไม่ประเมิน 575

เป้าหมาย : ควำมถูกต้องของข้อมูล 80% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 230 ไม่ประเมิน 230

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 626 ไม่ประเมิน 626

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 272.17% ไม่ประเมิน 272.17%

- - - - สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

20% 30% 40% 40%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

60% 70% 80% 80%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80% 80% 80% 80%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

113 3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบส่ังงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่ำ 4.5 ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 4.50 4.50 4.50

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 5.00 5.00 5.00

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 111.11% 111.11% 111.11%

4.5 4.5 4.5 4.5 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

4.5 4.5 4.5 4.5

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

4.5 4.5 4.5 4.5

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

4.5 4.5 4.5 4.5
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114 3.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ท่ีมีสภาพผิดปกติท่ีได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่ำ 4.5 ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 4.50 4.50 4.50

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 4.96 4.96 4.96

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 110.22% 110.22% 110.22%

4.5 4.5 4.5 4.5 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

4.5 4.5 4.5 4.5

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

4.5 4.5 4.5 4.5

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

4.5 4.5 4.5 4.5

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

115 3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

3.3.1 มิเตอร์ AMR ด้าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบส่ังงานจากระบบ AMR ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 4.50 4.50 4.50

เป้าหมาย : โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่ำ 4.5 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 5.00 4.90 4.93

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 111.11% 108.89% 109.56%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4.5 4.5 4.5 4.5 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

4.5 4.5 4.5 4.5

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

4.5 4.5 4.5 4.5

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

4.5 4.5 4.5 4.5



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

116 3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเคร่ือง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

เป้าหมาย : 95% (384 เคร่ือง (95% ของ 404 เคร่ือง)) ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 7

หมำยเหตุ : กบฟ. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใหญ่ท่ีหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงมำกกว่ำ 25% ทุกเคร่ือง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 7

และคัดกรองรำยท่ีผิดปกตินอกเหนือจำกกำรใช้ไฟตำมฤดูกำลแจ้ง กฟฟ .หน้ำงำนไปตรวจสอบและส ำเนำให้ กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

กบล. ทรำบเพ่ือรวบรวมรำยงำนผล สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

                                      ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

118 3.4 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั ง (ตามจ้านวนท่ีติดตั ง) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 38 เคร่ือง ผมต. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 10 10 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 18 18

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 10 10

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

119 3.5 ตรวจสอบความเท่ียงตรงมิเตอร์จุดรับซื อ VSPP ทุกแห่ง  ปีละ 1 ครั ง  (จ้านวนรายจาก กบฟ.) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 101 เคร่ือง ผมต. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 30 30 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 30 30

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 41 41

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

หมำยเหตุ : เป้ำหมำยจ ำนวนรำยใช้ข้อมูลจำก กบฟ.

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

120 3.6 ตรวจสอบมิเตอร์ท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และท่ีมีประวัติการละเมิดฯ ซ ้าซ้อน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4 ไม่ประเมิน 4

3.6.1 มิเตอร์ท่ีมีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง (ทุกรายท่ีมีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ) ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

เป้าหมาย : 454 รำย (227 รำย x 2 คร้ัง)) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

52 47 37 136 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

35 31 25 91

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

53 47 37 137

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

35 31 24 90

หมำยเหตุ กบฟ. เป็นผู้ดึงข้อมูล ส่งให้ทำง กบล. ตรวจสอบ



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

121 3.7 มาตรการส้ารวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟทางหลวง ไตรมาส 1-3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 947 226 1,173

3.7.1 กรณีเหมาจ่าย ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 590 139 729

3.7.1.1 ส้ารวจจุดติดตั งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 590 139 729

เป้าหมาย : 34,166 เคร่ือง กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

หมำยเหตุ : ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนดวงโคม สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ณ เดือนธันวำคม ปี 2565 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- 4,096 4,339 8,435

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

4,339 4,339 4,337 13,015

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

4,336 4,332 4,048 12,990

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

122 3.7.1.2 ปรับปรุงข้อมูลการติดตั งดวงโคมในระบบ SAP ให้ตรงกับผลส้ารวจในโปรแกรม servey 123 ข้อ 3.7.1.1 ไตรมาส 4 กบฟ. ฝศบ. กบฟ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80% 90% 100% 100%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

123 3.7.1.3 ส้ารวจจุดติดตั ง  Wifi  และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 88 32 120

เป้าหมาย : 4,429 จุด ผธท. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 48 18 66

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 88 32 120

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 183.33% 177.78% 181.82%

348 348 348 1,044 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

348 348 348 1,044

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

348 348 348 1,044

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

348 348 348 1,044

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

124 3.7.2 กรณีติดตั งมิเตอร์ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 48 43 91

3.7.2.1 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินทุกเคร่ือง ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 24 23 47

ท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ้าเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 48 43 91

เป้าหมาย : 3,020 เคร่ือง กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 200.00% 186.96% 193.62%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

238 261 263 762

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

273 276 275 824

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

270 254 243 767

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

231 222 214 667



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

125 3.7.2.2 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเคร่ืองท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ้าเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 88 95 183

เป้าหมาย : 5,869 เคร่ือง ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 42 47 89

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 76 91 167

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 180.95% 193.62% 187.64%

384 503 503 1,390 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

503 508 510 1,521

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

501 498 495 1,494

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

492 490 482 1,464

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

126 3.8 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ท่ีไม่มีประวัติในเคร่ืองจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั งแต่ 3 เดือนขึ นไป ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube ผมต. ฝสบ. กบฟ. แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 0 0 0

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100% 100% 100% 100% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

127 3.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเคร่ือง  (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 78

เป้าหมาย : 1,713 เคร่ือง ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 36

                                      กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 78

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 216.67%

116 148 148 412 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

148 146 146 440

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

144 144 144 432

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

143 143 143 429

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

128 3.10 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต้่าทุกเคร่ือง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 137 108 245

เป้าหมาย : 9776 เคร่ือง ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 65 54 119

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 105 100 205

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 161.54% 185.19% 172.27%

594 835 836 2,265 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

838 837 836 2,511

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

834 834 833 2,501

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

833 833 833 2,499



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

129 3.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต้่า (รายย่อย ; 33% ของจ้านวนผู้ใช้ไฟทั งหมด ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 13,189 5,511 18,700

เป้าหมาย : 692,726 เคร่ือง ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 6,589 2,751 9,340

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 9,746 3,329 13,075

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 147.91% 121.01% 139.99%

57,278 57,768 57,768 172,814 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

57,768 57,768 57,768 173,304

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

57,768 57,768 57,768 173,304

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

57,768 57,768 57,768 173,304

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

130 3.12 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต้่า และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า ผมต. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 11

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 11

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

100% 100% 100% 100% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

131 4.1 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ไตรมาส 1 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

4.1.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมำยเหตุ : วิเครำะห์ 100% ของวงจรท่ีจ่ำยโหลดเกิน 7 MW %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

132 4.1.2 เปล่ียนแปลงการจ่ายไฟเพ่ือลดโหลดของ Feeder ท่ีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี ไตรมาส 2-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ตามแผนงาน จาก 4.1.1 ผวฟ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : มำกกว่ำ 6 ฟีดเดอร์ กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมำยเหตุ : พิจำรณำฟีดเดอร์ตำมล ำดับควำมส ำคัญ กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

NRD06 HTL04 NRD01 SUB07 XNA03 NZA06 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 1 1

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 2 2

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1 2 - 2



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

133 4.2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ท่ี โหลดสูงกว่า 5 MW  22 เควี ไตรมาส 2-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน 1 1

มากกว่า 5 ฟีดเดอร์ ผวฟ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน 0 0

เป้าหมาย : มำกกว่ำ 6 ฟีดเดอร์ กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน 1 1

NOK01 SUB07 KGA01 KKR01 PWA01 SUB10 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน 100.00% 100.00%

สถานะ ไม่ประเมิน ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 2 2

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 2 2

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- 2 - 2

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

134 4.3 งานติดตั งใหม่/ย้ายจุดติดตั ง Capacitor แรงสูง เพ่ือให้มีค่า Power Factor ไม่ต้่ากว่า 0.90 ไตรมาส 2-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 6,000 kVAR กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

Feeder : CCU06, CCI02, HTL03, SAK04, SFB03, PCA10, LHU02, NOK05, PCB08, KON02, NZA06, NOK06, SAM10 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 1,200 1,200

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 1,200 1,200

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- 3,600 - 3,600



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

135 4.4 มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

4.4.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ท่ีหลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ ผบอ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

100% 100% 100% 100% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

100% 100% 100% 100%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% 100% 100% 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100% 100% 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

136 4.5 การค้านวณ Technical Loss  แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 3 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(ค้านวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% - - 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

137 4.5.1 การค้านวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ท่ีขนานเข้าระบบ ไตรมาส 3 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 127 บริษัท แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

127 - - 127

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

138 4.6 การวิเคราะห์  Loss และจัดท้าแผนแก้ไขตามล้าดับความส้าคัญ ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ  6 ฟีดเดอร์ กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

CYA04 HTL04 NOK04 SFA01 SUB04 NZA06 กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 6 6

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

139 4.7 หม้อแปลงจ้าหน่าย ไตรมาส 2-3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2 ไม่ประเมิน 2

4.7.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เคร่ือง) ผปร. ฝปบ. กบษ. แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 77 เคร่ือง กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

หมำยเหตุ : - เป้ำหมำยทุกเคร่ืองท่ีมีผลกำรประมวณผลโปรแกรม OPSA on GIS Unbalance เกินกว่ำ 50% (ผลไตรมำส 4/2565) กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 200.00% ไม่ประเมิน 200.00%

- ตำมแผนงำน ผวก. สำยวำงแผนและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ : น ำข้อมูล GIS ท่ีผ่ำนกำรท ำ Data Cleansing กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด้าเนินการ

และปัญหำหม้อแปลงต่ำงๆมำวิเครำะห์ด้วยโปรแกรม OPSA และรำยงำนผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1

- - - -

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

100% - - 100%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

140 4.7.2 การสับเปล่ียนหม้อแปลงท่ีจ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง) ไตรมาส 2-3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2 ไม่ประเมิน 2

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 30 เคร่ือง ผปร. ฝปบ. กบษ. แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

หมำยเหตุ : เป้ำหมำยได้มำจำกกำรประมวณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมำส 4/2565 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 200.00% ไม่ประเมิน 200.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

- - - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

5 5 5 15

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

5 5 5 15

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

141 4.8 ทบทวนการปรับเวลาการท้างานของ Switch Capacitor ปีละ  1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 140 ชุด แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 46 46 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 46 46

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 48 48

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

142 4.9 การบ้ารุงรักษาหม้อแปลงแรงต้่าตามวาระ 1 เฟส และ 3 เฟส ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 358 227 585

4.9.1 หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟส 100% (ตามเง่ือนไข) ผมร. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 141 89 230

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 16,890 เคร่ือง กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 341 32 373

หมำยเหตุ : หม้อแปลงท่ีเข้ำเง่ือนไขตำมหลักเกณฑ์ กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 241.84% 35.96% 162.17%

สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - 1,525 1,525

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

1,700 1,700 1,723 5,123

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

1,725 1,730 1,800 5,255

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

1,800 1,800 1,387 4,987



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

143 4.10  จัดท้า Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 97.00% 97.00% 97.00%

เป้าหมาย : 97% ผมร. ฝสบ. กบฟ. แผนสะสม 34 33 67

กบพ. ผลสะสม 33 32 65

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) %(เดือน) 97.06% 96.97% 97.01%

85.00% 86.00% 87.00% 87.00% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) ประเมิน ประเมิน ประเมิน

88.00% 89.00% 90.00% 90.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

92.00% 93.00% 94.00% 94.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

95.00% 96.00% 97.00% 97.00%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

144 4.11 ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของการลงข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าฯ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 6 2 8

ผ่านระบบ PPIM บนฐานข้อมูล GIS ผสอ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 6 2 8

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 6 2 8

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - 80.00% 80.00% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

145 5.1 ส้ารวจระบบไฟฟ้าระบบจ้าหน่ายแรงต้่า เพ่ือพิจารณาเปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพ ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 7 7 14

จ้านวนมากหรือทั งไลน์ (MS.3000) กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ   329   งำน กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชัน้ 2 และ กฟส. แห่งละ 7 งำน กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 7 8 15

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

- - - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 47 47

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

94 94 94 282

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

145.1 6.1 ตรวจสอบผู้ใช้ไฟท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิดไฟฟ้า กรณีต่อตรงท่ีสายไฟฟ้าแรงสูง (มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต้่า) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 11 เคร่ือง กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 11 -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

7.1 จัดท้าโปรแกรมชี เป้ามิเตอร์ละเมิด หรือช้ารุด จากสถิติการใช้ไฟ กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

145.2 7.1.1 ขยายผลการใช้โปรแกรม M-BA ไตรมาส 2-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 20% 20%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

145.3 7.1.2 รายงานผลการใช้โปรแกรม M-BA ให้ ฝงภ.(นฉ) รายไตรมาส ไตรมาส 2-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 20% 20%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%



 

7.2 จัดท้าระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

145.4 7.2.1 ขยายผลการใช้งานระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ไตรมาส 2-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ทุกการไฟฟ้าในสังกัด กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 20% 20%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

145.5 7.2.2 สรุปผลการใช้ ระบบการตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์แบ่งแดนภายในเขตและมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ไตรมาส 2-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 20% 20%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

145.6 8.1 ร้อยละความส้าเร็จของการมีฐานข้อมูลสถานีไฟฟ้าเดิม ไตรมาส 2-4 กสฟ. ฝปบ. กสฟ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 20% 20%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 70% 70%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 100% 100%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

146 1.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 12 12 24

และจัดท้าสรุปรายงานผลการด้าเนินการ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั ง) ฝปบ. กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 6 6 12

เป้าหมาย : 86 หน่วยงำน กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 6 6 12

กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - 86 86 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 86 86

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 86 86

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 86 86



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

146.1 1.2 ด้าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring) ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 83.00% 83.00% 83.00%

เป้าหมาย : 100% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม 60 58 118

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 43 44 87

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 71.67% 75.86% 73.73%

5% 10% 15% 15% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

20% 25% 30% 30%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

40% 50% 60% 60%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

70% 80% 83% 83%

หมำยเหตุ : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชัน้ 2-3, กฟส.(S), กฟส.

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

146.2 1.3 ด้าเนินการตรวจประเมิน เพ่ือรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะท้างาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง, ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั น 2 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.(S, XS), กฟส., กฟย. ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และรายงาน กฟข. ทุกไตรมาส กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 64 คร้ัง (16 แห่ง x 4 คร้ัง) (แผนภาค 16 แห่ง ) กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 16 16

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - 16 16

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - 16 16

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - 16 16



 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

146.3 1.4 น้าโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ส้าหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe) ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2,080 1,040 3,120

ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายท่ี กฟภ.ก้าหนด กบล. แผนสะสม 832 416 1,248

เป้าหมาย : 60% กฟจ.(CEO)(รวมสังกัด) ผลสะสม 1,883 480 2,363

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) %(เดือน) 90.53% 46.15% 75.74%

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

10% 20% 30% 30% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

33% 36% 40% 40%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

43% 46% 50% 50%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

53% 56% 60% 60%

1.5 แผนงานความปลอดภัย ส้าหรับประชาชน กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

146.4 1.5.1 แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจ้าหน่าย ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และจัดเก็บก่ิงไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ.  ทุกแห่งทราบ ผบร. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : แจ้งเวียนอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1 1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2

- - - -

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

- - - -

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

- - - -



 

1.6 จัดท้า Application รายงานการฝึกซ้อมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

146.5 1.6.1 ขยายผลการใช้ Application ทุกการไฟฟ้าในสังกัด ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

รอควำมชัดเจนจำกผู้พัฒนำแอพฯ ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

146.6 1.6.2 สรุปผลการใช้ Application ให้ ฝงภ.(นฉ) รายไตรมาส ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย : 100% แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

รอควำมชัดเจนจำกผู้พัฒนำแอพฯ ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4



 
 

 

 

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

147 2.1 ประเมินความส้าเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ไตรมาส 1-4 กดส. ฝสบ. กดส. แผนปี 210 232 442

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 80% กฟจ.นม.(รวมสังกัด) แผนสะสม 210 232 442

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 182 211 393

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 86.67% 90.95% 88.91%

70.00% 70.00% 70.00% 70.00% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

70.00% 70.00% 70.00% 70.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

80.00% 80.00% 80.00% 80.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80.00% 80.00% 80.00% 80.00%

กฟฟ. กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

148 2.2 ประเมินความส้าเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ ไตรมาส 1-4 กดส. ฝสบ. กดส. แผนปี 354 387 741

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่ำ 80% กฟจ.นม.(รวมสังกัด) แผนสะสม 354 387 741

กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผลสะสม 354 374 728

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวมไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 2(รวมสังกัด) %(เดือน) 100.00% 96.64% 98.25%

70.00% 70.00% 70.00% 70.00% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวมไตรมาส 2 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

70.00% 70.00% 70.00% 70.00%

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวมไตรมาส 3

80.00% 80.00% 80.00% 80.00%

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 4

80.00% 80.00% 80.00% 80.00%



 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ค่าเกณฑ์วัด KPI 

กฟส.วังน  าเขียว สถานะ ม.ค.-มิ.ย. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ้าปี 2567 (สถานะสะสม มกราคม - มิถุนายน 2567)

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด้าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟส.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟส.ปักธงชัย

1.งานตามนโยบาย / งานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1 1.1 รำยได้จำกธุรกิจทีเ่ก่ียวเนื่องของ PEA กบฟ. ล้ำนบำท

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 592.62 ล้านบาท เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.00 0.00 9.82
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 608.22 ล้านบาท เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 0.00 0.00 10.08
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 623.81 ล้านบาท เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 0.00 0.00 10.34
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 639.41 ล้านบาท เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 0.00 0.00 10.60
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 655.00 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 10.85

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน (ล้านบาท) 0.00 0.00 8.84
ผลงาน (ร้อยละ) #DIV/0! #DIV/0! 81.47

KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 1.00
น ้าหนัก 3.0 3.0 3.0
คะแนน 0.00 0.00 3.00

2 1.2 สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข กบษ. อัตราส่วน PM/CM

(Preventive Maintenance Corrective Maintenance) ทีเ่พ่ิมข้ึนของ เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 1.50 1.50 1.50
ระบบไฟฟ้ำ เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 1.70 1.70 1.70

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> อัตราส่วน PM/CM 1.5 เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 1.80 1.80 1.80
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> อัตราส่วน PM/CM 1.7 เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 1.90 1.90 1.90
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> อัตราส่วน PM/CM 1.8 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 2.00 2.00 2.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> อัตราส่วน PM/CM 1.9 PM 6,723,838 1,264,817 7,988,654
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> อัตราส่วน PM/CM 2.0 CM 1,219,198 533,363 1,752,561

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 อัตราส่วน PM/CM 5.51 2.37 4.56
#DIV/0! KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 2.0 2.0 2.0
คะแนน 10.00 10.00 10.00

3 1.3 ค่ำดัชนีกำรประสบอุบัติภัย (√DI) ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กวว. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> > 0.1353 เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.1353 0.1353 0.1353
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 0.1353 เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 0.1353 0.1353 0.1353
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 0.132 เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 0.1320 0.1320 0.1320
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 0.1287 เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 0.1287 0.1287 0.1287

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> ≤ 0.1254 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.1254 0.1254 0.1254
4.63 ผลงาน 0.0000 0.0000 0.0000

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 KPI 5.00 5.00 5.00
น ้าหนัก 2.0 2.0 2.0
คะแนน 10.00 10.00 10.00



 

4 1.4 ควำมส ำเร็จของแผนงำนพัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั กวว. ร้อยละ
 (Safety Transformations) เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 100 % #DIV/0! ผลงาน 0.00 0.00 0.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ
น ้าหนัก 2.0 2.0 2.0
คะแนน 0.00 0.00 0.00

1.5 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรให้บริกำรติดต้ังชุด Solar Rooftop

5       1.5.1 ด ำเนินกำรให้บริกำรติดต้ัง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. กบล. จ้านวน(ราย) * เป้ำ 6 เดือน * เป้ำ 6 เดือน * เป้ำ 6 เดือน

 ไมน่้อยกว่ำ 120 ชุด เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 1.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 ราย เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 90 ราย เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 2.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 100 ราย เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 110 ราย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 3.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 120 ราย 201.67% ผลงาน 3.00
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 5.00

น ้าหนัก 2.0
คะแนน 10.00

6      1.5.2 ด ำเนินกำรให้บริกำรติดต้ัง Solar Rooftop ในแต่ละ กฟข. กบล. จ้านวน(kW)

ไมน่้อยกว่ำ 550 kW เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.00 0.00 9.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 291 kW เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 0.00 0.00 11.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 333 kW เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 0.00 0.00 12.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 375 kW เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 0.00 0.00 14.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 416 kW เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 15.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 550 kW 642.18% ผลงาน 40.00
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 5.00

น ้าหนัก 2.0
คะแนน 10.00



 

7      1.5.3 กฟภ. ด ำเนินกำรติดต้ังเองไมน่้อยกว่ำร้อยละ 60 ของจ ำนวน กบล. จ้านวน(ราย) * เป้ำ 6 เดือน * เป้ำ 6 เดือน * เป้ำ 6 เดือน

กำรให้บริกำรของแต่ละ กฟข. เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 48 kW เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 54 kW เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 1.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 60 kW เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 66 kW เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 2.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 72 kW 194.44% ผลงาน 3.00
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 5.00

น ้าหนัก 2.0
คะแนน 10.00

8 1.6 ร้อยละควำมถูกต้อง และควำมครบถ้วนของข้อมลูมเิตอร์ในระบบ GIS กวว. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 95 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 96 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 96.00 96.00 96.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 97 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 97.00 97.00 97.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 98.00 98.00 98.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 99 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 99.00 99.00 99.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 0 0 0
ผลงาน (เคร่ือง) 0 0 0
ผลงาน (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00

KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ
น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 0.00 0.00 0.00

9 1.7 ร้อยละควำมถูกต้องของข้อมลูหมอ้แปลงในฐำนข้อมลู ระบบ GIS กวว. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 92.00 92.00 92.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 94.00 94.00 94.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 96.00 96.00 96.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 98.00 98.00 98.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 0 0 0
ผลงาน (เคร่ือง) 0 0 0
ผลงาน (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00

KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ
น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 0.00 0.00 0.00



 

10 1.8 ร้อยละควำมถูกต้องเชิงคุณภำพของระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำในระบบ GIS กวว. ร้อยละ

(Data Cleansing) เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 92.00 92.00 92.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 94.00 94.00 94.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 96.00 96.00 96.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 98.00 98.00 98.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 98 % เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 0 0 0

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 หม้อแปลงท่ีมี Error (เคร่ือง) 0 0 0
หม้อแปลงท่ีมีโหลดเกิน 100% (เคร่ือง) 0 0 0

ผลงาน (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00
KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 0.00 0.00 0.00

11 1.9 ร้อยละคุณภำพของข้อมลูระบบจำหน่ำยแรงสูง (22/33 kV) ในระบบ GIS กวว. ร้อยละ
เพ่ือสนับสนุนระบบ SCADA 3 เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 90.00 90.00

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 92.00 92.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 94.00 94.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 96.00 96.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 98.00 98.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 98 % เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 0 0

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน (เคร่ือง) 0 0
ผลงาน (ร้อยละ) 0.00 0.00

KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ
น ้าหนัก 1.0 1.0
คะแนน 0.00 0.00



 

12  1.10 ภำพรวมกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนทีเ่ป็นตัวชี้วัดของสำยงำน นฉ กบฟ. ร้อยละ
(งบลงทุนส ำรองกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนอ ำนำจ รผก.(นฉ) 35 ล้ำนบำท และ เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.07 0.01 0.07
ผชก.(ฉ3) 35 ล้ำนบำท, งบประมำณทีเ่ขตขอตรงที ่กปง.) เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 0.07 0.01 0.08
             1.10.1 ภำพรวมกำรเบิกจ่ำยทีเ่กิดข้ึนจริง เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 0.07 0.01 0.08

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 0.08 0.01 0.08
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.08 0.01 0.09
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 90 % รผก.(นฉ): แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 95 % รผก.(นฉ): ผลงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 100 % รผก.(นฉ): ผลงาน (ร้อยละ) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท) 0.082 0.006 0.088
ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท) 0.114 0.006 0.120
ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ) 139.02% 100.00% 136.36%
กปง.: แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000
กปง.: ผลงาน (ล้านบาท) 0.127 0.000 0.127
กปง.: ผลงาน (ร้อยละ) 100.00% อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 100.00%
รวมแผนงาน (ล้านบาท) 0.082 0.006 0.088
รวมผลงาน (ล้านบาท) 0.241 0.006 0.247
รวมผลงาน (ร้อยละ) 293.90 100.00 280.68

KPI 5.00 5.00 5.00
น ้าหนัก 1.5 1.5 1.5
คะแนน 7.50 7.50 7.50

13              1.10.2 ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยตำมแผน กบฟ. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท) 0 0 0
ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท) 0 0 0
ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท) 0.082 0.006 0.088
ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท) 0.082 0.006 0.088
ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ) 100.00% 100.00% 100.00%

ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000
ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000
ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000
ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000
ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

เฉล่ียผลงาน (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00
KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 1.5 1.5 1.5
คะแนน 7.50 7.50 7.50



 

14 1.11 รำงวัลเชิดชูเกียรติ จำกหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนทีม่ชีื่อเสียง กสข. คะแนน
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 1.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 2.00

ประเมนิส้ินไตรมำส 3/2567 ผลงาน 10.00
KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 5.00

น ้าหนัก 1.0
คะแนน 5.00

15 1.12 ควำมส ำเร็จในงำนด้ำนนวัตกรรม กสข. คะแนน
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 1.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 2.00
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 500 ผลงาน 13.00

KPI อยู่ระหว่างด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ 5.00
น ้าหนัก 2.0
คะแนน 10.00

16 1.13 ควำมส ำเร็จของแผนงำนควำมส ำเร็จในกำรส่งข้อมลูจำก OMS กปบ. ร้อยละ
เพ่ือให้บริกำรลูกค้ำ กรณีไฟดับ และกรณีมแีผนดับไฟ เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 40.00 40.00 40.00
       1.13.1 สร้ำงเหตุกำรณ์และ ปรับปรุงประมำณกำร/เวลำจ่ำยไฟกลับคืน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 50.00 50.00 50.00
ในเชิง Realtime ภำยใน 1 ชั่วโมง กรณีไฟดับ เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 60.00 60.00 60.00

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 40 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 50 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 80.00 80.00 80.00

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 60 % จ้านวน RealTime+Fast 917 641 1558

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 70 % จ้านวนเหตุการณ์ทั งหมด 967 650 1617
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 80 % ผลงาน (ร้อยละ) 94.83 98.62 96.35

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 KPI 5.00 5.00 5.00
น ้าหนัก 2.0 2.0 2.0
คะแนน 10.00 10.00 10.00



 

17           1.13.2 สร้ำงเหตุกำรณ์แผนดับไฟฟ้ำหมอ้แปลงจ ำหน่ำยแรงต่ ำก่อน กปบ. ร้อยละ
วันเร่ิมปฏิบัติงำนภำยใน 3 วันท ำกำร กรณีมแีผนดับไฟ เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 20.00 20.00 20.00

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 20 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 30.00 30.00 30.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 30 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 40.00 40.00 40.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 40 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 50.00 50.00 50.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 50 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 60.00 60.00 60.00

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 60 % จ้านวนแจ้งแผนดับไฟตามก้าหนด 10 48 58

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 จ้านวนแผนบน BISME 20 72 92
ผลงาน (ร้อยละ) 50.00 66.67 63.04

KPI 4.00 5.00 5.00
น ้าหนัก 2.0 2.0 2.0
คะแนน 8.00 10.00 10.00

18 1.14 ควำมส ำเร็จของกำรเพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งกำรตลำด กลุ่มงำนที ่1 กบล. ร้อยละ
(กลุ่มธุรกิจก่อสร้ำงและติดต้ังระบบไฟฟ้ำ) เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 13.00 13.00 13.00

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 40 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 14.00 14.00 14.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 45 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 15.00 15.00 15.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 50 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 16.00 16.00 16.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 51 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 17.00 17.00 17.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5--> 52 % จ้านวนหม้อแปลงท่ี PEA ด้าเนินการ 9 6 15

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 จ้านวนหม้อแปลง ผชฟ. ทั งหมด 20 16 36
225.5047636 ผลงาน (ร้อยละ) 45.00 37.50 41.67

KPI 5.00 5.00 5.00
น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00

19 1.15 ควำมส ำเร็จของกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน กบฟ. คะแนน

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน



 

2.งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (30 %)
20 2.1 กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน กบฟ. ร้อยละ

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 106.54 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 11.94 6.46 18.40
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 11.21 6.06 17.27
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 93.46 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 10.47 5.67 16.14
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 86.93 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 9.74 5.27 15.01
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 80.39 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 9.01 4.88 13.89
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน (ล้านบาท) 8.71 4.69 13.41

ผลงาน (ร้อยละ) 77.75 77.39 77.62
KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 5.0 5.0 5.0
คะแนน 25.00 25.00 25.00

2.2 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
21      2.2.1 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร นฉ กบล. ร้อยละ

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลรวมความส้าเร็จ (ร้อยละ) 3,100.00 2,300.00 3,486.24

กิจกรรมทั งหมด (กิจกรรม) 31 24 35
ผลงาน 100.00 95.83 99.61

KPI 5.00 4.17 4.92
น ้าหนัก 4.0 4.0 4.0
คะแนน 20.00 16.67 19.69

22      2.2.2 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร(เพ่ิมเติม) กฟฉ.3 กบล. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลรวมความส้าเร็จ (ร้อยละ) 5,382.36 4,712.53 5,983.89

กิจกรรมทั งหมด (กิจกรรม) 54 49 60
ผลงาน 99.67 96.17 99.73

KPI 4.93 4.23 4.95
น ้าหนัก 2.0 2.0 2.0
คะแนน 9.87 8.47 9.89



 

2.3 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIFI)
23       2.3.1 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIFI) กปบ. คร้ัง/รำย/ปี

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 1.71 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 2.39 6.46 1.78
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 1.59 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 2.23 6.04 1.66
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 1.47 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 2.07 5.62 1.55
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 1.35 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 1.91 5.19 1.42
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 1.23 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 1.75 4.77 1.30

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย) 119,924 117,685 245,178
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 39,710 16,210 57,151

ผลงาน 3.02 7.26 4.29
KPI 1.00 1.00 1.00

น ้าหนัก 3.0 3.0 3.0
คะแนน 3.00 3.00 3.00

24       2.3.2 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟฟ.จุดรวมงำน กปบ. คร้ัง/รำย/ปี
 (รวมสังกัด) ทีม่ค่ีำมำกสุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่) เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 2.48 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 2.29 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 2.10 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 1.91 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 1.72 คร้ัง/ราย/ปี จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย)

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)
ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน

25       2.3.3 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIFI)  เมอืงใหญ่ (กฟจ.นม.) กปบ. คร้ัง/รำย/ปี
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย)
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน
KPI

น ้าหนัก
คะแนน



 

26       2.3.4 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสำหกรรม กปบ. คร้ัง/รำย/ปี
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย)
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)

ผลงาน
KPI

น ้าหนัก
คะแนน

27       2.3.5 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ กปบ. คร้ัง/รำย/ปี
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 1.118 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.643
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 1.039 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 0.597
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 0.960 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 0.551
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 0.881 คร้ัง/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 0.505
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 0.802 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.460

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย) 22,393
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 57,272

ผลงาน 0.39
KPI 5.00

น ้าหนัก 1.0
คะแนน 5.00

2.4 ดัชนีระยะเวลำทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIDI)
28       2.4.1 ดัชนีระยะเวลำทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIDI) กปบ. นำท/ีรำย/ปี

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 44.22 191.93 31.61
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 40.52 175.92 28.97
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 36.83 159.91 26.34
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 33.14 143.90 23.70
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 29.45 127.89 21.06

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ) 2,607,359 2,952,976 5,741,961
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 39,710 16,210 57,151

ผลงาน 65.66 182.17 100.47
0.875822368 KPI 1.00 1.61 1.00

น ้าหนัก 3.0 3.0 3.0
คะแนน 3.00 4.83 3.00



 

29       2.4.2 ดัชนีระยะเวลำไฟฟ้ำทีขั่ดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟฟ. จุดรวมงำน กปบ. นำท/ีรำย/ปี
(รวมสังกัด) ทีม่ค่ีำมำกสุด (กฟจ.ชย., กฟส.ปชง., กฟส.พม., กฟส.บัวใหญ่) เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 33.04 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 30.04 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 27.04 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 24.04 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 21.04 นาที/ราย/ปี ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ)

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)
ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน

30       2.4.3 ดัชนีระยะเวลำไฟฟ้ำขัดข้อง (SAIDI)  เมอืงใหญ่ (กฟจ.นม.) กปบ. นำท/ีรำย/ปี
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ)

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน

31       2.4.4 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสำหกรรม กปบ. นำท/ีรำย/ปี
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ)

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)
ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน



 

32       2.4.5 ดัชนีจ ำนวนคร้ังทีไ่ฟฟ้ำขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจ ำหน่ำยแรงต่ ำ กปบ. นำท/ีรำย/ปี
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 111.263 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 42.65
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 101.134 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 38.76
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 91.005 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 34.88
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 80.876 นาที/ราย/ปี เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 31.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 70.747 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 27.12

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ) 610,577
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 57,272

ผลงาน 10.66
KPI 5.00

น ้าหนัก 1.0
คะแนน 5.00

2.5 กำรบริหำรจัดกำรหน่วยสูญเสียในระบบจ ำหน่ำย กฟฉ.3

33      2.5.1 ค่ำหน่วยสูญเสียในระบบจ ำหน่ำย กฟฉ.3 กบฟ. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 5.62% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 6.69 6.69 6.69
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 5.59% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 6.65 6.65 6.65
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 5.56% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 6.61 6.61 6.61
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 5.53% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 6.57 6.57 6.57
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 5.50% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 6.53 6.53 6.53

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน 6.17 6.17 6.17
0.944869832 KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00

34      2.5.2 หน่วยสูญเสียทีล่ดได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรม กปบ. ล้ำนหน่วย
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 14.09 ล้านหน่วย เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 0.229 0.229
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 14.57 ล้านหน่วย เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 0.240 0.240
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 15.05 ล้านหน่วย เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 0.251 0.251
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 15.52 ล้านหน่วย เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 0.261 0.261
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 16.00 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.272 0.272

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน 0.270 0.270
ผลงาน(ร้อยละ) 99.26% #DIV/0! 99.26%

KPI 4.82 4.82
น ้าหนัก 4.0 4.0
คะแนน 19.27 19.27



 

38 2.6 ผลกำรด ำเนินงำนในกำรจัดเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำ ลูกหนี้เอกชน กซข.
35        2.6.1 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รำยใหญ่ ต่อรำยได้ กบฟ. ร้อยละ

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 120% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 120.00 120.00 120.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 115% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 115.00 115.00 115.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 110% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 110.00 110.00 110.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 105% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 105.00 105.00 105.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท) 58 4 63
ลูกหนี คงเหลือ (ล้านบาท) 58 4 62

ผลงาน(ร้อยละ) 99.93 99.58 99.91
KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00

36        2.6.2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รำยย่อย ต่อรำยได้ กบฟ. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 90% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 85% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 75% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 70.00 70.00 70.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 รายได้ค่าไฟฟ้า (ล้านบาท) 38 14 51
ลูกหนี คงเหลือ (ล้านบาท) 21 9 30

ผลงาน(ร้อยละ) 55.51 64.95 58.04
KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00

37 2.7 ควำมส ำเร็จตำมหลักเกณฑ์ประเมนิ กฟฟ.ดีเด่น ปี 2567 กบล. คะแนน
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 55.00 55.00 55.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 60.00 60.00 60.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 75.00 75.00 75.00
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน(คะแนน) 88.00 79.57 83.79

ผลงาน(ร้อยละ) 117.33% 106.09% 111.72%
KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00



 

2.8 ผลงำนกำรก่อสร้ำงระบบจ ำหน่ำยสะสมตำมโครงกำร  (I,P)
ประจ ำปี 2567

38       2.8.1 ผลงำนก่อสร้ำงแรงสูง กรย. ร้อยละ

เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 60.00 60.00 60.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 เป้าสะสม(วงจร-กม.) 7.18 6.21 13.39
ผลงานสะสม (วงจร-กม.) 14.45 11.39 25.84

ผลงาน(ร้อยละ) 201.30 183.35 192.97
KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00

39       2.8.2 ผลงำนก่อสร้ำงแรงต่ ำ กรย. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 60.00 60.00 60.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 เป้าสะสม(วงจร-กม.) 4.95 2.69 7.64
ผลงานสะสม (วงจร-กม.) 10.37 2.63 13.00

ผลงาน(ร้อยละ) 209.39 97.74 170.07
KPI 5.00 4.77 5.00

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 4.77 5.00

40       2.8.3 ผลงำนก่อสร้ำงหมอ้แปลง กรย. ร้อยละ
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1 60.00 60.00 60.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายทัง้ปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 เป้าสะสม (KVA) 70.00 60.00 130.00
ผลงานสะสม (KVA) 140.00 120.00 260.00

ผลงาน(ร้อยละ) 200.00 200.00 200.00
KPI 5.00 5.00 5.00

น ้าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00



 

41 2.9 ควำมส ำเร็จของงำนCSRและประชำสัมพันธ์ตำมแผนงำนทีก่ ำหนด กสข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 70% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 85% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 90% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน

42 2.10 ควำมส ำเร็จของงำนฝึกอบรมตำมแผนฝึกอบรมประจ ำปี กสข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 65% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 70% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 75% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 80% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน

43 2.11 ควำมส ำเร็จของงำนฝึกอบรมตำมแผนฝึกอบรมประจ ำปี กสข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน



 
 

44 2.12 ร้อยละของกำรท ำรำยงำนกำรขัดกัน(COI Report) ของ กฟฉ.3 กสข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้ำหมำยสะสม ค่ำระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
สถำนะสะสม มกรำคม - มถุินำยน 2567 ผลงาน

KPI
น ้าหนัก
คะแนน

21.00 20.00 30.00
9.00 8.00 6.00
12.00 12.00 24.00
58.00 60.00 108.00

4.8333 5.0000 4.5000

28.00 24.00 30.00
0.00 0.00 0.00
28.00 24.00 30.00
115.14 92.74 124.85
4.1122 3.8641 4.1617

49.00 44.00 60.00
9.00 8.00 6.00
40.00 36.00 54.00

4.4728 4.4321 4.3308

KPI

2.งำนตำมหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ (30 %)

น ้าหนักท่ีไม่ใช้ประเมิน
น ้าหนักท่ีใช้ประเมิน

KPI

น ้าหนักรวม
น ้าหนักท่ีไม่ใช้ประเมิน
น ้าหนักท่ีใช้ประเมิน

คะแนน
KPI

รวม ข้อ 1 และ 2 น ้าหนักรวม

1.งำนตำมนโยบำย / งำนตำมทีผู้่บังคับบัญชำมอบหมำย (30 %) น ้าหนักรวม
น ้าหนักท่ีไม่ใช้ประเมิน*

น ้าหนักท่ีใช้ประเมิน
คะแนน


