


 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

หัวข้อน าเสนอ 

 นโยบายด้านความปลอดภัย 

 นโยบายด้านโลจิสติกส์ 

 The First 90 days 

 ข้อมูลองค์กร 



 ทิศทางองค์กร 
 โครงสร้างองค์กร 
 การบริหารงบประมาณ 
 สถิติที่น่าสนใจ 

ข้อมูลองค์กร 



ทิศทางองค์กร 



รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่ออธิบดี 

โครงสร้างองค์กร 

 
ราชการบริหารส่วนกลาง 

17 หน่วยงาน 
  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
190 หน่วยงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมการขนส่งทางบก 

ส านักงานขนส่งจังหวัด 76 แห่ง 
ส านักงานขนส่งสาขา 114 แห่ง 

บุคลากร อัตราก าลัง 
(ณ 12 ธ.ค. 60) 

กรอบอัตราก าลัง 

ข้าราชการ 3,907 4,095 

พนักงานราชการ 1,487 1,521 
ลูกจ้างประจ า 364 364 

รวม 5,758 5,980 

•  ส านักงานเลขานุการกรม 
•  กองการเจ้าหน้าท่ี 
•  กองตรวจการขนส่งทางบก 
•  กองแผนงาน 
•  ส านักกฎหมาย 
•  ส านักงานขนส่งผู้โดยสาร 
•  ส านักการขนส่งสินค้า 
•  ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 – 5 
•  ส านักบริหารการคลังและรายได้ 
•  ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 
•  ส านักวิศวกรรมยานยนต์ 
•  ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
•  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 การบริหารงบประมาณ 

ผูกพัน        
858.79 ล้านบาท

 21.53  

คงเหลือ        
2 733.87 ล้านบาท

 68.56% เบิกจ่าย        
395.17 ล้านบาท

 9.91  

งบประมาณท้ังสิ้น 3,987.83 ล้านบาท 

ผูกพัน 
858.79 ล้านบาท  

 21.53%) 

เบิกจ่าย 
395.17 ล้านบาท  

 9.91%) 

คงเหลือ 
2,7338.87 ล้านบาท  

 68.56%) 

เป้าหมายรัฐบาล (ธ.ค. 60) = 30.29% ผล (ณ 30 พ.ย. 60) = 9.40% 
เป้าหมาย (พ.ย.60) = 12.97%  

ผล = 9.91% (ณ 12 ธ.ค. 60) 

คงเหลือ
1 923.32 ล้านบาท

 78.88  

ผูกพัน        
156.92 ล้านบาท

 6.44  

เบิกจ่าย        
357.92 ล้านบาท

 14.68  
คงเหลือ

810.55 ล้านบาท
 52.30  

ผูกพัน        
701.87 ล้านบาท

 45.30  

เบิกจ่าย        
37.25 ล้านบาท

 2.40  

รายจ่ายประจ า  
2,438.16 ล้านบาท (61.14%) 

ผูกพัน 
156.92 ล้านบาท  

 6.44%) 

เบิกจ่าย 
357.92 ล้านบาท  

 14.68%) 

คงเหลือ 
1,923.32 ล้านบาท  

 78.88%) 

รายจ่ายลงทุน  
1,549.67 ล้านบาท (38.86%) 

คงเหลือ 
810.55 ล้านบาท  

 52.30%) 

เบิกจ่าย 
37.25 ล้านบาท  

 2.40%) 

ผูกพัน 
701.87 ล้านบาท  

 45.30%) 

(%) 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560) 



“รายจ่ายภาพรวม” 

เงินงบประมาณปี 2560 

รายการ จัดสรร เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

ของจัดสรร 

รวมทั้งสิ้น 3,771.78 3,462.69 91.81 

รายจ่ายประจ า 2 585.21 2 510.06 97.09 

รายจ่ายลงทุน 1 186.57 952.63 80.28 

งบกลางปี 2560 (ได้รับจัดสรร 3 รายการ) 
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างกรมการขนส่งทางบกและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
2. ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 
3. รายการปรับปรุงส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  

วงเงินตามสัญญาท้ังสิ้น 88.82 ล้านบาท  
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
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ผลเบิกจ่าย   
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ผล = 91.81% 

เป้าหมายรัฐบาล =96.00% 

 การบริหารงบประมาณ (ต่อ) 

(%) 



จ านวนรถทั้งสิ้น 
37,887,198 คัน 

พ.ร.บ. รถยนต ์
36,639,010 คัน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

ใบอนุญาตขับรถ 1,828,245 ฉบับ ใบอนุญาตขับรถ 29,859,055 ฉบับ 

พ.ร.บ. ขนส่ง 
1,248,188 คัน 

 สถิติจ านวนรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 



 นโยบายด้านความปลอดภัย 

 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
 ยานพาหนะปลอดภัย 
 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย 



การบริหารจัดการ     
ความปลอดภัย 

ทางถนน  

ถนนและ 
การสัญจร 

อย่างปลอดภัย 
ยานพาหนะปลอดภัย  

ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปลอดภัย 

การตอบสนองหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ 

เสาหลักที่ 5 เสาหลักที่ 4 เสาหลักที่ 3 เสาหลักที่ 2 เสาหลักที่ 1 

ปฏิญญามอสโก : ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 

Model Thailand 4.0 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 – 2564 : พัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์   

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 : เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ. 2560-2579 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ภาพรวมการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน 

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 Safety Thailand 



1. มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS 
2. ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ  

(VICC: Vehicle Inspection Control Center) 
3. จัดระบบ รถจัดระเบียบ 
4. เปลี่ยนรถตู้เป็นรถโดยสารขนาดเล็ก 
5. Transport Safety Manager 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 



       1. มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS  

1 
2 

รถโดยสารสาธารณะ  ทุกประเภททุกคัน 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ทุกประเภททุกคัน 

 รถโดยสารสาธารณะทุกคัน รถลากจูง และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ทุกคัน  
 ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งเครื่อง GPS และเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ ตั้งแต่ 25 ม.ค. 59 เป็นต้นไป 
 รถโดยสารสาธารณะ ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2560 
 รถตู้ร่วม บขส. ติดตั้ง GPS ครบทุกคัน ภายใน 31 มีนาคม 2560 
 รถลากจูงติดตั้งครบครบทุกคนั ภายในปี 2560 และ รถบรรทุกทุกประเภททกุคนั  
 ติดตั้งครบภายในปี 2562   (รถบรรทุกไม่ประจ าทาง ปี 2561 , รถบรรทุกส่วนบุคคล ปี 2562) 
รถบรรทุกวัตถุอันตราย ติดตั้งครบทุกคันแล้ว  ภายในปี  2557 

24 พ.ค.59 

 การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 



ความเร็วเกินก าหนด 
105 km/h 

ติดตามพฤติกรรม
การใช้ความเร็ว - ติดตามชั่วโมงการท างาน 

- การใช้ใบอนุญาตขับรถ 

- ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
- แก้ไขปัญหาการจราจร 
- ลดต้นทุนการเดินรถ 
- เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้าน 

Logistics 
- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ

ผู้ประกอบการขนส่ง 

- ติดตามการใช้ความเร็ว 
- ติดตามชั่วโมงการขับรถ 
- การแสดงตนของผู้ขับรถ 
- การใช้ใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง 
- ติดตามพฤติกรรมผ่าน App 

ปฏิรูประบบการขนส่งทางบก สร้างภูมิคุ้มกันสู่ระยะยั่งยืน 

มีรถติดต้ัง GPS แล้ว มากกว่า 245,000 คัน  ปี 2560 

1. มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS (ต่อ)         1. มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS (ต่อ)   การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 



1. มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS (ต่อ)  

เครือข่ายศูนย์ GPS ทั่วประเทศ บริหารจัดการ “เชิงป้องกัน”  

เชื่อมโยงศูนย์ GPS ขบ.  
และศูนย์ GPS  

จังหวัดท่ัวประเทศ 

บริหารจัดการเชิงป้องกัน  
ร่วมกันทุกภาคส่วน 

           1. มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS (ต่อ)  การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 



ศูนย์ควบคุม 
ระบบตรวจสภาพรถ  
ส านักวิศวกรรมยานยนต์  

(1 แห่ง) 

ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 5  

ส่วนกลาง ( 5 แห่ง) 

ส านักงานขนส่งจังหวัด 
ทุกจังหวัด 

ส่วนภูมิภาค (76 แห่ง) 

 จัดตั้งศูนย์ควบคมุระบบตรวจสภาพรถ
(VICC) ประจ าพ้ืนที่ ณ สขพ. และ สขจ. 
ทุกแห่ง รวมจ านวน 81 แห่ง  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม 
ก ากับดูแลการตรวจสภาพรถโดย ขบ. 
สถานตรวจสภาพรถ และสถานติดตั้ง
ตรวจและทดสอบระบบก๊าซเชื้อเพลิง
ในเชิงพื้นที่  

 ด าเนินการตรวจสอบผลการตรวจสภาพ
รถผ่านทางระบบสารสนเทศ online 
และระบบกล้อง CCTV 

 พร้อมปฏิบัติงานภายในปี 2560  
 

 

Internet 

พร้อมปฏิบัติการ 
ภายในปี 60 

           2. ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ  
               (VICC: Vehicle Inspection Control Center) 

 การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 



       3. การจัดระบบ รถจัดระเบียบ 

        จัดระเบียบรถตู้เข้าสถานี 
2559 2560 

ขยายผลสู่ภูมิภาค :  
รถตู้เข้าสถานีทั้งต้นทาง-ปลายทางทั่วประเทศ ก.พ. 60 

ตรวจความพร้อมรถโดยสาร
และพนักงานขับรถ  
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 
ทั่วประเทศ จ านวน 212 แห่ง 

 24 ม.ค. – 7 ก.พ. 60 
 13 – 19 มี.ค. 60 
 5 – 24 เม.ย. 60 

รถตู้โดยสารหมวด 2 ติดตั้ง 
 GPS ทุกคัน ภายใน 31 มี.ค. 60 

ปรับลดจ านวนที่นั่งรถตู้โดยสาร : ไม่เกิน 13 ที่นั่ง 
- ค าส่ัง คสช. ท่ี 15/2560 เมื่อ 21 มี.ค. 60 
- ประกาศกรมจ านวน 2 ฉบับ 
- บังคับใช้กฎหมายเป็นขั้นตอน 
   -> ประชาสัมพันธ์ 
   -> เปรียบเทียบปรับในอัตราเบื้องต้น 
   -> บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด 

 การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 



 ไม่ให้เพิ่มรถตู้โดยสารในการขนส่งประจ าทางทุกหมวด : ตั้งแต่ 21 มิ.ย. 60 
 รถตู้ที่ครบอายุการใช้งาน 10 ปี หากต้องการทดแทนรถคันเดิม ต้องใช้รถโดยสารขนาดเล็ก

เท่านั้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
         -> วันที่ 1 ตุลาคม 2560 : เส้นทาง หมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง และหมวด 3  
             ระหว่างจังหวัดกับจังหวัด เฉพาะเส้นทางที่มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง  
         -> วันที่ 1 ตุลาคม 2562 : เส้นทางหมวด 1 และหมวด 4 ที่ให้บริการในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค 
             รวมถึงเส้นทางหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ที่ไม่มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง 
 รถโดยสารขนาดเล็กต้องมี ABS และ Speed Monitor ตามมาตรฐาน ขบ. ก าหนด 

           4. เปลี่ยนรถตู้เป็นรถโดยสารขนาดเล็ก  การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 



เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ  
 ภารกิจ หน้าที่ของ Transport Safety Manager 
 หลักสูตรการอบรม Transport Safety Manager 
 Action Plan การจัดให้มี Transport Safety Manager   
 วิธีการควบคุม ก ากับดูแล การพัฒนา Transport Safety Manager  
 ออกกฎระเบียบก าหนดให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสารต้องมี Transport Safety Manager  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการรถโดยสาร ผู้ประกอบการรถบรรทุก 

          5. Transport Safety Manager 

สร้างเครือข่ายวิชาชีพภาคเอกชนเพื่อร่วมภารกิจในการควบคุม ก ากับดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า 

กลุ่มเป้าหมายTransport Safety Manager 
 ผู้ประกอบการขนส่ง 
 Senior Driver 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) 

Guideline ในการศึกษา 

ข้อก าหนด EU เรื่อง Transport Manager   

ISO 39001:  
Road Traffic Safety 

ข้อก าหนดของญ่ีปุ่นเรื่อง Operation Manager   

กฎหมายความปลอดภัย  
จป. 

ระยะเวลาโครงการ ปี พ.ศ. 2561  

 การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย 



1. ปรับลดความสูงรถโดยสารสองชั้น 
2. โครงการยกระดับวิศวกรรมยานยนต ์

ยานพาหนะปลอดภัย 



กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559)  
ออกตามความใน พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 มีผลใช้บังคับ 17 เมษายน 2559  

ปรับลดความสูงของรถโดยสาร 
•                เป็น        เมตร (จาก 4.0 เมตร) 
•                เป็น        เมตร (จาก 4.3 เมตร) 

ข้อก าหนดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  
(ขบ. ออกประกาศ) 
• อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง 
• อุปกรณ์ยึดตู้หรือถังบรรทุก 
• ระบบหน่วงความเร็วของรถ (Retarder) 
• เข็มขัดนิรภัย และจุดยึด 
• ระบบไฟฟ า วัสดุบุตกแต่งภายใน (การป องกันไฟไหม)้ 

(ความสูงรถมีผลใช้บังคับ 19 มีนาคม 2560) 

รถช้ันเดียว 
รถสองชั้น 

3.8 
4.0 

สาระส าคัญ 

20  
 

รถโดยสารที่จดทะเบียนหรือเปลี่ยนตัวถังใหม ่ 
ทุกประเภททุกคัน 

ต้องผ่านการทดสอบการทรงตัว  
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป 

ที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตร 

3.8  
เมตร 

4.0  
เมตร 

                 1. ปรับลดความสูงรถโดยสารสองชั้น ยานพาหนะ
ปลอดภัย 



= เริ่มใช้บังคับ/เปิดใช้ระบบงาน          = ก าหนดการออกประกาศ/ระเบียบ          = ออกประกาศ/ระเบียบแล้ว 

โครงการ/แผนงาน 2559 2560 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 สถานะปจัจุบนั
1. ตรอ. Online ใช้งานแล้ว กค. 59

2. สถานตรวจระบบก๊าซ Online ใช้งานแล้ว กย. 59

3 อยู่ระหว่างการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. มาตรฐานความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร ลงนามประกาศ 1 กค.59

5. มาตรฐานความแข็งแรงของท่ีนั่ง จดุยึดท่ีนั่ง และจดุยึดเข็มขัดนิรภัย ลงนามประกาศ 7 กค.59

6. มาตรฐานระบบห้ามล้อ  ABS สนก. ก าลังพจิารณา

7. มาตรฐานระบบหน่วงความเร็วรถ     (Endurance Braking System) สนว. ยกร่างประกาศแล้ว

8. มาตรฐานวัสดุส าหรับติดต้ังภายในรถโดยสาร ลงนามประกาศ 14 ตค.59

9. มาตรฐานแผ่นสะท้อนแสง ลงนามประกาศ 22 มคี.60

10. มาตรฐาน อุปกรณ์ต่อพว่ง    ของรถลากจงู และรถพว่ง สนก. ก าลังพจิารณา

11. มาตรฐานอุปกรณ์ยึดตู้คอนเทนเนอร์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว

12. มาตรฐานรถขนส่งวัตถุอันตราย สนว. ยกร่างประกาศแล้ว

13. เคร่ืองตรวจสภาพรถ      ครบทุกหน่วยงาน อยู่ระหว่างการตรวจรับ

14. บุคลากรตรวจสภาพ       พร้อมทุกหน่วยงาน เร่ิมปฏิบัติงาน พค. 60

15. มาตรฐาน รถโรงเรียน และรถรับส่งนักเรียน ลงนามหนังสือ 29 กค. 59

16. มาตรฐาน ยานยนต์ไฟฟา้ ลงนามประกาศ 9 มค.60

17. มาตรฐาน การบ ารุงรักษารถ     ระหว่างการใช้งาน (กฎกระทรวง) ผ่าน ครม. แล้ว 14 มคี.60

 ตรอ. Online 

  ความแข็งแรงของที่นัง่ จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย 

  ความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร 

 ระบบห้ามล้อ ABS 

วัสดุส าหรับติดต้ังภายในรถโดยสาร 

อุปกรณ์และแผ่นสะท้อนแสง 

อุปกรณ์ต่อพ่วง 

  อุปกรณ์ยึดตู้คอนเทนเนอร ์

 รถขนส่งวัตถุอันตราย 

รถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน 

รถยนต์ไฟฟ า 

การบ ารุงรักษารถ 

เครื่องตรวจสภาพรถ งบกลางปี 59 = 67 ระบบ งบประมาณปี 60 = 12 ระบบ (ครบทุกหน่วยงาน) 

 สถานตรวจระบบก๊าซ Online 

ระบบหน่วงความเร็วรถ 

ศูนย์บริหารการตรวจสภาพรถและสถานตรวจระบบก๊าซ ทั่วประเทศรวม 81 แห่ง  

บุคลากรตรวจสภาพรถ 

 ศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) 

จัดหาผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ รวม 300 คน  

อยู่ระหว่าง สคก พิจารณา 

            2.  โครงการยกระดับวิศวกรรมยานยนต์ 

โครงการเร่งด่วนยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ ปี 2559-2561 

ยานพาหนะ
ปลอดภัย 



UN Regulation การยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล ประกาศกรมการขนส่งทางบก 

การพัฒนามาตรฐาน 
ความแข็งแรงที่น่ัง จุดยึดที่นั่ง 

และจุดยึดเข็มขัดนิรภัย 

พัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยของ

วัสดุภายในรถโดยสาร 
การพัฒนามาตรฐานความแข็งแรง 

โครงสร้างตัวถังรถโดยสาร 

การปรับปรุงมาตรฐานรถโรงเรียน 
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

มาตรฐานระบบห้ามล้อ  
ABS และ Retarder 

มาตรฐานส าหรับ
รถโดยสาร 

ปรับความสูงรถโดยสาร 
ให้เป็นสากลที่ไมเ่กิน 4 เมตร 

                2.  โครงการยกระดับวิศวกรรมยานยนต์ (ต่อ) ยานพาหนะ
ปลอดภัย 



การพัฒนามาตรฐานระบบห้ามล้อ 
ด้วย ABS และ Retarder 

พัฒนามาตรฐานอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ของรถลากจูง และรถพ่วง 

การพัฒนามาตรฐานรถขนส่ง 
วัตถุอันตรายตามADR 

การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 
การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 

การพัฒนามาตรฐาน 
แถบสะท้อนแสงรถบรรทุก 

การก าหนดมาตรฐาน 
ความปลอดภัยรถไฟฟ้า 

มาตรฐานส าหรับ
รถบรรทุก 

ก าหนดมาตรฐาน 
การบ ารุงรักษารถ 
ระหว่างการใช้งาน 

เครื่องตรวจสภาพรถครบ/
บุคลากรพร้อม 
ทุกหน่วยงาน 

มาตรการ 
อื่นๆ 

ศูนย์ควบคุมระบบ 
การตรวจสภาพรถ (VICC)  

ทั่วประเทศ 

     โครงการยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์ (ต่อ)                  2.  โครงการยกระดับวิศวกรรมยานยนต์ (ต่อ) ยานพาหนะ
ปลอดภัย 



1. ใบอนุญาตขับรถแบบ Smartcard มาตรฐานสากล 
2. โครงการ Sure Driving, Smart Driver 

ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย 



                     1. ใบอนุญาตขับรถแบบ Smartcard มาตรฐานสากล 

การจัดหาระบบและอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติก  
(Smartcard) พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน 

 มีระบบป้องกันการปลอมแปลง  
 มี QR Code รองรับการพัฒนา Application ใช้

ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งสะดวกต่อการอ่านข้อมูลจากบัตร 
 มีรูปแบบเป็นสากล มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถใช้ใบอนุญาตขับรถร่วมกันระหว่างประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการ ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ใช้รถใช้ถนน ผ่าน
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น      
ใช้ร่วมกับระบบ GPS Tracking, ตรวจสอบผ่าน Smart 
Phone เป็นต้น 

ประชาชน 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ตั้งแต่ 15 สค. 60 

ให้บริการโดย 
กรมการขนส่งทางบก 

    สนับสนุนโดย 

ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปลอดภัย 



แนวทางโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ 

ยกระดับมาตรฐานในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ  
ด้วยการเข้มงวด เพ่ิมความเข้มข้น เพ่ือสร้างความมั่นใจ  
ในคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ด้วยการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยี  
 ลงทะเบียนด้วยการอ่านบัตรพร้อมสแกนลายนิ้วมือผ่านตู้ kiosk 
 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

e-performance 
 ควบคุมการอบรมในห้องอบรมด้วยการอ่านบัตร                                                         

พร้อมสแกนลายนิ้วมือ 
 อบรม ผ่านระบบ e-learning 
 สอบภาคทฤษฎีด้วย ระบบ e-exam กลาง 
 สอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-driving 

           2. โครงการ Sure Driving, Smart Driver ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปลอดภัย 



พัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ : E-License 

ลงทะเบียน 
Kiosk 

ทดสอบสมรรถภาพ 
ร่างกาย 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-performance 

อบรม
ภาคทฤษฎี 

ในห้องอบรม 
ระบบปกต ิ

อบรมด้วย
ตนเอง 

ผ่านระบบ 
e-learning 

สอบภาคทฤษฎี 
ระบบ  

e-exam กลาง 

ทดสอบขับรถด้วย 
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
e-driving 

ทดสอบขับรถ 
บนถนนจริง 

ออก 
ใบอนุญาต 

ยกระดับผู้ฝึกสอนขับรถ 

 ผู้ฝึกสอน สอนขับรถต้องเข้ารับการอบรม  
เป็นประจ าทุกปี  

 ผู้ฝึกสอนขับรถต้องสอบต่ออายุใบอนุญาต 

ยกระดับโรงเรียนสอนขับรถ 

 ประกาศใช้ Q โรงเรียนสอนขับรถ  
 โรงเรียนสอนขับรถมี e-performance 
 โรงเรียนสอนขับรถมี e-driving 

ยกระดับบุคคลากร 

 ส่งบุคลากรของกรมขนส่งทางบกเขา้รับการอบรมกับ 
Smith/Decca  

 ปรับปรุงหอพักศูนย์การสอนขับรถขนาดใหญ่  
 ก่อสร้างศูนย์สอนขับรถ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

พัฒนามาตรฐาน สร้างคุณภาพการอบรมและทดสอบ 

แนวทางโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถ (Sure Driving/Smart Driver Road Map) 

                 2. โครงการ Sure Driving, Smart Driver (ต่อ) ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปลอดภัย 

ด าเนินการคู่ขนาน 



เร่ิมใช้งาน e-license ทุกขั้นตอนยืนยัน
ตัวตนด้วยบัตรประชาชนและลายนิ้วมือ 

(มิ.ย.61) 

การพัฒนากระบวนการ
ออกใบอนุญาตขับรถ  

(E-License) 

ยกระดับ 
ผู้ฝึกสอนขับรถ 

ยกระดับโรงเรียน 
สอนขับรถ 

ยกระดับ
บุคคลากร 

จัดท า
ระบบและ

จัดหา
อุปกรณ์ 

ทดสอบ
การใช้งาน 

ปรับปรุง
ระเบียบ 
กรมฯ 

ประกาศใช้ 

ครูฝึกเริ่มการการอบรม  
เป็นประจ าทุกปี  

และการต่ออายุใบอนุญาตต้องสอบ  
(มิ.ย.61) 

1. จัดท ามาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถเอกชน 
2. โรงเรียนทุกแห่งมีเครื่องทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายและสนามทดสอบขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เร่ิมใช้งาน มิ.ย.61 

2. ปรับปรุงหอพักศูนย์การสอนขับรถขนาดใหญ ่ 

3. ก่อสร้างศูนย์สอนขับรถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากสถาบัน 
   ที่เป็นผู้น าด้านความรู้การขับขี่ปลอดภัย 

เร่ิมใช้งาน มิ.ย.61 

เร่ิมใช้งาน ก.ย.62 

เร่ิมใช้งาน ก.พ.63 

Action Plan แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) 

                2. โครงการ Sure Driving, Smart Driver (ต่อ) ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปลอดภัย 



นโยบายด้านโลจิสติกส์ 

 การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 
 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 



สถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แห่ง 

สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน 11 แห่ง 

สถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก 8 แห่ง 

พุทธมณฑล คลองหลวง ร่มเกล้า เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2543 
แม่สาย เชียงของ 

นครพนม 
- ศูนย์เปลี่ยนถา่ยรูปแบบการขนส่งสนิค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
- ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 
- เชียงราย  แม่สาย  ตาก หนองคาย มุกดาหาร สงขลา นราธิวาส 
กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด 

เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี 
นครราชสีมา ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี 

    MASTER PLAN การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 22 แห่ง 



แผนงานโครงการ 
ปีงบประมาณ 

53-57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ 
จ.เชียงราย 

ศูนย์การขนส่งชายแดน  
จ.นครพนม 

สถานีขนส่งสินค้า 
จังหวัดชายแดน 

สถานีขนส่งสินค้า 
เมืองหลัก 

FS, DD 

FS: ศึกษาความเป็นไปได้       DD: ออกแบบรายละเอียด       PPP: การศึกษาและด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 

จัด
กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง จ่ายค่าทดแทน 

PPP ม.33 PPP ม.25 

FS, DD 

DD FS 

FS DD 

PPP ม.33 PPP ม.25 

จัดกรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง 

จัด
กรรมสิทธิ ์

PPP ม.25 
PPP ม.33 

ก่อสร้าง จ่ายค่า
ทดแทน 

PPP ม.25 
จัด

กรรมสิทธิ ์

PPP ม.33 

ก่อสร้าง จ่ายค่า
ทดแทน 

จ่ายค่า
ทดแทน 

MASTER PLAN TIMELINE 
สถานะปัจจุบัน 



แผนงานโครงการ 
ปีงบประมาณ 

53-57 58 59 60 61 62 63 64 65-76 

PPP - ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรปูแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ 

FS/DD PPP ม.25 PPP ม.33 

จัดกรรมสิทธิ์ จ่ายค่าทดแทน ก่อสร้าง 

PPP - ศูนย์การขนส่งชายแดน  
จ.นครพนม 

FS/DD PPP ม.25 PPP ม.33 จ่ายค่าทดแทน ก่อสร้าง 

จัดกรรมสิทธิ์ 

PPP - หนองคาย, มุกดาหาร,  
สงขลา 

FS DD PPP ม.25 

จัดกรรมสิทธิ์ 

จ่ายค่าทดแทน 
      

   
PPP ม.33 

ก่อสร้าง 

PSC - เชียงราย, ตาก,  
สระแก้ว, นราธิวาส 

จ่ายค่าทดแทน       
  ก่อสร้าง 

PSC และเลื่อนปีเปิด 11 ปี  
- ตราด 

        
 จัดกรรมสิทธิ์ '72 
จ่ายค่าทดแทน '73 
ก่อสร้าง '73-75 

ชะลอโครงการ - กาญจนบุรี         

FS: ศึกษาความเป็นไปได้       DD: ออกแบบรายละเอียด       PPP: การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ       PSC: ภาครัฐด าเนินการสถานีขนส่งสินค้าเอง 

สถานะปัจจุบัน สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน 11 แห่ง 

 Action Plan : 
ตามผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP ม.25) 



แผนงานโครงการ 
ปีงบประมาณ 

58 59 60 61 62 63 64 65 66-76 

PPP - เชียงใหม่, ขอนแก่น,  
สุราษฎร์ธานี 

FS 

  

PPP ม.25 

DD จัดกรรมสิทธิ์ 

จ่ายค่าทดแทน 
    

  PPP ม.33 
ก่อสร้าง 

PSC - พิษณุโลก, นครราชสีมา   
จ่ายค่าทดแทน     

  
ก่อสร้าง 

PSC และเลื่อนปีเปิด 4 ปี - 
นครสวรรค์  
(*ที่ราชพัสดุ ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน) 

            
DD '66 

ก่อสร้าง '67-69 

PSC และเลื่อนปีเปิด 7 ปี - 
อุบลราชธานี 

            

DD '68 
จัดกรรมสิทธิ์ '69 

จ่ายค่าทดแทน '70 
ก่อสร้าง '70-72 

ชะลอโครงการ - ปราจีนบุรี               
FS: ศึกษาความเป็นไปได้       DD: ออกแบบรายละเอียด       PPP: การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ       PSC: ภาครัฐด าเนินการสถานีขนส่งสินค้าเอง 

สถานะปัจจุบัน สถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก 8 แห่ง 

 Action Plan :  
ตามผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP ม.25) (ต่อ) 



  เจา้ของงาน :  กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม วนัเร ิม่สญัญา :  8  มถินุายน  2560 

  ทีป่รกึษาควบคมุงาน :  บรษิทั รอ้จ คอนซลัแตนท์ จ ากดั และ บรษิทั ไทยคอนซลัแตนท์ เอ็นจเินยีร ิง่ จ ากดั วนัส ิน้สดุสญัญา :  28 พฤษภาคม 2562

  ผูร้บัจา้ง :  หา้งหุน้สว่นจ ากดั สามประสทิธิ์ ระเวลากอ่สรา้ง :  720  วนั

คา่กอ่สรา้งตามสญัญา ความกา้วหนา้งาน ระยะเวลา(เดอืน)

(บาท) % % ตามหมวด มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 100%

50.000 % 50.000 %

ผลงาน 100.00% 50.000 % 50.000 %

 1,047,148.74 (21.658%)  378,028.74 (7.819%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)  154,988.74 (3.206%)

 378,488.74 (7.828%)  538,050.74 (11.128%)  562,826.74 (11.641%)  119,206.33 (2.466%)  180,118.74 (3.725%)  158,735.99 (3.283%)

4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 100%

ผลงาน 24.44% 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 4.167 % 3.611 %

80.000 % 20.000 % 100%

ผลงาน 92.20% 22.418% 36.725 % 31.818% 0.258% 0.570% 0.405%

4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 100%

ผลงาน 24.44% 12.500% 2.500% 5.000% 4.444%

4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 4.167% 100%

ผลงาน 24.44% 4.167% 4.167% 4.167% 2.500% 4.967% 4.478%

 635,237.64 (0.070%)  28,258,889.41 (3.105%)  58,896,340.00 (6.471%)  58,472,848.24 (6.425%)  62,970,759.65 (6.919%)  62,970,759.65 (6.919%)  71,966,582.46 (7.907%)  72,001,435.18 (7.911%)  72,049,026.11 (7.916%)  72,096,617.03 (7.921%)  63,065,941.50 (6.929%)  63,777,296.94 (7.007%)  63,777,296.94 (7.007%)  63,777,296.94 (7.007%)  45,785,651.32 (5.031%)  27,794,005.71 (3.054%)  9,802,360.10 (1.077%)  9,802,360.10 (1.077%)  758,946.36 (0.083%)  746,208.17 (0.082%)  746,208.17 (0.082%) 0%

 2,628,509.10 (0.289%)  5,434,095.87 (0.597%)  6,131,796.24 (0.674%)  6,978,618.30 (0.767%)  3,477,238.71 (0.382%)  23,305,165.67 (2.561%)

30.000% 50.000% 20.000% 100%

ผลงาน 43.52% 9.259% 3.685% 7.407% 7.451% 15.715%

100.000%  

ผลงาน

20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 100%

ผลงาน 100.000%

20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 100%

ผลงาน

3.000% 6.500% 6.500% 7.000% 7.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 7.000% 7.000% 7.000% 7.000% 5.000% 3.000% 1.000% 1.000% 80% 100%

ผลงาน 5.22% 0.270% 0.595% 0.682% 0.758% 0.369% 2.547%

5.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 5.000% 100%

ผลงาน

10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 100%

ผลงาน

 3,058,551.60 (4.783%)  3,058,551.60 (4.783%)  3,058,551.60 (4.783%)  4,726,511.73 (7.392%)  4,726,511.73 (7.392%)  3,197,235.93 (5.000%)  3,197,235.93 (5.000%)  3,197,235.93 (5.000%)  3,197,235.93 (5.000%)  8,062,431.98 (12.608%)  8,062,431.98 (12.608%)  8,062,431.98 (12.608%)  5,003,880.38 (7.825%)  3,335,920.25 (5.217%) 0%

10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 10.000% 10.000% 10.000% 100%

ผลงาน

5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 10.000% 100%

ผลงาน 70%

 597,121.08 (1.567%)  1,791,363.23 (4.702%)  2,388,484.30 (6.269%)  2,388,484.30 (6.269%)  2,388,484.30 (6.269%)  12,851,152.70 (33.731%)  15,694,002.61 (41.193%) 0%

5.000% 15.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 100%

ผลงาน

40.000% 60.000% 100%

ผลงาน

40.000% 60.000% 100%

ผลงาน

40.000% 60.000% 100%

ผลงาน

 351,056.13 (0.783%)  702,112.26 (1.565%)  1,404,224.51 (3.131%)  2,658,850.83 (5.928%)  3,243,937.22 (7.232%)  3,445,395.14 (7.681%)  2,977,313.15 (6.638%)  2,977,313.15 (6.638%)  2,977,313.15 (6.638%)  2,977,313.15 (6.638%)  2,977,313.15 (6.638%)  3,578,332.38 (7.978%)  4,179,351.61 (9.318%)  4,179,351.61 (9.318%)  1,787,124.85 (3.984%)  2,402,122.07 (5.355%)  1,421,015.53 (3.168%)  614,997.23 (1.371%) 0%

5.000% 5.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 100%

ผลงาน

5.000% 5.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 5.000% 5.000% 100%

ผลงาน

5.000% 10.000% 20.000% 25.000% 25.000% 15.000% 100%

ผลงาน

10.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 10.000% 100%

ผลงาน

30.000% 40.000% 30.000% 100%

ผลงาน

 634,770.55 (7.373%)  1,358,579.91 (15.781%)  1,358,579.91 (15.781%)  1,244,406.67 (14.455%)  1,767,604.09 (20.532%)  2,244,982.07 (26.077%) 50% 0%

20.000% 30.000% 30.000% 20.000% 100%

ผลงาน

40.000% 60.000% 100%

ผลงาน

40.000% 60.000% 100%

ผลงาน

40.000% 60.000% 100%

ผลงาน

40.000% 60.000% 100%

ผลงาน 40%

20.000% 20.000% 30.000% 20.000% 10.000% 100%

ผลงาน

 4,415,000.00 (15.224%)  1,450,000.00 (5.000%)  1,450,000.00 (5.000%)  1,450,000.00 (5.000%)  1,450,000.00 (5.000%)  2,700,000.00 (9.310%)  3,885,000.00 (13.397%)  5,800,000.00 (20.000%)  4,550,000.00 (15.690%)  1,850,000.00 (6.379%) 0%

10.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 10.000% 20.000% 20.000% 15.000% 5.000% 100%

ผลงาน

20.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 10.000% 10.000% 20.000% 15.000% 5.000% 100%

ผลงาน

10.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 10.000% 20.000% 20.000% 15.000% 5.000% 100%

ผลงาน

5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 20.000% 20.000% 20.000% 15.000% 100%

ผลงาน

 326,983.62 (0.133%)  614,538.44 (0.250%)  1,426,752.04 (0.580%)  3,799,185.52 (1.546%)  6,628,995.29 (2.697%)  7,607,606.92 (3.095%)  9,123,731.30 (3.712%)  10,385,256.78 (4.225%)  14,206,398.53 (5.779%)  14,832,613.56 (6.034%)  14,750,187.34 (6.001%)  12,684,479.15 (5.160%)  13,556,381.82 (5.515%)  14,129,522.82 (5.748%)  34,400,401.83 (13.994%)  19,438,509.93 (7.908%)  16,917,456.10 (6.882%)  15,342,819.62 (6.242%)  10,195,509.87 (4.148%)  10,452,448.27 (4.252%)  9,707,729.88 (3.949%)  3,921,592.68 (1.595%)  1,365,083.46 (0.555%) 0%

 230,198.68 (0.094%)  118,097.92 (0.048%)  570,730.25 (0.232%)  1,408,793.54 (0.573%)

64.000% 12.000% 12.000% 12.000% 100%

ผลงาน 68.17% 45.056% 23.115%

0.555% 1.387% 1.942% 2.774% 1.664% 1.664% 4.897% 5.910% 5.910% 4.897% 5.910% 5.910% 7.887% 8.768% 8.768% 14.662% 14.372% 2.123% 100%

ผลงาน 3.45% 0.605% 2.847%

3.360% 6.719% 8.399% 8.399% 14.083% 7.364% 7.364% 10.213% 12.697% 17.097% 4.307% 100%

ผลงาน 4.539%

4.074% 8.148% 10.184% 10.184% 15.598% 7.450% 7.450% 7.450% 12.361% 16.355% 0.746% 100%

ผลงาน 4.748%

11.519% 50.000% 38.481% 100%

ผลงาน

8.268% 16.537% 20.671% 23.563% 24.854% 5.986% 0.121% 100%

ผลงาน 19.86% 6.609% 0.220% 13.028%

7.584% 11.376% 11.376% 7.584% 11.407% 11.407% 9.750% 12.913% 14.759% 1.846% 100%

ผลงาน

3.914% 3.914% 3.416% 20.064% 68.692% 100%

ผลงาน

6.489% 12.977% 16.222% 18.836% 14.962% 9.781% 10.604% 10.129% 100%

ผลงาน

5.953% 11.905% 14.882% 21.217% 18.240% 6.335% 10.950% 10.519% 100%

ผลงาน

3.053% 6.106% 7.632% 7.632% 7.460% 7.289% 23.830% 22.096% 14.901% 100%

ผลงาน 4.056%

5.981% 5.981% 5.981% 5.981% 5.981% 5.981% 15.187% 12.196% 9.438% 6.448% 6.448% 9.123% 5.272% 100%

ผลงาน

2.404% 4.808% 4.808% 4.808% 4.808% 4.808% 12.254% 12.487% 10.083% 5.275% 19.881% 13.576% 100%

ผลงาน

0.611% 0.917% 1.528% 1.528% 49.811% 3.056% 3.056% 4.584% 8.468% 10.219% 7.746% 4.356% 4.119% 100%

ผลงาน

 734,582.33 (5.000%)  734,582.33 (5.000%)  734,582.33 (5.000%)  734,582.33 (5.000%)  2,938,329.30 (20.000%)  3,672,911.63 (25.000%)  2,938,329.30 (20.000%)  2,203,746.98 (15.000%) -                 

5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 20.000% 25.000% 20.000% 15.000% 100%

ผลงาน

0%

รวมคา่กอ่สรา้งท ัง้หมด 1,360,000,000.00  100.00 %

มลูคา่งาน  ( บาท ) 1,682,386.38                               28,963,901.77                             59,665,867.19                             60,054,589.03                             67,275,990.04                             70,456,855.94                             81,133,402.63                             91,412,557.65                             88,891,760.45                             92,961,951.05                             85,757,368.67                             86,386,297.89                             82,791,313.91                             83,663,216.58                             67,694,711.96                             70,574,964.59                             44,419,345.75                             43,092,534.07                             32,564,148.73                             26,869,355.76                             28,595,974.47                             32,796,186.85                             26,326,517.42                             5,968,801.24                               

มลูคา่งานสะสม    ( บาท ) 1,682,386.38                               30,646,288.15                             90,312,155.34                             150,366,744.37                           217,642,734.41                           288,099,590.35                           369,232,992.98                           460,645,550.63                           549,537,311.08                           642,499,262.12                           728,256,630.80                           814,642,928.69                           897,434,242.60                           981,097,459.17                           1,048,792,171.13                        1,119,367,135.72                        1,163,786,481.46                        1,206,879,015.54                        1,239,443,164.27                        1,266,312,520.02                        1,294,908,494.49                        1,327,704,681.34                        1,354,031,198.76                        1,360,000,000.00                        

เปอรเ์ซนตง์าน    ( % ) 0.124 % 2.130 % 4.387 % 4.416 % 4.947 % 5.181 % 5.966 % 6.722 % 6.536 % 6.835 % 6.306 % 6.352 % 6.088 % 6.152 % 4.978 % 5.189 % 3.266 % 3.169 % 2.394 % 1.976 % 2.103 % 2.411 % 1.936 % 0.439 %

เปอรเ์ซนตง์านสะสม    ( % ) 0.124 % 2.253 % 6.641 % 11.056 % 16.003 % 21.184 % 27.149 % 33.871 % 40.407 % 47.243 % 53.548 % 59.900 % 65.988 % 72.140 % 77.117 % 82.306 % 85.573 % 88.741 % 91.136 % 93.111 % 95.214 % 97.625 % 99.561 % 100.000 %

มลูคา่งาน  ( บาท ) 3,006,997.84                               6,202,345.29                              6,812,720.90                               7,668,554.88                               5,066,150.99                              24,937,144.73                             

มลูคา่งานสะสม    ( บาท ) 3,006,997.84                               9,209,343.13                              16,022,064.04                             23,690,618.92                             28,756,769.91                             53,693,914.64                             

เปอรเ์ซนตง์าน    ( % ) 0.221% 0.456% 0.501% 0.564% 0.373% 1.834%

เปอรเ์ซนตง์านสะสม    ( % ) 0.221% 0.677% 1.178% 1.742% 2.114% 3.948%

 + เร็วกวา่แผน  /  - ชา้กวา่แผน ความกา้วหนา้งาน    ( % ) 0.097 % - 1.576 % - 5.463 % - 9.314 % - 13.889 % - 17.236 %                                     
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แผนงาน

 100.00%

10%

100.00%
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แผนงาน 100.00%

แผนงาน 100.00%

แผนงาน 100.00%
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ผลงานทีป่ฎบิตัจิรงิ

แผนงาน 100.00%

แผนงาน 100.00%

แผนงาน 100.00%

แผนงาน 100.00%

9 STREET LIGHTING WORKS 14,691,646.51      1.0803 %

9.1 STREET LIGHTING SYSTEM 14,691,646.51       1.0803 %

8.14  BUILDINGS - สิง่กอ่สรา้งประกอบอืน่ๆ 33,138,011.36       2.4366 %

8.13   18,255,061.61       1.3423 %

8.12  BUILDINGS - CFS 66,610,297.14       4.8978 %

8.11 BUILDINGS - DORMITORY 9,409,260.72         0.6919 %

8.10 BUILDINGS - CUSTOM WAREHOUSE 14,039,403.52       1.0323 %

8.9  BUILDINGS - BONDED WAREHOUSE 30,670,311.74       2.2552 %

8.8 BUILDINGS - GARBAGE DISPOSAL 5,668,757.02         0.4168 %

8.7  BUILDINGS - POWER HOUSE 1,425,023.91         0.1048 %

8.6 BUILDINGS - PUMP HOUSE 4,133,855.13         0.3040 %

8.5  BUILDINGS - GUARD HOUSE 817,036.56           0.0601 %

8.4 BUILDINGS - ADMINISTRATION WORKSHOP 4,542,726.71        0.3340 %

8.3 BUILDINGS - MANAGEMENT CANTEEN 7,433,732.80         0.5466 %

8.2  BUILDINGS - no. 6 - MAIN OFFICE 49,159,794.67       3.6147 %

8 BUILDINGS 245,814,184.79    18.0746 %

8.1 งานทดสอบเสาเข็ม 510,911.90           0.0376 %

7.3 งานระบบโทรศพัท์ 22 หมายเลข 350,000.00           0.0257 %

7.4 งานเดนิทอ่รอ้ยสายระบบสญัญาณสือ่สารและอืน่ๆ 4,000,000.00        0.2941 %

7.1 งานระบบประปา (ขยายเขตประปาและตดิต ัง้มเิตอร,์ ระบบทอ่จา่ยน า้ภายในโครงการ) 5,500,000.00         0.4044 %

7.2 งานระบบไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้าและตดิต ัง้มเิตอร,์ หมอ้แปลงและสายไฟฟ้าภายในโครงการ) 19,150,000.00       1.4081 %

6.6 LANDSCAPING 2,032,120.37         0.1494 %

7 UTILITY WORK 29,000,000.00      2.1324 %

6.4 ROAD MARKINGS 1,099,002.64         0.0808 %

6.5 OTHER WORKS 17,299.50             0.0013 %

6.2 GUARD  RAIL AND  CONCRETE  BARRIER 1,186,399.71         0.0872 %

6.3 ROAD SIGNS 1,100,248.20         0.0809 %

6 INCIDENTALS 8,608,923.19         0.6330 %

6.1 PAVING BLOCK 3,173,852.77         0.2334 %

5.4 CONCRETE CURB AND GUTTER 6,010,192.29         0.4419 %

5.5 SLOPE PROTECTION 2,049,990.75         0.1507 %

5.2 DRAINAGE OTHER MISCELLANEOUS  STRUCTURES 11,701,727.79       0.8604 %

5.3 REINFORCED CONCRETE BOX CULVERTS 7,021,122.57         0.5163 %

5 MISCELLANEOUS 44,854,437.09      3.2981 %

5.1 REINFORCED CONCRETE PIPE 18,071,403.69       1.3288 %

4.3 ASPHALTIC TACK COAT 1,214,597.90         0.0893 %

4.4 ASPHALTIC CONCRETE SURFACING 22,491,310.61       1.6538 %

4.1 INTERLOCKING PAVING BLOCK 11,942,421.50       0.8781 %

4.2 ASPHALTIC PRIME COAT 2,450,762.50         0.1802 %

3.2 BASE COURSE 33,359,202.50       2.4529 %

4 SURFACE COURSES 38,099,092.51      2.8014 %

3 SUBBASE AND BASE COURES 63,944,718.50      4.7018 %

3.1 SUBBASE COURSE 30,585,516.00       2.2489 %

2.6 TOP SOIL 951,818.49           0.0700 %

2.7 GRASSING 7,113,554.40        0.5231 %

2.4 CHANNEL EXCAVATION 112,100.76           0.0082 %

2.5 EMBANKMENT 899,582,280.69      66.1458 %

2.2 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 212,691.59           0.0156 %

2.3 ROADWAY EXCAVATION 62,162.87             0.0046 %

2 EARTHWORK 910,152,067.60     66.9229 %

2.1 CLEARING AND GRUBBING 2,117,458.80         0.1557 %

1.3 TRANSPORT  FOR THE AUTHORITY 636,000.00           0.0468 %

1.4 PRESERVATION OF ENVIRONMENT DURING THE WORKS 1,683,729.81         0.1238 %

1.1 MAINTENANCE AND PROTECTION OF TRAFFIC 1,400,000.00        0.1029 %

1.2 OFFICE FOR THE AUTHORITY 1,115,200.00         0.0820 %

หมายเหตุ

งานเตรยีมการเบือ้งตน้ -                      0.0000 %

1 GENERAL REQUIREMENTS 4,834,929.81          

แผนงาน

โครงการศนูย์เปลีย่นถา่ยรปูแบบการขนสง่สนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ระยะที่ 1

แผนงาน และ ความกา้วหนา้งานกอ่สรา้ง (ถงึวนัที่ 4 กนัยายน 2560)

หมวด รายการงาน

สญัญาเลขที่ คค 0408/2118/2560  ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2560

100.00%

แผนงาน 21.184%  

ผลงานสะสมท าจริง 4.956 % 

ล่าช้ากว่าแผน 16.228% 

S-Curve แสดงผลงานจริงเปรียบเทียบกับแผนงาน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

S-Curve โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 



พิธียกเสาเอก ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย 



 ก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร ระยะ 20 ปี 
 ระบุพื้นที่ศักยภาพส าหรับการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารใน

อนาคต 
 แนวทางการก ากับสถานีขนส่งคนโดยสารในปัจจุบันและอนาคต  
 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในสถานีขนส่งคนโดยสาร 
 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 รูปแบบมาตรฐานอาคารภายในสถานีขนส่งคนโดยสารในอนาคต 

โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทพัฒนาการสถานขีนส่งคนโดยสาร 

 ภาพลักษณ์ท่ีทันสมัยเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (Smart)  

 ค านึงถึงการพัฒนาสถานีท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกตาม                   
หลักการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design)  

 สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
(Intermodal Transport / Connectivity) 

จัดท าแผนแม่บทฯ ระยะ 20 ปี 

• ระยะเร่งด่วน (1-5 ปี) 
• ระยะกลาง (6-10 ปี) 
• ระยะยาว (11-20 ปี) 

แนวคิดรูปแบบสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 
 5 พื้นที่ 

 กรุงเทพฯ 
 เมืองภูมิภาคหลัก 
 เมืองชายแดนท่ีส าคัญ 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

จ านวน 

โอนให ้อปท. 94 แห่ง 

เอกชน 19 แห่ง 

บขส. 8 แห่ง 

ขบ. 2 แห่ง 

รวม 123 แห่ง 

แผนแม่บทสถานีขนส่งผู้โดยสาร 



กิจกรรม/โครงการที่ส าคัญ 
ระยะสั้น (1-5 ปี) ระยะกลาง (6-10 ปี) ระยะยาว (11-20 ปี) 
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80
 

มิติที่ 1 : ปรับปรุงกายภาพ/พื้นที่ให้บริการ 

1. ปรับปรุงสถานีในปัจจุบัน (เป็นกิจกรรมประจ า) 

2. จัดให้มีสถานีใหม่  4 โครงการย่อย 38 สถานี  

มิติที่ 2 : ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย/ระเบียบ 

1. ปรับปรุงระเบียบ/ประกาศฯ  ระดับ ขบ./คค.  

2. ปรับปรุงกฎหมาย  ระดับสภาฯ  

มิติที่ 3 : ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

1. ปรับปรุงค่าธรรมเนียม และโครงสร้างรายได้ 

2. ปรับปรุงเส้นทางรถเข้าใช้สถานี 

3. ระบบประกันคุณภาพสถานีขนส่งคนโดยสาร 

4. พัฒนาบุคลากรสนับสนุนกิจการสถานี 

มิติที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล 

1.  การน าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในสถานี  
 6 โครงการย่อยในสถานีของรัฐทั่วประเทศ  

แผนงานโครงการหลกัภายใต้แผนแม่บทฯ Action Plan: แผนแม่บทสถานีขนส่งผู้โดยสาร 



The First 90 Days 

 เปลี่ยนรถตู้เป็นรถโดยสารขนาดเล็ก 
  โครงการ Smart Bus Terminal 
  Feeder/Connectivity เชื่อมต่อท่าอากาศยาน 
  การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสาร กทม. 
  โครงการ Taxi OK / Taxi VIP 
  มาตรการเข้มข้นดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 



 นโยบายห้ามเพิ่มจ านวนรถตู้โดยสาร   

มาตรการในการเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารที่ครบอายุการใช้งาน (10 ป)ี  

เส้นทางทุกหมวด 

เส้นทางหมวด 2,3 
ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี 

หมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง 
หมวด 3 ระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ส าหรับ
เส้นทางท่ีมีจุดจอดรับ-ส่งระหว่างทาง 
ต้องเปลี่ยนเป็น 
 บัสเล็ก ม.2(จ) ไม่เกิน 20 ที่นั่ง   
 บัส ม.2(ค) 21-30 ที่นั่ง 
 มี ABS หรือระบบที่เท่ากันหรือสูงกว่า 
 ติดตั้ง Speed Monitor มาตรฐานที่กรม

ฯ ก าหนด 
 ติดตั้ง GPS Tracking 

 

เส้นทางหมวด 3  ระหว่างจังหวัดกับจังหวัด  
ส าหรับเส้นทางที่มีจุดจอดรับ-ส่งเฉพาะต้นทาง             

และปลายทาง 

เส้นทางหมวด 1,4 กทม. และ ทุกจังหวัด 

ผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์ปี 2562 สามารถน ารถตู้โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนคันเดิมได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.62 
      ต้องเป็นรถใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี และระยะเวลาในการว่ิงไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก 
      ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด  
      รถตู้โดยสารหมวด 3 ต้องแสดงข้อความ “ห้ามรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง ด้านหน้ารถและด้านข้างรถ” 
 

ตั้งแต่วันที่ 
1 ต.ค 2562 

ตั้งแต่วันที่ 
1 ต.ค 2560 

ตั้งแต่วันที่ 
21 มิ.ย. 2560 

ดีเดย ์

  เปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก 



กิจกรรม  
 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 60 ห้ามเพิ่มจ านวนรถ            
ตู้โดยสารประจ าทางทุกหมวด  

  

  

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 หมวด 2 และหมวด 3  
ท่ีมีจุดจอดรับ – ส่ง ระหว่างทาง รถตู้ที่อายุครบ 
10 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก 

  

  

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เริ่มใช้รถบัสโดยสาร
ขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารท่ีมีอายุครบ 10 ปี 

21 ม.ิย. 60 มีมติห้ามเพิ่ม
จ านวนรถตู้โดยสาร 

6 ก.ค. 60 ขบ. แจ้ง
ผู้ประกอบการ 

7  ก.ย. 60 พิจารณา
ทบทวนมติ อีกคร้ัง 

25 ก.ย. 60 ขบ.              
แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 

 ผู้ประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์ปี 2562 สามารถน ารถตู้
โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนคันเดิมไดจ้นถงึวันที่ 30 ก.ย. 2562  

 ต้องเป็นรถใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี และ
ระยะเวลาในการวิ่งไม่เกิน 10 ปี  

 รถตู้โดยสารหมวด 3 ต้องแสดงข้อความ “ห้ามรับ-ส่ง
ผู้โดยสารระหว่างทาง ด้านหน้ารถและด้านข้างรถ” 

รถที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็น  
 บัสเล็ก ม.2(จ) ไม่เกิน 20 ที่นั่ง  
 บัส ม.2(ค) 21-30 ที่นั่ง  
 มี ABS หรือระบบที่เท่ากันหรือสูงกว่า 
 ติดตั้ง Speed Monitor มาตรฐานที่กรมฯ ก าหนด 
 ติดตั้ง GPS Tracking  

      Action Plan: เปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก 

   21 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป ห้ามเพ่ิมจ านวนรถตู้โดยสาร 

   1 ต.ค. 60 รถหมวด 2 และหมวด 3 ส าหรับเส้นทางท่ีมีจุดจอดรับ-ส่งระหว่างทาง 

    
   1 ต.ค. 60 หมวด 1,4 กทม.และภูมิภาค และหมวด 3  
เส้นทางที่มีจุดจอดรับ-ส่งเฉพาะต้นทางและปลายทาง 



 น าข้อมูลการเดินรถจากระบบ GPS มาเชื่อมต่อกับระบบการเดินรถ 
 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางเดินรถแบบ Real-time 
 CCTV ตรวจสอบการท างานของจอแสดงผลจากศูนย์ ขบ. ตลอด 24 ชั่วโมง 
 สามารถบริหารจัดการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันแบบประชารัฐ 
 ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินรถของแต่ละสถานีได้ 
     จากแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 

Cloud Server 

สถานี
3 

สถานี
1 

สถานี
2 

โครงการจัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
และจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

Smart Bus Terminal 



กิจกรรม ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

การศึกษากระบวนการท างานของระบบบริหารจัดการ
เดินรถด้วย GPS 

จัดท าแบบสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
เดินทางในสถานีฯ 

ออกแบบ Software ควบคุมการเดินรถประจ าทาง 

ติดต้ังและทดสอบระบบแสดงผล ณ สถานี 85 แห่ง 

พัฒนาระบบควบคุมการเดินรถประจ าทาง 

ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าเอกสารคู่มือ/เอกสารเผยแพร่ 

Action Plan : Smart Bus Terminal 



   ภาพรวมท่าอากาศยานไทย 

ผู้ประกอบการเดินรถ/
ผู้ประกอบการขนส่ง 

การเชื่อมต่อรถโดยสารสาธารณะ 
  - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด เชื่อมต่อทั้ง 6 แห่ง 
  - กองทัพเรือ เชื่อมต่อแล้ว ได้แก่ อู่ตะเภา 
  - บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด เชื่อมต่อแล้ว ได้แก่ สุโขทัย 
  - ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน  ที่มีรถโดยสาร 
    เชื่อมต่อแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ กระบี,่ ตรัง, ขอนแก่น,    
    นราธิวาส, หัวหิน, แพร,่ สุราษฎร์ธาน,ี นราธิวาส,  
    นครศรีธรรมราช, อุดรธานี  ที่เหลือ 14 แห่ง จะแล้วเสร็จ 
    ภายในเดือนมกราคม 2561 
  - ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานที่มีแท็กซี่ให้บริการ  
    ได้แก่ นครพนม, แม่สอด, น่าน, เลย, ร้อยเอ็ด, ล าปาง, 
    สกลนคร  และอุบลราชธานี  

   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด จ านวน 6 แห่ง 

 กรมท่าอากาศยาน จ านวน 29 แห่ง มีเที่ยวบิน 24 แห่ง 

กองทัพเรือ จ านวน 2 แห่ง มีเที่ยวบิน 1 แห่ง 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด จ านวน 3 แห่ง 

 Feeder/Connectivity เชื่อมต่อท่าอากาศยาน 



กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้มีบริการรถโดยสาร
สาธารณะภายในท่าอากาศยานกับ กรมท่าอากาศยาน (MOU) 

29 ส.ค60 

 
          

ส ารวจข้อมูลเก่ียวกับสภาพทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อ
พิจารณาก าหนด/ปรับปรุง เส้นทางรถโดยสารประจ าทางเพื่อเชื่อมต่อกับ
ท่าอากาศยาน 

            

ประสานกับท่าอากาศยานจังหวัด เพื่อพิจารณาก าหนดเงื่อนไขการเดิน
รถให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับตารางเที่ยวบิน 

            

ส านักงานขนส่งจังหวัดจัดท าวาระเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกประจ าจังหวัดพิจารณา 

          

ส านักการขนส่งผู้โดยสารจัดท าวาระเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กิจการขนส่งทางบกกลางพิจารณา 

          

รายงานกระทรวงคมนาคม  ท่าอากาศยานทุกแห่งมีเส้นทางรถโดยสาร
ประจ าทางเชื่อมต่อ  

          

   Action Plan : Feeder/Connectivity เชื่อมต่อท่าอากาศยาน 



ต่อยอดสู่ Intelligent System สร้างความเชื่อม่ัน 
ม่ันใจ 

ในระบบรถโดยสาร 
สาธารณะ 

โครงข่ายเส้นทางเชื่อมต่อ 
การเดินทางหลายรูปแบบ 

Feeder 
Connectivity 

เข้าถึง 
เพิ่มทางเลือก 
คล่องตัว 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

รองรับบัตร
สวัสดกิาร 
 

ตั๋วต่อ  
ตั๋วร่วม 
 
ป้ายรถเมล์
อัจฉริยะ 

พัฒนา 
มาตรฐานการ 
บริการให้ดีขึ้น 

จูงใจ 
คนมาใช้รถโดยสาร

สาธารณะ 

ลดปัญหา 
อุบัติเหตุ 

ลดปัญหา 
การจราจร 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้ใช้บริการ 

ผู้ให้บริการ 

เสริมสร้าง 
ความปลอดภัย 
ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

เป้าหมาย 
การปฏิรูป 

การใช้เทคโนโลยี (Technology Management) 

ยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการ 

        การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

START 

ACTION 

ผู้ประกอบการ 

ประชาชน 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ ทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง 

ประเมินผลกระทบ 

จัดสรรเส้นทางการเดินรถตาม 
แผนปฏิรูปเส้นทาง 

KICK OFF 

ประเด็นต้องใช้ ก.ม. พิเศษ 

        การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เตรียมหน่วยงานรองรับการบริหารจัดการ 





Action Plan 
การปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กิจกรรม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 เป็นต้นไป 

1. ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559         
2. การด าเนินการกอ่นเข้าสู่การปฏิรูป         
  - เสนอขอใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษ         

  - ตั้งหน่วยงานรองรับฯ(อาศัยอ านาจทางบริหาร)         
  - สร้างความรับรู/้ประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ประกอบการ         
  - ทดลองเดินรถ 8 เส้นทาง         
3. การเข้าสู่การปฏิรูป         
  - จัดประชุมผู้ประกอบการ         
  - ประชาสัมพันธ์/สร้างความรับรู้ให้ประชาชน         
  - ออกใบอนุญาตชั่วคราว 2 ปี และใบอนุญาต 7 ปี         
  - น าเส้นทางตามแผนปฏิรูปประกาศรับค าขอ         
  - การควบคุมก ากับดูแลติดตามประเมินผล         

4. แถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางน าร่อง 2 เส้นทาง : Y70E และ R26E         



               ยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่    

                      เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน 
พร้อมเป็นของขวัญปีใหม่ 

2561 

โครงการ TAXI OK/ TAXI VIP 

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ (DLT TAXI CENTER) 



การจดทะเบียนรถแท็กซี่ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

 

 รถแท็กซี่เก่า (ภาคสมัครใจ) จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ ดังนี ้
- เครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS Tracking)  
- เครื่องแสดงตัวตน 
- แอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการ 
 

รถแท็กซี่ทุกคันต้องสังกัดศูนย์บรกิารสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ที่ ขบ.ให้ความเห็นชอบ 

สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ 

 รถแท็กซ่ีที่จดทะเบียนใหม่ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้ 
- เครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS Tracking)  
- เครื่องแสดงตัวตน 
- อุปกรณ์บันทึกภาพภายในรถ   
- ปุ่มฉุกเฉิน  
- แอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการ 

โป๊ะไฟบนหลังคา 

โครงการ TAXI OK / TAXI VIP 



     Action Plan : TAXI OK / VIP 

กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

1. กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ (9 พ.ย.60) 
- ประกาศกระทรวง จ านวน 1 ฉบับ 
- ประกาศกรมการขนส่งทางบก จ านวน 9 ฉบับ 
- ระเบียบกรมการขนสง่ทางบก จ านวน 3 ฉบับ 

2. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถ (DTC - DLT TAXI 
CENTER) ของ ขบ. 

3. การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี)่  
(TMC - TAXI MANAGEMENT CENTER) ของเอกชน 

4. การรับรองให้ความเห็นชอบเครื่องอุปกรณ์/ส่วนควบ 
- GPS 
- มิเตอร์ 
- โป๊ะหลังคา 

5. การจดทะเบียนรถ TAXI OK  / VIP 
   การตรวจรับรองรถ TAXI เดิม (ภาคสมัครใจ) เป็น TAXI OK 

6. แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น TAXI OK 



 
 
     
   
 
 

จ านวนอุบัติเหตุ/ผู้บาดเจ็บ 
จากรถโดยสารต้องน้อยลง 

กว่าปีที่ผ่านมา 

ผู้เสียชีวิตจากรถโดยสาร 
สาธารณะเป็นต้นเหตุ 
ต้องเป็นศูนย์ (0)  

ระดับแอลกอฮอลล์  
ต้องเป็นศูนย์ (0) 

- ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
ด้วยระบบ GPS ทั่วประเทศ 

รถโดยสารเพียงพอ  
ไม่ล่าช้า  
ไม่ตกค้าง 

5 เป้าหมาย 
มาตรการเข้มข้นดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 



    5 มาตรการเข้มข้น 

การบริหารจัดการ 
 

เกาะติดสถานการณ์  
24 ชั่วโมง 

• ศูนย์บัญชาการ
บริหารจัดการ
รณรงค์ฯ 

• ศูนย์ปฏิบัติการ 
สขจ. 76 จังหวัด 

• ศูนย์ GPS 77 
จังหวัด 

• ผู้บริหาร เกาะติด 
สถานการณ์ /
รวบรวม วิเคราะห์ 
ประเมินผล ข้อมูล 
 
 

  
 

ดูแลประชาชนตลอด
เส้นทาง 

(ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง) 

• Scan รถและคน 
•จุดบริการร่วมกับอาชีวะ189จุด 
•จุดตรวจความพร้อมของรถและ

คนขับใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่ง 
เน้น Scan รถ 30/รถเช่าเหมา 
•การแนะน าและบังคับใช้

กฎหมาย 
•บริหาร ประสาน จัดรถเสริม  
•จัดระเบียบภายในและโดยรอบ

สถานีขนส่ง 
•ศูนย์ 1584 ตลอด 24 ชม.  
•อ านวยความสะดวกให้

ประชาชนมาขึ้นรถที่ ขบ. ทั้ง
เที่ยวไปและกลับ เพื่อลดความ
แออัดที่สถานีขนส่งจตุจักร 
•บูรณาการตั้งด่านตรวจ 

รถพร้อม คนพร้อม 
Scan รถโดยสารทุกคัน  
ทุกเส้นทาง ทุกสถานี 

• Scan รถและคนขับ  
จ านวน 212 แห่ง  

• “ตรวจรถฟรี ขับข่ี
ปลอดภัย” ร่วมกับ
ภาคเอกชนกว่า 2,000 
แห่งทั่วประเทศ         
(1 ธ.ค.60 – 15 ม.ค. 61) 

• ตรวจความพร้อมของ
รถ/ผู้ประจ ารถ ณ 
สถานประกอบการ ช่วง
ก่อนเทศกาล 

• ขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยง
เดินรถบรรทุก 

บังคับใช้กฎหมาย 
เข้มข้น จริงจัง 

ทั้งคนขับและผู้ประกอบการ 

 
• Scan รถโดยสารหมวด 2  

หมวด 3 ทุกคัน  หากเห็น
ว่าอันตราย สั่งเปลี่ยนรถ 
หรือคนขับทันที 

• ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจบั
ความเร็ว  (กล้องเลเซอร์ 
122 เคร่ือง) 

• Scan พ้ืนที่ท้ังในและรอบ
สถานี อย่างเข้มข้น       

• ติดตามความเร็วและชั่วโมง
การท างานด้วยระะบบ GPS 
แบบ Real Time ตลอด 
24 ชั่วโมง พบการกระท า
ผิด ด าเนินการ ดังนี้ 
 ประสานเครือข่ายใน

พ้ืนที่สกัดและระงับเหตุ
ทันท ี

 โทร.แจ้งผู้ประกอบการ 
 ต้ังจุดสกัดรถที่กระท า

ผิด 

สร้างการรับรู้ เข้าใจ 
สร้างส านึกความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและผู้ร่วมทาง 

• กิจกรรมแถลงข่าว 
• กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

รณรงค์ฯ  
• จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่าง ๆ 
• กิจกรรม ส่งคนกลับบ้าน 
• กิจกรรม รับคนกลับบ้าน 
• เชิญชวนผู้ประกอบการ

ขนส่งรายใหญ่ทุก
ประเภท ร่วมกันแสดง
เจตนารมยท์ี่จะร่วมกัน
ดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน ไม่ให้รถของ
องค์กรก่ออุบัติเหตุ 
 



 พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 2560 ปีแห่งความภาคภูมิใจ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 



พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 



 
1.โทรศัพท์มือถือ 
ผ่านแอพพลิเคชั่นช าระค่าบริการของเครือข่าย 
โทรศัพท์  TRUE MONEY   M PAY 

5.Website https://eservice.dlt.go.th 
หักบัญชีบัตรเครดิต/ธนาคาร 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ห้างเทสโก้ โลตัส 

2.เลื่อนล้อต่อภาษ ี
 Drive Thru for Tax   
สะดวกไม่ต้องลงจากรถ 

6.ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5  
และส านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ 

3.ชอ็ปให้พอ แล้วต่อภาษี  
 Shop Thru for Tax  
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ณ ห้างสรรพสินค้า 

7.ศูนย์บริการร่วมคมนาคม 
เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. 

4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ทันใจ เสียภาษีได้ 24 ชม.  

8.เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ 

พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
   ช าระภาษีทั่วไทย ง่าย ๆ ได้หลายช่องทาง 



รางวัลเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจ าปี 2560 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ 
“สังข์เงิน” 

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  27 รางวัล    

รางวัล Prime Minister Road Safety Awards  
จากโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”  
และนายพิชิต ศรีสว่าง ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลในสาขาบุคคล 

ปี 2560 ได้รับ 2 รางวัล จาก โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS และระบบรายงาน 
ผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ  Inspection Online) และก ากับดูแล 
สถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV) 

2560 ปีแห่งความภาคภูมิใจ 
33 รางวัลการันตีคุณภาพจาก 5 องค์กร 





กรมการขนส่งทางบก 
ขอน้อมรับนโยบาย เพื่อ ความสุข และ  

ความปลอดภัย ของประชาชน                      
น าไปสู่การสร้างความรับผดิชอบ                      

ต่อสังคมสาธารณะและการพัฒนาประเทศชาติ                   

อย่างยั่งยืน 


