

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน

รหัสรายงานการตรวจสอบ สปน. ๑/๒๕๖๒

รายงานผลการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สมก.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

เรื่องที่ตรวจสอบ โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท
วันที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไรบ้าง

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินว่าถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบที่กำหนดไว้

๓. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

เอกสารการดำเนินงานโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท วันที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ระยะเวลาของข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ

- ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

- เปิดตรวจเมื่อวันที่ ๕ - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น แผนปฏิบัติการ หนังสืออนุมัติต่าง ๆ สัญญาจ้าง เอกสารการขอเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น

๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

๓. ตรวจสอบการประเมินผลโครงการ

๔. สอบถามผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

สรุปผลการตรวจสอบ

การดำเนินโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” วันที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ และเสด็จพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ และโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” วันที่ ๒) จากงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ plugged ในแบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้

๑. การดำเนินงาน

๑.๑ ป.นร. อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ สผก. เป็นผู้ดำเนินโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ขยายผลไปยังประเทศที่มีได้เป็นสมาชิกอาเซียนที่สนใจจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมอีก ๒ ประเทศ รวมทั้งหมด ๑๒ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และประเทศไทย และกำหนดกลุ่มเยาวชนผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน โดย สผก. ผู้ดำเนินโครงการได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมการโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) และได้บูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวม ๑๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ สำนักงาน กปร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงสาธารณสุข กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วน จว.อ่างทอง กองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จว.สมุทรปราการ และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

๑.๒ เนื่องจากการดำเนินโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กำหนดพื้นที่ดำเนินการในหลายจังหวัด ต้องมีการเตรียมการด้านพิธีการ สถานที่ทำกิจกรรม การเดินทางเป็นหมู่คณะศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ในการนี้ ร.ป.นร. (นางประภาศรี บุญวิเศษ) พิจารณาแล้วอนุมัติให้ สผก. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กำหนดโดย สป.น. ได้มีสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ กับ บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด จำนวนเงิน ๗,๔๘๐,๒๓๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ กำหนดแบ่งงวดเงินเป็น ๓ งวด ได้แก่ งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๕๕๖,๐๔๖ บาท งวดที่ ๒ จำนวน ๑,๑๙๗,๐๓๔.๕๐ บาท และงวดที่ ๓ จำนวน ๕,๑๘๗,๑๔๙.๕๐ บาท ซึ่งต่อมาเนื่องจากระหว่างดำเนินการได้มีการยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดขอบเขตงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดย ร.ป.นร. (นางประภาศรี) พิจารณาแล้วเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑ ให้มีการปรับแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม โดยลดวงเงินในงวดที่ ๓ จำนวน ๒๘๔,๓๓๒ บาท (จากเดิมกำหนดไว้ ๕,๑๘๗,๑๔๙.๕๐ บาท เป็น ๔,๙๐๒,๘๑๗.๕๐ บาท) และเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ อนุมัติให้ปรับลดวงเงินในงวดที่ ๑ จำนวน ๖๑,๓๙๘ บาท (จากเดิมกำหนดไว้ ๑,๕๕๖,๐๔๖ บาท เป็น ๑,๕๓๔,๖๔๘ บาท) ทำให้มียอดคงเหลือสุทธิตามสัญญาจ้างฯ ๗,๖๓๔,๕๐๐ บาท

๑.๓ ผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง/คู่สัญญา พบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/สถานที่ศึกษาดูงาน	วัตถุประสงค์
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑	๑. พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว	ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรมประจักษ์ (Cultural visit) และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : เส้นทางเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน ภูฏานและศรีลังกา

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/สถานที่ศึกษาดูงาน	วัตถุประสงค์
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑	๒. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จว.ปทุมธานี	- ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตรและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑	๓. โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดแสนฯ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จว.อ่างทอง ๔. ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (บ้านสวนอยู่สุข) และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จว. อ่างทอง	- ศึกษาดูงานแก้ไขปัญหาคอกกักในพื้นที่ราบลุ่ม ภาคกลาง และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ - ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมฐานเรียนรู้ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑	๕. ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีวิถีไทย อำเภोजอมบึง จว.ราชบุรี	- ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียงแบบไร้สุขพ่วง และเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์นำไปสู่ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนไร้สุขพ่วง”
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑	๖. โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จว. สระบุรี ๗. ศูนย์นสาธิตรัชชฆมลจว.สระบุรี	- ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ การบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายที่ ๓ แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน Good Health and Well being ขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้อัตลักษณ์ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” (More than Hospital) - ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ และศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการภาครัฐกิจเอกชน กรณีศึกษาจวจร “เศรษฐกิจพอเพียง” แก้วกฤตเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑	๘. โครงการประดู่ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว. สมุทรปราการ ๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้านพัฒนาตาม แนว คัด เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “มั่งมี ศรีสุข” ตำบลบางน้ำผึ้ง จว. สมุทรปราการ ๑๐. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านบางน้ำผึ้ง จว.สมุทรปราการ	- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาคอกกักในพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา - ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น (หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว) โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลบางน้ำผึ้ง และศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคัดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “มั่งมี ศรีสุข” และศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านบางน้ำผึ้ง จว. สมุทรปราการ

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/สถานที่ศึกษาดูงาน	วัตถุประสงค์
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑	๑๑. โครงการสามพรานโมเดล จว.นครปฐม	- ศึกษาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายใต้โครงการสามพรานโมเดล Sampran Model Project และปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้วิถีชีวิต ชนบทธรรมนิยมและวัฒนธรรมแบบไทย
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑	๑๒. โรงแรมแมนดาริน สีลม กรุงเทพฯ	- ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม SMEs องค์การพลีกวิฤตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจแห่งความพอเพียง” ของ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด และอภิปรายสรุปถอดบทเรียน (Lesson I earned) โดยวิทยากร สำนักงาน กปร. และปฏิบัติการกลุ่มประเทศ Workshop

๒. การเบิกจ่ายเงิน

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ กับบริษัท เทล ออฟ เลเซีย จำกัด เพื่อดำเนินโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวนเงิน ๗,๙๘๐,๒๓๐ บาท ต่อมาได้มีการปรับลดวงเงินตามสัญญา จำนวน ๒ ครั้ง ทำให้มียอดคงเหลือตามสัญญา จำนวนเงิน ๗,๖๓๔,๕๐๐ บาท ณ วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑ พบว่า ได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ๗,๖๓๔,๕๐๐ บาท เสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้างกำหนด

๓. การติดตามและประเมินผล

สผก. ผู้ดำเนินโครงการ ได้มีการติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ และได้มีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ผลการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการประเมิน
ผลผลิต : โครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๑ โครงการ และรายงานผลการประเมินโครงการ ๑ ฉบับ	- การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตที่กำหนดไว้ โดยมีการจัดทำโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้แทนเยาวชน จำนวน ๑๒ ประเทศ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ฯ เสนอ ป.นร. และนายกรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลลัพธ์ : รายงานสรุปถอดบทเรียนรายประเทศ (Country Lesson I earned) รวม ๑๒ ฉบับ	- เยาวชนผู้แทนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๑๒ ประเทศ ได้นำเสนอบทเรียนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ชุมชน และประเทศของตนเอง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารสรุปบทเรียนของแต่ละประเทศ (Country Lesson Learned) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ ผลการสำรวจความพึงพอใจ

สผก. ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๒ ประเทศ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เพื่อวัดระดับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๒ และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

การประเมินความพึงพอใจ	ผลการประเมินความพึงพอใจ (ร้อยละ)					
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ไม่ได้ประเมิน
๑. ความพึงพอใจในภาพรวม	๕๕.๗๒	๓๑.๕๓	-	-	-	๑๒.๘๕
๒. การบริหารจัดการในการดำเนินโครงการฯ	๖๗.๑๔	๒๕.๕๓	๔.๐๐	๒.๘๖	-	๐.๕๗
๒.๑ การอำนวยความสะดวกในการ เดินทาง	๘๐	๑๘.๕๗	๑.๕๓	-	-	-
๒.๒ โรงแรมที่พัก	๘๐	๑๘.๕๗	๑.๕๓	-	-	-
๒.๓ การจัดมื้ออาหาร	๕๒.๘๖	๓๕.๗๑	๑๐	๑.๕๓	-	-
๒.๔ ระยะเวลาในการจัดโครงการ	๔๑.๕๓	๓๘.๕๗	๗.๑๔	๑๑.๕๓	-	๑.๕๓
๒.๕ การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่างประเทศ	๘๑.๕๓	๑๕.๗๑	-	๑.๕๓	-	๑.๕๓
๓. การจัดบรรยายให้ความรู้และการจัดสถานที่ศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๕.๗๑	๔๔.๒๙	๘.๕๗	-	-	๑๑.๕๓
๔. สถานที่ศึกษาเรียนรู้	๖๐.๗๘	๓๑.๘๑	๖.๕๐	๐.๓๙	-	๐.๕๒
๔.๑ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว	๖๐	๓๔.๒๙	๕.๗๑	-	-	-
๔.๒ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จว.ปทุมธานี	๖๑.๕๓	๓๒.๘๖	๕.๗๑	-	-	-
๔.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดแสน อำเภอบ้านหมี่ จว.อ่างทอง	๕๒.๘๖	๓๕.๗๑	๑๐	๑.๕๓	-	-
๔.๔ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีวิทยไทย อำเภอยะมิง จว.ราชบุรี	๕๘.๕๗	๓๒.๘๖	๘.๕๗	-	-	-
๔.๕ โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ	๖๐	๓๐	๗.๑๔	๒.๘๖	-	-
๔.๖ ศูนย์นาสาธิตรัชชมงคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จว.สระบุรี	๖๒.๘๖	๓๔.๒๘	๒.๘๖	-	-	-
๔.๗ โครงการประจักษ์บายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว. สมุทรปราการ	๖๑.๕๓	๓๑.๕๓	๗.๑๔	-	-	-
๔.๘ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางน้ำผึ้ง จว.สมุทรปราการ	๖๑.๕๓	๓๐	๘.๕๗	-	-	-
๔.๙ หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “มั่งมี ศรีสุข” ตำบลบางน้ำผึ้ง จว.สมุทรปราการ	๕๘.๕๗	๓๒.๘๖	๗.๑๔	-	-	๑.๕๓
๔.๑๐ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านบางน้ำผึ้ง จว.สมุทรปราการ	๖๐	๓๑.๕๓	๗.๑๔	-	-	๑.๕๓
๔.๑๑ โครงการสามพรานโมเดล จว.นครปฐม	๗๑.๕๓	๒๔.๒๘	๑.๕๓	-	-	๒.๘๖
๕. สิ่งที่ได้เรียนรู้ตรงกับสิ่งที่เยาวชนผู้แทนประเทศฯ ที่เข้าร่วมโครงการคาดหวัง	๕๕.๗๒	๓๒.๘๖	๕.๗๑	-	-	๕.๗๑

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

๑. การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ โดย สผก. ผู้ดำเนินโครงการได้มีการบูรณาการบริหารจัดการโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้กลุ่มผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ และสามารถนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ชุมชน และประเทศของตนเอง

๒. จากการตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการประเมินโครงการของ สผก. กับข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผลคะแนนการประเมินในบางประเด็นไม่สอดคล้องกันหรือคลาดเคลื่อนแตกต่างกัน เช่น ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ผลคะแนนด้านการบริหารจัดการในการดำเนินโครงการด้านต่างๆ และผลคะแนนด้านการจัดบรรยายฯ เป็นต้น

๓. สผก. ควรนำข้อมูลการดำเนินโครงการและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป เพื่อให้การดำเนินสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด



ผู้ตรวจสอบ

(นางสายพิน สมบัติทอง)

นวก.ตน.ชพ.

พ พ.ย. ๒๕๖๑



ผู้กำกับดูแล

(นางสุจิตร์ โชติพณิข)

ผอ.กตณ.

พ พ.ย. ๒๕๖๑