



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.) โทร. ๔๘๓๔

ที่ นร.๐๑๑๒/๑๐๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ปี ๒๕๕๐, โครงการพัฒนาศักยภาพ (SML), โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพข.)

เรียน ปนร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ปนร. ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในครั้งก่อน

๑.๒ กตณ. พิจารณาว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ จึงควรติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาหลายปี สปพ. ได้รับผิดชอบโอนเงินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความค้างเก่าคงเหลือ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการรายงานผลการดำเนินโครงการของบางโครงการ

๒. ข้อเท็จจริง

กตณ. ได้ตรวจสอบผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ปี ๒๕๕๐, โครงการพัฒนาศักยภาพ (SML), โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพข.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

(๑) ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียน ๗๔ โครงการ เป็นของ ๖๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดำเนินการยุติเรื่องแล้ว ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๘ โครงการ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนี้ มีเรื่องที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยุติ ๙ โครงการ คงเหลือ ๕๙ โครงการ ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน		
		จำนวนโครงการ	ยุติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ปี ๒๕๕๐	๒	-	๒
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ปี ๒๕๔๘	๓	-	๓
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ปี ๒๕๕๑	๑๙	๒	๑๗
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพข.) ปี ๒๕๕๒	๘	-	๘
๕	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพข.) ปี ๒๕๕๓	๓๓	๓	๓๐
๖	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพข.) ปี ๒๕๕๔	๙	๑	๘
	รวม	๗๔	๖	๖๘

(๒) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด ๔๑ โครงการ เพื่อติดตามการขอใช้เงินคืน การรายงานผลการดำเนินโครงการ การฟ้องคดี ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

จังหวัด	ปปท.	ชั้นตำรวจ	ชั้นอัยการ	ชั้นศาล	รวม
๔๑	๕	๓	๑	๙ มีคำพิพากษา ๗ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ	๕๙ โครงการ

(๓) จากการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พบว่า

- บางโครงการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่ง สปน. ได้เรียกเงินคืนแล้ว โดยบางโครงการได้มีการส่งใช้เงินคืนครบถ้วน แต่บางโครงการอยู่ระหว่างส่งใช้เงินคืนเป็นงวด ๆ ✓

- บางโครงการมีการทุจริต ซึ่งผู้กระทำความผิดบางโครงการยินยอมขอใช้เงินคืนแต่บางโครงการไม่ยินยอมขอใช้เงินคืน จึงจำเป็นต้องดำเนินการในชั้นตำรวจ อัยการ และส่งฟ้องศาล เพื่อดำเนินคดีแพ่งและอาญา ซึ่งมีคำพิพากษาทางแพ่งให้ชดใช้เงินคืน และคำพิพากษาทางอาญาลงโทษผู้กระทำความผิดให้จำคุก ✓

ในการนี้ กตн. ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ส่งคืนให้แก่ สปน. ผ่านบัญชีธนาคาร ผลปรากฏว่า ได้มีการส่งใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยบ้างแล้ว ซึ่งมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ สปพ.บันทึกบัญชีไว้ โดยยังมีจำนวนเงินค้างชำระที่ต้องส่งคืนอีกประมาณ ๘,๕๖๐,๐๔๒.๐๔ บาท ทั้งนี้หากเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ จะส่งผลทำให้ได้รับเงินคืนเพิ่มขึ้นอีกจากยอดประมาณการไว้ ✓

๒.๒ การฝาก/ถอนเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร และการบันทึกบัญชี

จากการตรวจสอบรายการฝาก/ถอนเงิน บัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน จำนวน ๒ บัญชี ได้แก่ บัญชีธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่ ๐๕-๑๐๗๐-๒๓๔๒๒-๗ และบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๐-๐-๐๒๓๙๒๙๘๔ พบว่า มีการฝาก/ถอนบัญชีเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับที่ได้รับอนุมัติ

๒.๓ การนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

จากการตรวจสอบการนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินโครงการเรียกคืน เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ฯลฯ พบว่า ได้นำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง คือ หลักฐานใบนำฝาก (Pay-In Slip)จากระบบ GFMS และใบรับเงินของธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชีหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง เพื่อรับเงินหน่วยงาน เลขที่บัญชี ๐๖๘-๖-๐๐๒๒๘-๘ ✓

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ


๑. การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน มีความล่าช้ามาก ทั้งที่ผ่านมา ๑๐ ปี ✓
๒. บางโครงการไม่มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ จึงทำให้ไม่ทราบได้ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงบประมาณ ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่ ✓
๓. บางโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็ไม่มีการแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบว่า ยังดำเนินการต่อไปหรือยกเลิกโครงการแล้ว ✓

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

๑. ควรติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. ควรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ไม่มีการรายงานผลให้ทราบ
๓. ควรติดตามและประเมินผล โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วบ้าง เพื่อจะได้ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องความต้องการของประชาชนหรือไม่

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ปี ๒๕๕๐, โครงการพัฒนาศักยภาพ (SML), โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) เพื่อ กตน.จะได้แจ้งให้ สปพ. และ กคส. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวสุวพันธ์ จารุพันธ์)


นวก.ตบ.ชพ.รท.

ผอ.กตบ.

- ทราบ

- เริ่มดำเนินการตามแผนงานโครงการ และ

เริ่มดำเนินการตามแผนงานโครงการที่มีอยู่ต่อไปแล้วโดยสิ้นเชิงเมื่อประมาณ
วันที่



(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๐ ส.ค. ๖๓

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มตรวจสอบภายใน สปน.

รายงานการตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)
เรื่องที่ตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๑. โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ปี ๒๕๕๐
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ (SML)
๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงบประมาณ ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ วิธีการ และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้หรือไม่
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
- เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- การฝาก/ถอนเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร และการบันทึกบัญชี
- การนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ระยะเวลาของข้อมูลเอกสารที่ตรวจสอบ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่าง ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่าง ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓)

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

- ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบการติดตามเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น สอบข้อเท็จจริง สอบสวน สืบพยาน มีคำพิพากษา (คดีแดง) มีการชดใช้เงินคืนให้แก่ สปน. ครบถ้วนตามจำนวนหรือไม่
- สุ่มตรวจสอบการฝากถอนเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่

ธนาคาร	ประเภท	เลขที่
๑. ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล	เงินฝากเผื่อเรียก	๐๕-๑๐๗๐-๒๓๔๒๒-๗
๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง	เงินฝากออมทรัพย์	๐๑๐-๐-๐๒๓๙๒๙๘๔

๓. ตรวจสอบการนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินโครงการเหลือจ่าย เงินส่งคืนให้แก่ สปน. ฯลฯ ตามหลักฐานใบนำฝาก (Pay-In Slip)จากระบบ GFMS และใบรับเงินของธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชีหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง เพื่อรับเงิน หน่วยงาน เลขที่บัญชี ๐๖๘-๖-๐๐๒๒๘-๘

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ปี ๒๕๕๐, โครงการพัฒนาศักยภาพ (SML), โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

๑.๑ ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียน ๗๔ โครงการ เป็นของ ๖๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดำเนินการยุติเรื่องแล้ว ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๘ โครงการ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนี้ มีเรื่องที่อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยุติ ๙ โครงการ คงเหลือ ๕๙ โครงการ ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน		
		จำนวนโครงการ	ยุติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ปี ๒๕๕๐	๒	-	๒
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ปี ๒๕๔๘	๓	-	๓
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ปี ๒๕๕๑	๑๙	๒	๑๗
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) ปี ๒๕๕๒	๘	-	๘
๕	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) ปี ๒๕๕๓	๓๓	๓	๓๐
๖	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) ปี ๒๕๕๔	๙	๑	๘
	รวม	๗๔	๖	๖๘

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๑.๒ เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของจังหวัด ๔๑ โครงการ เพื่อติดตามการขอใช้เงินคืน การรายงานผลการดำเนินโครงการ การฟ้องคดี ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

จังหวัด	ปพท.	ชั้นตำรวจ	ชั้นอัยการ	ชั้นศาล	รวม
๔๑	๕	๓	๑	๙ มีคำพิพากษา ๗ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ	๕๙ โครงการ

๑.๓ จากการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน พบว่า

- บางโครงการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่ง สปน. ได้เรียกเงินคืนแล้ว โดยบางโครงการได้มีการส่งใช้เงินคืนครบถ้วน แต่บางโครงการอยู่ระหว่างส่งใช้เงินคืนเป็นงวด ๆ

- บางโครงการมีการทุจริต ซึ่งผู้กระทำความผิดบางโครงการยินยอมชดใช้เงินคืน แต่บางโครงการไม่ยินยอมชดใช้เงินคืน จึงจำเป็นต้องดำเนินการในชั้นตำรวจ อัยการ และส่งฟ้องศาล เพื่อดำเนินคดีแพ่งและอาญา ซึ่งมีคำพิพากษาทางแพ่งให้ชดใช้เงินคืน และคำพิพากษาทางอาญาลงโทษผู้กระทำความผิดให้จำคุก

ในการนี้ กตน. ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ส่งคืนให้แก่ สปน. ผ่านบัญชีธนาคาร ผลปรากฏว่า ได้มีการส่งใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยบ้างแล้ว ซึ่งมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ สปพ. บันทึกบัญชีไว้ โดยยังมีจำนวนเงินค้างชำระที่ต้องส่งคืนอีกประมาณ ๘,๕๖๐,๐๔๒.๐๔ บาท ทั้งนี้หาก เรื่องร้องเรียนดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ จะส่งผลทำให้ได้รับเงินคืนเพิ่มขึ้นอีกจากยอดประมาณการไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๒. การฝาก/ถอนเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร และการบันทึกบัญชี

จากการตรวจสอบรายการฝาก/ถอนเงิน บัญชีเงินฝากธนาคารของ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน จำนวน ๒ บัญชี ได้แก่ บัญชีธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่ ๐๕-๑๐๗๐-๒๓๔๒๒-๗ และบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๐-๐-๐๒๓๔๒๔๘๔ พบว่า มีการฝาก/ถอนบัญชีเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกับที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๓. การนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

จากการตรวจสอบการนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินโครงการเรียกคืน เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ฯลฯ พบว่า ได้นำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง คือ หลักฐานใบนำฝาก (Pay-In Slip) จากระบบ GFMS และใบรับเงินของธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชีหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง เพื่อรับเงินหน่วยงาน เลขที่ บัญชี ๐๖๘-๖-๐๐๒๒๘-๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

๑. การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน มีความล่าช้ามาก ทั้งที่ผ่านมา ๑๐ ปี
๒. บางโครงการไม่มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ จึงทำให้ไม่ทราบได้ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนงบประมาณ ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. บางโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็ไม่มีการแจ้งความก้าวหน้าให้ทราบว่า ยังดำเนินการต่อไปหรือ ยกเลิกโครงการแล้ว

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

๑. ควรติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. ควรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ไม่มีการรายงานผลให้ทราบ
๓. ควรติดตามและประเมินผล โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วบ้าง เพื่อจะได้ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องความต้องการของประชาชนหรือไม่

นพคุณ คงเพชร เพอร์สคัวร์ ผู้ตรวจสอบ

(นางมธุรส คงเพชร เพอร์สคัวร์)

นวก.ตน.ชพ.

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓

ณัฏฐ์ อนุพันธ์ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพันธ์ จารุพันธ์)

นวก.ตน.ชพ.รท.

ผอ.กตน.

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓