



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

โดย สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

คำนำ

~~~~~

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้กรอบแนวทางแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

การจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน โดยภาพรวมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
เมษายน ๒๕๖๕



สรุปสถานะผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ภารกิจ/โครงการ                                                                                                                | สถานะโครงการ |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                               | แล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| <b>กรอบแนวทางที่ ๑ : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ</b>                                             |              |                      |                    |
| ๑. จัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์                                                                        |              | ✓                    |                    |
| ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ                                            |              | ✓                    |                    |
| ๓. สนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา                                                                                                |              | ✓                    |                    |
| ๔. เยวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสาน ตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๔                                         |              | ✓                    |                    |
| ๕. ค่าของแผ่นดิน                                                                                                              |              | ✓                    |                    |
| ๖. ปลุกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”                                                         |              |                      | ✓                  |
| ๗. หนังสือสมาร์ท-สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิทัล                                                   |              | ✓                    |                    |
| ๘. เยวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี                                                                                     |              | ✓                    |                    |
| ๙. สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย                                                               |              | ✓                    |                    |
| ๑๐. จัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย(Thailand Executive Diary)                      |              | ✓                    |                    |
| <b>กรอบแนวทางที่ ๒ : พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล</b> |              |                      |                    |
| ๑. เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                 |              |                      | ✓                  |
| ๒. พัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน                                                                     |              | ✓                    |                    |
| ๓. การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                             |              |                      | ✓                  |
| ๔. อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)                                                                                            |              | ✓                    |                    |
| ๕. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ                                                                                  |              | ✓                    |                    |



| ภารกิจ/โครงการ                                                                                                                              | สถานะโครงการ |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                             | แล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน                                                                                     | ✓            |                      |                    |
| ๗. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                  |              |                      | ✓                  |
| ๘. ยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล                                                |              | ✓                    |                    |
| ๙. เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                               |              | ✓                    |                    |
| ๑๐. พัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน                                                                                  |              |                      | ✓                  |
| ๑๑. การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                          |              | ✓                    |                    |
| ๑๒. อำนวยการศูนย์ราชการสะตอก (GECC)                                                                                                         |              | ✓                    |                    |
| ๑๓. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | ✓            |                      |                    |
| ๑๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |              | ✓                    |                    |
| ๑๕. ประชุมเชิงชี้แจงเกณฑ์และหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                     | ✓            |                      |                    |
| ๑๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA                            | ✓            |                      |                    |
| ๑๗. จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี                                                 |              | ✓                    |                    |
| ๑๘. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            |              | ✓                    |                    |
| ๑๙. ปรับปรุงกฎหมายและหรือระเบียบในความรับผิดชอบของ สปน.                                                                                     |              | ✓                    |                    |
| ๒๐. สัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต                                               |              | ✓                    |                    |
| ๒๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบกลาง                                                                                            |              | ✓                    |                    |
| ๒๒. ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกิจการคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                |              | ✓                    |                    |
| ๒๓. จัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                               |              | ✓                    |                    |
| ๒๔. พัฒนาการดำเนินงานด้านกฎหมายและหรือระเบียบกลางของบุคลากรสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง                                                        |              | ✓                    |                    |



| ภารกิจ/โครงการ                                                                                                                                                     | สถานะโครงการ |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                    | แล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒๕. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง                                                                                         |              | ✓                    |                    |
| ๒๖. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์                                                                                                                                        |              | ✓                    |                    |
| ๒๗. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอนุสรณ์ประสงคนานาชาติ เถลิงพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก |              | ✓                    |                    |
| ๒๘. ขับเคลื่อนภารกิจพิเศษตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจที่สำคัญของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                               |              | ✓                    |                    |
| ๒๙. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ                                                                                       |              | ✓                    |                    |
| ๓๐. การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                               | ✓            |                      |                    |
| ๓๑. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของสำนักตรวจราชการ                                                                                                   |              | ✓                    |                    |
| ๓๒. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธราชูปถัมภ์                                                      |              | ✓                    |                    |
| ๓๓. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการ โดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)                                                                                      |              | ✓                    |                    |
| ๓๔. การติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชน                                                                                                                                 |              | ✓                    |                    |
| ๓๕. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ (Contact Point)                                                                                      |              | ✓                    |                    |
| ๓๖. ประชุมสัมมนาผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer: CCEO)                                               |              | ✓                    |                    |
| ๓๗. สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)                                                                                                 |              | ✓                    |                    |
| ๓๘. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว                                                                                                          | ✓            |                      |                    |
| ๓๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ                                                                                                               | ✓            |                      |                    |
| ๔๐. พัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน                                                                                                                |              | ✓                    |                    |
| ๔๑. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน                                                                                                 |              | ✓                    |                    |
| ๔๒. จัดหาบุคลากรช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติการจัดการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์                                                                                    |              | ✓                    |                    |
| ๔๓. สำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์                                           |              | ✓                    |                    |
| ๔๔. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชน                                                                                                 |              | ✓                    |                    |
| ๔๕. ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ                                                                                                        |              | ✓                    |                    |



| ภารกิจ/โครงการ                                                                                                                             | สถานะโครงการ |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                            | แล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔๖. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                |              | ✓                    |                    |
| ๔๗. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                |              | ✓                    |                    |
| ๔๘. สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๕                                       | ✓            |                      |                    |
| ๔๙. คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                |              | ✓                    |                    |
| ๕๐. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                      |              | ✓                    |                    |
| ๕๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                              | ✓            |                      |                    |
| ๕๒. เสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....                                                         |              | ✓                    |                    |
| ๕๓. จัดงานเอกชนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                                   |              | ✓                    |                    |
| ๕๔. สนับสนุนการดำเนินการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด                                                                                        |              | ✓                    |                    |
| <b>กรอบแนวทางที่ ๓ : ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล</b>                  |              |                      |                    |
| ๑. One to Group (ผู้บริหารพบปะหารือกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ)                                                                          |              | ✓                    |                    |
| ๒. ปรับ Mindset to be “Growth Mindset”                                                                                                     | ✓            |                      |                    |
| ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของกองการเจ้าหน้าที่                                                                          |              | ✓                    |                    |
| ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ บ.ท.ช. และบำเหน็จความชอบ                                                           |              |                      | ✓                  |
| ๕. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     |              |                      | ✓                  |
| ๖. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                         |              | ✓                    |                    |
| ๗. จัดทำแผนและรายงานผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       |              | ✓                    |                    |
| ๘. สื่อสารทิศทางองค์กรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                            |              | ✓                    |                    |
| ๙. พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานสารบรรณกลาง การช่วยอำนวยความสะดวกและการประสานราชการ และการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |              | ✓                    |                    |
| ๑๐. ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานองค์กร (OPM Innovation Hub)                                                                |              | ✓                    |                    |



| ภารกิจ/โครงการ                                                                                                                                                                                 | สถานะโครงการ |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                | แล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๑. พัฒนางค์กรเพื่อบูรณาการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                                                      |              | ✓                    |                    |
| ๑๒. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                                                                           |              | ✓                    |                    |
| ๑๓. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของกองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                         |              | ✓                    |                    |
| ๑๔. สื่อสารแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                          |              | ✓                    |                    |
| ๑๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทิศทางการของ สปน. (OPM Forum) เพื่อเตรียมความพร้อมกับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนผ่านภายใต้แนวคิด "Changing in a World Transformed ๒๐๒๒" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |              |                      | ✓                  |
| ๑๖. ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                          | ✓            |                      |                    |
| ๑๗. ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                            | ✓            |                      |                    |
| ๑๘. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                  | ✓            |                      |                    |
| ๑๙. ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                            |              | ✓                    |                    |
| ๒๐. ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมและคุณธรรมในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                          |              | ✓                    |                    |
| ๒๑. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต                                                                                                               |              | ✓                    |                    |
| ๒๒. งานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                            |              | ✓                    |                    |
| ๒๓. งานตรวจสอบระดับกระทรวง                                                                                                                                                                     |              | ✓                    |                    |
| ๒๔. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านชีวิตและการทำงาน (โครงการสุขกายสุขใจ ห่วงใยสุขภาพ รุ่นที่ ๑๑)                                                                                                         |              |                      | ✓                  |
| ๒๕. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเรียนรู้                                                                                                                                                           | ✓            |                      |                    |
| ๒๖. พัฒนาความรู้/ทักษะบุคลากร สปน. รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล                                                                                                                 | ✓            |                      |                    |
| ๒๗. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                             |              | ✓                    |                    |
| ๒๘. ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                   | ✓            |                      |                    |
| ๒๙. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น                                                                                                                                                     | ✓            |                      |                    |
| ๓๐. การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                        |              |                      | ✓                  |

| ภารกิจ/โครงการ                                                                                                      | สถานะโครงการ |                          |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                     | แล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| <b>กรอบแนวทางที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล</b>                                               |              |                          |                        |
| ๑. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        |              | ✓                        |                        |
| ๒. บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ สปน.                                                                                   |              | ✓                        |                        |
| ๓. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของ สปน.                                                                             |              | ✓                        |                        |
| ๔. จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |              | ✓                        |                        |
| ๕. จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕                     |              | ✓                        |                        |
| ๖. การบำรุงรักษาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค                 |              | ✓                        |                        |



# สารบัญ

~~~~~

หน้า

วิสัยทัศน์ กรอบแนวทาง พันธกิจ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑
ตารางแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามกรอบแนวทาง	๒
กรอบแนวทางที่ ๑ เติบโตทางสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๓
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่ ๑	๔
กรอบแนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน	๘
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่ ๒	๙
กรอบแนวทางที่ ๓ ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	๓๖
แผนปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาล	
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง ๓	๓๗
กรอบแนวทางที่ ๔ ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล	๔๙
ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่ ๔	๕๐

วิสัยทัศน์ กรอบแนวทาง พันธกิจ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติ
ด้านนโยบายและการบริหารราชการ

พันธกิจ (Mission)

๑. การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
๒. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน
๓. การบริการประชาชน

กรอบแนวทาง

๑. เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ระดับกรอบแนวทาง

- การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและทุกภาคส่วน
ในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นไปอย่างเรียบร้อย เหมาะสม และสมพระเกียรติ
- การดำเนินงานในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
มีความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน
- การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์ของชาติให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์

๒. พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบาย ภาครัฐและกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ระดับกรอบแนวทาง

- การกำกับติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- กลไกและระบบบริการประชาชนที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
- หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) ตามหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหาร
จัดการที่ดี

๓. ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรให้เป็นรูปแบบใหม่ ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ประเทศและนโยบายรัฐบาล

ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ระดับกรอบแนวทาง

- โครงสร้างและระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ ที่ปรับตัว
ได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล และความโปร่งใสขององค์กร
- บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กร ยุคดิจิทัล

ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ระดับกรอบแนวทาง

- โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานอื่นได้อย่างปลอดภัย

ตารางแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) จำแนกตามกรอบแนวทาง


กรอบแนวทาง	จำนวนโครงการ	สถานะการดำเนินโครงการ					
		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	๑๐	๐	๐	๙	๙๐	๑	๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	๕๕	๙	๑๖.๖๗	๔๑	๗๕.๙๓	๔	๗.๔๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล	๓๐	๘	๒๖.๖๗	๑๗	๕๖.๖๗	๕	๑๖.๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล	๖	๐	๐.๐๐	๖	๑๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๗	๑๗.๐๐	๗๓	๗๓	๑๐	๑๐.๐๐

กรอบแนวทางที่ ๑ : เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

กรอบแนวทางที่ ๑ : เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือเทิดพระเกียรติ
๒. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๓. พัฒนา เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ
ในกรอบแนวทางที่ ๑



กรอบแนวทางที่ ๑ มีโครงการทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๙๗,๐๙๒,๓๐๐ บาท (มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน คือ สอช. ศบช. และ สผก.) เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๖,๐๘๘,๖๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และ ๔

กรอบแนวทางที่ ๑ เติตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. จัดงานเฉลิมพระเกียรติและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาส อันควรได้อย่างครบถ้วน (๒ ครั้ง)	ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ๑. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒ ครั้ง	การดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ จากทั้งหมด ๕ โครงการ ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย และสมพระเกียรติ		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนของการมี ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุก โอกาสอันควรที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด (๒ ครั้ง)	หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไป ตามที่กำหนด	๒ ครั้ง			
	เงิน	๖๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๐,๘๑๐,๑๘๓ บาท	๑๖.๖๘			
			เหลือจ่าย ๕๓,๙๘๙,๘๑๗ บาท	๘๓.๓๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกิจพื้นฐาน	ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการดำเนินการตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล	และรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				
	เงิน	๓,๔๒๗,๔๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๒,๖๘๕,๓๘๙.๕๐ บาท	๗๘.๓๕			
			เหลือจ่าย ๗๔๒,๐๑๐.๕๐ บาท	๒๑.๖๕			
๓. สนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมาย	มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของโครงการจิตอาสาภาครัฐตามแผน จำนวน ๖ ครั้ง และการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามแผนที่กำหนด จำนวน ๓ ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนรอบ ๖ เดือนที่ได้กำหนดไว้		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเป็นผู้มีจิตอาสา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์	เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมายครบถ้วนทุกกิจกรรม				
		๒,๐๙๖,๕๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๐๑,๙๘๑ บาท	๔๘๗			
			เหลือจ่าย ๑,๙๙๔,๕๑๙ บาท	๙๕.๑๓			
๔. เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๔	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานผลการประเมินภาพรวมผลการดำเนินโครงการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจำนวน ๔๐ คน		อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนรอบ ๖ เดือนที่ได้กำหนดไว้		สมก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานสรุปถอดบทเรียนรายประเทศ (Country Lesson Learned)					
	เงิน	๒,๐๖๘,๔๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕. ค่าของแผ่นดิน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาชน	มีประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทบุคคล ประเภท หน่วยงาน และประเภทโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้		สอช.
		ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด					
	เงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท					
๖. ปลุกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่ประวัติและความรู้เกี่ยวกับเรื่องธงชาติไทย และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธงชาติไทยเพิ่มขึ้น					
	เงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท					
๗. หนังสือสมาร์ท-สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิทัล	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนชุดข้อมูลผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหมทั่วประเทศ	ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลเส้นทางไปยังร้านค้า ภาพถ่ายผู้ประกอบการ ภาพถ่ายสินค้าพร้อมราคา และข้อมูลเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับแหล่งผลิตผ้าไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ประกอบการ จำนวน ๖๐๙ ราย และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดออกแบบ Key Visual Graphic โดยเชิญชวน นิสิต		อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมาร่วมในช่องทางต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนด					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
			นักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ ซึ่งมีการประกาศผลเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีการจัดพิธีมอบรางวัล ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ Website และ Facebook ของโครงการฯ				
	เงิน	๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๔,๙๓๕,๐๐๐ บาท	๙๒.๒๒			
			เหลือจ่าย ๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท	๗.๘๐			
๘. เยาวชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จในการสร้างการรับรู้ของเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามที่กำหนด	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทำโครงการฯ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้		อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนรอบ ๖ เดือนที่กำหนดไว้		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ					
	เงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท					
๙. สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด	อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแบบการดำเนินโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ ควรเร่งดำเนินโครงการเนื่องจากโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ	สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ					
	เงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท					


ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๐. จัดทำสมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thailand Executive Diary)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนชุดข้อมูลเรื่องราวสำคัญและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยเพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	อยู่ระหว่างการวางแผนกำหนดเนื้อหาในสมุดบันทึก ฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรเร่งดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป	สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติเป็นไปตามที่กำหนด					
	เงิน	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท					

กรอบแนวทางที่ ๒ : พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กรอบแนวทางที่ ๒ : พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. พัฒนาเครื่องมือ/กลไกการกำกับการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และการบริหารราชการแผ่นดิน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
๔. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล/พัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในกรอบแนวทางที่ ๒



กรอบแนวทางที่ ๒ มีโครงการทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สป. ๒,๐๘๘,๙๒๒,๘๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑๑ หน่วยงาน คือ ศบช. สกร. สกธ. สตร. สขร. ส.กกก. สปพ. สฉช. สพต. กคค. และ สผก. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๘๐๗,๕๓๑,๘๗๕.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๒ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ต่อไป

กรอบแนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกำกับการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. เสริมสร้างและพัฒนาขีด สมรรถนะในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ (ร้อยละ ๘๐) ๒. รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการฯ (๑ ฉบับ)	ดำเนินโครงการในไตรมาสที่ ๓				สตร.
	เงิน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความ เข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๕)					
	งาน	๗๒๒,๐๐๐ บาท					
๒. พัฒนาการสร้างเครือข่าย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการ ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (จังหวัดละ ๒ ครั้ง)	ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค ประชาชนร่วมตรวจราชการกับ ผต.นร. ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม ข้อมูลการเข้าร่วมการตรวจ ราชการของที่ปรึกษาผู้ตรวจ ราชการภาคประชาชน จาก รายงานผลการตรวจราชการของ ผต.นร. และ ผต.กระทรวง (ถ้ามี)		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ำ เนื่องจากยังไม่มีการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ในช่วงครึ่งปีแรก	<u>ข้อเสนอแนะ</u> มี ผล ก ร เเบิ ก จ ำ ย งบประมาณค่อนข้างต่ำ หน่วยงานควรเร่งรัดการ ดำเนินงานเพื่อให้ไม่กระทบ ต่อโครงการ และการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด ไว้	สพต.
	เงิน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของรายงาน ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีข้อมูล/ ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาผู้ตรวจ ราชการภาคประชาชน (ร้อยละ ๘๕)					
	งาน	๒,๒๕๐,๙๐๐ บาท					
๓. การสัมมนาเพื่อพัฒนา ระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ (ร้อยละ ๘๐) ๒. รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการฯ (๑ ฉบับ)	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการไว้ในช่วง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕			<u>ข้อเสนอแนะ</u> หน่วยงานควรเร่งรัดในการ ดำเนินโครงการ เพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้า และมีผลต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณใน	สพต.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและโครงสร้างการตรวจราชการที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ				ภาพรวมได้ ซึ่งหากยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ หน่วยงานควรต้องปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์	
	เงิน	๓๕๐,๐๐๐ บาท					
๔. ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC Standard)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (ร้อยละ ๕๐)	เปิดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานสมัครจำนวน ๑,๔๙๐ หน่วยงาน คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครและรับรองผลการตรวจคัดกรองเอกสาร เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานในพื้นที่ ด้วยรูปแบบ Video Conference คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนในรอบ ๖ เดือนแรก ได้ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : หน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาและยกระดับการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก	ยังไม่สามารถประเมินผลได้				
	เงิน	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๘๔,๒๕๐ บาท	๑.๖๙			
			เหลือจ่าย ๔,๙๑๕,๗๕๐ บาท	๙๘.๓๑			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : การจัดทำรายงานผลการศึกษา และการวิเคราะห์สถานการณ์/บริบทการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ในบริบทการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดบริการสาธารณะ และจะมีการดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ต่อไป		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยในรอบ ๖ เดือนแรก หน่วยงานได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จในการนำเสนอผลการศึกษา และการประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					
	เงิน	๓,๓๖๐,๓๐๐ บาท					
๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนไม่น้อยกว่าจำนวนเป้าหมายที่กำหนด (๓๒๐ คน)	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ภาคประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน ๕๐ คน จากที่กำหนดไว้ ๓๒๐ คน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๕.๖๓	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับแก่สมาชิกในชุมชนของตนเองและประชาชนทั่วไปได้		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (จากจำนวน ๕๐ คน)	๑๐๐			
	เงิน	๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน บริหารงานพัสดุตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการสัมมนาเป็นไป ตามกรอบระยะเวลา และมีผู้เข้าร่วม สัมมนาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔				กคส.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีรายงานสรุปผล การจัดสัมมนา					
	เงิน	๔๔๐,๐๐๐ บาท					
๘. ยกระดับการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ยุค ระบบเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล		ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของชุมชน/ หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถผ่าน เกณฑ์ชี้วัด “อยู่รอด” และ “พอเพียง”	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ ดำเนินการติดตามและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน และตรวจสอบติดตาม เงินคงค้างบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๔๐ เรื่อง และยุติเรื่องแล้ว ๒ เรื่อง คงเหลือ ๓๘ เรื่อง		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ในรอบ ๖ เดือน หน่วยงานได้ดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		สปพ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละสมาชิก ชุมชน/หมู่บ้านที่มีความรู้ความเข้าใจ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต					
	เงิน	๒๓๒,๖๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๓๒,๖๓๔.๔๗ บาท เหลือจ่าย ๑๙๙,๙๖๕.๕๓	๑๔.๐๓ ๘๕.๙๗			
๙. เพิ่มขีดสมรรถนะในการ กำกับและติดตามการปฏิบัติ ราชการในภูมิภาค	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการ สนับสนุนภารกิจของ ร.นรม./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงพื้นที่ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาค จำนวน ๓๕ ครั้ง จัด ประชุมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๒ ครั้ง ร.นรม. ได้อนุมัติ จัดสรรงบประมาณแก่จังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน จำนวน ๒๐๗ โครงการ งบประมาณ ๓๖๕,๒๘๐,๕๐๐ บาท		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ ดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะเวลา ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ สามารถ อำนวยความสะดวกและประสานงานในสนับสนุน การปฏิบัติงานกำกับและติดตามการ ปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ ร.นรม. ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย		ส.กกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนแผนงาน/ โครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน งบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เร่งด่วนในอำนาจของ ร.นรม. ที่ได้รับ การอนุมัติ					
	เงิน	๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๓๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท	๖๓.๒๕ ๓๖.๗๕			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๐. สัมมนาเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ ๓) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ ๓)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดสัมมนา และจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สำเร็จตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				สกก.
	เงิน	๒๔๒,๐๐๐ บาท					
๑๑. ประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ/การจัดตั้ง/การจัดให้มีสถานียชนสงฆ์โดยสาร	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบท. ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้	อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการจัดสัมมนาในช่วงไตรมาสที่ ๓		สกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบท. ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้					
	เงิน	๒๙๐,๐๐๐ บาท					
๑๒. ประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระ		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระ	อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการจัดสัมมนาในช่วงไตรมาสที่ ๓		สกก.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	งาน	เกียรติฯ/รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้					
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : การถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ได้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ ๒) และกระบวนการบริหารจัดการสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต. งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และมาตรฐานการจัดบริการอย่างมีประสิทธิภาพ					
	เงิน	๒๕๓,๐๐๐ บาท					
๑๓. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนบุคลากรของ อบท. ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายของ อบท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง (๑๗๐ คน)	มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๗ คน		การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		สกถ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ อบท. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	อบท. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีการบริหารงานและแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปอย่าง	๑๐๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		และสามารถปฏิบัติงานตาม กฎหมายได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ ๗๐)	ถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย เป็นไปตามหลักนิติธรรม				
	เงิน	๓๐๑,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๒๙,๐๐๐ บาท	๙.๖๔			
			เหลือจ่าย ๒๗๒,๐๐๐ บาท	๙๐.๓๖			
๑๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ ที่ดี เพื่อสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ดำเนินการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหาร จัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหน่วยงานได้ ดำเนินการจัดประชุม ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด		สกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ อปท. ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจในการจัดตั้งศูนย์					
	เงิน	๒๓๖,๔๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๒๑,๙๕๐ บาท	๙.๒๙			
			เหลือจ่าย ๒๑๔,๔๕๐ บาท	๙๐.๗๑			
๑๕. ประชุมเชิงชี้แจงเกณฑ์ และหลักเกณฑ์การประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการ จัดประชุม (๑ ครั้ง)	จัดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและ หลักเกณฑ์การประเมิน อปท. เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ ครั้ง) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การรับสมัครรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ หลักเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี การจัดเตรียมเอกสารประกอบ และ การเขียนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น เกณฑ์การประเมินโครงการนวัตกรรม และคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวของ		สกล.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ อบท. ที่เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการรับสมัคร (ร้อยละ ๘๕)	บุคลากร อบท. ที่เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการรับสมัคร	๑๐๐	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้		
	เงิน	๒๕๐,๘๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๓๘,๐๐๐ บาท	๕๕.๐๒			
			เหลือจ่าย ๑๑๒,๘๐๐ บาท	๔๔.๙๘			
๑๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนองานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้และเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัล UNPSA ได้ทันตามกำหนดเวลา (ร้อยละ ๑๐๐)	บุคลากร อบท. ที่เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนองานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๐	การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สามารถบริหารจัดการสาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล		สกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวน อบท. ที่ส่งสมัครขอรับรางวัล UNPSA มีเกณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติกำหนด (ร้อยละ ๘๐)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องจำนวน ๖ แห่ง	๑๐๐			
	เงิน	๓๐๑,๘๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๓๓๓,๔๐๐ บาท	๑๑๐.๕๓			
			เกินงบฯ ๓๑,๖๐๐ บาท	๑๐.๕๓			
๑๗. จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนของ อบท. ที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (รางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น)	ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร อบท. ที่จะสมัครขอรับรางวัลฯ และจัดประชุมชี้แจงให้ อบท. ที่สนใจสมัครรับรางวัล ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาประเมินคัดเลือก อบท. รอบแรก		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยที่ปรึกษาประเมินคัดเลือก อบท. รอบแรก และจะดำเนินการรายงานผลฯ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป		สกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มที่เสนอรับรางวัล					
	เงิน	๑๕๓,๘๗๕,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๓,๓๗๕,๐๐๐ บาท	๒.๒๐			
			เหลือจ่าย ๑๕๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๙๗.๘๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวนร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๘. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนภารกิจพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการขับเคลื่อน (๕ ภารกิจ)	ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานในงานกระจายอำนาจ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		อยู่ระหว่างดำเนินงาน ทั้งนี้ในรอบ ๖ เดือนแรก หน่วยงานได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		สกล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๕,๙๕๓,๙๐๐ บาท					
๑๙. ปรับปรุงกฎหมายและหรือระเบียบในความรับผิดชอบของ สปน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีกฎหมายและหรือระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงเข้าสู่กระบวนการพิจารณา	ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและหรือระเบียบกลางในความรับผิดชอบ (ไตรมาสที่ ๑) จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕	๑ ฉบับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้กฎหมายและหรือระเบียบกลางได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีกฎหมายและหรือระเบียบกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สกร. ที่มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน					
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					
๒๐. สัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขออนุมัติโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้					
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายและระเบียบกลาง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งการดำเนิน โครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ หน่วยงานควรเร่งดำเนินการ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน และ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายและหรือระเบียบ กลางฯ และสามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๔๑,๐๐๐ บาท					
๒๒. ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานของสำนักงาน กิจการคุ้มครองผู้บริโภค	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดทำ โครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอน วิธีการ การ ดำเนินการในการแจ้งสถานะความ เป็นองค์กรของผู้บริโภค รวมถึงการ ใช้งานระบบจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๑๐๓,๐๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวนร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๓. จัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบพิเศษฯ (ร้อยละ ๘๐)	อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการฯ ก.บ.จ.ต. อนุมัติเงินทดแทนประกันชีวิตฯ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต กระทรวงกลาโหม ปีที่ ๑๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : สามารถดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้ (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท					
๒๔. พัฒนาการดำเนินงานด้านกฎหมายและหรือระเบียบกลางของบุคลากรสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของงานด้านกฎหมายและหรือระเบียบกลางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ ๘๐)	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละงานด้านกฎหมายและหรือระเบียบกลางที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๒๙๐,๐๐๐ บาท					
๒๕. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของงานที่ได้รับมอบหมายมีความถูกต้องครบถ้วนทันตามระยะเวลา (ร้อยละ ๘๕)	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการงานของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง และสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		สกร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสำนักกฎหมายและระเบียบกลางที่ได้รับบริการด้านการบริหารงานทั่วไป (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๙๗๐,๒๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๙๙๑,๙๐๒ บาท	๑๐๑.๒๓			
			เกินงบฯ ๒๑,๗๐๒ บาท	๒.๒๓			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๖. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละ ความสำเร็จภายใต้การดำเนินงาน ของ สผก. และการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์หนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาและ ประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำร่าง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผนฯ		สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานผลการ ติดตามการดำเนินการ (๑ ฉบับ)					
	เงิน	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๒๑,๑๐๐ บาท	๑๒.๑๑			
			เหลือจ่าย ๘๗๘,๙๐๐ บาท	๘๗.๘๙			
๒๗. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อ ประโยชน์ของแผ่นดิน และ หอประชุมอเนกประสงค์ นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษก	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : การกำกับและ ติดตามโครงการรายไตรมาส (๒ ครั้ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้ ดำเนินการจัดประชุม จำนวน ๓ ครั้ง เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้		สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ ความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน การอำนวยความสะดวกโครงการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (ร้อยละ ๑๐๐)					
	เงิน	๑,๗๔๘,๔๙๑,๑๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑,๗๔๘,๔๙๑,๑๐๐ บาท	๑๐๐			
๒๘. ขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาลและภารกิจที่สำคัญ ของ สปน.		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนภารกิจ พิเศษของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการ (ไม่น้อยกว่า ๑ ภารกิจ)	ดำเนินการภารกิจพิเศษตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ ที่สำคัญของ สปน.		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้		สผก.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ ความสำเร็จในการดำเนินการกิจ พิเศษตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาลและภารกิจที่สำคัญของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕)					
		๒,๑๖๔,๗๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๓๗๔,๐๐๒ บาท เหลือจ่าย ๑,๗๙๐,๖๙๘ บาท	๑๗.๒๘ ๘๒.๗๒			
๒๙. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักแผนงานและกิจการ พิเศษ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนภารกิจ พื้นฐานของสำนักแผนงานและ กิจการพิเศษที่ได้รับการขับเคลื่อน (๙ ภารกิจ)	ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ พื้นฐาน ซึ่งเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่ ได้กำหนดไว้รอบ ๖ เดือน		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนด ไว้ในแผน รอบ ๖ เดือน อย่างครบถ้วน		สผก.
	เงิน	๑,๕๔๖,๗๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๙๙,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๑๔,๔๔๗,๗๐๐ บาท	๐.๖๔ ๙๙.๓๖			
๓๐. การสัมมนาเพื่อ ขับเคลื่อนการตรวจราชการ แบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการประจำปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการ จัดสัมมนา (๒ วันครั้ง)	จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง และวิธีการตรวจราชการ แบบ บูรณาการ และข้อมูลแผนงาน/ โครงการตามประเด็นนโยบายที่จะ ดำเนินการตรวจราชการแบบ บูรณาการ รวมทั้งมีกิจกรรม	๓ วัน	การดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำความรู้ที่ได้รับไป เตรียมการในการจัดทำข้อมูลแนว ทางการตรวจราชการ และการจัดทำ		สตร.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง (มีรายงานการตรวจราชการที่ครบถ้วนตามประเด็นการตรวจราชการ)	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑ ฉบับ	รายงานผลการตรวจราชการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน		
	เงิน	๓๕,๗๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๘,๗๗๕ บาท	๒๔.๕๘			
			เหลือจ่าย ๒๖,๙๒๕ บาท	๗๕.๔๒			
๓๑. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของสำนักตรวจราชการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของภารกิจพื้นฐานของสำนักตรวจราชการที่ได้รับการขับเคลื่อน (ร้อยละ ๑๐๐)	อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการงานของสำนักตรวจราชการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		สตร.
	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกิจพื้นฐานที่เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)					
	เงิน	๖,๘๐๓,๐๐๐ บาท					
๓๒. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระศรีสววงศ์วัฒนรัชิตติยราชนารี		ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ (ร้อยละ ๑๐๐)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการจำนวน ๒ ครั้ง และได้จัดทำข้อมูลและแนวทางการตรวจติดตามการดำเนิน		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตรวจติดตาม การดำเนิน		สตร.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
	งาน	๒. รายงานผลการตรวจติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ฉบับ)	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ทำการปรับปรุงกรอบแนวทางการติดตาม และประเมินผลฯ ตามความเห็นของที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบ		
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนผู้เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้า (มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	ยังไม่สามารถประเมินผลได้				
	เงิน	๓๘๔,๔๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๕๗,๙๕๐ บาท	๑๕.๐๘			
			เหลือจ่าย ๓๒๖,๔๕๐ บาท	๘๔.๙๒			
๓๓. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการ โดยใช้แนวคิด เที่ย บ เ คี ย ง ตั น แ บ บ (Benchmarking)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ (ร้อยละ ๘๐) ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ (๑ ฉบับ)	ในรอบ ๖ เดือนแรก สามารถ ดำเนินการฝึกอบรมได้สำเร็จตาม เป้าหมายแล้ว ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ผด.กระทรวง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๒๙ ราย ผ่านการ อบรมร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปรายงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ ซึ่งได้นำเสนอ ทน.ผต.นร. รับทราบ แล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยในรอบ ๖ เดือนแรก หน่วยงานสามารถดำเนินการ จัดฝึกอบรมได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้ตามแผน จำนวน ๑ หลักสูตร ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น ด้านงานตรวจราชการ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ ได้อย่าง เข้ม แ ข็ง และ มี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ คาดหวังของฝ่ายบริหาร และได้รับความ เชื่อถือจากประชาชน รวมทั้งมีการ เสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการ ทำ ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น		สตร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ เข้าใจหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น	๘๖.๔๔			
	เงิน	๒,๙๔๙,๑๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๗๑๕,๖๐๑.๗๐ บาท				
			เหลือจ่าย ๒,๒๓๓,๔๙๘.๓๐ บาท				

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓๔. การติดตามการดำเนินงานโหนดชุมชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน	ดำเนินการติดตามการดำเนินงานโหนดชุมชนเพื่อจัดทำข้อมูลชุมชนให้เป็นปัจจุบันและช่วยแก้ไข ปัญหาของชุมชนตามแผนที่ได้กำหนดไว้		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานได้ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยดำเนินการติดตามการดำเนินงานโหนดชุมชนเพื่อจัดทำข้อมูลชุมชนให้เป็นปัจจุบันและช่วยแก้ไข ปัญหาของชุมชน เพื่อให้ชุมชนดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย		สอช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของชุมชน เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน					
	เงิน	๑๓๒,๔๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๙๕,๘๑๐ บาท	๗๒.๓๗%			
			เหลือจ่าย ๓๖,๕๙๐ บาท	๒๗.๖๓%			
๓๕. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕) ๒. ร้อยละของจำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจสถานที่ดำเนินโครงการฯ และประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓๖. ประชุมสัมมนาผู้นำการ ขับเคลื่อนการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ประจำ หน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer: CCEO)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของ เครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕) ๒. ร้อยละของจำนวนเครือข่ายที่เข้า ร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	อยู่ระหว่างการขออนุมัติการดำเนิน โครงการประชุมสัมมนาผู้นำการ ขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้อง ทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Office : CCEO) โดยได้ดำเนินการปรับรูปแบบ การจัดทั้งแบบ Onsite และ Online เพื่อให้สามารถรองรับและครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการให้ ได้มากที่สุด		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งการดำเนิน โครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้	ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน ควร เร่ง ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อการ ดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ	ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึง พอใจ และความเชื่อมั่น ของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๑๐๐,๐๐๐ บาท					
๓๗. สร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ (ศูนย์บริการ ประชาชนพบประชาชน)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน (๑ ครั้ง) ๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕) ๓. ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรม ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๕)	ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนิน โครงการ จากไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๕) เป็นไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๕)		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งการดำเนิน โครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้	ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน ควร เร่ง ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อการ ดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ	ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึง พอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพ การให้บริการ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓๘. ส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการประสาน มวลชนและการข่าว	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านการข่าวของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ ๘๐)	๑. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการ ข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้า ร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน จำนวน ๑๘๖ คน	๑๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนด ไว้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานประสานมวลชน และองค์กรประชาชน ศูนย์บริการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการประสานมวลชนและการข่าว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแนว ทางการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการประสาน มวลชนและการกำหนดรูปแบบการ รายงานข่าว ให้มีประสิทธิภาพ		ศบช.
		๒. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ (๑ ฉบับ)	๒. มีสรุปผลดำเนินโครงการและ ข้อเสนอแนะ ๑ ฉบับ	๑ ฉบับ			
	เงิน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายฯ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้าร่วมโครงการความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อกิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ	๘๐.๘๐			
		๒๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๕๘,๓๒๐ บาท เหลือจ่าย ๔๑,๖๘๐ บาท	๗๙.๑๖ ๒๐.๘๔			
๓๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหาร ราชการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จ ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ระดับ ๕ นำเสนอรายงานผลการ ดำเนินการต่อผู้บริหารและเผยแพร่ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารราชการผ่านช่องทางที่ เหมาะสม) (ระดับ ๒)	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๘๕ คน	ระดับ ๕	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้และความเข้าใจไปใช้ ในการปฏิบัติงาน อาจยังไม่เห็นผลเป็น รูปธรรมอย่างรวดเร็ว		ศบช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด)	ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘	๙๖.๒๕			
		๑๐๐,๐๐๐ บาท					
๔๐. พัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ๒. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ๓. ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม (รอบ ๖ เดือน ไม่มี)	ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ/รายงานการประชุม” เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ศบช. และเจ้าหน้าที่ของ สปน. จำนวน ๕๐ คน และ จัดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ศักยภาพของโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างแบบสอบถามผ่าน google form” เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๘๐ คน มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ๒ ฉบับ		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (จำนวน ๒ หลักสูตร) ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ (รอบ ๖ เดือน ไม่มี)					
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๑๖,๗๐๐ บาท	๕๘.๓๕			
			เหลือจ่าย ๘๓,๓๐๐ บาท	๔๑.๖๕			
๔๑. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน		ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (รอบ ๖ เดือน ไม่มี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้นำเรื่องร้องทุกข์/ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน มีผลกระทบต่อประชาชนใน		อยู่ระหว่างดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหา		ศบช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ (รอบ ๖ เดือน ไม่มี)	วงกว้าง หรือเป็นประเด็นที่ได้รับ ความสนใจจากสาธารณชนมาจัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำมาแก้ไข ปัญหา ซึ่งได้กำหนดประเด็นเพื่อ ดำเนินการ จำนวน ๕ ประเด็น				
		๑๐๐,๐๐๐ บาท					
๔๒. จัดหาบุคลากรช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจดำเนินการเรื่อง ร้องทุกข์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละผลสำเร็จในการมีบุคลากร ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการ ตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชน (ร้อยละ ๑๐๐) ๒. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ (ร้อยละ ๘๕)	ได้ดำเนินการจัดจ้างบุคลากรเพื่อ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการ ปฏิบัติงานภารกิจดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ของ ศบช. จำนวน ๙ อัตรา		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานได้ ดำเนินการจัดจ้างบุคลากร จำนวน ๙ อัตรา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการ ดำเนินการตามภารกิจของ ศบช. ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๘๕๐,๐๐๐ บาท	๔๑.๖๗			
			เหลือจ่าย ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท	๕๘.๓๓			
๔๓. สืบหาความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อการ ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องทุกข์	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจที่มีความครบถ้วนและ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	อยู่ระหว่างการดำเนินการทอ ดแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ศบช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวนร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		๒. จำนวนรายงานความพึงพอใจที่เสนอต่อผู้บริหาร (ร้อยละ ๘๕)					
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					
๔๔. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชน	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ (ร้อยละ ๙๑)	ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑๑ คณะ		อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของ ศบช.		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจ ของ ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับบริการจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๒,๒๕๕,๗๐๐ บาท					
๔๕. ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. มีแผนที่นำทาง (Roadmap) แนวทางขับเคลื่อนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มาตรฐานกลาง (Platform) การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ๓. คู่มือการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฉบับปรับปรุง	ได้จัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือด้านเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๕		อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมการรายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ศบช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	และ Roadmap ซึ่งมีการดำเนินการจำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมการรายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				
	เงิน	๒๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๘๓,๐๕๑.๒๐ บาท เหลือจ่าย ๑๑๖,๙๔๘.๘๐ บาท	๔๑.๕๓ ๕๘.๔๗			
๔๖. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (รอบ ๖ เดือน ไม่มี)	ได้ดำเนินการจัดทดสอบแล้วจำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าทดสอบ รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ คน และมีหน่วยงานที่ร้องขอให้จัดทดสอบอีก จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรมสุขภาพจิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจข้อสอบเพื่อประกาศชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบต่อไป		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผน		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้สามารถวินิจฉัยการขอข้อมูลได้ตามกฎหมาย (รอบ ๖ เดือน ไม่มี)					
	เงิน	๒๕,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑,๘๐๐ บาท เหลือจ่าย ๒๓,๒๐๐ บาท	๗.๒๐ ๙๒.๘๐			
๔๗. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเน้นการประเมินจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ดำเนินการจัดสัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๕ ครั้ง และได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผน		สขร.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวน หน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นลง ข้อมูลข่าวสารเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ครบถ้วน และแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	การตรวจประเมินศูนย์ข้อมูล ข่าวสารฯ ในส่วน ท้องถิ่น และ หน่วยงานสมัครเข้ารับการ ประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการโดดเด่น				
	เงิน	๓๕๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๑๕,๘๘๕ บาท	๓๓.๑๔			
			เหลือจ่าย ๒๓๔,๐๑๕ บาท	๖๖.๘๖			
๔๘. สัมมนาทางวิชาการ ประจำปีของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวน ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๖๒๐ คน (ออนไลน์ จำนวน ๑๒๐ คน ออนไลน์ จำนวน ๕๐๐ คน)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามแผนที่ ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ รวมทั้งได้มีการ ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถปฏิบัติตาม กฎหมายฉบับนี้ได้เป็นอย่างดี		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ ความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับการพัฒนามาตรฐานและ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี หน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน ๓๔ หน่วยงาน	๑๐๐			
	เงิน	๒๕๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐			
๔๙. คลินิกข้อมูลข่าวสาร เคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนครั้งในการ ลงพื้นที่เพื่อจัดคลินิกข้อมูลข่าวสาร เคลื่อนที่ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	ดำเนินการจัดคลินิกข้อมูลข่าวสาร เคลื่อนที่ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข ปัญหา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้จัดคลินิกข้อมูล ข่าวสารเคลื่อนที่แล้วจำนวน ๑๕ ครั้ง มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๓ แห่ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถ ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผล ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตื่นตัวต่อ การปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการฯ กำหนด		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของ หน่วยงานเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจ สามารถปฏิบัติราชการอย่าง					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ถูกต้องให้เกิดความโปร่งใสตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลฯ กำหนด					
	เงิน	๑๒๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๗๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๘.๓๔ ๔๑.๖๖			
๕๐. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ สำนักงานคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนเรื่องในการให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการ บำรุงรักษา ๓. จำนวนครั้งในการประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวน เรื่องอุทธรณ์/ร้องเรียนตามกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอ คณะกรรมการพิจารณาและให้ ความเห็นเรื่องร้องเรียนและ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานได้ ดำเนินการครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนด ไว้ในรอบ ๖ เดือนแรก		สชร.
	เงิน	๓,๙๖๙,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๒,๐๒๒,๐๔๗ บาท เหลือจ่าย ๑,๙๔๖,๙๕๓ บาท	๕๐.๙๕ ๔๙.๐๕			
๕๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วน ร่วมของประชาชน		ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการในพื้นที่ (๑ ครั้ง) ๒. รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการ (๑ ฉบับ)	๑. ดำเนินการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมี ส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๑ ครั้งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๘๕ คน	๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างถูกต้อง		ศบช.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
			๒. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นำเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑ ฉบับ	และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และประชาชน		
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละจำนวนผู้ ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ร้อยละ ๘๕)	ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘	๙๖.๒๕			
		๒๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๐,๕๐๐ บาท	๕.๒๕			
			เหลือจ่าย ๑๘๙,๕๐๐ บาท	๙๔.๗๕			
๕๒. เสนอร่างพระราชบัญญัติ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ พ.ศ.		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ ความสำเร็จในการจัดทำรายงานการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและ ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วน ร่วมของประชาชนในกระบวนการ นโยบายสาธารณะ	มีการจัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาและผลักดันกฎหมายว่า ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ จำนวน ๖ ครั้ง และจัดทำรายงาน การประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผล การดำเนินโครงการ เสนอร่าง พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ พ.ศ.		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานผลการ ดำเนินโครงการการเสนอร่าง พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ พ.ศ. ...					
	เงิน	๑,๑๕๐,๔๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๒๘,๘๐๐ บาท	๑๑.๒๐			
			เหลือจ่าย ๑,๐๒๑,๖๐๐ บาท	๘๘.๘๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๕๓. จัดทำแผนเอกชนบริหาร จัดการระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย สารสนเทศการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน		ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละการตรวจสอบข้อมูลการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐบาล และการประกาศเกี่ยวกับการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ๒. มีการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่าย สารสนเทศการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษา ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายสารสนเทศการรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจ รับงานในงวดที่ ๒ ๒		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามแผน ที่ได้กำหนดไว้ในรอบ ๖ เดือนแรก ส่งผล ให้มีระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ เครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนได้รับการ บำรุงรักษา และสามารถรองรับการใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละของจำนวนโครงการของ รัฐที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการของรัฐ และ/หรือประกาศ ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟัง ความคิดเห็น ๒. หน่วยงานของรัฐสามารถ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ รัฐ ผ่านทางระบบเครือข่าย สารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ได้ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว					
		๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท	๙๙.๘๘			
			เหลือจ่าย ๕,๐๐๐ บาท	๐.๑๒			
๕๔. สนับสนุนการดำเนินการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด		ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนครั้งในการประชุม ก.ธ.จ. ตามแผน/เป้าหมายที่กำหนด ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจำปี ๒๕๖๔	มีการประชุม ก.ธ.จ. ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗๖ คณะ มีการจัดทำ โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้แก่		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งหน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผน รอบ ๖ เดือน ได้อย่างครบถ้วน		สตร.


ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ๔. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม อบรมฯ ๕. จำนวนระบบงาน ก.ธ.จ. ที่มีการ ปรับปรุง/พัฒนา	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เกี่ยวกับแนวทางการ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๔ ครั้ง รวม ๔ ภาค				
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. จำนวนแผนงาน/โครงการที่ ก.ธ.จ. ได้สอดคล้องตามแผน/ เป้าหมายที่กำหนด ๒. การเสนอรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปีของ ก.ธ.จ. ต่อ กรม. และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม อบรมฯ เปรียบเทียบก่อนและหลัง การอบรม/สัมมนา ๔. ร้อยละการพัฒนาระบบการแจ้ง ข้อมูลของ ก.ธ.จ. ตามแผน/ เป้าหมายที่กำหนด					
		๑๙,๔๗๑,๗๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๗,๖๙๐,๑๙๗ บาท	๓๙.๕๐			
			เหลือจ่าย ๑๑,๗๘๑,๕๐๓ บาท	๖๐.๕๐			

กรอบแนวทางที่ ๓ : ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล

กรอบแนวทางที่ ๓ : ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างระบบ และวิธีการทำงานรูปแบบใหม่
๒. พัฒนาแนวทาง/ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๓. พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลากร

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในกรอบแนวทางที่ ๓



กรอบแนวทางที่ ๓ มีโครงการทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สป. ๙,๑๙๔,๒๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๘ หน่วยงาน คือ กพบ. กก. สผก. กจท. สผต. กก. กต. และ สปท. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๗๕๘,๐๗๑.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๙ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ต่อไป

กรอบแนวทางที่ ๓ ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. One to Group (ผู้บริหารพบปะหารือกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งที่ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้มีการพบปะเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนครั้งที่ผู้บริหารได้ส่งเสริมให้มีการพบปะเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๑ ครั้ง	๑๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการใน สป. จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารที่ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ตลอดทั้งปีงบประมาณ ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในระดับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบแนวนโยบายการบริหารแนวทางการทำงานจากผู้บริหาร ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ One to Group	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ One to Group	๑๐๐			
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					
๒. ปรับ Mindset to be “Growth Mindset”	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานผลการศึกษาที่เสนอต่อผู้บริหาร (๑ ฉบับ)	ผลการศึกษาแนวทาง Mindset to be “Growth Mindset” ที่บุคลากร สป. ได้รับการพัฒนา และนำเสนอต่อผู้บริหาร จำนวน ๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้บุคลากร สป. ที่ได้รับการพัฒนาทัศนคติเป็น Growth Mindset สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และคนอื่น ๆ ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน ช่วยให้การติดต่อสื่อสารประสานงานราบรื่น	มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting / Webex Meeting)	กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากร สป. ที่มีทัศนคติเป็น Growth Mindset (ร้อยละ ๗๐)	บุคลากร สป. ได้รับการพัฒนาทัศนคติเป็น Growth Mindset	๑๐๐			
	เงิน	๘๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๔,๔๐๐ บาท	๑๘.๐๐			
			เหลือจ่าย ๖๕,๖๐๐ บาท	๘๒.๐๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของกองการเจ้าหน้าที่	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนภารกิจพื้นฐานที่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ (๑๓ ภารกิจ)	ในรอบ ๖ เดือน ได้ดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานแล้วเสร็จ ๑๓ ภารกิจ	๑๓ ภารกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ในรอบ ๖ เดือน ได้ดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานได้ครบตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้การดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปน. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร สปน.		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของกองการเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามเป้าหมายและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา	ยังไม่สามารถประเมินผลการดำเนินการได้				
	เงิน	๑,๕๑๕,๒๐๐ บาท	-				
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ บ.ท.ช. และบำเหน็จความชอบ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑ์แนวทางในการขอรับสิทธิตามระเบียบฯ	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓				กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละการขอเอกสารเพิ่มเติม ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เกินจำนวนตามที่กำหนด					
	เงิน	๑๓๐,๐๐๐ บาท					
๕. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓				กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด					
	เงิน	๘๐,๐๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๖. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการสรุปผลการ สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อประเมิน ความรู้ของบุคลากรสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตาม แผนสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรให้ เข้าใจร่วมกันเพื่อให้บุคลากรใน สพ.น.ได้รับรู้และเข้าใจวัฒนธรรม องค์กรหรือทิศทางขององค์กรที่ไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ เผยแพร่ข้อมูลผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ จุลสาร สพ.น. สัมพันธ์ และรายการเสียงตาม สาย		อยู่ระหว่างดำเนินการ		กก.ล.
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					
๗. จัดทำแผนและรายงานผล การสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. มีแผนและรายงานผลการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนฯ ๒. มีการประเมินที่แสดงถึงการรับรู้ ของประชาชน และความเข้าใจใน บทบาทภารกิจของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี	ได้ดำเนินการรวบรวมแผนการ ดำเนินงานในภารกิจที่เป็น นโยบายของรัฐบาลของ นรม. และ ภารกิจสำคัญอื่น ๆ ของหน่วยงาน ใน สพ.น. โดยวิเคราะห์ และ คัดเลือกนำมาจัดทำเป็นแผนสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในภาพรวมของ สพ.น. ขณะนี้อยู่ ระหว่างเสนอรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนงานรอบครึ่งปี แรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานได้ มีการจัดทำแผนและรายงานผลการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและมี การประเมินผล ที่แสดงถึงการรับรู้ของ ประชาชน และความเข้าใจในบทบาท ภารกิจของ สพ.น. ตามตัวชี้วัดผลผลิต ที่กำหนด		กก.ล.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีการประเมินที่ แสดงถึงการรับรู้ของประชาชน และ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ยังไม่สามารถประเมินผลได้				
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๘. สื่อสารทิศทางองค์กรของ สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานสรุปผลการ ดำเนินการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละการรับรู้ ทิศทางองค์กรในแนวนโยบายของ ผู้บริหารของบุคลากร สปน.	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ได้มีการ จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง (ปปร. ร.ปปร. และ ผช.ปปร.) ได้มี การสื่อสารแนวนโยบายและทิศ ทางการขับเคลื่อนองค์กรให้บุคลากร ใน สปน. ได้รับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุมผู้บริหารเพื่อให้ ผู้บริหารมอบนโยบายและสื่อสาร ทิศทางองค์กรให้แก่ ผอ.สำนัก/กอง น่านโยบายไปสู่การปฏิบัติในการกิจ ที่ได้รับมอบหมาย และการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทิศทาง ดำเนินงานของผู้บริหารผ่านช่องทาง สื่อสารต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ ฯลฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ในรอบ ๖ เดือนได้ครบถ้วน		กกก.
	เงิน	๑๕๐,๐๐๐ บาท					
๙. พัฒนาประสิทธิภาพการ ขับเคลื่อนงานสารบรรณกลาง การช่วยอำนวยความสะดวกและการ ประสานราชการ และการ ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จ ของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการด้าน งานสารบรรณกลาง การช่วย อำนวยความสะดวกและการประสานราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ของ สปน.	ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและ พัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณ กลาง การช่วยอำนวยความสะดวกและ ประสานราชการ และการ ประชาสัมพันธ์ของ สปน. ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ มีการดำเนินการภารกิจด้านการ ขับเคลื่อนงานสารบรรณกลาง การช่วย อำนวยความสะดวกและการประสานราชการ และการประชาสัมพันธ์ของ สปน. ตาม แผนที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินการ ด้านงานสารบรรณกลาง การช่วย อำนวยความสะดวกและการประสานราชการเกิด ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		กกก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผลการประเมินการ ปฏิบัติราชการของกองกลาง	ยังไม่สามารถประเมินผลได้				
	เงิน	๑,๑๙๐,๖๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๕๓๓,๐๙๑.๙๘ บาท เหลือจ่าย ๖๕๗,๕๐๘.๐๒ บาท	๔๔.๗๘ ๕๕.๒๒			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๐. ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาองค์กร (OPM Innovation Hub)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. จำนวนการจัดกิจกรรม Innovation for Smart OPM ๒. จำนวนสื่อออนไลน์	มีการจัดการศึกษาดูงาน/สัมมนา/อบรม/กิจกรรม Hackathon ๓ ครั้ง	๓ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “๖๔ ปี ร่วมทำความดีตามรอยบาท” เป็น การศึกษารูปแบบและแนวทาง การพัฒนาต่อยอดตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ส่งผลให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้และนำเสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากต่อการจัดทำโครงการต่อไป		กพบ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนกระบวนการใหม่/ หน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้น การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร หรือองค์ความรู้	มีวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม การมีส่วนร่วม และเป็นผู้มีจิตอาสา	๑ ประเด็น			
	เงิน	๓๒๘,๗๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๕๕,๘๘๖ บาท	๔๗.๔๓			
			เหลือจ่าย ๑๗๒,๘๑๔ บาท	๕๒.๕๗			
๑๑. พัฒนาองค์กรเพื่อบูรณาการระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. มีการจัดประชุมชี้แจง/อบรมสัมมนา ให้ความรู้ ๒. มีการรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐	จัดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ : ความเหมือนและความแตกต่าง” ๑ ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานได้ดำเนินการมีการจัดประชุมชี้แจง/อบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ หรือ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) หรือ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือ การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ส่งผลให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ และที่สามารถพัฒนาต่อยอดความคิดในระบบงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในองค์กร		กพบ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผลคะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐	ยังไม่สามารถประเมินผลคะแนนได้				
	เงิน	๑๐,๐๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๒. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนภารกิจพื้นฐานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับการขับเคลื่อน (๒ ภารกิจ)	ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	๒ ภารกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ หน่วยงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อทิศทางการนำองค์กรของสพป.		กพบ.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกิจพื้นฐานที่เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕)	ผลสัมฤทธิ์จากการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด				
	เงิน	๒๐๑,๓๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๙๒,๑๙๒.๕๗ บาท	๔๕.๘๐			
			เหลือจ่าย ๑๐๙,๑๐๗.๔๓ บาท	๕๔.๒๐			
๑๓. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของกองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนภารกิจพื้นฐานของกองคลังที่ได้รับการขับเคลื่อน (๔ ภารกิจ)	ดำเนินการ ๔ ภารกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย	๔ ภารกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการหน่วยงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด		กคส.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกิจพื้นฐานที่เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕)	การดำเนินการกิจพื้นฐานที่เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐๐			
	เงิน	๒,๖๑๕,๑๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑,๕๑๒,๐๐๗.๕๑ บาท	๕๗.๘๒			
			เหลือจ่าย ๑,๑๐๓,๐๙๒.๔๙	๔๒.๑๘			
๑๔. สื่อสารแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทิศทางการนำองค์กรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓ กิจกรรม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการเขียนบทความเผยแพร่ในจุลสารสพป. ทุกเดือน		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งการดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผนรอบ ๖ เดือนที่ได้กำหนดไว้		สพก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการรับรู้รับทราบ และเข้าใจทิศทางการทำงานขององค์กร					
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทิศทางการของ สปน. (OPM Forum) เพื่อเตรียมความพร้อม กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนผ่าน ภายใต้แนวคิด "Changing in a World Transformed ๒๐๒๒" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีการจัดสัมมนาที่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				สผก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานสรุปผลการจัดสัมมนา					
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐ บาท					
๑๖. ขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผู้บริหารเห็นชอบ (๑ มาตรการ)	มีนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑ มาตรการ	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ผู้บริหารได้ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร สปน. ถือบปฏิบัติ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) ประกาศและแจ้งเวียนส่วนราชการ ใน สปน. รวมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้บุคลากรมีจิตสำนึกในเรื่องการป้องกันการทุจริต และปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบาย/มาตรการที่กำหนดไว้		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากรที่มีการรับรู้/รับทราบ นโยบาย/มาตรการ หรือแนวทางต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ ๑๐๐)	บุคลากรรับรู้รับทราบนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑๐๐			
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					
๑๗. ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (๑ ฉบับ)	รายงานสรุปนโยบาย/หลักเกณฑ์ของ สปน. ให้เจ้าหน้าที่ สปน. ประพฤติปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานเสนอผู้บริหารทราบ	๑ ฉบับ	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีประกาศ สปน. เรื่องข้อกำหนดจริยธรรม สปน. เพื่อเป็นหลักเกณฑ์กรอบมาตรฐานในการปฏิบัติ และประพฤติตน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ รักษาคุณงามความ		ศปท.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากร ที่มีการรับรู้ รับทราบ นโยบาย/ มาตรการ/หลักเกณฑ์ หรือแนวทาง ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สปน. (ร้อยละ ๘๐)	บุคลากรรับรู้รับทราบหลักเกณฑ์การ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม เหมาะสมกับภารกิจที่มีลักษณะ ชัดเจนของ สปน.	๑๐๐	ดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน และ พัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมทาง จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ส่งผลให้ บุคลากรรับรู้รับทราบหลักเกณฑ์การ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม เหมาะสมกับภารกิจที่มี ลักษณะชัดเจน ของ สปน.		
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					
๑๘. ฝึกอบรมหลักสูตรการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ (๑ ฉบับ)	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ	๑ ฉบับ	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ ได้กำหนดไว้ โดยได้มีการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผล ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและ ความตระหนักในการพึ่งตนเองและน้อม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีส่วน ร่วมในการต่อต้านการทุจริต การสร้าง ความเป็นธรรมในสังคม เกิดค่านิยม วัฒนธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม มีความ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคง นำไปสู่ การเป็นหน่วยงานปลอดการทุจริต รวมทั้งเกิดการบูรณาการและขับเคลื่อน แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการฯ ที่รับรู้และตั้งมั่นที่จะ ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการประพฤติ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบและ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐			
	เงิน	๑๘๙,๖๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๙๒,๖๔๐ บาท	๑๐๑.๖๐			ศปท.
			เกินงบฯ ๕,๙๖๐ บาท	๑.๖๐			
๑๙. ฝึกอบรมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ (๑ ฉบับ)	อยู่ในกระบวนการเสนอโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ การดำเนินการมีความ ล่าช้ากว่าแผนที่ได้ กำหนดไว้ หน่วยงาน ควรเร่งดำเนินการ	ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
	งาน	การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ ๘๐)				เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อโครงการ และการ เบิกจ่ายงบประมาณ	
	เงิน	๓๒,๓๐๐ บาท					
๒๐. ส่งเสริมคุ้มครอง จริยธรรมและคุณธรรม ในสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด ประชุมคณะกรรมการฯ (๓ ครั้ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>ข้อเสนอแนะ</u> หน่วยงานควรเร่งรัดการ ดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิด ความล่าช้า และส่งผล กระทบต่อการเบิกจ่าย งบประมาณ	ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : มีรายงานผลการ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (๓ ฉบับ)					
	เงิน	๖๐,๐๐๐ บาท					
๒๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนแผน/ มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต / ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของ หน่วยงาน (๑ แผน/มาตรการ)	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ นร. (สปน. กปส. และ สคบ.) และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เรียบร้อยแล้ว	๑ แผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานได้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/ มาตรการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครอง จริยธรรมในหน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้		ศปท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำแผน/มาตรการตาม ที่ กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จของ โครงการได้				
	เงิน	๓๔๖,๘๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๑๒๕,๓๐๖.๐๓ บาท	๓๖.๑๔			
			เหลือจ่าย ๒๒๑,๔๙๓.๗๗ บาท	๖๓.๘๖			
๒๒. งานตรวจสอบภายใน		ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการตามแผนงาน (ร้อยละ ๑๐๐)	ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จของ โครงการได้		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการตรวจสอบให้		กตณ.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน	
	งาน	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๖๐)			ป.ร. ทราบและพิจารณาสั่งการ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและข้อสั่งการของ ป.ร. ให้หน่วยรับตรวจทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไป รวม ๑๑ เรื่อง จากแผนการตรวจสอบประจำปีทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๘			
	เงิน	๑๒๒,๖๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๖๐,๙๗๗.๓๕ บาท	๔๙.๗๔				
			เหลือจ่าย ๖๑,๖๒๒.๖๕ บาท	๕๐.๒๖				
๒๓. งาน ตรวจสอบ ประดับกระทรวง	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน (ร้อยละ ๑๐๐)	ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จของโครงการได้		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนด ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้		กตณ.	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของ ค.ต.ป.ร. (ร้อยละ ๗๐)						
	เงิน	๓๙๒,๐๐๐ บาท						
๒๔. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านชีวิตและการทำงาน (โครงการสุขกายสุขใจ ห่วงใยสุขภาพ รุ่นที่ ๑๑)	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผู้จัดทำหนด	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔				กจท.	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ						
	เงิน	๓๐๐,๐๐๐ บาท						
๒๕. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเรียนรู้	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : มีแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเรียนรู้ (๑ แนวทาง)	มีแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเรียนรู้ จำนวน ๑ แนวทาง จากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๑ แนวทาง	๑ แนวทาง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการพัฒนางานและความรู้ด้านทักษะ เชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้นำด้านทักษะภาษาอังกฤษและด้านการพัฒนากรอบความคิด โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		กจท.	
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผู้จัดทำหนด (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ผู้จัดทำหนด	๑๐๐				
	เงิน	๖๕,๐๐๐ บาท	ไม่มีค่าใช้จ่าย					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๒๖. พัฒนาความรู้/ทักษะบุคลากร สปน. รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร สปน. รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล (๑ ครั้ง)	การจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร สปน. รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๑ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล และ มีความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้การทำงานภาครัฐ การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างบูรณาการ และช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ ๘๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๐๐			
	เงิน	๖๕,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๗,๘๐๐ บาท	๑๒.๐๐			
			เหลือจ่าย ๕๗,๒๐๐ บาท	๘๘.๐๐			
๒๗. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของข้าราชการ สปน. ตามกลุ่มเป้าหมายมีแผนพัฒนารายบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของตนเอง ทีมงาน และส่วนราชการเพื่อให้บุคลากรใน สปน. ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของตนเอง ส่วนราชการ และทีม		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล					
	เงิน	ไม่ใช้งบประมาณ					
๒๘. ฝึกอบรมพัฒนาราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัดโครงการ (๑ ครั้ง)	การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๖๘ คน		การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานราชการ และมีเครือข่ายในการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	๑. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๐	๘๙.๕๐			

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		(ร้อยละ ๘๐) ๒. ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	๒. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้	๑๐๐			
	เงิน	๖๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๓๔,๙๗๐ บาท เหลือจ่าย ๓๓,๐๓๐ บาท	๕๑.๔๓ ๔๘.๕๗			
๒๙. พัฒนาความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็น	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการจัด โครงการฝึกอบรม (๑ ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ จำเป็น ในหลักสูตร “การ เสริมสร้างภาวะผู้นำและการให้ คำปรึกษาด้วยหลักจิตวิทยา (Smart Leadership & Smart Counseling)” โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ ๒๙ คน	๑ ครั้ง	การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็น ในด้านการมีภาวะ ผู้นำและ การให้คำปรึกษาด้วยหลัก จิตวิทยา (Smart Leadership & Smart Counseling) แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ		กจท.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการ ฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๑๐๐			
	เงิน	๑๓๒,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๒๘,๘๐๐ บาท เหลือจ่าย ๑๐๓,๒๐๐ บาท	๒๑.๘๒ ๗๘.๑๘			
๓๐. การพัฒนาศักยภาพด้าน ทักษะภาษาอังกฤษของ บุคลากรสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ (ร้อยละ ๘๐) ๒. มีรายงานผลการดำเนินโครงการฯ (๑ ฉบับ)	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดการ อบรมในรูปแบบ On Site ได้		ยังไม่ได้ดำเนินการ	<u>ข้อเสนอแนะ</u> การดำเนินโครงการมี ความล่าช้ากว่าแผนที่ได้ กำหนดไว้ หน่วยงาน ควรเร่งรัดดำเนิน โครงการเพื่อที่จะไม่ เกิดผลกระทบต่อการ เบิกจ่ายงบประมาณ	สพต.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความรู้ความ เข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ประเมิน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ) (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๔๒๐,๐๐๐ บาท					

กรอบแนวทางที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

กรอบแนวทางที่ ๔ : ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. พัฒนา/เชื่อมโยงฐานข้อมูล ทั้งภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและระหว่างหน่วยงาน
๒. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการใน

กรอบแนวทางที่ ๔



■ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กรอบแนวทางที่ ๔ มีโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ สปน. ๓๘,๕๕๘,๔๐๐ บาท มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔ หน่วยงาน คือ ศบช. สสร. สพต. และ ศทก. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๑๔๒,๙๖๙.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ

กรอบแนวทางที่ ๔ ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑. ขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนการดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปน. (๕ รายการ)	การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภารกิจพื้นฐานของ ศทก. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ		การดำเนินโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ศทก. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนตามแผนที่ได้กำหนดไว้		ศทก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : จำนวนการดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปน. (๕ รายการ)	การดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ ศทก. ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ				
	เงิน	๑,๓๓๒,๓๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๗๒๓,๘๖๙.๓๕ บาท	๕๔.๓๒			
			เหลือจ่าย ๖๐๘,๔๓๐.๖๕ บาท	๔๕.๖๘			
๒. บำรุงรักษาสารสนเทศของ สปน.	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาสารสนเทศของ สปน. (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๔๖)	ผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ศทก. ได้ดำเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนงานในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ สปน.	๖๔.๒๑	การดำเนินโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน		ศทก.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาสารสนเทศของ สปน. (รอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๔๖)	มีการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ สปน. จำนวน ๕ รายการ				
	เงิน	๑๔,๙๐๗,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๖,๘๘๙,๕๐๐ บาท	๔๖.๒๒			
			เหลือจ่าย ๘,๐๑๗,๕๐๐ บาท	๕๓.๗๘			
๓. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของ สปน.	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของ สปน. ตามแผนการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐)	อยู่ระหว่างการรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>ข้อเสนอแนะ</u> การดำเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒	ศทก.

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ทดแทนของเจ้าหน้าที่ สปน. ที่ได้รับจัดสรร				ทั้งนี้หน่วยงานควรเร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย	
	เงิน	๕๐๗,๕๐๐					
๔. จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ (ร้อยละ ๙๑) ๒. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการตามที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕)	ได้ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๒ วงด เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ		ศบช.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ร้อยละ ๘๕)					
	เงิน	๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่าย ๕,๕๒๙,๖๐๐ บาท	๒๘.๓๕			
			เหลือจ่าย ๑๓,๙๗๐,๔๐๐ บาท	๗๑.๖๕			
๕. จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สขร. (๖ ครั้ง)	ได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบจำนวน ๖ ครั้ง (เดือนละ ๑ ครั้ง) ทั้งนี้ได้มีการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๒ วงด		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในรอบ ๖ เดือน ทำให้ระบบงานของหน่วยงาน สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ไม่เกิดการชำรุด ชัดข้อง อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดีขึ้น		สขร.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ สขร.	ระบบสารสนเทศ สขร. มีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว	๑๐๐			
	เงิน	๒๕๐,๐๐๐ บาท					

ภารกิจ/โครงการ	แผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	จำนวน/ ร้อยละ	ผลการประเมิน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๖. การบำรุงรักษาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	งาน	ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนครั้งในการบำรุงรักษาระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์ (๑ ครั้ง)	ยังไม่สามารถประเมินผลได้		อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อมีการเบิกจ่ายและให้ทันต่อการตรวจรับงานในไตรมาสสุดท้าย	สพต.
		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ไม่เกิดความขัดข้อง (ร้อยละ ๙๐)					
	เงิน	๑,๑๗๔,๒๕๐ บาท					