

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพของประชาชน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในเขตเทศบาล นครลำปางขององค์การ อนามัยโลก (ฉบับย่อ)	120,000	ต.ค. 59 – มี.ค. 60	60,000	✓				มี.ค. 60	✓		
2	รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	ก.พ. 60 – พ.ค. 60	134,120	✓				พ.ค. 60	✓		
3	เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ที่จำหน่ายในตลาดสดและ สถานประกอบการอาหาร ในเขตเทศบาลนครลำปาง	25,000	ม.ค. 60 – ส.ค. 60			✓				✓		
4	พัฒนาสถานประกอบการ ด้านอาหารในเขตเทศบาล นครลำปาง	15,000	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60			✓				✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
5	วัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)	130,000	ก.พ. 60 – เม.ย. 60	-	✓				20 มี.ค.60	✓		ใช้งบประมาณ ในรายจ่าย ประจำ
6	เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขต เทศบาลนครลำปาง	322,500	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	322,500	✓				28 มี.ค. 60	✓		
7	สังคมสีเขียวนครลำปาง	450,000	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60			✓				✓		
8	รัฐราษฎร์ประสานใจต้านภัย ไข้เลือดออก	250,000	เม.ย. 60 – มิ.ย. 60	248,800	✓				มิย .60	✓		
9	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	1,500,000	พ.ค. 60 – ก.ย. 60			✓				✓		อยู่ระหว่างรอ การปรับปรุง ศูนย์ฟิตเนส ให้เรียบร้อย
10	อบรม อสม.ทดแทน	20,000	พ.ค. 60 – ส.ค. 60	-	✓				14 มิ.ย. 60	✓		ใช้งบประมาณ ในรายจ่าย ประจำ
11	ส่งเสริมการพัฒนา สถานประกอบการแต่งผม เสริมสวยในเขตเทศบาล นครลำปาง	30,000	เม.ย. 60 – ก.ย. 60			✓				✓		
รวม 11 โครงการ		3,012,500			6	5	-	-		11	-	

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	150,000	ม.ค. 60 – ก.ย. 60	149,500	✓				1 มิ.ย.60	✓		
2	จ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขยะมูลฝอย	23,310,700	ต.ค. 59 – ก.ย. 60			✓			ก.ย.60	✓		
3	รณรงค์จัดการขยะในชุมชน	150,000	ธ.ค. 59 – ส.ค. 60			✓				✓		
4	จัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี	30,000	ธ.ค. 59 – ส.ค. 60			✓				✓		
5	นครลำปาง Big Cleaning Day	60,000	ธ.ค. 59 – ส.ค. 60			✓				✓		
6	จ้างที่ปรึกษาศึกษาปริมาณและ ลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพ ของขยะมูลฝอยเทศบาลนคร ลำปาง	150,00	พ.ย. 59 – พ.ค. 60	-				✓			✓	ยกเลิก เนื่องจาก มีข้อมูลสนับสนุน ในการกำหนด รายละเอียด ข้อกำหนดงาน ในการจ้างเหมา เอกชนจัดการขยะ เรียบร้อยแล้ว
รวม 6 โครงการ		23,850,700			1	4	-	1		5	1	

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม บริเวณสุสานนกแก้วไม้ไ้	1,000,000	ม.ค. 60 – ก.ย. 60			✓				✓		
2	ก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม บริเวณสุสานร่องสามดวง	1,000,000	ม.ค. 60 – ก.ย. 60			✓				✓		
3	ปรับปรุงสุสานพระบาท	8,500,000	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	-				✓			✓	เนื่องจากชำรุด มากต้อง ดำเนินการ ก่อสร้างใหม่ ตามบันทึก ข้อความ ที่ 52002/756 ลว. 6 ก.ค. 60
รวม 3 โครงการ		10,500,000			-	2	-	1		2	1	

2.4 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	รณรงค์ค้ากลางตลาดสดตามเทศกาล และวันสำคัญ	30,000	ธ.ค. 59 – ส.ค. 60			✓				✓		
รวม 1 โครงการ		30,000			-	1	-	-		1	-	

2.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ (ระดับ ท้องถิ่น) เทศบาลฯ	150,000 (งบ สปสช.)	ธ.ค. 59 – ก.พ. 60				✓				✓	คณะกรรมการ กองทุน หลักประกัน สุขภาพให้ชะลอ การดำเนินงาน ไว้ก่อน
2	อสม. เชี่ยวชาญการป้องกัน โรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560	84,000 (งบ สปสช.)	พ.ย. 59 – ม.ค. 60	76,400	✓				4 ม.ค. 60	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
3	รณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย”	50,000 (งบ สปสช.)	มี.ค. 60 – เม.ย. 60	87,580	✓				12 เม.ย. 60	✓		
4	รณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งเต้านม	80,000 (งบ สปสช.)	พ.ย. 59 – ส.ค. 60	125,000	✓				26 มิ.ย.60	✓		
5	พัฒนาการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	40,000 (งบ สปสช.)	ม.ค. 60 - ก.พ. 60	40,000	✓				14 ก.พ. 60	✓		
6	อนามัยโรงเรียนภายใต้โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ	35,000 (งบ สปสช.)	พ.ย. 59 – ส.ค. 60	50,185	✓				29 ก.พ. 60	✓		
7	เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และเด็กวัยเรียน ในเขตเทศบาลนครลำปาง	22,000 (งบ สปสช.)	พ.ย. 59 – ส.ค. 60	27,500	✓					✓		ได้งบ สปสช. เพิ่ม 5,500
8	ตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน	30,000 (งบ สปสช.)	พ.ย. 59 – ก.ย. 60			✓				✓		
9	พัฒนาการเยี่ยมบ้านในเขต เทศบาลนครลำปาง	80,000 (งบ สปสช.)	พ.ย. 59 – ก.ย. 60			✓				✓		
10	ส่งเสริมและพัฒนาแกนนำสุขภาพ ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ	110,000 (งบ สปสช.)	ธ.ค. 59 – มี.ค. 60	139,055	✓				ก.พ. 60	✓		ได้งบ สปสช. เพิ่ม 29,055
11	รวมพลผู้สูงอายุออกกำลังกาย โดยเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560	100,000 (งบ สปสช.)	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	128,520	✓				15 มิ.ย. 60	✓		ได้งบ สปสช. เพิ่ม 28,520

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
12	บริหารจัดการบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2560	250,000 (งบ สปสช.)	พ.ย. 59 – ก.ย. 60			✓				✓		
13	อบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงเขตเทศบาล นครลำปาง ปี 2560	25,250 100,000 (งบ สปสช.)	ธ.ค. 59 – ก.ย. 60	5,999	✓					✓		
14	อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริม สุขภาพในโรงเรียน	32,000 (งบ สปสช.)	มิ.ย. 60 – ส.ค. 60	16,153	✓				ก.ค. 60	✓		ได้งบ สปสช. เพิ่ม 8,156
15	โครงการรณรงค์”งดเหล้า เข้าพรรษา	22,900	มีย 60 – กค 60			✓				✓		
รวม 15 โครงการ		1,163,000			10	4	1	-		14	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1.1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 1.5 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	53,600	ต.ค. 59 – ส.ค. 60	52,700	✓	-	-	-	มี.ค. 60	✓		
2	ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำโครงการเพื่อบรรลุ ยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	50,000	มี.ค. 59 – ก.ย. 60	-		✓				✓		ไม่ใช่ งบประมาณ
รวม 2 โครงการ		103,600		52,700	1	1	-	-		2	-	

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1.1 รถเข็น จำนวน 22 คัน	48,400	ธ.ค. 59 – มี.ค. 60	36,520	✓				มี.ค. 60	✓		
รวม 1 โครงการ		48,400		36,520	1	-	-	-		1	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

6.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	ส่งเสริมและอนุรักษ์ ของกินถิ่นเหนือ	270,000	ก.พ. 60 – เม.ย. 60	269,838	✓	-	-	-	เม.ย. 60	✓	-	
รวม 1 โครงการ		270,000		269,838	1	-	-	-		1	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ ที่ผูกพัน/ เบิกจ่าย	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	วันที่ แล้วเสร็จ	เป็นไป ตาม แผนการ ดำเนิน งาน	ไม่เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
1	มหกรรมอาหารนครลำปาง	150,000	พ.ย. 59	129,790	✓	-	-	-	พ.ย. 59	✓	-	
รวม 1 โครงการ		150,000		129,790	1	-	-	-		1	-	
รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ		39,128,200			21	16	2	2		37	4	