

Thai Airways International Public Co., Ltd.



Inter - Office Communication

To		From	
เรียน DW		WP	
Your Ref.	Your letter 17 APR 2019 WP 1389	Your Ref.	WP/JT/ps-086
		Date	3 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตพ 0004/ว.97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้จัดทำและส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของทุกปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ซึ่งฝ่ายจัดซื้อ (WP) ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562) แล้วตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน A1 เพื่อกรณำเรียน DD ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อนำส่งรายงานดังกล่าวต่อไป

(นางจินตนา ทองสมบูรณ์)

② เรียน A1
เพื่อกรุณาคัดส่ง DD ลงนามในเอกสารนี้ ส่ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบันทึกแนบมา
2562 ตามเดิม

(3) เรียน DD

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อนำส่งรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

คู่ ๒๐ ๖๔๖ / DB รก. A1
..12../เม.ย./62

นิตยสาร

RECEIVED

- 9 APR 2003

- 9 APR 2003

Ref. No. 140/03

ด.ต. 0004/ ๑-๙๙

 RECEIVED	EKKDB
	21 APR 2003



19 มีนาคม 2546

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400



เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546

เรียน กรรมการผู้แทนกรมการใหญ่วิเทศ การให้โทษ คัด (นพพ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
BKKDW	2. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมคำอธิบาย
22 APR 2003	3. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมคำอธิบาย

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอนที่ 16 ก ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยรับตรวจต้องถือปฏิบัติตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๑๘ เดือนก่อนการปฏิบัติงาน
๑๘ เดือนก่อนการปฏิบัติงาน
๑๘ เดือนก่อนการปฏิบัติงาน

(นางจาวรรณ เมณทิภา)
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานกฎหมาย

โทร. 0 2618 5812-3

โทรสาร 02618 5810

E-mail Address Legal@uag.go.th

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
ให้ถือว่าข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป





ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน คณะวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใต้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกประกาศเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นมาตรฐานและให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้

(๑) กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(๒) ส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการตาม (๑) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๓) กรุงเทพมหานคร

(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

(๕) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น

(๖) หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย

(๗) องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

(๘) หน่วยงานในกำกับของรัฐ

(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น

ผู้ตรวจสอบ

"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า ผู้รับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔

ข้อ ๔ ให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดหรือจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหรือจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) สำหรับครุภัณฑ์ที่มี
ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) หน่วยรับตรวจตามข้อ ๓ (๒) และ (๔) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ ให้ผู้รับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดหรือจัดจ้างตามแบบ
แบบท้ายประกาศนี้ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี เว้นแต่ การจัดหรือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหรือจัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จและส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติการจัดหรือจัดจ้างที่ได้จัดทำตามวรรคแรก ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่
อนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว

สำหรับเป็นข้อมูล/สำเนา ๒๕๖๖ ให้ผู้รับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดหรือจัดจ้างตาม
แบบและจัดส่งสำเนาแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา = 1/11/2566


ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดหรือจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแบบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันทำการ
ท้ายรองไตรมาส

ข้อ ๘ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ตามมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ การดำเนินไปปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ประกาศนี้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖



(นายบัญญัติ ตันติยวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอนที่ 16ก
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546



ที่ กบ 01/327

24 เมษายน 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงานจัดหาพัสดุส่วนกลาง ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ค่วนที่สุด ที่ ตพ 0004/ว.97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562(มกราคม - ธันวาคม 2562)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
จัดทำและส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกปี ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
(มกราคม - ธันวาคม 2562) ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายจัดซื้อ

โทร. 02-545-3217



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ประเภทสิ่งก่อสร้าง)

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง :คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
										มี	ไม่มี						
1	โครงการ	LOUNGE EXPANSION (VOID AREA)	1	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	48.60			
2	โครงการ	DATA CENTER EXPANSION SITE	1	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	34.08			
3	โครงการ	RENOVATION OF HGR C FOR A380 C3+6Y CHECK	1	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	13.95			
4	โครงการ	747 HANGAR RENOVATION FOR A320 (PHASE2)	1	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	12.20			
5	โครงการ	RENOVATION BJS TOWN OFFICE	1	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	6.44			
6	โครงการ	EXPANSION OPERATION DOMESTIC UPLIFT AREA	1	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	5.04			
7	โครงการ	RENOVATION OFFICE FOR NEW TERMINAL	1	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	5.00			
8	โครงการ	RENOVATION ROYAL SILK LOUNGE	1	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	5.00			
9	โครงการ	RENOVATION NEW OFFICE SYD	1	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	4.96			
10	โครงการ	CONFECTIONARY EXPANSION 2 UNITS	1	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	4.80			
11	โครงการ	RENOVATE BUILDING NO. 7 HQ	1	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	4.00			
12	โครงการ	RENOVATION NEW HAN OFC.	1	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	3.97			
13	โครงการ	IMPROVEMENT LIGHTING SYSTEM FOR T2-T9	1	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	2.60			
14	โครงการ	COMMUNICATION TOOL FOR CLC	1	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	2.53			
15	โครงการ	MAIN COLD WATER FR AOT TO STORAGE TANK	1	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	2.50			
16	โครงการ	RENOVATION TOILET BLD5 FLR 2,4	1	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	2.25			
รวมมูลค่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562															157.91		

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางจินตนา ทองสมบูรณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายจิราวุฒิ วินัยพานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2562

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)											คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา								
	งาน/ โครงการ																
1	งาน	WEB AND MOBILE PLATFORM PROJECT	1		/	/			/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	50.00		
2	งาน	PASSENGER STEP WITH CANOPY (PSV)	7		/	/			/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	41.00		
3	งาน	TOOLS FOR T700 AMC PROJECT (CR AND MRO)	1		/	/			/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	32.55		
4	งาน	SCAFFOLDING DOCKING FOR A380	1		/	/			/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	30.92		
5	งาน	TOOLS AND EQUIPMENT FOR A380 C3+6Y CHECK	1		/	/			/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	27.00		
6	งาน	PASSENGER STEP WITHOUT CANOPY (PSV)	5		/	/			/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	26.92		
7	งาน	SERVER THRID PARTY SOFTWARE FOR TAFS	12		/	/			/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	18.30		
8	งาน	AIR COOLED WATER CHILLER	1		/	/			/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	17.87		
9	งาน	PICK-UP CAR	22		/	/			/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	17.78		
10	งาน	HI-LOADING TRUCK REFRIG.	21		/	/			/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	16.00		
11	งาน	A/C SPECIAL TOOLS FOR A350 PHASE4 (LT-J)	1		/	/			/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	15.00		
12	งาน	NETWORK INFRASTRUCTURE REPLACEMENT	1		/	/			/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	14.92		
13	งาน	LD-3 COOL CONTAINER	23		/	/			/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	13.00		
14	งาน	MICROBUS 15 SEAT	10		/	/			/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	12.30		
15	งาน	FORK LIFT	5		/	/			/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	12.02		
16	งาน	SAP-DT STORAGE REPLACEMENT-TY-U	1		/	/			/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	12.00		
17	งาน	SPECIAL TOOLS FOR A330	2		/	/			/	/		ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	10.70		
18	งาน	A/C MAINT TOOLS A320 C6+12YR/CFM56/V2500	1		/	/			/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	10.00		
19	งาน	CUSTOMER BIG DATA	1		/	/			/	/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	10.00		
20	งาน	BSM SOFTWARE LIC FOR BUSINESS SERVICE	1		/	/			/	/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	10.00		
21	งาน	UPGRADE EXTEND UPRT FOR A380 SIM	1		/	/			/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	9.80		
22	งาน	A/C MAINT TOOLS B777/B777-300ER	1		/	/			/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	8.00		
23	งาน	UPGRADE MIN. UPRT FOR A330RR SIM	1		/	/			/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	7.51		
24	งาน	STORAGE SYSTEM FOR ARCHIVING AND LOGGING	1		/	/			/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	7.50		
25	งาน	UPGRADE MIN. UPRT FOR B744 SIM	1		/	/			/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	7.07		
26	งาน	BACKUP SYS FOR DATA CENTER REPLACE-TY-U	1		/	/			/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	7.00		
27	งาน	NETWORK ACCESS CONTROL REPLACEMENT	1		/	/			/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	6.90		
28	งาน	LIFT TRUCK	1		/	/			/	/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	6.50		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี						
29	งาน	UPGRADE MIN. UPRT FOR A330-300 SIM	1	/	/				/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	6.14		
30	งาน	A/C MAINT TOOLS A330 C6+12YR/TRENT700	1	/	/				/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	6.00		
31	งาน	UPS FOR COMPUTER DATA CENTER-TY-U	1	/	/				/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	6.00		
32	งาน	VIDEO CONFERENCE FOR ACM-TY-U	1	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	6.00		
33	งาน	QA/TEST SYSTEM FOR DATA CENTER-TY-U	1	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	6.00		
34	งาน	PRECOOLED UNIT	11	/	/				/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	5.75		
35	งาน	TRUCK COLDROOM W. TAILLIFT	2	/	/				/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	5.60		
36	งาน	MOBILE HYDRALIC TEST STAND	1	/	/				/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	5.50		
37	งาน	SPECIAL TOOLS FOR A350 PHASE2 (LT-J)	1	/	/				/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	5.00		
38	งาน	CHILLER	2	/	/				/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	5.00		
39	งาน	AIR CON. AND VENTILATION SYS.	2	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	5.00		
40	งาน	TOWER TRACTOR DIESEL	1	/	/				/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	5.00		
41	งาน	PRINTER FOR ELECTRONIC PUBLISHING SYSTEM	1	/	/				/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	4.70		
42	งาน	LD-9 COOL CONTAINER	6	/	/				/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	4.65		
43	งาน	MIXER HOBART	12	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	4.64		
44	งาน	ATP ADDITIONAL LICENSE	1	/	/				/	/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	4.40		
45	งาน	A/C SPECIAL TOOLS FR ALL A/C TYPE (LT-J)	2	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	4.30		
46	งาน	MEAT SLICER MACHINE	7	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	4.09		
47	งาน	RNV.COOLING TOWER FOR BLDG.5	1	/	/				/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	4.00		
48	งาน	UPS	2	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	4.00		
49	งาน	SAP-DT BACKUP REPLACEMENT-TY-U	1	/	/				/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	4.00		
50	งาน	REFURBISH FOR PASSENGER BUS 12 UNITS	1	/	/				/	/		ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	4.00		
51	งาน	SCCM ADDITIONAL LICENSE	1	/	/				/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	4.00		
52	งาน	AIR CONDITIONER	14	/	/				/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	3.90		
53	งาน	POT PAN WASHER BELT CONVEYOR TAEOR MADE	4	/	/				/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	3.50		
54	งาน	VEGETABLE PREPARATION SLICER	5	/	/				/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	3.25		
55	งาน	AIR HANDLING UNIT	6	/	/				/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	3.19		
56	งาน	SPECIAL TOOLS FOR A320 12Y+6C	1	/	/				/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	3.00		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จ้าง	สอย ราคา	ประ กวด ราคา								
57	งาน	SPECIAL TOOLS FOR B737-800	1	/	/				/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	3.00		
58	งาน	CCTV SYSTEM FOR LL OFFICE	1	/	/				/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	3.00		
59	งาน	ROLL IN REFRIGERATOR	6	/	/				/	/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	3.00		
60	งาน	S/W FOR E-TAX AND E-RECEIPT	1	/	/				/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	3.00		
61	งาน	FAN COIL UNIT	11	/	/				/	/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	2.60		
62	งาน	AIRCRAFT TOWING TRACTOR	1	/	/				/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	2.18		
63	งาน	A/C SPECIAL TOOLS FR A350 PHASE 3 (LT-J)	1	/	/				/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	2.10		
64	งาน	SPECIAL TOOL FOR SLIDE, RESERVOIR A350	1	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	2.00		
65	งาน	SPECIAL TOOLS FOR OVH. B787 EVAC. SYSTEM	1	/	/				/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	2.00		
66	งาน	SPECIAL TOOLS FOR A350	1	/	/				/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	2.00		
67	งาน	TEST EQUIPMENT FOR A320 IDG P/N 772292	1	/	/				/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	2.00		
68	งาน	TRANSFORMER DRY TYPE NO.1 B.5	1	/	/				/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	2.00		
69	งาน	UPS AND BATTERY FOR WVIP B.5/27	1	/	/				/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	2.00		
70	งาน	PROTECTOR ENGINE GE90	2	/	/				/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	2.00		
71	งาน	SAP LICENSE	1	/	/			/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	1.99		
72	งาน	VOIP SET AND LICENSE TELEPHONE FPR HQ	1	/	/			/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	1.98		
73	งาน	BLAST CHILLER AND SHOCK FREEZER	3	/	/			/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	1.95		
74	งาน	BOEING 787 MAINT. LAPTOP SYSTEM TY-S	1	/	/			/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	1.95		
75	งาน	COMPUTER SYS FOR IT SERVICE DESK -TY-U	1	/	/			/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	1.90		
76	งาน	STEEL SHELF	1	/	/			/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	1.85		
77	งาน	FOAM WATER SPRINKLER FOR STORE MM-J	1	/	/			/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.83		
78	งาน	MP-D/RNV.FIRE FIGHTING PIPE BLDG.126,127	1	/	/			/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	1.80		
79	งาน	MP-D/VISUAL AND VDO CONFERENCE FOR 124A	1	/	/			/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.80		
80	งาน	SAP DEVELOPER LICENSE - TY-S	6	/	/			/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	1.80		
81	งาน	NOTEBOOK (A350 EFB LAPTOP) TY-S	15	/	/			/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.77		
82	งาน	UNIT COOLER	9	/	/			/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	1.72		
83	งาน	COMPUTER SYSTEM FOR UFIS-TY-U	1	/	/			/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.70		
84	งาน	SPEC. TOOL FOR OHV. A320/A330/B777 EMP P	1	/	/			/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	1.60		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี						
85	งาน	DISPLAY SYSTEM FOR CONFERENCE ROOM 3111,3112,348	3		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	1.55		
86	งาน	ATP HW APP FOR MANAGEMENT	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.52		
87	งาน	TAIL SUPPORT STANCHION (LT-D)	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.50		
88	งาน	TENSION LINK SCALE FOR RECOVERY (LT-D)	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.50		
89	งาน	LATHE MACHINE (LT-D)	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.50		
90	งาน	HANDHELD DOWNLOAD UNIT (LT-J)	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.50		
91	งาน	ELEVATOR SUPERVISORY PANAL	1		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	1.50		
92	งาน	PALLET ROLLOVER STAND TRENT 800	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	1.50		
93	งาน	INSIDER THREAT DETECTION	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	1.50		
94	งาน	NETWORK MONITORING SOFTWARE	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	1.50		
95	งาน	DEHUMIDIFIER	1		/	/		/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	1.40		
96	งาน	E-COLLABORATION ENHANCEMENT(E-MAIL+UC)	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	1.40		
97	งาน	PARTITION	2		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มี.ย.-62	1.32		
98	งาน	MOBILE AIR COMPRESSOR (LT-D)	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.30		
99	งาน	MISC WORKSHOP FACILITIES (LT-D)	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.30		
100	งาน	GRILL SALAMANDER	5		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	1.25		
101	งาน	ELECTRIC GOLF CAR	2		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	1.25		
102	งาน	REFERENCE STANDARD AND PROBE FOR UT, ET	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.20		
103	งาน	AXLE JACK MLG FOR LINE STATION (LT-J)	6		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	1.17		
104	งาน	ELECTRIC CAN OPENER (HALAL KITCHEN)	5		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	1.15		
105	งาน	ELECTIC MINCER	2		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	1.10		
106	งาน	POTATO PEELER AND WASHING	2		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มี.ย.-62	1.10		
107	งาน	BLENDER	6		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	1.10		
108	งาน	DISH WASHER	3		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	1.10		
109	งาน	POWER PALLET TRUCK	3		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	1.10		
110	งาน	CONTAINER DOLLY	6		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	1.10		
111	งาน	SEALANT MIXER (MS-P)	2		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	1.00		
112	งาน	SPECIAL TOOLS FOR A320	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.00		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
113	งาน	FIRE PROTECTION(ATA 26)	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	1.00		
114	งาน	FIRE SUPPRESSOIN SYSTEM	1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	1.00		
115	งาน	SPREAD BUTTER MACHINE	2		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	1.00		
116	งาน	HOT PLATE	5		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	1.00		
117	งาน	BOILER 100 LT	1		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	1.00		
118	งาน	ELECTRICAL ENERGY SAVING	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	1.00		
119	งาน	MQ SERIES LICENSES	1		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	1.00		
120	งาน	PABX /KEY TELEPHONE SYSTEM	2		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	0.97		
121	งาน	GAUGE-FAN DISK DOVETAIL CFM56-7B	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มี.ย.-62	0.97		
122	งาน	CHILLED WATER AND CONDENSER WATER PUMP	1		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.96		
123	งาน	EDDY CURRENT TOOL AND ACCESSARY KIT	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.95		
124	งาน	RETOFIT COOLING TOWER NO.3	1		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.95		
125	งาน	WATER SUPPLY PUMP	2		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.95		
126	งาน	ROLL IN FREEZER 2 TROLLEY F/HALAL	2		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.92		
127	งาน	SPECIAL TOOLS FOR STD (MAXI BOLT)_STORE	2		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มี.ย.-62	0.90		
128	งาน	SPECIAL TOOLING FOR OVH. A330 EDP PUMP	1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.90		
129	งาน	FREEZER	4		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มี.ย.-62	0.90		
130	งาน	REFRIGERATOR	5		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.90		
131	งาน	NETWORK EQUIPMENT TOOLS REPLACEMENT-TY-U	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.90		
132	งาน	PERSONAL PORTABLE LIFT (LT-D)	2		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.90		
133	งาน	CCTV SYS.	3		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.89		
134	งาน	PITOT STATIC TESTER	1		/	/		/		/		ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	0.86		
135	งาน	ELECTRICAL TILTING PRESSURE BRATT PAN	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.85		
136	งาน	ICE CUBE MAKER	5		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.85		
137	งาน	POWER SUPPLY /UPS	2		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.85		
138	งาน	RNVT.ELECTRICAL SYSTEM (CANTEEN CGO)	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มี.ย.-62	0.85		
139	งาน	DATA WAREHOUSE CAPACITY EXPANSION	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.83		
140	งาน	MEAT CHOPPER MACHINE	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.82		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)																	
ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี						
141	งาน	SHOPPER SLICER MACHINE (HALAL)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.82		
142	งาน	ELECTROSTATIC GUN (MS-P)	4	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.80		
143	งาน	EQUALIZATION PUMP	2	/	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ด.ค.-62	0.80		
144	งาน	SPECIAL TOOLS FOR STD (CHERY MAX)_STORE	2	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.80		
145	งาน	B777 SLING EQ.-GE90 FAN THRUST REVERSER	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.80		
146	งาน	DOOR ACCESS CONTROL SYSTEM	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ด.ค.-62	0.80		
147	งาน	IP CCTV CAMERA F/SECURITY	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ด.ค.-62	0.80		
148	งาน	DOUGH DIVIDER	1	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.80		
149	งาน	FLOUR SIEVING MACHINE	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.80		
150	งาน	SOUND SYSTEM	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.80		
151	งาน	SLICER	5	/	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.77		
152	งาน	BALL TRANSFER	2	/	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.75		
153	งาน	ELECTRIC LIFT ORDER PICKING	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.75		
154	งาน	BRAKE COOLING UNIT WITH ELEC MOTOR(LT-D)	4	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.75		
155	งาน	ELECTRICALTILTING KETTLE PAN	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.75		
156	งาน	COMBI STEAMER	1	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.75		
157	งาน	HIGH PRESSURE STORAGE NITROGEN TANK	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.72		
158	งาน	GPU 380/220VAC 50HZ 90KVA	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.70		
159	งาน	COLD WATER CLEANER (MS-P)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.70		
160	งาน	TRANSFER PUMP	2	/	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ด.ค.-62	0.70		
161	งาน	EMERGENCY LIGHT SYSTEM	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ด.ค.-62	0.70		
162	งาน	COMBI STEAMER NATIONAL	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ค.-62	ด.ค.-62	พ.ย.-62	0.70		
163	งาน	RENOVATE LIGHTING B1, B2	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.70		
164	งาน	DRIVE AXLE F/DIESEL TRACTOR	2	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.70		
165	งาน	RENOVATION OF MOBILE SERVICE CAR 2 UNITS	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.66		
166	งาน	B777 REM/INS EQ.-NOSE LANDING GEAR RETRA	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.65		
167	งาน	HAND PALLET TRUCK	2	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.64		
168	งาน	AIR BLOWER	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.63		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง :คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ		ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป		วิธีการ (/) จัด ซื้อ จ้าง ราคา กวด ราคา				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
169	งาน	GENERATOR(HOUSING)	1	/	/	/		/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.63			
170	งาน	B738 APU TRANSPORTATION EQUIPMENT	1	/	/	/		/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.61			
171	งาน	TOOL ASSISTANCE FAN BLADE RETAINING	1	/	/	/		/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.61			
172	งาน	THAIGUEST IMPROVEMENT	1	/	/	/		/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.61			
173	งาน	DRUM SLING ETV	1	/	/	/		/	/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.60			
174	งาน	SAFETY EQUIPMENT TO WORK IN HIGH PLACES	1	/	/	/		/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.60			
175	งาน	EMERGENCY LIGHT	1	/	/	/		/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.60			
176	งาน	EXIT LIGHT	1	/	/	/		/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.60			
177	งาน	MOBILE WORK STATION	6	/	/	/		/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.60			
178	งาน	BOWL CUTTER	1	/	/	/		/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.60			
179	งาน	VEGETABLE WASHER MACHINE	1	/	/	/		/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.60			
180	งาน	DATE STAM MACHINE	2	/	/	/		/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.60			
181	งาน	PORTABLE SPEAKER SYSTEM	2	/	/	/		/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.60			
182	งาน	REPLACE DIGITAL SIGNAGE MEDIA PLAYER SYS	1	/	/	/		/	/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	0.60			
183	งาน	ELEC. PALLET TRUCK 2 TON	1	/	/	/		/	/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.60			
184	งาน	F-T-I COLD EXPANSION SYSTEM MODEL	2	/	/	/		/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.55			
185	งาน	CEILING HOOD	1	/	/	/		/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.55			
186	งาน	BLAST CHILLER AND SHOCK FREEZER	1	/	/	/		/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.55			
187	งาน	TELEVISION	3	/	/	/		/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.54			
188	งาน	DESKTOP AUTOMATION SOFTWARE	1	/	/	/		/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.54			
189	งาน	GATE BARRIER	2	/	/	/		/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.53			
190	งาน	HOLTEST (TYPE II) THREE-POINT INTERNAL M	3	/	/	/		/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.53			
191	งาน	OTHER STORING EQUIPMENTS	1	/	/	/		/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.53			
192	งาน	SHEET METAL CUTTING MACHINE	1	/	/	/		/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.50			
193	งาน	HIGH PRESSURE AIRLESS SPRAY PUMP (MS-P)	2	/	/	/		/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.50			
194	งาน	BATTERY CHARGER	1	/	/	/		/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.50			
195	งาน	SPECIAL TOOLS FOR SUPPT UNPLANNED JOB	1	/	/	/		/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.50			
196	งาน	SPECIAL TOOLS FOR ALL SHOP	1	/	/	/		/	/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.50			

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	มี	ไม่มี	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.50	
197	งาน	CCTV SYSTEM 4 SET	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.50		
198	งาน	CCTV SYSTEM FOR TOOL STORE (LT-J)	1		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.50		
199	งาน	PINEAPPLE CUTTER MACHINE	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.50		
200	งาน	ROLL IN REFRIGERATOR (2 TROLLEY) HALAL	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.50		
201	งาน	DOUBLE CHAMBER EXHAUST HOOD	2		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.50		
202	งาน	IMPROVEMENT ELECTRICAL SYSTEM FOR KITCH.	1		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	0.50		
203	งาน	ELEVATOR NO.5	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.50		
204	งาน	LED (T5)	1		/	/		/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.50		
205	งาน	GUEST WIFI READER	1		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.50		
206	งาน	ELECTRIC GRILL FLOOR TYPE	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.49		
207	งาน	CONTROL COOLING TOWER	4		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.48		
208	งาน	VENTILATION FOR FOOD SAMPLE	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.48		
209	งาน	10G DATA CENTER VIRTUALIZATION	1		/	/		/		/		ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	0.46		
210	งาน	ROLL IN FREZZER 2 TROLLEY_HALAL KITCHEN	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.46		
211	งาน	FILM CABINET TEMPERATURE CONTROL	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.45		
212	งาน	FLASH	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.45		
213	งาน	MP-D/ELECTRIC MASSAGE BOARD	2		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.45		
214	งาน	MEAT BSLICER	1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.45		
215	งาน	COFFEE MAKER	2		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.45		
216	งาน	VACCUUM SEAL MACHINE	1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.45		
217	งาน	NETWORK SWITCH	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.42		
218	งาน	B738 SLING EQ.-THRUST REVERSER SLEEVE	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.42		
219	งาน	LOAD BANKS	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.40		
220	งาน	VACUUM MACHINE	2		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.40		
221	งาน	ONGROUND OIL STORAGE TANKS	2		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.40		
222	งาน	RFID ENABLE READ/WIRTE,S/W OVH A350 XWB	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.40		
223	งาน	FREEZER LAB	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.40		
224	งาน	MEAT AND BON SAW MACHINE (HALAL)	2		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	0.40		
225	งาน	LAB OVEN (INCUBATOR) _R AND D	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.40		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จ้าง	สอย ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี						
226	งาน	FOOD WARMER (HALAL KITCHEN)	2		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.40		
227	งาน	TOAST BREAD MACHINE	2		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.40		
228	งาน	PLASTIC SEALER	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.40		
229	งาน	CONTAINER SHOCK FREEZER	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.40		
230	งาน	AIR COMPRESSOR	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.40		
231	งาน	NETWORK EQUIPMENT TOOLS FR IT SERV-TY-U	1		/	/		/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.40		
232	งาน	GAUGE TRACK ACCELERATION FO ATT GOLDHOF	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.36		
233	งาน	B738 SLING ALLERON INS/REM	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.35		
234	งาน	ULTRASONIC TOOL	1		/	/		/		/		ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	0.35		
235	งาน	FOAM IN PLACE PACKING SYSTEMS	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.35		
236	งาน	ICE MAKER (LT-J)	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.35		
237	งาน	CHOPPER	2		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.35		
238	งาน	ELECTRICAL GRILL	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.35		
239	งาน	MAC PC	1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.35		
240	งาน	POWERED PALLET TRUCK F HALAL	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.35		
241	งาน	POWER STACKER	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.35		
242	งาน	AIR HYDRAULIC JACK 50 TONS	2		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.34		
243	งาน	PC	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.32		
244	งาน	BAR-R/I CARGO DOOR ACTUATOR	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.32		
245	งาน	B777 CONTROLLER EQ.-POWER SUPPLY EE.COOL	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.32		
246	งาน	B738 SLING EQ.-TRAILING EDGE FLAPS	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.31		
247	งาน	WRENCH-FAN BLANDE RETAINER REMOVAL	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.31		
248	งาน	STANDARD WEIGHT 1000 KG.	3		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.30		
249	งาน	SHEET METAL FOLDING MACHINE	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.30		
250	งาน	SPECIAL TOOLS FOR A330 ACT. RETRACTION M	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.30		
251	งาน	G784 POWER RIVETER KITS CHERRY MAX KITS	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.30		
252	งาน	WALK THROUGH DETECTOR	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.30		
253	งาน	WALK THROUGH DETECTOR	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.30		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ		จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	มอบ ราคา	ประ กวด ราคา	กำหนด		ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
											มี	ไม่มี						
254	งาน	DOUGH MOULDING MACHINE		1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.30		
255	งาน	NOZZLE VACUUM SEALING MACHINE		2		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.30		
256	งาน	IMPROVEMENT ELE. SYS. FOR WATER CHILLER		1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.30		
257	งาน	MOBILE CABINET		1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.30		
258	งาน	ELECTRIC CAR		1		/	/		/		/		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	0.30		
259	งาน	I DOCUMENT VIEWER APPLICATION		1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.30		
260	งาน	HIGH PRESSURE CLEANER HOT AND COLD		1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.29		
261	งาน	G84 INSTALLATION TOOL KITS LOCKBOLT		1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.27		
262	งาน	VACUUM TEST EQ.-VACUUM WASTE SYS.		1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.27		
263	งาน	CCTV SYSTEM WITH INSTALLATION		1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.27		
264	งาน	TEST FIXTURE FOR CAPTAIN SEAT 738 HS-MVS		1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.26		
265	งาน	B738 SLING EQ.-ELEVATION REM/INS		1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.25		
266	งาน	MOTOR HOR DRIVE WITH GEAR		1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.25		
267	งาน	TIRE CHANGER		1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.25		
268	งาน	B738 HAND TOOL SET-CONTROL STAND		1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.25		
269	งาน	TABLE FOR BOWL MEAT CHOPPER		1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.25		
270	งาน	TABLE FOR VEGETABLE SLICER		1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.25		
271	งาน	MINI COMBI STEAMER		1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.25		
272	งาน	OVEN /SALAMANDER		1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.25		
273	งาน	INDUCTION COOKING 4 ZONE		1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.25		
274	งาน	ELECTRICAL HOT PLAT		1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.25		
275	งาน	AEROBICS HEADSET MICROPHONE		1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.25		
276	งาน	VENTILATION SYSTEM FOR YYH SHOP		2		/	/		/		/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	0.25		
277	งาน	SEWING MACHINE1 (MS-D)		1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.25		
278	งาน	SOFTWARE FOR E-COURSEWARE		1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.25		
279	งาน	OTHER X-RAY EQUIPMENT		1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.24		
280	งาน	POWER QUALITY ANALYSER		1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.24		
281	งาน	WALK THROUGH DETECTOR		1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.24		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี	ไม่มี						
282	งาน	RICE WASHER (HALAL KITCHEN)	2	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.24		
283	งาน	B738 RIGGING BAR-ELEVATOR TAB	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.24		
284	งาน	G784 POWER RIVETER KITS CHERRY LOCK	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.23		
285	งาน	4K VIDEO CAMERA	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.23		
286	งาน	CAMARA	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.23		
287	งาน	INSP.-BOOTSTER SPOOL FORWARD FLANGE	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.23		
288	งาน	PULLER-PLATFORM FAN BLANDE CFM56-7B	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.23		
289	งาน	SLING EQUIPMENT - GE90 FAN THRUST	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	0.23		
290	งาน	VEGETABLE SPIN DRY MACHINE	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.22		
291	งาน	ICE FREAKS MACHINE	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.22		
292	งาน	MOBILE GENERATOR	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.22		
293	งาน	OUTDOOR SIGN NEW THAI LOGO	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.21		
294	งาน	G689 DOUBLE ACT CHERRY LOCK RIVETER KIT	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.20		
295	งาน	G84 INSTALLATION TOOL KITS MAXIBOLT	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.20		
296	งาน	AIR HYDRAULIC JACK 80 TONS	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.20		
297	งาน	INDUSTRIAL SCOPE METER WITH CLAMP	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.20		
298	งาน	CHERY MAX HYDRAULIC HAND RIVET_STORE	2	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.20		
299	งาน	COMMON TOOL BOX	1	/	/	/	/	/	/	/	/	ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.20		
300	งาน	4 DOOR FREEZER	2	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.20		
301	งาน	GVIEW TOWER SYSTEM	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.20		
302	งาน	MOBILE CABINET	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.19		
303	งาน	GREENBOW LICENSE FOR 787-TY-S	1	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.19		
304	งาน	DRAIN CLEANING ELECTRIC WATER JET	1	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.19		
305	งาน	REPLACE PACKAGED BOOSTER PUMP FOR LL	1	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.18		
306	งาน	ELASTIC FLATTENING TOOL LFS 60S (MS-S)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.17		
307	งาน	G700 LT.WT. DOUBLE ACT CHERRY LOCK/RIVET	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.16		
308	งาน	G744A POWER RIVETER CHERRY LOCK KITS	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.16		
309	งาน	G746A POWER RIVETER CHERRY MAX KITS	1	/	/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.16		

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี ไม่มี		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
													ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
310	งาน	TROLLEY	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.16			
311	งาน	G704B POWER RIVETER KITS	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.16			
312	งาน	GARAGE JACK 15 TONS	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.15			
313	งาน	BLANKET COVER B737-800	1		/	/		/		/		มิ.ย.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	0.15			
314	งาน	SCALE	1		/	/		/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.15			
315	งาน	CARBON DIOXIDE GAS LINE INSTALLATION	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.15			
316	งาน	G747 POWER RIVETER KITS	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.15			
317	งาน	LOCKBOLT INSTALLATION TOOL	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.15			
318	งาน	TUBE FITTING-AXIL SWAGE STANDARD REPAIR	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.15			
319	งาน	TOOL SET F/REPAIR ULD	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.15			
320	งาน	TABLE FOR MINCER	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.15			
321	งาน	DACORATION MACHINE	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.15			
322	งาน	BAR COST AND DATE STAMP MACHING	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.15			
323	งาน	AUTOCAD	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.15			
324	งาน	FUSING MACHINE	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.15			
325	งาน	PORTABLE STAGE (SET)	1		/	/		/		/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.14			
326	งาน	REFRIGERATOR	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.14			
327	งาน	B777 ULTRA SONIC TEST	1		/	/		/		/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.13			
328	งาน	4 BURNER LOW PRESSURE GAS RANGE	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.13			
329	งาน	CANON EOS 5D MARK IV	1		/	/		/		/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.13			
330	งาน	DRAIN CLEANING SECTIONAL MACHINE	1		/	/		/		/		พ.ย.-61	ม.ค.-62	มี.ค.-62	0.13			
331	งาน	LPG GAS FRYER	1		/	/		/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.12			
332	งาน	SHREDDING MACHINE	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.12			
333	งาน	PIPE CLEANING MACHINE	1		/	/		/		/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.12			
334	งาน	FLAP PEENING TOOL KIT	1		/	/		/		/		ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	0.12			
335	งาน	4 DOOR UPRIGHT FREEZER	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.12			
336	งาน	APPLE NOTEBOOK-TY-D	1		/	/		/		/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.12			
337	งาน	TOOL SET-JACK SCREWS	1		/	/		/		/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.12			

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดซื้อ (BKKWP)

กรม/จังหวัด : บริษัท การบินไทย จำกัด

กระทรวง : คมนาคม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2562 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2562 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
		มี	ไม่มี														
		ที่		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา						
338	งาน	PULLER FAN BLADE CFM56-7B	1	/	/	/	/	/	/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.11		
339	งาน	DISH WASHER	1	/	/	/	/	/	/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.11		
340	งาน	PIRE CLEANING MACHINE (SET)	1	/	/	/	/	/	/	/		ก.ค.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	0.11		
341	งาน	STEAM STERILIZER (STURDY SA-300H)	1	/	/	/	/	/	/	/		ก.พ.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	0.11		
342	งาน	ELECTRIC LIFT TABLE	1	/	/	/	/	/	/	/		เม.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	0.11		
343	งาน	CCTV CAMERA SYSTEM	1	/	/	/	/	/	/	/		ม.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	0.11		
344	งาน	PULLER-FAN BLANDE SPACERS CFM56-7B	1	/	/	/	/	/	/	/		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	เม.ย.-62	0.10		
345	งาน	B738 SLING EQ.-AUXILIARY POWER UNIT	1	/	/	/	/	/	/	/		มี.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	0.10		
346	งาน	LCD PROJECTOR SYSTEM_TE-L MEETING ROOM	1	/	/	/	/	/	/	/		พ.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	0.10		
รวมมูลค่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562															787.35		

ลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางจินตนา ทองสมบูรณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายจิราวุฒิ วินัยพานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2562