



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใสมิติที่ ๒
เลขที่ น.๓ (ลบ)

ถึง ผจก.กฟจ.ลบ

วันที่

เรื่อง สรุปชี้แจงผลจากการตรวจติดตามประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสมิติที่ ๒ ข้อที่ ๖.๑ และข้อที่ ๗.๑

อ้างอิง/สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก.กฟจ.ลบ.

ตามที่คณะกรรมการ ตรวจติดตามประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส ของ กฟน.๓ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย ๒๕๕๙ พบว่ามิติที่ ๒ มาตรฐานที่ ๒ ข้อที่ ๖.๑ มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๘ แต่การวิเคราะห์ไม่ตรงประเด็น และข้อที่ ๗.๑ มีการวิเคราะห์ไม่ตรงประเด็นตามที่ทักท้วงจากข้อที่ ๖.๑ นั้น คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใสมิติที่ ๒ ขอชี้แจงข้อทักท้วงดังกล่าวดังนี้

มิติที่ ๒ ข้อที่ ๖.๑ จากการวิเคราะห์

- ร้อยละของจำนวนโครงการ ในปี ๒๕๕๘ กฟจ.ลบ มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี ๒๕๕๘ กฟจ.ลบมีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ วิธี ประกวดราคา จำนวน ๑ โครงการ และ วิธีตกลงราคา จำนวน ๑๐ โครงการ
- จำนวนงบประมาณที่ได้รับในการซื้อจัดจ้าง ในปี ๒๕๕๘ กฟจ.ลบมีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๑๑ โครงการเป็นจำนวนเงิน ๒๗,๔๔๔,๖๕๕.๐๐ บาท
- จำนวนวงเงินการจัดซื้อของแต่ละวิธี ในปี ๒๕๕๘ กฟจ.ลบมีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ วิธี ประกวดราคาในวงเงิน ๔,๗๙๗,๘๕๕.๐๐ บาท และ วิธีตกลงราคา ๒๐,๔๔๔,๖๕๕.๐๐ บาท
- ซื้อกับผู้เสนอราคา ทั้งหมด ๒๐ ราย

จากการวิเคราะห์ มิติที่ ๒ ข้อ ๖.๑ (ข้อเสีย)

- ๑.ผู้ขายบางรายส่งพัสดุไม่ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย
- ๒.พัสดุอุปกรณ์บางอย่างไม่ได้ตามสเปคของ กฟภ.ที่กำหนด เช่น เส้า คอร. รูเสาไม่ได้ตามขนาดของ กฟภ.
- ๓.อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างบางชนิดใช้ระยะเวลาการทดสอบตรวจสอบล่าช้า เช่น หม้อแปลง,มิเตอร์,CTVT ฯลฯ
- ๔.การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา มีข้อดี กว่า วิธีการสอบราคาหรือวิธีประกวดราคา เพราะว่า ได้พัสดุ ทันต่อความต้องการของลูกค้า
- ๕.ส่วนวิธีการสอบราคาหรือวิธีประกวดราคา ได้พัสดุอุปกรณ์ช้าไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก ติดขัดด้วยขั้นตอน

มติที่ ๒ ข้อที่ ๗.๑ แนวทางการปรับปรุงจากข้อที่ ๖.๑ (ข้อเสีย) มาพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุในปีถัดไป

- ๑.เร่งรัดให้ผู้ขายจัดส่งพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เร็วขึ้นกว่าสัญญาและเงื่อนไขต่างๆที่ กฟผ.กำหนดนับถัด
จากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
 - ๒.ชี้แจงให้ผู้ขายแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้ได้ตามมาตรฐาน หรือตามสเปคของกฟผ.
กำหนด
 - ๓.ให้มีการสรุปผลการจัดซื้อและวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อทุกสัปดาห์เพื่อที่วาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป
 - ๔.ให้ผู้เกี่ยวข้องนำปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างเข้าประชุมประจำเดือนเพื่อให้ผู้บริหาร
วิเคราะห์หาแนวทางร่วมกัน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายมานพ คล้ายสุข)
คณะกรรมการไฟฟ้าโปร่งใสมติที่ ๒

ที่ น.๓ ลบ.(บห.) ๗๕๓

เรียน รจก.(ท) , รจก.(บ), คณะกรรมการฯ, ทผ.ทุกแผนก และผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอนุสรณ์ บุญเลิศ)
ผจก.ลบ.

- ๘ เม.ย. ๒๕๕๖