



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๗.๕๓/น.๓/กบญ.(จช.)- ๒๕๖/๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
๑๓ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒๕๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งแบบรายงานแผนจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ขอนำส่งแบบรายงานแผนจัดซื้อพัสดुरอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน)
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

แผนการจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
โทร.๐๓๖ - ๕๑๓๑๕๒/โทรสาร. ๐๓๖ - ๕๑๓๐๓๒

อก... ๑ มี.ค. ๒๕๖๐
รก...
ชก... ๒๕๖๐
นบช.พน...
พผ...
ผู้ตรวจ... ๒๕๖๐

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุของ ปีงบประมาณ ๖0 (ครั้งที่ 3)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะแล้ว มี (✓) (✓)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัด ซื้อ	จ้าง	จัด ทำ ค่า		ประกาศ ประกวดราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)		
(1) อุปกรณ์สายเคเบิล																
1	งบปรับปรุงขั้วสาย	เหล็กเส้นขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	40	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	31,320.00		น.3-กบญ.(จช.)ด1-2/2560	
2	งบงานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กเส้นขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	90	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	70,470.00		น.3-กบญ.(จช.)ด1-2/2560	
		รวม	130										101,790.00			
3	งบงานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	100	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	51,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ด1-2/2560	
		รวม	100						✓				51,400.00			
4	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 คมม. มอก.404	7,000	✓	✓				✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	95,900.00		น.3-กบญ.(จช.)ด2-2/2560	
		รวม	7,000										95,900.00			
5	งบปรับปรุงขั้วสาย	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 คมม. มอก.404	5,600	✓	✓				✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	153,440.00		น.3-กบญ.(จช.)ด2-2/2560	
6	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 คมม. มอก.404	12,000	✓	✓				✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	328,800.00		น.3-กบญ.(จช.)ด2-2/2560	
		รวม	17,600						✓				482,240.00			
7	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 คมม. มอก.404	3,000	✓	✓				✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	152,400.00		น.3-กบญ.(จช.)ด2-2/2560	
		รวม	3,000						✓				152,400.00			
8	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสมทบ แบบหัวกลม เส้น 16 ยาว 2,000 มม.	380	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	56,240.00		น.3-กบญ.(จช.)ด3-2/2560	
		รวม	380										56,240.00			
9	งบปรับปรุงขั้วสาย	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	90	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	33,840.00		น.3-กบญ.(จช.)ด4-2/2560	
10	งบงานย้ายแนวสายส่ง	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	140	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	52,640.00		น.3-กบญ.(จช.)ด4-2/2560	
		รวม	230						✓				86,480.00			
11	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลมป์ สลัก 1 ตัว เส้น 8 (ไว้ ไร่ คลีฟ)	3,200	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	17,344.00		น.3-กบญ.(จช.)ด3-2/2560	
		รวม	3,200						✓				17,344.00			
12	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ยูคัลมป์ สลักคู่ เส้น 16 (ไว้ ไร่ คลีฟ)	600	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	18,660.00		น.3-กบญ.(จช.)ด3-2/2560	
		รวม	180						✓				18,660.00			
13	งบงานย้ายแนวสายส่ง	กรวดรีดขนาดเส้น สำหรับเสาคอนกรีต	180	✓	✓				✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	27,360.00		น.3-กบญ.(จช.)ด1-2/2560	
		รวม	180						✓				27,360.00			
		รวมทั้งสิ้น											1,089,814.00			
		(2) อุปกรณ์โลหะ														
14	งบงานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เส้น 16x170 มม.	1,500	✓	✓				✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	24,300.00		น.3-กบญ.(จช.)ด5-2/2560	
		รวม	1,500										24,300.00			
15	งบงานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เส้น 16x200 มม.	1,200	✓	✓				✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	21,240.00		น.3-กบญ.(จช.)ด5-2/2560	
		รวม	1,200						✓				21,240.00			
16	งบงานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เส้น 16x250 มม.	1,600	✓	✓				✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	35,360.00		น.3-กบญ.(จช.)ด5-2/2560	
		รวม	1,600						✓				35,360.00			

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๖0 (ครั้งที่ 3)

กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลำพูน																	
ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช้พัสดุหลักปี 2559)	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)				ออกแบบ กำหนด เฉพาะ มี (✓)	แบบปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)	
						จัด ซื้อ ปี 59	จัด จ้าง	พัสดุ ราคา	พัสดุ ราคา		ประเภท สอ.ราคา/ ประเภทราคา (เดือนปี)	ค่าจ้าง สัญญา (เดือนปี)	ค่าจ้าง สัญญา (เดือนปี)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
17	งบงานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	รวม	700		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	18,620.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
18	งบงานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	รวม	400		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	18,620.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
19	งบงานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 24x800 มม.	รวม	400		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	19,280.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
20	งบงานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 24x1,000 มม.	รวม	150		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	22,650.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
21	งบงานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. 18 มม.	รวม	260		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	46,280.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
22	งบงานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	รวม	8,500		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	28,220.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
23	งบงานย้ายแนวสายส่ง	คาน้ำพลาสติก สำหรับรับน้ำหนักสาย	รวม	1,100		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	48,620.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
		รวมทั้งสิ้น		500		✓		✓		✓	มี.ค.-60	พ.ค.-60	มี.ย.-60	13,000.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
		(3) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ		500										13,000.00			
24	งบงานย้ายแนวสายส่ง	แท่งปูนปลาสเตอร์ขนาด 3/4"x30"	รวม	420		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	19,656.00		น.3-กบญ.(จช.)๕7-2/2560	
25	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอูมิเนียมนแบบ 1x10 มม.	รวม	100		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	19,656.00		น.3-กบญ.(จช.)๕8-2/2560	
26	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอูมิเนียมนแบบ 4.0 มม.	รวม	100		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	17,200.00		น.3-กบญ.(จช.)๕8-2/2560	
27	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ปรีทอร์มรับน้ำหนักสายเคเบิลสำหรับบิลบอร์ด 22 นิ้ว 185 คม.	รวม	500		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	72,500.00		น.3-กบญ.(จช.)๕8-2/2560	
		รวม		200		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	72,500.00		น.3-กบญ.(จช.)๕9-2/2560	
28	งบงานย้ายแนวสายส่ง	คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบิลบอร์ด 50-70 คม.	รวม	200		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	19,240.00		น.3-กบญ.(จช.)๕10-2/2560	
29	งบปรับปรุงรั้วรอบรั้ว	เหล็กคาน้ำพลาสติก	รวม	1,400		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	24,080.00		น.3-กบญ.(จช.)๕10-2/2560	
30	งบงานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กคาน้ำพลาสติก	รวม	110		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	24,080.00		น.3-กบญ.(จช.)๕10-2/2560	
		รวม		140		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	113,300.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
		รวม		250		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	144,200.00		น.3-กบญ.(จช.)๕5-2/2560	
		รวม				✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	257,500.00			
31	งบงานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอูมิเนียมนแบบ 35-70 คม. ACSR 35-50	รวม	420		✓		✓		✓	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	410,176.00		น.3-กบญ.(จช.)๕12-2/2560	

รายงานแผนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อพัสดุรอง ปีงบประมาณ ๖0 (ครั้งที่ 3)

กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

[illegible]

พจนานุกรม :

น.3-กบญ(จท)ส..... = ชื่อสอบราคา

น.3-กบญ.(จช)ต..... = ข้อตกลงราคา

- การแบ่งกลุ่มการจัดซื้อ เป็นไปตามมาตรฐานของ สเปค ที่ กำหนด และแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

(สิ่งอื่น)

ผู้จัดทำ

(นางโชติกา วงษ์ท่า)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

กองบัญชาการ ฝ่ายบัญชาการและพลศึกษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

(निर्देश)

ผู้ตรวจสอบ

(นายสมศักดิ์
สุสภส)

ผู้อำนวยการกอง กองบัญชาติ และพล้งงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดสพบุรี