



บันทึก

กองก่อสร้างและบริการโครงการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาคเหนือ) จ.สุพรรณบุรี
รับเลขที่ ๒๒๕๘
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา 11.03

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ

ถึง กฟจ.ชัยนาท

เลขที่ น.๓ ชน.(บห.)-

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงระบบจำหน่าย

อ้างถึง บริเวณหน้าสถานีจ่ายไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ ๑) จ.ชัยนาท/ตาม คชพ.๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก.กฟจ.ชัยนาท ผ่าน รจก.(ท.)

ตามอนุมัติเลขที่ น.๓ กกค.(กร.)-๕๘๘/๒๕๖๐ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าสถานีจ่ายไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ ๑) จ.ชัยนาท ตาม คชพ.๓ โดยมีวงเงินราคากลางเป็นเงิน ๑,๐๔๖,๑๐๗.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น

ผลการเปิดซองสอบราคาของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ มีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย มีรายละเอียดการเสนอราคาดังนี้

๑) หจก. เอกผลการไฟฟ้า	เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน	๑,๐๓๘,๗๒๖.๓๖.-บาท
๒) หจก. อินทร์น้อยการไฟฟ้า	เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน	๑,๐๓๒,๔๒๙.๐๙.-บาท
๓) หจก. ณรงค์ศิริการช่าง	เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน	๑,๐๓๗,๓๐๑.๘๗.-บาท

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างแล้ว ปรากฏว่า หจก.อินทร์น้อยการไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑,๐๓๒,๔๒๙.๐๙.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ขอต่อรองราคาตามเอกสารใบลดราคา ปรากฏว่า หจก.อินทร์น้อยการไฟฟ้าลดราคาลงเหลือ ๑,๐๓๒,๔๒๙.๐๙ - ๓,๔๗๕.๓๖ = ๑,๐๒๘,๙๕๓.๗๓.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามเอกสารใบลดราคา นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาไม่เกินราคากลาง โดยมีวงเงินต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน (๑,๐๔๖,๑๐๗ - ๑,๐๒๘,๙๕๓.๗๓) = ๑๗,๑๕๓.๒๗.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงเห็นควรจ้างเหมา หจก.อินทร์น้อยการไฟฟ้า ดำเนินการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าสถานีจ่ายไฟฟ้ามโนรมย์-บ้านหางน้ำสาคร (จุดที่ ๑) จ.ชัยนาท / ตาม คชพ.๓ ในวงเงิน ๑,๐๒๘,๙๕๓.๗๓.-บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นายวิโรจน์ จันอินทร์) หน.บค.กฟจ.ชัยนาท

(ลงชื่อ).......... ๕๖ เม.ย ๕๑ กรรมการ
(นางวันเพ็ญ โพทูล) พชง.๗ ผปบ.กฟจ.ชัยนาท

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นายประทีป บุญคุณ) พชง.๖ ผกร.กกค.ฝวน.น.๓

ที่ น.๓ ชน.(บพ.)-๑๕๖๗/๒๕๖๐
เรียน อก.กค.น.๓
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นายเอกพล พิรหม่อ่น)
รจก.ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟจ.ชัยนาท
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐

แผนก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๒-๑๔๙๕-๘

โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๓๐๒๔ ดาวเทียม ๑๔๒๕๐

SCAN