



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถึง ผจก.กฟพ.ชัยนาท
เลขที่ น.๓ ชน.(ปป.)- วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายฯ
เรียน ผจก.กฟพ.ชัยนาท

๑. เรื่องเดิม

ตาม ๑. เรื่องขออนุมัติหลักการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายฯเลขที่ น.๓ ชน.(ปป.)-๘๕๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒. เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.๓ ชน.(ปป.)-๑๗๓๓/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอ้างถึง ๓. สัญญาจ้างเลขที่ น.๓/ชน./จ.๒๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ บริเวณฟีดเดอร์ ๘ สถานีฯชัยนาท โดย กฟพ.ชัยนาท ได้ตกลงว่าจ้างนางสาวทองพาน ชัยดา ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณดังกล่าว เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน โดยชำระงวดเดียว สัญญาจ้างหมดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

- ๒.๑ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒.๒ ผู้ควบคุมงานจ้าง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
แจ้งผลการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงของผู้รับจ้างดำเนินการครบถ้วน ตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
๒.๓ คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๒.๔ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามสัญญาจ้าง จึงเห็นควรให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ต่อไปด้วย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมนึก กล้ารักษ) รจก.กฟพ.ชัยนาท

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประกิจ อ่อนเงิน) ผจก.กฟพ.สพย.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเวศน์ กวางแก้ว) ทผ.มต.กฟพ.ชัยนาท

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันติ พุ่มจำปา) ชผ.ปป.กฟพ.ชัยนาท

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมนึก กล้ารักษ)
รจก.รักษาการแทน
ผจก.กฟพ.ชัยนาท

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑