

กฟอ.หล่มสัก

แผน-ผล การปฏิบัติงาน"มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0"

ที่	แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลา												ผู้รับผิดชอบ
		มค.60	กพ.60	มีค.60	เมย.60	พค.60	มิย.60	กค.60	สค.60	กย.60	ตค.60	พย.60	ธค.60	
1	ประกาศเจตนารมณ์ "การไฟฟ้าโปร่งใส"และ MOU กฟอ.ลสมส.		<--->											ผจก.กฟอ.ลสมส.
2	แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล/ตรวจประเมิน กฟอ.ลสมส.		<--->											ผจก.กฟอ.ลสมส.
3	ประกาศแผนปฏิบัติการดำเนินการ"ไฟฟ้าโปร่งใส"กฟอ.ลสมส.		<----->											ผจก.กฟอ.ลสมส.
4	คณะกรรมการสร้างรูปแบบ/วิธีการ"การไฟฟ้าโปร่งใส"กฟอ.ลสมส.			<----->										คณะกรรมการฯ 1-4
5	ประชุมชี้แจง/ติดตาม"การไฟฟ้าโปร่งใส"			<----->										คณะกรรมการฯ/ พนักงาน
6	คณะกรรมการฯนำแนวทาง"การไฟฟ้าโปร่งใส"ไปปฏิบัติ			<----->										คณะกรรมการฯ 1-4
7	คณะกรรมการตรวจประเมิน กฟอ.ลสมส. ตรวจประเมินและสรุปผล				<--->									คณะกรรมการ ตรวจประเมิน
8	นำผลตรวจประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง					<----->								คณะกรรมการฯ 1-4
9	รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการ กฟน.3							<--->						ทีมงาน กฟน.3

แผน <--->

ผล <==>