

บันทึก

จาก ผกส. กฟผ. ชด.

ถึง ผกส. กฟผ. ชด.

เลขที่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกงานสถานีงาน C6 และขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง โดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ โดยวิธีตกลงราคา(จ้างเหมาค่าแรง)

เรียน ผกส. กฟผ. ชด. ผ่าน ขกค.(ท) กฟผ. ชด.

1.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผกส. กฟผ. ชด. ถว. 17 ก.ย. 2556 อนุมัติให้หยุดงานชั่วคราว(C6) งานขยายเขตฯของผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง โรงถาวรบ้านจัดสรรพหลโยธิน บ้านอุดมสมบูรณ์ จ.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-56-D-UDNCS.0122.02.1,03.1,02.2 ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น

2.ข้อเท็จจริง

2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้ง กฟผ. ชด. เป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ 27 พ.ค. 2558 ให้ดำเนินการขยายเขตโครงการส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ เนื่องจากขณะตอนเกิดและก่อสร้างบ้านโดยผู้รับจ้างที่โครงการแล้ว และเงินค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของ กฟผ. กรณีชำรุดหรือสูญหาย

2.2 ผกส. ชด. ได้ตรวจสอบสภาพพร้อมแล้ว กวารถสร้างบ้านตามแบบที่มอบไว้ใกล้สิ้นพื้นที่แล้วเสร็จ

3.ข้อพิจารณาและขอแนะ

ผกส. ชด. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าขยายเขตระบบจำหน่ายให้แล้วเสร็จทันต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย สามารถเปิดงานก่อสร้างได้และมีหน่วยจำหน่ายเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

3.1 ยกเลิกสถานีงาน(C6) งานขยายเขตฯ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็ง โรงถาวรบ้านจัดสรรพหลโยธิน บ้านอุดมสมบูรณ์ จ.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-56-D-UDNCS.0122.02.1,03.1,02.2 โดยการจ้างเหมาเอกชน ผู้ประกอบการไฟฟ้า ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 7 ต.นาโง่ง อ.เมือง จ.เลย เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในราคาไม่เกินราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด

3.2 เหตุผลและความจำเป็น

3.2.1 ปัจจุบันมีงานขยายเขตฯปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 18 งาน

3.2.2 มีทีมงานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ทีม มีพนักงานช่างอยู่ จำนวน 3 คน และมีคนงานรวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการขยายเขตฯปรับปรุงระบบจำหน่าย

3.2.3 มีคนพักหน้าที่ใช้ในงานขยายเขตฯปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 3 คน ซึ่งไม่เพียงพอใช้งาน

3.2.4 ได้ประสานและร้องขอความช่วยเหลือจาก กฟฟ. ช้างเคื่องแล้ว ซึ่ง กฟฟ. ช้างเคื่อง

☐ ช่วยเหลือได้ ทีมงาน แต่ไม่เพียงพอ

☒ ไม่สามารถช่วยเหลือได้

3.2.5 ประโยชน์ที่ได้จากการจ้างเหมา

☒ ประหยัดค่าใช้จ่ายทางอื่น

☒ ดำเนินการรวดเร็วและลดขั้นตอน

☒ งานเป็นไปตามแผน

4. กิจกรรมที่ขออนุมัติ

4.1 320/9737 064/58 มีงาน/ระบบงาน 2558

4.2 ชื่อโครงการ/ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโครงการพลันวิลล์(อุดรธานีคัมมิก้าแ่ง)

4.3 附件列表 4.3-1 C-50-D-UDNCS.0122

4.4 การดำเนินงาน - โครงสร้าง = งาน-ทีม

208 2495-022

• คัดสรรหม้อย่อยแปลง ขนาด : ๓๕๖๔ -

* คัดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 54 ชุด

4.5 วงเงิน มีรายละเอียดแนบท้าย ซึ่งยกได้ดังนี้

ค่าแรงรวม มีอยู่ทั้งสิ้น 219,161 บาท

รวมทั้งหมด 260,823 ไร่

5. วิธีเก็บน้ำและคำนวณเงิน

3.1 จำนวนวิธีเลือกกรรมการเป็นเงินค่าจ้าง จำนวน 207,872 บาท(สองแสนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็น 94.76 % ของค่าแรงรวม และ คิดเป็น 79.62 % ของรายการค่าจ้าง

5.2 วัตถุประสงค์หลักเป็นวาระที่คณะกรรมการเศรษฐกิจ และวาทะกรรมที่ปรับเปลี่ยน คอเปอร์กับหน้า
งานแต่ละจุดมีผล เน้นที่ปฏิวัติงานอยู่ทางไกลกัน และเป็นเหตุผลรวมเข้าคั่นเน้นการก่อร่างจาก

5.3 ราคาจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

5.4 ពិពណ៌នាអំពីបទដ្ឋានគ្រឹះ គ្រឹះស្ថាន គ្រឹះស្ថានស្រុក និង គ្រឹះស្ថាន ប្រជាជន

6. 1133114932001003914

ทำการตรวจสอบราคาจ้าง รวม ๐๐. 76 นับตั้งแต่เริ่มทำสัญญาหรือรับใบสั่งจ้าง

7. ข้อ/คุณสมบัติและความพร้อมของผู้รับจ้าง

7.1 ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងមុន ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែអានច្បាប់ប្រើប្រាស់នេះ។

7.2 ที่อยู่ 4 หมู่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 42000

7.3 มีผู้เข้าขงวีทศนรณนในกรรค้สนนกรจ้จ จ้นรณ... 10... คณ

7.4 มีวัตถุดิบใช้งาน จำนวน 2 ชิ้น, ปีกเสาใต้ จำนวน 1 ชิ้น

แบบแปลนพระที่นั่ง 81-0033 นน. 104.8438 ซม., (กรณีมีพระเกศมุกตกลื่น ให้ผู้รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับ)

7.5 เครื่องมือการวัดที่ใช้เครื่องมือกล

⑤ มีครบถ้วน

7.6 ข้อดีและความหมาย

1.7 ความสูงชั้นบันได, จำนวน 252 มม. ที่ บันได ขุดทราย

เพื่อวิชาข้างหน่วยงานอื่น จำนวน งาน ที่

8. ผู้ควบคุมงาน นาย ชูศักดิ์ ทรัพย์ทิพย์ พ.จ.ร. ๖ ๒๒๕.๐๐

9. คณะกรรมการกำหนดวาระกลาง

๖.๑ นายทวี ศรีบุญมี สดก.๓ คพช.๒๓ ป่วยจาการบาดเจ็บที่หน้าอกขวา

92 นายชาญชัย ศักดิ์พรหม รพ.บศ.กฟ.จ.อด. กรมการไฟฟ้าหนคว.ตาดกลาง

9.3 นวัตกรรม ที่เด่นๆ พพร.6 มยป.รพช. ชค. บรรจุไว้ในแผนการฯ ตามตาราง

10. คณะกรรมการตรวจสอบราคา

- 10.1 นายไพฑูรย์ พวงตะไกร หม.กส.กฟง.อค.
10.2 นายเอกพจน์ วัชรพจน์ วทศ.6 ผกส.กฟง.อค.

11. คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณจ้าง ประกอบด้วย

- 11.1 นายสุวิทย์ โคตรชนู พชง.7 ผปบ. กฟง.อค.
11.2 นายสมชัย สอนาคี พชง.7 ผกส. กฟง.อค.
11.3 นายประจักษ์ สุชนาก พชง.6 ผปบ. กฟง.อค.

12. การขออนุมัติจ้างแบบค่าจ้าง จอชอนุมัติจ้าง ชุดโคมไฟไฟฟ้า เป็นเงินค่าจ้าง จำนวน 207,672 บาท(สองแสนเจ็ดพัน หกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยคิดชำระของบประมาณเลขงาน C-56-D-UDNCS.0122 ซึ่งมีค่าแรงรวมทั้งสิ้น 219,181 บาท(สองแสนหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยให้ ผกส.กฟง.อค. เป็นผู้รับผิดชอบจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายวิศักดิ์ ศรีวัชรบุตร)

หม.กส.กฟง.อค.

23 ก.ค. 2558

อนุมัติ



(นายวิรัช ชูชูกุล)

จาก: ศึกษาดูงาน หม.กส.กฟง.อค.

23 ก.ค. 2558